






Mod. P3

Quadro  Economico

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Viale Europa € 94.928,55

a2 Via XX Settembre € 81.124,41

Totale lavori e forniture di progetto € 176.052,97

B allacci 

b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso)) € 7.042,12

Totale Oneri Sicurezza € 7.042,12

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 176.052,97

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 183.095,09

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi e\o modifica di impianti altri gestori € 4.500,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 2,00% € 3.661,50

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (34% ordini 5500041710 e 5500083948 
per PD/PE)) € 3.773,81

c5.2 Direzione lavori e contabilità (34% ordine 5500083948) € 3.365,00

c5.3 Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi) € 2.000,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (da assegnare/aggiudicare DM 3/10/2013 n. 143) € 2.800,00

c5.5 Rilievi Manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata) € 0,00

c6 Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% 
di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5) 4% € 477,55

c7 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (prestazione stimata) rete € 1.000,00

c8 Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 20,00

c9 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c10 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c12 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c13 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 € 0,00

c14 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

retI € 21.822,86

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 204.917,95

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 205.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% € 3.995,50

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 22% € 40.280,92

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 22% € 805,53

Totale I.V.A. € 45.081,95

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 249.999,90
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 250.000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX 
Settembre: 1° stralcio – 2° lotto (Viale Europa e XX Settembre) – comune di Erbè;




