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“potenziamento sistema acquedottistico della Lessinia Occidentale:
acquedotto Peri-Michelazzi-Corno”
comuni di DOLCE e SANT’ANNA D’ALFAEDO

APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVO
e
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il sottoscritto Silvio Peroni, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in
rappresentanza della medesima

PRESO ATTO che questa Societa ha nominato con nota prot. int. n. 352 del 26.04.2017, I'ing. Umberto Anti,
Direttore Tecnico della stessa, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in
riferimento al vigente Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla
soglia comunitaria. Tale nomina & stata riconfermata con provvedimento interno n. 805 del 09.10.2018;

VISTA listruttoria tecnica redatta a cura del Responsabile Unico del Procedimento di Acque Veronesi (prot.
int. n. 834/19), comprensiva del verbale di verifica del progetto esecutivo (art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e capo
VIl delle Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016) dell'intervento “Potenziamento sistema
acquedottistico della Lessinia Occidentale: acquedotto Peri-Michelazzi-Corno” nel comuni di Dolcé e
Sant’Anna d’Alfaedo, di importo complessivo pari a € 2.800.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che le opere sono inserite e sono conformi all'aggiornamento del programma degli interventi
2016-2019 di Acque Veronesi, elaborato sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione n.
664/2015/R/IDR cosi come integrato dalla Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 27.12.2017 ulteriormente
dettagliata dalla Determina n. 1/18 — DSIS del 29.03.2018 di ARERA, approvato dall’Assemblea d’Ambito del
Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 4 del 29.05.2018 e da ARERA con Deliberazione n.
367/2018/R/idr del 28.06.2018, pii precisamente al cod. 30001810 “potenziamento sistema
acquedottistico Lessinia Occidentale”, di importo complessivo pari a € 2.800.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che Iintervento rientra ed & conforme al Piano d’Ambito, approvato dall’Assemblea d’Ambito
con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e precisamente al codice A2 — 01 come stralcio
dell'intervento generale “Potenziamento acquedotto della Lessinia”, di importo complessivo pari a €
4.293.969,00 (IVA esclusa);

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, cosi come modificata dalla L.R. n. 17/2007, 'opera in oggetto
rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse regionale di competenza delle Autorita d’Ambito” e
pertanto I'approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze dell’Autorita
d’Ambito Ottimale Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese);
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RICHIAMATO che il progetto di fattibilita tecnica ed economica/definitivo & stato approvato dal Direttore
Generale di Acque Veronesi con provvedimento n. 544 del 02.08.2018, e dal Direttore Generale del
Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n. 43 del 20.06.2019;

RICHIAMATO inoltre che:

— il progetto di fattibilita tecnica ed economica/definitivo comprende anche opere denominate
“complementari” di importo complessivo pari a 454.000,00€ (IVA esclusa) le quali, pur non rientrando
allinterno dell'importo pianificato nel Programma degli Interventi 2016-19, risultano comungue
fortemente connesse con gli interventi di primo stralcio e migliorative del processo attuale;

- gli eventuali lavori riguardanti le opere complementari dovranno essere preventivamente autorizzati
dal Consiglio di Bacino Veronese, cosi come deliberato dal Direttore Generale dell’Ente medesimo con
provvedimento n. 43 del 20.06.2019;

PRESO ATTO che Acque Veronesi con Determina del 15.03.2019 (prot. n. 199-2019) ha autorizzato I'awvio
delle procedure di gara per I'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei
lavori ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

RILEVATO che in data 26.08.2019 & stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicatrice dell’appalto
consistente nella progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al “Potenziamento sistema
acquedottistico della Lessinia occidentale — acquedotto Peri Michelazzi Corno” e pertanto & stato elaborato
il presente progetto esecutivo;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto figura tra le opere inserite nel “programma degli interventi
strategici” approvati dal Comitato Paritetico del “Fondo Comuni di Confine” n.15/2016, n.20/2016,
n.3/2017 e n. 6/2018 e precisamente alla scheda n.16 denominata “Potenziamento sistema idrico Lessinia
occidentale” e pertanto beneficia di un contributo pari a 1.000.000,00€;

PRESO ATTO che mediante apposito accordo tra le parti, registrato in data 18.07.2018, alcune competenze
relative alla gestione del “programma degli interventi strategici” inizialmente in capo alla Regione del
Veneto sono state trasferite alla Provincia di Verona al fine di dare piena attuazione ai progetti inclusi;

PRESO ATTO che I'iter amministrativo previsto per la gestione del contributo sopra citato prevede, tra le
altre, la sottoscrizione di una apposita CONVENZIONE tra Regione, Provincia ed Acque Veronesi (in qualita
di Soggetto Attuatore del progetto) atta a regolare la gestione e I'iter amministrativo del finanziamento;

PRESO ATTO che la Provincia di Verona, con determinazione n.601 del 14.02.2019, ha operato la verifica
documentale e I'accertamento della sussistenza dei presupposti per la sottoscrizione della convenzione di
cui sopra, in riferimento al progetto di fattibilita tecnico/economica dell'intervento “Potenziamento sistema
idrico della Lessinia occidentale” (opere principali ed opere complementari);

PRESO ATTO che il 9 maggio 2019 la Provincia di Verona ha inoltrato ad Acque Veronesi una richiesta della
Regione Veneto tesa a modificare in modo non sostanziale la parte C del quadro economico del Progetto di
Fattibilita Tecnica-Economica/Definitivo, al fine di allinearlo ad un nuovo format che esclude dai costi
dell'intervento il contributo del 3% a favore di Provincia e Regione per le rispettive attivita di management,
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tutto cid premesso, con la presente DETERMINA:

a) DI APPROVARE laggiornamento del quadro economico del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica/Definitivo  dell'intervento  denominato negli elaborati “Potenziamento  sistema
acquedottistico della Lessinia Occidentale: acquedotto Peri-Michelazzi-Corno” nei comuni di Dolce e
Sant’Anna d’Alfaedo di importo complessivo pari a € 2.800.000,00 (IVA esclusa), come da quadro
economico di raffronto allegato, cosi suddiviso:

- euro 2.770.000,00 per lavori, forniture e servizi;
- euro 30.000,00 come quota del 3% del finanziamento disposto dal FCC trattenuta direttamente

da Regione e Provincia.

b) DI APPROVARE il Progetto Esecutivo dello stesso intervento.

/'"“\

IL D[RETTORE GENERALE
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QUADRI ECONOMICI DI RAFFRONTO

Potenziamento addultrici acquedottistiche Peri-Michelazzi e Michelazzi-Corno
COMUNI DI DOLCE e S. ANNA D'ALFAEDO

A Somme per lavori e forniture di progetto | rrremer | Acelubicazione | PE
LAVORI A MISURA
al  Linea acciaio DN250 PERI - MICHELAZZ| € 1.363.772,58 € 1.283.503,38 € 1.283.633,66
a2  ATTIVITA' AGRO-FORESTALI (disboscamento/rinverdimento) € 85.,000,00 € 80.379,56 € 80.400,00
|LAVORI A CORPO
a3  Linea acciaio DN250 PERI - MICHELAZZ| €51 1.227,42' € 481.019.88] € 480.869,20
|PROGETTAZIONE ESECUTIVA
a4  Progellazione Eseculiva €0,00 €39.477,24 €39.477,94
Totale lavori e forniture di progetto € 1.960.000,00 € 1.884.380,76 € 1.884.380,80
B Oneri per la sicurezza
b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso) € 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00
Totale Oneri Sicurezza € 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00
Importo lavori soggetti a ribasso (a1+ad) € 1.960.000,00 € 1.884.380,76 € 1.884.380,80
Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 2.090.000,00 €2.014,380,76 € 2.014.380,80
c Somme a disposizione dell'amministrazione
¢ Lavoriin economia, previsli in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i imborsi previa fatiura €0,00 €0,00 €0,00
c2  Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00 €0,00 €0,00
c3  Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto™ A+B) 1,91% € 40.000,00 € 40.000,00 €31.232.81
c4  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
c5  Spese tecniche:
c5.1  Progetto di fallib.ta tecnica ed economica, definilivo (RDA 10114421 del 12.03.2018) € 26.960,42 € 26.960,42 € 26.960,42
c5.2 Direzione lavori e contabilita (aggiudicato 16.07.20189) € 40.000,00 € 40.000,00 €48.429,99
5.3 Resutuzfor)e d.au cartografici (a fme lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio €7.000,00 €7.000,00 €7.000,00
Cartografia di Acque Veronesi)
c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progelluale ed esecutiva (RDA 10114422 del 12.03.2018) € 23.676,20 € 23.676,20 € 23.676,20
c5.5 Redazione elaborali ambientali: paesaggislica, VINCA, ecc. (RDA 10114420 del 12.03.2018) € 14.739,00 € 14.739,00 € 14.739,00
c¢5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (secondo DM 17/06/2016) € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
c5.7 Redazione progelto parte eletlrica (RDA 10114893 del 19.04.2018) €24.416,16 € 24.416,16 € 24.416,18|
c5.8 Rilievo topografico e piano particellare (RDA 10114423 del 12.03.2018) € 24.200,00 € 24.200,00 € 24.200,00
Spese per allivita tecnico amministrative connesse alla progeltazione, di supporto al responsabile del
8 procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata) €94 €3.:335.14 €3335.14
- .~ MModello matematico Acquedolto della Lessina + T ecchi
510 rm"emohma Eematico Acquedollo della Lessimia ¥ implementazione appart ature aimisura e € 310.000,00 € 310.000,00 €310.000,00
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: &
€52 o) di c5.1, ¢5.2, c5.3, ¢5.4, ¢5.5, 6,6, ¢5,7, c5,8) 0% S €£19.973,08 €20.310.20
¢5.11.1 Spese tecniche per relazione geologica (Contratto n°4600002509 del 02,02.2018) € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
¢5.11.2 Indagini integrative geologiche, geotecniche, geomeccaniche e geofisiche € 8.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00
c5.b  Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di ¢5.8) 2,00% € 200,00 € 200,00 € 200,00
c5.12.1 Relaziene archeologica € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00,
c5.12.2 Atlivita archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 350/giorno) € 56.900,00 € 56.900,00 € 56.900,00
¢5.12.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) €0,00 €0,00 €0,00
c6  Spese per commissioni giudicatrici € 600,00 € 600,00 € 600,00
c7  Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €0,00 €0,00 €000
c8  Spese per accertamenti di laboratorio €0,00 €0,00 €0,00
¢9 Economie da ribasso di gara €0,00 €75.619,24 €75.619,20
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione € 680.000,00 €755.619,24 € 755.619,20
Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 2.770.000,00 € 2.770.000,00 € 2.770.000,00
D Importi lva
dl  LV.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8) 22% € 140.800,00 € 140.800,00 €142.728,78
d2  LV.A. su Tolale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 209.000,00 €201.438,08 € 201.438,08
d3  LV.A. su Lavoriin economia ed Imprevisti (10% su ¢1, ¢3) 10% € 4.000,00 € 4,000,00 €3.123,28
Totale LV.A. € 353.800,00 € 346.238,08 € 347.290,14
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 3.123.800,00 €3.116.238,07 €3.117.290,14
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 3.124.000,00 € 3.117.000,00 € 3.118.000,00
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