




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Tratto A1-A2 Via Molini € 79 022,48

a2 Tratto A2-A3 Attraversamento scarico centrale idroelettrica € 1 905,03

a3 Tratto A3-A4 Via Molini € 2 004,87

a4 Tratto A4 -A5 Attraversamento fiume Adige € 15 088,13

a5 Tratto A5-A6 Via Belvedere € 42 362,39

Totale lavori e forniture di progetto € 140 382,90

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 16 381,63

Totale Oneri Sicurezza € 16 381,63

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 140 382,90

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 156 764,53

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 2,58% € 4 041,98

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (Ordine n.5500134604 del 12.04.2019) € 3 000,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n.5500134604 del 12.04.2019) € 6 635,35

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine n.5500134604 del 
12.04.2019)

€ 1 066,83

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 428,09

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata ) € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 7 838,23

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 23 235,47

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 180 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 4 222,57

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 15 676,45

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 404,20

Totale I.V.A. € 20 303,22

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 200 303,22

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 201 000,00

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA

INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Tratto B1-B2 Via Legnago € 4 284,06

a2 Tratto B2-B3 Attraversamento fosso Brugnola € 1 958,31

a3 Tratto B3-B4 Via Leonardo da Vinci (SP n°20) € 164 105,70

a4 Tratto B4-B5 Attraversamento scolo Bussè € 2 458,33

a5 Tratto B5-B6 Attraversamento canale Peccana € 2 228,27

a6 Tratto B6-B7 Via Leonardo da Vinci (SP n°20) € 18 452,05

Totale lavori e forniture di progetto € 193 486,72

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 21 824,18

Totale Oneri Sicurezza € 21 824,18

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a6) € 193 486,72

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 215 310,90

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 8,00% € 17 225,00

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (Ordine n.5500134604 del 12.04.2019) € 4 000,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n.5500134604 del 12.04.2019) € 10 300,00

c5.3 Restituzione dati cartografici € 0,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine n.5500134604 del 
12.04.2019)

€ 2 347,83

c5.5 Rilievi Manufatti (prestazione stimata) € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 665,91

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 10 925,36

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Verifica bellica preventiva € 3 000,00

c11 Predisposizione eventuali allacci utenze € 16 000,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 64 689,10

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 280 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 10 442,10

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 21 531,09

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1 722,50

Totale I.V.A. € 33 695,69

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 313 695,69

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 314 000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA TRA I COMUNI DI PALÙ E OPPEANO

COMUNI DI PALÙ E OPPEANO

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Interconnessione Bussolengo - Pescantina € 140 382,90

a2 Interconnessione Palù - Oppeano € 193 486,72

Totale lavori e forniture di progetto € 333 869,62

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 38 205,81

Totale Oneri Sicurezza € 38 205,81

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 333 869,62

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 372 075,43

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 5,72% € 21 266,98

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (Ordine n.5500134604 del 12.04.2019+integrazione) € 7 000,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n.5500134604 del 12.04.2019+integrazione) € 16 935,35

c5.3 Restituzione dati cartografici € 0,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine n.5500134604 del 
12.04.2019+integrazione)

€ 3 414,66

c5.5 Rilievi Manufatti (prestazione stimata) € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 1 094,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 18 763,58

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 450,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Verifica bellica preventiva € 3 000,00

c11 Predisposizione eventuali allacci utenze € 16 000,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 87 924,57

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 460 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 14 664,67

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 37 207,54

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 2 126,70

Totale I.V.A. € 53 998,91

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 513 998,91

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 514 000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA

INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA TRA I COMUNI DI PALÙ E OPPEANO

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Tratto A6-A7 (opere complementari) € 82 765,90

Totale lavori e forniture di progetto € 82 765,90

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 12 167,50

Totale Oneri Sicurezza € 12 167,50

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 82 765,90

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 94 933,40

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 6,04% € 5 729,93

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (prestazione stimata) € 4 000,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (prestazione stimata) € 6 000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (prestazione stimata) € 4 000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 560,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata ) € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 4 746,67

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 25 066,60

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 120 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 4 254,07

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 9 493,34

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 572,99

Totale I.V.A. € 14 320,40

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 134 320,40

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 135 000,00

COMUNI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA

OPERE COMPLEMENTARI

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Tratto B7-B8 Via Isolo / Via Roma (SP n°20) € 289 239,95

Totale lavori e forniture di progetto € 289 239,95

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 26 315,76

Totale Oneri Sicurezza € 26 315,76

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 289 239,95

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 315 555,71

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 2,62% € 8 281,50

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (prestazione stimata) € 9 000,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (prestazione stimata) € 12 000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (prestazione stimata ) € 8 000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 1 160,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (ODA n°____________________ ) € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 15 777,79

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 54 444,29

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 370 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 10 155,81

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 31 555,57

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 828,15

Totale I.V.A. € 42 539,53

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 412 539,53

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 413 000,00

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNI DI PALÙ E OPPEANO

OPERE COMPLEMENTARI
INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA TRA I COMUNI DI PALÙ E OPPEANO

Quadro  Economico




