




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Intervento n.1 - Tratto rete idrica tra serbatoio ex Covise e pompaggio Morini € 59 621,76

a2 Intervento n.2 - Potenziamento serbatoio ex-Covise € 49 222,20

Totale lavori e forniture di progetto € 108 843,96

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 4 290,37

Totale Oneri Sicurezza € 4 290,37

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 108 843,96

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 113 134,33

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 2,71% € 3 069,66

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 4 688,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione e cordinamento sicurezza in fase progettuale (Ordine n°_5500114309) € 14 350,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da calcolo corrispettivi ) € 5 811,08

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 

dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)
€ 500,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (da calcolo corrispettivi) € 2 876,77

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 941,51

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (contatto aperto n°_4600002505 02.02.18 ) € 1 082,01

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 21,64

c5.9.1 Relazione archeologica  (ord. 5500114323) € 1 695,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 1 800,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 36 865,67

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 150 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 7 435,12

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 11 313,43

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 306,97

Totale I.V.A. € 19 055,52

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 169 055,52

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 170 000,00
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