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1. PREMESSA 

Con deliberazione n. 45 del 21.11.2007 Consiglio di Amministrazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. 

ha approvato il Piano Operativo Triennale (POT) 2008-2010 degli investimenti; tale Piano è stato 

successivamente approvato dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese con deliberazione 

n. 6 del 28.01.2008. Il Piano è stato suddiviso in: 

 

Interventi di carattere generale :  

riguardano interventi strutturali e gestionali per la realizzazione della cartografia, l’attività di ricerca 

perdite, l’implementazione di sistemi informativi, la realizzazione della nuova sede aziendale, etc… 

Sono stati proposti da ciascuna delle strutture aziendali sulla base delle esigenze emerse nel corso 

dell’attività svolta fino ad oggi, e sono stati inseriti nel piano perché ritenuti indispensabili per un 

efficace ed efficiente start-up della Società.  

 

Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti:  

sono gli interventi stimati necessari per far fronte alle urgenze causate da guasti e rotture delle reti 

e degli impianti gestiti, per l’adeguamento delle strutture alle normative per la sicurezza e per 

l’ambiente infine per la realizzazione di un sistema di telecontrollo degli impianti gestiti da Acque 

Veronesi.  

Sono stati proposti dai responsabili della gestione operativa coadiuvati dalle strutture preposte 

(ingegneria di processo, telecontrollo, sicurezza). 

 

Interventi specifici:  

sono gli interventi di rifacimento delle reti acquedottistiche e fognarie, di estensione del servizio a 

zone non servite, di realizzazione/adeguamento/ potenziamento di reti ed impianti.  

 

 

Gli investimenti previsti nel Piano, per un totale di 31.348.542 €, possono essere così ripartiti:  
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INVESTIMENTI 
n° 

interventi 

POT 08-10 approvato 

da AATO 

Generali 12  €      6.091.515  

di cui allacciamenti 1  €      1.603.375 

Manutenzioni 24  €      6.694.000  

Specifici 102  €   18.563.027  

SOMMANO 138  €   31.348.542  

 

La presente relazione sintetizza la situazione degli investimenti di Acque Veronesi s.c. a r.l. a 

seguito della chiusura dell’esercizio 2008. 
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2. LA SITUAZIONE AL 31.12.2008 

Il riepilogo della situazione degli investimenti di Acque Veronesi, riportato nella tabella sottostante, 

evidenzia una quota non spesa rispetto gli importi previsti per l’anno 2008 pari a 16.368.059 €. 

 

INVESTIMENTI 
n° 

interventi 

POT 08-10 approvato 

da AATO 

REALIZZATO 

31/12/08 
Differenza % 

Generali 12 € 6.091.515 €   5.367.025 -      724.490 88% 

di cui allacciamenti 1 € 1.603.375  €   2.666.822               1.063.447  166% 

Manutenzioni 24 € 6.694.000 €   4.377.536 -   2.316.464 65% 

Specifici 102 € 18.563.027 €   5.235.923 -   13.327.104 28% 

SOMMANO 138 € 31.348.542 €  14.980.484 -   16.368.058 48% 

 

Con riferimento al realizzato, 12.180.121 € sono andati in esercizio. 

 

Con riferimento all’anno 2008, la variazione tra gli importi previsti dal Piano e quelli effettivamente 

spesi è attribuibile a: 

 

Investimenti di carattere generale 

� sono stati effettuati maggiori allacciamenti rispetto le previsioni; 

� la realizzazione della nuova sede aziendale e del nuovo laboratorio dati hanno subito dei 

rallentamenti a causa di significative variazioni degli input progettuali; 

� non essendo state riscontrate situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e 

danno all’ambiente, non sono stati necessari investimenti per risolvere con urgenza tali 

problematiche. 

 

Investimenti per messa a norma, manutenzioni straordinarie, adeguamenti normativi e 

telecontrollo 

� sono stati minori gli interventi urgenti di carattere “reattivo” per impianti e reti gestite 

(guasti, sostituzioni, riparazioni,…); 

� non è stata riscontrata la necessità di risolvere interventi urgenti di potabilizzazione (per i 

quali erano sono stati disposti 500.000 €). 
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Investimenti Specifici 

� per alcuni interventi sono stati riscontrati dei risparmi rispetto le previsioni di spesa, 

specialmente per le progettazioni interne; 

� per alcuni lavori eseguiti, il collaudo e/o la fatturazione è o verrà registrata in data 

successiva al 31.12.2008; 

� alcuni interventi sono stati rallentati a causa della necessità di approfondimento e 

condivisione degli input progettuali; 

� alcuni interventi sono stati rallentati a causa della necessità di perfezionare gli accordi 

economici; 

� alcuni interventi sono stati rallentati a causa di complessità autorizzative e/o progettuali; 

� alcuni interventi, contrariamente alle previsioni di budget, verranno avviati nel 2009 anziché 

nel 2008; 

� l’intervento relativo a Mezzane di Sotto non sarà realizzato da Acque Veronesi in quanto il 

Comune, contrariamente alle previsioni di subentro, non è divenuto socio della Società. 

3. LA RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO E NELLE 

TIPOLOGIE DI DISTRETTO 

Con riferimento alla suddivisione territoriale della gestione operativa del servizio, ed alla necessità 

di operare interventi anche di carattere strutturale, gli investimenti 2008 di Acque Veronesi sono 

stati suddivisi nelle seguenti tipologie di distretto:  

 

� “montano”, “pedemontano” e “pianura” sono riconducibili direttamente ad interventi relativi 

alle infrastrutture dei Comuni di ciascun distretto operativo; 

� “più distretti” identifica interventi che coinvolgono il territorio di più distretti operativi quali, 
ad esempio, la realizzazione di depuratori consortili, di condotte acquedottistiche e di 

collettori fognari, oltre ad interventi di carattere generico necessari per la gestione delle 

infrastrutture e degli impianti gestiti dalla società (come la realizzazione di sistemi di 

telecontrollo, la ricerca di perdite, la realizzazione di un sistema cartografico digitale); 

� “struttura” ovvero interventi necessari all’avvio della Società di gestione come 

l’implementazione di sistemi informativi e gestionali, nonché consulenze, perizie per 

l’acquisizione di rami d’azienda dei precedenti gestori, etc… 
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� “allacciamenti” sono investimenti relativi alla realizzazione di allacciamenti delle utenze alle 

reti pubbliche di acquedotto e fognatura.  

 

La distribuzione degli investimenti di Acque Veronesi nell’anno 2008 in base alla tipologia di 

distretto è rappresentata nel grafico sottostante: 

Graf. 1 - Suddivisione degli investimenti per DISTRETTO 

SUDDIVISIONE PER DISTRETTO
spesa totale: 14,9 Mln €  

più distretti
1,99
13%

pianura
1,80
12%

struttura
0,81
5%

allacciamenti
2,67
18%

montano
1,40
9%

pedemontano
6,31
43%

 
 

Dall’analisi degli investimenti così classificati si evince che la percentuale degli investimenti inerenti 

la “struttura” è notevolmente diminuita rispetto l’esercizio 2007 (24%), questo a favore degli 

interventi di carattere gestionale / specifico previsti nei tre distretti operativi e dovuti 

essenzialmente all’aumento dei Comuni subentrati alla Società e quindi delle infrastrutture gestite 

ed al territorio servito.  

Come per l’anno precedente, si può inoltre notare che la quota di investimenti destinata al distretto 

pedemontano è superiore rispetto a quelle destinate agli altri distretti, ciò in ragione della 

maggiore estensione, popolosità ed infrastrutturazione di tale distretto.  

La quota relativa agli allacciamenti infine, sebbene sia calata di 6 punti percentuali rispetto il 2007, 

risulta comunque di notevole impatto sul totale degli investimenti in quanto si è reso necessario un 
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notevole aumento dell’attività di allacciamento grazie all’impegno della struttura nel massimizzare 

tale attività con campagne di informazione. 

4. LA RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO E NELLE 

TIPOLOGIE DI SERVIZIO 

Gli investimenti 2008 di Acque Veronesi sono stati suddivisi inoltre nelle seguenti tipologie di 

servizio:  

 

�  “acquedotto” : interventi per il rifacimento o la realizzazione di reti ed impianti per il 

trasporto e la distribuzione di acqua potabile nei Comuni gestiti. 

� “fognatura”  : interventi per il rifacimento o la realizzazione di reti ed impianti per il 

collettamento dei reflui urbani dei Comuni gestiti. 

�  “depurazione”  : interventi inerenti l’adeguamento, l’ampliamento o la costruzione di 

impianti di depurazione. 

� “più servizi” : interventi per la realizzazione concomitante di reti ed impianti di acquedotto, 

fognatura e depurazione, nonché le attività di manutenzione straordinaria e messa a norma 

degli impianti e delle reti di acquedotto, fognatura e depurazione. 

� “allacciamenti” : relativi alle richieste di allacciamento alle reti pubbliche di acquedotto e 

fognatura da parte delle utenze attualmente non servite. 

� “servizi per la gestione” : interventi necessari alla gestione del servizio idrico sul territorio di 
competenza quali la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti, la realizzazione 

del sistema cartografico digitale, la ricerca di perdite e la relativa ristrutturazione delle reti e 

degli impianti gestiti, etc… 

� “struttura” : interventi necessari all’avvio della Società di gestione quali l’implementazione 

di sistemi informativi e gestionali, nonché le perizie per l’acquisizione di rami d’azienda dei 

precedenti gestori. 

 

La distribuzione degli investimenti di Acque Veronesi nell’anno 2008 in base alla tipologia di 

servizio è rappresentata nel grafico sottostante: 
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Graf. 2 - Suddivisione degli investimenti per SERVIZIO 

SUDDIVISIONE PER SERVIZIO
spesa totale: 14,9 Mln € 
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Da un’analisi degli interventi così ripartiti si conferma quanto detto in merito al Grafico 1 

relativamente alle attività di “struttura” ed agli “allacciamenti”. Con riferimento invece agli 

investimenti inerenti acquedotto, fognatura e depurazione si può notare che, rispetto l’anno 

precedente, la ripartizione delle quote fra i tre servizi è pressoché omogenea, inoltre la percentuale 

destinata agli interventi di carattere gestionale è aumentata rispetto il 2007. Tutto ciò trova 

spiegazione nell’adesione alla Società di ulteriori 23 Comuni che quindi hanno comportato 

l’aumento delle esigenze di carattere gestionale (manutenzione ed adeguamento reti ed impianti) e 

di estensione/rifacimento delle infrastrutture acquedottistiche e fognarie. 
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5. ANALISI DEI SINGOLI INVESTIMENTI 

Nei seguenti paragrafi vengono riportate delle tabelle riepilogative che riportano, per ogni singolo 

investimento, i seguenti dettagli: 

� gli importi previsti per l’anno 2008 indicati nel POT 08-10 approvato dall’AATO; 

� gli importi spesi nel 2008; 

� gli importi che risultano impegnati nel 2008, ma non ancora fatturati; 

� la differenza tra gli importi 2008 spesi e quelli previsti nel budget 2008. 

 

Gli interventi sono stati accorpati nei seguenti riepiloghi: 

� interventi Generali 

� interventi relativi a manutenzioni, messa a norma, telecontrollo 

� interventi Specifici 
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5.1. Analisi investimenti generali 

N.Prog. POT 08-
10

Comune Titolo Intervento Budget 2008 SPESA 

1 \
Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno 
all'ambiente             1.000.000 369.439 -630.561,25

9 \
Rilevamento in campo, verifiche catastali, analisi funzionale e 
costruzione SIT, infrastutture acquedottistiche e fognarie             1.000.000 843.240 -156.759,63

10 \
Realizzazione impianti di telecontrollo dei sistemi acquedottistici, 
fognari e di depurazione                330.000 340.359 10.358,58

16 \
Ricerca perdite, ristrutturazione e riabilitazione reti acquedottistiche e 
fognarie                150.000 137.778 -12.221,86

17 \ Progetto di START UP Società (Sistemi gestionali ed organizzativi)                523.000 170.863 -352.137,17

18 \ Sistemi informativi e gestionali                440.140 313.466 -126.673,66

19 \ NUOVO  EDIFICIO  UFFICI                150.000 33.180 -116.820,00

20 \ Nuovo laboratorio analisi per controllo qualità del prodotto                  50.000 0 -50.000,00

21 \
Implementazione e sostituzione strumentazione Laboratorio Analisi per 
controllo qualità del prodotto                170.000 164.726 -5.273,76

22 \
Adeguamento strutture e arredi per attuale sede centrale e sedi 
periferiche                  75.000 126.125 51.125,37

23 \
Estensioni e potenziamenti concomitanti a interventi per nuove 
lotttizzazioni                600.000 201.026 -398.973,61

24 Tutti ALLACCIAMENTI + Contatori             1.603.375 2.666.822 1.063.446,83

TOTALE GENERALI             6.091.515 5.367.025 -                  724.490 

CONSUNTIVO 
31.12.2008 DIFFERENZA CONSUNTIVO - 

BUDGET

POT 2008-2010 - approvato 
da AATO 28.01.08
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5.2. Analisi investimenti relativi a manutenzioni, messa a norma, telecontrollo 

N.Prog. POT 08-
10

Comune Titolo Intervento Budget 2008 SPESA 

2 \ Acquedotti: interventi urgenti potabilizzazione                500.000 5.508 -494.492

3 \
MANUTENZIONI STRAORDINARIE : Rinnovo e adeguamento 
normativo impianti             1.000.000 433.049 -566.951

4 \
Messa a norma o ricostruzione quadri e impianti elettrici dei sistemi di 
depurazione                500.000 9.493 -490.507

5 \
Messa a norma o ricostruzione quadri e impianti elettrici degli impianti 
acquedotto e fognatura - DISTRETTO MONTANO                317.600 226.294 -91.306

6 \
Messa a norma o ricostruzione quadri e impianti elettrici degli impianti 
acquedotto e fognatura - DISTRETTO PEDEMONTANO                566.400 511.383 -55.017

7 \
Messa a norma o ricostruzione quadri e impianti elettrici degli impianti 
acquedotto e fognatura - DISTRETTO PIANURA                  40.000 0 -40.000

8 \ Messa a norma trasformatori                150.000 87.747 -62.253

8a \
MANUTENZIONI STRAORDINARIE : Interventi urgenti di messa a 
norma impianti di Depurazione                150.000 86.136 -63.864

11 \
Realizzazione sistemi di automazione e telecontrollo su impianti di 
depurazione                299.000 260.946 -38.054

12 \
Realizzazione sistemi di automazione e telecontrollo su impianti 
acquedotto e fognatura - DISTRETTO MONTANO                158.800 135.565 -23.235

13 \
Realizzazione sistemi di automazione e telecontrollo su impianti 
acquedotto e fognatura - DISTRETTO PEDEMONTANO                283.200 226.391 -56.809

14 \
Realizzazione sistemi di automazione e telecontrollo su impianti 
acquedotto e fognatura - DISTRETTO PIANURA                  20.000 13.127 -6.873

15 \
Realizzazione sistemi di misurazione della portata in uscita dagli 
impianti di depurazione                117.000 0 -117.000

25 \ Interventi urgenti su impianti acquedotto - DISTRETTO MONTANO                267.600 307.553 39.953

26 \ Interventi urgenti su reti acquedotto - DISTRETTO MONTANO                200.000 206.527 6.527

27 \ Interventi urgenti su impianti fognatura - DISTRETTO MONTANO                  50.000 43.805 -6.195

28 \ Interventi urgenti su reti fognatura - DISTRETTO MONTANO                208.000 79.425 -128.575

50 \
Interventi urgenti su impianti acquedotto - DISTRETTO 
PEDEMONTANO                346.000 482.887 136.887

51 \ Interventi urgenti su reti acquedotto - DISTRETTO PEDEMONTANO                545.000 457.869 -87.132

52 \
Interventi urgenti su impianti fognatura - DISTRETTO 
PEDEMONTANO                220.400 294.647 74.247

53 \ Interventi urgenti su reti fognatura - DISTRETTO PEDEMONTANO                615.000 400.848 -214.152

93 \ Interventi urgenti su impianti acquedotto - DISTRETTO PIANURA                  20.000 24.839 4.839

94 \ Interventi urgenti su reti acquedotto - DISTRETTO PIANURA                  50.000 0 -50.000

95 \ Interventi urgenti su impianti fognatura - DISTRETTO PIANURA                  20.000 50.401 30.401

96 \ Interventi urgenti su reti fognatura - DISTRETTO PIANURA                  50.000 33.098 -16.903

TOTALE MANUTENZIONI             6.694.000 4.377.536 -            2.316.464 

POT 2008-2010 - approvato 
da AATO 28.01.08

CONSUNTIVO 
31.12.2008 DIFFERENZA 

CONSUNTIVO - BUDGET
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5.3. Analisi investimenti Specifici 

5.3.1. DISTRETTO MONTANO 

N.Prog. POT 08-
10

Comune Titolo Intervento
Importo 

Complessivo
Budget 2008 SPESA 

29 BADIA CALAVENA
Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo - BADIA 
CALAVENA       1.400.000               20.000 14.484 -5.516

30 BOSCO 
CHIESANUOVA

Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e 
Squaranton - BOSCO CHIESANUOVA            15.000               15.000 0 -15.000

31 BOSCO 
CHIESANUOVA

Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e 
potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del 
Comune di Bosco - BOSCO CHIESANUOVA

         372.000             372.000 10.842 -361.158

32 BOSCO 
CHIESANUOVA Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia          269.000                       -   0 0

33 CERRO V.SE Estensione della rete fognaria          269.000             150.000 141.124 -8.876

34 ERBEZZO
Potenziamento e ristrutturazione impiantoo sistema di adduzione 
acqua potabile a Cappella Fasani          200.000                       -   0 0

35 ERBEZZO Allacciamenti alla rete fognaria del Comune - ERBEZZO            40.000               40.000 0 -40.000

36 FUMANE Interventi urgenti per adeguamento depuratore Mazzurega - FUMANE            26.000               26.000 0 -26.000

37 GREZZANA Completamento reti fognatura frazioni di Rosao, Busoni, Corso          900.000                       -   50 50

38 GREZZANA Fognatura Fraz. AZZAGO 2° stralcio       1.340.000                       -   10.205 10.205

39 GREZZANA Fognatura Fraz. di ORSARA          200.000                       -   1.718 1.718

40 GREZZANA Fognatura Fraz. di ALCENAGO Loc. Coda-Vigo-Rupiano       2.500.000                       -   17.564 17.564

41 MARANO DI 
VALPOLICELLA

Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti acquedotto 
frazione di Purano          280.000                       -   0 0

42 NEGRAR Costruzione collettore fognario di Fane - NEGRAR          568.000               20.000 1.632 -18.368

43 NEGRAR Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralci o - NEGRAR          472.000               80.000 0 -80.000

44 NEGRAR
Realizzazione rete fognaria e depuratore per la frazione di Mazzano e 
realizzazione rete fognaria e depuratore per la frazione di Montecchio - 
NEGRAR

      1.710.000             200.000 0 -200.000

45 ROVERE' 
VERONESE

Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione 
di S. Rocco di Piegara e San Francesco          300.000                       -   0 0

46 S. GIOVANNI 
ILARIONE

Interventi urgenti potabilizzazione acquedotto - SAN GIOVANNI 
ILARIONE          150.000             150.000 147.123 -2.877

47 S. ANNA 
D'ALFAEDO

Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di 
acqua potabile al paese di S.Anna          975.000                       -   0 0

48 S. ANNA 
D'ALFAEDO

Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della 
frazione di VAGGIMAL          400.000                       -   9.299 9.299

49 VESTENANOVA Completamento acquedotto del capoluogo - 1°stralcio          200.000                       -   0 0

TOTALE SPECIFICI - MONTANO     12.586.000          1.073.000 354.041 -          718.959 

POT 2008-2010 - 
approvato da AATO 

28.01.08

CONSUNTIVO 
31.12.2008 DIFFERENZA 

CONSUNTIVO - 
BUDGET
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5.3.2. DISTRETTO PEDEMONTANO 

 

N.Prog. POT 08-
10

Comune Titolo Intervento
Importo 

Complessivo
Budget 2008 SPESA 

54 BELFIORE
Progetto per la relizzazione della rete dell'acquedotto nel comune di 
BELFIORE          2.850.000                150.000 20.400 -129.600

55 BELFIORE Interventi migliorativi sul depuratore di BELFIORE             115.000                115.000 0 -115.000

56 BUSSOLENGO Interventi urgenti per adeguamento depuratore - BUSSOLENGO             130.000                130.000 124.293 -5.707

57 BUSSOLENGO Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo - BUSSOLENGO             104.841                104.841 0 -104.841

58 BUTTAPIETRA
Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale 
di Buttapietra          1.500.000                  30.000 30.600 600

59 CAZZANO DI 
TRAMIGNA

Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle 
contrade Monti, Campiano e Caltrani - CAZZANO DI TRAMIGNA             400.000                  20.000 4.080 -15.920

60 MEZZANE DI 
SOTTO

Connessione della rete di Castagnè con la rete di Postuman + Nuovi 
apparati a garanzia delle acque delle sorgenti La Valle e Postuman - 
MEZZANE DI SOTTO

            400.000                400.000 0 -400.000

61 MOZZECANE
Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti 
dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe - MOZZECANE             850.000                  70.000 0 -70.000

62 NOGAROLE ROCCA
Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e 
collettori di collegamento reti esistenti - NOGAROLE ROCCA          2.620.000                  50.000 45.702 -4.298

63 PESCANTINA
Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè e Settimo - 
PESCANTINA             117.000                117.000 105.884 -11.116

64 PESCANTINA Estensione rete fognaria OSPEDALETTO e SANTA LUCIA          1.500.000                100.000 32.800 -67.200

65 POVEGLIANO V.SE Rifacimento fognatura Via Cavour - POVEGLIANO             201.100                201.100 3.240 -197.860

66 S. BONIFACIO Interventi urgenti per adeguamento depuratore - SAN BONIFACIO             300.000                300.000 300.230 230

67 S. BONIFACIO
Collettore fognario zona Est di alleggerimento della rete di SAN 
BONIFACIO          2.820.000                500.000 0 -500.000

68 S. BONIFACIO
Collettore fognario zona sud -Collettore fognario zona est, frazioni di 
Locara, Lobia e Prova - SAN BONIFACIO          2.100.000                126.000 0 -126.000

69 S. BONIFACIO Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova - SAN BONIFACIO             500.000                  30.000 0 -30.000

70 S. BONIFACIO Fognature in Corso Venezia - 2° stralcio - SAN BONI FACIO             310.000                  18.600 0 -18.600

71 S. BONIFACIO Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta - SAN BONIFACIO             250.000                  15.000 0 -15.000

72 S.GIOVANNI 
LUPATOTO

Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune strade del 
capoluogo attualmente non servite - SAN GIOVANNI LUPATOTO          1.095.000                150.000 4.653 -145.347

73 S.GIOVANNI 
LUPATOTO

Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, 
Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza - SAN GIOVANNI 
LUPATOTO

         1.510.000                453.000 209.631 -243.369

CONSUNTIVO 
31.12.2008 DIFFERENZA 

CONSUNTIVO - BUDGET

POT 2008-2010 - approvato 
da AATO 28.01.08

 



        

 15 

N.Prog. POT 08-
10

Comune Titolo Intervento
Importo 

Complessivo
Budget 2008 SPESA 

74 S.GIOVANNI 
LUPATOTO

Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di 
depurazione - SAN GIOVANNI LUPATOTO

            260.000                260.000 136.703 -123.297

75 S.GIOVANNI 
LUPATOTO

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 24.000 a 
50.000 AE - SAN GIOVANNI LUPATOTO          1.650.000                100.000 30.600 -69.400

76 S. MARTINO B.A. Interventi urgenti per adeguamento depuratore - SAN MARTINO B.A.             175.500                175.500 65.985 -109.515

77 S. MARTINO B.A.
Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta - SAN 
MARTINO B.A.

            770.000                  77.000 0 -77.000

78 S. MARTINO B.A. Realizzazione acquedotto in località Pignatte - SAN MARTINO B.A.             150.000                150.000 1.635 -148.365

79 S. PIETRO 
INCARIANO

Interventi urgenti per adeguamento scarico del Depuratore consortile di 
SAN PIETRO IN CARIANO Località NASSAR          1.000.000             1.000.000 909.059 -90.941

80 SOAVE
Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo 
Covregnino e Borgo San Lorenzo - SOAVE             550.000                  50.000 0 -50.000

81 SOAVE
Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di 
C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in 
concomitanza a intervento su rete gas) - SOAVE

            909.728                567.064 48.666 -518.398

82 SOMMACAMPAGNA 
- SONA Completamento scarico al suolo - DEPURATORE             500.000                470.000 109.167 -360.833

83 SOMMACAMPAGNA 
- SONA Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona             620.800                100.000 63.530 -36.470

84 SOMMACAMPAGNA 
Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e 
serbatoio Custoza - SOMMACAMPAGNA             372.000                372.000 0 -372.000

85 VERONA
Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori - Cologna 
Veneta - Roveredo di Guà -  Zimella          1.100.000                100.000 21.749 -78.251

86 VERONA Adeguamento depuratore di VERONA             600.000                  78.000 0 -78.000

87 VERONA
Interventi manutenzione straordinaria depuratore Città di Verona - 
VERONA

            420.000                420.000 316.540 -103.460

88 VERONA
Riordino rete acque miste e meteoriche zona quartiere "Veronetta" nel 
comune di VERONA

         1.900.000                570.000 33.456 -536.544

89 VERONA
Studio per potenziamento depuratore Città di Verona e studio per 
conversione impianto Phostrip - VERONA             200.000                200.000 28.850 -171.150

90 VERONA - 
GREZZANA

Rifacimento del collettore fognario Valpantena nei Comuni di Verona e 
Grezzana          7.700.000                600.000 45.913 -554.087

91 VILLAFRANCA
Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura - (considerare solo quota 
per lav. di fognatura) - VILLAFRANCA             579.916                  50.000 425.800 375.800

92 VILLAFRANCA Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto - VILLAFRANCA             700.000                  70.000 0 -70.000

TOTALE SPECIFICI - PEDEMONTANO     39.830.885             8.490.105 3.119.166 -            5.370.939 

CONSUNTIVO 
31.12.2008 DIFFERENZA 

CONSUNTIVO - BUDGET

POT 2008-2010 - approvato 
da AATO 28.01.08
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5.3.3. DISTRETTO PIANURA 

N.Prog. POT 08-
10

Comune Titolo Intervento
Importo 

Complessivo
Budget 2008 SPESA 

97 PIU' COMUNI
Interventi per RIFACIMENTO rete idrica in Albaredo, Bonavigo, Boschi 
S.Anna, Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, 
Terrazzo, Veronella, Zimella, - 1° Stralcio

         1.558.000             1.000.000 208.855 -791.145

98 PIU' COMUNI
Interventi per ESTENSIONE rete idrica in Albaredo, Bonavigo, Boschi 
S.Anna, Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, 
Terrazzo, Veronella, Zimella, - 1° Stralcio

         1.200.000             1.050.500 376.950 -673.550

99 ALBAREDO 
D'ADIGE

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del 
capoluogo - ALBAREDO D'ADIGE             346.500                  10.000 0 -10.000

100 PIU' COMUNI
Completamento seconda fase schema fognario consortile CISIAG (4° 
lotto)             700.000                594.222 0 -594.222

101 BOVOLONE Interventi urgenti per adeguamento depuratore - BOVOLONE             520.000                520.000 179.019 -340.981

102 BOVOLONE
Estensione rete acquedotto a zone non servite e collegamento con la 
rete di Oppeano e sistemazione impianto sollevamento di via Crosare             350.000                         -   

103 BOVOLONE Estensione della rete fognaria Via Siena, via Udine e via Venezia          1.110.000                         -   0 0

104 CASALEONE Estensione della rete fognaria             975.000                  50.000 30.104 -19.896

105 CEREA Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di Cerea             600.000                         -   13.828 13.828

106 CEREA
Studio per la realizzazione tratti di rete acquedotto e fognatura a 
servizio di zone sprovviste nel capoluogo - CEREA               30.000                  30.000 0 -30.000

107 COLOGNA VENETA Interventi urgenti per adeguamento depuratore - COLOGNA VENETA             130.000                130.000 120.233 -9.767

108 COLOGNA VENETA
Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, 
S. Giustina a Cologna             400.000                380.000 22.162 -357.838

109 COLOGNA VENETA
Completamento delle reti di fognatura nelle frazioni di S.Andrea, 
Spessa e S.Sebastiano di Cologna Veneta e relativi impianti di 
trattamento

         2.000.000                  30.000 30.600 600

110 COLOGNA VENETA
Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento dell'area 
Fratta-Gorzone - COLOGNA VENETA          1.170.000                  15.000 0 -15.000

111 COLOGNA VENETA
Potenziamento e adeguamento del depuratore di cologna Veneta per il 
trattamento dei carichi industriali dell'area Fratta-Gorzone          3.057.000                         -   

112 ERBE' Interventi urgenti per adeguamento depuratore - ERBE'               91.000                  91.000 0 -91.000

113 GAZZO VERONESE *Completamento rete fognaria comunale via Boschi             320.000                         -   

114 GAZZO VERONESE *Completamento rete fognaria comunale via Porto             325.000                         -   

115 GAZZO VERONESE *Completamento rete fognaria comunale via Buche Levà di sotto             408.000                         -   

116 ISOLA DELLA 
SCALA

Interventi urgenti per adeguamento depuratore - ISOLA DELLA SCALA             130.000                130.000 0 -130.000

CONSUNTIVO 
31.12.2008 DIFFERENZA CONSUNTIVO - 

BUDGET

POT 2008-2010 - approvato 
da AATO 28.01.08
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N.Prog. POT 08-
10

Comune Titolo Intervento
Importo 

Complessivo
Budget 2008 SPESA 

117 ISOLA DELLA 
SCALA

Realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto in zone attualmente 
sprovviste nel capoluogo - ISOLA DELLA SCALA

              76.000                  76.000 30.997 -45.003

118 ISOLA DELLA 
SCALA

Interventi per adeguamento ed ottimizzazione impianto di depurazione - 
ISOLA DELLA SCALA          1.100.000                  70.000 0 -70.000

119 ISOLA RIZZA Fognature capoluogo - ISOLA RIZZA             130.000                122.200 0 -122.200

120 LEGNAGO
Interventi urgenti per adeguamento depuratore Vangadizza - 
LEGNAGO

            156.000                156.000 61.750 -94.250

121 LEGNAGO
Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in 
destra Adige - Porto e località Casette             400.000                380.000 0 -380.000

122 LEGNAGO
Intrerventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: 
completamento rete di distribuzione idrica nel comune di LEGNAGO          4.450.000                100.000 0 -100.000

123 MINERBE Fognatura nera Ovest 2° lotto             725.000                400.000 11.010 -388.990

124 MINERBE
Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, Battisti e 
Trieste             400.000                326.000 96.861 -229.139

125 NOGARA Interventi urgenti per adeguamento depuratore - NOGARA               65.000                  65.000 0 -65.000

126-127 NOGARA - GAZZO 
V.SE

Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di 
Nogara e Gazzo: 2° e 3° Stralcio (CISI) - NOGARA + GA ZZO          2.000.000                150.000 101.393 -48.607

128 OPPEANO
Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente 
sprovviste - OPPEANO          1.920.000                350.000 204.931 -145.069

129 OPPEANO Potenziamento depuratore di Feniletto nel Comune di Oppeano          3.000.000                200.000 75.181 -124.819

130 OPPEANO
Adeguamento e ottimizzazione della stazione di sollevamento fognario 
di Via Feniletto e degli sfioratori fognari di Via Parini, Corta Rossa e 
Calzedonia - Cà degli Oppi e Vallese

            350.000                329.000 0 -329.000

131 S. PIETRO DI 
MORUBIO

Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella frazione di 
Bonavicina - SAN PIETRO DI MORUBIO

              30.000                  30.000 0 -30.000

132a SANGUINETTO
Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di SANGUINETTO 
(collettore consortile Boschetti)                650.000 33.421 -616.579

132b SANGUINETTO
Ristrutturazione della rete fognaria  - Realizzazione di una vasca 
volano nel comune di SANGUINETTO al servizio del collettore fognario 
consortile dei comuni ex COGEFO

               350.000 29.301 -320.699

133 SORGA'
Realizzazione del sistema depurativo del capoluogo e delle frazioni di 
Sorgà - SORGA'

         3.926.680                100.000 0 -100.000

134 TREVENZUOLO
Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Fagnano - 
TREVENZUOLO             300.000                300.000 0 -300.000

135 VIGASIO
Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo - 
VIGASIO             515.000                385.000 66.116 -318.884

136 VILLA 
BARTOLOMEA Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio             385.000                  30.000 0 -30.000

137 VILLA 
BARTOLOMEA

Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo) - VILLA 
BARTOLOMEA          1.500.000                100.000 0 -100.000

138 ZEVIO
Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre Corone - 
ZEVIO

            300.000                300.000 70.005 -229.995

TOTALE SPECIFICI - PIANURA     38.949.180             8.999.922 1.762.716 -                 7.237.206 

CONSUNTIVO 
31.12.2008 DIFFERENZA CONSUNTIVO - 

BUDGET

         1.800.000 

POT 2008-2010 - approvato 
da AATO 28.01.08
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6. ANALISI DELLE ATTIVITA’ 2008 INERENTI GLI INTERVENTI SPECIFICI 

In tale paragrafo focalizziamo l’aspetto sulla realizzazione o meno degli obiettivi progettuali. 

Nel Piano Operativo Triennale 2008-2010 sono stati inseriti: 

• 20 interventi per il distretto montano (di cui 11 senza attività previste nel 2008) ; 

• 39 interventi per il distretto pedemontano; 

• 43 interventi per il distretto pianura (di cui 7 senza attività previste nel 2008); 

 

Inoltre gli obiettivi per l’anno 2008 sono stati cosi suddivisi: 

 

 Obiettivi 

Progettazione 

Obiettivi 

Lavori 

Montano 6 7 

Pedemontano 27 21 

Pianura 20 23 

 

Nel 2008 le attività progettuali affrontate sono nel dettaglio: 

 

 Attività chiuse Attività aperte 

Analisi fattibilità 13 17 

Progetti preliminari 14 9 

Progetti preliminari/definitivi 1 0 

Progetti definitivi 11 8 

Progetti definitivi/esecutivi 1 1 

Progetti esecutivi 12 4 
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Nelle tabelle dell’ ALLEGATO 1 alla presente relazione, suddivise per distretto, si è data una 

connotazione grafica per sintetizzare l’andamento delle varie commesse. 

In verde le attività obiettivo raggiunte, in grigio quelle non raggiunte, nella colonna “differenza 

consuntivo budget” in verde le attività raggiunte secondo l’obiettivo ma con risparmi economici 

rispetto al pianificato inizio anno, in giallo attività raggiunte ma con ritardo nei lavori. 

 

Inoltre gli obiettivi non raggiunti sono stati accorpati in macro famiglie di problematiche riscontrate 

che riassumiamo di seguito: 

 

Famiglia Descrizione 

ESPR. Attività legate alle procedure di esproprio, nel 2008 

si è lavorato sulla definizione delle stesse in funzione 

del testo unico che ne regolamenta le attività. 

ATT. PREC. Interventi la cui causa di ritardo è imputabile ad 

attività non concluse dai precedenti gestori, ad es. 

progetti non conclusi. 

PROG. Interventi dove i ritardi sono dovuti a complessità 

progettuali. 

INPUT. Interventi per i quali è stato complesso reperire 

informazioni e/o dove gli input progettuali sono 

scarsi o diversi dopo le analisi progettuali 

AUTOR. Interventi per i quali le attività autorizzative hanno 

comportato rallentamenti significativi. 

LAVORI Interventi dove l’esecuzione dei lavori ha trovato 

delle complessita’. 
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Come evidenziato nelle tabelle allegate, all’interno del POT 2008 gli interventi sono stai influenzati 

dalle problematiche con una suddivisione pari a: 

 

Famiglia N° di attività interessate 

ESPR. 2 

ATT. PREC. 7 

PROG. 14 

INPUT. 19 

AUTOR. 8 

LAVORI 5 

 

Inotre si vuole sottolineare che l’importo dei 16 interventi legati ad un obiettivo raggiunto con 

risparmi è pari a 591.606 euro.  

Nell’ALLEGATO 2 alla presente relazione si inserisce una scheda riassuntiva di approfondimento 

particolare per ogni  intervento il cui mancato investimento è stato ricondotto ad una delle famiglie 

precedenti. 

7. AZIONI PIANIFICATE PER L’OTTIMIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI 

REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SPECIFICI 

Analizzata l’attività 2008, si evidenzia un significativo rallentamento degli investimenti specifici così 

come raggruppati nella tabella precedente. Per ovviare a ciò, Acque Veronesi ha posto in essere 

molteplici azioni che vengono brevemente riassunte qui di seguito: 

• È stata attuata all’inizio del 2009 la riorganizzazione della Direzione Tecnica, separandola dalla 

Direzione Operativa, al fine di garantire un maggiore focus della prima sulle attività necessarie 

per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale; 

• È stato creato nel corso del 2008 il nuovo ufficio espropri, definendo adeguate procedure per 

ridurre ed ottimizzare le tempistiche relative a tale attività; 

• gli uffici di progettazione, direzione lavori e patrimonio sono stati potenziati di 3 unità per 

affrontare meglio il carico di lavoro derivato dal Piano; 

• sono state avviate nel 2009 ulteriori iniziative mirate all’accelerazione delle attività previste nel 

Piano Operativo, mediante supporti tecnici esterni, per superare ed accelerare le difficoltà 
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progettuali e gli iter autorizzativi. 

 

Il recupero degli investimenti non realizzati nel corso del 2008 è stato organizzato nel Piano 

Operativo Triennale 2009-2011; nel nuovo Piano infatti non sono stati aggiunti nuovi interventi 

specifici al fine di concludere quelli previsti nel Piano 2008-2010. 

A tal proposito si fa presente che una prima proposta di Piano inviata ad AATO Veronese in data 

30.09.2008 prevedeva nel 2009 il recupero dei 14 milioni che si stimava di non realizzare nel corso 

del 2008, come indicato nella tabella sottostante: 

 

 STIMA A FINIRE 
ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

POT 2008 - 2010 31.348.542 36.942.881 35.897.488  
POT 2009 - 2011 16.834.094* 51.628.794 46.382.029 27.635.351 

* Stima a finire del 30.09.2008 

Con la successiva proposta, approvata da AATO Veronese con delibera n. 16 del 22.12.2008, gli 

interventi che hanno presentato ritardi nel 2008 sono stati invece ripartiti sugli anni 2009 e 2010: 

 

 STIMA A FINIRE 
ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

POT 2008 - 2010 31.348.542 36.942.881 35.897.488  
POT 2009 - 2011 16.834.094* 44.554.903 52.164.753 24.305.260 

* Stima a finire del 30.09.2008 

 

Attualmente il consuntivo evidenzia ulteriori 2 milioni di euro da recuperare rispetto la previsione a 

finire eseguita a settembre 2008, si prevede comunque di concludere tali investimenti nel corso del 

biennio 2009-2010. 

 

 

 

 

 



 

PIANO OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI DI ACQUE VERONESI 2008/2010  

BILANCIO CONSUNTIVO 2008 

 

PIANO OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI DI ACQUE 

VERONESI 2008-2010 

BILANCIO CONSUNTIVO 2008 

 
 
 
ALLEGATO 1  

 
TABELLE DI RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ RAGGIUNTE 

 
 



POT 2008-2010 / CONSUNTIVO 31.12.2008 - SPECIFICI DISTRETTO MONTANO

N.Prog. POT 08-
10

Comune Titolo Intervento
Importo 

Complessivo
Budget 2008 Attività obiettivo 2008 Var. Attività ragg unta 2008 SPESA 

29 BADIA CALAVENA
Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo - BADIA 
CALAVENA       1.400.000                 20.000 PP PP 14.484 -5.516

30 BOSCO 
CHIESANUOVA

Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e 
Squaranton - BOSCO CHIESANUOVA            15.000                 15.000 PP PP 0 -15.000

31 BOSCO 
CHIESANUOVA

Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e 
potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del 
Comune di Bosco - BOSCO CHIESANUOVA

         372.000               372.000 PE+LAVORI ESPR. PP 10.842 -361.158
Acqusizione area impianto + 
servitù

33 CERRO V.SE Estensione della rete fognaria          269.000               150.000 SF+SPOSTAMENTO 
ALLACCI+LAVORI

SF+SPOSTAMENTO 
ALLACCI+LAVORI 141.124 -8.876

35 ERBEZZO Allacciamenti alla rete fognaria del Comune - ERBEZZO            40.000                 40.000 ALLACCI LAVORI ALLACCI 0 -40.000 Fatto studio di fattibilità interno.

36 FUMANE Interventi urgenti per adeguamento depuratore Mazzurega - FUMANE            26.000                 26.000 AERAZIONE COMPARTO BIOLOGICO LAVORI AERAZIONE COMPARTO 
BIOLOGICO 0 -26.000 Manca ricevimento

37 GREZZANA Completamento reti fognatura frazioni di Rosao, Busoni, Corso          900.000 50 50

38 GREZZANA Fognatura Fraz. AZZAGO 2° stralcio       1.340.000 10.205 10.205

39 GREZZANA Fognatura Fraz. di ORSARA          200.000 1.718 1.718

40 GREZZANA Fognatura Fraz. di ALCENAGO Loc. Coda-Vigo-Rupiano       2.500.000 17.564 17.564

42 NEGRAR Costruzione collettore fognario di Fane - NEGRAR          568.000                 20.000 PP PP 1.632 -18.368

43 NEGRAR Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralci o - NEGRAR          472.000                 80.000 PE+LAVORI
ATT. 

PREC.
PP 0 -80.000

Il comune deve finire la 
progettazione del 1° stralcio 

44 NEGRAR
Realizzazione rete fognaria e depuratore per la frazione di Mazzano e 
realizzazione rete fognaria e depuratore per la frazione di Montecchio - 
NEGRAR

      1.710.000               200.000 GARA+LAVORI
ATT. 

PREC.
PD 0 -200.000

Il comune deve finire la 
progettazione esecutiva 

46 S. GIOVANNI 
ILARIONE

Interventi urgenti potabilizzazione acquedotto - SAN GIOVANNI 
ILARIONE          150.000               150.000 STUDIO+LAVORI STUDIO+LAVORI 147.123 -2.877

48 S. ANNA 
D'ALFAEDO

Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della 
frazione di VAGGIMAL          400.000 9.299 9.299

TOTALE SPECIFICI - MONTANO     10.362.000            1.073.000                                                         -   100%                                                    -   354.041 -          718.959 

NOTE
POT 2008-2010 - approvato da AATO 28.01.08

CONSUNTIVO 
31.12.2008 DIFFERENZA 

CONSUNTIVO - 
BUDGET



POT 2008-2010 / CONSUNTIVO 31.12.2008 - SPECIFICI DISTRETTO PEDEMONTANO

N.Prog. POT 08-
10

Comune Titolo Intervento
Importo 

Complessivo
Budget 2008 Attività obiettivo 2008 Var. Attività ragg unta 2008 SPESA 

54 BELFIORE
Progetto per la relizzazione della rete dell'acquedotto nel comune di 
BELFIORE         2.850.000               150.000 PE PROG. PP 20.400 -129.600

55 BELFIORE Interventi migliorativi sul depuratore di BELFIORE            115.000               115.000 0 -115.000

56 BUSSOLENGO Interventi urgenti per adeguamento depuratore - BUSSOLENGO            130.000               130.000 AUTOMAZIONE MISURE DI PORTATA 
RICIRCOLI

AUTOMAZIONE MISURE DI 
PORTATA RICIRCOLI 124.293 -5.707

57 BUSSOLENGO Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo - BUSSOLENGO            104.841               104.841 PD + LAVORI
ATT. 

PREC.
- 0 -104.841

Il comune non ha concluso attività 
amministrative.

58 BUTTAPIETRA
Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale 
di Buttapietra         1.500.000                 30.000 PP PP 30.600 600

59 CAZZANO DI 
TRAMIGNA

Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle 
contrade Monti, Campiano e Caltrani - CAZZANO DI TRAMIGNA            400.000                 20.000 PP PP 4.080 -15.920

60 MEZZANE DI 
SOTTO

Connessione della rete di Castagnè con la rete di Postuman + Nuovi 
apparati a garanzia delle acque delle sorgenti La Valle e Postuman - 
MEZZANE DI SOTTO

           400.000               400.000 PD + LAVORI INPUT SF 0 -400.000

61 MOZZECANE
Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti 
dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe - MOZZECANE            850.000                 70.000 PE+GARA AUTOR. - 0 -70.000

Problematiche relative all'analisi dell'iter 
approvativo del progetto.

62 NOGAROLE ROCCA
Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e 
collettori di collegamento reti esistenti - NOGAROLE ROCCA         2.620.000                 50.000 PE+GARA

ATT. 
PREC.

PE+GARA 45.702 -4.298
Problematica relativa alla strada provinciale 
che insiste sull'area del depuratore

63 PESCANTINA
Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè e Settimo - 
PESCANTINA            117.000               117.000 SISTEMAZIONE DENITRO + 

AUTOMAZIONI
SISTEMAZIONE DENITRO + 

AUTOMAZIONI 105.884 -11.116

64 PESCANTINA Estensione rete fognaria OSPEDALETTO e SANTA LUCIA         1.500.000               100.000 PE PE 32.800 -67.200

65 POVEGLIANO V.SE Rifacimento fognatura Via Cavour - POVEGLIANO            201.100               201.100 PD+LAVORI INPUT PD 3.240 -197.860 Richieste di revisione input

66 S. BONIFACIO Interventi urgenti per adeguamento depuratore - SAN BONIFACIO            300.000               300.000 ADDENSAMENTO FANGHI-STRAMAZZI-
AUTOMAZIONI

ADDENSAMENTO FANGHI-
STRAMAZZI-AUTOMAZIONI 300.230 230

67 S. BONIFACIO
Collettore fognario zona Est di alleggerimento della rete di SAN 
BONIFACIO         2.820.000               500.000 PE+GARA+INIZIO LAVORI INPUT PP 0 -500.000

Difficoltà nel reperire input progettuali, e da 
progetto costo maggiore del pianificato

68 S. BONIFACIO
Collettore fognario zona sud -Collettore fognario zona est, frazioni di 
Locara, Lobia e Prova - SAN BONIFACIO         2.100.000               126.000 PE INPUT - 0 -126.000

Difficoltà nel reperire input progettuali dal 
comune.

69 S. BONIFACIO Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova - SAN BONIFACIO            500.000                 30.000 PE INPUT - 0 -30.000
Difficoltà nel reperire input progettuali dal 
comune.

70 S. BONIFACIO Fognature in Corso Venezia - 2° stralcio - SAN BONI FACIO            310.000                 18.600 PE
ATT. 

PREC.
PP 0 -18.600

Il comune ha cambiato la progettualità degli 
stracli precedenti

71 S. BONIFACIO Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta - SAN BONIFACIO            250.000                 15.000 PE INPUT - 0 -15.000 Difficoltà nel reperire input progettuali

72 S.GIOVANNI 
LUPATOTO

Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune strade del 
capoluogo attualmente non servite - SAN GIOVANNI LUPATOTO         1.095.000               150.000 PP+LAVORI VIA PAQUARA LAVORI PP+LAVORI VIA PAQUARA 4.653 -145.347 Rallentamento lavori

73 S.GIOVANNI 
LUPATOTO

Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, 
Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza - SAN GIOVANNI 
LUPATOTO

        1.510.000               453.000 GARA+LAVORI LAVORI GARA+LAVORI 209.631 -243.369

74 S.GIOVANNI 
LUPATOTO

Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di 
depurazione - SAN GIOVANNI LUPATOTO            260.000               260.000 LAVORI LAVORI LAVORI 136.703 -123.297

75 S.GIOVANNI 
LUPATOTO

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 24.000 a 
50.000 AE - SAN GIOVANNI LUPATOTO         1.650.000               100.000 PE INPUT PP 30.600 -69.400

Costo intervento da progetto maggiore del 
pianificato.

76 S. MARTINO B.A. Interventi urgenti per adeguamento depuratore - SAN MARTINO B.A.            175.500               175.500 NASTROPRESSA + SCUMBOX LAVORI NASTROPRESSA + SCUMBOX 65.985 -109.515
Fornitura Ok, da fare messa in esercizio e 
collaudo.

77 S. MARTINO B.A.
Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta - SAN 
MARTINO B.A.            770.000                 77.000 PE+GARA INPUT PE+GARA 0 -77.000 Difficoltà nel reperire input progettuali.

78 S. MARTINO B.A. Realizzazione acquedotto in località Pignatte - SAN MARTINO B.A.            150.000               150.000 PD+ LAVORI AUTOR. PD+ LAVORI 1.635 -148.365

79 S. PIETRO 
INCARIANO

Interventi urgenti per adeguamento scarico del Depuratore consortile 
di SAN PIETRO IN CARIANO Località NASSAR         1.000.000            1.000.000 FILTRAZIONE + DISINFEZIONE LINEA 

FANGHI E COMPARTO BIOLOGICO

FILTRAZIONE + DISINFEZIONE 
LINEA FANGHI E COMPARTO 

BIOLOGICO
909.059 -90.941

80 SOAVE
Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo 
Covregnino e Borgo San Lorenzo - SOAVE            550.000                 50.000 PE INPUT PP 0 -50.000 Difficoltà nel reperire input progettuali

81 SOAVE
Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di 
C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in 
concomitanza a intervento su rete gas) - SOAVE

           909.728               567.064 GARA+LAVORI LAVORI GARA+LAVORI 48.666 -518.398 Ritardi dovuti alle tempistiche di gara.

NOTE

CONSUNTIVO 
31.12.2008 DIFFERENZA CONSUNTIVO - 

BUDGET

POT 2008-2010 - approvato da AATO 28.01.08
POT 08-10 

rev1 del 29.02.08
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82 SOMMACAMPAGNA 
- SONA Completamento scarico al suolo - DEPURATORE            500.000               470.000 PD+GARA+LAVORI AUTOR. PD+GARA+LAVORI 109.167 -360.833

Progetto definitivo sottoposto ad autorizz. 
Regione

83 SOMMACAMPAGNA 
- SONA Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona            620.800               100.000 ESPROPRI+GARA+LAVORI ESPR. ESPROPRI+GARA+LAVORI 63.530 -36.470

84 SOMMACAMPAGNA 
Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e 
serbatoio Custoza - SOMMACAMPAGNA            372.000               372.000 PD+LAVORI PROG. PD+LAVORI 0 -372.000

Costo intervenyo da progetto maggiore del 
pianificato

85 VERONA
Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori - Cologna 
Veneta - Roveredo di Guà -  Zimella         1.100.000               100.000 PE PE 21.749 -78.251

86 VERONA Adeguamento depuratore di VERONA            600.000                 78.000 LAVORI
PROG./IN

PUT
LAVORI 0 -78.000

Modifiche input progettuali per normativa 
nuova, e nuovo opportunità tecnologiche

87 VERONA
Interventi manutenzione straordinaria depuratore Città di Verona - 
VERONA            420.000               420.000 PARTE EDILE + ELETTROMECCANICA

PARTE EDILE + 
ELETTROMECCANICA 316.540 -103.460

88 VERONA
Riordino rete acque miste e meteoriche zona quartiere "Veronetta" nel 
comune di VERONA         1.900.000               570.000 PE+LAVORI PROG. PP 33.456 -536.544 Complessità progettuali

89 VERONA
Studio per potenziamento depuratore Città di Verona e studio per 
conversione impianto Phostrip - VERONA            200.000               200.000 SIA + VIA PROG. SIA + VIA 28.850 -171.150

Modifiche input progettuali per normativa 
nuova, e nuovo opportunità tecnologiche

90 VERONA - 
GREZZANA

Rifacimento del collettore fognario Valpantena nei Comuni di Verona e 
Grezzana         7.700.000               600.000 PD+AUTORIZZAZIONI+PE+LAVORI 

CARRARA PROG. Analisi Costi benefici+LAVORI 
CARRARA 45.913 -554.087 Complessità progettuali

91 VILLAFRANCA
Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura - (considerare solo 
quota per lav. di fognatura) - VILLAFRANCA            579.916                 50.000 PE PE 425.800 375.800

92 VILLAFRANCA Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto - VILLAFRANCA            700.000                 70.000 PE
ATT. 

PREC.
PE 0 -70.000

La progettazione e i tempi sono dipesi dal 
comune.

TOTALE SPECIFICI - PEDEMONTANO     39.830.885            8.490.105                                                         -           -                                                   -   3.119.166 -                 5.370.939 
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Budget 2008 Attività obiettivo 2008 Var. Attività ragg unta 2008 SPESA IMPEGNI

97 PIU' COMUNI
Interventi per RIFACIMENTO rete idrica in Albaredo, Bonavigo, Boschi 
S.Anna, Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, 
Terrazzo, Veronella, Zimella, - 1° Stralcio

        1.558.000            1.000.000 LAVORI LAVORI 208.855 0 -791.145

98 PIU' COMUNI
Interventi per ESTENSIONE rete idrica in Albaredo, Bonavigo, Boschi 
S.Anna, Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, 
Terrazzo, Veronella, Zimella, - 1° Stralcio

        1.200.000            1.050.500 LAVORI LAVORI 376.950 0 -673.550

99 ALBAREDO 
D'ADIGE

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del 
capoluogo - ALBAREDO D'ADIGE            346.500                 10.000 SF SF 0 0 -10.000

100 PIU' COMUNI
Completamento seconda fase schema fognario consortile CISIAG (4° 
lotto)            700.000               594.222 LAVORI PROG. PE 0 0 -594.222 Revisione progetto precedente gestore.

101 BOVOLONE Interventi urgenti per adeguamento depuratore - BOVOLONE            520.000               520.000 GRIGLIATURA+SOLLEVAMENTO+N
ASTROPRESSA+LAGHETTI

GRIGLIATURA+SOLLEVAMENTO+
NASTROPRESSA+LAGHETTI 179.019 0 -340.981 Ritardo della fornitura

103 BOVOLONE Estensione della rete fognaria Via Siena, via Udine e via Venezia         1.110.000                         -   0 0 0

105 CEREA Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di Cerea            600.000                         -   13.828 0 13.828

104 CASALEONE Estensione della rete fognaria            975.000                 50.000 PE
PROG./IN

PUT
PP 30.104 64.630 -19.896

106 CEREA
Studio per la realizzazione tratti di rete acquedotto e fognatura a 
servizio di zone sprovviste nel capoluogo - CEREA              30.000                 30.000 PD PROG. AF 0 0 -30.000 Attività legata a rilievi.

107 COLOGNA VENETA Interventi urgenti per adeguamento depuratore - COLOGNA VENETA            130.000               130.000 SISTEMA DISTRIBUZIONE ARIA SISTEMA DISTRIBUZIONE ARIA 120.233 0 -9.767

108 COLOGNA VENETA
Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, 
S. Giustina a Cologna            400.000               380.000 GARA+LAVORI LAVORI GARA+LAVORI 22.162 0 -357.838

109 COLOGNA VENETA
Completamento delle reti di fognatura nelle frazioni di S.Andrea, 
Spessa e S.Sebastiano di Cologna Veneta e relativi impianti di 
trattamento

        2.000.000                 30.000 PD PP 30.600 29.400 600

110 COLOGNA VENETA
Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento dell'area 
Fratta-Gorzone - COLOGNA VENETA         1.170.000                 15.000 PD PP 0 0 -15.000

112 ERBE' Interventi urgenti per adeguamento depuratore - ERBE'              91.000                 91.000 SISTEMAZIONE VASCA INPUT - 0 0 -91.000
Da cambiare input per difficoltà di lavori 
su impianto

116 ISOLA DELLA 
SCALA

Interventi urgenti per adeguamento depuratore - ISOLA DELLA 
SCALA            130.000               130.000 MODIFICHE IMPIANTISTICHE INPUT - 0 0 -130.000

Studio su nuove oppurtunità 
tecnologiche

117 ISOLA DELLA 
SCALA

Realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto in zone attualmente 
sprovviste nel capoluogo - ISOLA DELLA SCALA              76.000                 76.000 PD+LAVORI AUTOR. PD 30.997 59.219 -45.003

Ritardi dovuti a probletiche 
autorizzative.

118 ISOLA DELLA 
SCALA

Interventi per adeguamento ed ottimizzazione impianto di depurazione - 
ISOLA DELLA SCALA         1.100.000                 70.000 AGGIORNAMENTO PD PROG. AGGIORNAMENTO PD 0 30.000 -70.000

119 ISOLA RIZZA Fognature capoluogo - ISOLA RIZZA            130.000               122.200 PD+LAVORI INPUT PD 0 15.198 -122.200

120 LEGNAGO
Interventi urgenti per adeguamento depuratore Vangadizza - 
LEGNAGO            156.000               156.000 NASTROPRESSA + GRIGLIA + 

AUTOMAZIONI LAVORI NASTROPRESSA + 
GRIGLIA+AUTOMAZIONI 61.750 84.000 -94.250

Fornitura Ok, da fare messa in esercizio 
e collaudo

121 LEGNAGO
Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in 
destra Adige - Porto e località Casette            400.000               380.000 PE+LAVORI PROG. PP 0 19.975 -380.000

122 LEGNAGO
Intrerventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: 
completamento rete di distribuzione idrica nel comune di LEGNAGO         4.450.000               100.000 PP PP 0 100.000 -100.000

123 MINERBE Fognatura nera Ovest 2° lotto            725.000               400.000 PE+GARA+LAVORI PE 11.010 26.418 -388.990

124 MINERBE
Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, Battisti e 
Trieste            400.000               326.000 GARA+LAVORI AUTOR. GARA+LAVORI 96.861 0 -229.139

125 NOGARA Interventi urgenti per adeguamento depuratore - NOGARA              65.000                 65.000 MODIFICHE IMPIANTISTICHE INPUT MODIFICHE IMPIANTISTICHE 0 0 -65.000 Analisi dettagliata sugli input

126-127 NOGARA - GAZZO 
V.SE

Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di 
Nogara e Gazzo: 2° e 3° Stralcio (CISI) - NOGARA + GAZZO         2.000.000               150.000 PE PE 101.393 201 -48.607

128 OPPEANO
Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente 
sprovviste - OPPEANO         1.920.000               350.000 PE+GARA+LAVORI LAVORI PE+GARA+LAVORI 204.931 987 -145.069

129 OPPEANO Potenziamento depuratore di Feniletto nel Comune di Oppeano         3.000.000               200.000 PE+GARA
PROG./IN

PUT
PP+gara filtrazione 75.181 0 -124.819

Nuova proposta progettuale su input 
pianificati

130 OPPEANO
Adeguamento e ottimizzazione della stazione di sollevamento fognario 
di Via Feniletto e degli sfioratori fognari di Via Parini, Corta Rossa e 
Calzedonia - Cà degli Oppi e Vallese

           350.000               329.000 GARA+LAVORI
PROG./IN

PUT
AF 0 0 -329.000

Nuova proposta progettuale su input 
pianificati

NOTE
CONSUNTIVO 31.12.2008

DIFFERENZA CONSUNTIVO - 
BUDGET

POT 2008-2010 - approvato da AATO 28.01.08
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131 S. PIETRO DI 
MORUBIO

Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella frazione di 
Bonavicina - SAN PIETRO DI MORUBIO              30.000                 30.000 PD+LAVORI INPUT - 0 8.245 -30.000

132a SANGUINETTO
Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di SANGUINETTO 
(collettore consortile Boschetti)               650.000 GARA+LAVORI

AUTOR./
ESPR

PE 33.421 73.999 -616.579

132b SANGUINETTO
Ristrutturazione della rete fognaria  - Realizzazione di una vasca 
volano nel comune di SANGUINETTO al servizio del collettore 
fognario consortile dei comuni ex COGEFO

              350.000 GARA+LAVORI
AUTOR./

ESPR
PE 29.301 36.699 -320.699

133 SORGA'
Realizzazione del sistema depurativo del capoluogo e delle frazioni di 
Sorgà - SORGA'         3.926.680               100.000 PE

ATT. 
PREC.

PP 0 171.000 -100.000

134 TREVENZUOLO
Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Fagnano - 
TREVENZUOLO            300.000               300.000 PD+LAVORI INPUT SF 0 0 -300.000

Analisi dettagliata sugli input in funzione 
del progetto autodromo

135 VIGASIO
Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo - 
VIGASIO            515.000               385.000 PD+LAVORI 1° STRALCIO AUTOR. LAVORI 66.116 0 -318.884 Manca la fornitura dfella filtrazione

136 VILLA 
BARTOLOMEA Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio            385.000                 30.000 PD PROG. pp 0 40.000 -30.000

Ritardi per gara progettazione

137 VILLA 
BARTOLOMEA

Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo) - VILLA 
BARTOLOMEA         1.500.000               100.000 PE PROG. pp 0 100.000 -100.000

Ritardi per gara progettazione

138 ZEVIO
Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre Corone - 
ZEVIO            300.000               300.000 MODIFICHE IMPIANTISTICHE LAVORI MODIFICHE IMPIANTISTICHE 70.005 0 -229.995 Gara per la filtrazione manca la fornitura

TOTALE SPECIFICI - PIANURA     34.489.180            8.999.922                                                    -   100%                                                 -   1.762.716           859.971 -                 7.237.206 

        1.800.000 
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2 

INT. N° 31  

Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e potenziamento del 

sistema di distribuzione di acqua potabile del comune di BoscoChiesanuova. 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  ESPR 

 

 

Note:  

Il serbatoio da ristrutturare è situato in area privata come quasi tutti gli impianti gestiti un tempo 

dalla Comunità della Lessinia. Per diverso tempo si è cercato di trovare una linea comune aziendale 

per risolvere la problematiche in via definitiva per tutte le situazioni simili e sanare il pregresso. In 

assenza di risposte chiare e definitive si è deciso di procedere alla risoluzione di questo singolo 

problema coinvolgendo anche gli uffici tecnici del comune di Bosco Chiesanuova. La trattativa ci ha 

impegnati fino a dicembre 2008 quando abbiamo raggiunto un conveniente accordo bonario con i 

proprietari.  
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INT. N° 35   

Allacciamenti alla rete fognaria del Comune - Erbezzo 

 

Attività Obiettivo 2008:  ALLACCI  

Attività Raggiunta:  - 

Motivazione ritardo:  LAVORI 

 

 

Note:  

Gli allacciamenti non sono stati effettuati perché dipendenti dalla realizzazione di un impianto di 

sollevamento all’interno delle opere di urbanizzazione approvate precedentemente. 
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INT. N° 36   

Interventi urgenti per adeguamento depuratore Mazzurega – FUMANE 

 

Attività Obiettivo 2008:  AERAZIONE COMPARTO BIOLOGICO  

Attività Raggiunta:  AERAZIONE COMPARTO BIOLOGICO 

Motivazione ritardo:  LAVORI 

 

 

Note:  
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INT. N° 43   

Estensione rete idrica S. Peretto – 2° e 3° Stralcio - NEGRAR 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  ATT. PREC. 

 

 

Note:  

Il progetto che Acque Veronesi deve redarre riguarda l’estensione della rete che dipende dalla 

progettazione del 1° stralcio  delle opere in carico al Comune. 

Il comune nel 2008 è ancora ferma alla progettazione preliminare. 

Acque veronesi ha comunque analizzato il progetto del 1° stralcio inviato dal comune il 26/02/2009 

prot. 02062 individuando forti carenze progettuali e inoltrando al comune con lettera del 

11/03/2009 prot. 2783 le osservazioni in merito. 
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INT. N° 44  

Realizzazione rete fognaria e depuratore per la frazione di Mazzano e realizzazione 

rete fognaria e depuratore per la frazione di Montecchio - NEGRAR. 

 

Attività Obiettivo 2008:  Gara e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto definitivo 

Motivazione ritardo:  ATT. PREC. 

 

 

Note: 

 La progettazione è in mano al comune, a fine 2008 la progettazione è rimasta ferma al progetto 

preliminare. 

Acque Veronesi ha esposto le proprie perplessità sulla tecnologia adottata per il depuratore e 

effettuato l’analisi delle rate fognaria a completamento. 

Ancora nel 2008 a ricevimento del progetto definitivo in data 28/11/2008 prot. 9918 ’ufficio 

progettazione ha inviato al comune le osservazioni in merito alle carenze progettuali sia per la 

depurazione che per la fognatura.  
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INT. N° 54   

Progetto per la realizzazione della rete dell’acquedotto nel comune di BELFIORE 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo  

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  PROG. 

 

 
Note: La progettazione dell’intervento è complessa e ha richiesto approfondimenti. 

 Nello Studio di Fattibilità sono state sviluppate tre possibili alternative progettuali che prevedono 

rispettivamente la realizzazione di un nuovo campo pozzi, nei pressi del centro urbano di Belfiore, 

di una linea di adduzione che scenderebbe dalle sorgenti della Lessinia collocate nelle vicinanze di 

Cazzano di Tramigna o di un’altra condotta di adduzione questa volta connessa alla stazione di 

pompaggio di Madonna di Lonigo. 

 In fase di progettazione preliminare è stata inizialmente presa in considerazione la terza delle 

ipotesi sopra esposte che contempla al suo interno la realizzazione di una nuova dorsale tale 

ipotesi troppo onerosa è stata abbandonata per una soluzione tale da rientrare nel finanziamento 

inserito nel POT. 
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INT. N° 57   

Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo - BUSSOLENGO 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  - 

Motivazione ritardo:  ATT. PREC. 

 

 

Note: L’intervento prevede il rifacimento di una tratta fognaria ancora non presa in carico dal 

comune e quindi non in gestione di Acque Veronesi. 
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INT. N° 61   

Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi incarichi provenienti dalla rete 

fognaria di Grezzana e zone limitrofe - MOZZECANE 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo e Gara 

Attività Raggiunta:  - 

Motivazione ritardo:  AUTOR. 

 

 

Note: 

Problematiche relative all'analisi dell'iter approvativo del progetto. 
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INT. N° 62  

Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di 

collegamento reti esistenti -  NOGAROLE ROCCA 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo e Gara 

Attività Raggiunta:  Progetto esecutivo e Gara 

Motivazione ritardo:  ATT. PREC. 

 

 

Note: 

 Il progetto esecutivo è stato redatto ed inviato anche agli enti competenti per le richieste di 

autorizzazione. 

Da una analisi più approfondita effettuata da Acque Veronesi risulta ad oggi che l’interferenza tra il 

nuovo depuratore e la costruzione della strada provinciale non è ancora stata risolta. 

  Nel progetto esecutivo redatto dallo studio di  progettazione precedentemente incaricato la 

variante per evitare l’interferenza non è adottata, ma sarà studiata dalla provincia a valle 

dell’avvenuto project financing. 
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INT. N° 65   

Rifacimento fognatura Via Cavour - POVEGLIANO 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto definitivo 

Motivazione ritardo:  INPUT 

 

 

Note:  

Il progetto definitivo è stato oggetto di diverse revisioni richieste dal comune come il rifacimento 

della tratta fognaria bianca che insiste nella via dell’intervento nonchè l’inserimento di alcune opere 

di urbanizzazione che hanno comportato prolungamenti nei tempi di invio del progetto all’AATO. 

Inoltre l’attività obiettivo “Progetto definitivo e Lavori ” presuppone un appalto integrato,  si è 

invece scelto di redarre il progetto esecutivo e andare in gara di appalto con tale livello di 

progettazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

PIANO OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI DI ACQUE VERONESI 2008/2010  

BILANCIO CONSUNTIVO 2008 

12 

INT. N° 67   

Collettore fognario zona Est di alleggerimento della rete di SAN BONIFACIO 

  

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo  + Gara e inizio Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  INPUT 

 

 

Note: 

Il Progetto preliminare è stato redatto inserendo il percorso studiato con il comune . L’importo 

preventivato nel Q.E. è di € 4.850.000 a fronte di € 2.820.00 previsti nel POT. 

 L’aumento degli importi si giustifica sostanzialmente all’aumento dei prezzi unitari delle singole 

lavorazioni rispetto al periodo di stesura del primo progetto preliminare che risale al 1999. So 

dovrà studiare se non è possibile aumentare l’importo di progetto uno stralcio che possa essere 

funzionale. 
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INT. N° 68  

Collettore fognario zona sud – Collettore fognario zona est, frazioni di Locara, Lobia e 

Prova – SAN BONIFACIO  

 

INT. N° 69   

Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova – SAN BONIFACIO 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo  

Attività Raggiunta:  - 

Motivazione ritardo:  INPUT 

 

 

Note: 

 

Tali interventi come gli altri nel comune di S. Bonifacio hanno avuto bisogna di una analisi più 

dettagliata in merito allo loro entità non avendo nessuna dato in merito. 

In accordo con i tecnici del comune tali interventi ( n° 68- n° 69 ) sono oggetto di una studio di 

fattibilità che non può non prescindere da una conoscenza della rete più approfondita. 

A fronte di tale problema il comune di San Bonifacio è stato oggetto di rilievo della rete fognaria 

evidenziando notevoli difficoltà nel reperire dati visto l’alto numero di pozzetti sotto asfalto proprio 

nella frazioni di Lobia e Prova. 
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INT. N° 70   

Fognature in Corso Venezia – 2° stralcio – SAN BONIFACIO  

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo  

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  ATT. PREC. 

 

 

Note:  

Il progetto in oggetto riguarda il 4° stralcio e non il 2° come riportato erroneamente nel POT.  

Il progetto riguardante il 3° stralcio dei lavori, strettamente connesso al 4° stralcio, è stato redatto 

dall’architetto Puntillo per conto del comune, il comune non ha dato comunicazione ad Acque 

Veronesi in merito a tale intervento senza che la stessa potesse visionare gli elaborati e rilasciare 

un parere tecnico per quanto di propria competenza. Tale progetto solo dopo essere stato 

appaltato è stato visionato da Acque Veronesi e dal progettista incaricato della progettazione del 

4° stralcio (studio Rinaldo); entrambi hanno rilevato gravi errori e lacune negli elaborati presentati. 

In fase di esecuzione lavori, tali errori si sono rilevati fondati ed hanno costretto la direzione lavori 

a predisporre una perizia di variante suppletiva in corso d’opera. Abbiamo chiesto copia della 

perizia per poter procedere poi con la progettazione del 4° stralcio. La richiesta è stata più volte 

fatta anche tramite lettera scritta al comune (ing. Argento). 

 Siamo ancora in attesa di ricevere quanto richiesto. 
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INT. N° 71  

Fognatura Via Colombo – Via Pigafetta – SAN BONIFACIO  

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo  

Attività Raggiunta:  - 

Motivazione ritardo:  INPUT 

 

 

Note:  

Anche in tale progetto le carenze di input progettuali sono state notevoli si è dovuto attendere il 

rilievo della rete e studiare gli impianti in tale via in modo da ottimizzare il tutto. 

A Marzo del 2009 è stato redatto il progetto preliminare e si prevede di concludere l’intervento 

nell’anno in corso. 
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INT. N° 73  

Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace 

Paquara, Porto, Speranza – SAN GIOVANNI LUPATOTO  

 

Attività Obiettivo 2008:  Gara e Lavori 

Attività Raggiunta:  Gara e Lavori 

Motivazione ritardo:  LAVORI 

 

 

Note:  

I lavori hanno subito dei ritardi dovuti a condizioni e problematiche nell’esecuzione. 

Difficili condizioni atmosferiche e movimentazione del traffico locale. 
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INT. N° 75  

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 24.000 a 50.000 AE – SAN 

GIOVANNI LUPATOTO  

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo  

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  INPUT 

 

 

Note:  

Dopo la redazione del progetto preliminare il costo dell’intervento risulta maggiore del valore 

pianificato e inserito nel POT, a fronte di ciò non si è proseguito con la redazione degli step 

successivi di progetto. 
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INT. N° 77  

Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta – SAN MARTINO BUON 

ALBERGO  

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo e Gara 

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  INPUT 

 

 

Note:  

Dopo uno studio della frazione Mambrotta ci si è resi conto che le indicazioni in merito all’obiettivo 

dell’intervento ( convogliare i reflui della frazione attraverso un nuovo collettore alla rete esistente 

) risulta troppo oneroso e difficilmente realizzabile. 

La scelta è stata dirottata per  l’ ampliamento di un depuratore da poco realizzato in una nuova 

lottizzazione presente nell’ area interessata.  

Dopo una lunga fase di reperimento dei dati di altre lottizzazioni in fase di 

progettazione/realizzazione nella zona, è stato redatto un preliminare che prevede la connessione 

dei singoli tratti di rete fognaria, l’estensione degli stessi alle aree non servite, ed il convogliamento 

del tutto al depuratore sito all’interno della lottizzazione Mambrotta. Tale depuratore verrà 

ampliato in modo da poter trattare i reflui dell’intero abitato di Mambrotta e sarà poi preso in 

gestione da Acque Veronesi.  
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INT. N° 78  

Realizzazione acquedotto in località Pignatte – SAN MARTINO BUON ALBERGO 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare. 

Motivazione ritardo:  AUTOR. 

 

 

Note:  

Le problematiche inerenti tale attività hanno riguardata la scelta del percorso ottimale per servire 

la frazione di pignatte cercando un giusto compromesso tra costi e problematiche autorizzative.  

E’ stato redatto il progetto preliminare e definitivo che sarà trasmesso all’AATO quando saranno 

pervenute tutte le autorizzazione necessarie ( Autostrade, provincia e accordi bonari). 

Le autorizzazione con enti terzi sono pervenute nel 2009 in stato di definizione gli accordi bonari. 
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INT. N° 80   

Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo Covregnino e Borgo 

San Lorenzo - SOAVE  

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo  

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  INPUT 

 

 

Note:  

Difficoltà nel reperire gli input progettuali sono stai necessari incontri con il comune e sopralluoghi 

nella zona interessata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

PIANO OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI DI ACQUE VERONESI 2008/2010  

BILANCIO CONSUNTIVO 2008 

21 

INT. N° 82   

Completamento scarico al suolo – DEPURATORE Sommacampagna 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo + Gara e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto definitivo  

Motivazione ritardo:  AUTOR. 

 

 

Note:  

L’obiettivo presuppone un gara di appalto integrato si è deciso invece di redarre un progetto 

esecutivo. 

Il progetto definitivo è stato oggetto di richieste di modifica da parte della provincia che hanno 

comportato la revisione degli elaborati progettuali allungando i tempi di consegna all’AATO del 

progetto definitivo, approvato poi in Marzo del 2009. 

Il progetto esecutivo è in fase di conclusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

PIANO OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI DI ACQUE VERONESI 2008/2010  

BILANCIO CONSUNTIVO 2008 

22 

INT. N° 83  

Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 

 

Attività Obiettivo 2008:  Espropri + Gara e Lavori 

Attività Raggiunta:  PD  

Motivazione ritardo:  ESPR. 

 

 

Note:  

Il progetto prevede il passaggio in diverse arre private, dopo incontri con il comune si è stabilito di 

non procedere attraverso accordi bonari ma attraverso la procedura di esproprio. 

Tale attività, nuova per gli uffici ingegneria di acque veronesi ha comportato lo studio della legge 

quadro in materia, il Testo Unico degli Espropri, e analizzato tutte le delicate attività per non 

inficiare l’avvio delle procedure. 

La progettazione è pronta anche nella sua fase esecutiva. 

Nel Febbraio del 2009 si è iniziata la procedura di esproprio con il deposito ufficiale del progetto 

definitivo presso l’ufficio espropri di Acque Veronesi. 
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INT. N° 84   

Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e serbatoio Custoza - 

SOMMACAMPAGNA 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto definitivo e Lavori 

Motivazione ritardo:  PROG. 

 

 

Note:  

Nel progetto redatto nel 2005, in base al quale era stata pianificata l’attività, non era stata prevista 

la realizzazione di una nuova sala quadri che invece dalla progettazione da noi seguita risulta 

indispensabile per poter installare le nuove apparecchiature elettromeccaniche. Inoltre da nuovi 

preventivi richiesti a ditte specializzate, è risultato un onere economico sensibilmente superiore a 

quanto pianificato; è stato quindi necessario eseguire una successiva analisi per stralciare alcune 

opere inizialmente previste per rientrare nei costi preventivati. 
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INT. N° 86   

Adeguamento depuratore di VERONA  

 

Attività Obiettivo 2008:  Lavori 

Attività Raggiunta:  Lavori 

Motivazione ritardo:  PROG./INPUT 

 

 

Note:  

Lo studio dell’ adeguamento del depuratore si è protratto oltre i tempi pianificati poiché deve 

recepire nuove  normative in merito. 

Inoltre si sta analizzando l’opportunità di adottare nuove tecnologie. 
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INT. N° 88   

Riordino rete acque miste e meteoriche zona quartiere “Veronetta” nel comune di 

VERONA  

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  PROG. 

 

 

Note:  

La progettazione di tale intervento è molto complessa visto il territorio in oggetto. 

E’ stato redatto uno studio di fattibilità a lungo raggio che comprende tutto il collettore 8M 

all’interno della città di Verona. 

Notevole è l’impegno finanziario e progettuale per risolvere in toto le problematiche del collettore. 

La progettazione del 1° bacino dei 4 oggetto di studio riguarderà un primo stralcio di 1.900.000 

euro ( le attività di progettazione inoltre non hanno non potuto prendere in considerazione i tempi 

del finanziamento del comune di Verona che ha deliberato il finanziamento solo verso la fine del 

2008). 

Prima di inviare all’AATO il progetto preliminare è stato necessario verificare lo stato dei luoghi per 

le problematiche inerenti insediamenti archeologici e vincoli paesaggistici e urbanistici infatto tale 

intervento non prende in considerazione solo aspetti idraulici ma anche urbanistici entrambi 

importanti per risolvere le problematiche relative all’insufficienza del collettore 8M. 
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INT. N° 89   

Studio per potenziamento depuratore Città di Verona e studio per conversione 

impianto Phostrip - VERONA 

 

Attività Obiettivo 2008:  SIA + VIA 

Attività Raggiunta:  SIA + VIA 

Motivazione ritardo:  PROG. 

 

 

Note:  

Recepite in fase di progettazione le nuove  normative in merito si sono redatti gli elaborati per 

verificare l’assoggettamento allo studio di impatto ambientale. 
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INT. N° 90   

Rifacimento del collettore fognario Valpantena nei Comuni di Verona e Grezzana  

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo + Autorizzazioni + PE + Lavori Carrara 

Attività Raggiunta:  Studio costi-benefici + SF 

Motivazione ritardo:  PROG. 

 

 

Note:  

La progettazione dell’intervento ha richiesto una analisi approfondita si a sotto l’aspetto economico 

che tecnico. 

E’ stato redatto uno studio Costi benefici per valutare se porre in essere una rete separata o 

potenziare l’attuale rete mista. 

Il reperimento di tutti i dati relativi agli sfioratori e di dati della rete attraverso studi precedenti è 

stato impegnativo. 

Inoltre si è inoltre progettato uno stralcio del collettore a valle della lottizzazione Carrara. 

Nel 2009 sarà redatto definitivamente il progetto preliminare. E messa a gara la progettazione 

successiva. 
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INT. N° 92   

Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto - VILLAFRANCA 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo 

Attività Raggiunta:  Progetto definitivo 

Motivazione ritardo:  ATT. PREC. 

 

 

Note:  

La redazione e committenza del progetto è competenza del comune che ha incaricato con propria 

delibera lo studio di progettazione SP progetti. 

Il progetto esecutivo è stato consegnato ad Acque Veronesi il giorno 26 Marzo 2009. 
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INT. N° 100  

Completamento seconda fase schema fognario consortile CISIAG (4° lotto)  

 

Attività Obiettivo 2008:  Lavori 

Attività Raggiunta:  PE 

Motivazione ritardo:  PROG. 

 

 

Note:  

Nel 2008 si è provveduto a revisionare il precedente progetto in funzione dell’aumento dei costi e 

delle possibilità di nuove soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

PIANO OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI DI ACQUE VERONESI 2008/2010  

BILANCIO CONSUNTIVO 2008 

30 

 

INT. N° 101  

Interventi urgenti per adeguamento depuratore - BOVOLONE  

 

Attività Obiettivo 2008:  Grigliatura+Sollevamento+Nastropressa+Laghetti 

Attività Raggiunta:  Grigliatura+Sollevamento+Nastropressa+Laghetti 

Motivazione ritardo:   

 

 

Note:  

Non è stata consegnata entro il 2008 ad Acque Veronesi la fornitura oggetto dell’intervento di 

adeguamento 
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INT. N° 104   

Estensione della rete fognaria comune di Casaleone. 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo 

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  PROG./INPUT 

 

 

Note:  

La progettazione presentata dal professionista precedentemente incaricato dal Comune anche se in 

fase avanzata ( progetto esecutivo) dopo una analisi da parte dell’ufficio progettazione di Acque 

veronesi era molto carente e deficitaria di approfondimenti tecnici tale da permettere l’inizio lavori. 

Inoltre la conoscenza della rete sia da parte del comune che del professionista è risultata 

approssimativa. 

Acque veronesi ha effettuato i rilievo completo della rete comunale in modo da riuscire, visto 

anche l’elevato importo, produrre una progettazione significativa.  
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INT. N° 106     

Studio per la realizzazione tratti di rete acquedotto e fognatura a servizio di zone 

sprovviste nel capoluogo - CEREA 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo 

Attività Raggiunta:  AF 

Motivazione ritardo:  PROG. 

 

 

Note:  

La progettazione ereditata deve essere rivisitata, inoltre il comune di Cerea è stato oggetto di 

rilievo della intera rete in modo da effettuare un studio di maggiore spessore progettuale. 
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INT. N° 112   

Interventi urgenti per adeguamento depuratore – ERBE’  

 

Attività Obiettivo 2008:  Sistemazione Vasca 

Attività Raggiunta:  - 

Motivazione ritardo:  INPUT 

 

 

Note:  

Da una analisi fatta dal gestore l’input proposto non è economicamente e tecnicamente 

conveniente. 
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INT. N° 116   

Interventi urgenti per adeguamento depuratore – ISOLA DELLA SCALA 

 

Attività Obiettivo 2008:  Modifiche impiantistiche 

Attività Raggiunta:  - 

 

INT. N° 118    

Interventi per adeguamento ed ottimizzazione impianto di depurazione – ISOLA DELLA 

SCALA 

 

Attività Obiettivo 2008:  Aggiornamento progetto definitivo 

Attività Raggiunta:  - 

Motivazione ritardo:  INPUT/PROG 

 

Note:  

Studio su nuove opportunità tecnologiche. 
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INT. N° 117   

Realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto in zone attualmente sprovviste nel 

capoluogo - ISOLA DELLA SCALA 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto definitivo 

Motivazione ritardo:  AUTOR. 

 

 

Note:  

Il Ritardo della progettazione è dovuto soprattutto problematiche autorizzative. 
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INT. N° 119    

Fognature capoluogo - ISOLA RIZZA 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto definitivo 

Motivazione ritardo:  INPUT 

 

 

Note:  

Il progetto definitivo deve ancora essere presentato all’AATO in quanto siamo in attesa di ottenere 

l’autorizzazione da parte del Consorzio Valli Grandi per l’attraversamento dello Scolo Ranocchietta, 

per il quale è stato sollevato un problema, che adesso pare risolto,  riguardo il rifacimento delle 

spallette del ponte. 
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INT. N° 121    

Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige – 

Porto e località Casette 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  PROG. 

 

 

Note:  

Il progetto precedentemente redatto dall’ex-gestore prevedeva molti interventi sparsi sia sulla rete 

che sugli impianti. 

E’ stato necessario rivedere il progetto poiché in molte parti ormai obsoleto visto che il gestore 

aveva effettuato interventi previsti nel progetto. 

Nel 2009 tale progettazione sarà definitivamente portata a termine. 
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INT. N° 124    

Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, Battisti e Trieste  

 

Attività Obiettivo 2008:  Gara  e Lavori 

Attività Raggiunta:  Gara e Lavori 

Motivazione ritardo:  AUTOR. 

 

 

Note:  

L’obiettivo è stato raggiunto i lavori non soprattutto per le avversità metereologiche non hanno 

permesso di consuntivare l’importo previsto dal POT. 
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INT. N° 129   

Potenziamento depuratore di Feniletto nel Comune di Oppeano. 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo e Gara 

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare e gara filtrazione 

Motivazione ritardo:  PROGR./INPUT 

 

 

Note:  

Nella redazione del progetto preliminare è stata studiata una soluzione alternativa gli input 

progettuali ereditati. 

Si è comunque effettuata una gara per la filtrazione  per ottimizzare l’impianto di depurazione. 

Inoltre l’AATO propone uno studio approfondito sul territorio comunale di Oppeano e dei comuni 

limitrofi per analizzare al meglio la possibilità di costruire un nuovo depuratore. 
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INT. N° 130   

Adeguamento e ottimizzazione della stazione di sollevamento fognario di Via Feniletto 

e degli sfioratori di Via Parini, Corta Rossa e Calzedonia – Cà degli Oppi e Vallese 

 

Attività Obiettivo 2008:  Gara e Lavori 

Attività Raggiunta:  SF 

Motivazione ritardo:  PROG./INPUT 

 

 

Note:  

Dopo uno studio sul depuratore in oggetto è stata proposta una nuova soluzione progettuale per 

ottimizzare l’impianto. 
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INT. N° 131  

Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella frazione di Bonavicina -  SAN 

PIETRO DI MORUBIO 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  - 

Motivazione ritardo:  INPUT 

 

 

Note:  

I ritardi sono riconducibili a scarsi dati per effettuare la progettazione. 
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INT. N° 132a  

Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di SANGUINETTO (collettore consortile 

Boschetti) 

 

INT. N° 132b  

Ristrutturazione della rete fognaria – Realizzazione di una vasca volano  nel comune di 

SANGUINETTO al servizio del collettore fognario consortile dei comuni ex COGEFO 

 

Attività Obiettivo 2008:  Gara e Lavori 

Attività Raggiunta:  Progetto esecutivo 

Motivazione ritardo:  AUTOR/ESPR 

 

 

Note:  

L’ inizio dei lavori degli interventi 132 a e 132 b, è stato rallentato per problematiche autorizzative 

in merito al tombinamento del canale consortile Boschetti e alle difficoltà a trovare accordi con le 

proprietà private nonostante l’intervento del Comune. 
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INT. N° 133  

Realizzazione del sistema depurativo del capoluogo e delle frazioni di Sorgà – SORGA’  

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto esecutivo 

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  ATT. PREC. 

 

 

Note:  

Il progetto prevede più stralci di progettazione. 

Dopo avere analizzato lo stato di avanzamento di progettazione si è dovuto fare un passo indietro 

e completare il progetto preliminare del 2° e 3° stralcio redatto dallo studio Galli. 
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INT. N° 134  

Interventi per l’adeguamento del depuratore in località Fagnano – TREVENZUOLO 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo e Lavori 

Attività Raggiunta:  Analisi fattibilità 

Motivazione ritardo:  INPUT 

 

 

Note:  

Tele intervento è strettamente collegato allo studio progettuale in merito alla costruzione di un 

nuovo autodromo. 

Acque veronesi ha fornito allo studio incaricato di progettare il nuovo autodromo tutti i dati 

necessari affinché il nuovo depuratore inserito nell’area dell’autodromo possa ricevere anche i 

reflui delle frazioni vicinali. 

Cio’ a rallentato gli investimenti per l’intervento inserito nel POT mettendo analizzando la sua 

economicità. 
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INT. N° 135  

Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo - VIGASIO  

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo e Lavori 1° Stralcio 

Attività Raggiunta:  - 

Motivazione ritardo:  AUTOR. 

 

 

Note:  

Non è stata consegnata entro il 2008 ad Acque Veronesi la fornitura oggetto dell’intervento di 

adeguamento. 
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INT.  N° 136  Completamento fognature nel capoluogo – 2° stralcio  

INT. N°137  Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo) – VILLA 

BARTOLOMEA 

 

 

Attività Obiettivo 2008:  Progetto definitivo  

Attività Raggiunta:  Progetto preliminare 

Motivazione ritardo:  PROG. 

 

 

Note:  

I progetti sono stai redatti internamenti dall’uficio progettazione vista la loro complessità i 

preliminare sono stati analizzati tramite strumenti di modellazione in modo da indirizzare lo studio 

vincitore della gara. 

Infatti i due progetti sono stati oggetto di una medesima gara. 

Il progetto definitivo è stato redatto ma l’ufficio Ingegneria ha fatto delle correzioni alla 

progettazione che sono state recepite dallo studio esterno di progettazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

PIANO OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI DI ACQUE VERONESI 2008/2010  

BILANCIO CONSUNTIVO 2008 

47 

 

INT. N° 138  

Interventi per l’adeguamento del depuratore in località Tre Corone - ZEVIO 

 

Attività Obiettivo 2008:  Modifiche impiantistiche 

Attività Raggiunta:  Modifiche impiantistiche 

Motivazione ritardo:  LAVORI 

 

 

Note:  

E’ stata effettuata la gara per la filtrazione a fine 2008 non è stata giunta ad Acque Veronesi la 

fornitura oggetto della gara. 

 

 

 




