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1. PREMESSA 

Il presente documento analizza gli investimenti che Acque Veronesi s.c. a r.l. ha realizzato nel 

corso dell’esercizio 2009. 

Gli obiettivi prefissati per l’anno 2009 sono stati definiti nel Piano Operativo Triennale 2009-2011 

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.50 del 15.12.2008 (da 

AATO Veronese con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n.16 del 22.12.2008) e 

successivamente modificato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con 

deliberazioni del 05.06.2008 e del 03.07.2008 (da AATO Veronese con deliberazione n.5 del 

10.07.2009). 

 

Gli investimenti previsti nel Piano Operativo Triennale 2009-2011 possono essere riassunti come 

segue:  

 

 

INVESTIMENTI 
POT 2009-2011 approvato da AATO  

anno 2009 

Generali  €      8.938.800  

di cui allacciamenti  €      3.000.000 

Manutenzioni  €      6.422.000  

Specifici  €   29.216.891  

SOMMANO  €   44.577.691  
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Il territorio interessato dagli investimenti di cui sopra è costituito dai 70 Comuni in cui Acque 

Veronesi ha gestito il servizio idrico integrato nel corso del 2009, come mostrato nella figura 

sottostante:  
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2. GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNO 2009 

Nel corso del 2009 Acque Veronesi ha realizzato investimenti per circa 30,4 milioni di Euro, tutti 

previsti nel Piano Operativo Triennale 2009-2010 e riconducibili alle seguenti tre macro-categorie: 

 

Interventi di carattere generale :  

hanno riguardato sostanzialmente: 

− gli interventi strutturali e gestionali indispensabili per un efficace ed efficiente funzionamento 

della Società, quali la realizzazione della cartografia informatizzata, l’attività di ricerca perdite, 

l’implementazione dei sistemi informativi, etc… Per la maggior parte hanno costituito il 

proseguimento di interventi già avviati negli anni precedenti; 

− gli allacciamenti di nuovi utenti al servizio idrico integrato. 

 

Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti:  

sono stati necessari principalmente per: 

− far fronte alle urgenze causate da guasti e rotture delle reti e degli impianti gestiti;  

− adeguare le infrastrutture alle normative per la sicurezza e per l’ambiente;  

− realizzare un sistema di telecontrollo degli impianti gestiti. 

 

Interventi specifici:  

hanno riguardato la progettazione e la realizzazione di opere necessarie per l’estensione del 

servizio a zone non servite e per l’adeguamento ed il potenziamento di reti ed impianti di 

acquedotto, fognatura e depurazione.  
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Gli investimenti realizzati nel corso del 2009 possono essere riassunti come segue: 

  

INVESTIMENTI n° interventi

 REALIZZATO dal 

01/01/2009 al 

31/12/2009 

Generali \              6.219.872 

Manutenzioni \              6.424.799 

Specifici 116            17.744.718 

SOMMANO 116           30.389.389  

 

Generali
Manutenzioni

Specifici

6.219.872
6.424.799

17.744.718

Consuntivo 2009 [€]
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Gli investimenti realizzati nel corso del 2009, al netto dei contributi per allacciamento e dei 

contributi della Regione Veneto, possono essere riassunti come segue: 

 

INVESTIMENTI

 REALIZZATO dal 

01/01/2009 al 

31/12/2009 

Generali              6.219.872 

di cui allacciamenti             3.104.434 

Manutenzioni              6.424.799 

Specifici            17.744.718 

di cui contributi Regione Veneto             1.000.000 
Investimenti realizzati al netto di contributi 

Regionali ed Allacciamenti           26.284.955  

 

3.115.438

6.424.799

16.744.718

Generali Manutenzioni Specifici

 

 
Nei paragrafi successivi si riporta una breve descrizione degli interventi realizzati. 
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2.1.  Interventi di carattere generale 

In riferimento alle necessità relative ad efficacia ed efficienza di funzionamento della società di 

gestione, sono stati realizzati investimenti per circa 6,2 milioni di euro, destinati a: 

 
Situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all’ambiente (0.9 mln €) 

Nel corso del 2009 si è reso necessario intervenire con urgenza su alcune infrastrutture del servizio 

idrico per eliminare situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e/o danno all’ambiente 

causati da problemi contingenti quali la comparsa di inquinanti nelle acque potabili e/o di acque 

reflue nel sottosuolo, malfunzionamenti di reti ed impianti causati da eventi imprevisti ed 

accidentali. A titolo esemplificativo si possono citare i seguenti interventi: 

� acquisto di 2 impianti di potabilizzazione trasportabili per l’abbattimento degli inquinanti 

derivanti da  pesticidi / fertilizzanti ed installazione / messa in esercizio nel Comune di Vigasio 

(circa 200.000 €); 

� ripristino del funzionamento della centrale di potabilizzazione di Bovolone a seguito di un grave 

danneggiamento provocato da un evento atmosferico (circa 300.000 €); 

� realizzazione di un impianto di potabilizzazione in località Costeggiola nel comune di Soave al 

fine di abbattere i nitrati rilevati in quantità eccedenti i limiti normativi (circa 90.000 €). 

 
Qualità Ambiente e Sicurezza (0,1 mln €)  

Sono stati acquistati apparecchi e strumentazioni necessari per la sicurezza dei lavoratori 

(cartellonistica di sicurezza, armadi antincendio e strumentazioni varie), e si è proceduto con 

l’analisi dei rischi per la sicurezza negli impianti gestiti. 

 

Rilevamento in campo e costruzione Sistema Informativo Territoriale (0,5 mln €) 

Nel corso del 2009 si è proseguito con l’implementazione del Sistema Informativo Territoriale 

aziendale (rilievo reti esistenti ed inserimento nell’applicativo ESRI) finalizzato alla creazione di un 

database delle reti e degli impianti che permette di consultare, aggiornare, rappresentare, 

analizzare, elaborare tutti i dati e le informazioni necessarie per una corretta erogazione del 

servizio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il Sistema Informativo 

Territoriale è anche la base fondamentale per la realizzazione di modelli di simulazione del 

funzionamento delle reti e degli impianti, attività che si vuole implementare nel 2010.  

Nello specifico, gli investimenti realizzati nel corso del 2009 hanno riguardato rilievi delle reti 

fognarie nei seguenti comuni: Bosco Chiesanuova - Cerro Veronese - Marano di Valpolicella  - 

Oppeano e Isola della Scala. 
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Sistemi di automazione e telecontrollo – centrale operativa di controllo (0,3 mln €) 

Sono state acquistate apparecchiature e strumentazioni per l’implementazione del sistema di 

telecontrollo aziendale, che consente ora, a partire da una centrale operativa di controllo, il 

monitoraggio, la gestione del funzionamento nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra i 

principali impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. E’ stata avviata inoltre la 

predisposizione di una serie di collegamenti wireless tra le principali sedi ed i principali impianti 

gestiti da Acque Veronesi.  

 

Ricerca Perdite (0,2 mln €) 

Sono stati attivati sistemi di monitoraggio delle reti idriche e delle reti di raccolta fognaria (posa 

misuratori di portata…), finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e delle infiltrazioni fognarie 

che costituiscono uno dei problemi di maggiore interesse nel campo della gestione dei sistemi 

idrici. 

 

Investimenti immateriali (0,05 mln €) 

Nella prima parte del 2009 sono state concluse alcune analisi precedentemente avviate allo scopo 

di migliorare l’organizzazione generale della società. 

 

Sistemi Informativi Gestionali: (0,3 mln €) 

Nel corso del 2009 è stato dato avvio all’implementazione di un sistema di gestione documentale 

atto a supportare molti processi quali ad esempio il protocollo informatico, i flussi documentali, le 

pratiche in ingresso da Enti, le pratiche di autorizzazione allo scarico in rete fognaria per utenze 

industriali ed assimilate… Sono stati avviati inoltre gli studi necessari per ottimizzare il sistema 

informativo aziendale della Società in relazione alle aree non ancora perfettamente coperte quali 

ad esempio quella della “Gestione Impianti”. 

Sono stati acquistati naturalmente software ed hardware necessari per garantire alla Società gli 

strumenti necessari per la normale operatività. 

 

Nuovo edificio Uffici 

L’investimento previsto per la nuova sede aziendale non è stato realizzato a seguito del 

provvedimento n. 53 del 01.10.2009 del Consiglio di Amministrazione dell’AATO Veronese.  

 

Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del 

prodotto (0,1 mln €) 

Gli investimenti dell’anno 2009 hanno permesso la sostituzione di alcune apparecchiature obsolete 
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e poco affidabili (cromatografo ionico, apparecchiature per la conservazione dei campioni), e 

l’acquisto di strumentazione e apparecchiature per il miglioramento di alcuni metodi analitici 

attualmente in uso, soprattutto nella parte preparativa dei campioni (sistema di preconcentrazione 

on-line, evaporazione controllata dei campioni, preparatore di campioni).  

 

Adeguamento Strutture e Arredi per le sedi attuali (0,3 mln €) 

Nel corso del 2009, mediante la ristrutturazione di un’unità immobiliare esistente, è stata realizzata 

la sede operativa del distretto Montano presso la centrale di Montorio; sono state compiute inoltre 

piccole sistemazioni nella sede centrale di Verona per esigenze organizzative.  

Nel corso dell’esercizio 2009  le sedi di Legnago, Bovolone, Villafranca e l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico in Verona, hanno visto la modifica del layout degli spazi adibiti a “Contatto con la 

Clientela”. I principi a cui ci si è ispirati sono stati: la funzionalità, la privacy, l'innovazione 

tecnologica, il miglioramento dell'ambiente di lavoro e l'estetica.    

Sono stati apportati dei miglioramenti anche agli ambienti di altre sedi operative .  

Sono stati installati strumenti volti al monitoraggio puntuale delle attività di sportello per mezzo di 

gestori delle code, di apparecchiature telefoniche ed informatiche di nuova generazione. 

 

Estensioni e Potenziamenti di reti concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o ad interventi 

di altri enti (0,2 mln €) 

Sono stati realizzati piccoli rifacimenti/estensioni delle reti acquedottistiche e fognarie resi 

opportuni e convenienti dalla loro concomitanza con la realizzazione di opere a servizio di nuovi 

insediamenti e/o ad interventi programmati da altri enti . 

 

Allacciamenti (3,1 mln €) 

Sono stati realizzati ex novo / adeguati allacciamenti al servizio idrico integrato 

(acquedotto/fognatura) a fronte di contributo da parte degli utenti richiedenti; tali investimenti 

ovviamente non sono di iniziativa del gestore ma dipendono dalle richieste degli utenti.  

 

Approfondimenti tecnici ed economici per rifacimenti / ristrutturazioni / estensioni di reti ed 

impianti acquedotto / fognatura (0,15 mln €) 

Nel corso dell’anno 2009 sono stati eseguiti studi mirati ad individuare gli interventi necessari per 

adeguare ed ottimizzare impianti e reti alla situazione attuale ed agli sviluppi prevedibili del 

territorio (accorpamento campi pozzi, realizzazione dorsali di adduzione acque potabile, 

centralizzazione impianti di depurazione, estensione del servizio, etc…) 
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2.2. Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e 

telecontrollo di reti ed impianti  

Sono stati eseguiti interventi per un totale di circa 6,4 milioni di euro riepilogabili come segue: 

� manutenzione straordinaria di reti ed impianti di acquedotto, fognatura e depurazione volta al 

ripristino del servizio in caso di guasti e malfunzionamenti (4,6 mln €);  

� rinnovo e adeguamento normativo degli impianti al fine di garantire la sicurezza e la salute dei 

lavoratori ottemperando alle normative in materia, avviando nel contempo il processo di 

implementazione di un sistema di gestione della sicurezza per l’ottenimento della certificazione 

OHSAS 18001 (1,2 mln €);  

� acquisto di materiali e strumenti per le squadre operative (0,1 mln di €); 

� acquisto ed installazione di apparecchiature e strumentazioni per implementare il sistema di 

telecontrollo e telecomando degli impianti gestiti (0,5 mln €).  

2.3. Interventi specifici  

Nel corso del 2009 sono state realizzate progettazioni e/o realizzazioni di lavori per un totale di 

circa 17,7 milioni di euro ripartiti su 116 interventi; sono state così concluse e messe in esercizio le 

opere relative a 18 degli interventi previsti nel Piano Operativo (per un importo complessivo pari a 

circa 8,3 mln € dei quali 6,9 mln € spesi nel 2009) a cui si aggiungono 4 stralci di interventi pure 

previsti nel Piano (per un importo pari a circa 1,9 mln € dei quali 1,8 mln € spesi nel 2009). 

Per quanto concerne le progettazioni, sono stati redatti: 

- 10 Analisi di Fattibilità 

- 30 Progetti Preliminari 

- 5   Progetti Preliminari / Definitivi 

- 17 Progetti Definitivi 

- 13 Progetti Definitivi / Esecutivi. 

- 25 Progetti Esecutivi 

Sono stati infine aperti 40 nuovi cantieri che si aggiungono ai 16 iniziati nell’anno precedente. 
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3. LA RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO  

Al fine di ottimizzare l’organizzazione della società, Acque Veronesi ha suddiviso la gestione del 

servizio sul territorio sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dello stesso, creando tre 

distretti operativi denominati rispettivamente montano, pedemontano e pianura. 

La distribuzione sul territorio degli investimenti realizzati nel corso del 2009 da Acque Veronesi si 

può riepilogare dunque nelle seguenti suddivisioni:  

�  “montano”, “pedemontano” e “pianura” sono gli investimenti riconducibili direttamente ad 

infrastrutture dei Comuni di ciascun distretto operativo; 

� “più distretti” sono gli investimenti su infrastrutture a servizio dei Comuni appartenenti a più 

distretti quali, ad esempio, la realizzazione di depuratori consortili, di condotte acquedottistiche 

e di collettori fognari;  

� “struttura” sono gli investimenti non direttamente riconducibili ai singoli Comuni in quanto 

necessari al funzionamento della Società di gestione, quali l’implementazione di sistemi 

informativi e gestionali, l’implementazione del sistema di telecontrollo, la ricerca di perdite, la 

realizzazione del sistema cartografico digitale…; 

� “allacciamenti” sono gli investimenti relativi alla realizzazione di allacciamenti delle utenze alle 

reti pubbliche di acquedotto e fognatura.  

INVESTIMENTI 2009 SUDDIVISI PER DISTRETTO

MONTANO
 3,12  [Mln €]

10%

ALLACCIAMENTI
 3,10  [Mln €]

10%

STRUTTURA
 2,02  [Mln €] 

7%

PIU' DISTRETTI
 1,12  [Mln €] 

4%

PIANURA
 11,24 [Mln €]

37%

PEDEMONTANO
 9,79  [Mln €] 

32%

 

Figura 1 - ripartizione degli investimenti 2009 per distretto 
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4. LA RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO  

Gli investimenti realizzati da Acque Veronesi nel corso del 2009 sono stati suddivisi anche sulla 

base delle seguenti tipologie di servizio:  

� “acquedotto” : interventi per il rifacimento o la realizzazione di reti ed impianti per il trasporto e 

la distribuzione di acqua potabile nei Comuni gestiti; 

� “fognatura”  : interventi per il rifacimento o la realizzazione di reti ed impianti per il 

collettamento dei reflui urbani dei Comuni gestiti; 

� “depurazione” : interventi inerenti l’adeguamento, l’ampliamento o la costruzione di impianti di 

depurazione; 

� “più servizi” : interventi per rifacimento, adeguamento, ampliamento o realizzazione di 

infrastrutture per il servizio idrico integrato non riconducibili ad un singolo servizio tra quelli 

sopracitati; 

� “servizi per la gestione”: interventi non direttamente riconducibili alla tipologia di servizio in 

quanto necessari per il funzionamento della Società, quali l’implementazione di sistemi 

informativi e gestionali, studi e consulenze, acquisto strumentazioni e apparecchiature per 

centrale di controllo, laboratorio… 

� “allacciamenti” : relativi alle richieste di allacciamento alle reti pubbliche di acquedotto e 

fognatura da parte delle utenze attualmente non servite 

INVESTIMENTI 2009 SUDDIVISI PER SERVIZIO

ALLACCIAMENTI
 3,10 [Mln €] 

10%

DEPURAZIONE
 4,71 [Mln €] 

15%

ACQUEDOTTO
 6,22 [Mln €] 

20%

SERVIZI PER LA 
GESTIONE
 1,41 [Mln €] 

5%

FOGNATURA
 8,48 [Mln €] 

29%

PIU' SERVIZI
 6,46 [Mln €] 

21%

 

Figura 2 - ripartizione degli investimenti 2009 per servizio 
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5. GLI SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED INVESTIMENTI 

REALIZZATI NELL’ANNO 2009 

Il riepilogo della situazione degli investimenti di Acque Veronesi, riportato nella tabella sottostante, 

evidenzia la quota degli investimenti realizzati nel 2009 a confronto con il budget dell’anno 2009. 

INVESTIMENTI

 POT 09-11 - ANNO 

2009 approvato da 

AATO 

 REALIZZATO dal 

01/01/2009 al 

31/12/2009 

 Scostamento [€] 

Investimenti 

realizzati rispetto 

POT anno 2009%

Generali               8.938.800              6.219.872 -            2.718.928 70%

di cui allacciamenti              3.000.000             3.104.434                104.434 103%

Manutenzioni               6.422.000              6.424.799                     2.799 100%

Specifici             29.216.891            17.744.718 -          11.472.173 61%

SOMMANO           44.577.691           30.389.389 -        14.188.302 68%  

Generali

Manutenzioni

Specifici

8.938.800

6.422.000

29.216.891

6.219.872
6.424.799

17.744.718

CONFRONTO: BUDGET 2009 / CONSUNTIVO 2009

Consuntivo 2009

Budget 2009
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Le cause dello scostamento tra gli investimenti previsti nel Piano Operativo e quelli realizzati nel 

2009 sono brevemente descritte di seguito, e maggiormente dettagliate per ciascun intervento 

nelle tabelle allegate alla presente relazione. 

 

Investimenti di carattere generale  

A fronte degli 8,9 mln di Euro previsti sono stati consuntivati 6,2 mln euro con uno scostamento 

pari a circa 2,7 mln di Euro che è il risultato di minori spese su alcuni interventi e maggiori spese 

su altri; in sintesi: 

� Minori spese per: 

− ritardi nella realizzazione di attività relative a rilievi in campo necessari per la costruzione 

del Sistema Informativo Territoriale, a lavori per la ricerca perdite, ad opere concomitanti 

ad interventi di altri enti (dovuti principalmente a condizioni meteorologiche avverse); le 

attività in ritardo verranno realizzate nel corso dell’anno 2010; 

− ritardi nella realizzazione del progetto per l’implementazione dei nuovi sistemi informativi e 

gestionali e del progetto di finanza per il reperimento dei fondi necessari per gli 

investimenti; le attività in ritardo verranno realizzate nel corso dei prossimi anni; 

− altro: 

- sospensione dell’investimento per la realizzazione di una nuova sede aziendale a 

seguito del provvedimento n. 53 del 01.10.2009 del Consiglio di Amministrazione 

dell’AATO Veronese; 

- non completo utilizzo delle somme riservate ad eventuali situazioni di potenziale 

pericolo per la salute pubblica e danno all’ambiente, risparmi di spesa rispetto le 

previsioni (in particolare per l’acquisto strumentazioni di laboratorio e per la 

ricerca perdite); 

� Maggiori spese per: 

− maggiori allacciamenti rispetto le previsioni; 

− anticipo di alcuni interventi previsti per l’anno successivo per la centrale operativa di 

controllo e per la standardizzazione lay-out degli sportelli Acque Veronesi; 

 

Investimenti per messa a norma, manutenzioni straordinarie, adeguamenti normativi e 

telecontrollo 

Acque Veronesi ha realizzato il 100% degli investimenti previsti per questa tipologia di interventi. 

Nel rispetto della spesa complessiva prevista pari a 6,4 mln di euro, vi sono stati comunque alcuni 

scostamenti tra pianificato e realizzato per ciascuna singola categoria di intervento; in particolare 
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vi sono state: 

� Maggiori spese per:  

− interventi straordinari per emergenze, quali l’adeguamento delle reti e degli impianti gestiti 

al fine di far fronte a problematiche quali guasti e malfunzionamenti 

� Minori spese per:  

− ritardo nella realizzazione delle altre categorie di interventi; le attività in ritardo verranno 

realizzate nel corso dell’anno 2010. 

 

Investimenti Specifici 

A fronte dei 29,2 mln di Euro previsti sono stati consuntivati circa 17,7 mln euro con uno 

scostamento pari a circa 11,5 mln di Euro che è il risultato di minori spese su alcuni interventi e 

maggiori spese su altri; in sintesi: 

Minori spese per: 

− ritardo nella realizzazione di alcuni interventi a causa di rallentamento della progettazione 

e/o della produzione di cantiere (variazioni e/o integrazioni progettuali, condizioni 

meteorologiche avverse nei luoghi di cantiere…); le attività in ritardo verranno realizzate 

nel corso dei prossimi anni; 

− ritardo nella realizzazione di alcuni interventi a causa di mancate autorizzazioni 

(complessità procedurali per ottenere pareri, concessioni, autorizzazioni, approvazioni da 

enti terzi, allungamento dei tempi delle procedure espropriative…); le attività in ritardo 

verranno realizzate nel corso dei prossimi anni; 

− altro: risparmi parziali rispetto le spese previste per progettazione e lavori nell’anno 2009, 

ribassi d’asta, spese per imprevisti non ancora utilizzate…; tali risparmi potranno essere 

confermati solo dopo la chiusura dei lavori. 

� Maggiori spese per:  

− anticipo di alcuni interventi previsti per l’anno successivo grazie ad accelerazione della 

progettazione e/o della produzione in cantiere. 

 

Gli scostamenti riscontrati tra gli importi 2009 previsti da Piano e quelli effettivamente realizzati 

possono esser così ripartiti: 
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INVESTIMENTI maggiori spese minori spese
Generali € 253.000 € 2.971.928

di cui allacciamenti € 104.434
Manutenzioni € 347.200 € 344.401
Specifici € 516.824 € 11.988.997
SOMMANO € 1.117.023 € 15.305.325  

 

Sulla base di quanto sopra specificato, le cause di maggiori spese rispetto quanto previsto per gli 

investimenti 2009 possono essere raggruppate come segue: 

- anticipi di realizzazione  

- interventi straordinari per emergenze 

CAUSE DI MAGGIORI SPESE RISPETTO BUDGET  2009 (1.11 7.023 €)

€ 769.823; 69%

€ 347.200; 31%

Anticipi di realizzazione Interventi straordinari per emergenza

 

Le cause invece di minori spese rispetto quanto previsto per gli investimenti 2009 possono essere 

raggruppate come segue: 

- ritardi di realizzazione  

- mancate autorizzazioni  

- altro 

CAUSE DI MINORI SPESE RISPETTO BUDGET 2009
( 15.305.325 €)

€ 4.914.744; 32%
€ 3.187.015; 21%

€ 7.203.566; 47%

Altro Ritardi di realizzazione Mancate autorizzazioni
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6. GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL PRIMO TRIENNIO DI GESTIONE 2007-

2009 

Acque Veronesi ha realizzato nel primo triennio di gestione 2009-2011 investimenti per un totale di 

circa 50,6 mln di Euro, come riepilogato di seguito: 

 

€ 5.205.417

€ 14.980.484

€ 30.389.389

ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009
 

 

Gli investimenti di cui sopra, al netto dei contributi degli utenti per l’allacciamento al servizio idrico 

e dei contributi della Regione Veneto portano ad un totale di circa 42.6 mln di Euro, come 

riepilogato di seguito: 

€ 3.978.454

€ 12.313.662

€ 26.284.955

ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009

TRIENNIO 2007-2009

 



 

SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

 

 

 

 

 

 

PIANO OPERATIVO TRIENNALE DEGLI 

INVESTIMENTI 2009-2011 

 

Consuntivo al 31.12.2009 
 

 

 

ALLEGATO 
Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.20 09 

 

 

 

 

Tab.1 – Interventi di carattere Generale 

Tab.2 – Interventi relativi a manutenzioni, messa a norma, telecontrollo 

Tab.3 – Interventi specifici 
 



 

        

 

 

 

 

RIEPILOGO INVESTIMENTI REALIZZATI  

NELL’ESERCIZIO 2009 

 

 

 

INVESTIMENTI
REALIZZATO dal 01/01/2009 

al 31/12/2009
Generali € 6.219.872
Manutenzioni € 6.424.799
Specifici € 17.744.718

Investimenti complessivi realizzati € 30.389.389

di cui allacciamenti € 3.104.434
di cui contributi Regione Veneto € 1.000.000

Investimenti realizzati al netto di 
contributi Regionali ed Allacciamenti

€ 26.284.955

 



Tab.1 - Interventi di carattere generale

N° PROGRESSIVO 
INTERVENTO

COMUNE
MACROAREA DI 
PIANO D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO
ANNO 2009 BUDGET 

APPROVATO DA AATO

INVESTIMENTI 
REALIZZATI ANNO 

2009

DIFFERENZA 
CONSUNTIVO - 
BUDGET 2009

CAUSE MANCATA 
REALIZZAZIONE / ANTICIPO 

REALIZZAZIONE

1 PIU' COMUNI \ MTZ.1 - MTZ.2 Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente 1.000.000 899.911 -100.089  Altro 

2 PIU' COMUNI \ \ Qualità Ambiente e Sicurezza 195.000 109.157 -85.843  Altro 

3 PIU' COMUNI \
E.1-C-01 +
F.1-C-01 Rilevamento in campo e costruzione SIT infrastrutture acquedottistiche e fognarie 600.000 543.849 -56.151  Ritardi di realizzazione 

4 STRUTTURA \
E.2-C-01 + 
F.2-C-01 Sistemi di automazione e telecontrollo - centrale operativa di controllo 250.000 272.431 22.431  Anticipi di realizzazione 

5 PIU' COMUNI \
D.2-C-23 + C.4-C-02 + C.4-C-03 + 
C.4-C-04 + C.4-C-05 + C.4-C-06 Attività di ricerca perdite e riabilitazione reti ed impianti 180.000 167.754 -12.246  Ritardi di realizzazione 

6 STRUTTURA \ \ Investimenti immateriali 450.000 52.420 -397.580  Ritardi di realizzazione 

7 STRUTTURA \ \ Sistemi informativi e gestionali sede centrale e sedi periferiche 680.900 297.021 -383.879  Ritardi di realizzazione 

8 STRUTTURA \ \ Nuovo edificio uffici 1.798.400 12.240 -1.786.160  Altro 

9 STRUTTURA \ \
Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità 
del prodotto

170.000 119.341 -50.659  Altro 

10 STRUTTURA \ \ Adeguamento strutture e arredi sedi periferiche 150.000 276.135 126.135  Anticipi di realizzazione 

11 PIU' COMUNI \ \
Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti concomitanti a 
interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti

250.000 198.472 -51.528  Ritardi di realizzazione 

12 PIU' COMUNI \ \ Allacciamenti 3.000.000 3.104.434 104.434  Anticipi di realizzazione 

13 PIU' COMUNI \
B.4-C-10 + B.4-C-11 +
C.4-C-02 + C.4-C-03

Approfondimenti tecnici ed economici per rifacimenti / ristrutturazioni / estensioni di reti 
ed impianti acquedotto / fognatura nel distretto montano

14 PIU' COMUNI \
B.4-C-10 + B.4-C-11 + B.4-C-12 +
C.4-C-02 + C.4-C-03 + C.4-C-04

Approfondimenti tecnici ed economici per rifacimenti / ristrutturazioni / estensioni di reti 
ed impianti acquedotto / fognatura nel distretto pedemontano

214.500 166.708 -47.792  Ritardi di realizzazione 

15 PIU' COMUNI \
B.4-C-12 + B.4-C-13 + B.4-C-14 +
C.4-C-04 + C.4-C-05 + C.5-C-06

Approfondimenti tecnici ed economici per rifacimenti / ristrutturazioni / estensioni di reti 
ed impianti acquedotto / fognatura nel distretto pianura

TOTALE INTERVENTI ALLEGATO 1.A 8.938.800 6.219.872 -2.718.928
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Tab.2 – Interventi relativi a manutenzioni, messa a norma, telecontrol lo

N° PROGRESSIVO 
INTERVENTO

COMUNE
MACROAREA DI 
PIANO D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO
ANNO 2009 BUDGET 

APPROVATO DA AATO

INVESTIMENTI 
REALIZZATI ANNO 

2009

DIFFERENZA 
CONSUNTIVO - 
BUDGET 2009

CAUSE MANCATA 
REALIZZAZIONE / ANTICIPO 

REALIZZAZIONE

1 PIU' COMUNI \ MTZ.1 ADEGUAMENTI A LIVELLO DI ESERCIZIO MINIMO E OTTIMIZZAZIONE RETI E IMPIANTI 4.300.000 4.647.200 347.200
Interventi straordinari per 
emergenza

2 PIU' COMUNI \ MTZ.1 - MTZ.2 MESSA A NORMA INERENTI LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA 1.500.000 1.198.553 -301.447 Ritardi di realizzazione

3 PIU' COMUNI \ \ APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE PER SEDI PERIFERICHE 122.000 107.632 -14.368 Ritardi di realizzazione

4 PIU' COMUNI \
E.2-C-01 e
F.2-C-01

SISTEMI DI TELECONTROLLO SU IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA 500.000 471.414 -28.586 Ritardi di realizzazione

TOTALE INTERVENTI ALLEGATO 1.B 6.422.000 6.424.799 2.799
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Tab.3 – Interventi specifici

N° PROGRESSIVO 
INTERVENTO

COMUNE
MACROAREA DI 
PIANO D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO
IMPORTO COMPLESSIVO 

[€]
IMPORTO CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO [€]
ANNO 2009 BUDGET 

APPROVATO DA AATO

INVESTIMENTI 
REALIZZATI ANNO 

2009

DIFFERENZA 
CONSUNTIVO - 
BUDGET 2009

CAUSE MANCATA REALIZZAZIONE / ANTICIPO 
REALIZZAZIONE

1 BADIA CALAVENA VR/3 B.1-B-45 Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo 1.851.000 0 0 0 0

2 BOSCO CHIESANUOVA VR/2 A.2-A-02 Stralcio Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton 303.000 0 100.000 28.777 -71.223 Altro

3 BOSCO CHIESANUOVA VR/2 A.2-A-02 Stralcio
Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e potenziamento del 
sistema di distribuzione di acqua potabile del Comune di Bosco 502.000 0 491.158 454.857 -36.301 Ritardi di realizzazione

4 BOSCO CHIESANUOVA VR/2 B.1-A-73 Stralcio Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia 269.000 0 25.000 10.587 -14.413 Ritardi di realizzazione

5 BOSCO CHIESANUOVA VR/2 B.1-A-73 Stralcio Progetto per adeguamento rete fognaria del capoluogo e primi interventi urgenti 100.000 0 100.000 51.842 -48.158 Altro

6 CERRO VERONESE VR/2 B.1-C-62
* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi urgenti 
sulla rete del capoluogo) 250.000 0 100.000 85.597 -14.403 Altro

7 ERBEZZO VR/2 A.2-A-02
Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di adduzione acqua potabile a 
Cappella Fasani (Comune di Erbezzo) 200.000 0 32.000 10.838 -21.162 Altro

8 ERBEZZO VR/2 B.2-A-35 Stralcio
Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di completamento della rete fognaria del 
Comune di Erbezzo 140.000 0 80.000 16.164 -63.836 Altro

9 FUMANE VR/2 A.1-A-03 Estensione rete acquedotto in località Urì a Mazzurega 80.000 0 80.000 73.582 -6.418 Ritardi di realizzazione

10 GREZZANA VR/2
A.3-A-11 +
A.3-A-08

Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° e 3° stralcio (pozzi e sistemazione 
centrale Nesente; condotta Nesente - Grezzana) 1.356.000 628.505 300.000 47.492 -252.508 Ritardi di realizzazione

11 GREZZANA VR/2 B.1-A-71 Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso 900.000 900.000 200.000 349.975 149.975 Anticipi di realizzazione

12 GREZZANA VR/2
B.1-A-25 +
B.1-A-80

* Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio 1.340.000 0 300.000 0 -300.000
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

13 GREZZANA VR/2
B.1-A-79 +
B.4-C-10 Stralcio

* Fognatura Frazione di Orsara 200.000 0 190.000 0 -190.000
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

14 GREZZANA VR/2 B.4-C-10d * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano 2.500.000 0 100.000 0 -100.000
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

15 GREZZANA VR/2 A.2-A-02 Stralcio Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in Via Asiago Comune di Grezzana 200.000 0 200.000 170.852 -29.148 Ritardi di realizzazione

16

VARI
(BOSCO CHIESANUOVA, 
CERRO VERONESE, 
ERBEZZO, GREZZANA, 
SANT'ANNA D'ALFAEDO)

VR/2 D.2-A-08 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena 14.000.000 4.030.000 1.060.000 614.737 -445.263 Altro

17
MARANO DI 
VALPOLICELLA

VR/2
D.2-A-22 +
B.4-C-10 Stralcio

Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti acquedotto nella frazione di 
Purano 280.000 0 280.000 19.380 -260.620 Ritardi di realizzazione

18 NEGRAR VR/2
B.1-A-19 +
B.1-A-20 +
B.4-C-10 Stralcio

*Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Fane e Mazzano e loro collettamento alla 
rete di Negrar 3.375.000 0 50.000 17.070 -32.930 Altro

19 NEGRAR VR/2
A.1-A-06 +
A.2-A-02

Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralci o 472.000 0 280.000 0 -280.000 Altro

20 NEGRAR VR/2 B.4-C-10 Stralcio
Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Montecchio e Spigamonte e loro 
collettamento alla rete di Negrar 2.055.750 0 50.000 13.260 -36.740 Altro

21 NEGRAR VR/2 B.1-C-126 Realizzazione rete fognaria in Via Volpare 95.000 0 95.000 79.733 -15.267 Altro

22 ROVERE' V.SE VR/2 B.1-C-100
Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di 
Piegara e San Francesco 300.000 0 40.000 8.700 -31.300 Ritardi di realizzazione

23
SAN GIOVANNI 
ILARIONE

VR/3 C.2-B-18 Interventi urgenti potabilizzazione acquedotto 150.000 0 0 0 0

24 SANT'ANNA D'ALFAEDO VR/2 C.3-A-06
Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di acqua potabile al 
paese di S. Anna 975.000 0 140.000 65.076 -74.924

Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

25 SANT'ANNA D'ALFAEDO VR/2 B.2-C-40 Stralcio
Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di 
Vaggimal 400.000 0 305.500 280.905 -24.595 Altro

26 SANT'ANNA D'ALFAEDO VR/2
B.2-C-37 +
B.1-A-85 +
B.1-A-84 Stralcio

Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni 
Fosse, Ronconi e Vaona) 627.000 627.000 627.000 344.927 -282.073 Ritardi di realizzazione

27 VESTENANOVA VR/3
A.1-B-24 Stralcio +
B.1-B-47 Stralcio

Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in località del capoluogo 
sprovviste di rete 200.000 0 55.000 9.098 -45.902 Ritardi di realizzazione

28 BELFIORE VR/3
A.1-C-18 +
A.2-C-30 Stralcio

Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda 2.850.000 1.000.000 150.000 81.300 -68.700 Ritardi di realizzazione
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Tab.3 – Interventi specifici

N° PROGRESSIVO 
INTERVENTO

COMUNE
MACROAREA DI 
PIANO D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO
IMPORTO COMPLESSIVO 

[€]
IMPORTO CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO [€]
ANNO 2009 BUDGET 

APPROVATO DA AATO

INVESTIMENTI 
REALIZZATI ANNO 

2009

DIFFERENZA 
CONSUNTIVO - 
BUDGET 2009

CAUSE MANCATA REALIZZAZIONE / ANTICIPO 
REALIZZAZIONE

29 BELFIORE VR/3 B.1-C-71 Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore 168.000 106.127 50.000 0 -50.000 Altro

30 BUSSOLENGO VR/2 D.2-A-14 * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo 104.841 0 104.841 0 -104.841 Altro

31 BUTTAPIETRA VR/4 B.4-C-12 Stralcio * Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Buttapietra 1.500.000 0 81.000 0 -81.000
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

32 BUTTAPIETRA VR/4 B.1-C-80a 
* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via 
dell'Artigianato 540.437 0 100.000 70.847 -29.153

Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

33 CAZZANO DI TRAMIGNA VR/3
A.1-B-18 +
C.4-C-03

Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle contrade Monti, 
Campiano e Caltrani 400.000 0 380.000 72.750 -307.250 Ritardi di realizzazione

34
MONTECCHIA DI 
CROSARA 

VR/3 B.1-B-75 Stralcio
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E - Vasca di laminazione 
Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) (EX LE VALLI) 500.000 0 200.000 71.556 -128.444 Ritardi di realizzazione

35
MONTEFORTE 
D'ALPONE

VR/3 B.1-B-75 Stralcio
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione 
Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) (EX LE VALLI) 500.000 0 200.000 71.056 -128.944 Ritardi di realizzazione

36 RONCA' VR/3 B.1-B-78
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto D - Collettore fognario 
allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri) (EX LE VALLI) 803.700 0 303.700 498.807 -143.593 Ritardi di realizzazione

37 RONCA' VR/3 B.1-B-77
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto C - Collettore fognario 
allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri) (EX LE 
VALLI)

838.700 0 338.700

38 SAN BONIFACIO VR/3 D.2-C-35a * Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio (EX LE VALLI) 1.500.000 0 400.000 213.369 -186.631 Ritardi di realizzazione

39 MEZZANE DI SOTTO VR/2
Connessione della rete di Castagnè con la rete di Postuman + nuovi apparati a garanzie 
delle acque delle sorgenti La Valle e Postuman 400.000 0 0 0

40
MONTECCHIA DI 
CROSARA

VR/3
B.1-C-73 +
C.4-C-03

Rifacimento Piazza Frutti 210.000 0 210.000 127.551 -82.449 Ritardi di realizzazione

41 MOZZECANE VR/4 MTZ.2
* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria 
di Grezzano e zone limitrofe 850.000 0 230.000 108.564 -121.436 Ritardi di realizzazione

23 MOZZECANE VR/4 B.1-C-48 Stralcio * Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane 150.000 0 150.000 8.683 -141.317 Ritardi di realizzazione

43 NOGAROLE ROCCA VR/4 B.2-C-17 Stralcio
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di 
collegamento reti esistenti 2.620.000 0 500.000 54.656 -445.344

Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

44 PESCANTINA VR/2 MTZ.2 Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè e Settimo 117.000 0 11.116 11.000 -116 Altro

45 PESCANTINA VR/2 B.1-A-62 * Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia 1.500.000 0 600.000 722.836 122.836 Anticipi di realizzazione

46 POVEGLIANO VR/4 D.2-C-13 * Rifacimento fognatura Via Cavour 201.100 0 151.000 136.131 -14.869 Ritardi di realizzazione

47 SAN BONIFACIO VR/3
B.1-B-76
B.4-C-11 Stralcio

Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio 2.820.000 1.824.313 100.000 22.717 -77.283
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

48 SAN BONIFACIO VR/3 B.4-C-11 Stralcio * Collettore fognario zona sud, frazioni di Locara, Lobia e Prova 2.100.000 0 100.000 19.565 -80.435
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

49 SAN BONIFACIO VR/3 B.4-C-11 Stralcio * Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova 500.000 0 50.000 0 -50.000
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

50 SAN BONIFACIO VR/3 B.5-C-03 NC * Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio 310.000 0 291.400 13.260 -278.140
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

51 SAN BONIFACIO VR/3 B.5-C-04 * Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta 250.000 0 235.000 85.927 -149.073
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

52
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO

VR/2
A.1-A-11 +
B.4-C-10

Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune strade del capoluogo 
attualmente non servite 1.095.000 0 100.000 44.410 -55.590 Ritardi di realizzazione

53
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO

VR/2
B.1-A-42 +
B.1-A-43

* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace 
Paquara, Porto, Speranza 1.510.000 0 1.010.000 981.607 -28.393 Altro

54
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO

VR/2 D.1-A-02 Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 24.000 a 50.000 AE 4.950.000 0 280.000 0 -280.000 Ritardi di realizzazione

54b
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO

VR/3 D.1-A-02 * Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione 115.960 0 115.960 101.116 -14.844 Altro

55
SAN MARTINO BUON 
ALBERGO

VR/2
B.1-A-65
B.4-C-10 Stralcio

Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta 770.000 0 77.000 19.981 -57.019
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)
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Tab.3 – Interventi specifici

N° PROGRESSIVO 
INTERVENTO

COMUNE
MACROAREA DI 
PIANO D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO
IMPORTO COMPLESSIVO 

[€]
IMPORTO CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO [€]
ANNO 2009 BUDGET 

APPROVATO DA AATO

INVESTIMENTI 
REALIZZATI ANNO 

2009

DIFFERENZA 
CONSUNTIVO - 
BUDGET 2009

CAUSE MANCATA REALIZZAZIONE / ANTICIPO 
REALIZZAZIONE

56
SAN MARTINO BUON 
ALBERGO

VR/2 A.1-A-20 Realizzazione acquedotto in località Pignatte 150.000 0 148.365 114.358 -34.007 Altro

57
SAN PIETRO IN 
CARIANO

VR/2 B.5-C-02 Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale 2° stralcio - 2° lotto 315.000 0 50.000 0 -50.000 Altro

58
SAN PIETRO IN 
CARIANO

VR/2 B.5-C-06 Stralcio
Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: nuovo sfioratore in località 
Paladon 132.000 0 55.000 5.129 -49.871 Altro

59 SOAVE VR/3
B.1-B-35
B.4-C-11 Stralcio

Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo Covregnino e Borgo San 
Lorenzo 550.000 0 250.000 128.185 -121.815 Ritardi di realizzazione

60 SOAVE VR/3 B.1-B-82
* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio 
Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas) 909.728 0 792.664 547.728 -244.936 Ritardi di realizzazione

61 SOMMACAMPAGNA VR/2 B.4-C-10c * Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo) 500.000 0 375.833 352.281 -23.552 Ritardi di realizzazione

62 SOMMACAMPAGNA VR/2 B.1-C-106 * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 0 300.000 72.033 -227.967 Altro

63 SOMMACAMPAGNA VR/2 A.1-A-18 Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e serbatoio Custoza 452.000 0 452.000 96.892 -355.108 Ritardi di realizzazione

64 SONA VR/2 B.1-C-69b Opere per adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio 1.330.000 0 30.000 17.291 -12.709 Altro

65 VERONA VR/2 B.1-A-06a * Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi 1.100.000 0 565.000 281.384 -283.616 Ritardi di realizzazione

66 VERONA VR/2 D.2-A-13
Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M): 1° 
stralcio 1.900.000 0 85.000 59.840 -25.160 Altro

67 VERONA VR/2 B.2-A-20
Studio per potenziamento depuratore Città di Verona e per conversione impianto 
Phostrip + primi interventi conseguenti 200.000 0 170.000 157.800 -12.200 Altro

68 VERONA VR/2 B.4-C-15
Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 1a fase (intervento urgente per 
adeguamento sfioratore) 200.000 0 200.000 88.573 -111.427

Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

112 VERONA VR/2 C.5-A-11
Intervento per risolvere il problema dei depositi di sabbia all'utenza nelle zone di Poiano 
e S. Michele. (Rete acquedotto Verona) 120.000 0 120.000 116.972 -3.028 Altro

69
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

VR/2 D.2-C-33
* Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura - (considerare solo quota per lav. di 
fognatura) 579.916 0 154.116 95.580 -58.536 Ritardi di realizzazione

70
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

VR/2 B.1-C-115 * Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto 700.000 0 630.000 579.864 -50.136 Ritardi di realizzazione

71

ALBAREDO, ARCOLE, 
BEVILACQUA, 
BONAVIGO, BOSCHI 
S.A., COLOGNA V., 
LEGNAGO, MINERBE, 
PRESSANA, 
ROVEREDO, 
VERONELLA, ZIMELLA

VR/6

A.1-B-06 + A.1-B-05 
+ A.1-B-04 + A.1-B-
27 + A.1-C-48 + A.1-
B-08

Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi 
S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, Zimella - 1° 
Stralcio

1.558.000 1.145.000 1.286.039 1.046.158 -239.881 Altro

72

ALBAREDO, ARCOLE, 
BONAVIGO, BOSCHI 
S.A., COLOGNA V., 
LEGNAGO, MINERBE, 
PRESSANA, 
ROVEREDO, 
TERRAZZO, 
VERONELLA, ZIMELLA

VR/6

A.1-B-06 + A.1-B-05 
+ A.1-B-27 + A.1-C-
48 + A.1-B-08 + A.1-
B-03

Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna 
V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio 1.200.000 0 612.350 746.012 133.662 Anticipi di realizzazione

73 ALBAREDO D'ADIGE VR/6
A.1-B-06 +
B.1-B-08

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo 346.500 0 100.000 14.790 -85.210 Ritardi di realizzazione

74

ARCOLE, BEVILACQUA, 
BONAVIGO, BOSCHI 
S.A., MINERBE, 
TERRAZZO

VR/6 B.1-B-16 Stralcio Completamento seconda fase schema fognario consortile (4° lotto) 700.000 700.000 680.668 312.705 -367.963 Ritardi di realizzazione

113 BONAVIGO VR/6 B.1-B-14 Stralcio Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite 150.000 0 150.000 0 -150.000 Altro

114 BOSCHI SANT'ANNA VR/6 B.4-C-14 Stralcio Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite 300.000 100.000 100.000 0 -100.000 Altro

75 BOVOLONE VR/5 MTZ.2 Interventi urgenti per adeguamento depuratore 520.000 0 340.981 301.301 -39.680 Ritardi di realizzazione

76 BOVOLONE VR/5 A.1-C-37
Estensione rete acquedotto a zone non servite e collegamento con la rete di Oppeano - 
1° stralcio 350.000 0 13.770 13.770 0

77 BOVOLONE VR/5 B.1-C-87 * Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone 1.110.000 0 100.000 0 -100.000
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

78 CASALEONE VR/5
B.1-C-49a +
B.1-C-88a 

* Estensione della rete fognaria 975.000 0 50.000 50.000 0
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79 CEREA VR/5 B.3-C-10 Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di Cerea 600.000 0 60.000 1.530 -58.470 Altro

115 CEREA VR/5
A.1-C-39 + B.1-C-
112 Stralcio

Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete di distribuzione e 
per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua 360.000 0 160.000 10.906 -149.094

Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

80 COLOGNA VENETA VR/6 B.1-B-15b
* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a 
Cologna 400.000 0 277.680 351.316 73.636 Anticipi di realizzazione

81 COLOGNA VENETA VR/6 B.1-B-15
Completamento delle reti di fognatura nelle frazioni di S.Andrea, Spessa e S.Sebastiano 
di Cologna Veneta e relativi impianti di trattamento 2.000.000 0 90.000 69.400 -20.600 Ritardi di realizzazione

82 COLOGNA VENETA VR/6 B.1-C-51 Stralcio Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento dell'area Fratta-Gorzone 1.170.000

83 COLOGNA VENETA VR/6
B.2-B-01
B.2-B-10 Stralcio

Potenziamento ed adeguamento del depuratore di Cologna Veneta per il trattamento dei 
carichi industriali dell'area Fratta Gorzone 3.057.000 3.000.000 240.000 42.840 -197.160 Ritardi di realizzazione

84 ERBE' VR/4 MTZ.2 Interventi urgenti per adeguamento depuratore 91.000 0 70.000 13.500 -56.500 Altro

85 GAZZO VERONESE VR/4 B.1-C-23 * Completamento rete fognaria comunale Via Boschi 320.000

86 GAZZO VERONESE VR/4 B.1-C-22 * Completamento rete fognaria comunale Via Porto 325.000 0 390.000 24.480 -365.520 Altro

87 GAZZO VERONESE VR/4 B.1-C-26 * Completamento rete fognaria comunale Via Buche Levà di sotto 408.000

88 ISOLA DELLA SCALA VR/4 MTZ.2 Interventi urgenti per adeguamento depuratore 130.000 0 0 0 0

89 ISOLA DELLA SCALA VR/4
B.2-C-05
MTZ.2

Interventi per adeguamento ed ottimizzazione impianto di depurazione 1.100.000 0 200.000 38.556 -161.444 Ritardi di realizzazione

116 ISOLA DELLA SCALA VR/4
A.1-C-32 Stralcio +
B.1-C-82 Stralcio

Realizzazione rete fognaria e acquedottistica in concomitanza alla realizzazione di opere 
pubbliche 117.000 0 117.000 3.729 -113.271 Ritardi di realizzazione

90 ISOLA RIZZA VR/4 B.1-C-50a * Fognature capoluogo 130.000 0 130.000 116.973 -13.027 Ritardi di realizzazione

91 LEGNAGO VR/6 B.1-B-03a
* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto 
e località Casette 400.000 0 150.000 1.696 -148.304

Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

92 LEGNAGO VR/6 A.1-B-08
Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di 
distribuzione idrica nel comune di Legnago 4.450.000 0 290.000 73.461 -216.539

Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

93 MINERBE VR/6 B.1-B-06b * Fognatura nera area Ovest 2° lotto 725.000 0 500.000 519.840 19.840 Anticipi di realizzazione

94 MINERBE VR/6 B.1-B-06 Stralcio Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, Crosarona e Trieste 400.000 400.000 294.265 284.570 -9.695 Altro

95 NOGARA VR/4 MTZ.2 Interventi urgenti per adeguamento depuratore 65.000 0 35.000 24.672 -10.328 Altro

96 NOGARA + GAZZO VR/4 A.1-C-20 Stralcio
Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 3° 
Stralcio (CISI) 1.150.000 575.000 1.898.607 1.897.094 -1.513 Altro

97 NOGARA + GAZZO VR/4 A.1-C-20 Stralcio
Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 2° 
Stralcio (CISI) 850.000 425.000

98 OPPEANO VR/5
A.1-C-42 +
A.2-C-42 Stralcio

Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste 1.920.000 0 255.000 271.875 16.875 Anticipi di realizzazione

99 OPPEANO VR/5 D.1-C-03 Stralcio
Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di Oppeano (Potenziamento del 
sistema di depurazione nelle zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano) 3.000.000 0 127.000 99.583 -27.417 Altro

100 OPPEANO VR/5 B.4-C-13a
* Adeguamento e ottimizzazione della stazione di sollevamento fognario di Via Feniletto 
e degli sfioratori fognari di Via Parini, Corta Rossa e Calzedonia - Cà degli Oppi e 
Vallese

350.000 0 350.000 284.554 -65.446 Altro

101
SAN PIETRO DI 
MORUBIO

VR/5 A.1-C-46 Stralcio Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella frazione di Bonavicina 30.000 0 30.000 17.000 -13.000 Altro

102 SANGUINETTO VR/5 B.4-C-14a 

* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognari a del Comune di Sanguinetto - 
Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete 
fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del 
co

1.800.000 930.000 1.707.278 1.034.095 -673.183 Ritardi di realizzazione

103 SORGA' VR/4 B.2-C-20 * Realizzazione del sistema depurativo del capoluogo e delle frazioni di Sorgà 3.926.680 0 370.000 58.485 -311.515 Ritardi di realizzazione

104 TREVENZUOLO VR/4 B.1-C-121 Stralcio Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Fagnano 300.000 0 0 0 0

105 VIGASIO VR/4 B.2-C-07a * Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo 515.000 0 105.000 104.402 -598 Altro
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106 VIGASIO VR/4 B.1-C-86 * Rifacimento linea fognaria Via Villafranca 180.000 0 180.000 8.670 -171.330 Ritardi di realizzazione

107 VILLA BARTOLOMEA VR/6 B.1-C-94a * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio 385.000 0 331.900 22.020 -309.880
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

108 VILLA BARTOLOMEA VR/6 A.1-C-17 Stralcio Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo) 1.500.000 800.000 300.000 60.600 -239.400
Ritardi di realizzazione (mancate 
autorizzazioni/approvazioni)

109 ZEVIO VR/5 B.2-A-17 Stralcio Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre Corone 300.000 0 200.000 198.200 -1.800 Altro

110 ZEVIO VR/5 B.1-A-05 Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 1° stralcio 483.000 0 483.000 397.540 -85.460 Altro

111 ZEVIO VR/5 B.1-A-05 Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 4° stralcio 263.000 0 263.000 223.348 -39.652 Altro

N° INTERVENTI = 115 TOTALE INTERVENTI ALLEGATO 1.C 113.465.111 17.190.945 29.216.891 17.744.718 -11.472.173
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SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: 

Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 VERONA 




