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PREMESSA 

Il presente documento analizza gli investimenti che Acque Veronesi s.c. a r.l. ha 
realizzato nel corso dell’esercizio 2012. 

Gli obiettivi prefissati per l’anno 2012 sono stati definiti nel Piano Operativo 
Triennale 2012-2014, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito 
dell’AATO Veronese n. 8 del 20 dicembre 2011, e riassunti come segue:  

 

INVESTIMENTI 2012 

POT 2012-2014 
Approvazione 

AATO 
20.12.2011 

MACROCATEGORIE [€] 

Interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato 21.736.675 

Interventi di struttura 409.330 

SOMMANO 22.146.005 

Di cui  

Contributi Regione Veneto 3.578.127 

Contributi "Piano della Montagna" 685.702 

di cui allacciamenti + contatori 2.317.623 

Investimenti al netto di contributi, allacciamenti e contatori 15.564.553 

 
Per l’anno 2012 sono stati confermati gli interventi già proposti nel precedente 
Piano 2011-2013 con il relativo investimento annuale già previsto, al quale: 

- sono stati sommati gli eventuali slittamenti di quanto programmato e non 
realizzato nel 2011 (sulla base della stima a finire 2011); 

- sono stati sommati alcuni anticipi di quanto già programmato negli anni 
successivi al 2012 per interventi di fognatura e depurazione strategici al fine 
del rispetto della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE e per interventi che 
godono di sostegni economici da parte di enti pubblici; 

- sono state sottratte le eventuali spese non compatibili con la fattibilità 
amministrativa e/o tecnica (che tra l’altro rende necessario richiedere la 

proroga della scadenza dei contributi regionali previsti per alcuni interventi). 

Il territorio interessato dagli investimenti di cui sopra è costituito dai 73 Comuni 
in cui Acque Veronesi ha gestito il servizio idrico integrato, come rappresenta la 
seguente figura:  
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SEZIONE 1: INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNO 2012 

Nel corso del 2012, Acque Veronesi ha realizzato investimenti per circa 11,7
1
 

milioni di Euro che possono essere ricondotti a due macro categorie: 

 

Interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato: sono prevalentemente 

interventi afferenti ai singoli Comuni gestiti dalla società, necessari per la 

realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di fognatura e 

depurazione. Questa categoria include altresì una serie di opere che 

contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, efficacia, efficienza 

ed economicità del servizio idrico integrato (adeguamenti e manutenzioni 

straordinarie, telecontrollo, etc…). Gli investimenti sulle infrastrutture gestite 

sono accorpabili sulla base della tipologia di servizio cui si riferiscono e delle 

criticità indicate nel Piano d’Ambito. 

 

Interventi di struttura: hanno riguardato principalmente interventi strutturali e 

gestionali per la realizzazione della cartografia, l’attività di ricerca perdite, 

l’implementazione di sistemi informativi. Per la maggior parte hanno costituito il 

proseguimento di quelli già inseriti nel Piano Operativo Triennale (POT) 2011-

2013, e risultano indispensabili per un efficace ed efficiente funzionamento della 

Società. 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Includono 76.290€ stornati a commesse da rifatturare, gli investimenti 

complessivi netti ammontano quindi a €11,6 milioni. 

INVESTIMENTI 2012 
CONSUNTIVO 
AL 31.12.2012 

MACROCATEGORIE [€] 

Interventi sulle infrastrutture del S.I.I. 11.240.620 

Interventi di struttura 474.696 

SOMMANO 11.715.316 

Di cui  

Contributi Regione Veneto 3.078.127 

Contributi "Piano della Montagna" 472.587 

di cui allacciamenti + contatori 1.807.228 

Investimenti al netto di contributi, allacciamenti e contatori 6.357.373 

 

L’aerogramma seguente evidenzia il rapporto tra gli investimenti sulle 

infrastrutture del Servizio Idrico Integrato rispetto a quelli stanziati per far fronte 

alle esigenze di struttura; allo stesso tempo viene messa in luce la predominanza, 

all’interno degli investimenti sulle infrastrutture, degli interventi dedicati al 

servizio di fognatura e depurazione rispetto a quelli di acquedotto (in conformità 

agli indirizzi programmatici dell’AATO Veronese):  

 

 

 

 

 
Figura 1 - Ripartizione investimenti realizzati nell'anno 2012 
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INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

Sono stati eseguiti interventi per un totale di circa 11,2 milioni di Euro 

riepilogabili, sulla base delle categorie di criticità descritte nel Piano d’Ambito 

dell’AATO Veronese approvato con Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 6 

del 20 dicembre 2011, come segue: 

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto: 

- l’estensione delle reti di acquedotto; 

- il potenziamento dei sistemi di adduzione e l’interconnessione tra acquedotti 

locali e fonti; 

- la ricerca e l’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio fognatura e depurazione e 

prevenire danni all’ambiente: 

- l’estensione delle reti fognarie; 

- l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con 

carico inquinante superiore a 2.000 AE; 

- l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con 

carico inquinante inferiore a 2.000 AE; 

- la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;  

- la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati. 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto: 

- il potenziamento dei serbatoi; 

- l’attivazione di nuove fonti di captazione e/o l’interconnessione tra 

acquedotti limitrofi; 

- la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il potenziamento delle 

reti di distribuzione; 

- la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate. 

D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio fognatura depurazione: 

- la centralizzazione dei trattamenti depurativi; 

- la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di depurazione 

e/o degli impianti di sollevamento). 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto: 

- la realizzazione di sistemi di telecontrollo; 

- l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione delle reti 

acquedottistiche. 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e 

depurazione: 

- Il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, 

l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo territoriale per 

l’analisi funzionale delle opere; 

- la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di sollevamento; 

- la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di depurazione; 

- l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei sistemi 

fognari. 

 

Nello specifico, sono stati realizzati 60 progetti di cui: 

16 Analisi di Fattibilità 

10 Progetti Preliminari 

4 Progetti Preliminari/Definitivi 

4 Progetti Definitivi 

14 Progetti Definitivo-Esecutivo 

12 Progetti Esecutivi 

Sono, inoltre, proseguiti i lavori già avviati e/o già contrattualizzati per un totale 

di 66 cantieri di cui 43 conclusi nel corso del 2012. 

 

A questi sottogruppi vanno ad aggiungersi i lavori connessi e/o accessori al 

servizio idrico integrato per i quali non è prevista copertura tariffaria, ovvero: 



 

ACQUE VERONESI s.c.a r.l. -  CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI AL 31.12.2012    

 

5 

• allacciamenti indentificati dal “GRUPPO T.1” che riguardano l’acquisto di 

contatori e la loro installazione in caso di allacciamento delle nuove utenze ai 

servizi di distribuzione dell’acqua potabile e collettamento dei reflui (investimenti 

coperti dal contributo degli utenti); 

• interventi relativi ad opere non ricomprese nel servizio idrico integrato,  

indentificati dal “GRUPPO T.2” che consistono nella realizzazione di lavori relativi 

a servizi non compresi nel Servizio Idrico Integrato ma connessi e/o accessori, per 

i quali non è prevista copertura tariffaria.  

 

CATEGORIE 
INVESTIMENTI 

2012 [€] 

ACQUEDOTTO 1.692.495 

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto 432.584 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto 1.197.053 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto 62.858 

FOGNATURA / DEPURAZIONE 7.740.897 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio fognatura e 

depurazione e prevenire danni all’ambiente 
4.966.604 

D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio fognatura 

depurazione 
2.705.104 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e 

depurazione 
69.188 

NON TARIFFATI 1.807.228 

SOMMANO 11.240.620 

 
Nello specifico, sono stati realizzati 60 progetti di cui: 

 

 

Figura 2 - Investimenti realizzati nel 2012 sulle infrastrutture del S.I.I 
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INTERVENTI DI STRUTTURA  

In riferimento alle necessità relative ad efficacia ed efficienza di funzionamento 

della società, sono stati realizzati investimenti per circa 0,5 milioni di Euro 

destinati a:  

- Qualità Ambiente e Sicurezza; 

- Studi dei sistemi acquedottistici, fognari e depurativi connessi 

all’ottimizzazione degli investimenti, all’ottimizzazione della gestione del 

servizio, ed ai rischi igienico-sanitari e ambientali; 

- Sistemi informativi; 

- Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per 

controllo qualità del prodotto; 

- Adeguamento Strutture e Arredi per sede centrale e sedi periferiche; 

- Acquisto attrezzature per le squadre operative. 

  
 

Figura 3 - Investimenti di struttura realizzati nel 2012 
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SEZIONE 2: RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITRIO 

La distribuzione sul territorio delle opere realizzate da Acque Veronesi si può 

riferire ai tre distretti operativi Montano, Pedemontano e Pianura, cui afferiscono 

i 73 comuni gestiti. 

Oltre agli interventi riconducibili direttamente ai tre distretti, gli investimenti 

2012 di Acque Veronesi hanno interessato anche: 

 “più distretti” ovvero i lavori su infrastrutture a servizio dei Comuni appartenenti 

a più distretti quali, ad esempio, la realizzazione di depuratori consortili, di 

condotte acquedottistiche e di collettori fognari;  

“struttura” ovvero gli investimenti non direttamente riconducibili ai singoli 

Comuni in quanto necessari al funzionamento della società, quali 

l’implementazione di sistemi informativi e gestionali, la messa a punto del 

sistema di telecontrollo, la ricerca di perdite e la realizzazione del sistema 

cartografico digitale; 

“allacciamenti” sono gli investimenti riconducibili alla realizzazione di 

allacciamenti delle utenze alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura. 

 
 

Figura 4 - Investimenti realizzati nel 2012 suddivisi per distretto 
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SEZIONE 3: RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI 

SERVIZIO 

Gli investimenti 2012 di Acque Veronesi possono esser ricondotti alle seguenti 

tipologie di servizio:  

“acquedotto”: interventi per il rifacimento e/o la realizzazione di reti ed impianti 

per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile nei Comuni gestiti; 

“fognatura”: interventi per il rifacimento e/o la realizzazione di reti ed impianti 

per il collettamento dei reflui urbani dei Comuni gestiti; 

“depurazione”: interventi inerenti adeguamento, ampliamento o costruzione di 

impianti di depurazione; 

“più servizi”: interventi per rifacimento, adeguamento, ampliamento o 

realizzazione di infrastrutture per il Servizio Idrico Integrato riconducibili a più di 

uno dei servizi sopracitati; 

“servizi per la gestione”: interventi necessari per il funzionamento della Società, 

quali l’implementazione di sistemi informativi e gestionali, studi e consulenze, 

acquisto strumentazioni e apparecchiature per centrale di controllo e laboratorio; 

“allacciamenti”: relativi alle richieste di allacciamento alle reti pubbliche di 

acquedotto e fognatura da parte delle utenze attualmente non servite. 

 

 
Figura 5 - Investimenti realizzati nel 2012 suddivisi per servizio 
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SEZIONE 4: SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED 

INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNO 2012 

 

INTRODUZIONE  

Il riepilogo della situazione degli investimenti di Acque Veronesi, riportato nella 

tabella sottostante, evidenzia la quota degli investimenti realizzati nel 2012 a 

confronto con il relativo budget approvato dall’AATO Veronese. 

 

INVESTIMENTI 2012 

Approvazione 

AATO n.8 del 

20.12.2011 *€+ 

Investimenti 

realizzati al 

31.12.2012 *€+ 

SCOSTAMENTO 

*€+     /     [%] 

Interventi sulle infrastrutture 

acquedotto/fognatura/depurazione 
21.736.675 11.240.620 - 10.496.055 -48% 

Interventi di struttura 409.330 474.696 65.366 16% 

 22.146.005 11.715.316 - 10.430.689 -47% 

DI CUI:     

Contributi Regione Veneto  3.578.127   3.078.127  -500.000  -14% 

Interventi relativi al "Piano della 

Montagna" 
 685.702   472.587  -213.115  -31% 

Interventi relativi ad allacciamenti  2.317.623   1.807.228  -510.395  -22% 

  6.581.452   5.357.942  -1.223.510  -19% 

     

TOTALE INVESTIMENTI TARIFFATI  15.564.553   6.357.373  -9.207.180  -59% 

 

 

 

Le cause dello scostamento tra gli investimenti previsti nel Piano Operativo 

approvato dall’AATO Veronese e quelli effettivamente realizzati sono 

brevemente descritte nel paragrafo seguente e maggiormente dettagliate, per 

ciascun intervento, nell’allegato 1 alla presente relazione. 
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

 

SERVIZIO 

SCOSTAMENTI 

COMPLESSIVI 

[€]                      [%] 

MAGGIORI 

SPESE 

[€] 

MINORI 

SPESE 

[€] 

ACQUEDOTTO -1.687.871  -51%  489.223  -2.177.094  

FOGNATURA E DEPURAZIONE -8.297.789  -52%  1.222.367  -9.520.157  

INTERVENTI DI STRUTTURA  65.366  16%  170.060  -104.694  

INVESTIMENTI NON TARIFFATI -510.395  -22%  -    -510.395  

 -10.430.689  -47%  1.881.650  -12.312.339  

 

Le cause di maggiori spese possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: 

- anticipi su cronoprogramma di realizzazione; 

- interventi straordinari per emergenze; 

- variazione del budget annuale (nel rispetto della pianificazione triennale 

approvata dall’AATO); 

- adeguamento post consuntivo 2011. 

 

 

Le cause invece di minori spese rispetto gli investimenti previsti per l’anno 2012 

includono: 

- ritardi su cronoprogramma di realizzazione (condizioni metereologiche 

avverse nei luoghi di cantiere, etc…); 

- mancate approvazioni/autorizzazioni (complessità procedurali per ottenere 

pareri, concessioni, autorizzazioni , approvazioni da enti terzi, allungamento 

dei tempi delle procedure espropriative…); 

- risparmi (certi o da confermare in caso di lavori non conclusi); 

- sospensione dell’investimento (in attesa della concessione dei finanziamenti 

da parte degli istituti di credito); 

- adeguamento post consuntivo 2011. 
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SEZIONE 5: ULTERIORE CONFRONTO A SEGUITO DELLA 

SOSPENSIONE DEGLI INVESTIMENTI 2012  

 

INTRODUZIONE  

A conclusione del primo trimestre 2012, in attesa della concessione dei  

finanziamenti da parte degli istituti di credito, gli interventi programmati sono 

stati sospesi a meno di quelli aventi impegni contrattualizzati verso fornitori 

esterni e di quelli aventi carattere di urgenza; in data 21.03.2012 il CdA di Acque 

Veronesi ha autorizzato l’avvio dei seguenti investimenti: 

 

INVESTIMENTI 2012 
Revisione CdA 

21.03.2012 *€+ 

Investimenti 

realizzati al 

31.12.2012 *€+ 

SCOSTAMENTO   

*€+ / *%+ 

Interventi sulle infrastrutture 

acquedotto/fognatura/depurazione 
 11.809.965   11.240.620  -569.345  -5% 

Interventi di struttura  455.035   474.696   19.661  4% 

  12.265.000   11.715.316  -549.684  -4% 

DI CUI: 

Contributi Regione Veneto  3.578.127   3.078.127  -500.000  -14% 

Interventi relativi al "Piano della 

Montagna" 
 515.014   472.587  -42.427  -8% 

Interventi relativi ad allacciamenti  2.317.623   1.807.228  -510.395  -22% 

  6.410.764   5.357.942  -1.052.822  -16% 

     

TOTALE INVESTIMENTI TARIFFATI  5.854.236   6.357.373   503.138  9% 

 

 

 

 

Le cause dello scostamento tra gli investimenti previsti nel Piano Operativo 

approvato dall’AATO Veronese e quelli effettivamente realizzati sono 

brevemente descritte nel paragrafo seguente e maggiormente dettagliate, per 

ciascun intervento, nell’allegato 2 alla presente relazione. 
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

La comparazione tra gli investimenti realizzati e quelli previsti nel Piano 

Operativo per l’anno 2012 revisionato in data 21.03.2012 evidenzia 

complessivamente la seguente situazione: 

 

SERVIZIO 

SCOSTAMENTI 

COMPLESSIVI  

      [€]           [%]  

MAGGIORI 

SPESE  

[€] 

MINORI 

SPESE  

[€] 

ACQUEDOTTO  270.005  18%  933.327  -663.322  

FOGNATURA E DEPURAZIONE -328.955  -4%  1.603.433  -1.932.387  

INTERVENTI DI STRUTTURA  19.661  4%  77.113  -57.452  

INVESTIMENTI NON TARIFFATI -510.395  -22%  -    -510.395  

 -549.684  -4%  2.613.872  -3.163.556  

 

Le maggiori spese possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: 

- anticipi su cronoprogramma di realizzazione; 

- interventi straordinari per emergenze; 

- variazione del budget annuale (nel rispetto della pianificazione triennale 

approvata dall’AATO); 

- adeguamento post consuntivo 2011. 

 

 

Le cause invece di minori spese rispetto gli investimenti previsti per l’anno 2012 

includono: 

- ritardi su cronoprogramma di realizzazione (condizioni metereologiche 

avverse nei luoghi di cantiere, etc…); 

- mancate approvazioni/autorizzazioni (complessità procedurali per ottenere 

pareri, concessioni, autorizzazioni , approvazioni da enti terzi, allungamento 

dei tempi delle procedure espropriative…); 

- risparmi (certi o da confermare in caso di lavori non conclusi); 

- variazione del budget annuale (nel rispetto della pianificazione triennale 

approvata dall’AATO); 

- adeguamento post consuntivo 2011. 
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SEZIONE 6: FOCUS INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO 

 

CONTRIBUTI REGIONALI 

Nel corso dell’anno, la Regione Veneto: 

 ha stanziato, con DGR n.2879 del 28.12.2012, un contributo di € 33.000 a 

favore di Acque Veronesi per l’intervento di “Completamento ed 

adeguamento rete fognaria in via Verdi nel comune di San Giovanni 

Ilarione”; 

 ha preso atto della conclusione dei lavori dei seguenti interventi soggetti 

a contributo regionale (riconoscendo nel contempo l’entità del 

contributo definitivo): 

- “Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e 

zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona)” -   costo complessivo 

pari ad €624.655,38 - entità del contributo definitivo pari a 

€624.644,38 (Decreto n. 502 del 15.10.2012);  

- “Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al 

depuratore di Belfiore” -   costo complessivo pari ad €134.847,61 - 

entità del contributo definitivo pari a €106.127,00 (Decreto n. 129 

del 31.07.2012);  

- “Opere di rifacimento e razionalizzazione reti di distribuzione idrica 

comunali del territorio del basso Fratta Gorzone (Comuni ex CISIAG)” 

-   costo complessivo pari ad €1.819.734,23 - entità del contributo 

definitivo pari a €1.145.000,00 (Decreto n. 175 del 13.09.2012);  

- “Lavori per la realizzazione delle strutture di fognatura e depurazione 

delle acque reflue nei comuni di Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi 

S.Anna, Minerbe, Terrazzo – 4°lotto esecutivo” -   costo complessivo 

pari ad €670.608,39 - entità del contributo definitivo pari a 

€670.608,39 (Decreto n. 90 del 28.05.2012);  

- “Rifacimento rete fognaria nel territorio comunale di Sanguinetto” -   

costo complessivo pari ad €613.600,88 - entità del contributo 

definitivo pari a €430.000,00 (Decreto n. 213 del 27.042011).  

 

PIANI STRALCIO 

Con riferimento alle opere inserite nella deliberazione dell’AATO Veronese 

n.7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei sostegni economici alla 

realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e depurazione), si riporta 

l’elenco di riepilogo degli investimenti realizzati fino al 31.12.2012: 
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COMUNE CODICE AATO TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
*€+ 

IMPORTO GIA' 
SPESO ANNI 

PRECEDENTI *€+ 

INVESTIMENTI 
REALIZZATI AL 
31.12.2012 *€+ 

BOVOLONE B.2 - 29 * Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone 1.110.000 18.840 - 

BUSSOLENGO D.2 - 08 * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo 104.841 - 9.412 

BUTTAPIETRA D.2 - 44 * Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Buttapietra 1.500.000 69.870 - 

BUTTAPIETRA B.1 - 191 * Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato 540.437 70.847 19.788 

CASALEONE B.1 - 175 * Estensione della rete fognaria 975.000 82.654 - 

CERRO VERONESE B.1 - 155 
* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi urgenti sulla rete del 
capoluogo) 

250.000 226.721 - 

COLOGNA VENETA B.1 - 194 * Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna 400.000 389.454 - 

GAZZO VERONESE 
B.1 – 129 
B.1 – 130 
B.1 – 133 

* Completamento rete fognaria comunale: 
- via Boschi (353.000€)  
- via Porto (300.000€)  
- via Buche Levà di sotto (400.000€) 

1.053.000 68.630 - 

GREZZANA B.1 - 16 * Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio 1.340.000 59.479 - 

GREZZANA B.1 - 39 * Fognatura Frazione di Orsara 200.000 7.468 121.777 

GREZZANA B.1 - 238 * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano 2.500.000 91.757 - 

ISOLA RIZZA B.1 - 145 * Fognature capoluogo 130.000 129.018 - 

LEGNAGO B.1 - 203 * Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto e località Casette 400.000 19.890 - 

MINERBE B.1 - 55 * Fognatura nera area Ovest 2° lotto 725.000 724.447 - 

MONTECCHIA DI 
CROSARA B.4 - 07 

* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E - Vasca di laminazione Montecchia di 
Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) 

500.000 445.825 20.685 

MONTEFORTE 
D'ALPONE B.5 - 17 

* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte 
d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) 

500.000 446.446 32.467 

MOZZECANE B.2 - 44 
* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone 
limitrofe 

850.000 194.063 6.422 

MOZZECANE B.1 - 143 * Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane 150.000 144.742 - 

NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti:  
impianto di depurazione 

2.110.000 101.158 1.387.036 

NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti:  
condotte di collegamento 

510.000 341.350 121.206 

OPPEANO B.1 - 177 * Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria 350.000 325.496 - 

PESCANTINA B.1 - 177 * Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia 1.500.000 1.493.127 - 



 

ACQUE VERONESI s.c.a r.l. -  CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI AL 31.12.2012    

 

15 

COMUNE CODICE AATO TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
*€+ 

IMPORTO GIA' 
SPESO ANNI 

PRECEDENTI *€+ 

INVESTIMENTI 
REALIZZATI AL 
31.12.2012 *€+ 

POVEGLIANO B.1 - 31 * Rifacimento fognatura Via Cavour 201.100 201.038 - 

RONCA' 
B.1 – 94 
B.1 – 95 
 

* Progetto per completamento fognatura consortile:  
4°lotto C  - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri - 
803.700€) 
4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri - 838.700€) 

1.642.400 1.489.747 10.931 

SAN BONIFACIO B.5 - 24 
* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: 
pretrattamenti + trattamenti terziari 

1.500.000 493.054 492.738 

SAN BONIFACIO D.2 - 18 * Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di San Bonifacio, frazioni di Locare, Lobia e Prova 2.100.000 19.565 - 

SAN BONIFACIO B.5 - 25 * Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova 500.000 - - 

SAN BONIFACIO B.5 - 12 * Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio 245.000 124.603 - 

SAN BONIFACIO B.5 - 24 * Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta 250.000 212.626 - 

SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.1 – 23 
B.1 – 24 
B.1 - 224 

* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza 1.510.000 1.206.090 - 

SAN GIOVANNI 
LUPATOTO B.2 - 46 * Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione 260.000 237.819 - 

SANGUINETTO B.4 - 14 

* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore 
consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel 
Comune di Sanguinetto al servizio del collettore fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO 

1.800.000 1.754.692 31 

SOAVE B.1 - 77 
* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e 
vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas) 

909.728 798.301 - 

SOMMACAMPAGN
A B.2 - 23 * Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo) 500.000 499.853 - 

SOMMACAMPAGN
A B.1 - 43 * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 138.563 - 

SORGA' 
B.2 – 39 
B.1 - 172 

* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di collettamento 3.414.940 74.151 - 

SORGA' B.2 - 39 * Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di collettamento 1.638.000 - - 

VERONA B.1 - 04 * Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi 1.100.000 759.993 3.786 

VERONA B.2 - 07 * Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti per adeguamento 600.000 574.896 - 

VIGASIO 
D.2 – 35 
D.2 - 42 

* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo 515.000 170.518 - 

VIGASIO D.2 - 30 * Rifacimento linea fognaria Via Villafranca 180.000 143.698 - 

VILLA 
BARTOLOMEA B.1 - 181 * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio 385.000 22.020 - 
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COMUNE CODICE AATO TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
*€+ 

IMPORTO GIA' 
SPESO ANNI 

PRECEDENTI *€+ 

INVESTIMENTI 
REALIZZATI AL 
31.12.2012 *€+ 

VILLAFRANCA DI 
VERONA B.1 - 237 * Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura - (considerare solo quota per lav. di fognatura) 579.916 574.152 - 

VILLAFRANCA DI 
VERONA B.1 - 237 * Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto 700.000 633.436 - 

PIU’ COMUNI 2 B.5 - 19 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena 14.000.000 758.362 252.933 

  SOMMANO  52.850.161   16.338.457   2.434.121  

                                                             
2
 BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO 
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SEZIONE 7: INVESTIMENTI REALIZZATI NEGLI ANNI DI GESTIONE 

2007-2012 

Acque Veronesi ha complessivamente realizzato 92,3 milioni di Euro di 

investimenti negli anni di gestione 2007-2012, come di seguito riepilogato: 

 

 
Valori espressi in migliaia di Euro 

Gli investimenti realizzati, al netto dei contributi degli utenti per 

l’allacciamento al servizio, e di quelli della Regione Veneto e dell’AATO 

Veronese, portano a complessivi 72,7 milioni di Euro, come evidenzia il 

grafico sottostante: 

 

 
Valori espressi in migliaia di Euro 
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ALLEGATO 1: DETTAGLIO INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 – Confronto con gli investimenti 2012 approvati dall’AATO Veronese in data 20.12.2011 

 

CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.1 - 57 93302080 
ALBAREDO 

D'ADIGE 

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste 

all'interno del capoluogo:  

fognatura Viale Europa 

125.000 12.500 0 -12.500 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 57 93302080 
ALBAREDO 

D'ADIGE 

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste 

all'interno del capoluogo:  

completamento fognatura e acquedotto 

221.500 206.710 11.326 -195.384 
sospensione 

dell'investimento 

B.1 - 142 93303100 ANGIARI 
Realizzazione tratti fognatura in Via Santa Croce, Via 

Possessione, Via Cason 
925.000 0 8.840 8.840 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 - 31 93304110 ARCOLE 
Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e 

acquedottistico del Comune 
200.000 160.000 45.548 -114.452 

sospensione 

dell'investimento 

B.1 - 78 93105080 BADIA CALAVENA Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo 1.851.000 40.000 7.196 -32.804 
sospensione 

dell'investimento 

A.1 - 53 93207080 BELFIORE Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda 2.850.000 100.000 0 -100.000 
sospensione 

dell'investimento 

B.1 - 161 93207090 BELFIORE 
Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento 

al depuratore di Belfiore 
168.000 0 117.097 117.097 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 161 93207110 BELFIORE 
Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento 

al depuratore di Belfiore - 2° stralcio Via Casoni 
85.000 55.000 64.740 9.740 

anticipi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.1 - 56 93308100 BEVILACQUA Adeguamento reti fognarie 320.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 63 93309090 BONAVIGO Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite 150.000 0 2.821 2.821 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 62 93310090 
BOSCHI 

SANT'ANNA 
Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite 300.000 269.520 201.834 -67.686 Risparmi 

B.1 - 34 93111070 
BOSCO 

CHIESANUOVA 
Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia 269.000 0 3.066 3.066 

adeguamento post 

consuntivo 2011 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

A.1 - 112 93111080 
BOSCO 

CHIESANUOVA 

Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, 

Merli, Tecle e Squaranton 
303.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 112 93111081 
BOSCO 

CHIESANUOVA 

Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della 

lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di 

acqua potabile del Comune 

503.028 0 0 0  - - - 

B.1 - 34 93111090 
BOSCO 

CHIESANUOVA 

Progetto per adeguamento rete fognaria del capoluogo e 

primi interventi urgenti 
100.000 0 0 0  - - - 

D.1 - 10 93111100 
BOSCO 

CHIESANUOVA 

Allacciamento al collettore di fondovalle dalle frazioni 

"Arzarè-Regno" Corbiolo (stralcio) 
250.000 241.065 191.418 -49.647 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.2 - 29 33121200 BOVOLONE  Adeguamento impianto di depurazione 3.000.000 60.000 0 -60.000 
sospensione 

dell'investimento 

B.2 - 29 33121210 BOVOLONE  
Depuratore di Bovolone, San Pierino: interventi di 

adeguamento funzionale dell'attuale impianto 
463.000 315.000 26.676 -288.324 

sospensione 

dell'investimento 

B.2 - 29 93312070 BOVOLONE  
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di 

Bovolone 
1.110.000 51.160 0 -51.160 

sospensione 

dell'investimento 

B.2 - 29 93312080 BOVOLONE  Interventi urgenti per adeguamento depuratore  520.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 68 93312081 BOVOLONE  
Estensione rete acquedotto a zone non servite e 

collegamento con la rete di Oppeano - 1° stralcio 
350.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 68 93312100 BOVOLONE  Prolungamento della rete acquedotto in Via San Giovanni 200.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 05 32151200 BUSSOLENGO Adeguamento impianto di depurazione 1.200.000 40.000 0 -40.000 
sospensione 

dell'investimento 

B.2 - 05 32151210 BUSSOLENGO 
Depuratore di Bussolengo: Interventi di adeguamento 

funzionale dell'attuale impianto 
302.000 302.000 15.658 -286.342 

sospensione 

dell'investimento 

D.2 - 08 93215070 BUSSOLENGO * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo 104.841 104.841 9.412 -95.429 
sospensione 

dell'investimento 

B.1 - 06 93215100 BUSSOLENGO Ampliamento fognature 325.000 0 0 0  - - - 

D.2 - 44 93216070 BUTTAPIETRA 
* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria 

comunale di Buttapietra 
1.500.000 30.000 0 -30.000 

sospensione 

dell'investimento 

B.1 - 191 93216090 BUTTAPIETRA 
* Estensione rete fognaria Via Isola della Scala e Via 

dell'Artigianato  
540.437 10.000 19.788 9.788 

adeguamento post 

consuntivo 2011 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.1 - 175 93319070 CASALEONE  * Estensione della rete fognaria  975.000 30.000 0 -30.000 
sospensione 

dell'investimento 

A.1 - 39 93224080 
CAZZANO DI 

TRAMIGNA 

Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed 

allacciamento delle contrade  

Monti, Campiano e Caltrani 

400.000 0 2.729 2.729 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

D.2 - 46 93325080 CEREA  
Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di 

Cerea 
600.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 70 93325081 CEREA  

Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive 

della rete di distribuzione e per risolvere il problema 

dell'arsenico nell'acqua 

360.000 50.000 17.298 -32.702 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 155 93126070 CERRO VERONESE 
* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase 

(progetto e primi interventi urgenti sulla rete del capoluogo) 
250.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 155 93126100 CERRO VERONESE Estensione rete fognaria del capoluogo (stralcio) 100.000 28.564 28.551 -13 Risparmi 

B.1 - 194 93327070 
COLOGNA 

VENETA  

* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, 

Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna 
400.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 64 93327071 
COLOGNA 

VENETA  

Completamento delle reti di fognatura nella frazione di  

Spessa di Cologna Veneta e altre località dei Comuni limitrofi  

 

2.000.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 194 93327072 
COLOGNA 

VENETA  

Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento 

dell'area Fratta-Gorzone 
1.170.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 135 93327080 
COLOGNA 

VENETA  

Estensione della rete fognaria afferente all'impianto di 

depurazione di Cologna Veneta 
4.980.000 1.000.000 0 -1.000.000 

sospensione 

dell'investimento 

B.2 - 15 93327081 
COLOGNA 

VENETA  

Potenziamento ed adeguamento del depuratore di Cologna 

Veneta: 1° stralcio 
1.020.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 88 

C.5 - 30 
32281200 

COLOGNOLA AI 

COLLI 

Adeguamento di estensione della rete acquedottistica e 

fognaria 
953.872 0 0 0  - - - 

D.2 - 22 93332080 ERBE' Interventi urgenti per adeguamento depuratore  91.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 197 

D.2 - 22 

D.1 - 13 

93332100 ERBE' 

Posa della condotta di fognatura nera in Via XXV Aprile, Via 

Giacomo Matteotti e dismissione impianto di depurazione di 

Erbè per collettamento a Sorgà 

587.000 0 30.050 30.050 
variazione del budget 

annuale 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.5 - 15 93332101 ERBE' 
Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli 

Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre 
587.313 150.000 0 -150.000 

sospensione 

dell'investimento 

B.1 - 147 93133070 ERBEZZO 
Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di 

completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo 
140.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 91 93133080 ERBEZZO 

Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di 

adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di 

Erbezzo) 

200.000 17.946 27.907 9.961 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.3 - 05 93133100 ERBEZZO Impianti di depurazione e reti di raccolta ad Erbezzo 200.000 100.000 37.673 -62.327 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 - 126 93135080 FUMANE Estensione rete acquedotto in località Urì a Mazzurega 80.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 36 

B.5 - 21 

C.3 - 08 

C.5 - 06 

93135100 FUMANE Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche 465.400 0 1.000 1.000 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 - 104 93337120 GAZZO VERONESE 
Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione 

Maccacari 
200.000 200.000 0 -200.000 

sospensione 

dell'investimento 

B.1 - 129 

B.1 - 130 

B.1 - 133 

93337070b GAZZO VERONESE 

* Completamento rete fognaria comunale: 

- via Boschi (353.000€)  

- via Porto (300.000€)  

- via Buche Levà di sotto (400.000€) 

1.053.000 284.370 0 -284.370 
sospensione 

dell'investimento 

A.1 - 92 

C.1 - 105 
31381200 GREZZANA Rifacimento serbatoio "La Costa" 1.661.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 33 93138070 GREZZANA 
Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni 

e Corso 
900.000 0 65.551 65.551 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 16 93138071 GREZZANA * Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio 1.340.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 39 93138072 GREZZANA * Fognatura Frazione di Orsara 200.000 192.482 121.777 -70.705 Risparmi 

B.1 - 238 93138073 GREZZANA * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano 2.500.000 40.000 0 -40.000 
sospensione 

dell'investimento 

A.3 - 06 93138091 GREZZANA 
Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in Via 

Asiago Comune di Grezzana 
200.000 0 0 0  - - - 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

A.3 - 06 93138100 GREZZANA 
Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: opere di 

completamento - Adeguamento centrale di Nesente 
150.000 0 0 0  - - - 

A.3 - 06 93138090a GREZZANA 

Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° e 3° 

stralcio (pozzi e sistemazione centrale Nesente; condotta 

Nesente - Grezzana) 

1.154.000 0 0 0  - - - 

A.3 - 06 93138090b GREZZANA Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° Sub. A 292.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 30 93340081 
ISOLA DELLA 

SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della 

Scala e collettori di collegamento reti esistenti 
4.300.000 100.000 9.369 -90.631 

sospensione 

dell'investimento 

A.1 - 64 93340082a 
ISOLA DELLA 

SCALA 

Realizzazione rete fognaria e acquedottistica in concomitanza 

alla realizzazione di opere pubbliche 
76.610 0 0 0  - - - 

B.1 - 169 93340082b 
ISOLA DELLA 

SCALA 
Realizzazione rete fognaria e acquedottistica 40.390 0 0 0  - - - 

B.1 - 145 93341070 ISOLA RIZZA * Fognature capoluogo  130.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 07 93242100 LAVAGNO Estensione rete fognaria a località San Briccio - 1° stralcio 400.000 30.000 0 -30.000 
sospensione 

dell'investimento 

B.1 - 202 93242101 LAVAGNO 

Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e 

adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon 

Albergo:  

 completamento 

425.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 202 93242101 LAVAGNO 

Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e 

adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon 

Albergo:   

fognatura Via Monticelli 

130.000 0 37.360 37.360 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 203 93344070 LEGNAGO 
* Interventi di adeguamento e completamento della rete 

fognaria in destra Adige - Porto e località Casette 
400.000 20.000 0 -20.000 

sospensione 

dell'investimento 

A.1 - 149 93344071 LEGNAGO 

Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua 

potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel 

comune di Legnago 

4.450.000 57.381 10.685 -46.696 Risparmi 

B.5 - 16 93146070 
MARANO DI 

VALPOLICELLA 

Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti 

acquedotto nella frazione di Purano 
280.000 0 0 0  - - - 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

A.1 - 14 

B.1 - 50 

B.5 - 06 

D.2 - 14 

93146100 
MARANO DI 

VALPOLICELLA 
Adeguamento di reti fognatura e acquedotto 720.500 0 1.500 1.500 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 55 93348070 MINERBE * Fognatura nera area Ovest 2° lotto 725.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 55 93348071 MINERBE 
Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, 

Crosarona e Trieste 
400.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 206 32491200 
MONTECCHIA DI 

CROSARA 
Estensione rete fognaria in Via Zaffaini 280.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 206 93249091 
MONTECCHIA DI 

CROSARA 
Rifacimento Piazza Frutti 210.000 0 0 0  - - - 

B.4 - 07 93249090 
MONTECCHIA DI 

CROSARA  

* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E 

- Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti 

attuali (9.600 futuri) 

500.000 0 20.685 20.685 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.5 - 17 93250090 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 

* Progetto per completamento fognatura consortile  4° lotto 

F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti 

attuali (3.200 futuri) 

500.000 0 32.467 32.467 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 09 93250100 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 
Adeguamento e potenziamento sistema fognario 217.000 0 6.988 6.988 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 207 93250101 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 
Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian  247.200 0 47.528 47.528 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.2 - 44 93251070 MOZZECANE 
* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi 

provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe 
850.000 15.000 6.422 -8.578 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 143 93251090 MOZZECANE 
* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di 

Mozzecane 
150.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 208 93251100 MOZZECANE 
Fognatura e acquedotto in Via Regina Margherita e 

acquedotto in altre vie del Comune 
790.000 576.600 162.620 -413.980 Risparmi 

B.1 - 15 93152080 NEGRAR 
Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Fane e Mazzano e 

loro collettamento alla rete di Negrar 
4.000.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 02 93152081 NEGRAR Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralcio 472.000 0 10.998 10.998 
adeguamento post 

consuntivo 2011 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.1 - 209 93152082 NEGRAR 
Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Montecchio e 

Spigamonte e loro collettamento alla rete di Negrar 
2.055.750 0 0 0  - - - 

B.1 - 13 93152090 NEGRAR Realizzazione rete fognaria in Via Volpare 95.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 210 93152100 NEGRAR 
Realizzazione rete fognatura di Via Quintarelli in località San 

Vito e rete idrica in Via Crosara 
88.600 0 5.269 5.269 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 211 93152101 NEGRAR 
Realizzazione rete fognatura di Via Archimede (zona 

industriale), Via Roverina, Cà Paletta 
250.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 51 93152102 NEGRAR Adeguamento e potenziamento sistema fognario 1.121.100 7.427 1.500 -5.927 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.2 - 31 33531200 NOGARA Adeguamento impianto di depurazione 1.875.000 40.000 0 -40.000 
sospensione 

dell'investimento 

B.2 - 31 93353081 NOGARA Interventi urgenti per adeguamento depuratore  65.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 38 93254080 
NOGAROLE 

ROCCA 

* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a 

Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti:  

impianto di depurazione 

2.110.000 1.305.000 1.387.036 82.036 

anticipi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.2 - 38 93254080 
NOGAROLE 

ROCCA 

* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a 

Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti:  

condotte di collegamento 

510.000 236.695 121.206 -115.489 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.2 - 02 33551200 OPPEANO  Adeguamento impianto di depurazione di Casotton 600.000 30.000 0 -30.000 
sospensione 

dell'investimento 

B.2 - 02 93355070 OPPEANO  

Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di 

Oppeano (Potenziamento del sistema di depurazione  

nelle zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano) 

3.608.000 100.000 0 -100.000 
sospensione 

dell'investimento 

B.1 - 177 93355071a OPPEANO  
* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via 

Bertini, via Bursi, via Cadalora (2° stralcio) 
350.000 

  

0 

 

0 

 

0 

 

 - - - 

 
B.1 - 177 93355071b OPPEANO  * Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Sorio 

A.1 - 108 93355080a OPPEANO  

Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone 

attualmente sprovviste: interventi urgenti in zone 

contaminate dal Cromo (Via Lino Lovo, Via Salieri) 

331.931 0 0 0  - - - 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

A.1 - 108 93355080b OPPEANO  

Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone 

attualmente sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete 

acquedotto nelle vie Bertini, Bursi, Cadalora (1° stralcio) 

244.069 0 0 0  - - - 

A.1 - 108 93355080c OPPEANO  

Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone 

attualmente sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete 

acquedotto nelle vie Boscoriondo, Spineta, Finiletto, Fornello 

e Franchine  

720.000 720.000 14.095 -705.905 mancate approvazioni 

A.1 - 54 93356100 PALU' Adeguamento e potenziamento acquedotto 1.400.000 0 1.116 1.116 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 31 93258070 PESCANTINA * Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia 1.500.000 0 0 0  - - - 

D.2 - 20 93258080 PESCANTINA 
Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè e 

Settimo 
117.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 17 93258100 PESCANTINA Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale Verona 770.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 13 

D.2 - 42 
32601200 POVEGLIANO Potenziamento impianto di depurazione 3.750.000 80.000 0 -80.000 

sospensione 

dell'investimento 

B.2 - 13 32601210 POVEGLIANO 
Depuratore di Povegliano: 

 Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 
707.000 640.000 24.575 -615.425 

sospensione 

dell'investimento 

D.2 - 46 93260070 POVEGLIANO * Rifacimento fognatura Via Cavour 201.100 0 0 0  - - - 

B.1 - 163 32631200 RONCA' Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel capoluogo 750.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 94 

b.1 - 95 
93263090 RONCA' 

* Progetto per completamento fognatura consortile:  

 

4°lotto C  - Collettore fognario allacciamento frazione 

Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri - 

803.700€)  

4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e 

vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri - 838.700€) 

1.642.400 0 10.931 10.931 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 179 93364100 RONCO ALL'ADIGE 

Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarona e 

Via Casetta nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione 

Tombasozana 

986.000 15.977 179.253 163.276 

anticipi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.1 - 08 33651200 ROVERCHIARA Estensione rete fognaria in Via Bussè 300.000 0 0 0  - - - 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.1 - 104 93167070 
ROVERE' 

VERONESE 

Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella 

frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco:  

fognatura Squarantello 

120.000 0 4.973 4.973 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 104 93167070 
ROVERE' 

VERONESE 

Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella 

frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco:  

fognatura San Francesco 

180.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 137 93368100 SALIZZOLE 
Fognature in alcune vie del territorio comunale (nelle Località 

Bionde, Engazzà, Salizzole, Valmorsel) 
1.283.080 100.000 84.914 -15.086 Risparmi 

A.1 - 22 93368101 SALIZZOLE 
Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del 

capoluogo 
200.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 45 93269090 SAN BONIFACIO 

* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di 

S. Bonifacio: 

pretrattamenti + trattamenti terziari 

1.500.000 528.315 492.738 -35.577 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.1 - 48 93269100 SAN BONIFACIO Adeguamento fognature 185.000 50.440 1.765 -48.675 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

C.2 - 08 93269101 SAN BONIFACIO Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano 2.500.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 26 93269070 SAN BONIFACIO  
Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di 

San Bonifacio 
4.850.000 1.000.000 1.483 -998.517 

sospensione 

dell'investimento 

B.5 - 24 93269071 SAN BONIFACIO  

* Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di 

San Bonifacio 

frazioni di Locare, Lobia e Prova 

2.100.000 0 0 0  - - - 

D.2 - 18 93269072 SAN BONIFACIO  * Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova  500.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 25 93269073 SAN BONIFACIO  * Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio  245.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 12 93269074 SAN BONIFACIO  * Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta  250.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 166 31701200 
SAN GIOVANNI 

ILARIONE 
Completamento ed adeguamento rete fognaria in via Verdi 70.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 37 93170110 
SAN GIOVANNI 

ILARIONE 
Completamento sistema acquedottistico in aree comunali 50.000 0 0 0  - - - 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

A.1 - 04 

B.1 - 224 
93271080 

SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune 

strade del capoluogo attualmente non servite 

(Acquedotto e fognatura Via Scajole) 

1.095.000 700.000 886.747 186.747 

anticipi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.1 - 23 

B.1 - 22 

B.1 - 224 

93271081 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, 

Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza 
1.510.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 46 93271082 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 

24.000 a 40.000 AE 
3.958.000 416.736 16.432 -400.304 

sospensione 

dell'investimento 

B.2 - 46 93271083 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

* Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di 

depurazione 
260.000 0 0 0  - - - 

B.3 - 09 93273080 
SAN MARTINO 

BUON ALBERGO 

Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta: 

 

1°stralcio, condotte piazza (90.545€) 

2°stralcio, condotte e impianto depurazione (898.455€) 

989.000 0 6.157 6.157 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 - 09 

A.1 - 124 
93273081 

SAN MARTINO 

BUON ALBERGO 
Realizzazione acquedotto in località Pignatte 150.000 0 0 0  - - - 

B.3 - 09 93273100 
SAN MARTINO 

BUON ALBERGO 

Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta: 

opere di completamento 
472.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 40 93174100 
SAN MAURO DI 

SALINE 

Realizzazione collettore fognario a servizio di utenze non 

servite 
100.000 80.000 89.471 9.471 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 - 77 93375080 
SAN PIETRO DI 

MORUBIO 

Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella 

frazione di Bonavicina 
30.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 11 32761200 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
Adeguamento impianto di depurazione 5.000.000 90.000 0 -90.000 

sospensione 

dell'investimento 

B.5 - 27 32761210 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 475.000 90.000 9.048 -80.952 

sospensione 

dell'investimento 

B.5 - 11 93276090 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: 

Area intervento Cadiloi 
700.000 253.300 21.967 -231.333 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.5 - 11 93276090 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: 

Area intervento Cà dell'Ebreo 
700.000 0 0 0  - - - 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.5 - 11 

B.1 - 184 
93276090 

SAN PIETRO IN 

CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: 

Area intervento Villaggio Stella 
700.000 0 0 0  - - - 

C.5 - 53 93276091 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale:  

nuovo sfioratore in località Paladon 
272.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 14 93276100 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 

Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel 

capoluogo (sfioratore Valena) 
1.238.000 17.000 11.960 -5.040 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.4 - 14 93372070 SANGUINETTO 

* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del 

Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile 

Boschetti.  

2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione 

di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del 

collettore fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO 

1.800.000 0 31 31 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.3 - 13 31781200 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
Realizzazione reti fognatura e acquedotto in località Cona 220.000 0 1.550 1.550 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

C.3 - 05 93178070 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

Rifacimento e potenziamento della condotta per 

l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna 
975.000 0 0 0  - - - 

B.3 - 12 93178071 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a 

servizio della frazione di Vaggimal 
400.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 44 93178090 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna 

d'Alfaedo e zone limitrofe  

frazioni Fosse, Ronconi e Vaona 

627.000 0 23.877 23.877 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.3 - 12 93178100 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a 

servizio della frazione di Vaggimal - 2° Stralcio 
400.000 162.173 116.205 -45.968 Risparmi 

B.1 - 65 93178101 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
1° stralcio - collegamento frazione Ronconi 150.000 86.073 19.474 -66.599 Risparmi 

B.1 - 73 93281080 SOAVE 
Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di 

Borgo Covregnino e Borgo San Lorenzo  
550.000 3.324 1.860 -1.464 Risparmi 

C.5 - 20 93281110 SOAVE 
Rifacimento rete idrica nel quartiere "musicisti" del 

capoluogo 
271.000 171.000 145.992 -25.008 Risparmi 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.1 - 77 93281070 SOAVE 

* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e 

acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli 

adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas) 

909.728 0 0 0  - - - 

B.2 - 23 

D.2 - 42 
32821200 

SOMMACAMPAG

NA 

Impianto di depurazione di Sommacampagna: adeguamento 

funzionale e ottimizzazione 
3.850.000 30.000 0 -30.000 

sospensione 

dell'investimento 

B.2 - 23 93282070 
SOMMACAMPAG

NA 

* Lavori all'impianto di depurazione  

(completamento per lo scarico al suolo) 
500.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 43 93282071 
SOMMACAMPAG

NA 
* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 0 0 0  - - - 

A.1 - 07 93282072 
SOMMACAMPAG

NA 

Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto 

Sommacampagna e serbatoio Custoza 
452.000 0 48 48 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.2 - 39 

B.1 - 172 
93384080 SORGA' 

* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di 

collettamento 
3.414.940 144.570 0 -144.570 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.2 - 39 93384081 SORGA' 
* Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti 

di collettamento 
1.638.000 50.000 0 -50.000 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

D.2 - 45 93388070 TREVENZUOLO 
Interventi per l'adeguamento del depuratore in località 

Fagnano 
300.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 80 93190100 VELO VERONESE 
Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, Garzon e 

Tezze 
963.086 0 0 0  - - - 

B.1 - 04 93291070 VERONA 
* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in 

Verona e Comuni limitrofi 
1.100.000 250.000 3.786 -246.214 

sospensione 

dell'investimento 

B.4 - 16 93291080 VERONA 
Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di 

Veronetta (collettore 8M): 1° stralcio 
1.900.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 07 93291081 VERONA 
* Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti per 

adeguamento 
600.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 08 93291081 VERONA Depuratore "Città di Verona": "copertura vasche ossidazione" 1.627.020 627.020 438.797 -188.223 Risparmi 

B.2 - 47 93291081 VERONA Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea acque 4.885.000 200.000 0 -200.000 
sospensione 

dell'investimento 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.2 - 43 93291081 VERONA 
Adeguamento depuratore Verona - Comparto per il 

trattamento dei rifiuti liquidi (35.000 AE) 
3.057.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 31 93291090 VERONA 
Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 1a fase 

(intervento urgente per adeguamento sfioratore) 
200.000 0 0 0  - - - 

C.5 - 03 93291091 VERONA 

Intervento per risolvere il problema dei depositi di sabbia 

all'utenza nelle zone di Poiano e S. Michele. (Rete acquedotto 

Verona) 

120.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 04 93291100 VERONA Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto 500.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 04 93291101 VERONA 
Estensione rete fognaria in Via Ponte San Pancrazio e in Via 

28 Marzo 
460.000 449.746 388.636 -61.110 Risparmi 

B.1 - 04 

A.1 - 01 
93291102 VERONA 

Estensione rete fognaria e potenziamento rete 

acquedottistica in Via Cà dei Recchi, Via Guerrieri e Via 

Brigata Casale 

458.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 01 93291103 VERONA Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano 249.000 0 42.020 42.020 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 04 93291110 VERONA Risanamento collettore fognario di Via Faccio 2.600.000 0 0 0  - - - 

C.5 - 21 

C.1 - 05 
93291111 VERONA Spostamento serbatoio "Terza torre Massimiliana" 800.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 236 93392100 VERONELLA 
Fognature nelle Vie Desmontà, Lavagnoli, Fornasa, Stradon, 

San Marcello, Giamone e nella frazione Miega 
2.391.500 0 9.358 9.358 

variazione del budget 

annuale 

A.1 - 154 31931300 VESTENANOVA 
Rete fognaria e vasca Imhoff a servizio della Contrada Zovo 

nel Comune di Vestenanova 
130.000 0 3.640 3.640 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 - 44 93193070 VESTENANOVA 
Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in 

località del capoluogo sprovviste di rete: acquedotto Barco 
145.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 154 93193070 VESTENANOVA 
Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in 

località del capoluogo sprovviste di rete: fognatura Mainenti 
108.857 0 6.854 6.854 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

D.2 - 35 33941200 VIGASIO Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 275.000 275.000 15.982 -259.018 
sospensione 

dell'investimento 

D.2 - 35 

D.2 - 42 
93394070 VIGASIO 

* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del 

capoluogo 
515.000 0 0 0  - - - 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

D.2 - 30 93394090 VIGASIO * Rifacimento linea fognaria Via Villafranca 180.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 181 93395070 
VILLA 

BARTOLOMEA 
* Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio 385.000 15.000 0 -15.000 

sospensione 

dell'investimento 

A.1 - 52 93395071 
VILLA 

BARTOLOMEA 
Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo) 1.500.000 300.000 89.460 -210.540 

sospensione 

dell'investimento 

B.1 - 237 93296070 
VILLAFRANCA DI 

VERONA  
* Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura  579.916 0 0 0  - - - 

B.1 - 237 93296071 
VILLAFRANCA DI 

VERONA  
* Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto 700.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 237 93296100 
VILLAFRANCA DI 

VERONA  
Fognature in varie vie sprovviste di rete 2.639.000 77.224 45.405 -31.819 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.2 - 06 33971200 ZEVIO 
Depuratore di Zevio, Tre Corone: interventi di adeguamento 

funzionale dell'attuale impianto 
175.000 175.000 10.620 -164.380 

sospensione 

dell'investimento 

B.2 - 06 93397070 ZEVIO 
Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre 

Corone 
300.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 03 93397090 ZEVIO Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 1° stralcio 483.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 148 93397091 ZEVIO Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 4° stralcio 263.000 0 0 0  - - - 

B.1 34991200 PIU' COMUNI 

Progettazione adeguamento rete fognaria secondo quanto 

previsto dalla direttiva 2000/60/CE (copertura agglomerati 

soggetti ad infrazione) 

26.000.000 250.000 0 -250.000 
sospensione 

dell'investimento 

B.4 - 08 34991210 PIU' COMUNI 

Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti 

fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA 

Veneto: presso impianti di depurazione 

3.420.000 250.000 0 -250.000 
sospensione 

dell'investimento 

A.3 93400104 PIU' COMUNI Interventi urgenti su impianti di potabilizzazione 839.500 0 0 0  - - - 

D.2 93400110 PIU' COMUNI Interventi urgenti ottimizzazione impianti di depurazione 21.537 0 0 0  - - - 

B.4 - 08 93400123 PIU' COMUNI 

Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti 

fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA 

Veneto: sulla rete fognaria 

16.800.000 100.000 21.000 -79.000 
sospensione 

dell'investimento 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

C.4 - 04 93300070 PIU' COMUNI
3
 

Interventi per rifacimento rete idrica  

in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., 

Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, 

Veronella, Zimella - 1° e 2° Stralcio 

1.868.337 0 0 0  - - - 

A.1 - 152 93300071 PIU' COMUNI
4
 

Interventi per estensione rete idrica  

in Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., 

Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, 

Zimella - 1° Stralcio 

1.201.663 0 0 0  - - - 

B.2 - 27 93300072 PIU' COMUNI
5
 

Completamento seconda fase schema fognario consortile (4° 

lotto) 
700.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 19 93100070 PIU' COMUNI
6
 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena 14.000.000 180.000 252.933 72.933 

variazione del budget 

annuale 

B.3 - 08 

D.2 - 02 
93167100 

ROVERE' 

VERONESE + VELO 

VERONESE 

Adeguamento fognario e depurativo dei due capoluoghi 250.000 150.000 106.000 -44.000 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

A.1 - 132 33991200 PIU' COMUNI
7
 

Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo 

Veronese - 1° stralcio - Nogara 
1.144.000 200.000 34.312 -165.688 

sospensione 

dell'investimento 

A.1 - 132 

A.2 - 47 
33991201 PIU' COMUNI

7
 

Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo 

Veronese - 2° stralcio - Potenziamento adduzione 
4.480.000 5.000 0 -5.000 

sospensione 

dell'investimento 

A.1 - 104 93337110 PIU' COMUNI
7
 

Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo 

Veronese - 3° stralcio - Gazzo Veronese 
2.876.000 35.000 0 -35.000 

sospensione 

dell'investimento 

A.1 - 150 93353070 
NOGARA+GAZZO 

VERONESE 

Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei 

comuni di Nogara e Gazzo: 3° Stralcio (CISI) 
1.150.000 0 0 0  - - - 

                                                             
3
 ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA 

4
 ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA 

5
 ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., MINERBE, TERRAZZO 

6
 BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO 

7
 ISOLA DELLA SCALA+NOGARA+GAZZO 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

A.1 - 150 93353080 
NOGARA+GAZZO 

VERONESE 

Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei 

comuni di Nogara e Gazzo: 2° Stralcio (CISI) 
850.000 0 0 0  - - - 

C.5 - 02 92400090 PIU' COMUNI 
Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione 

reti e impianti acquedotto 
6.389.162 346.000 657.018 311.018 

interventi straordinari 

per emergenza 

D.2 - 40 92400090 PIU' COMUNI 
Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione 

reti e impianti fognatura/depurazione 
9.503.919 692.000 932.783 240.783 

interventi straordinari 

per emergenza 

C.5 - 02 92400091 PIU' COMUNI 
Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti 

acquedotto 
3.197.863 500.000 116.945 -383.055 

sospensione 

dell'investimento 

D.2 - 40 92400091 PIU' COMUNI 
Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti 

fognatura/depurazione 
5.129.936 1.000.000 106.921 -893.079 

sospensione 

dell'investimento 

E.2 - 03 

F.2 - 02 
92400093 PIU' COMUNI 

Sistemi di telecontrollo su impianti acquedotto - fognatura - 

depurazione 
1.881.785 100.000 2.670 -97.330 

sospensione 

dell'investimento 

T.1 92400110 PIU' COMUNI Allacciamenti 19.730.389 2.317.623 1.807.228 -510.395 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 92400111 PIU' COMUNI 

Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e 

potenziamenti acquedotto concomitanti a interventi per 

nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri 

enti 

1.263.857 104.898 195.853 90.955 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 92400111 PIU' COMUNI 

Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e 

potenziamenti fognatura concomitanti a interventi per nuove 

lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti 

782.244 104.898 45.087 -59.812 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

C.5 - 02 92400112 PIU' COMUNI 
Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e 

danno all'ambiente: interventi acquedotto 
2.289.226 264.699 225.647 -39.052 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

D.2 - 40 92400112 PIU' COMUNI 
Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e 

danno all'ambiente: interventi fognatura/depurazione 
3.863.084 529.398 466.036 -63.362 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

S.1 92400092 PIU' COMUNI Apparecchiature e strumentazione per sedi periferiche 342.044 10.300 12.129 1.829 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

F.1 - 02 91400070 PIU' COMUNI 
Rilevamento in campo e costruzione SIT infrastrutture 

fognarie 
2.016.711 50.000 9.000 -41.000 

sospensione 

dell'investimento 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 

[€]  

(App. AATO 

del 

20.12.2011) 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2012 [€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

C.4 - 03 91400071 PIU' COMUNI 
Attività Monitoraggio, controllo, ricerca perdite reti ed 

impianti acquedotto 
426.837 16.667 0 -16.667 

sospensione 

dell'investimento 

F.4 - 02 91400071 PIU' COMUNI 
Attività Monitoraggio, controllo, ricerca infiltrazioni reti ed 

impianti fognatura/depurazione 
560.622 33.333 0 -33.333 

sospensione 

dell'investimento 

E.2 - 03 

F.2 - 02 
91500080 PIU' COMUNI 

Sistemi di automazione e telecontrollo - nucleo operativo di 

controllo 
1.804.550 100.000 120.376 20.376 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

S.1 91500070 PIU' COMUNI Investimenti immateriali 2.381.855 25.000 0 -25.000 
sospensione 

dell'investimento 

S.1 91500073 PIU' COMUNI 
Sistemi informativi e gestionali sede centrale e sedi 

periferiche 
2.450.397 100.000 199.817 99.817 

variazione del budget 

annuale 

S.1 91500081 PIU' COMUNI 
Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio 

analisi per controllo qualità del prodotto 
1.125.467 50.000 118.415 68.415 

variazione del budget 

annuale 

S.1 91400090 PIU' COMUNI Qualità Ambiente e Sicurezza 1.044.887 160.000 112.758 -47.242 
sospensione 

dell'investimento 

S.1 91500090 PIU' COMUNI 
Adeguamento strutture, arredi e strumentazioni sedi 

periferiche 
1.083.065 39.030 21.578 -17.452 Risparmi 

S.1 91400092 PIU' COMUNI 

Studi dei sistemi acquedottistici e fognari connessi 

all’ottimizzazione degli investimenti, all’ottimizzazione della 

gestione del servizio, ed ai rischi igienico-sanitari e ambientali 

402.465 25.000 10.000 -15.000 Risparmi 

   SOMMANO 312.608.370 22.146.005 11.715.316 -10.430.689  
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ALLEGATO 2: DETTAGLIO INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 – Confronto con gli investimenti 2012 approvati dal CdA di Acque Veronesi in data 21.03.2012 

 

CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.1 - 57 93302080 
ALBAREDO 

D'ADIGE 

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste 

all'interno del capoluogo: fognatura Viale Europa 
125.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 57 93302080 
ALBAREDO 

D'ADIGE 

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste 

all'interno del capoluogo: completamento fognatura e 

acquedotto 

221.500 5.117 11.326 6.209 
Adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 142 93303100 ANGIARI 
Realizzazione tratti fognatura in Via Santa Croce, Via 

Possessione, Via Cason 
925.000 16.272 8.840 -7.432 mancate approvazioni 

A.1 - 31 93304110 ARCOLE 
Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e 

acquedottistico del Comune 
200.000 20.000 45.548 25.548 

Adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 78 93105080 
BADIA 

CALAVENA 
Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo 1.851.000 0 7.196 7.196 

Adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 - 53 93207080 BELFIORE Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda 2.850.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 161 93207090 BELFIORE 
Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al 

depuratore di Belfiore 
168.000 150.250 117.097 -33.152 risparmi 

B.1 - 161 93207110 BELFIORE 
Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al 

depuratore di Belfiore - 2° stralcio Via Casoni 
85.000 77.588 64.740 -12.848 risparmi 

B.1 - 56 93308100 BEVILACQUA Adeguamento reti fognarie 320.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 63 93309090 BONAVIGO Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite 150.000 0 2.821 2.821 
Adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 62 93310090 
BOSCHI 

SANT'ANNA 
Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite 300.000 270.902 201.834 -69.069 risparmi 

B.1 - 34 93111070 
BOSCO 

CHIESANUOVA 
Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia 269.000 0 3.066 3.066 

Adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 - 112 93111080 
BOSCO 

CHIESANUOVA 

Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, 

Merli, Tecle e Squaranton 
303.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 112 93111081 
BOSCO 

CHIESANUOVA 

Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della 

lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di 

acqua potabile del Comune 

503.028 0 0 0  - - - 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.1 - 34 93111090 
BOSCO 

CHIESANUOVA 

Progetto per adeguamento rete fognaria del capoluogo e 

primi interventi urgenti 
100.000 0 0 0  - - - 

D.1 - 10 93111100 
BOSCO 

CHIESANUOVA 

Allacciamento al collettore di fondovalle dalle frazioni 

"Arzarè-Regno" Corbiolo (stralcio) 
250.000 191.065 191.418 353 

Adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.2 - 29 33121200 BOVOLONE  Adeguamento impianto di depurazione 3.000.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 29 33121210 BOVOLONE  
Depuratore di Bovolone, San Pierino: interventi di 

adeguamento funzionale dell'attuale impianto 
463.000   26.676 26.676 

variazione del budget 

annuale 

B.2 - 29 93312070 BOVOLONE  
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di 

Bovolone 
1.110.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 29 93312080 BOVOLONE  Interventi urgenti per adeguamento depuratore  520.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 68 93312081 BOVOLONE  
Estensione rete acquedotto a zone non servite e 

collegamento con la rete di Oppeano - 1° stralcio 
350.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 68 93312100 BOVOLONE  Prolungamento della rete acquedotto in Via San Giovanni 200.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 05 32151200 BUSSOLENGO Adeguamento impianto di depurazione 1.200.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 05 32151210 BUSSOLENGO 
Depuratore di Bussolengo:  

Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 
302.000   15.658 15.658 

variazione del budget 

annuale 

D.2 - 08 93215070 BUSSOLENGO * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo 104.841   9.412 9.412 
variazione del budget 

annuale 

B.1 - 06 93215100 BUSSOLENGO Ampliamento fognature 325.000 0 0 0  - - - 

D.2 - 44 93216070 BUTTAPIETRA 
* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria 

comunale di Buttapietra 
1.500.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 191 93216090 BUTTAPIETRA 
* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra –  

Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato  
540.437 0 19.788 19.788 

Adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 175 93319070 CASALEONE  * Estensione della rete fognaria  975.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 39 93224080 
CAZZANO DI 

TRAMIGNA 

Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed 

allacciamento delle contrade Monti, Campiano e Caltrani 
400.000 2.550 2.729 179 

Adeguamento post 

consuntivo 2011 

D.2 - 46 93325080 CEREA  
Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di 

Cerea 
600.000 0 0 0  - - - 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

A.1 - 70 93325081 CEREA  

Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive 

della rete di distribuzione e per risolvere il problema 

dell'arsenico nell'acqua 

360.000 10.240 17.298 7.058 
Adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 155 93126070 
CERRO 

VERONESE 

* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase 

(progetto e primi interventi urgenti sulla rete del capoluogo) 
250.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 155 93126100 
CERRO 

VERONESE 
Estensione rete fognaria del capoluogo (stralcio) 100.000 28.564 28.551 -13 risparmi 

B.1 - 194 93327070 
COLOGNA 

VENETA  

* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, 

Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna 
400.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 64 93327071 
COLOGNA 

VENETA  

Completamento delle reti di fognatura nella frazione di  

Spessa di Cologna Veneta e altre località dei Comuni limitrofi  
2.000.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 194 93327072 
COLOGNA 

VENETA  

Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento 

dell'area Fratta-Gorzone 
1.170.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 135 93327080 
COLOGNA 

VENETA  

Estensione della rete fognaria afferente all'impianto di 

depurazione di Cologna Veneta 
4.980.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 15 93327081 
COLOGNA 

VENETA  

Potenziamento ed adeguamento del depuratore di Cologna 

Veneta: 1° stralcio 
1.020.000 1.152 0 -1.152 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.1 - 88 

C.5 - 30 
32281200 

COLOGNOLA AI 

COLLI 

Adeguamento di estensione della rete acquedottistica e 

fognaria 
953.872   0 0  - - - 

D.2 - 22 93332080 ERBE' Interventi urgenti per adeguamento depuratore  91.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 197 

D.2 - 22 

D.1 - 13 

93332100 ERBE' 

Posa della condotta di fognatura nera in Via XXV Aprile, Via 

Giacomo Matteotti e dismissione impianto di depurazione di 

Erbè per collettamento a Sorgà 

587.000 0 30.050 30.050 
variazione del budget 

annuale 

B.5 - 15 93332101 ERBE' 
Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli 

Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre 
587.313 10.466 0 -10.466 mancate approvazioni 

B.1 - 147 93133070 ERBEZZO 
Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di 

completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo 
140.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 91 93133080 ERBEZZO 

Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di 

adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di 

Erbezzo) 

200.000 28.868 27.907 -961 risparmi 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.3 - 05 93133100 ERBEZZO Impianti di depurazione e reti di raccolta ad Erbezzo 200.000 20.909 37.673 16.765 
Adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 - 126 93135080 FUMANE Estensione rete acquedotto in località Urì a Mazzurega 80.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 36 

B.5 - 21 

C.3 - 08 

C.5 - 06 

93135100 FUMANE Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche 465.400 0 1.000 1.000 
Adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 - 104 93337120 
GAZZO 

VERONESE 

Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione 

Maccacari 
200.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 129 

B.1 - 130 

B.1 - 133 

93337070 
GAZZO 

VERONESE 

* Completamento rete fognaria comunale: 

- via Boschi (353.000€)  

- via Porto (300.000€)  

- via Buche Levà di sotto (400.000€) 

1.053.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 92 

C.1 - 105 
31381200 GREZZANA Rifacimento serbatoio "La Costa" 1.661.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 33 93138070 GREZZANA 
Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni 

e Corso 
900.000 66.285 65.551 -734 risparmi 

B.1 - 16 93138071 GREZZANA * Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio 1.340.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 39 93138072 GREZZANA * Fognatura Frazione di Orsara 200.000 129.303 121.777 -7.526 risparmi 

B.1 - 238 93138073 GREZZANA * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano 2.500.000 0 0 0  - - - 

A.3 - 06 93138091 GREZZANA 
Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in Via 

Asiago Comune di Grezzana 
200.000 0 0 0  - - - 

A.3 - 06 93138100 GREZZANA 
Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: opere di 

completamento - Adeguamento centrale di Nesente 
150.000 0 0 0  - - - 

A.3 - 06 93138090a GREZZANA 

Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° e 3° 

stralcio (pozzi e sistemazione centrale Nesente; condotta 

Nesente - Grezzana) 

1.154.000 

0 

0 0  - - - 

A.3 - 06 93138090b GREZZANA Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° Sub. A 292.000 399 0 -399 risparmi 

B.2 - 30 93340081 
ISOLA DELLA 

SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della 

Scala e collettori di collegamento reti esistenti 
4.300.000 4.430 9.369 4.939 

Adeguamento post 

consuntivo 2011 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

A.1 - 64 93340082a 
ISOLA DELLA 

SCALA 

Realizzazione rete fognaria e acquedottistica in concomitanza 

alla realizzazione di opere pubbliche 
76.610 6.347 0 -6.347 risparmi 

B.1 - 169 93340082b 
ISOLA DELLA 

SCALA 
Realizzazione rete fognaria e acquedottistica 40.390   0 0  - - - 

B.1 - 145 93341070 ISOLA RIZZA * Fognature capoluogo  130.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 07 93242100 LAVAGNO Estensione rete fognaria a località San Briccio - 1° stralcio 400.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 202 93242101 LAVAGNO 

Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e 

adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon 

Albergo: 

 completamento 

425.000 15.000 0 -15.000 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.1 - 202 93242101 LAVAGNO 

Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e 

adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon 

Albergo: 

 fognatura Via Monticelli 

130.000 35.619 37.360 1.740 
adeguamento posto 

consuntivo 2011 

B.1 - 203 93344070 LEGNAGO 
* Interventi di adeguamento e completamento della rete 

fognaria in destra Adige - Porto e località Casette 
400.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 149 93344071 LEGNAGO 

Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua 

potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel 

comune di Legnago 

4.450.000 81.254 10.685 -70.569 risparmi 

B.5 - 16 93146070 
MARANO DI 

VALPOLICELLA 

Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti 

acquedotto nella frazione di Purano 
280.000 657 0 -657 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 - 14 

B.1 - 50 

B.5 - 06 

D.2 - 14 

93146100 
MARANO DI 

VALPOLICELLA 
Adeguamento di reti fognatura e acquedotto 720.500 9.755 1.500 -8.255 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.1 - 55 93348070 MINERBE * Fognatura nera area Ovest 2° lotto 725.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 55 93348071 MINERBE 
Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, 

Crosarona e Trieste 
400.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 206 32491200 
MONTECCHIA DI 

CROSARA 
Estensione rete fognaria in Via Zaffaini 280.000 0 0 0  - - - 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.1 - 206 93249091 
MONTECCHIA DI 

CROSARA 
Rifacimento Piazza Frutti 210.000 0 0 0  - - - 

B.4 - 07 93249090 
MONTECCHIA DI 

CROSARA  

* Progetto per completamento fognatura consortile  

4° lotto E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 

abitanti attuali (9.600 futuri) 

500.000 29.235 20.685 -8.550 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.5 - 17 93250090 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 

* Progetto per completamento fognatura consortile 

 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 

abitanti attuali (3.200 futuri) 

500.000 28.769 32.467 3.698 
adeguamento posto 

consuntivo 2011 

B.1 - 09 93250100 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 
Adeguamento e potenziamento sistema fognario 217.000 6.988 6.988 0  - - - 

B.1 - 207 93250101 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 
Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian  247.200 9.500 47.528 38.028 

anticipi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.2 - 44 93251070 MOZZECANE 
* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi 

provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe 
850.000 6.422 6.422 0  - - - 

B.1 - 143 93251090 MOZZECANE 
* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di 

Mozzecane 
150.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 208 93251100 MOZZECANE 
Fognatura e acquedotto in Via Regina Margherita e 

acquedotto in altre vie del Comune 
790.000 272.964 162.620 -110.344 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.1 - 15 93152080 NEGRAR 
Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Fane e Mazzano e 

loro collettamento alla rete di Negrar 
4.000.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 02 93152081 NEGRAR Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralcio 472.000 0 10.998 10.998 
adeguamento posto 

consuntivo 2011 

B.1 - 209 93152082 NEGRAR 
Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Montecchio e 

Spigamonte e loro collettamento alla rete di Negrar 
2.055.750 0 0 0  - - - 

B.1 - 13 93152090 NEGRAR Realizzazione rete fognaria in Via Volpare 95.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 210 93152100 NEGRAR 
Realizzazione rete fognatura di Via Quintarelli in località San 

Vito e rete idrica in Via Crosara 
88.600 5.000 5.269 269 

adeguamento posto 

consuntivo 2011 

B.1 - 211 93152101 NEGRAR Realizzazione rete fognatura di Via Archimede (zona 250.000 0 0 0  - - - 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

industriale), Via Roverina, Cà Paletta 

B.1 - 51 93152102 NEGRAR Adeguamento e potenziamento sistema fognario 1.121.100 16.274 1.500 -14.774 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.2 - 31 33531200 NOGARA Adeguamento impianto di depurazione 1.875.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 31 93353081 NOGARA Interventi urgenti per adeguamento depuratore  65.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 38 93254080 
NOGAROLE 

ROCCA 

* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a 

Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti:  

 

impianto di depurazione 

2.110.000 1.424.200 1.387.036 -37.164 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.2 - 38 93254080 
NOGAROLE 

ROCCA 

* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a 

Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti:  

condotte di collegamento 

510.000 168.651 121.206 -47.445 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.2 - 02 33551200 OPPEANO  Adeguamento impianto di depurazione di Casotton 600.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 02 93355070 OPPEANO  

Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di 

Oppeano (Potenziamento del sistema di depurazione  

nelle zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano) 

3.608.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 177 93355071a OPPEANO  
* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via 

Bertini, via Bursi, via Cadalora (2° stralcio) 

350.000 

  
24.504 0 -24.504 risparmi 

B.1 - 177 93355071b OPPEANO  * Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Sorio  0 0 0  - - - 

A.1 - 108 93355080a OPPEANO  

Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone 

attualmente sprovviste: interventi urgenti in zone 

contaminate dal Cromo (Via Lino Lovo, Via Salieri) 

331.931 0 0 0  - - - 

A.1 - 108 93355080b OPPEANO  

Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone 

attualmente sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete 

acquedotto nelle vie Bertini, Bursi, Cadalora (1° stralcio) 

244.069 0 0 0  - - - 

A.1 - 108 93355080c OPPEANO  

Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone 

attualmente sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete 

acquedotto nelle vie Boscoriondo, Spineta, Finiletto, Fornello 

e Franchine  

720.000 275.324 14.095 -261.229 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 



 

ACQUE VERONESI s.c.a r.l. – ALLEGATO2:DETTAGLIO INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 -Confronto con gli investimenti 2012 approvati da CdA di Acque Veronesi in data 21.03.2012 

 

42 

CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  
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21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

A.1 - 54 93356100 PALU' Adeguamento e potenziamento acquedotto 1.400.000 0 1.116 1.116 
adeguamento posto 

consuntivo 2011 

B.1 - 31 93258070 PESCANTINA * Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia 1.500.000 0 0 0  - - - 

D.2 - 20 93258080 PESCANTINA 
Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè e 

Settimo 
117.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 17 93258100 PESCANTINA Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale Verona 770.000 10.748 0 -10.748 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.2 - 13 

D.2 - 42 
32601200 POVEGLIANO Potenziamento impianto di depurazione 3.750.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 13 32601210 POVEGLIANO 
Depuratore di Povegliano: 

 Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 
707.000   24.575 24.575 

variazione del budget 

annuale 

D.2 - 46 93260070 POVEGLIANO * Rifacimento fognatura Via Cavour 201.100 0 0 0  - - - 

B.1 - 163 32631200 RONCA' Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel capoluogo 750.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 94 

b.1 - 95 
93263090 RONCA' 

* Progetto per completamento fognatura consortile:  

4°lotto C  - Collettore fognario allacciamento frazione 

Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri - 

803.700€) 4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà 

e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri - 838.700€) 

1.642.400 

89.318 10.931 -78.387 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.1 - 179 93364100 
RONCO 

ALL'ADIGE 

Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarona e 

Via Casetta nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione 

Tombasozana 

986.000 134.507 179.253 44.746 
variazione del budget 

annuale 

B.1 - 08 33651200 ROVERCHIARA Estensione rete fognaria in Via Bussè 300.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 104 93167070 
ROVERE' 

VERONESE 

Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella 

frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco: fognatura 

Squarantello 

120.000 5.710 4.973 -737 risparmi 

B.1 - 104 93167070 
ROVERE' 

VERONESE 

Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella 

frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco: fognatura 

San Francesco 

180.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 137 93368100 SALIZZOLE 
Fognature in alcune vie del territorio comunale (nelle Località 

Bionde, Engazzà, Salizzole, Valmorsel) 
1.283.080 0 84.914 84.914 

variazione del budget 

annuale 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

A.1 - 22 93368101 SALIZZOLE 
Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del 

capoluogo 
200.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 45 93269090 SAN BONIFACIO 
* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di 

S. Bonifacio: pretrattamenti + trattamenti terziari 
1.500.000 

198.315 492.738 294.423 

variazione del budget 

annuale 

B.1 - 48 93269100 SAN BONIFACIO Adeguamento fognature 185.000 58.540 1.765 -56.775 mancate approvazioni 

C.2 - 08 93269101 SAN BONIFACIO Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano 2.500.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 26 93269070 SAN BONIFACIO  
Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di 

San Bonifacio 
4.850.000 2.339 1.483 -856 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.5 - 24 93269071 SAN BONIFACIO  
* Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di 

San Bonifacio, frazioni di Locare, Lobia e Prova 
2.100.000 0 0 0  - - - 

D.2 - 18 93269072 SAN BONIFACIO  * Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova  500.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 25 93269073 SAN BONIFACIO  * Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio  245.000 120.397 0 -120.397 risparmi 

B.5 - 12 93269074 SAN BONIFACIO  * Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta  250.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 166 31701200 
SAN GIOVANNI 

ILARIONE 
Completamento ed adeguamento rete fognaria in via Verdi 70.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 37 93170110 
SAN GIOVANNI 

ILARIONE 
Completamento sistema acquedottistico in aree comunali 50.000 1.000 0 -1.000 risparmi 

A.1 - 04 

B.1 - 224 
93271080 

SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune 

strade del capoluogo attualmente non servite 

(Acquedotto e fognatura Via Scajole) 

1.095.000 974.392 886.747 -87.645 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.1 - 23 

B.1 - 22 

B.1 - 224 

93271081 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, 

Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza 
1.510.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 46 93271082 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 

24.000 a 40.000 AE 
3.958.000 16.515 16.432 -83 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.2 - 46 93271083 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

* Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di 

depurazione 
260.000 0 0 0  - - - 

B.3 - 09 93273080 
SAN MARTINO 

BUON ALBERGO 

Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta: 

1°stralcio, condotte piazza (90.545€) 

2°stralcio, condotte e impianto depurazione (898.455€) 

989.000 

6.469 6.157 -312 

adeguamento post 

consuntivo 2011 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

A.1 - 09 

A.1 - 124 
93273081 

SAN MARTINO 

BUON ALBERGO 
Realizzazione acquedotto in località Pignatte 150.000 30.748 0 -30.748 risparmi 

B.3 - 09 93273100 
SAN MARTINO 

BUON ALBERGO 

Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta: 

opere di completamento 
472.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 40 93174100 
SAN MAURO DI 

SALINE 

Realizzazione collettore fognario a servizio di utenze non 

servite 
100.000 89.881 89.471 -409 risparmi 

A.1 - 77 93375080 
SAN PIETRO DI 

MORUBIO 

Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella 

frazione di Bonavicina 
30.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 11 32761200 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
Adeguamento impianto di depurazione 5.000.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 27 32761210 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 475.000   9.048 9.048 

variazione del budget 

annuale 

B.5 - 11 93276090 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: 

Area intervento Cadiloi 
700.000 264.970 21.967 -243.003 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.5 - 11 93276090 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: 

Area intervento Cà dell'Ebreo 
700.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 11 

B.1 - 184 
93276090 

SAN PIETRO IN 

CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: 

 

Area intervento Villaggio Stella 

700.000   0 0  - - - 

C.5 - 53 93276091 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale:  

nuovo sfioratore in località Paladon 
272.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 14 93276100 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 

Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel 

capoluogo (sfioratore Valena) 
1.238.000 17.672 11.960 -5.712 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.4 - 14 93372070 SANGUINETTO 

* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del 

Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile 

Boschetti.  

2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione 

di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del 

collettore fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO 

1.800.000 0 31 31 
adeguamento posto 

consuntivo 2011 



 

ACQUE VERONESI s.c.a r.l. -  ALLEGATO2:DETTAGLIO INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 – Confronto con gli investimenti 2012 approvati da CdA di Acque Veronesi in data 21.03.2012    

 

45 

CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.3 - 13 31781200 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
Realizzazione reti fognatura e acquedotto in località Cona 220.000 0 1.550 1.550 

adeguamento posto 

consuntivo 2011 

C.3 - 05 93178070 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

Rifacimento e potenziamento della condotta per 

l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna 
975.000 0 0 0  - - - 

B.3 - 12 93178071 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a 

servizio della frazione di Vaggimal 
400.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 44 93178090 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna 

d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona) 
627.000 19.477 23.877 4.400 

adeguamento posto 

consuntivo 2011 

B.3 - 12 93178100 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a 

servizio della frazione di Vaggimal - 2° Stralcio 
400.000 152.544 116.205 -36.339 risparmi 

B.1 - 65 93178101 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
1° stralcio - collegamento frazione Ronconi 150.000 26.861 19.474 -7.388 risparmi 

B.1 - 73 93281080 SOAVE 
Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di 

Borgo Covregnino e Borgo San Lorenzo  
550.000 3.254 1.860 -1.394 risparmi 

C.5 - 20 93281110 SOAVE 
Rifacimento rete idrica nel quartiere "musicisti" del 

capoluogo 
271.000 168.564 145.992 -22.572 risparmi 

B.1 - 77 93281070 SOAVE 

* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e 

acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli 

adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas) 

909.728 357 0 -357 risparmi 

B.2 - 23 

D.2 - 42 
32821200 

SOMMACAMPAG

NA 

Impianto di depurazione di Sommacampagna: adeguamento 

funzionale e ottimizzazione 
3.850.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 23 93282070 
SOMMACAMPAG

NA 

* Lavori all'impianto di depurazione  

(completamento per lo scarico al suolo) 
500.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 43 93282071 
SOMMACAMPAG

NA 
* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 0 0 0  - - - 

A.1 - 07 93282072 
SOMMACAMPAG

NA 

Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto 

Sommacampagna e serbatoio Custoza 
452.000 5.031 48 -4.983 risparmi 

B.2 - 39 

B.1 - 172 
93384080 SORGA' 

* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di 

collettamento 
3.414.940 80.000 0 -80.000 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.2 - 39 93384081 SORGA' 
* Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti 

di collettamento 
1.638.000 60.000 0 -60.000 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

D.2 - 45 93388070 TREVENZUOLO 
Interventi per l'adeguamento del depuratore in località 

Fagnano 
300.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 80 93190100 VELO VERONESE 
Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, Garzon e 

Tezze 
963.086 0 0 0  - - - 

B.1 - 04 93291070 VERONA 
* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in 

Verona e Comuni limitrofi 
1.100.000 0 3.786 3.786 

adeguamento posto 

consuntivo 2011 

B.4 - 16 93291080 VERONA 
Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di 

Veronetta (collettore 8M): 1° stralcio 
1.900.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 07 93291081 VERONA * Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti  600.000 0 0 0  - - - 

B.2 - 08 93291081 VERONA Depuratore "Città di Verona": "copertura vasche ossidazione" 1.627.020 609.040 438.797 -170.243 risparmi 

B.2 - 47 93291081 VERONA Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea acque 4.885.000 40.000 0 -40.000 mancate approvazioni 

B.2 - 43 93291081 VERONA 
Adeguamento depuratore Verona - Comparto per il 

trattamento dei rifiuti liquidi (35.000 AE) 
3.057.000 0 0 0  - - - 

B.5 - 31 93291090 VERONA 
Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 1a fase 

(intervento urgente per adeguamento sfioratore) 
200.000 0 0 0  - - - 

C.5 - 03 93291091 VERONA 

Intervento per risolvere il problema dei depositi di sabbia 

all'utenza nelle zone di Poiano e S. Michele. (Rete acquedotto 

Verona) 

120.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 04 93291100 VERONA Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto 500.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 04 93291101 VERONA 
Estensione rete fognaria in Via Ponte San Pancrazio e in Via 

28 Marzo 
460.000 445.794 388.636 -57.158 risparmi 

B.1 - 04 

A.1 - 01 
93291102 VERONA 

Estensione rete fognaria e potenziamento rete 

acquedottistica in Via Cà dei Recchi, Via Guerrieri e Via 

Brigata Casale 

458.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 01 93291103 VERONA Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano 249.000 19.560 42.020 22.460 

anticipi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.1 - 04 93291110 VERONA Risanamento collettore fognario di Via Faccio 2.600.000 0 0 0  - - - 

C.5 - 21 

C.1 - 05 
93291111 VERONA Spostamento serbatoio "Terza torre Massimiliana" 800.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 236 93392100 VERONELLA 
Fognature nelle Vie Desmontà, Lavagnoli, Fornasa, Stradon, 

San Marcello, Giamone e nella frazione Miega 
2.391.500 0 9.358 9.358 

variazione del budget 

annuale 

A.1 - 154 31931300 VESTENANOVA 
Rete fognaria e vasca Imhoff a servizio della Contrada Zovo 

nel Comune di Vestenanova 
130.000   3.640 3.640 

adeguamento posto 

consuntivo 2011 

A.1 - 44 93193070 VESTENANOVA 

Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in 

località del capoluogo sprovviste di rete: 

acquedotto Barco 

145.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 154 93193070 VESTENANOVA 
Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in 

località del capoluogo sprovviste di rete: fognatura Mainenti 
108.857 945 6.854 5.909 

adeguamento posto 

consuntivo 2011 

D.2 - 35 33941200 VIGASIO Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 275.000   15.982 15.982 
variazione del budget 

annuale 

D.2 - 35 

D.2 - 42 
93394070 VIGASIO 

* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del 

capoluogo 
515.000 0 0 0  - - - 

D.2 - 30 93394090 VIGASIO * Rifacimento linea fognaria Via Villafranca 180.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 181 93395070 
VILLA 

BARTOLOMEA 
* Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio 385.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 52 93395071 
VILLA 

BARTOLOMEA 
Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo) 1.500.000 0 89.460 89.460 

variazione del budget 

annuale 

B.1 - 237 93296070 
VILLAFRANCA DI 

VERONA  
* Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura  579.916 0 0 0  - - - 

B.1 - 237 93296071 
VILLAFRANCA DI 

VERONA  
* Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto 700.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 237 93296100 
VILLAFRANCA DI 

VERONA  
Fognature in varie vie sprovviste di rete 2.639.000 77.224 45.405 -31.819 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.2 - 06 33971200 ZEVIO 
Depuratore di Zevio, Tre Corone: interventi di adeguamento 

funzionale dell'attuale impianto 
175.000   10.620 10.620 

variazione del budget 

annuale 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.2 - 06 93397070 ZEVIO 
Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre 

Corone 
300.000 0 0 0  - - - 

B.1 - 03 93397090 ZEVIO Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 1° stralcio 483.000 3.194 0 -3.194 risparmi 

B.1 - 148 93397091 ZEVIO Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 4° stralcio 263.000 0 0 0  - - - 

B.1 34991200 PIU' COMUNI 

Progettazione adeguamento rete fognaria secondo quanto 

previsto dalla direttiva 2000/60/CE (copertura agglomerati 

soggetti ad infrazione) 

26.000.000 0 0 0  - - - 

B.4 - 08 34991210 PIU' COMUNI 

Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti 

fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA 

Veneto: presso impianti di depurazione 

3.420.000 0 0 0  - - - 

A.3 93400104 PIU' COMUNI Interventi urgenti su impianti di potabilizzazione 839.500 6.263 0 -6.263 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

D.2 93400110 PIU' COMUNI Interventi urgenti ottimizzazione impianti di depurazione 21.537 4.561 0 -4.561 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

B.4 - 08 93400123 PIU' COMUNI 

Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti 

fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA 

Veneto: sulla rete fognaria 

16.800.000 0 21.000 21.000 
variazione del budget 

annuale 

C.4 - 04 93300070 PIU' COMUNI8 

Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, 

Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, 

Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, Zimella - 1° e 2° 

Stralcio 

1.868.337 0 0 0  - - - 

A.1 - 152 93300071 PIU' COMUNI9 

Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, 

Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, 

Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio 

1.201.663 0 0 0  - - - 

B.2 - 27 93300072 PIU' COMUNI10 
Completamento seconda fase schema fognario consortile (4° 

lotto) 
700.000 0 0 0  - - - 

                                                             
8
 ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA 

9
 ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA 

10
 ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., MINERBE, TERRAZZO 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

B.5 - 19 93100070 PIU' COMUNI11 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena 14.000.000 307.000 252.933 -54.067 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

B.3 - 08 

D.2 - 02 
93167100 

ROVERE' 

VERONESE + 

VELO VERONESE 

Adeguamento fognario e depurativo dei due capoluoghi 250.000 157.735 106.000 -51.735 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

A.1 - 132 33991200 PIU' COMUNI12 
Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo 

Veronese - 1° stralcio - Nogara 
1.144.000 0 34.312 34.312 

variazione del budget 

annuale 

A.1 - 132 

A.2 - 47 
33991201 PIU' COMUNI7 

Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo 

Veronese - 2° stralcio - Potenziamento adduzione 
4.480.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 104 93337110 PIU' COMUNI7 
Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo 

Veronese - 3° stralcio - Gazzo Veronese 
2.876.000 0 0 0  - - - 

A.1 - 150 93353070 
NOGARA+GAZZO 

VERONESE 

Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei 

comuni di Nogara e Gazzo: 3° Stralcio (CISI) 
1.150.000 

0 
0 0  - - - 

A.1 - 150 93353080 
NOGARA+GAZZO 

VERONESE 

Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei 

comuni di Nogara e Gazzo: 2° Stralcio (CISI) 
850.000 0 0 0  - - - 

C.5 - 02 92400090 PIU' COMUNI 

Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione 

reti e impianti  

acquedotto 

6.389.162 220.000 657.018 437.018 
interventi straordinari 

per emergenza 

D.2 - 40 92400090 PIU' COMUNI 

Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione 

reti e impianti  

fognatura/depurazione 

9.503.919 60.000 932.783 872.783 
interventi straordinari 

per emergenza 

C.5 - 02 92400091 PIU' COMUNI Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti acquedotto 3.197.863 200.000 116.945 -83.055 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

D.2 - 40 92400091 PIU' COMUNI 
Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti 

fognatura/depurazione 
5.129.936 161.735 106.921 -54.814 

adeguamento post 

consuntivo 2011 

                                                             
11

 BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO 
12

 ISOLA DELLA SCALA+NOGARA+GAZZO 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

E.2 - 03 

F.2 - 02 
92400093 PIU' COMUNI 

Sistemi di telecontrollo su impianti acquedotto - fognatura - 

depurazione 
1.881.785 2.760 2.670 -90 risparmi 

T.1 92400110 PIU' COMUNI Allacciamenti 19.730.389 2.317.623 1.807.228 -510.395 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

A.1 92400111 PIU' COMUNI 

Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e 

potenziamenti acquedotto concomitanti a interventi per 

nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri 

enti 

1.263.857 6.553 195.853 189.301 
adeguamento posto 

consuntivo 2011 

B.1 92400111 PIU' COMUNI 

Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e 

potenziamenti fognatura concomitanti a interventi per nuove 

lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti 

782.244 204.299 45.087 -159.213 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

C.5 - 02 92400112 PIU' COMUNI 
Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e 

danno all'ambiente: interventi acquedotto 
2.289.226 390.004 225.647 -164.357 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

D.2 - 40 92400112 PIU' COMUNI 
Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e 

danno all'ambiente: interventi fognatura/depurazione 
3.863.084 557.739 466.036 -91.703 

ritardi su 

cronoprogramma di 

realizzazione 

S.1 92400092 PIU' COMUNI Apparecchiature e strumentazione per sedi periferiche 342.044 1.005 12.129 11.124 
adeguamento posto 

consuntivo 2011 

F.1 - 02 91400070 PIU' COMUNI 
Rilevamento in campo e costruzione SIT infrastrutture 

fognarie 
2.016.711 0 9.000 9.000 

adeguamento posto 

consuntivo 2011 

C.4 - 03 91400071 PIU' COMUNI 
Attività Monitoraggio, controllo, ricerca perdite reti ed 

impianti acquedotto 
426.837 0 0 0  - - - 

F.4 - 02 91400071 PIU' COMUNI 
Attività Monitoraggio, controllo, ricerca infiltrazioni reti ed 

impianti fognatura/depurazione 
560.622 25.000 0 -25.000 

variazione del budget 

annuale 

E.2 - 03 

F.2 - 02 
91500080 PIU' COMUNI 

Sistemi di automazione e telecontrollo - nucleo operativo di 

controllo 
1.804.550 4.500 120.376 115.876 

variazione del budget 

annuale 

S.1 91500070 PIU' COMUNI Investimenti immateriali 2.381.855 25.000 0 -25.000 
adeguamento post 

consuntivo 2011 

S.1 91500073 PIU' COMUNI 
Sistemi informativi e gestionali sede centrale e sedi 

periferiche 
2.450.397 185.000 199.817 14.817 

adeguamento posto 

consuntivo 2011 
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CODICE 

AATO 

CODICE 

INTERVENTO 
COMUNE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

ANNO 2012 [€]  

(App. CdA del 

21.03.2012) 

INVESTIMEN

TI REALIZZATI 

AL 

31.12.2012 

[€] 

SCOSTAMEN

TO [€] 

CAUSE DI 

SCOSTAMENTO 

S.1 91500081 PIU' COMUNI 
Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio 

analisi per controllo qualità del prodotto 
1.125.467 70.000 118.415 48.415 

variazione del budget 

annuale 

S.1 91400090 PIU' COMUNI Qualità Ambiente e Sicurezza 1.044.887 110.000 112.758 2.758 
adeguamento posto 

consuntivo 2011 

S.1 91500090 PIU' COMUNI 
Adeguamento strutture, arredi e strumentazioni sedi 

periferiche 
1.083.065 39.030 21.578 -17.452 risparmi 

S.1 91400092 PIU' COMUNI 

Studi dei sistemi acquedottistici e fognari connessi 

all’ottimizzazione degli investimenti, all’ottimizzazione della 

gestione del servizio, ed ai rischi igienico-sanitari e ambientali 

402.465 25.000 10.000 -15.000 risparmi 

   SOMMANO 312.608.370 12.264.999 11.715.316 -549.683  
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ALLEGATO 3: SINTESI DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NELL’ANNO 2012 

 

COMUNE 
CODICE 
AATO 

INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO *€+ 

IMPORTO 
CHIUSURA 

 *€+ 

ALBAREDO D'ADIGE B.1 - 57 
Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo: 
fognatura Viale Europa 

125.000 115.557 

BELFIORE B.1 - 161 Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore 168.000 134.847,61 

BONAVIGO B.1 - 63 Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite 150.000 93.238,58 

BOSCHI SANT'ANNA B.1 - 62 Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite 300.000 230.931,31 

BOSCO 
CHIESANUOVA 

A.1 - 112 
Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della Lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di acqua 
potabile del Comune di Bosco 

503.028 497.279,91 

CAZZANO DI 
TRAMIGNA 

A.1 - 39 Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle contrade Monti, Campiano e Caltrani 400.000 364.338,17 

ERBEZZO A.1 - 91 Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di Erbezzo) 200.000 196.489,44 

GREZZANA B.1 - 33 Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso 900.000 898.830,38 

LEGNAGO A.1 - 149 
Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel comune di 
Legnago - 1° stralcio - via Batorcolo 

4.450.000 67.671,67 

NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti:  
condotte di collegamento 

510.000 413.490,21 

OPPEANO B.1 - 177 * Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria  350.000 325.496 

OPPEANO B.1 - 177 Realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto in località Cà degli Oppi (1°stralcio) 244.069 202.139 

POVEGLIANO D.2 - 46 * Rifacimento fognatura Via Cavour 201.100 219.073,13 

SAN BONIFACIO B.5 - 25 * Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio 245.000 121.675,33 

SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.1 - 44 Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona) 627.000 624.644,38 

SOAVE B.1 - 77 
* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli 
adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas) 

909.728 791.853,72 
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COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE 

 

REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN ZONE SPROVVISTE 

ALL'INTERNO DEL CAPOLUOGO: FOGNATURA VIALE EUROPA 

 

Descrizione intervento: Posa di un nuovo tratto di fognatura nera a gravità 

lungo viale Europa non servita da tale servizio; l’intervento include lo 

spostamento dei sottoservizi esistenti. 

 

Direzione Lavori: ing. Mirco Sparesotto. 

Progetto: a firma dell’ing. Marco Sparesotto e dell’ing. Alessandro Giacopuzzi 

dello studio SP ingegneria. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

115.556,64(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 9.443,36 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €125.000,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 59 del 25.01.2012  il Direttore Generale 

di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 

esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 28.02.2011 e sono stati ultimati il 

26.09.2011. 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 

collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dall’ing. Marco Sparesotto in data 13.12.2011. 

 

Codice POT: 93302080  

Codice PdA2011: B.1 – 57 
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COMUNE DI BELFIORE 

 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA A ZONE NON SERVITE E 

COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI BELFIORE 

 

Descrizione intervento: realizzazione di un tratto di rete di fognatura nera 

lungo via Casoni, via Buggia e via Strà che risultano sprovviste del servizio di 

collettamento fognario. 

 

Direzione Lavori: ing. Roberto Penazzi. 

Progetto: a firma dell’ing. Roberto Penazzi. 

RUP: geom. Luigi Citron (Comune di Belfiore). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

134.847,61 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 33.152,39 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €168.000,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: con DGR 4177 del 30.12.2005 la Regione Veneto ha stanziato un 

contributo pari a 300.000€ (di cui 193.873,00 a beneficio del comune di 

Belfiore ed €106.127,00 a disposizione di Acque Veronesi), confermato dai 

successivi decreti n.83/2007, n.28/2011 e n.5/2012. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 475 del 14.06.2012 il Direttore 

Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 

regolare esecuzione e la relazione acclarante dei lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 31.01.2012 e sono stati ultimati il 

27.04.2012. 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 

collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dall’ing. Roberto Penazzi in data 05.06.2012. 

 

Codice POT: 93207090 

Codice PdA2011: B.1 – 161 
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COMUNE DI BONAVIGO 

 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN ZONE ATTUALMENTE NON SERVITE 

 

Descrizione intervento: realizzazione nuove tratte di rete fognatura nera in 

via Pilastro che risulta sprovvista del servizio di collettamento reflui. 

 

Direzione Lavori: ing. Gianluca Ferrari. 

Progetto: a firma dell’ing. Gianluca Ferrari. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

93.238,58(IVA esclusa) che risulta inferiore di €56.761,42 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €150.000,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 1117 del 28.12.2012 il Direttore 

Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 

regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei 

lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 28.03.2011 e sono stati ultimati il 

18.07.2011. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 

collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dall’ing. Gianluca Ferrari in data 30.11.2011. 

 

 

Codice POT: 93309090 

Codice PdA2011: B.1 – 63 
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COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA 

 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN ZONE ATTUALMENTE NON SERVITE 

 

Descrizione intervento: realizzazione della rete di fognatura nera (parte a 

gravità e parte in pressione) lungo via Belfiore e via Olmo che risultano 

sprovviste del servizio di collettamento reflui. L’intervento include la messa in 

opera di un nuovo impianto di sollevamento. 

 

Direzione Lavori: ing. Tiziano Dal Corso. 

Progetto: a firma dell’ing. Tiziano Dal Corso dello studio EarthPlan. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

230.931,31(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 69.068,69 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €300.000,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: con DGR 4265 del 28.12.2006 la Regione Veneto ha stanziato un 

contributo pari a 100.000€, confermato dai successivi decreti n. 64/2009 e 

n.217/2011. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 1049 del 07.12.2012 il Direttore 

Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 

regolare esecuzione e la relazione acclarante del R.U.P. relativi ai lavori in 

oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 08.05.2012 e sono stati ultimati il 

10.10.2012. 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 

collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dall’ing. Tiziano Dal Corso in data 04.12.2012. 

 

Codice POT: 93310090 

Codice PdA2011: B.1 – 62 
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COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

 

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO VILLA PONTI (ACQUEDOTTO DELLA 

LESSINIA) E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DI 

ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

 

Descrizione intervento: Potenziamento dell’acquedotto a servizio del centro 

abitato di Bosco Chiesanuova, tramite posa di due nuovi tratti di condotte e 

rinnovamento del serbatoio denominato “Villa Ponti” sito a monte della rete 

acquedottistica interessata. I lavori sono stati realizzati in due stralci 

funzionali. 

 

Direzione Lavori: ing. Massimo Merzari (primo stralcio), ing. Silvano Rossato 

(secondo stralcio). 

Progetto: a firma dell’ing. Massimo Merzari dello studio Inthec. 

RUP: ing. Giovanni Sala. 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

497.279,91(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 4.720,09 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €502.000,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 323 del 24.04.2012 il Direttore 

Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 

regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei 

lavori in oggetto. 

 

 

 

Tempistica: i lavori relativi al primo stralcio funzionale sono iniziati il 

07.07.2009 e sono stati ultimati il 19.05.2010, mentre quelli relativi al 

secondo stralcio funzionale sono iniziati il 09.10.2009 e sono stati ultimati in 

data 03.06.2010. 

 

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione relativo al primo stralcio 

funzionale è stato rilasciato dall’ing. Massimo Merzari in data 24.06.2010, 

mentre per il secondo stralcio funzionale è stato rilasciato dall’ing. Silvano 

Rossato in data 02.08.2010. 

 

Codice POT: 93111081 

Codice PdA2011: A.1 – 112 
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COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA 

 

POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL CAPOLUOGO ED 

ALLACCIAMENTO DELLE CONTRADE MONTI, CAMPIANO E 

CALTRANI 

 

Descrizione intervento: realizzazione di alcune opere per il potenziamento 

dello schema acquedottistico del comune, al fine di garantire 

l’approvvigionamento idrico alle frazioni poste a quote elevate, e raggiungere 

le località di Caltrano, Marsiglio, Monti, Soraighe prima sprovviste del 

servizio. 

 

Direzione Lavori: ing. Giovanni Crosara e ing. Riccardo Ballerini 

Progetto: a firma dell’ing. Giovanni Crosara e dall’ing. Riccardo Ballerini. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

364.338,17(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 35.661,83 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €400.000,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 437 del 01.06.2012 il Direttore 

Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 

regolare esecuzione e la relazione generale del R.U.P. relativi lavori in 

oggetto. 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.11.2009 e sono stati ultimati il 

22.07.2011. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 

collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 

Direttore Lavori in data 26.01.2012. 

 

Codice POT: 93224080 

Codice PdA2011: A.1 – 39 

 

 

 

 



 

ACQUE VERONESI s.c.a r.l. -  ALLEGATO 3 – SINTESI DEGLI INTERVENTI CONCUSI NELL’ANNO 2012    

 

59 

COMUNE DI ERBEZZO 

 

POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SISTEMA DI 

ADDUZIONE ACQUA POTABILE A CAPPELLA FASANI  

 

Descrizione intervento: Potenziamento e ristrutturazione dell’intero sistema 

di adduzione di acqua potabile alla frazione Cappella Fasani, mediante 

l’aumento dell’alimentazione dal serbatoio Chiomati e contemporanea 

dismissione della linea ad ovest del serbatio Jacopo. 

 

Direzione Lavori: ing.. 

Progetto: a firma dell’ing. Carmelo Dellisanti dello Studio Pragma 

Engineering. 

RUP: ing. Giovanni Sala. 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

196.489,44(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 3.510,56 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €200.000,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 481 del 15.06.2012 il Direttore 

Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 

regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei 

lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori relativi sono iniziati il 06.06.2011 e sono stati ultimati il 

01.02.2012. 

 

 

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione è stato rilasciato dall’ing. 

Alessandra Ferrara in data 13.04.2012. 

 

Codice POT: 93133080 

Codice PdA2011: A.1 - 91 
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COMUNE DI GREZZANA 

 

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA NELLE FRAZIONI DI ROSARO, 

BUSONI E CORSO 

 

Descrizione intervento: L’intervento è stato diviso in due stralci; il primo per 

il collegamento della rete fognaria nera esistente al collettore fognario della 

Valpantena recapitante al depuratore di Verona. Il secondo per il 

completamento della rete di fognatura nera in frazione Rosaro, frazione 

Macchielli e realizzazione di 4 nuove vasche imhoff. 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Tucci del Centro Studi Progetti S.p.A.  

RUP: ing. Giovanni Sala. 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

898.830,38(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 1.169,62 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €900.000,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: con DGR 4253 del 28.12.2006 la Regione Veneto ha stanziato un 

contributo pari a 900.000€, confermato dai successivi decreti n. 64/2009 e 

n.49/2012. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 1050 del 07.12.2012 il Direttore 

Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 

regolare esecuzione e la relazione acclarante dei lavori in oggetto. 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori relativi sono iniziati il 03.11.2009 e sono stati ultimati il 

11.06.2011.  

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Carlo Fortini in 

data 25.11.2011. 

 

Codice POT: 93138070 

Codice PdA2011: A.1-33 
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COMUNE DI LEGNAGO 

 

INTERVENTI PER RISOLVERE IL PROBLEMA ARSENICO NELL'ACQUA 

POTABILE: COMPLETAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA NEL 

COMUNE DI LEGNAGO: 1°STRALCIO - VIA BATORCOLO 

 

Descrizione intervento: realizzazione di una nuova condotta acquedottistica 

lungo via Batorcolo. L’intervento costituisce stralcio di un progetto più ampio 

che prevede l’estensione del servizio idrico a zone non servite nel comune di 

Legnago, al fine di ovviare al problema della presenza di Arsenico rilevato nel 

sistema di approvvigionamento idrico privato degli utenti non ancora 

raggiunti dal servizio di pubblico acquedotto. 

 

Direzione Lavori: ing. Riccardo Ballerini 

Progetto: a firma dell’ing. Giovanni Crosara e dell’ing. Riccardo Ballerini 

studio Crosara-Ballerini 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

67.671,67(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 32.328,33 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €100.000,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 119 del 28.12.2012 il Direttore 

Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 

regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei 

lavori in oggetto. 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 05.12.2011 e sono stati ultimati il 

18.09.2012. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 

collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dall’ing. Riccardo Ballerini e dall’ing. Giovanni Crosara in data  19.11.2012. 

 

Codice POT: 93344071  

Codice PdA2011: A.1 - 149 
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

 

COSTRUZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A 

NOGAROLE ROCCA E COLLETTORI DI COLLEGAMENTO RETI 

ESISTENTI: CONDOTTE DI COLLEGAMENTO – 1°STRALCIO 

 

Descrizione intervento: realizzazione delle opere di collegamento delle reti 

fognarie esistenti al nuovo depuratore (opere 2°stralcio) previsto in località 

Pradelle.  

 

Direzione Lavori: ing. Alberto Galli. 

Progetto: a firma dell’ing. Alberto Galli e ing. Massimo Parravicini dello Studio 

Galli Ingegneria S.p.A. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

413.490,21(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 66.509,79 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €480.000,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 1116 del 28.12.2012 il Direttore 

Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 

regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei 

lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 13.09.2011 e sono stati ultimati il 

26.06.2011. 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 

collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dall’ing. Alberto Galli in data 23.10.2012. 

 

Codice POT: 93254080  

Codice PdA2011: B.2 - 38  
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COMUNE DI OPPEANO 

 

ADEGUAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA E 

ACQUEDOTTO IN ALCUNE VIE DI LOCALITA’ CA’ DEGLI OPPI 

 

Descrizione intervento: posa di tratti di rete acquedottistica in via delle Corti, 

via Busona e via Bertini e realizzazione di nuove condotta di fognatura nera 

lungo via Bursi, via Cadalora, via Sorio, via Bertini. I lavori sono stati realizzati 

in due stralci funzionali, e, in parte, in concomitanza ad opere di 

riqualificazione stradale promosse dal Comune, al fine di ridurre i costi ed i 

tempi dei lavori di manomissione e ripristino stradale. 

 

Direzione Lavori: ing. Mirco Sparesotto (1° stralcio) e arch. Filippo Bricolo (2° 

stralcio) 

Progetto: a firma dell’ing. Mirco Sparesotto dello studio SP Ingegneria (1° 

stralcio) e dell’arch. Filippo Bricolo dello studio Bricolo Falsarella associati (2° 

stralcio) 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 527.635 

(IVA esclusa) di cui € 170.975 per i lavori di 1°stralcio fognatura ed € 356.660€ 

relativi al 2°stralcio (acquedotto + fognatura). 

Contributi: non sono previsti contributi 

 

Approvazioni: il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato 

finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto 

economico finale dei lavori in oggetto per i lavori di 1° e 2° stralcio 

rispettivamente con determinazione n. 533 del 29.06.2012 e n. 578 del 

11.07.2012. 

 

 

Tempistica: i lavori relativi al 1°stralcio sono iniziati il 27.05.2009 e sono stati 

ultimati il 12.09.2011, mentre quelli del 2°stralcio sono stati avviati il 

27.05.2009 e conclusi 12.09.2011. 

 

Collaudo: Essendo gli interventi inferiori a € 500.000,00, i certificati di 

collaudo sono sostituiti dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dall’ing. 

Mirco Sparesotto in data 08.02.2012 e dall’arch. Filippo Bricolo in data 

20.03.2012rispettivamente per il 1° e 2° stralcio. 

 

Codice POT: 93355071 - 93355080a – 93355080b 

Codice PdA2011: A.1 – 108 e B.1 - 177  
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COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE 

 

RIFACIMENTO FOGNATURA IN VIA CAVOUR 

 

Descrizione intervento: conversione dell’esistente rete mista in nuova rete 

separata per acque nere. 

 

Direzione Lavori: ing. Giorgio Sterzi 

Progetto: a firma dell’ing. Giorgio Sterzi dello Studio Ingegneria Sterzi. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

219.073,13(IVA esclusa) che risulta superiore di € 17.973,13 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €201.100,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. Le maggiori spese hanno trovato copertura nella 

voce del Piano Operativo “Situazioni di potenziale pericolo per la salute 

pubblica e danno all'ambiente” 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 38 del 16.01.2012 il Direttore Generale 

di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 

esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori in 

oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 13.07.2009 e sono stati ultimati il 

11.08.2011. 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 

collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dall’ing. Giorgio Sterzi in data 11.11.2011. 

 

Codice POT: 93260070  e 92400112 

Codice PdA2011: D.2 - 46  
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COMUNE DI SAN BONIFACIO 

 

LAVORI DI FOGNATURA IN CORSO VENEZIA – 4°STRALCIO 

 

Descrizione intervento: rifacimento della fognatura in un tratto di Corso 

Venezia al fine di concludere l’opera iniziata dal comune di San Bonifacio 

(precedente gestore del Servizio Idrico Integrato). L’intervento, che prevede 

la separazione della rete mista, ha visto la compartecipazione del Comune 

che ha finanziato la quota dei lavori relativi al collettamento delle acque 

meteoriche. 

 

Direzione Lavori: arch. Fabio Beltrame. 

Progetto: a firma dell’ing. Daniele Rinaldo. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

186.675,33(IVA esclusa di cui 65.000€ a carico del comune di San Bonifacio) 

che risulta inferiore di € 123.324,67 (IVA esclusa) rispetto l’importo 

complessivo di  €310.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque 

Veronesi.  

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 744 del 12.09.2012 il Direttore 

Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 

regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei 

lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.05.2011 e sono stati ultimati il 

20.10.2011. 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 

collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dall’arch. Fabio Beltrame in data 01.06.2012. 

 

Codice POT: 93269073 

Codice PdA2011: B.5 - 25  
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COMUNE DI SANT’ANNA D’ALFAEDO E ROVERE’ VERONESE 

 

COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLE FRAZIONI DI 

RONCONI, FOSSE E VAONA E NEL CAPOLUOGO DI ROVERE’ 

VERONESE 

 

Descrizione intervento: per il comune di Sant’Anna d’Alfaedo, sono stati 

realizzati il collegamento della frazione Ronconi al collettore di fondovalle ed 

il completamento della fognatura nera nella frazioni di Fosse e Vaona con 

convogliamento dei reflui al collettore di fondovalle; per il comune di Roverè, 

si è provveduto al completamento della fognatura nera del capoluogo.  

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Tucci del Centro Studi Progetti SpA 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 

624.644,38(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.355,62 (IVA esclusa) 

rispetto l’importo complessivo di  €627.000,00 previsti nel Piano Operativo 

Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: con DGR 4253 del 28.12.2006 la Regione Veneto ha stanziato un 

contributo pari a 627.000€, confermato dal successivo decreto n. 271/2009. A 

seguito delle economie riscontrate, il contributo definitivo è stato 

determinato in € 624.644.38 con decreto n. 502/2012. 

  

Approvazioni: con determinazione n. 517 del 26.06.2012 il Direttore 

Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 

regolare esecuzione e la relazione acclarante del R.U.P. relativi ai lavori in 

oggetto. 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 07.10.2009 e sono stati ultimati il 

16.09.2011. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 

collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dall’ing. Antonio Tucci in data 11.11.2011. 

 

Codice POT: 93178090 

Codice PdA2011: B.1 - 44 
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COMUNE DI SOAVE 

 

RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLE RETI DI FOGNATURA E 

ACQUEDOTTO DI C.SO VITTORIO EMANUELE, VIA CANGRANDE E 

VICOLI ADIACENTI (IN CONCOMITANZA A INTERVENTO SU RETE 

GAS) 

 

Descrizione intervento: rifacimento dei sottoservizi di C.so Vittorio Emanuele 

II fino alla stazione di sollevamento di Porta Nuova e nei vicoli adiacenti. I 

lavori consistono nella separazione della rete di fognatura mista mediante 

posa di un collettore per le acque nere, in concomitanza al 

completamento/rifacimento delle reti di acquedotto e gasdotto ove 

necessario. I lavori, per la quota relativa alla rete gas, sono stati finanziati dal 

comune di Soave.  

 

Direzione Lavori: ing. Franco Talamini. 

Progetto: a firma dell’ing. Franco Talamini dello studio STM Ingegneria. 

RUP: p.i. Antonio Dal Prà (Comune di Soave). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta per le sole opere 

afferenti al servizio idrico integrato  è pari a € 791.853,72(IVA esclusa) che 

risulta inferiore di € 117.874,28 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di  €989.728,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 90 del 06.02.2012 il Direttore Generale 

di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 

esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori in 

oggetto. 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.10.2008 e sono stati ultimati il 

29.06.2010. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento superiore a € 500.000,00 ed inferiore a 

€1.000.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di 

regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Franco Talamini in data 03.11.2011. 

 

Codice POT: 93281070  

Codice PdA2011: B.1 – 77 
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