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PREMESSA 

 

Il presente documento analizza gli investimenti che Acque Veronesi s.c. a r.l. 

ha realizzato nel corso dell’esercizio 2013. 

Gli obiettivi prefissati per l’anno 2013 sono stati definiti nel Piano Operativo 

Triennale 2013-2015, approvato dall’Assemblea d’Ambito dell’AATO 

Veronese (ora Consiglio di Bacino) con deliberazione n. 8 del 19 dicembre 

2012.  

Tale Piano prevedeva investimenti inferiori a quanto potenzialmente 

realizzabile da questa Società, a causa delle note difficoltà, riscontrate in 

generale da tutte le Società di gestione del servizio idrico, nell’accedere ai 

finanziamenti da parte degli istituti di credito. 

Gli investimenti programmati da Acque Veronesi per l’esercizio 2013 sono 

sintetizzati nella seguente tabella: 

 

 

 

INVESTIMENTI 2013 

POT 2013-2015 

Approvazione 

AATO 19.12.2012 

MACROCATEGORIE [€] 

Interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato 13.659.869 

Interventi di struttura 630.000 

SOMMANO 14.289.869 

Di cui  

Contributi Regione Veneto 200.000 

Contributi "Piano della Montagna" 0 

di cui allacciamenti + contatori 2.037.567 

Investimenti al netto di contributi, allacciamenti e contatori 12.052.302 
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Nel corso dell’anno appena concluso, le difficoltà di finanziamento sono 

state ulteriormente aggravate  a causa della pubblicazione, avvenuta in 

data 28.12.2012 e quindi  dopo l’approvazione del Piano 2013-2015,  del 

nuovo metodo tariffario da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed 

il Sistema Idrico. 

 

Ciò ha costretto Acque Veronesi a rivedere il proprio Piano Economico e 

Finanziario sulla base del suddetto metodo, ed i risultati hanno evidenziato la 

impossibilità di garantire la copertura economica a tutti gli interventi presenti 

nel Piano approvato, stimando in 5 milioni di Euro la disponibilità di risorse per 

gli investimenti 2013. 

 

Alla luce di ciò, si è reso doveroso rivedere la programmazione degli 

interventi tenendo in considerazione la nuova disponibilità  di investimento,  

obbligando questa Società a sospendere tutti gli interventi previsti dal Piano 

2013-2015, ad eccezione di quelli soggetti a contributo pubblico a fondo 

perduto e di quelli aventi impegni già in essere verso terzi (contratti in essere 

con fornitori), in modo massimizzare il volume degli investimenti realizzabili e 

non pregiudicare l’erogazione dei contributi stessi. 

 

Questa scelta è stata validata dal Consiglio di Amministrazione di Acque 

Veronesi nella seduta del 04.06.2013 e comunicata al Consiglio di Bacino 

Veronese in data 17.06.2013. 
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SEZIONE 1: INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNO 2013 

Gli investimenti realizzati da Acque Veronesi nel corso dell’esercizio 2013 
sono stati 8,3 milioni di Euro. 

 

INVESTIMENTI 2013 
CONSUNTIVO AL 
31.12.2013 

MACROCATEGORIE [€] 

Interventi sulle infrastrutture del S.I.I. 8.049.722 

Interventi di struttura 222.043 

SOMMANO 8.271.756 

Di cui  

Contributi Regione Veneto 1.000.000 

Contributi "Piano della Montagna" 22.224 

di cui allacciamenti + contatori 1.842.610 

Investimenti al netto di contributi, allacciamenti e contatori 5.406.931 

 

Il territorio interessato dagli investimenti della Società nel corso dell’anno 
2013 è costituito dai 73 Comuni in cui Acque Veronesi ha gestito il servizio 

idrico integrato, come rappresenta in figura: 
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RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITRIO 

La distribuzione degli investimenti sul territorio può essere riepilogata su 

quattro aree operative cui afferiscono i 73 comuni gestiti. A partire infatti dal 

2013 è stato introdotto un nuovo modello organizzativo territoriale che 

prevede la gestione delle reti e degli impianti di acquedotto e fognatura 

come in figura: 

 

 

Oltre agli interventi riconducibili direttamente alle quattro zone operative, gli 

investimenti 2013 di Acque Veronesi hanno interessato anche: 

� “più zone” ovvero i lavori su infrastrutture a servizio dei Comuni 

appartenenti a più zone quali, ad esempio, la realizzazione di depuratori 

consortili, di adduttrici intercomunali e di collettori fognari, a cui si 

aggiungono gli investimenti per la gestione operativa del servizio;  

� “struttura” ovvero gli investimenti non direttamente riconducibili ai singoli 

Comuni in quanto necessari al funzionamento della società ed al 

rapporto con l’utenza, quali l’implementazione di sistemi informativi e 

gestionali, la messa a punto del sistema di telecontrollo, la ricerca di 

perdite e la realizzazione del sistema cartografico digitale; 

� “allacciamenti” sono gli investimenti riconducibili alla realizzazione di 

allacciamenti delle utenze alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura. 

 

 
Figura 1 - Investimenti realizzati nel 2013 suddivisi per zona  
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RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SERVIZIO 

La ripartizione degli investimenti secondo le macro-categorie previste nel 

Piano 2013-2015 approvato, individua: 

 

Interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato (8.049.722€): sono 

prevalentemente interventi afferenti ai singoli Comuni gestiti dalla società, 

necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi 

di fognatura e depurazione. Questa categoria include altresì una serie di 

opere che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, 

efficacia, efficienza ed economicità del servizio idrico integrato 

(adeguamenti e manutenzioni straordinarie, telecontrollo, etc…). Gli 

investimenti sulle infrastrutture gestite sono accorpabili sulla base della 

tipologia di servizio cui si riferiscono e delle criticità indicate nel Piano 

d’Ambito. 

 

Interventi di struttura (222.043€): hanno riguardato principalmente interventi 

strutturali e gestionali per la realizzazione della cartografia, l’attività di ricerca 

perdite, l’implementazione di sistemi informativi. Per la maggior parte hanno 

costituito il proseguimento di quelli già inseriti nel Piano Operativo Triennale 

(POT) 2012-2014, e risultano indispensabili per un efficace ed efficiente 

funzionamento della Società. 

 

L’aerogramma seguente evidenzia il rapporto tra gli investimenti sulle 

infrastrutture del Servizio Idrico Integrato rispetto a quelli stanziati per far 

fronte alle esigenze di struttura; allo stesso tempo viene messa in luce la 

predominanza, all’interno degli investimenti sulle infrastrutture, degli interventi 

dedicati al servizio di fognatura e depurazione rispetto a quelli di 

acquedotto (in conformità agli indirizzi programmatici del Consiglio di Bacino 

Veronese): 

 

 
 

Figura 2 - Investimenti realizzati nell'anno 2013 suddivisi per categoria 
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Interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato (8.049.722€) 

Sono stati eseguiti interventi per un totale di circa 8 milioni di Euro 

riepilogabili, sulla base delle categorie di criticità descritte nel Piano 

d’Ambito dell’AATO Veronese approvato con Deliberazione dell’Assemblea 

d’Ambito n. 6 del 20 dicembre 2011, come segue: 

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto: 

- l’estensione delle reti di acquedotto; 

- il potenziamento dei sistemi di adduzione e l’interconnessione tra 

acquedotti locali e fonti; 

- la ricerca e l’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio fognatura e depurazione e 

prevenire danni all’ambiente: 

- l’estensione delle reti fognarie; 

- l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati 

con carico inquinante superiore a 2.000 AE; 

- l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati 

con carico inquinante inferiore a 2.000 AE; 

- la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;  

- la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati. 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto: 

- il potenziamento dei serbatoi; 

- l’attivazione di nuove fonti di captazione e/o l’interconnessione tra 

acquedotti limitrofi; 

- la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il potenziamento 

delle reti di distribuzione; 

- la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate. 

D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio fognatura-depurazione: 

- la centralizzazione dei trattamenti depurativi; 

- la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di 

depurazione e/o degli impianti di sollevamento). 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto: 

- la realizzazione di sistemi di telecontrollo; 

- l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione delle reti 

acquedottistiche. 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e 

depurazione: 

- Il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, 

l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo territoriale 

per l’analisi funzionale delle opere; 

- la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di sollevamento; 

- la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di depurazione; 

- l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei 

sistemi fognari. 

 

Nello specifico, sono stati realizzati 56 progetti di cui: 

23 Analisi di Fattibilità 

8 Progetti Preliminari 

2 Progetti Preliminari/Definitivi 

6 Progetti Definitivi 

4 Progetti Definitivo-Esecutivo 

13 Progetti Esecutivi. 

 

A questi sottogruppi vanno ad aggiungersi i lavori connessi e/o accessori al 

servizio idrico integrato per i quali non è prevista copertura tariffaria, ovvero 

allacciamenti (indentificati dal “GRUPPOT.1”) che riguardano l’acquisto di 

contatori e la loro installazione in caso di allacciamento delle nuove utenze 

ai servizi di distribuzione dell’acqua potabile e collettamento dei reflui 

(investimenti coperti dal contributo degli utenti). 
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CATEGORIE 
INVESTIMENTI 

2013 [€] 

ACQUEDOTTO 2.357.327 

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio 

acquedotto 
1.666.158 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio 

acquedotto 
603.086 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio 

acquedotto 
13.801 

FOGNATURA / DEPURAZIONE 3.849.683 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio 

fognatura e depurazione e prevenire danni all’ambiente 
3.024.255 

D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio 

fognatura depurazione 
885.939 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di 

fognatura e depurazione 
13.801 

NON TARIFFATI 1.842.712 

SOMMANO 8.049.722 

 

 

Figura 3 - Investimenti realizzati nel 2013 sulle infrastrutture del S.I.I 
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Interventi di struttura (222.043€) 

In riferimento alle necessità relative ad efficacia ed efficienza di 

funzionamento della società, sono stati realizzati investimenti per circa 0,5 

milioni di Euro destinati a: 

- Qualità Ambiente e Sicurezza; 

- Studi dei sistemi acquedottistici, fognari e depurativi connessi 

all’ottimizzazione degli investimenti, all’ottimizzazione della gestione del 

servizio, ed ai rischi igienico-sanitari e ambientali; 

- Sistemi informativi; 

- Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per 

controllo qualità del prodotto; 

- Adeguamento Strutture e Arredi per sede centrale e sedi periferiche; 

- Acquisto attrezzature per le squadre operative. 

 

 
 

 

 

Figura 4 - Investimenti di struttura realizzati nel 2013 
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Sistemi Informativi (€ 5.697)

Laboratorio Analisi (€ 15.989)

Adeguamento strutture (€ 21.362)



 

ACQUE VERONESI s.c.ar.l. - CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI AL 31.12.2013  

12 
 

 

SEZIONE 2: INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO 

 

CONTRIBUTI REGIONE VENETO 

Nel corso dell’anno, la Regione Veneto: 

• ha stanziato a favore di Acque Veronesi, con DGR n.2813 del 30.12.2013, 

480.000€ di contributi così ripartiti: 

- € 60.000 per l’intervento di “Adeguamento del sistema fognario” 
(comune di Arcole); 

- € 200.000 per l’intervento di “Realizzazione della rete idrica a servizio 
della frazione Maccacari” (comune di Gazzo Veronese); 

- € 200.000 per l’intervento di “Estensione della rete idrica 
dell'acquedotto alla località Torretta” (comune di Legnago); 

- € 20.000 per l’intervento di “Estensione della rete fognaria di Via 
Mangano” (comune di San Giovanni Ilarione); 

 

• ha formalmente concesso ad Acque Veronesi, a seguito 

dell’approvazione di relativi progetti definitivi, 1.632.700€ di contributi per 

i seguenti interventi: 

- € 232.700 per l’intervento di “Adeguamento ed estensione reti fognarie 
es acquedottistiche - comune di Fumane”(Decreto n. 33 del 

15.02.2013); 

- € 1.000.000 per l’intervento di “Opere acquedottistiche a tutela quali-
quantitativa della falda – comune di Belfiore” (Decreto n. 5 del 

18.01.2013); 

- € 200.000 per l’intervento di “Ampliamento fognature - comune di 

Bussolengo”(Decreto n. 60 del 20.03.2013); 

- € 200.000 per l’intervento di “Ampliamento fognature - comune di 

Monteforte d’Alpone”(Decreto n. 77 del 03.04.2013); 

 

 

 

 

 

 

• ha preso atto della conclusione dei lavori dei seguenti interventi soggetti 

a contributo regionale (riconoscendo nel contempo l’entità del 

contributo definitivo): 

- “Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite (Comune di 
Boschi Sant’Anna)” -   costo complessivo pari ad €230.931,31 - entità 

del contributo definitivo pari a €100.000,00(Decreto n. 40 del 

21.02.2013);  

-  “Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e 
Corso (Comune di Grezzana)” -   costo complessivo pari ad 

€898.830,38 - entità del contributo definitivo pari a 

€898.830,38(Decreto n. 404 del 09.10.2013). 
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CONTRIBUTI PIANO DELLA MONTAGNA 

L’A.A.T.O. Veronese con Deliberazione n. 16 del 22 dicembre 2008 ha dato 

incarico ad Acque Veronesi di redigere un piano di opere urgenti relativo al 

territorio montano di propria competenza, al fine di eliminare le criticità 

specifiche presenti, garantendo ai cittadini idonei servizi e parità di 

trattamento, utilizzando un fondo costituitosi grazie agli effetti dell’articolo 12, 

comma 2ter della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, modificato con 

legge regionale 16 agosto 2007, n. 20. 

Tale piano, che contempla gli interventi di cui alla prossima tabella, è stato 

sottoposto all’esame ed all’approvazione dell’Autorità d’Ambito, che ha 

assegnato i fondi all’interno della propria Delibera n. 15 del 14.12.2009. 

Per tutti gli interventi è stata raggiunta la conclusione formale dei lavori 

tranne nel caso dell’opera nei Comuni di Roverè Veronese e Velo Veronese 

(gestita in due stralci indipendenti). 

Per arrivare a completa copertura del contributo concesso restano ancora 

da realizzare opere per € 37.290,76. 

 

CODICE 

AATO 
COMUNE DENOMINAZIONE INTERVENTO 

AUTORIZ-

ZATO [€] 

FINALE / 

PROVVISORIO 

[€] 

D.1 - 10 

BOSCO 

CHIESA- 

NUOVA 

Allacciamento al collettore di 

fondovalle dalle frazioni "Arzarè-

Regno" Corbiolo (stralcio) 

250.000 249.546,02  

B.1 - 155 
CERRO 

VERONESE 

Estensione rete fognaria del 

capoluogo (stralcio) 
100.000 99.987,22  

B.3 - 05 ERBEZZO 
Impianti di depurazione e reti di 

raccolta ad Erbezzo 
200.000 200.000,00 1 

B.1 - 40 
SAN MAURO 

DI SALINE 

Realizzazione collettore fognario 

a servizio di utenze non servite 
100.000 99.590,55  

B.1 - 65 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

1° stralcio - collegamento frazione 

Ronconi 
150.000 142.612,45  

B.3 - 08 

D.2 - 02 

ROVERE' 

VERONESE Adeguamento fognario e 

depurativo dei due capoluoghi 
250.000 220.973,00  

VELO 

VERONESE 

TOTALE   
1.050.000,

00 

1.012.709 

,24 
 

 

                                                             
1 Si precisa che complessivamente per questo intervento sono stati spesi  

€ 226.825,88. La copertura economica delle spese aggiuntive, quantificate in € 26.825,88, è 
stata così individuata e ripartita: 
- euro 9.999,58 a carico del comune di Erbezzo, per la quota parte relativa al 

potenziamento del sistema di adduzione idrica mirato a servire i nuovi insediamenti; 
- euro 16.764,54 a carico di Acque Veronesi, all’interno dell’investimento previsto al 

codice 92400111 “Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti 
acquedotto concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad 
interventi di altri Enti”. 
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PIANI STRALCIO 

Con riferimento alle opere inserite nella deliberazione dell’AATO Veronese 

n.7 del 17 febbraio 2011(rideterminazione dei sostegni economici alla 

realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e depurazione), si riporta 

l’elenco di riepilogo degli investimenti realizzati fino al 31.12.2012: 
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COMUNE 
CODICE 

PdA 2011 
INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

[€] 

INVESTIMENTI ANNI 

PRECEDENTI 

(2007-2012) 

[€] 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2013 

[€] 

CONCLUSO

/IN FASE DI 

CONCLUSI

ONE 

BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone  - stralcio 

funzionale 
200.000 18.840 3.752 X 

BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone - 

completamento 
1.039.000 - - X 

BUSSOLENGO D.2 - 08 * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo 104.841 9.412 - X 

BUTTAPIETRA D.2 - 44 
* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di 

Buttapietra 
1.500.000 69.870 - X 

BUTTAPIETRA B.1 - 191 
* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via 

dell'Artigianato 
540.437 90.635 388 X 

CASALEONE B.1 - 175 * Estensione della rete fognaria 975.000 82.654 - X 

CERRO VERONESE B.1 - 155 
* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi 

urgenti sulla rete del capoluogo) 
250.000 226.721 - X 

COLOGNA VENETA B.1 - 194 
* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. 

Giustina a Cologna 
400.000 389.454 - X 

GAZZO VERONESE 

B.1 - 129 

B.1 - 130 

B.1 - 133 

* Completamento rete fognaria comunale: 

- via Boschi (353.000€)  

- via Porto (300.000€)  

- via Buche Levà di sotto (400.000€) 

1.053.000 68.630 - X 

GREZZANA B.1 - 39 * Fognatura Frazione di Orsara 200.000 129.245 2.080 X 

GREZZANA B.1 - 16 * Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio 1.340.000 59.479 - X 

GREZZANA B.1 - 238 * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano 2.500.000 91.757 - X 

ISOLA RIZZA B.1 - 145 * Fognature capoluogo 130.000 129.018 - X 

LEGNAGO B.1 - 203 
* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra 

Adige - Porto e località Casette 
400.000 19.890 - 

 

MINERBE B.1 - 55 * Fognatura nera area Ovest 2° lotto 725.000 724.447 - X 

MONTECCHIA DI 

CROSARA 
B.4 - 07 

* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto: 

E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 

futuri) 

500.000 466.511 - X 

MONTEFORTE 

D'ALPONE 
B.5 - 17 

* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto  

F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) 
500.000 478.913 6.829 X 

MOZZECANE B.1 - 143 * Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane 150.000 144.742 - X 

MOZZECANE B.2 - 44 
* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete 

fognaria di Grezzano e zone limitrofe 
850.000 200.485 - X 

NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 * Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e 510.000 462.555 - X 
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COMUNE 
CODICE 

PdA 2011 
INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

[€] 

INVESTIMENTI ANNI 

PRECEDENTI 

(2007-2012) 

[€] 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2013 

[€] 

CONCLUSO

/IN FASE DI 

CONCLUSI

ONE 

collettori di collegamento reti esistenti:  

condotte di collegamento 

NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 

* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e 

collettori di collegamento reti esistenti:  

impianto di depurazione 

2.468.000 1.488.194 564.056 X 

OPPEANO B.1 - 177 
* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Bertini, via Bursi, via 

Cadalora (2° stralcio) 
350.000 94.942 - X 

OPPEANO B.1 - 177 * Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Sorio 
 

230.554 - X 

PESCANTINA B.1 - 31 * Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia 1.500.000 1.493.127 - X 

PIU' COMUNI: 2 B.5 - 19 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena - 1°stralcio 4.280.000 117.192 - X 

PIU' COMUNI: 2 B.5 - 19 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena - completamento 2° stralcio 9.720.000 1.011.294 - X 

POVEGLIANO D.2 - 46 * Rifacimento fognatura Via Cavour 201.100 201.038 -  

RONCA' 
B.1 - 94 

b.1 - 95 

* Progetto per completamento fognatura consortile:  

4°lotto C  - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 

abitanti attuali (2.700 futuri - 803.700€) 

4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti 

attuali (2.900 futuri - 838.700€) 

1.642.400 1.500.678 16.938  

SAN BONIFACIO B.2 - 45 
* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: 

pretrattamenti + trattamenti terziari 
1.260.696 985.792 202.690  

SAN BONIFACIO B.5 - 25 * Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio 245.000 124.603 -  

SAN BONIFACIO B.5 - 12 * Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta 250.000 212.626 -  

SAN BONIFACIO B.5 - 24 
* Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di San Bonifacio, 

frazioni di Locare, Lobia e Prova 
2.100.000 19.565 -  

SAN BONIFACIO D.2 - 18 * Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova 500.000 - -  

SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

B.1 - 23 

B.1 - 22 

B.1 - 224 

* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, 

Pace Paquara, Porto, Speranza 
1.510.000 1.206.090 -  

SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 
B.2 - 46 * Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione 260.000 237.819 -  

SANGUINETTO B.4 - 14 

* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - 

Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione 

rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al 

servizio del collettore fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO 

1.800.000 1.754.723 30.458 
 

                                                             
2
BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO 
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COMUNE 
CODICE 

PdA 2011 
INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

[€] 

INVESTIMENTI ANNI 

PRECEDENTI 

(2007-2012) 

[€] 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI AL 

31.12.2013 

[€] 

CONCLUSO

/IN FASE DI 

CONCLUSI

ONE 

SOAVE B.1 - 77 

* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so 

Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a 

intervento su rete gas) 

909.728 798.301 -  

SOMMACAMPAGNA B.2 - 23 * Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo) 500.000 499.853 -  

SOMMACAMPAGNA B.1 - 43 * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 138.563 -  

SORGA' 
B.2 - 39 

B.1 - 172 
* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di collettamento 3.414.940 74.151 -  

SORGA' B.2 - 39 * Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di collettamento 1.638.000 - -  

VERONA B.2 - 07 * Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti per adeguamento 600.000 574.896 168  

VERONA B.1 - 04 
* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni 

limitrofi 
1.100.000 763.779 4.866  

VIGASIO 
D.2 - 35 

D.2 - 42 
* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo - 1°stralcio 215.000 170.518 -  

VIGASIO D.2 - 30 * Rifacimento linea fognaria Via Villafranca 180.000 143.698 -  

VILLA BARTOLOMEA B.1 - 181 * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio 385.000 22.020 -  

VILLAFRANCA DI 

VERONA 
B.1 - 237 

* Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura - (considerare solo quota per 

lav. di fognatura) 
579.916 574.152 3.972  

VILLAFRANCA DI 

VERONA 
B.1 - 237 * Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto 700.000 633.436 -  

  
SOMMANO 52.797.857 18.934.859 836.197 
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SEZIONE 3: SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED INVESTIMENTI 

REALIZZATI NELL’ANNO 2013 

 

INTRODUZIONE 

Il riepilogo della situazione degli investimenti di Acque Veronesi, riportato 

nella tabella sottostante, evidenzia la quota degli investimenti realizzati nel 

2013 a confronto con il relativo budget approvato dal Consiglio di Bacino 

Veronese. 

 

INVESTIMENTI 2013 
Approvazione 
AATO n.8 del 
19.12.2012 [€] 

Investimenti 
realizzati al 
31.12.2013 [€] 

SCOSTAMENTO 

[€]     /     [%] 

Interventi sulle infrastrutture 
acquedotto/fognatura/depurazione 

13.659.869 8.049.722 -5.610.147 -41% 

Interventi di struttura 630.000 222.043 -407.957 -65% 

  14.289.869 8.271.765 -6.018.104 -42% 

DI CUI:         

Contributi Regione Veneto 200.000 998.830 798.830 399% 

Interventi relativi al "Piano della 
Montagna" 

0 22.224 22.224 
#DIV/0

! 

Interventi relativi ad allacciamenti 2.037.567 1.842.712 -194.855 -10% 

  2.237.567 2.863.766 626.199 28% 

          

TOTALE INVESTIMENTI TARIFFATI 12.052.302 5.407.999 -6.644.303 -55% 

 

 

 

Le cause dello scostamento tra gli investimenti previsti nel Piano Operativo 

approvato dall’AATO Veronese e quelli effettivamente realizzati sono 

brevemente descritte nel paragrafo seguente e maggiormente dettagliate, 

per ciascun intervento, nell’allegato 1 alla presente relazione. 

 



 

ACQUE VERONESI s.c.ar.l. -  CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI AL 31.12.2013    

19 
 

 

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

La comparazione tra gli investimenti realizzati e quelli previsti nel Piano 

Operativo per l’anno 2013 evidenzia complessivamente la seguente 

situazione: 

 

SERVIZIO 

SCOSTAMENTI 
COMPLESSIVI 

MAGGIORI 
SPESE 

MINORI 
SPESE 

[€] [%] [€] [€] 

ACQUEDOTTO -812.233 -26% 429.669 -1.345.904 

FOGNATURA E DEPURAZIONE -4.603.059 -54% 901.181 -5.400.239 

INVESTIMENTI NON IN TARIFFA -194.855 -10% 0 -194.855 

INVESTIMENTI DI STRUTTURA -407.957 -65% 5.989 -413.946 

-6.018.104 -42% 1.336.839 -7.354.944 

 

 

Su complessivi 1,3 milioni di Euro, le cause di maggiori spese possono essere 

raggruppate nelle seguenti categorie: 

- anticipi su cronoprogramma di realizzazione; 

- interventi straordinari per emergenze; 

- adeguamento post consuntivo 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello specifico: 

− le somme anticipate rispetto la programmazione approvata dal 

Consiglio di Bacino Veronese hanno riguardato solamente interventi 

soggetti a contributo regionale (in linea con gli indirizzi societari); 

− gli interventi straordinari corrispondono all’avvio del progetto per la 

risoluzione della situazione di emergenza dovuta alla presenza dei PFAS 

nelle acque potabili prelevate nella centrale di Almisano; 

− gli adeguamenti “post consuntivo 2012” si riferiscono ad impegni di spesa 

autorizzati nel 2012, la cui conclusione è però avvenuta nel corso del 

2013. 
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Le cause invece di minori spese rispetto gli investimenti previsti per l’anno 

2013(circa 7,4 milioni di Euro) hanno riguardato invece: 

- ritardi su cronoprogramma di realizzazione (condizioni metereologiche 

avverse nei luoghi di cantiere, etc…); 

- mancate approvazioni/autorizzazioni (complessità procedurali per 

ottenere pareri, concessioni, autorizzazioni , approvazioni da enti terzi, 

allungamento dei tempi delle procedure espropriative…); 

- risparmi (certi o da confermare in caso di lavori non conclusi); 

- sospensione dell’investimento (in attesa della concessione dei 

finanziamenti da parte degli istituti di credito); 

- adeguamento post consuntivo 2012 (ovvero spese anticipate nel 2012 

rispetto la previsione a finire utilizzata per la redazione del Piano 2013-

2015 approvato). 

 

 

 

 

Da quest’analisi si nota che la causa principale delle minori spese è da 

ricondurre alla decisione della Società di sospendere l’avvio degli interventi 

già previsti in considerazione della ridotta disponibilità economica dovuta 

all’introduzione del nuovo Metodo Tariffario. 
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SEZIONE 4: INVESTIMENTI REALIZZATI NEGLI ANNI DI GESTIONE 2007-2013 

Acque Veronesi ha complessivamente realizzato investimenti per 100,6 

milioni di Euro negli anni di gestione 2007-2013, come di seguito riepilogato: 

 

 

 

 

 

Valori espressi in milioni di Euro 

 

 

Gli investimenti realizzati, al netto dei contributi degli utenti per 

l’allacciamento al servizio, e di quelli della Regione Veneto e dell’AATO 

Veronese, portano a complessivi 77,7 milioni di Euro, come evidenzia il 

grafico sottostante: 

 

 

 

Valori espressi in milioni di Euro 
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ALLEGATO 1:  INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013 

 

Nel Piano Operativo 2013-2015, gli interventi che prevedevano investimenti da realizzare nel triennio di riferimento sono stati distinti da quelli in fase di 

conclusione o programmati ad anni successivi al 2015. Nel corso dell’anno appena concluso, sono state comunque registrate delle spese relative a commesse 

per le quali, al momento della redazione del Piano, non si prevedevano investimenti per l’anno 2013; questo ha determinato quindi maggiori spese per i 

seguenti due casi:  

− interventi straordinari (situazione di emergenza dovuta alla presenza dei PFAS nelle acque potabili prelevate nella centrale di Almisano); 

− impegni di spesa autorizzati nel 2012, la cui conclusione è avvenuta nel corso del 2013. 

 

Il dettaglio degli investimenti realizzati, con relativi scostamenti rispetto quanto approvato dall’Autorità d’Ambito e le cause di maggiori/minori spese è proposto 

nelle tabelle seguenti, che riprendono la struttura del Piano 2013-2015 ovvero: 

 

 Approvazione AATO n.8  

del 19.12.2012 [€] 

Investimenti realizzati 

 al 31.12.2013 [€] 

scostamento 

Interventi previsti nel triennio 2013-2015 12.252.303  6.429.053  -5.823.249  

allacciamenti 2.037.567 1.842.712 -         194.855 

 14.289.870 8.271.765 -      6.018.104 
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ELENCO DI DETTAGLIO  

CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93302080 
ALBAREDO 

D'ADIGE 
B.1 - 57 

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone 

sprovviste all'interno del capoluogo: 

fognatura Viale Europa 

125.000 
 

- - - 
 

93304110 ARCOLE A.1 - 31 

Interventi urgenti per adeguamento del 

sistema fognario e acquedottistico del 

Comune: 1°stralcio 

68.000 
 

- - - 
 

93207090 BELFIORE B.1 - 161 
Estensione rete fognaria a zone non servite 

e collettamento al depuratore di Belfiore 
168.000 106.127 - - - 

 

93309090 BONAVIGO B.1 - 63 
Estensione rete fognaria in zone 

attualmente non servite 
150.000 

 
- - - 

 

93310090 
BOSCHI 

SANT'ANNA 
B.1 - 62 

Estensione rete fognaria in zone 

attualmente non servite 
300.000 100.000 - - - 

 

93111081 
BOSCO 

CHIESANUOVA 
A.1 - 112 

Ristrutturazione impianto Villa Ponti 

(acquedotto della lessinia) e 

potenziamento del sistema di distribuzione 

di acqua potabile del Comune di Bosco 

503.028 
 

- - - 
 

93111090 
BOSCO 

CHIESANUOVA 
B.1 - 34 

Progetto per adeguamento rete fognaria 

del capoluogo e primi interventi urgenti 
100.000 

 
- - - 

 

93111100 
BOSCO 

CHIESANUOVA 
D.1 - 10 

Allacciamento al collettore di fondovalle 

dalle frazioni "Arzarè-Regno" Corbiolo 

(stralcio) 

250.000 250.000 - - - 
 

93312080 BOVOLONE  B.2 - 29 
Interventi urgenti per adeguamento 

depuratore  
520.000 

 
- - - 

 

93224080 
CAZZANO DI 

TRAMIGNA 
A.1 - 39 

Potenziamento dell'acquedotto del 

capoluogo ed allacciamento delle 

contrade Monti, Campiano e Caltrani 

400.000 
 

- - - 
 

93126070 CERRO VERONESE B.1 - 155 

* Estensione e rifacimento della rete 

fognaria: 1a fase (progetto e primi 

interventi urgenti sulla rete del capoluogo) 

250.000 
 

- - - 
 

93126100 CERRO VERONESE B.1 - 155 
Estensione rete fognaria del capoluogo 

(stralcio) 
100.000 100.000 - - - 

 

93327070 
COLOGNA 

VENETA  
B.1 - 194 

* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, 

Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a 

Cologna 

400.000 
 

- - - 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93332080 ERBE' D.2 - 22 
Interventi urgenti per adeguamento 

depuratore  
91.000 

 
- - - 

 

93133080 ERBEZZO A.1 - 91 

Potenziamento e ristrutturazione impianto 

sistema di adduzione acqua potabile a 

Cappella Fasani (Comune di Erbezzo) 

200.000 
 

- - - 
 

93133100 ERBEZZO B.3 - 05 
Impianti di depurazione e reti di raccolta 

ad Erbezzo 
200.000 200.000 - - - 

 

93135080 FUMANE A.1 - 126 
Estensione rete acquedotto in località Urì 

a Mazzurega 
80.000 

 
- - - 

 

93138070 GREZZANA B.1 - 33 
Completamento rete fognaria nelle 

frazioni di Rosaro, Busoni e Corso 
900.000 900.000 - 76 76 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93138072 GREZZANA B.1 - 39 * Fognatura Frazione di Orsara 200.000 
 

- 2.080 2.080 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93138091 GREZZANA A.3 - 06 

Realizzazione nuovo impianto di rilancio 

acquedotto in Via Asiago Comune di 

Grezzana 

200.000 
 

- - - 
 

93138100 GREZZANA A.3 - 06 

Interventi di potabilizzazione Grezzana - 

Nesente: opere di completamento - 

Adeguamento centrale di Nesente 

150.000 
 

- - - 
 

93138090a GREZZANA A.3 - 06 

Interventi di potabilizzazione Grezzana - 

Nesente: 2° e 3° stralcio (pozzi e 

sistemazione centrale Nesente; condotta 

Nesente - Grezzana) 

1.154.000 675.291 - - - 
 

93138090a GREZZANA A.3 - 06 
Interventi di potabilizzazione Grezzana - 

Nesente: 2° Sub. A 
292.000 

 
- - - 

 

93340082b 
ISOLA DELLA 

SCALA 
A.1 - 64 

Realizzazione rete fognaria e 

acquedottistica in concomitanza alla 

realizzazione di opere pubbliche 

76.610 
 

- - - 
 

93340082b 
ISOLA DELLA 

SCALA 
B.1 - 169 

Realizzazione rete fognaria e 

acquedottistica 
40.390 

 
- - - 

 

93341070 ISOLA RIZZA B.1 - 145 * Fognature capoluogo  130.000 
 

- - - 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93242101 LAVAGNO B.1 - 202 

Estensione rete fognaria alla località San 

Giacomo e adeguamento rete di 

collettamento a San Martino Buon 

Albergo: 

fognatura Via Monticelli 

130.000 
 

- - - 
 

93348070 MINERBE B.1 - 55 * Fognatura nera area Ovest 2° lotto 725.000 
 

- - - 
 

93348071 MINERBE B.1 - 55 
Estensione rete fognaria Comune di 

Minerbe Via Trento, Crosarona e Trieste 
400.000 400.000 - - - 

 

93249091 
MONTECCHIA DI 

CROSARA 
B.1 - 206 Rifacimento Piazza Frutti 210.000 

 
- - - 

 

93249090 
MONTECCHIA DI 

CROSARA  
B.4 - 07 

* Progetto per completamento fognatura 

consortile 4° lotto: 

E - Vasca di laminazione Montecchia di 

Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) 

500.000 
 

- - - 
 

93250090 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 
B.5 - 17 

* Progetto per completamento fognatura 

consortile 4° lotto  

F - Vasca di laminazione Monteforte 

d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 

futuri) 

500.000 
 

- 6.829 6.829 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93251090 MOZZECANE B.1 - 143 
* Lavori di realizzazione rete fognaria nella 

frazione S. Zeno di Mozzecane 
150.000 

 
- - - 

 

93251100 MOZZECANE B.1 - 208 

Fognatura e acquedotto in Via Regina 

Margherita e acquedotto in altre vie del 

Comune 

790.000 
 

50.000 2.129 -    47.871 risparmi 

93152090 NEGRAR B.1 - 13 Realizzazione rete fognaria in Via Volpare 95.000 
 

- - - 
 

93152100 NEGRAR B.1 - 210 

Realizzazione rete fognatura di Via 

Quintarelli in località San Vito e rete idrica 

in Via Crosara 

88.600 
 

- - - 
 

93353081 NOGARA B.2 - 31 
Interventi urgenti per adeguamento 

depuratore  
65.000 

 
- - - 

 

93254080 
NOGAROLE 

ROCCA 
B.2 - 38 

* Costruzione di un nuovo impianto di 

depurazione a Nogarole Rocca e 

collettori di collegamento reti esistenti:  

condotte di collegamento 

510.000 
 

50.000 - -    50.000 risparmi 

93355071a OPPEANO  B.1 - 177 

* Adeguamento e ottimizzazione della rete 

fognaria: via Bertini, via Bursi, via Cadalora 

(2° stralcio) 

350.000 
 

- - - 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93355071a OPPEANO  B.1 - 177 
* Adeguamento e ottimizzazione della rete 

fognaria: via Sorio 
  - - - 

 

93355080 OPPEANO  A.1 - 108 

Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in 

zone attualmente sprovviste: interventi urgenti in 

zone contaminate dal Cromo (Via Lino Lovo, Via 

Salieri) 

331.931 
 

- - - 
 

93355080c OPPEANO  A.1 - 108 

Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in 

zone attualmente sprovviste: realizzazione nuovi 

tratti di rete acquedotto nelle vie Bertini, Bursi, 

Cadalora (1° stralcio) 

244.069 
 

- - - 
 

93258070 PESCANTINA B.1 - 31 
* Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa 

Lucia 
1.500.000 

 
- - - 

 

93258080 PESCANTINA D.2 - 20 
Interventi urgenti per adeguamento depuratori 

Tremolè e Settimo 
117.000 

 
- - - 

 

93260070 POVEGLIANO D.2 - 46 * Rifacimento fognatura Via Cavour 201.100 
 

- - - 
 

93263090 RONCA' 
B.1 - 94 

b.1 - 95 

* Progetto per completamento fognatura 

consortile:  

4°lotto C  - Collettore fognario allacciamento 

frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali 

(2.700 futuri - 803.700€) 

4°lotto D - Collettore fognario allacciamento 

Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri 

- 838.700€) 

1.642.400 
 

57.942 16.938 -            41.004 

mancate 

autorizzazioni / 

approvazioni 

93167070 
ROVERE' 

VERONESE 
B.1 - 104 

Completamento rete fognaria a servizio del 

capoluogo e nella frazione di San Rocco di 

Piegara e San Francesco: 

fognatura Squarantello 

120.000 
 

- - - 
 

93269073 SAN BONIFACIO  B.5 - 25 * Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio 245.000 
 

- - - 
 

93269074 SAN BONIFACIO  B.5 - 12 * Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta 250.000 
 

- - - 
 

93170110 
SAN GIOVANNI 

ILARIONE 
A.1 - 37 

Completamento sistema acquedottistico in aree 

comunali 
50.000 

 
- - - 

 

93271080 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

A.1 - 04 

B.1 - 224 

Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura 

in alcune strade del capoluogo attualmente 

non servite 

(Acquedotto e fognatura Via Scajole) 

1.095.000 
 

- 153.487 153.487 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93271081 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

B.1 - 23 

B.1 - 22 

B.1 - 224 

* Completamento della rete fognaria nelle Vie: 

Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, 

Porto, Speranza 

1.510.000 
 

- - - 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93271083 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 
B.2 - 46 

* Rifacimento comparto disidratazione fanghi 

dell'impianto di depurazione 
260.000 

 
- - - 

 

93273081 
SAN MARTINO 

BUON ALBERGO 

A.1 - 09 

A.1 - 124 
Realizzazione acquedotto in località Pignatte 150.000 

 
- - - 

 

93174100 
SAN MAURO DI 

SALINE 
B.1 - 40 

Realizzazione collettore fognario a servizio di 

utenze non servite 
100.000 100.000 - - - 

 

93375080 
SAN PIETRO DI 

MORUBIO 
A.1 - 77 

Realizzazione rete acquedotto in zona non 

servita nella frazione di Bonavicina 
30.000 

 
- - - 

 

93372070 SANGUINETTO B.4 - 14 

* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete 

fognaria del Comune di Sanguinetto - 

Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 

2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - 

realizzazione di una vasca volano nel Comune 

di Sanguinetto al servizio del collettore fognario 

consortile dei comuni ex CO.GE.FO 

1.800.000 930.000 - 30.458 30.458 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93178071 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
B.3 - 12 

Realizzazione impianto di depurazione e relativa 

rete a servizio della frazione di Vaggimal 
400.000 

 
- - - 

 

93178090 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
B.1 - 44 

Realizzazione rete fognaria nel comune di 

Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni 

Fosse, Ronconi e Vaona) 

627.000 627.000 - - - 
 

93178100 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
B.3 - 12 

Realizzazione impianto di depurazione e relativa 

rete a servizio della frazione di Vaggimal - 2° 

Stralcio 

180.000 
 

- 15.166 15.166 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93178101 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
B.1 - 65 1° stralcio - collegamento frazione Ronconi 150.000 150.000 - - - 

 

93281080 SOAVE B.1 - 73 

Ristrutturazione urgente reti fognatura ed 

acquedotto di Borgo Covregnino e Borgo San 

Lorenzo 

550.000 
 

- - - 
 

93281110 SOAVE C.5 - 20 
Rifacimento rete idrica nel quartiere "musicisti" 

del capoluogo 
271.000 

 
- - - 

 

93281070 SOAVE B.1 - 77 

* Rifacimento e completamento delle reti di 

fognatura e acquedotto di C.so Vittorio 

Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in 

concomitanza a intervento su rete gas) 

909.728 
 

- - - 
 

93282070 
SOMMACAMPAG

NA 
B.2 - 23 

* Lavori all'impianto di depurazione 

(completamento per lo scarico al suolo) 
500.000 

 
- - - 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93282072 
SOMMACAMPAG

NA 
A.1 - 07 

Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto 

Sommacampagna e serbatoio Custoza 
452.000 

 
- - - 

 

32911300 VERONA A.1 - 01 
Adeguamento rete acquedottistica in via Volte 

Maso 
80.000 

 
80.000 49.265 -      30.735 

ritardi di 

realizzazione 

93291081 VERONA B.2 - 07 
* Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti 

per adeguamento 
600.000 

 
- 168 168 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93291081 VERONA B.2 - 08 
Depuratore "Città di Verona": 

"copertura vasche ossidazione" 
1.627.020 

 
- - - 

 

93291090 VERONA B.5 - 31 

Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 

1a fase (intervento urgente per adeguamento 

sfioratore) 

200.000 
 

- - - 
 

93291091 VERONA C.5 - 03 

Intervento per risolvere il problema dei depositi 

di sabbia all'utenza nelle zone di Poiano e S. 

Michele. (Rete acquedotto Verona) 

120.000 
 

- - - 
 

93291101 VERONA B.1 - 04 
Estensione rete fognaria in Via Ponte San 

Pancrazio e in Via 28 Marzo 
460.000 

 
- 28.685 28.685 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93193070 VESTENANOVA A.1 - 154 

Completamento acquedotto ed adeguamento 

fognatura in località del capoluogo sprovviste di 

rete: 

fognatura Mainenti 

108.857 
 

- - - 
 

93394070 VIGASIO 
D.2 - 35 

D.2 - 42 

* Adeguamento funzionale del depuratore 

comunale del capoluogo - 1°stralcio 
215.000 

 
- - - 

 

93394090 VIGASIO D.2 - 30 * Rifacimento linea fognaria Via Villafranca 180.000 
 

- - - 
 

93296070 
VILLAFRANCA DI 

VERONA  
B.1 - 237 

* Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura - 

(considerare solo quota per lav. di fognatura) 
579.916 

 
- 3.972 3.972 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93296071 
VILLAFRANCA DI 

VERONA  
B.1 - 237 

* Realizzazione rete fognaria in loc. 

Pozzomoretto 
700.000 

 
- - - 

 

93397070 ZEVIO B.2 - 06 
Interventi per l'adeguamento del depuratore in 

località Tre Corone 
300.000 

 
- - - 

 

93397090 ZEVIO B.1 - 03 
Ristrutturazione della rete di fognatura 

comunale - 1° stralcio 
483.000 

 
- - - 

 

93397091 ZEVIO B.1 - 148 
Ristrutturazione della rete di fognatura 

comunale - 4° stralcio 
263.000 

 
- - - 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93300070 PIU' COMUNI3 C.4 - 04 

Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, 

Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., 

Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, 

Roveredo, Veronella, Zimella - 1° e 2° Stralcio 

1.868.337 1.145.000 - - - 
 

93300071 PIU' COMUNI 4 A.1 - 152 

Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, 

Arcole, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., 

Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, 

Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio 

1.201.663 
 

- - - 
 

93300072 PIU' COMUNI 5 B.2 - 27 
Completamento seconda fase schema fognario 

consortile (4° lotto) 
700.000 700.000 - - - 

 

93353070 
PIU' COMUNI: 

NOGARA+GAZZO 
A.1 - 150 

Lavori di ripristino della funzionalità degli 

acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 3° 

Stralcio (CISI) 

1.150.000 575.000 - - - 
 

93353080 
PIU' COMUNI: 

NOGARA+GAZZO 
A.1 - 150 

Lavori di ripristino della funzionalità degli 

acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 2° 

Stralcio (CISI) 

850.000 425.000 - - - 
 

93302080 
ALBAREDO 

D'ADIGE 
B.1 - 57 

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone 

sprovviste all'interno del capoluogo:  

completamento fognatura e acquedotto 

221.500 
 

- - - 
 

93303100 ANGIARI B.1 - 142 
Realizzazione tratti fognatura in Via Santa Croce, 

Via Possessione, Via Cason 
925.000 

 
46.160 - -      46.160 

sospensione 

dell'investimento 

93304110 ARCOLE A.1-31 

Interventi urgenti per adeguamento del sistema 

fognario e acquedottistico del Comune - stralcio 

funzionale 

120.000 100.000 - - - 
 

33011400 ARCOLE A.1-31 

Interventi urgenti per adeguamento del sistema 

fognario e acquedottistico del Comune - 

completamento 

105.000 
 

- - - 
 

93105080 BADIA CALAVENA B.1 - 78 
Realizzazione condotte fognarie al servizio del 

capoluogo 
1.851.000 

 
- 7.752 7.752 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93207080 BELFIORE A.1 - 53 
Opere acquedottistiche a tutela quali-

quantitativa della falda 
2.850.000 1.000.000 550.000 916.603 366.603 

anticipi di 

realizzazione 

                                                             
3
 ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA 

4
 ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA 

5
 ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., MINERBE, TERRAZZO 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93207110 BELFIORE B.1 - 161 

Estensione rete fognaria a zone non servite e 

collettamento al depuratore di Belfiore - 2° 

stralcio Via Casoni 

85.000 
 

12.588 - -     12.588 
sospensione 

dell'investimento 

93308100 BEVILACQUA B.1 - 56 Adeguamento reti fognarie - stralcio funzionale 192.000 160.000 - - - 
 

93308100 BEVILACQUA B.1 - 56 Adeguamento reti fognarie - completamento 128.000 
 

- - - 
 

93111070 
BOSCO 

CHIESANUOVA 
B.1 - 34 

Allacciamento contrada Grobbe al collettore 

della Lessinia 
269.000 

 
- - - 

 

93111080 
BOSCO 

CHIESANUOVA 
A.1 - 112 

Allacciamento all'acquedotto delle contrade 

Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton 
303.000 

 
70.000 - -    70.000 

sospensione 

dell'investimento 

33121200 BOVOLONE  B.2 - 29 Adeguamento impianto di depurazione 3.000.000 
 

- - - 
 

33121210 BOVOLONE  B.2 - 29 
Depuratore di Bovolone, San Pierino: interventi di 

adeguamento funzionale dell'attuale impianto 
463.000 

 
392.692 - -  392.692 

sospensione 

dell'investimento 

93312070 BOVOLONE  B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel 

Comune di Bovolone  - stralcio funzionale 
200.000 200.000 40.000 3.752 

-                     

36.248 

ritardi di 

realizzazione 

93312070 BOVOLONE  B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel 

Comune di Bovolone - completamento 
1.039.000 

 
- - - 

 

93312081 BOVOLONE  A.1 - 68 

Estensione rete acquedotto a zone non servite e 

collegamento con la rete di Oppeano - 1° 

stralcio 

350.000 
 

- - - 
 

93312100 BOVOLONE  A.1 - 68 
Prolungamento della rete acquedotto in Via San 

Giovanni 
200.000 

 
- - - 

 

32151200 BUSSOLENGO B.2 - 05 Adeguamento impianto di depurazione 1.200.000 
 

- - - 
 

32151210 BUSSOLENGO B.2 - 05 
Depuratore di Bussolengo: Interventi di 

adeguamento funzionale dell'attuale impianto 
302.000 

 
257.708 - 

-                   

257.708 

sospensione 

dell'investimento 

32151300 BUSSOLENGO B.1 - 20 Adeguamento della rete fognaria in via Citella 60.000 
 

60.000 - - 60.000 
sospensione 

dell'investimento 

93215070 BUSSOLENGO D.2 - 08 
* Rifacimento fognatura in alcune vie del 

capoluogo 
104.841 

 
- - - 

 

93215100 BUSSOLENGO B.1 - 06 Ampliamento fognature - stralcio funzionale 200.000 200.000 - - - 
 

93215100 BUSSOLENGO B.1 - 06 Ampliamento fognature - completamento 125.000 
 

- - - 
 

93216070 BUTTAPIETRA D.2 - 44 
* Ristrutturazione delle condotte principali della 

rete fognaria comunale di Buttapietra 
1.500.000 

 
- - - 

 

93216090 BUTTAPIETRA B.1 - 191 

* Estensione rete fognaria nel comune di 

Buttapietra - Via Isola della Scala e Via 

dell'Artigianato 

540.437 
 

- 388 388 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

35171400 CALDIERO 
 

Adeguamento ed estensione reti fognarie e 

acquedottistiche 
495.470 

 
- - - 

 

93319070 CASALEONE  B.1 - 175 * Estensione della rete fognaria 975.000 
 

- - - 
 

32211300 CASTEL D'AZZANO 
A.1-116 

B.1-168 

Adeguamento ed estensione della rete 

acquedottistica e fognaria 
623.483 

 
35.000 - - 35.000 

sospensione 

dell'investimento 

32211301 CASTEL D'AZZANO D.2-42 
Depuratore di Castel d'Azzano: interventi di 

adeguamento funzionale dell'attuale impianto 
540.000 

 
30.000 - - 30.000 

sospensione 

dell'investimento 

93325080 CEREA  D.2 - 46 
Adeguamento collettore fognatura consortile 

della linea di Cerea 
600.000 

 
- - - 

 

93325081 CEREA  A.1 - 70 

Estensione rete idrica e fognaria in zone 

attualmente prive della rete di distribuzione e 

per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua 

360.000 
 

- - - 
 

93327071 
COLOGNA 

VENETA  
B.1 - 64 

Completamento delle reti di fognatura nella 

frazione di Spessa di Cologna Veneta e altre 

località dei Comuni limitrofi 

2.000.000 
 

- - - 
 

93327072 
COLOGNA 

VENETA  
B.1 - 194 

Collettamenti fognari al depuratore per il 

disinquinamento dell'area Fratta-Gorzone 
1.170.000 

 
- - - 

 

93327080 
COLOGNA 

VENETA  
B.1 - 135 

Estensione della rete fognaria afferente 

all'impianto di depurazione di Cologna Veneta 
4.980.000 3.000.000 550.000 834.105 284.105 

anticipi di 

realizzazione 

93327081 
COLOGNA 

VENETA  
B.2 - 15 

Potenziamento ed adeguamento del 

depuratore di Cologna Veneta: 1° stralcio 
1.020.000 

 
1.152 - -1.152 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

32281200 
COLOGNOLA AI 

COLLI 

B.1 - 88  

C.5 - 30 

Adeguamento di estensione della rete 

acquedottistica e fognaria 
953.872 

 
118.200 2.150 - 116.050 

sospensione 

dell'investimento 

93329000 CONCAMARISE 
    

- - - 
 

93332100 ERBE' 

B.1 - 197 

D.2 - 22 

D.1 - 13 

Posa della condotta di fognatura nera in Via 

XXV Aprile, Via Giacomo Matteotti e dismissione 

impianto di depurazione di Erbè per 

collettamento a Sorgà 

587.000 
 

- - - 
 

93332101 ERBE' B.5 - 15 

Rifacimento reti di fognatura in Via San 

Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX 

Settembre 

587.313 
 

- - - 
 

93133070 ERBEZZO B.1 - 147 

Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto 

di completamento della rete fognaria del 

Comune di Erbezzo 

1.610.000 
 

- - - 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93135100 FUMANE 
B.1 - 36 

A.1 - 126 

Adeguamento ed estensione reti fognarie e 

acquedottistiche - stralcio funzionale 
279.240 232.700 - - - 

 

93135100 FUMANE 
B.1 - 36 

A.1 - 126 

Adeguamento ed estensione reti fognarie e 

acquedottistiche - completamento 
186.160 

 
- - - 

 

93337120 GAZZO VERONESE A.1 - 104 
Realizzazione della rete idrica a servizio della 

frazione Maccacari 
318.000 

 
- - - 

 

93337070b GAZZO VERONESE 

B.1 - 129 

B.1 - 130 

B.1 - 133 

* Completamento rete fognaria comunale: 

- via Boschi (353.000€)  

- via Porto (300.000€)  

- via Buche Levà di sotto (400.000€) 

1.053.000 
 

- - - 
 

31381200 GREZZANA 
A.1 - 92 

C.1 - 105 
Rifacimento serbatoio "La Costa" 1.661.000 

 
- - - 

 

93138071 GREZZANA B.1 - 16 * Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio 1.340.000 
 

- - - 
 

93138073 GREZZANA B.1 - 238 
* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, 

Vigo, Rupiano 
2.500.000 

 
- - - 

 

35391400 ILLASI 
 

Adeguamento ed estensione reti fognarie e 

acquedottistiche 
355.669 

 
- - - 

 

93340081 
ISOLA DELLA 

SCALA 
B.2 - 30 

Costruzione di un nuovo impianto di 

depurazione a Isola della Scala e collettori di 

collegamento reti esistenti 

4.300.000 
 

91.240 - -91.240 
sospensione 

dell'investimento 

32401400 
ISOLA DELLA 

SCALA  

Adeguamento urgente sistema fognario - 

depurativo 
926.000 

 
- - - 

 

93242100 LAVAGNO B.1 - 07 
Estensione rete fognaria a località San Briccio - 

1° stralcio 
400.000 

 
- - - 

 

93242101 LAVAGNO B.1 - 202 

Estensione rete fognaria alla località San 

Giacomo e adeguamento rete di collettamento 

a San Martino Buon Albergo: 

completamento 

425.000 
 

100.000 14.297 -85.703 
sospensione 

dell'investimento 

33441300 LEGNAGO B.2 - 19 
Depuratore di Vangadizza: interventi di 

adeguamento funzionale dell'attuale impianto 
500.000 

 
30.000 - - 30.000 

sospensione 

dell'investimento 

93344070 LEGNAGO B.1 - 203 

* Interventi di adeguamento e completamento 

della rete fognaria in destra Adige - Porto e 

località Casette 

400.000 
 

- - - 
 

93344071 LEGNAGO A.1 - 149 

Interventi per risolvere il problema arsenico 

nell'acqua potabile: completamento rete di 

distribuzione idrica nel comune di Legnago 

4.450.000 
 

100.000 - -100.000 
sospensione 

dell'investimento 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93146070 
MARANO DI 

VALPOLICELLA 
B.5 - 16 

Separazione rete fognatura capoluogo e 

allacciamenti acquedotto nella frazione di 

Purano 

280.000 
 

- - - 
 

93146100 
MARANO DI 

VALPOLICELLA 

A.1 - 14 

B.1 - 50 

B.5 - 06 

D.2 - 14 

Adeguamento di reti fognatura e acquedotto - 

stralcio funzionale 
432.300 360.250 - - - 

 

93146100 
MARANO DI 

VALPOLICELLA 

A.1 - 14 

B.1 - 50 

B.5 - 06 

D.2 - 14 

Adeguamento di reti fognatura e acquedotto - 

completamento 
288.200 

 
- - - 

 

32491200 
MONTECCHIA DI 

CROSARA 
B.1 - 206 Estensione rete fognaria in Via Zaffaini 280.000 

 
- - - 

 

93250100 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 
B.1 - 09 

Adeguamento e potenziamento sistema 

fognario 
217.000 200.000 202.024 - -202.024 

ritardi di 

realizzazione 

93250101 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 
B.1 - 207 

Estensione rete fognaria in via Molinetto e via 

Dian - stralcio funzionale 
148.320 123.600 - - - 

 

93250101 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 
B.1 - 207 

Estensione rete fognaria in via Molinetto e via 

Dian - completamento 
98.880 

 
- - - 

 

93251070 MOZZECANE B.2 - 44 

* Adeguamento del depuratore comunale ai 

nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di 

Grezzano e zone limitrofe 

850.000 
 

15.461 - -15.461 
sospensione 

dell'investimento 

93152080 NEGRAR B.1 - 15 

Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Fane 

e Mazzano e loro collettamento alla rete di 

Negrar 

4.000.000 
 

- - - 
 

93152081 NEGRAR A.1 - 02 Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralcio 472.000 
 

- - - 
 

93152082 NEGRAR B.1 - 209 

Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di 

Montecchio e Spigamonte e loro collettamento 

alla rete di Negrar 

2.055.750 
 

- - - 
 

93152101 NEGRAR B.1 - 211 
Realizzazione rete fognatura di Via Archimede 

(zona industriale), Via Roverina, Cà Paletta 
250.000 

 
- - - 

 

93152102 NEGRAR B.1 - 51 
Adeguamento e potenziamento sistema 

fognario - stralcio funzionale 
1.020.000 850.000 - 5.720 5.720 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93152102 NEGRAR B.1 - 51 
Adeguamento e potenziamento sistema 

fognario - completamento 
101.100 

 
- - - 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

33531200 NOGARA B.2 - 31 Adeguamento impianto di depurazione 1.875.000 
 

35.000 - -35.000 
sospensione 

dell'investimento 

32531400 NOGARA 
 

Adeguamento urgente sistema fognario - 

depurativo 
800.000 

 
- - - 

 

93254080 
NOGAROLE 

ROCCA 
B.2 - 38 

* Costruzione di un nuovo impianto di 

depurazione a Nogarole Rocca e collettori di 

collegamento reti esistenti:  

impianto di depurazione 

2.468.000 
 

457.076 564.056 106.980 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

33551200 OPPEANO  B.2 - 02 
Adeguamento impianto di depurazione di 

Casotton 
600.000 

 
25.000 9.556 -15.444 risparmi 

35531300 OPPEANO  B.1 - 177 Estensione della rete fognaria in Via Villafontana 624.000 
 

- - - 
 

93355070 OPPEANO  B.2 - 02 

Potenziamento depuratore di Feniletto nel 

comune di Oppeano (Potenziamento del 

sistema di depurazione nelle zone Feniletto e 

limitrofe nel Comune di Oppeano) 

3.608.000 
 

- - - 
 

93355080c OPPEANO  A.1 - 108 

Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in 

zone attualmente sprovviste: realizzazione nuovi 

tratti di rete acquedotto nelle vie Boscoriondo, 

Spineta, Finiletto, Fornello e Franchine 

720.000 
 

400.000 - -400.000 
sospensione 

dell'investimento 

93356100 PALU' A.1 - 54 
Adeguamento e potenziamento acquedotto - 

stralcio funzionale 
1.076.400 897.000 - - - 

 

93356100 PALU' A.1 - 54 
Adeguamento e potenziamento acquedotto - 

completamento 
323.600 

 
- - - 

 

32581300 PESCANTINA D.2 - 20 

Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: 

interventi di adeguamento funzionale 

dell'attuale impianto 

370.000 
 

25.000 - -25.000 
sospensione 

dell'investimento 

93258100 PESCANTINA A.1 - 17 
Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale 

Verona - stralcio funzionale 
462.000 385.000 - 1.081 1.081 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93258100 PESCANTINA A.1 - 17 
Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale 

Verona - completamento 
308.000 

 
- - - 

 

32601200 POVEGLIANO 
B.2 - 13 

D.2 - 42 
Potenziamento impianto di depurazione 3.750.000 

 
40.000 - -40.000 

sospensione 

dell'investimento 

32601210 POVEGLIANO B.2 - 13 
Depuratore di Povegliano: Interventi di 

adeguamento funzionale dell'attuale impianto 
707.000 

 
477.698 - -477.698 

sospensione 

dell'investimento 

35360700 PRESSANA 
    

- - - 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

32631200 RONCA' B.1 - 163 
Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel 

capoluogo 
750.000 

 
40.000 39.500 -500 

ritardi di 

realizzazione 

93364100 RONCO ALL'ADIGE B.1 - 179 

Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via 

Crosarona e Via Casetta nel capoluogo e in Via 

Cà del Sale in frazione Tombasozana - stralcio 

funzionale 

720.000 600.000 - 0 0 
 

93364100 RONCO ALL'ADIGE B.1 - 179 

Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via 

Crosarona e Via Casetta nel capoluogo e in Via 

Cà del Sale in frazione Tombasozana - 

completamento 

266.000 
 

- - - 
 

33651200 ROVERCHIARA B.1 - 08 Estensione rete fognaria in Via Bussè 300.000 
 

- - - 
 

31671300 
ROVERE' 

VERONESE 
B.3 - 08 

Completamento rete fognaria a servizio del 

capoluogo e nella frazione di San Rocco di 

Piegara e San Francesco: 

fognatura San Rocco (completamento) 

334.000 
 

- - - 
 

93167070 
ROVERE' 

VERONESE 
B.1 - 104 

Completamento rete fognaria a servizio del 

capoluogo e nella frazione di San Rocco di 

Piegara e San Francesco: 

fognatura San Francesco 

180.000 
 

- - - 
 

35360700 
ROVEREDO DI 

GUA'     
- - - 

 

93368100 SALIZZOLE B.1 - 137 

Fognature in alcune vie del territorio comunale 

(nelle Località Bionde, Engazzà, Salizzole, 

Valmorsel) 

1.283.080 
 

13.018 15.507 2.489 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93368101 SALIZZOLE A.1 - 22 
Estensione reti acquedottistiche e fognarie in 

alcune vie del capoluogo - stralcio funzionale 
120.000 100.000 - - - 

 

93368101 SALIZZOLE A.1 - 22 
Estensione reti acquedottistiche e fognarie in 

alcune vie del capoluogo - completamento 
80.000 

 
- - - 

 

93269070 SAN BONIFACIO  B.5 - 26 
Collettore fognario zona est di alleggerimento 

della rete di San Bonifacio - 1°stralcio 
2.820.000 1.824.313 705.000 908.954 203.954 

anticipi di 

realizzazione 

93269070 SAN BONIFACIO  B.5 - 26 

Collettore fognario zona est di alleggerimento 

della rete di San Bonifacio - completamento 2° 

stralcio 

2.030.000 
 

- - - 
 

93269071 SAN BONIFACIO  B.5 - 24 

* Collettore fognario zona sud di alleggerimento 

della rete di San Bonifacio, frazioni di Locare, 

Lobia e Prova 

2.100.000 
 

- - - 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93269072 SAN BONIFACIO  D.2 - 18 
* Riqualificazione sistema fognario frazione di 

Prova 
500.000 

 
- - - 

 

93269090 SAN BONIFACIO B.2 - 45 

* Opere di affinamento e disinfezione scarico al 

depuratore di S. Bonifacio: 

pretrattamenti + trattamenti terziari 

1.260.696 
 

433.039 202.690 -230.349 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93269100 SAN BONIFACIO B.1 - 48 Adeguamento fognature 185.000 
 

- 1.765 1.765 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93269101 SAN BONIFACIO C.2 - 08 
Collegamento acquedottistico San Bonifacio - 

Almisano 
2.500.000 

 
- - - 

 

31701200 
SAN GIOVANNI 

ILARIONE 
B.1 - 166 

Completamento ed adeguamento rete 

fognaria in via Verdi 
90.000 33.000 70.000 1.250 -68.750 

ritardi di 

realizzazione 

93271082 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 
B.2 - 46 

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di 

depurazione da 24.000 a 40.000 AE 
3.958.000 

 
60.000 - -60.000 

sospensione 

dell'investimento 

37321300 
SAN MARTINO 

BUON ALBERGO 
D.2 - 41 

Depuratore di San Martino B/Albergo, loc. Cà 

dell'Aglio: interventi di adeguamento funzionale 

dell'attuale impianto 

280.000 
 

- - - 
 

93273080 
SAN MARTINO 

BUON ALBERGO 
B.3 - 09 

Realizzazione rete fognaria nella frazione di 

Mambrotta: 

1°stralcio, condotte piazza (90.545€) 

2°stralcio, condotte e impianto depurazione 

(898.455€) 

989.000 
 

- - - 
 

93273100 
SAN MARTINO 

BUON ALBERGO 
B.3 - 09 

Realizzazione rete fognaria nella frazione di 

Mambrotta: opere di completamento 
472.000 

 
- - - 

 

32751400 
SAN PIETRO DI 

MORUBIO  

Adeguamento urgente sistema fognario - 

depurativo 
265.000 

 
- - - 

 

32761200 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
B.2 - 11 Adeguamento impianto di depurazione 4.525.000 

 
40.000 - -40.000 

sospensione 

dell'investimento 

32761210 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
B.2 - 11 

Interventi di adeguamento funzionale 

dell'attuale impianto 
475.000 

 
419.357 16.798 -402.559 

sospensione 

dell'investimento 

93276090 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
B.5 - 11 

Interventi di miglioramento della rete fognaria 

comunale: 

Area intervento Cadiloi 

700.000 
 

164.970 - -164.970 
sospensione 

dell'investimento 

93276090 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
B.5 - 11 

Interventi di miglioramento della rete fognaria 

comunale: 

Area intervento Cà dell'Ebreo 

700.000 
 

- - - 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93276090 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 

B.5 - 11 

B.1 - 184 

Interventi di miglioramento della rete fognaria 

comunale: 

Area intervento Villaggio Stella 

700.000 
 

- - - 
 

93276091 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
C.5 - 53 

Interventi di miglioramento della rete fognaria 

comunale: nuovo sfioratore in località Paladon 
272.000 

 
- - - 

 

93276100 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
B.5 - 14 

Adeguamento ed estensione della rete idrica e 

fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena) - 

stralcio funzionale 

162.000 135.000 15.000 - -15.000 
ritardi di 

realizzazione 

93276100 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
B.5 - 14 

Adeguamento ed estensione della rete idrica e 

fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena) - 

completamento 

1.076.000 
 

- - - 
 

31781200 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
B.3 - 13 

Realizzazione reti fognatura e acquedotto in 

località Cona 
220.000 

 
- - - 

 

93178070 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
C.3 - 05 

Rifacimento e potenziamento della condotta 

per l'alimentazione di acqua potabile al paese 

di S. Anna 

975.000 
 

- - - 
 

32821200 
SOMMACAMPAG

NA 

B.2 - 23 

D.2 - 42 

Impianto di depurazione di Sommacampagna: 

adeguamento funzionale e ottimizzazione 
3.500.000 

 
50.000 - -50.000 

sospensione 

dell'investimento 

93282071 
SOMMACAMPAG

NA 
B.1 - 43 

* Realizzazione by-pass del collettore fognario di 

Sona 
620.800 

 
- - - 

 

35830700 SONA 
    

- - - 
 

93384080 SORGA' 
B.2 - 39 

B.1 - 172 

* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà 

e reti di collettamento 
3.414.940 

 
50.000 - -50.000 

sospensione 

dell'investimento 

93384081 SORGA' B.2 - 39 
* Realizzazione impianto di depurazione di 

Bonferraro e reti di collettamento 
1.638.000 

 
- - - 

 

35850700 TERRAZZO 
    

- - - 
 

35870900 TREGNAGO 
    

- - - 
 

93388070 TREVENZUOLO D.2 - 45 
Interventi per l'adeguamento del depuratore in 

località Fagnano 
300.000 

 
- - - 

 

93190100 VELO VERONESE A.1 - 80 
Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, 

Garzon e Tezze 
963.086 

 
- - - 

 

93291070 VERONA B.1 - 04 
* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti 

minori in Verona e Comuni limitrofi 
1.100.000 

 
173.000 4.866 -168.134 

sospensione 

dell'investimento 

93291080 VERONA B.4 - 16 
Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema 

fognario di Veronetta (collettore 8M): 1° stralcio 
1.900.000 

 
- 7.440 7.440 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93291081 VERONA B.2 - 47 
Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea 

acque 
4.885.000 

 
50.000 - -50.000 

sospensione 

dell'investimento 

93291081 VERONA B.2 - 43 
Adeguamento depuratore Verona - Comparto 

per il trattamento dei rifiuti liquidi (35.000 AE) 
3.057.000 

 
- - - 

 

93291100 VERONA B.1 - 04 Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto 500.000 
 

- 1.976 1.976 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

93291102 VERONA 
B.1 - 04 

A.1 - 01 

Estensione rete fognaria e potenziamento rete 

acquedottistica in Via Cà dei Recchi, Via 

Guerrieri e Via Brigata Casale 

458.000 
 

- - - 
 

93291103 VERONA A.1 - 01 
Potenziamento rete acquedotto località 

Trezzolano 
249.000 

 
206.560 - -206.560 

sospensione 

dell'investimento 

93291110 VERONA B.1 - 04 Risanamento collettore fognario di Via Faccio 2.600.000 
 

- - - 
 

93291111 VERONA 
C.5 - 21 

C.1 - 05 
Spostamento serbatoio "Terza torre Massimiliana" 867.000 

 
30.000 - - 30.000 

sospensione 

dell'investimento 

93392100 VERONELLA B.1 - 236 

Fognature nelle Vie Desmontà, Lavagnoli, 

Fornasa, Stradon, San Marcello, Giamone e 

nella frazione Miega 

2.391.500 
 

- - - 
 

31931300 VESTENANOVA A.1 - 154 
Rete fognaria e vasca Imhoff a servizio della 

Contrada Zovo nel Comune di Vestenanova 
130.000 

 
126.360 3.120 - 123.240 

sospensione 

dell'investimento 

93193070 VESTENANOVA A.1 - 44 

Completamento acquedotto ed adeguamento 

fognatura in località del capoluogo sprovviste di 

rete: 

acquedotto Barco 

173.000 
 

- - - 
 

33941200 VIGASIO D.2 - 35 

Interventi di adeguamento funzionale 

dell'attuale impianto  

(2°stralcio dell'intervento complessivo da 

515.000€ "Piani stralcio") 

300.000 
 

233.116 - -  233.116 
sospensione 

dell'investimento 

33941300 VIGASIO D.2 - 30 Adeguamento rete fognaria via Dante Alighieri 128.000 
 

10.000 1.040 -8.960 
sospensione 

dell'investimento 

93395070 
VILLA 

BARTOLOMEA 
B.1 - 181 

* Completamento fognature nel capoluogo - 2° 

stralcio 
385.000 

 
- - - 

 

93395071 
VILLA 

BARTOLOMEA 
A.1 - 52 

Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea 

(capoluogo) 
1.500.000 800.000 550.000 508.320 -41.680 

ritardi di 

realizzazione 

93296100 
VILLAFRANCA DI 

VERONA  
B.1 - 237 

Fognature in varie vie sprovviste di rete - stralcio 

funzionale 
1.750.000 950.000 200.000 6.986 -193.014 

ritardi di 

realizzazione 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

93296100 
VILLAFRANCA DI 

VERONA  
B.1 - 237 

Fognature in varie vie sprovviste di rete - 

completamento 
889.000 

 
- - - 

 

33971200 ZEVIO B.2 - 06 
Depuratore di Zevio, Tre Corone: interventi di 

adeguamento funzionale dell'attuale impianto 
175.000 

 
147.942 - -147.942 

sospensione 

dell'investimento 

33971300 ZEVIO B.1 - 148 Estensione rete fognaria a zone non servite 350.000 
 

10.000 - -10.000 
sospensione 

dell'investimento 

35980700 ZIMELLA 
    

- - - 
 

30001300 PIU' COMUNI: 6 A.2 - 12 

Intervento urgente per risoluzione fase di 

emergenza presenza PFAS nelle acque potabili 

prelevate ad Almisano 

2.800.000 2.000.000 - 63.066 63.066 
interventi 

straordinari 

93100070 PIU' COMUNI: 7 B.5 - 19 
* Rifacimento del collettore fognario 

Valpantena - 1°stralcio 
4.280.000 4.030.000 350.000 - - 350.000 

mancate 

autorizzazioni / 

approvazioni 

93100070 PIU' COMUNI: 
7
 B.5 - 19 

* Rifacimento del collettore fognario 

Valpantena - completamento 2° stralcio 
9.720.000 

 
- - - 

 

93167100 PIU' COMUNI 8 
B.3 - 08 

D.2 - 02 

Adeguamento fognario e depurativo dei due 

capoluoghi 
250.000 250.000 - 22.224 22.224 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

33991200 PIU' COMUNI 9 A.1 - 132 
Estensione rete acquedotto nei Comuni di 

Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara 
1.144.000 

 
50.000 30.998 -19.002 

sospensione 

dell'investimento 

33991201 PIU' COMUNI 9 
A.1 - 132 

A.2 - 47 

Estensione rete acquedotto nei Comuni di 

Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio - 

Potenziamento adduzione 

4.480.000 
 

- - - 
 

93337110 PIU' COMUNI 9 A.1 - 104 

Estensione rete acquedotto nei Comuni di 

Nogara e Gazzo Veronese - 3° stralcio - Gazzo 

Veronese 

2.876.000 
 

- - - 
 

92400111 PIU' COMUNI A.1 

Interventi di pianificazione territoriale: estensioni 

e potenziamenti acquedotto concomitanti a 

interventi per nuove lottizzazioni e/o in 

concomitanza ad interventi di altri enti 

882.988 
 

125.000 96.826 -28.174 
sospensione 

dell'investimento 

                                                             
6
 ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA 

7
 BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO 

8
 ROVERE' VERONESE, VELO VERONESE 

9
 ISOLA DELLA SCALA, NOGARA, GAZZO VERONESE 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

92400111 PIU' COMUNI B.1 

Interventi di pianificazione territoriale: estensioni 

e potenziamenti fognatura concomitanti a 

interventi per nuove lottizzazioni e/o in 

concomitanza ad interventi di altri enti 

505.431 
 

75.000 89.386 14.386 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

92400112 PIU' COMUNI C.5 - 02 

Situazioni di potenziale pericolo per la salute 

pubblica e danno all'ambiente: interventi 

acquedotto 

1.287.006 
 

100.000 63.692 -36.308 
sospensione 

dell'investimento 

92400112 PIU' COMUNI D.2 - 40 

Situazioni di potenziale pericolo per la salute 

pubblica e danno all'ambiente: interventi 

fognatura/depurazione 

2.757.056 
 

250.000 74.850 - 175.150 
sospensione 

dell'investimento 

92400090 PIU' COMUNI C.5 - 02 
Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 

ottimizzazione reti e impianti acquedotto 
4.421.434 

 
533.000 527.615 -5.385 

sospensione 

dell'investimento 

92400090 PIU' COMUNI D.2 - 40 

Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 

ottimizzazione reti e impianti 

fognatura/depurazione 

8.130.648 
 

1.067.000 722.976 -344.024 
sospensione 

dell'investimento 

92400091 PIU' COMUNI C.5 - 02 
Messa a norma inerenti la sicurezza degli 

impianti acquedotto 
1.876.491 

 
300.000 30.500 - 269.500 

sospensione 

dell'investimento 

92400091 PIU' COMUNI D.2 - 40 
Messa a norma inerenti la sicurezza degli 

impianti fognatura/depurazione 
3.303.524 

 
300.000 51.911 -248.089 

sospensione 

dell'investimento 

92400093 PIU' COMUNI 
E.2 - 03 

F.2 - 02 

Sistemi di telecontrollo su impianti acquedotto - 

fognatura - depurazione 
1.131.695 

 
100.000 27.602 - 72.398 

sospensione 

dell'investimento 

91400071 PIU' COMUNI C.4 - 03 
Attività Monitoraggio, controllo, ricerca perdite 

reti ed impianti acquedotto 
260.170 

 
25.000 16.441 - 8.559 

sospensione 

dell'investimento 

91400071 PIU' COMUNI F.4 - 02 

Attività Monitoraggio, controllo, ricerca 

infiltrazioni reti ed impianti 

fognatura/depurazione 

302.289 
 

25.000 - -25.000 
sospensione 

dell'investimento 

91500080 PIU' COMUNI 
E.2 - 03 

F.2 - 02 

Sistemi di automazione e telecontrollo - nucleo 

operativo di controllo 
1.324.928 

 
100.000 - -100.000 

sospensione 

dell'investimento 

91400070 PIU' COMUNI F.1 - 02 
Rilevamento in campo e costruzione SIT 

infrastrutture fognarie 
1.535.721 

 
25.000 - - 25.000 

sospensione 

dell'investimento 

91400092 PIU' COMUNI S.1 

Studi dei sistemi acquedottistici e fognari 

connessi all’ottimizzazione degli investimenti, 

all’ottimizzazione della gestione del servizio, ed 

ai rischi igenico-sanitari e ambientali 

240.465 
 

10.000 - -10.000 
sospensione 

dell'investimento 

91500081 PIU' COMUNI S.1 

Implementazione e sostituzione strumentazione 

laboratorio analisi per controllo qualità del 

prodotto 

569.288 
 

60.000 5.697 -54.303 
sospensione 

dell'investimento 
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CODICE 

ACVR 
COMUNE 

CODICE 

PdA 2011 
TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

ANNO 2013 

APP. 8/2012 

INVESTIMENTI 

REALIZZATI 

AL 31.12.2013 

SCOSTAMENTO 
CAUSE 

SCOSTAMENTO 

91500073 PIU' COMUNI S.1 
Sistemi informativi e gestionali sede centrale e 

sedi periferiche 
1.794.932 

 
200.000 97.595 - 102.405 

sospensione 

dell'investimento 

91400090 PIU' COMUNI S.1 Qualità Ambiente e Sicurezza 415.517 
 

150.000 21.362 - 128.638 
sospensione 

dell'investimento 

91500070 PIU' COMUNI S.1 Investimenti immateriali 1.750.301 
 

200.000 81.400 - 118.600 
sospensione 

dell'investimento 

91500090 PIU' COMUNI S.1 
Adeguamento strutture, arredi e strumentazioni 

sede centrale e periferiche 
921.965 

 
10.000 15.989 5.989 

adeguamento 

post consuntivo 

2012 

92400092 PIU' COMUNI S.1 
Apparecchiature e strumentazione per sedi 

periferiche 
154.173 

 
- - - 

 

   
SOMMANO 241.678.309 25.814.281 12.252.303 6.429.053 -  5.823.250 
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ALLEGATO 2: SINTESI DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NELL’ANNO 2013 

CODICE 

POT 
COMUNE 

CODICE 

PDA 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

IMPORTO 

PROGETTO  

[€] 

IMPORTO 

CHIUSURA  

[€] 

93303100 ANGIARI B.1 - 142 
Realizzazione tratti fognatura in Via Santa Croce, Via Possessione, Via Cason:  

stralcio funzionale via Possessione 
37.000,00 26.726,93 

93207110 BELFIORE B.1 - 161 Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore - 2° stralcio Via Casoni 85.000,00 72.151,86 

93111100 BOSCO CHIESANUOVA D.1 - 10 Allacciamento al collettore di fondovalle dalle frazioni "Arzarè-Regno" Corbiolo (stralcio) 250.000,00 249.456,02 

93325081 CEREA A.1 - 70 

Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete di distribuzione e per risolvere il problema 

dell'arsenico nell'acqua: 

1° stralcio funzionale 

100.000,00 97.031,27 

93126100 CERRO VERONESE B.1 - 155 Estensione rete fognaria del capoluogo (stralcio) 100.000,00 99.987,22 

93133100 ERBEZZO B.3 - 05 Impianti di depurazione e reti di raccolta ad Erbezzo 200.000,00 216.764,54 

93138072 GREZZANA B.1 - 39 * Fognatura Frazione di Orsara 200.000,00 187.047,47 

93242101 LAVAGNO B.1 - 202 

Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon 

Albergo:  

stralcio funzionale fognatura Via Monticelli 

122.000,00 119.740,28 

93250101 MONTEFORTE D'ALPONE B.1 - 207 
Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian: 

stralcio funzionale via Molinetto 
53.000,00 41.893,23 

93251100 MOZZECANE B.1 - 208 Fognatura e acquedotto in Via Regina Margherita e acquedotto in altre vie del Comune 790.000,00 681.703,30 

93152100 NEGRAR B.1 - 210 Realizzazione rete fognatura di Via Quintarelli in località San Vito e rete idrica in Via Crosara 88.600,00 71.221,07 

93364100 RONCO ALL'ADIGE B.1 - 179 

Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarona e Via Casetta nel capoluogo e in Via Cà del Sale in 

frazione Tombasozana: 

stralcio funzionale via Cà del Sale 

199.000,00 175.721,38 

93368100 SALIZZOLE B.1 - 137 
Fognature in alcune vie del territorio comunale (nelle Località Bionde, Engazzà, Salizzole, Valmorsel): 

stralcio funzionale via Mezzaville  (Engazzà) 
120.000,00 91.855,71 

93269090 SAN BONIFACIO B.2 - 45 
* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: 

stralcio funzionale pretrattamenti + trattamenti terziari 
450.450,00 450.219,02 

93174100 SAN MAURO DI SALINE B.1 - 40 Realizzazione collettore fognario a servizio di utenze non servite 100.000,00 99.590,55 

93178101 SANT'ANNA D'ALFAEDO B.1 - 65 1° stralcio - collegamento frazione Ronconi 150.000,00 142.612,45 

93281080 SOAVE B.1 - 73 Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo Covregnino e Borgo San Lorenzo 550.000,00 548.680,75 

93281110 SOAVE C.5 - 20 Rifacimento rete idrica nel quartiere "musicisti" del capoluogo 271.000,00 248.427,91 

93291081 VERONA B.2 - 08 
Depuratore "Città di Verona": 

"copertura vasche ossidazione" 
1.627.020,00 1.450.484,23 
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COMUNE DI ANGIARI  

(interventi conclusi: 1) 

 

REALIZZAZIONE TRATTI DFOGNATURA IN VIA SANTA CROCE, VIA 

POSSESSIONE, VIA CASON – 1° STRALCIO VIA POSSESSIONE 

 

Descrizione intervento: realizzazione di una nuova rete fognaria a gravità in Via 

Possessione. 

 

Direzione Lavori: geom. Pierangelo Menegazzi 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti  

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 42.726,93 (IVA 

esclusa) e precisamente di €26.726,93.per opere di fognatura a carico di Acque 

Veronesi e € 16.000,00 a carico del Comune di Angiari per il ripristino del piano viabile. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 435 del 13.06.2013 il Direttore Generale di Acque 

Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione 

sul conto economico finale dei lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori relativi sono iniziati il 27.09.2011 e sono stati ultimati il 02.10.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal geom .Pierangelo 

Menegazzi in data 12.02.2013. 

 

Codice POT: 93303100 

Codice PdA 2011: B.1 - 142 
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COMUNE DI BELFIORE  

(interventi conclusi: 1) 

 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA A ZONE NON SERVITE E COLLETTAMENTO AL 

DEPURATORE DI BELFIORE - 2° STRALCIO VIA CASONI 

 

Descrizione intervento: Realizzazione di un tratto di rete di fognatura nera, lunghezza 

complessiva circa 800m lungo le vie Casoni, Buggia, Strà attualmente prive del servizio 

di pubblico collettamento. L’intervento consente l’allacciamento di circa 120 abitanti. 

 

Direzione Lavori: ing. Roberto Penazzi 

Progetto: ing. Roberto Penazzi 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 72.151,86(IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 12.848,14 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di  €85.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 37 del 09.01.2013  il Direttore Generale di Acque 

Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione 

del R.U.P. sul conto finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 20.03.2012 e sono stati ultimati il 01.08.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Roberto Penazzi in 

data 27.12.2012. 

 

Codice POT: 93207110 

Codice PdA 2011: B.1 - 161 
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COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA  

(interventi conclusi:1) 

 

ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE DI FONDOVALLE DELLE FRAZIONI 

“ARZARÈ-REGNO” CORBIOLO 

 

Descrizione intervento: posa di un tratto di nuova fognatura nera al fine di rendere 

funzionale il trasferimento dei reflui provenienti dalle frazioni di Lughezzano e Arzarè al 

depuratore di Verona. E’ stato inoltre esteso il servizio di pubblica fognatura a nuove 

utenze.  

 

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon. 

Progetto: a firma dell’ing. Paolo Marcon dello studio C.M.R. Consulting. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 249.456,02  (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 543,98 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo di  

€250.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: l’intervento è stato finanziato interamente con i fondi 2008 di cui all’art.12 

comma 2ter della L.R. 5/98 (Piano della Montagna). 

 

Approvazioni: con determinazione n. 546 del 09.08.2013 il Direttore Generale di Acque 

Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione 

del R.U.P. sul conto finale dei lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 30.12.2011 e sono stati ultimati il 22.03.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Paolo Marcon in data 

08.07.2013. 

 

Codice POT: 93111100 

Codice PdA 2011: D.1 - 10 
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COMUNE DI CEREA  

(interventi conclusi:1) 

 

ESTENSIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN ZONE ATTUALMENTE PRIVE DELLA 

RETE DI DISTRIBUZIONE E PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELL’ARSENICO 

NELL’ACQUA – 1° STRALCIO FUNZIONALE 

 

Descrizione intervento: realizzazione di alcuni tratti di acquedotto lungo le vie Pozza, 

Santi Martiri e Dosso la cui esecuzione si è resa necessaria per garantire 

l’approvvigionamento idrico dalla rete pubblica scongiurando il problema 

rappresentato dalla presenza di arsenico nell’acqua prelevata direttamente dalla falda 

attraverso i pozzi limitrofi alle proprietà.  

 

Direzione Lavori: ing. Francesco Leone. 

Progetto: a firma dell’ing. Francesco Leone dello studio IA.ING Srl. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 97.031,27 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 2.968,73 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di €100.000,00 previsti nel Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 823 del 04.12.2013 il Direttore Generale di Acque 

Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione 

del R.U.P. sul conto finale dei lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.11.2011 e sono stati ultimati il 28.06.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Francesco Leone in 

data 19.09.2013. 

 

Codice POT: 93325081 

Codice PdA 2011: A.1 – 70 
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COMUNE DI CERRO VERONESE  

(interventi conclusi: 1) 

 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO 

 

Descrizione intervento: Realizzazione della rete di fognatura nera a gravità in alcune 

vie del comune attualmente sprovviste di servizio di fognatura, allo scopo di collettare 

complessivamente circa 72 abitanti equivalenti. 

 

Direzione Lavori: ing. Massimo Merzari 

Progetto: ing. Massimo Merzaridello studio INTECH – ingegneri associati. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 99.987,22 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 12,78 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo di  

€100.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: L’intervento è finanziato dal Consiglio di Bacino Veronese (Delib. 15/2009 

c.d. “Piano della Montagna” vedi SEZIONE 2 ). 

 

Approvazioni: con determinazione n. 89 del 25.01.2013  il Direttore Generale di Acque 

Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione 

del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 21.11.2011 e sono stati ultimati il 13.11.2012. 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Massimo Merzari in 

data 07.01.2013. 

 

Codice POT: 93126100 

Codice PdA 2011: B.1 – 155 
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COMUNE DI ERBEZZO  

(interventi conclusi: 1) 

 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RETI DI RACCOLTA 

 

Descrizione intervento: Rifacimento di alcuni tratti di rete fognaria comunale esistente 

fortemente deteriorata e realizzazione di alcune tratte di rete di fognatura nera in 

alcune vie del capoluogo attualmente non servite. Le nuove condotte (in parte a gravità 

ed in parte a pressione) collettano i reflui di circa 300 abitanti equivalenti all’impianto 

di depurazione presente nel comune  di Erbezzo. 

 

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon 

Progetto: ing. Paolo Marcon dello studio C.M.R. Consulting. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 216.764,54(IVA 

esclusa) che risulta superiore di € 16.764,54 (IVA esclusa) rispetto l’importo 

complessivo di  €200.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: L’intervento è finanziato dal Consiglio di Bacino Veronese (Delib. 15/2009 

c.d. “Piano della Montagna” vedi SEZIONE 2 ). 

 

Approvazioni: con determinazione n. 106 del 04.02.2013  il Direttore Generale di 

Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la 

relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 15.09.2011 e sono stati ultimati il 23.06.2012. 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. ing. Paolo Marcon in 

data 06.11.2012. 

 

Codice POT: 93133100 

Codice PdA 2011: B.3 – 05 
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COMUNE DI GREZZANA  

(interventi conclusi: 1) 

 

FOGNATURA FRAZIONE DI ORSARA 

 

Descrizione intervento: realizzazione della nuova rete fognaria nella frazione di Orsara 

e di una nuova vasca imhoff per il trattamento dei relativi reflui. 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Tucci del Centro Studi Progetti S.p.A.  

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 187.047,47(IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 12.952,53 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di  €200.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 267 del 08.04.2013 il Direttore Generale di Acque 

Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione 

acclarante dei lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori relativi sono iniziati il 10.05.2012 e sono stati ultimati il 21.09.2012.  

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Antonio Tucci in data 

21.12.2012. 

 

Codice POT: 93138072 

Codice PdA 2011: B.1 - 39 
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COMUNE DI LAVAGNO  

(interventi conclusi:1) 

 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA A LOCALITÀ SAN GIACOMO E ADEGUAMENTO 

RETE DI COLLETTAMENTO A S. MARTINO BUON ALBERGO: 1° STRALCIO - 

FOGNATURA VIA MONTICELLI 

 

Descrizione intervento: Realizzazione della rete fognarie a gravità in via Monticelli priva 

del servizio, al fine di collettare i reflui di 15 utenze al depuratore di Caldiero. 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Pivetta 

Progetto: ing. Antonio Pivetta. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 119.740,28 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 2.259,72 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di  €122.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 128 del 13.02.2013  il Direttore Generale di 

Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la 

relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 14.07.2011 e sono stati ultimati il 03.08.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. ing. Antonio Pivetta in 

data 10.01.2013. 

 

Codice POT: 93242101 

Codice PdA 2011: B.1 – 202 
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COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE  

(interventi conclusi:1) 

 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIA MOLINETTO E VIA DIAN – 1°STRALCIO 

(VIA MOLINETTO) 

 

Descrizione intervento: l’intervento complessivo prevede la realizzazione di nuove 

tratte di fognatura a servizio della frazione Costalunga; il primo stralcio consiste nella 

realizzazione di una nuova condotta in via Monticelli, al fine di collettare 60 nuovi 

Abitanti Equivalenti al depuratore di San Bonifacio. 

 

Direzione Lavori: ing. Silvano Rossato (Studio PSV s.r.l.) 

Progetto: a firma dell’ing. Silvano Rossato 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 41.893,23 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 11.106,77  (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di  €53.000,00 previsti per questo stralcio nel Piano Operativo Triennale di Acque 

Veronesi. 

 

Contributi: con DGR 3483 del 30.12.2010 la Regione Veneto ha stanziato un contributo 

pari a 123.600€, confermato dai successivi decreti n. 152/2012 (a parziale copertura 

dell’intervento complessivo da 247.200€). 

 

Approvazioni: con determinazione n. 629 del 24.09.2013 il Direttore Generale di Acque 

Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione 

del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 10.12.2012 e sono stati ultimati il 24.04.2013.

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Silvano Rossato in 

data 19.06.2013. 

 

Codice POT: 93250101 

Codice PdA 2011: B.1 - 207 
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COMUNE DI MOZZECANE  

(interventi conclusi: 1) 

 

RIFACIMENTO FOGNATURA E SOSTITUZIONE RETE IDRICA IN VIA REGINA 

MARGHERITA 

 

Descrizione intervento: realizzazione di una nuova condotta di fognatura nera in via 

Regina Margherita, in concomitanza alla sostituzione della rete idrica di adduzione e 

distribuzione. 

 

Direzione Lavori: ing. Roberto Penazzi 

Progetto: a firma dell’ing. Roberto Andriolo Stagno 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 681.703,30 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 108.296,70 rispetto l’importo complessivo di  

€790.000,00 (IVA esclusa) previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 873 del 23.12.2013  il Direttore Generale di 

Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di collaudo e la relazione del 

R.U.P. sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 15.09.2011 e sono stati ultimati il 04.09.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Giorgio Marchi in data 

29.11.2013. 

 

Codice POT: 93251100 

Codice PdA 2011: B.1 - 208 
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COMUNE DI NEGRAR  

(interventi conclusi: 1) 

 

REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA DI VIA QUINTARELLI IN LOCALITÀ SAN 

VITO E RETE IDRICA IN VIA CROSARA 

 

Descrizione intervento: realizzazione di 160m di nuova rete di fognatura nera a gravità 

in via Quintarelli, a servizio di circa 40 abitanti equivalenti. 

 

Direzione Lavori: geom. Giuseppe Sambugaro (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

Progetto: ing. Davide Donatoni 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 71.221,07 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 17.378,93 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di  €88.600,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 317 del 06.05.2013  il Direttore Generale di 

Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la 

relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.10.2011 e sono stati ultimati il 30.05.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal geom. Giuseppe 

Sambugaro in data 05.11.2012. 

 

Codice POT: 93152100 

Codice PdA 2011: B.1 - 210 
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COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE  

(interventi conclusi: 1) 

 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIA DELLA POZZA, VIA CROSARONA E VIA 

CASETTA NEL CAPOLUOGO E IN VIA CÀ DEL SALE IN FRAZIONE 

TOMBASOZANA: STRALCIO FUNZIONALE VIA CÀ DEL SALE 

 

Descrizione intervento: realizzazione di tratti di rete di fognatura nera in via Cà del 

Sale, attualmente sprovvista del servizio, e concomitante posa di un breve tratto di 

condotta acquedottistica. 

 

Direzione Lavori: ing, Paolo Muzzolon 

Progetto: ing, Paolo Muzzolon 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 175.721,38 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 23.278,62 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di  €199.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 134 del 14.02.2013  il Direttore Generale di 

Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la 

relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 14.05.2012 e sono stati ultimati il 11.09.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Paolo Muzzolon in 

data 25.01.2013 

 

Codice POT: 93364100 

Codice PdA 2011: B.1 – 137 
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COMUNE DI SALIZZOLE 

(interventi conclusi:1) 

 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE 

(NELLE LOCALITA’ BIONDE E ENGAZZA’) NEL COMUNE DI SALIZZOLE – 1° 

STRALCIO 

 

Descrizione intervento: realizzazione di una nuova rete fognaria a depressione nella 

località di Engazzà in Via Mezzavilla. 

 

Direzione Lavori: geom. Pierangelo Menegazzi 

Progetto: a firma dell’ing. Riccardo Sinicato 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 91.855,71 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 28.144,29 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di  €120.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 449 del 20.06.2013 il Direttore Generale di Acque 

Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione 

sul conto economico finale dei lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori relativi sono iniziati il 17.09.2012 e sono stati ultimati il 04.03.2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal geom .Pierangelo 

Menegazzi in data 04.05.2013. 

 

Codice POT: 93368100 

Codice PdA 2011: B.1 - 137 
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COMUNE DI SAN BONIFACIO 

(interventi conclusi:1) 

 

OPERE DI AFFINAMENTO E DISINFEZIONE SCARICO AL DEPURATORE DI S. 

BONIFACIO - 1° STRALCIO: PRETTRATTAMENTI + TRATTAMENTI TERZIARI 

 

Descrizione intervento: Interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione di 

S.Bonifacio atti a migliorare la qualità del refluo scaricato; in particolare, le opere di 

primo stralcio hanno riguardato la realizzazione di: 

- nuova sezione di grigliatura grossolana a cavallo del collettore fognario in ingresso 

all’impianto; 

- nuova grigliatura fine sul manufatto di sfioro esistente; 

- copertura con grigliato chiuso dell’ex manufatto di grigliatura; 

- realizzazione delle sole opere civili dei comparti di filtrazione e disinfezione; 

- demolizione dell’ex comparto di clorazione; 

- spostamento del misuratore di portata e campionatore. 

 

Direzione Lavori: geom. Carla Corradini (Consorzio Le Valli) 

Progetto: Studio AltirtiSpA. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 450.219,02 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 230,98 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo di  

€450.450,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

Contributi: le opere sono comprese nell’allegato B (ex allegato B, ID14) alla 

deliberazione dell’AATO Veronese n. 7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei 

sostegni economici alla realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e 

depurazione). 

 

 

 

 

Approvazioni: con determinazione n. 572 del 23.08.2013  il Direttore Generale di 

Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la 

relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 16.06.2011 e sono stati ultimati il 15.11.2012. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal geom. Carla 

Corradini(Consorzio Le Valli) in data 06.06.2013. 

 

Codice POT: 93269090 

Codice PdA 2011: B.2 - 45 
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COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE  

(interventi conclusi: 1) 

 

REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DI UTENZE NON 

SERVITE 

 

Descrizione intervento: realizzazione di 350m di rete di fognatura nera in località Corte, 

parte a gravità e parte in pressione, allo scopo di collettare circa 85 abitanti equivalenti  

all’esistente fossa imhoff. 

 

Direzione Lavori: ing. Alessandro Ferrara  

Progetto: ing. Alessandro Ferrara (Studio Pragma Engineering srl). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 99.590,55(IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 409,45 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo di  

€100.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 38 del 09.01.2013  il Direttore Generale di Acque 

Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione 

del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 27.02.2012 e sono stati ultimati il 03.09.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Alessandro Ferrara in 

data 19.11.2012.  

Codice POT: 93174100 

Codice PdA 2011: B.1 - 40 
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COMUNE DI SANT’ANNA D’ALFAEDO  

(interventi conclusi: 1) 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA FOGNATURA NERA – 

1°STRALCIO: COLLEGAMENTO FRAZIONE RONCONI  

 

Descrizione intervento: realizzazione di tre tratte di rete di fognatura a gravità per 

complessivi 460m a servizio di circa 7 abitazioni ed un futuro centro sportivo 

polivalente per complessivi 35 abitanti equivalenti. 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci 

Progetto: ing. Antonio Tucci (studio CSP Engineering). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 142.612,45 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 7.387,55 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di  €150.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: L’intervento è finanziato dal Consiglio di Bacino Veronese (Delib. 15/2009 

c.d. “Piano della Montagna” vedi SEZIONE 2 ). 

 

Approvazioni: con determinazione n. 190 del 06.03.2013  il Direttore Generale di 

Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la 

relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 20.10.2011 e sono stati ultimati il 11.06.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Antonio Tucci in data 

21.09.2012. 

 

Codice POT: 93178101 

Codice PdA 2011: B.1 - 65 
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COMUNE DI SOAVE  

(interventi conclusi: 2) 

 

RIFACIMENTO RETE IDRICA NEL QUARTIERE “MUSICISTI” DEL CAPOLUOGO 

 

Descrizione intervento: rifacimento di alcune tratte obsolete di rete di adduzione 

dell’acquedotto nel quartiere “Musicisti” per complessivi 1.275m. 

 

Direzione Lavori: ing. Mario Medici 

Progetto: ing. Filippo Toso (studio INVER srl). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 348.427,91(IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 22.572,09 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di  €271.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 90 del 25.01.2013  il Direttore Generale di Acque 

Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione 

del R.U.P. sul conto finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 30.03.2012 e sono stati ultimati il 26.09.2012. 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Mario Medici in data 

14.12.2012. 

 

Codice POT: 93281110 

Codice PdA 2011: C.2 – 20 
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE URGENTE RETI DI FOGNATURA ED 

ACQUEDOTTO DI BORGO COVERGNINO E BORGO S. LORENZO E OPERE DI 

COMPLETAMENTO 

 

Descrizione intervento: Realizzazione di nuove tratte di fognatura nera in alcune vie 

della zona orientale del capoluogo di Soave, in sostituzione del collettore misto in stato 

deteriorato. L’intervento prevede la sostituzione concomitante delle condotte idriche 

vetuste. A seguito delle economie riscontrate, si è reso opportuno e conveniente 

impiegare tali somme per completare l’estensione della rete acquedottistica ad 

ulteriori nuove utenze prive del servizio (via Spinarella). 

 

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon 

Progetto: a firma dell’ing. Paolo Marcon dello studio C.M.R. Consulting. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 548.680,75 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 1.319,25 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 

di  €550.000,00€ previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 627 del 23.09.2013  il Direttore Generale di 

Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di collaudo e la relazione del 

R.U.P. sul conto finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 14.09.2009 e sono stati ultimati il 20.10.2010; in data 

01.09.2011 è avvenuta la consegna dei lavori di completamento, conclusi in data 

26.10.2012. 

 

 

 

 

 

Collaudo: I certificati di collaudo sono stati rilasciati: 

- per le opere principali, dall’ing. Giancarlo Padovani in data 06.09.2011 

- per le opere di completamento, dall’ing. Paolo Marcon in data 07.03.2013. 

 

Codice POT: 93281080 

Codice PdA 2011: B.1 – 73 
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COMUNE DI VERONA  

(interventi conclusi: 1) 

 

REALIZZAZIONE COPERTURA VASCHE DI OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE DI 

VERONA 

 

Descrizione intervento: realizzazione di un sistema di coperture a raso delle vasche di 

ossidazione dell’impianto di depurazione di Verona e di un sistema di trattamento 

dell’aria. 

  

Direzione Lavori: geom. Pierangelo Menegazzi (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

Progetto: ing. Emanuele Albrigi e arch. Cinzia Frapporti (studio dell’Acqua&associati). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 1.450.484,23 (IVA 

esclusa) che risulta inferiore di € 176.535,77 (IVA esclusa) rispetto l’importo 

complessivo di  € 1.627.020,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque 

Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 457 del 25.06.2013  il Direttore Generale di 

Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la 

relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 16.11.2011 e sono stati ultimati il 05.07.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’arch. Luciano Marchesini in data 

07.01.2013 

 

Codice POT: 93291081 

Codice PdA 2011: B.2 - 08 
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