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PREMESSA 

La “Convenzione tra l’AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino) ed il 
Gestore del servizio idrico integrato” stabilisce l’obbligo, da parte dei 
Gestori, di dare attuazione al Piano d’Ambito dell’ATO Veronese sulla 
base di programmi triennali da predisporre annualmente (cfr. artt. 6.1, 
14 e 15 della Convenzione). In adempimento a tali disposizioni, Acque 
Veronesi ha redatto e trasmesso al Consiglio di Bacino Veronese il 
Piano Operativo Triennale 2014-2016, che è stato approvato 
dall’Assemblea del consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 
12 del 28/11/2013. Lo scenario contemplato nel Piano approvato è 
stato sviluppato tenendo in considerazione la disponibilità di 
investimento calcolata sulla base del  Metodo Tariffario Transitorio 
allora vigente. 

 

Con deliberazione n. 643 del 27.12.2013, l’Autorità per l’Energia 
Elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato il nuovo Metodo 
Tariffario che i vari Enti d'ambito devono utilizzare per la 
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 
2014 e 2015. Per questo motivo si è reso necessario l’aggiornamento 
del piano triennale già approvato, al fine di adempiere alle nuove 
indicazioni imposte dall’ Autorità. 

 

Seguendo le disposizioni dell’Autorità, dettagliate ulteriormente con 
Determina n. 3 del 2014, è stato redatto un Programma degli 
Interventi che abbraccia un orizzonte temporale di quattro anni, ed 
individua le opere del Piano d’Ambito che Acque Veronesi s.c.a r.l. 
intende realizzare negli anni 2014-2017. La scelta di tali investimenti si 
basa su criteri di definizione delle priorità degli interventi stabilite dalla 
governance della Società, tenendo conto di tutte le prescrizioni ed i 
vincoli dettati dalla vigente normativa e dalle pianificazioni 
sovraordinate di livello locale (Piano d’Ambito), regionale, nazionale ed 

europeo e dalle limitazioni dettate dalle attuali difficoltà ad accedere 
ad opportune fonti di finanziamento. 

Il Programma 2014-2017 prevede un monte complessivo di 
investimenti pari a circa 48 milioni di Euro; in particolare, per 
l’esercizio 2014, sono state previste opere per oltre 14 milioni di Euro.  
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Gli interventi presenti nel nuovo Programma possono essere distinti in: 

 

Interventi specifici 

Ovvero progetti puntuali afferenti ai singoli Comuni gestiti dalla 
Società, necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi 
acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione. Tali investimenti 
contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, efficacia, 
efficienza ed economicità del servizio idrico integrato  e sono 
accorpabili sulla base della tipologia di servizio cui si riferiscono 
ovvero: 

• investimenti relativi al servizio acquedotto; 

• investimenti relativi al servizio di fognatura e depurazione; 

 

Interventi gestionali 

Costituiscono una  “riserva” da cui attingere per: 

• la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle 
infrastrutture esistenti che si renderanno necessari; 

• la copertura delle seguenti categorie di opere: adeguamento 
delle infrastrutture a livello minimo di esercizio, messa a norma, 
implementazione del sistema di telecontrollo degli impianti gestiti, 
monitoraggio e ricerca perdite acquedottistiche, monitoraggio e 
ricerca infiltrazioni fognarie, acquisto di apparecchi e strumenti, 

pianificazione territoriale e gestione delle situazioni di potenziale 
pericolo per la salute pubblica e l’ambiente; 

• gli “interventi di struttura” come, ad esempio, l’esecuzione di 
rilievi e l’implementazione del SIT, gli investimenti immateriali, il 
mantenimento e l’implementazione di sistemi informativi, 
l’acquisto/ammodernamento delle attrezzature di laboratorio, il 
sistema di gestione della qualità ambiente e sicurezza, l’adeguamento 
delle strutture per l’assistenza ai clienti. 

La seguente tabella riepiloga, a livello quantitativo (Euro) e 
percentuale, la ripartizione degli investimenti programmati nel periodo 
2014-2017 e nell’esercizio appena concluso: 

 

 QUADRIENNIO  
2014-2017 

ESERCIZIO 
 2014 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI [€] [%] [€] [%]* 
SPECIFICI - acquedotto 11.474.196 24% 3.572.998 8% 

SPECIFICI - fognatura e depurazione 30.358.117 63% 8.853.556 18% 

GESTIONALI - reti e impianti 4.455.770 9% 1.100.000 2% 

GESTIONALI - struttura 1.738.000 4% 485.500 1% 

TOTALE 48.026.083 100% 14.012.054 29% 

*percentuale rispetto il quadriennio 
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SEZIONE 1: INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNO 2014 

 

Nel pieno rispetto di quanto programmato, Acque Veronesi ha 
realizzato, durante l’esercizio 2014, investimenti per oltre 14 milioni di 

Euro. 

Il territorio interessato dagli interventi della società comprende 75 
comuni dell’Area Gestionale Veronese (formata complessivamente da 
77 comuni della Provincia di Verona e distinta dall'Area gestionale del 
Garda, di cui fanno parte altre 20 amministrazioni). 

 

PROGRAMMATI REALIZZATI 

INVESTIMENTI 2014 [€] [€] [%] 

 SPECIFICI - acquedotto  3.572.998 3.258.525 91% 

 SPECIFICI - fognatura e depurazione  8.853.556 8.977.313 101% 

 GESTIONALI - reti e impianti  1.100.000 1.506.748 137% 

 GESTIONALI - struttura  485.500 484.065 100% 

TOTALE 14.012.054 14.226.651 102% 

 

 

 
FIGURA 1-COMUNI GESTITI DA ACQUE VERONESI NEL 2014  (IN GRIGIO LE AMMINISTRAZIONI 

ESCLUSE) 
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RIPARTIZIONE  SECONDO  IL  MODELLO  ORGANIZZATIVO  DI  ACQUE  VERONESI  E  NEL  TERRITORIO
 

MODELLO ORGA NIZ ZATIV O  

Come già rappresentato nel Piano degli Interventi 2014 – 2017, 
l’attuale modello organizzativo della Società presenta una 
classificazione di primo livello operata secondo il criterio della 
distinzione fra reti e impianti, ed una di secondo livello che suddivide il 
territorio in 4 sotto aree omogenee per morfologia.  

Sulla base di tale modello organizzativo, gli investimenti realizzati nel 
corso dell’esercizio 2014 vengono di seguito riepilogati sia in formato 
tabellare che, a seguire, in percentuale nelle figure che individuano 
ZONE e Aree Ottimali Territoriali (AOT). 

 

INVESTIMENTI 2014 

Gestione reti acquedotto e fognatura  
(ZONE) 

12.857.595 

zona occidentale 2.870.662 

zona orientale 3.562.285 

zona pianura 4.879.624 

zona Verona 1.029.653 

più zone 515.370 

Gestione impianti depurazione e vasche Imhoff 
(AOT) 

857.099 

AOT destra Adige 186.715 

AOT occidentale 410.018 

AOT Sinistra Adige 7.605 

AOT Veronese 217.213 

più AOT 35.547 

Investimenti di struttura 511.958 

 
14.226.651 
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FIGURA 2  GESTIONE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA – INVESTIMENTI 2014 

 

  

 
FIGURA 3  GESTIONE DEPURAZIONE E IMHOFF -  INVESTIMENTI 2014 
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MOR FOLOG IA DE L TERR IT ORI O  

Considerando la morfologia del territorio gestito, (richiamando quindi 
la struttura del precedente modello organizzativo) i comuni 
appartenenti alla compagine societaria sono riconducibili a tre aree 
distinte (ex distretti): 

� area montana con bassa densità abitativa, notevoli variazioni di 
quota e forti fluttuazioni di richiesta causate dai flussi turistici (15 
comuni);  

� area pedemontana intensamente abitata, industrializzata e con 
un’alta percentuale di abitanti allacciati a tutti i servizi idrici (25 
comuni); 

� area di pianura meno densamente abitata, con una bassa 
propagazione del servizio (35 comuni). 

Sommando gli investimenti realizzati direttamente nei singoli comuni 
accorpati poi per area, e ripartendo quelli di struttura e quelli infra-
distretto proporzionalmente agli abitanti residenti, quanto realizzato 
nel corso dell’anno 2014 è così riepilogabile: 

AREA Abitanti [€] [€/ab.] 

MONTANA 64.082 2.611.449 40,75 

PEDEMONTANA 531.714 6.236.598 11,73 

PIANURA 211.005 5.378.604 25,49 

 
806.801 14.226.651 17,63 

 

analizzando la ripartizione degli stessi sulle diverse aree, si nota che si 
è prestata attenzione nell’investire per estendere i servizi di 
acquedotto e fognatura ai comuni dell’area pianura (alcuni ancora privi 
di detti servizi), nel garantire adeguati standard di esercizio ai residenti 
nelle aree montane, nel mantenere l’efficienza delle condotte e degli 
impianti presenti in maniera capillare nella zona pedemontana. 

 

 

 

 

  

AREA PEDEMONTANA 

6,2 milioni di Euro pari al 

44% degli investimenti 
complessivi 

AREA PIANURA 

5,4 milioni di Euro pari al 

38% degli investimenti complessivi 

AREA MONTANA 

2,6 milioni di Euro pari al 

18% degli investimenti complessivi 
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RIPARTIZIONE  PER  TIPOLOGIA   E  SERVIZIO 

In questa sezione viene presentata una panoramica di quanto 
realizzato da Acque Veronesi nel corso dell’anno 2014, raggruppando 
gli investimenti prima secondo le macro-categorie descritte in 
premessa e, in un secondo momento, dettagliando ulteriormente le 
voci di spesa in base ai tre servizi acquedotto-fognatura-depurazione e  
struttura. 

 

L’aerogramma seguente evidenzia il rapporto tra gli investimenti 
specifici sulle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e quelli 
stanziati per far  fronte alle esigenze gestionali, allo stesso tempo viene 
messa in evidenza la predominanza:  

� degli investimenti dedicati al servizio di fognatura e depurazione 
rispetto a quelli di acquedotto (in conformità agli indirizzi 
programmatici dell’AATO Veronese); 

� degli investimenti gestionali destinati alle infrastrutture del servizio 
idrico integrato, rispetto quanto destinato alle esigenze 
societarie/strutturali. 

 
FIGURA 4-RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI 2014  PER MACRO-CATEGORIA 

 
INTERVENTI  DI  STRUTTURA 

In riferimento alle necessità relative ad efficacia ed efficienza di 
funzionamento della Società, sono stati realizzati investimenti per circa 
Euro 0,5 milioni destinati a:  

� Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi 
per controllo qualità del prodotto; 

� Sistemi informativi (hardware, software, implementazione SIT, 
etc…); 

� Adeguamento strutturale della sede centrale e delle sedi 
periferiche; 

� Implementazione del sistema di telecontrollo degli impianti gestiti; 
� Investimenti immateriali (ricerca e sviluppo, Qualità Ambiente e 

Sicurezza, progetti di finanza etc…); 
� Acquisto di attrezzature e strumenti operativi (alza chiusini, 

dotazioni di cantiere, etc..) 
 

 
FIGURA 5-DETTAGLIO INVESTIMENTI 2014 DI STRUTTURA 
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INTERVENTI  SULLE  INFRASTRUTTURE  DI  ACQUEDOTTO,  

FOGNATURA  E  DEPURAZIONE 

Gli investimenti che hanno interessato le infrastrutture del servizio 
idrico integrato ammontano a 13,8 milioni di Euro; la parte più 
consistente (oltre 12 milioni) è riconducibile ad interventi specifici, 
ovvero i progetti puntuali afferenti ai singoli Comuni gestiti dalla 
Società. 

  

 
FIGURA 6-RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO 

RIPARTIZIONE  PER  CATEGORIA  PIANO  D’AMBITO  2011 

Il vigente Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese, approvato 
con Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 6 del 20 dicembre 2011, 
suddivide gli investimenti previsti nel proprio territorio in sei categorie 
di criticità (obiettivi specifici):  

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto: 

� l’estensione delle reti di acquedotto; 
� il potenziamento dei sistemi di adduzione e l’interconnessione tra 

acquedotti locali e fonti; 
� la ricerca e l’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. 
 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio fognatura e 
depurazione e prevenire danni all’ambiente: 

� l’estensione delle reti fognarie; 
� l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per 

agglomerati con carico inquinante superiore a 2.000 AE; 
� l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per 

agglomerati con carico inquinante inferiore a 2.000 AE; 
� la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;  
� la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati. 
 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto: 

� il potenziamento dei serbatoi; 
� l’attivazione di nuove fonti di captazione e/o l’interconnessione tra 

acquedotti limitrofi; 
� la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il 

potenziamento delle reti di distribuzione; 
� la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate. 

 
D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio fognatura 
depurazione: 

29%
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� la centralizzazione dei trattamenti depurativi; 
� la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di 

depurazione e/o degli impianti di sollevamento). 
 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto: 
� la realizzazione di sistemi di telecontrollo; 
� l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione 

delle reti acquedottistiche. 
 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e 
depurazione: 

� il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, 
l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo 
territoriale per l’analisi funzionale delle opere; 

� la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di 
sollevamento; 

� la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di 
depurazione; 

� l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione 
dei sistemi fognari. 

 
Ne deriva che la suddivisione degli investimenti sulle infrastrutture del 
servizio idrico integrato, ovvero 13,8 milioni di Euro come descritto nel 
paragrafo precedente, è la seguente: 
 
 
 
 
 

 
 

Consuntivo al 31.12.2014 

GRUPPO A:  
EFFICACIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (estensione, potenziamento e 
interconnessione reti, nuove fonti di approvvigionamento) 

3,22 

GRUPPO B:  
EFFICACIA DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - DANNO 
ALL’AMBIENTE 

8,91 

GRUPPO C:  
EFFICIENZA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO (potenziamento serbatoi, 
attivazione nuove fonti di captazione o interconnessione, nuove 
condotte adduttrici e potenziamento reti distribuzione, 
riabilitazione reti, manutenzione straordinaria) 

0,76 

GRUPPO D:  
RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO FOGNATURA 
DEPURAZIONE - INADEGUATEZZA DEI LIVELLI DI SERVIZIO 

0,83 

GRUPPO E:  
RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO (rilevamenti 
in campo, sit, telecontrollo, sistemi di monitoraggio e 
modellazione) 

0,02 

GRUPPO F:  
RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO FOGNATURA E 
DEPURAZIONE - ASPETTI GESTIONALI – ORGANIZZATIVI  

0,07 
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RIPARTIZIONE  PER  CRITICITA’  AEEGSI 

Come detto in premessa, l’elenco degli investimenti è stato redatto in 
conformità allo schema-tipo approvato dall’AEGSI (Autorità per 
l’Energia elettrica il Gas ed il Servizio Idrico) per la presentazione del 
programma degli interventi. Tale direttiva prevede la suddivisione 
degli interventi secondo specifiche categorie di criticità. La seguente 
tabella individua, per ciascuna delle categorie proposte dall’Autorità, la 
ripartizione degli stessi nel quadriennio 2014-2017 ed il dettaglio 
dell’obiettivo proposto da Acque Veronesi per l’esercizio 2014: 

 

 
QUADRIENNIO PROGRAMMATI 2014 

CRITICITA' AEEGSI [€] [%] [€] [%] 

A - Criticità di 
approvvigionamento idrico 
(captazione e adduzione) 

8.358.230 19,0% 2.989.272 6,2% 

B - Criticità nella fornitura di 
acqua potabile (potabilizzazione e 
distribuzione) 

5.693.612 13,0% 1.224.976 2,6% 

C - Criticità del servizio di 
fognatura 

23.637.593 53,8% 8.120.543 16,9% 

D - Criticità del servizio di 
depurazione 

4.371.365 10,0% 1.166.763 2,4% 

E - Criticità dell’impatto con 
l’ambiente 

100.000 0,2% 25.000 0,1% 

F - Criticità del servizio di misura 520.000 1,2% 112.500 0,2% 

G - Criticità nei servizi al 
consumatore 

1.218.000 2,8% 373.000 0,8% 

 
43.898.799 100% 14.012.054 29,2% 

 

 

Confrontando quanto realizzato nel corso dell’anno appena concluso 
rispetto quanto programmato, è ragionevole affermare che sono stati 
pienamente raggiunti gli obiettivi di spesa previsti per le criticità 
afferenti al servizio di acquedotto e fognatura. 

 

 

 

 

 
PROGRAMMATI 2014 REALIZZATI 2014 

CRITICITA' AEEGSI [€] [%] [€] [%] 

A - Criticità di 
approvvigionamento idrico 
(captazione e adduzione) 

2.989.272 6,2% 2.999.258 6,2% 

B - Criticità nella fornitura di 
acqua potabile (potabilizzazione e 
distribuzione) 

1.224.976 2,6% 1.334.841 2,8% 

C - Criticità del servizio di 
fognatura 

8.120.543 16,9% 8.495.933 17,7% 

D - Criticità del servizio di 
depurazione 

1.166.763 2,4% 857.397 1,8% 

E - Criticità dell’impatto con 
l’ambiente 

25.000 0,1% 0 0,0% 

F - Criticità del servizio di misura 112.500 0,2% 72.738 0,2% 

G - Criticità nei servizi al 
consumatore 

373.000 0,8% 466.484 1,0% 

 
14.012.054 29,2% 14.226.651 29,6% 
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SEZIONE 2: INTERVENTI SOGGETTI A CONTRITBUTO

 

CONTRIBUTI  REGIONE  VENETO 

Al momento dell’approvazione del Programma degli interventi 2014-
2017, Acque Veronesi risultava gestore di 22 interventi oggetto di 
contributo regionale a fondo perduto; nel corso dell’anno 2014, sono 
stati ottenuti ulteriori 2 finanziamenti. Si riassumono di seguito i 
principali atti richiesti ed ottenuti nel corso dell’anno, come previsto 
dall’iter amministrativo relativo all’erogazione degli stessi. 

 

NUOVI  CONTRIBUTI 

Acque Veronesi ha inoltrato alla Regione Veneto alcune richieste di 
finanziamento per 5 proposte di intervento atte a risolvere le criticità 
del servizio di fognatura e depurazione in agglomerati inclusi nella 
procedura di infrazione comunitaria 2014/2059. 

A fronte di ciò, la Regione Veneto ha stanziato due nuovi contributi per 
complessivi 2.438.000 Euro, ovvero: 

� € 1.638.000,00 con DGR 1755 del 29.12.2014 per la “realizzazione 
di un impianto di depurazione presso località Bonferraro di Sorgà” 
(importo  complessivo pari a € 1.638.000,00); 

� € 800.000,00 con DGR 2728 del 29.12.2014 a favore di “interventi 
per l’adeguamento del sistema depurativo di Villa Bartolomea” 
(importo  complessivo pari a € 1.000.000,00); 

 

DECRETI  DI  FORMALE  CONCESSIONE 

Acque Veronesi ha predisposto ed inoltrato agli enti di competenza la 
documentazione richiesta per la formalizzazione di 6 contributi 
regionali. Nel corso dell’anno sono stati ottenuti 5 decreti (per un 
valore complessivo pari a € 5.980.000) : 

� € 1.000.000 per l’ “intervento urgente per risoluzione fase di 
emergenza presenza PFAS nelle acque potabili prelevate ad 
Almisano” (decreto n.55 del 04.04.2014); 

� € 3.216.000 per l’intervento di “Rifacimento del collettore fognario 
Valpantena - 1°stralcio – 1°lotto ” (decreto n.70 del 16.06.2014); 

� € 814.000 per l’intervento di “Rifacimento del collettore fognario 
Valpantena - 1°stralcio – 2°lotto ” (decreto n.110 del 27.10.2014); 

� € 100.000 per “interventi urgenti per adeguamento del sistema 
fognario e acquedottistico del Comune di Arcole - stralcio 
funzionale” (decreto n.116 del 31.10.2014); 

� € 850.000 per l’intervento di “adeguamento e potenziamento 
sistema fognario nel comune di Negrar - stralcio funzionale” 
(decreto n.122 del 12.11.2014); 

 

DECRETI  DI  DETERMINAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  DEFINITIVO 

A seguito della chiusura, avvenuta entro i termini di tempo stabiliti, 
dell'iter realizzativo di quattro interventi oggetto di contributo 
regionale, sono stati trasmessi alla Regione i documenti richiesti per 
l’erogazione del contributo complessivo. Per tre di questi (del valore 
complessivo pari a €3.624.313) sono stati emessi altrettanti decreti di 
determinazione di contributo definitivo:  

� € 1.824.313 per la realizzazione del “collettore fognario zona est di 
alleggerimento della rete di San Bonifacio - 1°stralcio” (decreto n.82 
del 18.07.2014); 

� € 1.000.000 per la realizzazione delle “opere acquedottistiche a 
tutela quali-quantitativa della falda nel comune di Belfiore” 
(decreto n.83 del 18.07.2014); 

� € 800.000 per il “collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea 
(capoluogo)” (decreto n.663 del 11.12.2014); 
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Si attende nel corso del 2015 la determinazione relativa al quarto 
intervento “Completamento ed adeguamento rete fognaria in via Verdi 
nel comune di san Giovanni Ilarione” contributo €33.000. 

 

CONTRIBUTI  PIANO  DELLA  MONTAGNA 

L’A.A.T.O. Veronese (ora Consiglio di Bacino) con Deliberazione n. 16 
del 22 dicembre 2008 ha dato incarico alle società di gestione di 
redigere un piano di opere urgenti relativo al territorio montano di 
propria competenza, al fine di eliminare le criticità specifiche presenti, 
garantendo ai cittadini idonei servizi e parità di trattamento, 
utilizzando un fondo costituitosi grazie agli effetti dell’articolo 12, 
comma 2ter della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, modificato con 
legge regionale 16 agosto 2007, n. 20. 

Tale piano, che contempla gli interventi di cui alla prossima tabella, è 
stato sottoposto all’esame ed all’approvazione del Consiglio di Bacino, 
che ha assegnato i fondi all’interno della propria Delibera n. 15 del 
14.12.2009. 

Per tutti gli interventi è stata raggiunta la conclusione formale dei 
lavori tranne nel caso dell’opera nei Comuni di Roverè Veronese e Velo 
Veronese (gestita in due stralci indipendenti). 

Per arrivare a completa copertura del contributo concesso restano 
ancora da realizzare opere per € 29.511,00.

 

CODICE 

AATO 
COMUNE DENOMINAZIONE INTERVENTO 

AUTORIZ-

ZATO [€] 

FINALE / 

PROVVISORIO 

[€] 

D.1 - 10 

BOSCO 
CHIESA- 
NUOVA 

Allacciamento al collettore di 
fondovalle dalle frazioni "Arzarè-
Regno" Corbiolo (stralcio) 

250.000 249.546,02  

B.1 - 155 
CERRO 

VERONESE 

Estensione rete fognaria del 

capoluogo (stralcio) 
100.000 99.987,22  

B.3 - 05 ERBEZZO 
Impianti di depurazione e reti di 

raccolta ad Erbezzo 
200.000 200.000,00 1 

B.1 - 40 
SAN MAURO 

DI SALINE 

Realizzazione collettore fognario 

a servizio di utenze non servite 
100.000 99.590,55  

B.1 - 65 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

1° stralcio - collegamento frazione 

Ronconi 
150.000 142.612,45  

B.3 - 08 

D.2 - 02 

ROVERE' 
VERONESE Adeguamento fognario e 

depurativo dei due capoluoghi 
250.000 220.489,00  

VELO 

VERONESE 

TOTALE   
1.050.000,

00 
1.012.225 

,24 
 

 

                                                      
1 Si precisa che complessivamente per questo intervento sono stati spesi  

€ 226.825,88. La copertura economica delle spese aggiuntive, quantificate in € 
26.825,88, è stata così individuata e ripartita: 
- euro 9.999,58 a carico del comune di Erbezzo, per la quota parte relativa al 

potenziamento del sistema di adduzione idrica mirato a servire i nuovi 
insediamenti; 

- euro 16.764,54 a carico di Acque Veronesi, all’interno dell’investimento previsto al 
codice 92400111 “Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e 
potenziamenti acquedotto concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in 
concomitanza ad interventi di altri Enti”. 
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PIANI  STRALCIO 

Con riferimento alle opere inserite nella deliberazione dell’AATO 
Veronese n.7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei sostegni 
economici alla realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e 
depurazione), si riporta l’elenco di riepilogo degli investimenti 
realizzati fino al 31.12.2014: 
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CODICE COMUNE 

CODICE 

PdA 

2011 

INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

INVESTIMENT

I REALIZZATI  

2007-2014 [€] 

STATO 

93312070 BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone  - stralcio 
funzionale 

200.000 22.592 IN CORSO 

93312070 BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone - 
completamento 

1.039.000 0 SOSPESO 

93215070 BUSSOLENGO D.2 - 08 * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo 104.841 9.412 IN CORSO 

93216070 BUTTAPIETRA D.2 - 44 
* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di 
Buttapietra 

1.500.000 69.870 SOSPESO 

93216090 BUTTAPIETRA B.1 - 191 
* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via 
dell'Artigianato 

540.437 91.023 SOSPESO 

93319070 CASALEONE B.1 - 175 * Estensione della rete fognaria 975.000 82.654 SOSPESO 

93126070 
CERRO 
VERONESE 

B.1 - 155 
* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi 
urgenti sulla rete del capoluogo) 

250.000 226.721 CONCLUSO 

93327070 
COLOGNA 
VENETA 

B.1 - 194 
* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina 
a Cologna 

400.000 389.454 CONCLUSO 

93337070 
GAZZO 
VERONESE 

B.1 - 129 
B.1 - 130 
B.1 - 133 

* Completamento rete fognaria comunale: 
- via Boschi (353.000€)  
- via Porto (300.000€)  
- via Buche Levà di sotto (400.000€) 

1.053.000 68.630 SOSPESO 

93138071 GREZZANA B.1 - 16 * Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio 1.340.000 59.479 SOSPESO 

93138073 GREZZANA B.1 - 238 * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano 2.500.000 91.757 SOSPESO 

93138072 GREZZANA B.1 - 39 * Fognatura Frazione di Orsara 200.000 131.324 CONCLUSO 

93341070 ISOLA RIZZA B.1 - 145 * Fognature capoluogo 130.000 129.018 CONCLUSO 

93344070 LEGNAGO B.1 - 203 
* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - 
Porto e località Casette 

400.000 19.890 SOSPESO 

93348070 MINERBE B.1 - 55 * Fognatura nera area Ovest 2° lotto 725.000 724.447 CONCLUSO 

93249090 
MONTECCHIA 
DI CROSARA 

B.4 - 07 
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto: 
E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 
futuri) 

500.000 466.511 IN CORSO 

93250090 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.5 - 17 
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto  
F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) 

500.000 485.743 IN CORSO 

93251090 MOZZECANE B.1 - 143 * Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane 150.000 144.742 CONCLUSO 

93251070 MOZZECANE B.2 - 44 
* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete 
fognaria di Grezzano e zone limitrofe 

850.000 200.485 SOSPESO 
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CODICE COMUNE 

CODICE 

PdA 

2011 

INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

INVESTIMENT

I REALIZZATI  

2007-2014 [€] 

STATO 

93254080 
NOGAROLE 
ROCCA 

B.2 - 38 
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori 
di collegamento reti esistenti:  
impianto di depurazione 

2.468.000 2.415.359 IN CORSO 

93254080 
NOGAROLE 
ROCCA 

B.2 - 38 
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori 
di collegamento reti esistenti:  
condotte di collegamento 

510.000 462.555 IN CORSO 

93355071 OPPEANO B.1 - 177 
*  Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Sorio 
* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Bertini, via Bursi, via 
Cadalora (2° stralcio) 

350.000 325.496 CONCLUSO 

93258070 PESCANTINA B.1 - 31 * Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia 1.500.000 1.493.127 CONCLUSO 

93260070 POVEGLIANO D.2 - 46 * Rifacimento fognatura Via Cavour 201.100 201.038 CONCLUSO 

93263090 
93263091 

RONCA' 
B.1 - 94 
b.1 - 95 

* Progetto per completamento fognatura consortile:  
4°lotto C  - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 
abitanti attuali (2.700 futuri - 803.700€) 
4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali 
(2.900 futuri - 838.700€) 

1.642.400 1.527.212 IN CORSO 

93269073 
SAN 
BONIFACIO 

B.5 - 25 * Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio 245.000 124.603 CONCLUSO 

93269074 
SAN 
BONIFACIO 

B.5 - 12 * Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta 250.000 212.626 CONCLUSO 

93269071 
SAN 
BONIFACIO 

B.5 - 24 
* Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di San Bonifacio, 
frazioni di Locare, Lobia e Prova 

2.100.000 19.565 SOSPESO 

93269072 
SAN 
BONIFACIO 

D.2 - 18 * Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova 500.000 0 SOSPESO 

93269090 
SAN 
BONIFACIO 

B.2 - 45 
* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: 
pretrattamenti + trattamenti terziari 

1.260.696 1.196.086 IN CORSO 

93271081 
SAN 
GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.1 - 23 
B.1 - 22 
B.1 - 224 

* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace 
Paquara, Porto, Speranza 

1.510.000 1.206.090 CONCLUSO 

93271083 
SAN 
GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.2 - 46 * Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione 260.000 237.819 CONCLUSO 
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CODICE COMUNE 

CODICE 

PdA 

2011 

INTERVENTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

[€] 

INVESTIMENT

I REALIZZATI  

2007-2014 [€] 

STATO 

93372070 SANGUINETTO B.4 - 14 

* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - 
Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione 
rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al 
servizio del collettore fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO 

1.800.000 1.814.717 CONCLUSO 

93281070 SOAVE B.1 - 77 
* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so 
Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento 
su rete gas) 

909.728 798.301 CONCLUSO 

93282070 
SOMMACAMP
AGNA 

B.2 - 23 * Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo) 500.000 499.853 CONCLUSO 

93282071 
SOMMACAMP
AGNA 

B.1 - 43 * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 138.563 SOSPESO 

93384080 SORGA' 
B.2 - 39 
B.1 - 172 

* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di collettamento 3.414.940 74.151 SOSPESO 

93384081 SORGA' B.2 - 39 * Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di collettamento 1.638.000 0 SOSPESO 

93291081 VERONA B.2 - 07 * Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti per adeguamento 600.000 575.289 CONCLUSO 

93291070 VERONA B.1 - 04 
* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni 
limitrofi 

1.100.000 920.880 IN CORSO 

93394070 VIGASIO 
D.2 - 35 
D.2 - 42 

* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo - 1°stralcio 215.000 170.518 CONCLUSO 

93394090 VIGASIO D.2 - 30 * Rifacimento linea fognaria Via Villafranca 180.000 143.698 CONCLUSO 

93395070 
VILLA 
BARTOLOMEA 

B.1 - 181 * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio 385.000 22.020 IN CORSO 

93296070 
VILLAFRANCA 
DI VERONA 

B.1 - 237 
* Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura - (considerare solo quota per lav. 
di fognatura) 

579.916 578.124 CONCLUSO 

93296071 
VILLAFRANCA 
DI VERONA 

B.1 - 237 * Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto 700.000 633.436 CONCLUSO 

93100070 PIU' COMUNI
2
 B.5 - 19 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena - 1°stralcio 4.280.000 2.288.810 IN CORSO 

93100070 PIU' COMUNI B.5 - 19 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena - completamento 2° stralcio 9.720.000 1.011.294 SOSPESO 

   
SOMMANO 52.797.857 22.504.981 

 

                                                      
2
 BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO 
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SEZIONE 3: CONFRONTO CON LA PROGRAMMAZIONE 

INTRODUZIONE 

 

Nel corso dell’anno 2014, come evidenziato nella tabella e nel grafico 
seguenti, Acque Veronesi ha pienamente rispettato la 
programmazione annuale degli investimenti: 

 

 

 
Programmati 
secondo PdI 

Realizzato al 
31.12.2014 

SCOSTAMENTO 

INVESTIMENTI 2014 [€] [€] [€] 

Interventi specifici 12.426.554 12.235.838 -190.716 

Interventi Gestionali 1.585.500 1.990.813 405.313 

  14.012.054 14.226.651 214.597 

 

 

 

 

Le cause dello scostamento tra gli investimenti previsti nel programma 
approvato dal Consiglio di Bacino Veronese e quelli effettivamente 
realizzati sono brevemente descritte nel paragrafo seguente e 
dettagliate, per ciascun intervento, nell’allegato 1 alla presente 
relazione. 
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ANALISI  DEGLI  SCOSTAMENTI 

Confrontando nel dettaglio l’entità di quanto realizzato, emerge che, 
pur nel rispetto del monte complessivo degli investimenti 
programmati, le maggiori spese sostenute per alcuni interventi sono 
state compensate da minori contabilizzazioni rispetto le previsioni, 
come riepilogato nella seguente tabella: 

 

INVESTIMENTI 
2014 

PDI Vigente 
Investimenti 
realizzati al 

31.12.2014 [€] 

SCOSTAMENTO 

[€] 

Interventi 
specifici 

12.426.554 12.235.838 -190.716 

Interventi 
Gestionali 

1.585.500 1.990.813 405.313 

  14.012.054 14.226.651 214.597 

    
 

minori spese 
maggiori 

spese 

    
 

-2.906.015 3.120.612 

 

 

MAGGIORI  SPESE 

Le ragioni che hanno portato a realizzare maggiori investimenti, sono 
le seguenti: 

- anticipi su cronoprogramma di realizzazione (2,4 milioni di Euro), 
hanno riguardato 17 interventi specifici, e la quota parte maggiore 
è da attribuire a opere oggetto di finanziamento pubblico; 

- interventi straordinari per emergenze (0,7 milioni di Euro) 
imputabili a maggiori costi sostenuti rispetto quanto programmato 
per far fronte alle esigenze di gestione sulle infrastrutture del SII; 

- adeguamento post consuntivo 2013 (circa 50 mila Euro), ha 
interessato 4 interventi ed è da attribuire ad impegni di spesa 
autorizzati nel 2013, la cui conclusione è però avvenuta nel corso 
del 2014; 

77%

21%

2%

MAGGIORI SPESE

ANTICIPI DI REALIZZAZIONE

INTERVENTI STRAORDINARI

ADEGUAMENTO POST
CONSUNTIVO 2013
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MINORI  SPESE 

Le cause invece di minori spese rispetto gli investimenti previsti per 
l’anno 2014 (circa 3 milioni di Euro) hanno riguardato invece: 

- slittamenti a 2015 (2,3 milioni di Euro), si riferisce a 52 interventi 
per i quali si sono riscontrati ritardi di realizzazione dovuti a 
condizioni metereologiche avverse nei luoghi di cantiere, 
problematiche accorse in sede di progettazione, etc…; 

- difficoltà autorizzative (circa 300 mila Euro) relativi a 6 interventi il 
cui iter realizzativo è stato rallentato a causa di complessità 
procedurali per ottenere pareri, concessioni, autorizzazioni , 
approvazioni da enti terzi, allungamento dei tempi delle procedure 
espropriative, etc…; 

- risparmi (circa 250 mila Euro) certi o da confermare in caso di lavori 
non conclusi; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

11%

9%

MINORI SPESE

SLITTAMENTI A 2015

DIFFICOLTA'
AUTORIZZATIVE

RISPARMI DA CONFERMARE
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SEZIONE 4: INVESTIMENTI REALIZZATI NELLA GESTIONE 2014-2017 

ALLEGATI 

A1  –  DETTAGLIO  DEGLI  INVESTIMENTI  REALIZZATI  AL  31.12.2014 

Codice Comune 

PdA 

2011 Titolo 

Importo 

complessivo 

[€] 

Contributo a 

fondo 

perduto 

[€] 

Investimenti 

realizzati 

2007-2013 

[€] 

Investimenti 

2014 previsti 

da PDI 

[€] 

Investimenti 

2014 

realizzati 

[€] 

Scostamento 

[€] 

Cause 

scostamento 

93302080 
ALBAREDO 

D'ADIGE 
B.1 - 57 

Realizzazione rete idrica e fognaria in 

zone sprovviste all'interno del 

capoluogo:  

completamento fognatura e acquedotto 

221.500 
 

17.942 - - 0 
 

93303100 ANGIARI 
B.1 - 

142 

Estensione rete fognaria in Via Santa 

Croce 
117.000 

 
8.840 102.842 82.235 -20.607 

SLITTAMENTI A 

2015 

93304110 ARCOLE A.1 - 31 

Interventi urgenti per adeguamento del 

sistema fognario e acquedottistico del 

Comune - stralcio funzionale 

120.000 100.000 
 

50.000 10.000 -40.000 
DIFFICOLTA' 

AUTORIZZATIVE 

33041400 ARCOLE A.1 - 31 Adeguamento del sistema fognario 105.000 60.000 
 

- - 0 
 

93207080 BELFIORE A.1 - 53 
Opere acquedottistiche a tutela quali-

quantitativa della falda 
2.850.000 1.000.000 1.157.719 1.395.278 1.292.982 -102.296 

RISPARMI DA 

CONFERMARE 

93308100 BEVILACQUA B.1 - 56 
Adeguamento reti fognarie - stralcio 

funzionale 
192.000 160.000 9.360 19.200 51.000 31.800 

ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

93111070 
BOSCO 

CHIESANUOVA 
B.1 - 34 

Allacciamento contrada Grobbe al 

collettore della Lessinia 
269.000 

 
25.863 - - 0 

 

93111080 
BOSCO 

CHIESANUOVA 

A.1 - 

112 

Allacciamento all'acquedotto delle 

contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e 

Squaranton: 1° stralcio 

150.000 
 

15.335 69.926 62.969 -6.958 
SLITTAMENTI A 

2015 

93312070 BOVOLONE B.2 - 29 

* Estensione e adeguamento rete 

fognaria nel Comune di Bovolone  - 

stralcio funzionale 

200.000 200.000 22.592 20.000 - -20.000 
SLITTAMENTI A 

2015 

33121210 BOVOLONE B.2 - 29 

Depuratore di Bovolone, San Pierino: 

interventi di adeguamento funzionale 

dell'attuale impianto 

463.000 
 

26.676 - - 0 
 

93215100 BUSSOLENGO B.1 - 06 
Ampliamento fognature - stralcio 

funzionale 
200.000 200.000 9.846 190.154 115.646 -74.508 

DIFFICOLTA' 

AUTORIZZATIVE 
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Codice Comune 

PdA 

2011 Titolo 

Importo 

complessivo 

[€] 

Contributo a 

fondo 

perduto 

[€] 

Investimenti 

realizzati 

2007-2013 

[€] 

Investimenti 

2014 previsti 

da PDI 

[€] 

Investimenti 

2014 

realizzati 

[€] 

Scostamento 

[€] 

Cause 

scostamento 

93215070 BUSSOLENGO D.2 - 08 
* Rifacimento fognatura in alcune vie 

del capoluogo 
104.841 

 
9.412 3.313 - -3.313 

SLITTAMENTI A 

2015 

32151210 BUSSOLENGO B.2 - 05 

Depuratore di Bussolengo: Interventi di 

adeguamento funzionale dell'attuale 

impianto 

302.000 
 

15.658 - - 0 
 

35171400 CALDIERO 

A.1 - 

103 

B.1 - 

111 

Adeguamento ed estensione reti 

fognarie e acquedottistiche: 1°stralcio 
175.000 

  
8.000 - -8.000 

SLITTAMENTI A 

2015 

33191400 CASALEONE A.1 - 69 Estensione rete idrica in Via Menago 150.000 
  

9.409 - -9.409 
SLITTAMENTI A 

2015 

32211300 
CASTEL 

D'AZZANO 

A.1 - 

116 

B.1 - 

168 

Adeguamento ed estensione della rete 

acquedottistica e fognaria: 1° stralcio 
250.000 

  
- - 0 

 

33251400 CEREA A.1 - 70 Estensione rete idrica in Via Cà del Lago 42.000 
  

38.869 31.544 -7.325 
SLITTAMENTI A 

2015 

93325081 CEREA A.1 - 70 

Estensione rete idrica e fognaria in zone 

attualmente prive della rete di 

distribuzione e per risolvere il problema 

dell'arsenico nell'acqua 

360.000 
 

117.964 - - 0 
 

31261400 
CERRO 

VERONESE 

B.1 - 

155 

Adeguamento ed estensione rete 

fognaria 
100.000 

  
- 31.189 31.189 

ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

93327080 
COLOGNA 

VENETA 

B.1 - 

135 

Estensione della rete fognaria afferente 

all'impianto di depurazione di Cologna 

Veneta 

4.980.000 3.000.000 1.075.624 1.523.588 2.794.557 1.270.969 
ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

32281200 
COLOGNOLA AI 

COLLI 

B.1 - 88 

C.5 - 30 

Adeguamento di estensione della rete 

acquedottistica e fognaria: 1°stralcio 
250.000 

 
2.150 17.889 11.142 -6.747 

SLITTAMENTI A 

2015 

33291400 CONCAMARISE A.1 - 71 Estensione rete idrica 99.000 
  

- - 0 
 

93332101 ERBE' B.5 - 15 

Rifacimento reti di fognatura in Via San 

Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, 

Via XX Settembre: 1° stralcio 

350.000 
 

8.319 30.000 7.923 -22.077 
SLITTAMENTI A 

2015 

93133070 ERBEZZO 
B.1 - 

147 

Adeguamenti urgenti rete esistente e 

progetto di completamento della rete 

fognaria del Comune di Erbezzo: 1° 

stralcio (Villaggio Primula) 

50.000 
  

46.923 20.000 -26.923 
SLITTAMENTI A 

2015 

93135100 FUMANE 
B.1 - 36 

A.1 - 

Adeguamento ed estensione reti 

fognarie e acquedottistiche - stralcio 
279.240 232.700 8.588 27.924 54.551 26.627 

ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 
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126 funzionale 

93337120 
GAZZO 

VERONESE 

A.1 - 

104 

Realizzazione della rete idrica a servizio 

della frazione Maccacari 
318.000 200.000 

 
16.992 8.398 -8.594 

SLITTAMENTI A 

2015 

93138073 GREZZANA 
B.1 - 

238 

* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. 

Coda, Vigo, Rupiano: 1° stralcio 
400.000 

 
22.036 - - 0 

 

35391400 ILLASI 

B.1 - 

200 

C.5 - 23 

Adeguamento ed estensione reti 

fognarie e acquedottistiche: 1° stralcio 
150.000 

  
- - 0 

 

32401400 
ISOLA DELLA 

SCALA 

B.1 - 

169 

Adeguamento urgente sistema fognario 

- depurativo 
967.000 

  
- - 0 

 

33411400 ISOLA RIZZA 

A.1 - 72 

B.1 - 

201 

Estensione rete idrica e fognaria 100.000 
  

- - 0 
 

93242101 LAVAGNO 
B.1 - 

202 

Realizzazione impianto di sollevamento 

Col di Lana 
100.000 

 
11.429 88.571 58.937 -29.634 

SLITTAMENTI A 

2015 

93242100 LAVAGNO B.1 - 07 
Estensione rete fognaria a località San 

Briccio - 1° stralcio 
300.000 

  
11.988 21.488 9.500 

ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

93344071 LEGNAGO 
A.1 - 

149 

Estensione delal rete idrica 

dell'acquedotto alla località Torretta 
315.000 200.000 

 
16.832 9.083 -7.749 

DIFFICOLTA' 

AUTORIZZATIVE 

93344071 LEGNAGO 
A.1 - 

149 

Interventi per risolvere il problema 

arsenico nell'acqua potabile: 

completamento rete di distribuzione 

idrica nel comune di Legnago: 1° stralcio 

1.000.000 
 

36.250 - 
 

0 
 

93146100 
MARANO DI 

VALPOLICELLA 

A.1 - 14 

B.1 - 50 

B.5 - 06 

D.2 - 14 

Adeguamento di reti fognatura e 

acquedotto - stralcio funzionale 
432.300 360.250 7.196 23.230 13.801 -9.429 

DIFFICOLTA' 

AUTORIZZATIVE 

31461400 
MARANO DI 

VALPOLICELLA 

A.1 - 

107 
Estensione rete idrica (loc. La Cunela) 8.000 

  
8.000 7.271 -729 

RISPARMI DA 

CONFERMARE 

33481400 MINERBE 

A.1 - 

153 

B.1 - 55 

Estensione rete fognaria e 

acquedottistica 

(fognatura Santo Stefano - acquedotto 

loc. Comuni) 

110.000 
  

- - 0 
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32491200 
MONTECCHIA 

DI CROSARA 

B.1 - 

206 

Estensione rete fognaria in Via Zaffaini: 

1° stralcio 
120.000 

  
7.527 - -7.527 

SLITTAMENTI A 

2015 

93250090 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 
B.5 - 17 

* Progetto per completamento 

fognatura consortile:  

4°lotto F  - Collettore fognario 

allacciamento frazione Terrossa e 

vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri 

- 803.700€) 

1.000.000 
 

952.253 
 

- 0 
 

93250100 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 
B.1 - 09 

Adeguamento e potenziamento sistema 

fognario 
217.000 200.000 14.976 202.024 201.708 -316 

RISPARMI DA 

CONFERMARE 

93250101 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 

B.1 - 

207 

Estensione rete fognaria in via Molinetto 

e via Dian - stralcio funzionale 
148.320 123.600 33.917 14.832 3.632 -11.200 

DIFFICOLTA' 

AUTORIZZATIVE 

32511400 MOZZECANE 

A.1 - 65 

B.1 - 

143 

Adeguamento rete fognaria e 

acquedottistica 
100.000 

  
9.432 - -9.432 

SLITTAMENTI A 

2015 

93152102 NEGRAR B.1 - 51 
Adeguamento e potenziamento sistema 

fognario - stralcio funzionale 
1.020.000 850.000 11.337 40.759 16.273 -24.486 

SLITTAMENTI A 

2015 

31521400 NEGRAR A.1 - 25 Estensione rete idrica (loc. Concole) 40.000 
  

37.576 1.040 -36.536 
SLITTAMENTI A 

2015 

32531400 NOGARA 
B.1 - 

170 

Adeguamento urgente sistema fognario 

- depurativo 
800.000 

  
- - 0 

 

33991200 NOGARA 
A.1 - 

132 

Estensione rete acquedotto nei Comuni 

di Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio 

- Nogara 

900.000 
 

65.310 - - 0 
 

93254080 
NOGAROLE 

ROCCA 
B.2 - 38 

* Costruzione di un nuovo impianto di 

depurazione a Nogarole Rocca e 

collettori di collegamento reti esistenti:  

impianto di depurazione 

2.468.000 
 

2.052.250 415.750 363.109 -52.641 
SLITTAMENTI A 

2015 

93355080 OPPEANO 
A.1 - 

108 

Estensione rete idrica in loc. 

Boscoriondo 
292.000 

 
6.391 102.369 160.188 57.819 

ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

93356100 PALU' A.1 - 54 
Adeguamento e potenziamento 

acquedotto - stralcio funzionale 
1.076.400 897.000 30.444 241.428 563.500 322.072 

ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

93258100 PESCANTINA A.1 - 17 
Realizzazione rete idrica e fognaria in 

Viale Verona - stralcio funzionale 
462.000 385.000 23.432 26.200 3.500 -22.700 

SLITTAMENTI A 

2015 
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30001400 PIU' COMUNI C.5 - 02 
Impianti di potabilizzazione: interventi di 

adeguamento dello scarico 
100.000 

  
25.000 - -25.000 

SLITTAMENTI A 

2015 

30001410 PIU' COMUNI 
 

Impianti di potabilizzazione: 

potenziamento degli impianti esistenti 
100.000 

  
25.000 24.350 -650 

RISPARMI DA 

CONFERMARE 

30001420 PIU' COMUNI 
 

Vasche Imhoff: interventi di 

adeguamento o dismissione e 

collettamento 

100.000 
  

25.000 - -25.000 
SLITTAMENTI A 

2015 

93400123 PIU' COMUNI B.4 - 08 

Adeguamento degli sfioratori di piena a 

servizio delle reti fognarie miste 

secondo quanto previsto all'Art.33 del 

PTA Veneto: sulla rete fognaria 

175.000 
  

25.000 - -25.000 
SLITTAMENTI A 

2015 

34991210 PIU' COMUNI B.4 - 08 

Adeguamento degli sfioratori di piena a 

servizio delle reti fognarie miste 

secondo quanto previsto all'Art.33 del 

PTA Veneto: presso impianti di 

depurazione 

175.000 
  

25.000 - -25.000 
SLITTAMENTI A 

2015 

30001300 PIU' COMUNI
3
 A.2 - 12 

Intervento urgente per risoluzione fase 

di emergenza presenza PFAS nelle acque 

potabili prelevate ad Almisano 

2.800.000 2.000.000 63.066 366.632 114.865 -251.767 
SLITTAMENTI A 

2015 

93100070 PIU' COMUNI
4
 B.5 - 19 

* Rifacimento del collettore fognario 

Valpantena - 1°stralcio 
4.280.000 4.030.000 676.460 1.761.404 2.171.618 410.214 

ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

32601210 
POVEGLIANO 

VERONESE 
B.2 - 13 

Depuratore di Povegliano: Interventi di 

adeguamento funzionale dell'attuale 

impianto 

707.000 
 

24.575 - - 0 
 

93263090 

93263091 
RONCA' 

B.1 - 94 

B.1 - 95 

* Progetto per completamento 

fognatura consortile:  

4°lotto C  - Collettore fognario 

allacciamento frazione Terrossa e 

vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri 

- 803.700€) 

4°lotto D - Collettore fognario 

allacciamento Roncà e vasca_2.300 

abitanti attuali (2.900 futuri - 838.700€) 

1.642.400 
 

1.517.616 32.714 9.596 -23.118 
RISPARMI DA 

CONFERMARE 

32631200 RONCA' 
B.1 - 

163 

Adeguamento e sistemazione rete 

fognaria nel capoluogo 
500.000 

 
39.500 - - 0 

 

                                                      
3
 ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA 

4
 BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO 
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32631400 RONCA' C.5 - 12 
Rifacimento ed estensione rete idrica in 

alcune vie del comune 
110.000 

  
103.231 13.465 -89.766 

SLITTAMENTI A 

2015 

93364100 
RONCO 

ALL'ADIGE 

B.1 - 

179 

Estensione rete fognaria in Via della 

Pozza, Via Crosarona e Via Casetta nel 

capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione 

Tombasozana - stralcio funzionale 

720.000 600.000 202.027 204.254 138.376 -65.878 
SLITTAMENTI A 

2015 

33651200 ROVERCHIARA B.1 - 08 Estensione rete fognaria in Via Bussè 120.000 
  

- - 0 
 

93167100 
ROVERE' 

VERONESE 

B.3 - 08 

D.2 - 02 

Adeguamento fognario e depurativo dei 

due capoluoghi 
250.000 

 
220.489 29.511 - -29.511 

SLITTAMENTI A 

2015 

93368101 SALIZZOLE A.1 - 22 

Estensione reti acquedottistiche e 

fognarie in alcune vie del capoluogo - 

stralcio funzionale 

120.000 100.000 7.176 12.000 3.900 -8.100 
SLITTAMENTI A 

2015 

93269090 SAN BONIFACIO B.2 - 45 

* Opere di affinamento e disinfezione 

scarico al depuratore di S. Bonifacio: 

pretrattamenti + trattamenti terziari 

1.260.696 
 

1.188.481 15.000 7.605 -7.395 
RISPARMI DA 

CONFERMARE 

93269070 SAN BONIFACIO B.5 - 26 

Collettore fognario zona est di 

alleggerimento della rete di San 

Bonifacio - 1°stralcio 

2.820.000 1.824.313 1.025.933 1.794.067 1.708.925 -85.142 
SLITTAMENTI A 

2015 

31701200 
SAN GIOVANNI 

ILARIONE 

B.1 - 

166 

Completamento ed adeguamento rete 

fognaria in via Verdi 
90.000 33.000 1.250 88.750 84.507 -4.243 

SLITTAMENTI A 

2015 

31701400 
SAN GIOVANNI 

ILARIONE 

B.1 - 

166 

Estensione della rete fognaria di Via 

Mangano 
30.000 20.000 

 
1.603 - -1.603 

SLITTAMENTI A 

2015 

32711400 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 
B.2 - 46 

Depuratore di San Giovanni Lupatoto: 

interventi di manutenzione straordinaria 

dell'attuale impianto 

450.000 
  

35.337 - -35.337 
SLITTAMENTI A 

2015 

32711410 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

B.4 - 08 

B.1 - 

224 

Adeguamento reti fognarie e sfioratori 

(Via Madoninna/Fossa Fresca/Via 

Legnaghese/Via Casette) 

205.000 
  

40.000 - -40.000 
SLITTAMENTI A 

2015 

93271080 
SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 

A.1 - 04 

B.1 - 

224 

Realizzazione delle reti acquedotto e 

fognatura in alcune strade del 

capoluogo attualmente non servite 

(Scaiole) 

1.095.000 
 

1.089.297 
 

2.551 2.551 

ADEGUAMENTO 

POST 

CONSUNTIVO 

2013 

93372070 SANGUINETTO B.4 - 14 
Ristrutturazione della rete fognaria del 

Comune di Sanguinetto: collettore + 
1.800.000 

 
1.785.181 

 
29.536 29.536 

ADEGUAMENTO 

POST 
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vasca CONSUNTIVO 

2013 

93273080 
SAN MARTINO 

BUON ALBERGO 

B.1 - 

107 

Collegamento rete fognaria al 

depuratore esistente 
58.000 

  
53.676 1.930 -51.746 

SLITTAMENTI A 

2015 

31741400 
SAN MAURO DI 

SALINE 

A.1 - 

125 

B.1 - 40 

Estensione rete idrica e fognaria 80.000 
  

20.000 - -20.000 
SLITTAMENTI A 

2015 

32751400 
SAN PIETRO DI 

MORUBIO 

B.1 - 

180 

Adeguamento urgente sistema fognario 

- depurativo 
320.000 

  
18.702 - -18.702 

SLITTAMENTI A 

2015 

93276100 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
B.5 - 14 

Adeguamento ed estensione della rete 

idrica e fognaria nel capoluogo 

(sfioratore Valena) - stralcio funzionale 

162.000 135.000 9.173 16.200 - -16.200 
SLITTAMENTI A 

2015 

93276090 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
B.5 - 11 

Interventi di miglioramento della rete 

fognaria comunale: 

Area intervento Cadiloi 

595.000 
 

42.846 - 12.823 12.823 
ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

32761210 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
B.2 - 11 

Interventi di adeguamento funzionale 

dell'attuale impianto 
475.000 

 
25.846 347.287 2.700 -344.587 

SLITTAMENTI A 

2015 

32761200 
SAN PIETRO IN 

CARIANO 
B.2 - 11 

Potenziamento impianto di depurazione 

Adeguamento funzionale dell’attuale 

impianto 

3.630.000 
   

25.000 25.000 
INTERVENTI 

STRAORDINARI 

31781200 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
B.3 - 13 

Realizzazione reti fognatura e 

acquedotto in località Cona 
220.000 

 
1.550 76.716 3.448 -73.269 

SLITTAMENTI A 

2015 

93178100 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 
B.3 - 12 

Realizzazione impianto di depurazione e 

relativa rete a servizio della frazione di 

Vaggimal - 2° Stralcio 

400.000 
 

158.827 
 

7.857 7.857 

ADEGUAMENTO 

POST 

CONSUNTIVO 

2013 

32811400 SOAVE B.4 - 08 
Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. 

Matteo 
90.000 

  
2.049 4.297 2.248 

ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

32811410 SOAVE C.5 - 20 Rifacimento rete idrica 100.000 
  

- - 0 
 

32821400 
SOMMACAMPA

GNA 
B.2 - 23 

Interventi di adeguamento funzionale 

del depuratore di Sommacampagna 
350.000 

  
- - 0 
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33841400 SORGA' 

A.1 - 

143 

B.1 - 

172 

Estensione rete idrica e fognaria in Via 

Mezzavilla 
14.000 

  
14.000 - -14.000 

SLITTAMENTI A 

2015 

31871400 TREGNAGO 
B.1 - 

230 
Estensione e rifacimento rete fognaria 150.000 

  
- - 0 

 

33851400 TERRAZZO A.1 - 29 
Estensione rete idrica in Via Maria 

Sambo 
225.000 

  
14.114 8.258 -5.855 

SLITTAMENTI A 

2015 

93291103 VERONA A.1 - 01 
Potenziamento rete acquedotto località 

Trezzolano 
249.000 

 
42.980 - - 0 

 

32911400 VERONA 
A.1 - 01 

C.3 - 02 

Estensione e potenziamento acquedotto 

VR SUD (ATO4) 
1.530.100 

  
152.750 37.057 -115.693 

SLITTAMENTI A 

2015 

32911410 VERONA B.1 - 04 
Estensione e potenziamento fognatura 

VR SUD (ATO4) 
4.477.200 

  
86.125 - -86.125 

SLITTAMENTI A 

2015 

93291080 VERONA B.4 - 16 

Interventi urgenti per l'adeguamento del 

sistema fognario di Veronetta (collettore 

8M): 1°stralcio 

200.000 
 

18.946 - 5.720 5.720 
ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

93291110 VERONA B.1 - 04 
Risanamento collettore fognario di Via 

Faccio: 1° stralcio 
500.000 

 
30.606 26.717 - -26.717 

SLITTAMENTI A 

2015 

93291100 VERONA B.1 - 04 
Estensione rete fognaria in Via 

Lazzaretto 
500.000 

 
21.736 462.726 178.547 -284.179 

SLITTAMENTI A 

2015 

93291070 VERONA B.1 - 04 

* Fognatura Via del Pestrino, fraz. 

Copella e tratti minori in Verona e 

Comuni limitrofi: Via Edison 

1.100.000 
 

768.645 239.454 152.235 -87.219 
SLITTAMENTI A 

2015 

93291081 VERONA B.2 - 47 
Adeguamento depuratore - Interventi 

sulla linea acque: 1° stralcio 
2.431.000 

 
8.000 - 225 225 

ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

32911430 VERONA A.1 - 01 

Adeguamento rete acquedottistica (Via 

Volte Maso, loc. Cason del Chievo, 

Strada Monte Cillario, Vicolo di Via 

Campo Marzo) 

360.000 
 

52.945 154.594 146.168 -8.426 
SLITTAMENTI A 

2015 

32911440 VERONA B.1 - 04 

Estensione rete fognaria (Via Carducci, 

loc. Poiano, Stradone Santa Lucia, Via 

Fenilon e Via Sommacampagna) 

506.000 
  

211.336 364.031 152.696 
ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

93392100 VERONELLA 
B.1 - 

236 

Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, 

San Marcello, Giavone e nella frazione 

Miega: 1° stralcio fognatura Via Giavone 

150.000 
  

- - 0 
 

33941200 VIGASIO D.2 - 35 

Interventi di adeguamento funzionale 

dell'attuale impianto  

(2°stralcio dell'intervento complessivo 

da 515.000€ "Piani stralcio") 

300.000 
 

15.982 - - 0 
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Codice Comune 

PdA 

2011 Titolo 

Importo 

complessivo 

[€] 

Contributo a 

fondo 

perduto 

[€] 

Investimenti 

realizzati 

2007-2013 

[€] 

Investimenti 

2014 previsti 

da PDI 

[€] 

Investimenti 

2014 

realizzati 

[€] 

Scostamento 

[€] 

Cause 

scostamento 

93395071 
VILLA 

BARTOLOMEA 
A.1 - 52 

Collegamento idrico Legnago-Villa 

Bartolomea (capoluogo) 
1.500.000 800.000 658.380 631.316 646.411 15.095 

ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

93395070 
VILLA 

BARTOLOMEA 

B.1 - 

181 

* Completamento fognature nel 

capoluogo - 2° stralcio 
200.000 

 
22.020 - - 0 

 

93296100 
VILLAFRANCA DI 

VERONA 

B.1 - 

237 

Fognature in varie vie sprovviste di rete 

- stralcio funzionale 
1.750.000 950.000 48.883 200.000 5.622 -194.378 

DIFFICOLTA' 

AUTORIZZATIVE 

32961400 
VILLAFRANCA DI 

VERONA 

B.1 - 

237 

Estensione e adeguamento reti fognarie 

e acquedottistiche (loc. La Rizza, Via 

Nino Bixio) 

185.000 
 

15.000 95.612 96.017 405 
ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

33971300 ZEVIO 
B.1 - 

148 

Estensione rete fognaria a zone non 

servite 
120.000 

  
10.204 - -10.204 

SLITTAMENTI A 

2015 

33971200 ZEVIO B.2 - 06 

Depuratore di Zevio, Tre Corone: 

interventi di adeguamento funzionale 

dell'attuale impianto 

175.000 
 

10.620 100.889 164.105 63.216 
ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

32971400 ZIMELLA 
A.1 - 

148 
Estensione rete idrica in Loc. San Vito 70.000 

  
65.758 66.425 667 

ANTICIPI DI 

REALIZZAZIONE 

15000810 PIU' COMUNI 
 

Controllo qualità del prodotto 

(laboratorio analisi) 
435.000 

  
90.000 87.953 -2.048 

RISPARMI DA 

CONFERMARE 

15000710 PIU' COMUNI 
 

Sistemi informativi per rapporto con la 

clientela e gestione aziendale 
665.000 

  
245.000 177.991 -67.009 

SLITTAMENTI A 

2015 

15000900 PIU' COMUNI 
 

Adeguamento strutture assistenza 

clienti 
70.000 

  
20.000 12.638 -7.362 

SLITTAMENTI A 

2015 

24000930 PIU' COMUNI 
E.2 - 03 

F.2 - 02 
Sistemi di automazione e telecontrollo 400.000 

  
100.000 72.738 -27.262 

RISPARMI DA 

CONFERMARE 

14000710 PIU' COMUNI 
C.4 - 03 

F.4 - 02 

Ricerca perdite acquedotto e riduzione 

acque parassite in fognatura 
580.770 

  
150.000 62.221 -87.779 

RISPARMI DA 

CONFERMARE 

14000900 PIU' COMUNI 
 

Ricerca e Sviluppo 50.000 
  

12.500 - -12.500 
SLITTAMENTI A 

2015 

24000900 PIU' COMUNI 
C.5 - 02 

D.2 - 40 

Adeguamenti a livello di esercizio 

minimo e ottimizzazione reti e impianti 

acquedotto/fognatura/depurazione 

2.400.000 
  

600.000 975.493 375.493 
INTERVENTI 

STRAORDINARI 

24000910 PIU' COMUNI 
C.5 - 02 

D.2 - 40 

Adeguamenti a normative sulla 

sicurezza di impianti acquedotto, 

fognatura e depurazione 

275.000 
  

50.000 202.143 152.143 
INTERVENTI 

STRAORDINARI 

24000920 PIU' COMUNI 
 

Apparecchiature e strumentazioni 48.000 
  

18.000 31.197 13.197 
ADEGUAMENTO 

POST 
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Codice Comune 

PdA 

2011 Titolo 

Importo 

complessivo 

[€] 

Contributo a 

fondo 

perduto 

[€] 

Investimenti 

realizzati 

2007-2013 

[€] 

Investimenti 

2014 previsti 

da PDI 

[€] 

Investimenti 

2014 

realizzati 

[€] 

Scostamento 

[€] 

Cause 

scostamento 

CONSUNTIVO 

2013 

15001400 PIU' COMUNI 
 

Banco Verifiche Metriche 70.000 
  

- - 0 
 

15000700 PIU' COMUNI 
 

Investimenti immateriali 
   

- 101.250 101.250 
INTERVENTI 

STRAORDINARI 

15000910 PIU' COMUNI 
 

Qualità - Ambiente - Sicurezza 
   

- 298 298 
INTERVENTI 

STRAORDINARI 

24001110 PIU' COMUNI 
C.5 - 02 

D.2 - 40 

Situazioni di potenziale pericolo per la 

salute pubblica e danno all'ambiente: 

interventi acquedotto e fognatura 

600.000 
  

150.000 130.287 -19.713 
SLITTAMENTI A 

2015 

24001120 PIU' COMUNI 
A.1 

B.1 

Interventi di pianificazione territoriale: 

estensioni e potenziamenti acquedotto 

e fognatura concomitanti a interventi 

per nuove lottizzazioni e/o in 

concomitanza ad interventi di altri enti 

600.000 
  

150.000 136.604 -13.396 
SLITTAMENTI A 

2015 

                    
18.660.86318.660.86318.660.86318.660.863    15.593.14515.593.14515.593.14515.593.145    14.012.05414.012.05414.012.05414.012.054    14.226.65114.226.65114.226.65114.226.651    214.597214.597214.597214.597    
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A2  –  SINTESI  DEGLI  INTERVENTI  CONCLUSI  NELL’ANNO  2014 

CODICE PDI COMUNE 
CODICE 

PdA 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

[€] 

IMPORTO 
CHIUSURA [€] 

93207080 BELFIORE A.1-53 Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda 2.850.000 2.452.036 

31261400 CERRO VERONESE 
A.1- 119 
D.1 - 01 

Adeguamento ed estensione rete fognaria: 
Stralcio funzionale: separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto in via 
dall’Oca Bianca 

100.000 31.200 

93249091 
MONTECCHIA DI 
CROSARA 

B.1-206 Rifacimento Piazza Frutti 210.000 185.740 

93258100 PESCANTINA A.1 - 17 Realizzazione rete idrica e fognaria in viale Verona - stralcio funzionale 462.000 16.777 

93167070 ROVERÈ VERONESE 
B.1- C – 
100 

Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di 
Piegara e San Francesco:  
stralcio funzionale - fognatura Squarantello 

120.000 106.629 

93167100 
ROVERÈ 
VERONESE; VELO 
VERONESE 

B.3 – 08 
Adeguamento fognario e depurativo dei due capoluoghi:  
stralcio funzionale - collettore fognario a gravità in via Mire in località San Rocco di 
Piegara 

250.000 131.557 

93269070 SAN BONIFACIO B.5 - 26 Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio 2.820.000 2.685.064 

93271080 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

A.1-04 
B.1- 224 

Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune strade del capoluogo 
attualmente non servite 

1.095.000 1.085.715 

31701200 
SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

B.1- 166 Completamento e adeguamento rete fognaria in via Verdi 90.000 85.640 

32911430 VERONA A.1 - 01 
Adeguamento rete acquedottistica:  
stralcio funzionale via Volte Maso 

360.000 79.948 

93291101 VERONA B.1 - 04 Estensione rete fognaria in Via Ponte San Pancrazio e via 28 Marzo 460.000 428.107 

93395071 
VILLA 
BARTOLOMEA 

A.1 - 52 
Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo) - 1°stralcio: 
stralcio funzionale Lotto B 

1.500.000 1.301.131 

93395071 
VILLA 
BARTOLOMEA 

A.1 - 52 
Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo) - 1°stralcio:  
stralcio funzionale Lotto A 

1.500.000 97.650 

93296070 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

B.1- 237 * Riqualificazione fognatura via Quadrato 579.916 578.142 
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COMUNE DI BELFIORE 

(interventi conclusi: 1) 

 

OPERE ACQUEDOTTISTICHE A TUTELA QUALI-QUANTITATIVA DELLA 
FALDA – REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACQUEDOTTO E DI UN 
SISTEMA DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI BELFIORE 

 

Descrizione intervento: realizzazione della rete di adduzione costituita 
da tubazioni in ghisa sferoidale DN 400 mm e della rete di distribuzione 
idrica costituita da tubazioni in pead De 250 – 140 -90 mm poste in 
opera nel centro abitato di Belfiore. 

 

Direzione Lavori: ing. Carlo Alberto Voi (studio Made s.r.l.) 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Tucci (Studio Centro Studi Progetti). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
2.452.035,56 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 397.964,44 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di €2.850.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 4343 del 28.12.2007 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 1.000.000,00 €, confermato dal 
successivo decreto n. 5 del 18.01.2010. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 470 del 24.06.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di collaudo e la relazione acclarante sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 02.09.2013 e sono stati ultimati il 
13.06.2014. 

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Nicola 
Salvatore in data 20.06.2014. 

 

Codice PDI: 93207080 

Codice PdA2011: A.1 - 53 
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COMUNE DI CERRO VERONESE 

(interventi conclusi: 1) 

 

SEPARAZIONE RETE FOGNARIA E SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO 

IN VIA DALL’OCA BIANCA  

 

Descrizione intervento: separazione della rete fognaria di via dall’Oca 
Bianca mediante posa di 60m di nuova condotta nera a gravità e 
concomitante sostituzione della rete acquedottistica nell’ambito di un 
intervento di qualificazione della via programmata 
dall’Amministrazione comunale.  

 

Direzione Lavori: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi scarl) 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti (Acque Veronesi scarl). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
31.200 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 800,00 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di €32.000,00 previsti nel Progetto 
Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 967 del 15.12.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 23.09.2014 e sono stati ultimati il 
15.10.2014. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Giovanni Sala in data 05.11.2014. 

 

Codice PDI: 31261400 

Codice PdA2011: A.1 – 119 e D.1 - 01 
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COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA 

(interventi conclusi: 1) 

 

RIFACIMENTO DI PIAZZA FRUTTI 

 

Descrizione intervento: realizzazione del riordino dei sottoservizi di 
fognatura, il potenziamento dell’acquedotto ed il rifacimento della 
rete di illuminazione pubblica in concomitanza ai lavori di 
razionalizzazione dei percorsi automobilistici e realizzazione di uno 
spazio pedonale delimitante la ex strada provinciale mantenendo tutte 
le funzioni di servizio richieste dai differenti usi cui la piazza si presta 
da parte del Comune. 

 

Direzione Lavori: geom. Adriano Danese 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti (Acque Veronesi scarl). 

RUP: dott. Giorgio Consolaro. 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
185.739,93 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 24.260,07 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di € 210.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 124 del 26.02.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 22.04.2009 e sono stati ultimati il 
29.04.2010. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dal geom. Adriano Danese in data 20.12.2013. 

 

Codice PDI: 93249091  

Codice PdA2011: B.1 - 206 
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COMUNE DI PESCANTINA 

(interventi conclusi: 1) 

 

REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIALE VERONA – 1° 
STRALCIO FUNZIONALE 

 

Descrizione intervento: rifacimento rete idrica in Viale Verona nel 
tratto compreso tra la rotatoria con Via Postale Vecchia e la strada di 
accesso ad una lottizzazione in fase di realizzazione. Tale condotta 
sostituisce l’esistente in quanto non sufficiente a soddisfare il nuovo 
fabbisogno idrico della zona. 

 

Direzione Lavori: geom. Giuseppe Sambugaro (Acque Veronesi scarl). 

Progetto: a firma dell’ing. Ines Moratello e ing. Carlo Boscato 
(Ingegneri Associati Boscato e Moratello). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi scarl). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
16.777,44 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 13.107,42 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di € 29.884,86 previsti nel 
progetto Definitivo-Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 3483 del 30.12.2010 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 385.000,00€, sull’importo complessivo di 
€770.000,00 dell’intero intervento e confermato dal successivo 
decreto n. 19/2012. In seguito Acque Veronesi ha proposto di 
realizzare, in linea con le indicazioni della Regione Veneto ed al fine di 
usufruire appieno del contributo a fondo perduto, uno stralcio 

funzionale dell’intervento generale per un importo complessivo pari a 
462.000,00€. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 367 del 04.06.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 30.11.2011 e sono stati ultimati il 
31.05.2013. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dal geom. Giuseppe Sambugaro in data 30.09.2013. 

 

Codice PDI: 93258100  

Codice PdA2011: A.1 - 17 
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COMUNE DI ROVERE’ VERONESE 

(interventi conclusi: 2) 

 

LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA A SERVIZIO DEL 
CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI S. ROCCO DI PIEGARA E S. 
FRANCESCO: RETE FOGNARIA E VASCA IMHOFF A SERVIZIO DELLA 
FRAZIONE DI SQUARANTELLO 

 

Descrizione intervento: realizzazione della rete di fognatura nera e di 
due vasche imhoff per la raccolta ed il trattamento dei reflui prodotti 
dagli abitanti della frazione di Squarantello. 

 

Direzione Lavori: geom. Giuseppe Sambugaro (Acque Veronesi scarl)  

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti (Acque Veronesi scarl) e 
dell’ing. Roberto Stagno (studio CSP SpA). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi scarl) 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
106.628,66 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 5.371,34 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di € 112.000,00 previsti nel 
Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

 

 

 

Approvazioni: con determinazione n. 118 del 25.02.2014  il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei 
lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 18.10.2010 e sono stati ultimati il 
27.06.2011. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dal geom. Adriano Danese in data 02.12.2013. 

 

Codice PDI: 93167070  

Codice PdA2011: B.1 – C - 100 
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“Adeguamento fognario e depurativo dei due capoluoghi” 
(Roverè e Velo Veronese) 

Lavoro: Collettore fognario a gravità in via Mire in località San Rocco di 
Piegara – Comune di Roverè 

 

Descrizione intervento: I lavori hanno previsto l’estensione della rete 
fognaria in via delle Mire e via degli Aresi nella frazione di San Rocco di 
Piegara di Roverè Veronese, mediante la posa di un collettore fognario 
a gravità e dei relativi pozzetti e allacci. 

E’ stato inoltre caniterizzato un intervento di estensione della rete 
idrica anche in loc. Porcare ed un intervento di rinnovamento della 
rete acquedottistica in via Roma, sempre nel Comune di Roverè V.se. 

 

Direzione Lavori: geom. Giuseppe Sambugaro (Acque Veronesi); 

Progetto: ing. Francesco Leone dello studio IA.ING. srl. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
131.556,58 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 23.443,42 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di  € 155.000,00 previsti nel 
Progetto Definitivo. 

 

Contributi: L’intervento è finanziato dal Consiglio di Bacino Veronese 
(Delib. 15/2009 c.d. “Piano della Montagna”). 

 

 

 

 

Approvazioni: con determinazione n. 691/14 del 24.09.2014 il 
Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il 
certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto 
economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 06.11.2012 e sono stati ultimati il 
15.07.2013. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’geom. Giuseppe Sambugaro in data 04.06.2014 . 

 

Codice PDI: 93167100  

Codice PdA2011: B.3 – 08 
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COMUNE DI SAN BONIFACIO 

(interventi conclusi: 1) 

 

COLLETTORE FOGNARIO ZONA EST DI ALLEGGERIMENTO DELLA RETE 
DI SAN BONIFACIO – 1° STRALCIO 

 

Descrizione intervento: realizzazione del collettore fognario zona est 
di alleggerimento della rete di San Bonifacio mediante la posa di 
tubazioni in PRFV, in gres e in ghisa sferoidale. 

 

Direzione Lavori: ing. Andrea Agosti. 

Progetto: a firma dello Studio Altieri Spa. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi scarl). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
2.685.063,53 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 134.936,47 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di € 2.820.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 4343 del 28.12.2007 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 1.824.312,52€, sull’importo complessivo 
di €2.820.000 dell’intero intervento e confermato dal successivo 
decreto n. 49/2011. 

 

 

 

 

Approvazioni: con determinazione n. 494 del 27.06.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di collaudo e la relazione acclarante sul conto finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 26.08.2013 e sono stati ultimati il 
26.05.2014. 

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Gianni 
Carlo Silvestrin in data 27.06.2014. 

 

Codice PDI: 93269070  

Codice PdA2011: B.5 - 26 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE 

(interventi conclusi: 1) 

 

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA VERDI 

 

Descrizione intervento: adeguamento fognario del sistema esistente 
tra via Verdi e via Risorgimento, mediante separazione della rete mista 
di via Verdi con posa di nuovo collettore di fognatura nera. I reflui 
provenienti dalla parte nord non verranno più convogliati alla rete 
mista esistente su Via Risorgimento in prossimità del “condominio 
Daniela”, dove si verificano spesso rigurgiti di fognatura, ma verranno 
separati e convogliati verso sud lungo Via Verdi fino a Via Zamichelli. 

 

Direzione Lavori: geom. Pierangelo Menegazzi (Acque Veronesi scarl) 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti (Acque Veronesi scarl). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi scarl). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
85.639,70 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 4.360,30 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 90.000,00 previsti nel Progetto 
Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 2879 del 28.12.2012 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 33.000€, a copertura delle opere non 
ascrivibili al servizio idrico integrato. 

 

 

 

Approvazioni: con determinazione n. 375 del 17.12.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei 
lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 30.06.2014 e sono stati ultimati il 
12.09.2014. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi scarl) in data 
05.11.2014. 

 

Codice PDI: 31701200  

Codice PdA2011: B.1-166  
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO 

(interventi conclusi: 1) 

 

REALIZZAZIONE DELLE RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN ALCUNE 
STRADE DEL CAPOLUOGO ATTUALMENTE NON SERVITE 

 

Descrizione intervento: estensione della rete fognaria nera in Via 
Scajole e realizzazione di n. 3 impianti di sollevamento. Parallelamente 
alla linea fognaria è stata posata anche una nuova linea di acquedotto.  

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Pivetta (studio di ingegneria Pivetta Srl).  

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Pivetta (studio di ingegneria Pivetta 
Srl). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi scarl). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
1.085.715,26 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 9.284,74 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di € 1.095.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

 

 

 

 

 

Approvazioni: con determinazione n. 454 del 16.06.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di collaudo e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 08.05.2012 e sono stati ultimati il 
22.10.2013. 

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Gianni 
Oltramari in data 09.05.2014. 

 

Codice PDI: 93271080  

Codice PdA2011: A.1 – 04 + B.1 – 224  
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COMUNE DI VERONA 

(interventi conclusi: 2) 

 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIA PONTE SAN PANCRAZIO E VIA 28 
MARZO 

 

Descrizione intervento: i lavori consistono della realizzazione di reti 
fognarie a gravità ed in pressione, oltre alla realizzazione di n° 2 
impianto di sollevamento fognario, completo di opere civili, 
elettromeccaniche e di telecontrollo. Le pavimentazioni stradali sono 
state ricomposte con la stesa di manto antiusura a tutta strada. 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Molon (Studio di Ingegneria & 
Architettura S.A.G.E.I.). 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Molon (Studio di Ingegneria & 
Architettura S.A.G.E.I.). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
428.106,57 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 31.893,43 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di €460.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 180 del 18.03.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico 
finale dei lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 27.02.2012 e sono stati ultimati il 
05.08.2013. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Antonio Molon in data 19.11.2013. 

 

Codice PDI: 93291101 

Codice PdA2011: B.1 – 04 
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SOSTITUZIONE RETE IDRICA IN VIA VOLTE MASO NEL COMUNE DI 
VERONA 

 

Descrizione intervento: Le opere hanno comportato la sostituzione di 
un tratto di condotta idrica esistente in via Volte Maso, strada collinare 
nella 2^ circoscrizione nel Comune di Verona, salendo da Quinzano. La 
sostituzione ha interessato un tratto di tubazione particolarmente 
ammalorata e soggetta a numerosi interventi di riparazione. 

E’ stato previsto inoltre il ripristino completo della pavimentazione 
stradale , già notevolmente deteriorata. 

 

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon (Studio CMR Consulting). 

Progetto: a firma dell’ing. Paolo Marcon (Studio CMR Consulting). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
79.947,85 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 52,15 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di €80.000,00 previsti nel Progetto 
Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 688 del 23.09.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico 
finale dei lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 04.11.2013 e sono stati ultimati il 
08.05.2014. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Paolo Marcon in data 18.07.2014. 

 

Codice PDI: 32911430 

Codice PdA2011: A.1 - 01 
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COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA 

(interventi conclusi: 2) 

 

COLLEGAMENTO IDRICO LEGNAGO – VILLA BARTOLOMEA 1° STRALCIO 
LOTTO A 

 

Descrizione intervento: anticipo di alcune opere rispetto al progetto 
generale, ovvero realizzazione di alcuni tratti di acquedotto lungo Via 
Matteotti (1° stralcio lotto A) per non interferire nei lavori di 
riqualificazione stradale in fase di realizzazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci (Studio Centro Studi Progetti). 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Tucci (Studio Centro Studi Progetti). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
97.650,01 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.349,99 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di €100.000,00 previsti nel Progetto 
Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 4343 del 28.12.2007 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 800.000€, sull’importo complessivo di 
€1.500.000 dell’intero intervento e confermato dal successivo decreto 
n. 278/2009. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 38 del 20.01.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei 
lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 18.10.2012 e sono stati ultimati il 
11.03.2013. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Antonio Tucci in data 23.12.2013. 

 

Codice PDI: 93395071 

Codice PdA2011: A.1 – 52 
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COLLEGAMENTO IDRICO LEGNAGO – VILLA BARTOLOMEA 1° STRALCIO 
LOTTO B 

 

Descrizione intervento: realizzazione della rete di adduzione idrica con 
posa di una tubazione in ghisa sferoidale DN 250mm e rete di 
distribuzione consistente in un tronco principale in ghisa sferoidale DN 
250mm con le diramazioni secondarie in Pead. 

 

Direzione Lavori: ing. Marco Morando (Studio NCE s.r.l.) 

Progetto: a firma dell’ing. Marco Morando (Studio NCE s.r.l.) 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
1.301.131,26 (IVA esclusa) comprensiva anche della spesa sostenuta 
per le opere già realizzate in occasione del 1° stralcio Lotto A 
(€97.650,01 IVA esclusa) che risulta inferiore di € 198.868,74 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di €1.500.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 4343 del 28.12.2007 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 800.000€, sull’importo complessivo di 
€1.500.000 dell’intero intervento e confermato dal successivo decreto 
n. 278/2009. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 471 del 25.06.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di collaudo e la relazione acclarante sul conto finale dei lavori in 
oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 02.09.2013 e sono stati ultimati il 
15.05.2014. 

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Giuseppe 
Favaretto in data 18.06.2014. 

 

Codice PDI: 93395071 

Codice PdA2011: A.1 – 52 
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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 

(interventi conclusi: 1) 

 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE FOGNARIE E ACQUEDOTTISTICHE 
INSERITE NEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA QUADRATO 

 

Descrizione intervento: realizzazione di un nuovo collettore fognario 
per le acque nere in via Quadrato, via Gen. Cantore e parte di via 
Postumia; rifacimento della rete dell’acquedotto lungo tutta l’asta di 
via Quadrato. 

 

Direzione Lavori: arch. Silvano Pizzol 

Progetto: arch. Silvano Pizzoli, ing. Mirko Ferrigato e ing. Alessandro 
Giacopuzzi. 

RUP: arch. Antonio Benedetti 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
578.142,02 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 1.773,98 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di  €579.916,00 previsti nel 
Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. 

 

Contributi: i lavori rientrano nei finanziamenti di cui alla deliberazione 
n.7 del 17.02.2011 dell’AATO Veronese (rideterminazione dei sostegni 
economici alla realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e 
depurazione). 

 

Approvazioni: con determinazione n. 119 del 25.02.2014 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di collaudo e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 27.03.2008 e sono stati ultimati il 
30.07.2010. 

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Giulio 
Amighini in data 12.12.2011. 

Codice PDI: 93296070  

Codice PdA2011: B.1 – 237 
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