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PREMESSA 

 

 

 

La “Convenzione tra l’AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino) ed il 
Gestore del servizio idrico integrato” stabilisce l’obbligo, da parte dei 
Gestori, di dare attuazione al Piano d’Ambito dell’ATO Veronese sulla 
base di programmi triennali da predisporre annualmente (cfr. artt. 6.1, 
14 e 15 della Convenzione).  

 

Con deliberazione n. 643 del 27.12.2013, l’Autorità per l’Energia 
Elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato il Metodo Tariffario 
denominato MTI che gli Enti d'ambito devono utilizzare per la 
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 
2014 e 2015.  

 

Pertanto, seguendo le disposizioni dell’Autorità, dettagliate 
ulteriormente con Determina n. 3 del 2014, è stato redatto il 
Programma degli Interventi che riprende le opere del Piano d’Ambito 
previste per il periodo di validità della Convenzione, con particolare 
riferimento agli interventi che Acque Veronesi s.c.a r.l. intende 
realizzare negli anni 2014-2017.  

 

La scelta di tali investimenti si basa sulle priorità stabilite dalla 
governance della Società, che tengono in considerazione le prescrizioni 
e vincoli dettati dalla vigente normativa a livello europeo, nazionale e 
regionale e d’ambito. 

 

Il Programma 2014-2017 vigente, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese n. 6 del 15.04.2014, 
prevede un monte complessivo di investimenti pari a circa Euro 48 
milioni. 
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Gli interventi presenti nel Programma possono essere distinti in: 

 

Interventi specifici 

Ovvero progetti puntuali afferenti ai singoli Comuni gestiti dalla 
Società, necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi 
acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione. Tali investimenti 
contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, efficacia, 
efficienza ed economicità del servizio idrico integrato e sono 
accorpabili sulla base della tipologia di servizio cui si riferiscono 
ovvero: 

- investimenti relativi al servizio acquedotto; 
- investimenti relativi al servizio di fognatura e depurazione; 

 

Interventi gestionali 

Costituiscono una  “riserva” da cui attingere per: 

- la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle 
infrastrutture esistenti che si renderanno necessari; 

- la copertura delle seguenti categorie di opere: adeguamento delle 
infrastrutture a livello minimo di esercizio, messa a norma, 
implementazione del sistema di telecontrollo degli impianti gestiti, 
monitoraggio e ricerca perdite acquedottistiche, monitoraggio e 
ricerca infiltrazioni fognarie, acquisto di apparecchi e strumenti, 
pianificazione territoriale e gestione delle situazioni di potenziale 
pericolo per la salute pubblica e l’ambiente; 

- gli “interventi di struttura” come, ad esempio, l’esecuzione di rilievi 
e l’implementazione del SIT, gli investimenti immateriali, il 
mantenimento e l’implementazione di sistemi informativi, 
l’acquisto/ammodernamento delle attrezzature di laboratorio, il 
sistema di gestione della qualità ambiente e sicurezza, 
l’adeguamento delle strutture per l’assistenza ai clienti. 

La seguente tabella riepiloga, a livello quantitativo (euro) e 
percentuale, la ripartizione degli investimenti programmati nel periodo 
2014-2017 e nell’esercizio appena concluso: 

 

 QUADRIENNIO  
2014-2017 

ESERCIZIO 
2015 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI [€] [%] [€] [%]1 

SPECIFICI - acquedotto 11.474.196 24% 5.089.814 11% 

SPECIFICI - fognatura e depurazione 30.358.117 63% 10.299.755 21% 

GESTIONALI - reti e impianti 4.455.770 9% 1.295.770 3% 

GESTIONALI - struttura 1.738.000 4% 312.500 1% 

TOTALE 48.026.083 100% 16.997.839 35% 

TABELLA 1- INVESTIMENTI PROGRAMMATI 

 

 

  

                                                      
1
 Percentuale riferita agli importi previsti nel quadriennio 
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SEZIONE 1: INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNO 201 5 

 

Nel corso dell’esercizio 2015, Acque Veronesi ha realizzato 
investimenti per circa 14,4 milioni di Euro. 

Il territorio interessato dagli interventi della società comprende tutti i 
77 comuni dell’Area Gestionale Veronese (distinta dall'Area gestionale 
del Garda, di cui fanno parte altre 20 amministrazioni). 

 

 

PROGRAMMATI REALIZZATI 

INVESTIMENTI 2015 [€] [€] [%] 

 SPECIFICI - acquedotto  5.089.814 4.007.164 79% 

 SPECIFICI - fognatura e depurazione  10.299.755 8.237.418 80% 

 GESTIONALI - reti e impianti  1.295.770 1.337.946 103% 

 GESTIONALI - struttura  312.500 816.348 261% 

TOTALE 16.997.839 14.398.877 85% 

TABELLA 2- INVESTIMENTI 2015 

 

Nel corso dell’anno, infatti, si è assunta la gestione del servizio anche 
nei Comuni di: 

 Selva di Progno (dal 01/01/2015);; 

 Mezzane di Sotto (dal 01/07/2015). 

 
FIGURA 1-COMUNI GESTITI DA ACQUE VERONESI NEL 2015   
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RIPARTIZIONE  SECONDO  IL  MODELLO  ORGANIZZATIVO  DI  ACQUE  VERONESI  E  NEL  TERRITORIO

MODELLO ORGA NIZZATIV O  

Come già rappresentato nel Piano degli Interventi 2014 – 2017, 
l’attuale modello organizzativo della Società presenta una 
classificazione di primo livello operata secondo il criterio della 
distinzione fra reti e impianti, ed una di secondo livello che suddivide il 
territorio in 4 sotto aree omogenee per morfologia.  

Sulla base di tale modello organizzativo, gli investimenti realizzati nel 
corso dell’esercizio 2015 vengono di seguito riepilogati sia in formato 
tabellare che, a seguire, in percentuale nelle figure che individuano 
ZONE e Aree Ottimali Territoriali (AOT). 

INVESTIMENTI 2015 (in milioni di euro) 

Gestione reti acquedotto e fognatura  
(ZONE) 12,3 

zona occidentale 3,1 

zona orientale 0,7 

zona pianura 2,2 

zona Verona 2,6 

più zone 3,7 
Gestione impianti depurazione e vasche Imhoff 
(AOT) 1,2 

AOT destra Adige 0,2 

AOT sinistra Adige 0,1 

AOT occidentale 0,1 

AOT veronese 0,8 

più AOT 0,0 

Investimenti di struttura 0,9 

 
14,4 

TABELLA 3- INVESTIMENTI 2015  RIPARTITI SECONDO IL MODELLO ORGANIZZATIVO  
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FIGURA 2  GESTIONE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA – INVESTIMENTI 2015 

  

 

 
FIGURA 3  GESTIONE DEPURAZIONE E IMHOFF -  INVESTIMENTI 2015    
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MOR FOLOG IA DE L TERR I T ORI O  

Considerando la morfologia del territorio gestito, (richiamando quindi 
la struttura del precedente modello organizzativo) i comuni 
appartenenti alla compagine societaria sono riconducibili a tre aree 
distinte (ex distretti): 

 area montana con bassa densità abitativa, notevoli variazioni di 
quota e forti fluttuazioni di richiesta causate dai flussi turistici (16 
comuni);  

 area pedemontana intensamente abitata, industrializzata e con 
un’alta percentuale di abitanti allacciati a tutti i servizi idrici (26 
comuni); 

 area di pianura meno densamente abitata, con una bassa 
propagazione del servizio (35 comuni). 

Sommando gli investimenti realizzati direttamente nei singoli comuni 
accorpati poi per area, e ripartendo quelli di struttura e quelli infra-
distretto proporzionalmente agli abitanti residenti, quanto realizzato 
nel corso dell’anno 2015 è così riepilogabile: 

AREA Abitanti2 [milioni di €] [€/ab.] 

MONTANA 65.036 1,65 25,37 

PEDEMONTANA 534.133 8,40 15,73 

PIANURA 211.005 4,35 20,61 

TOTALE/MEDIA 810.174 14,40 17,77 

* 

Analizzando la ripartizione degli stessi sulle diverse aree, si nota che si 
è prestata attenzione nell’investire per estendere i servizi di 
acquedotto e fognatura ai comuni dell’area pianura (alcuni ancora privi 
di detti servizi), nel garantire adeguati standard di esercizio ai residenti 
nelle aree montane, nel mantenere l’efficienza delle condotte e degli 
impianti presenti in maniera capillare nella zona pedemontana. 

                                                      
2
 Abitanti residenti (Fonte “Demoistat” al 31.12.2011). 

 

 

 

 

  

AREA PEDEMONTANA 

8,40 milioni di Euro pari al 

58% degli investimenti 
complessivi 

AREA PIANURA 

4,35 milioni di Euro pari al 

30% degli investimenti complessivi 

AREA MONTANA 

1,65 milioni di Euro pari al 

11% degli investimenti complessivi 
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RIPARTIZIONE  PER  TIPOLOGIA  E  SERVIZIO 

In questa sezione viene presentata una panoramica di quanto 
realizzato da Acque Veronesi nel corso dell’anno 2015, raggruppando 
gli investimenti prima secondo le macro-categorie descritte in 
premessa e, in un secondo momento, dettagliando ulteriormente le 
voci di spesa in base ai tre servizi acquedotto-fognatura-depurazione e  
struttura. 

L’aerogramma seguente evidenzia il rapporto tra gli investimenti 
specifici sulle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e quelli 
stanziati per far  fronte alle esigenze gestionali, allo stesso tempo viene 
messa in evidenza la predominanza:  

 degli investimenti dedicati al servizio di fognatura e depurazione 
rispetto a quelli di acquedotto (in conformità agli indirizzi 
programmatici dell’AATO Veronese); 

 degli investimenti gestionali destinati alle infrastrutture del servizio 
idrico integrato, rispetto quanto destinato alle esigenze 
societarie/strutturali. 

 
FIGURA 4-RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI 2015  PER MACRO-CATEGORIA  

 
INTERVENTI  DI  STRUTTURA 

In riferimento alle necessità relative ad efficacia ed efficienza di 
funzionamento della Società, sono stati realizzati investimenti per circa 
Euro 0,8 milioni destinati a:  

 Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi 
per controllo qualità del prodotto; 

 Sistemi informativi (hardware, software, implementazione SIT, 
etc…); 

 Adeguamento strutturale della sede centrale e delle sedi 
periferiche; 

 Implementazione del sistema di telecontrollo degli impianti gestiti; 
 Investimenti immateriali (ricerca e sviluppo, Qualità Ambiente e 

Sicurezza, progetti di finanza etc…); 
 Acquisto di attrezzature e strumenti operativi. 

 

 
FIGURA 5-DETTAGLIO INVESTIMENTI 2015  DI STRUTTURA  
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INTERVENTI  SULLE  INFRASTRUTTURE  DI  ACQUEDOTTO,  

FOGNATURA  E  DEPURAZIONE 

Gli investimenti che hanno interessato le infrastrutture del servizio 
idrico integrato ammontano a circa 13,6 milioni di euro; la parte più 
consistente (oltre 12 milioni) è riconducibile ad interventi specifici, 
ovvero i progetti puntuali afferenti ai singoli Comuni gestiti dalla 
Società. 

  

 
FIGURA 6-RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO  

RIPARTIZIONE  PER  CATEGORIA  PIANO  D’AMBITO  2011 

Il vigente Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese, approvato 
con Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 6 del 20 dicembre 2011, 
suddivide gli investimenti previsti nel proprio territorio in sei categorie 
di criticità (obiettivi specifici):  

 

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto: 
 l’estensione delle reti di acquedotto; 
 il potenziamento dei sistemi di adduzione e l’interconnessione tra 

acquedotti locali e fonti; 
 la ricerca e l’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. 
 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio fognatura e 
depurazione e prevenire danni all’ambiente: 

 l’estensione delle reti fognarie; 
 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per 

agglomerati con carico inquinante superiore a 2.000 AE; 
 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per 

agglomerati con carico inquinante inferiore a 2.000 AE; 
 la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;  
 la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati. 
 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto: 
 il potenziamento dei serbatoi; 
 l’attivazione di nuove fonti di captazione e/o l’interconnessione tra 

acquedotti limitrofi; 
 la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il 

potenziamento delle reti di distribuzione; 
 la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate. 

 

36% 
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8% 

acquedotto

fognatura

depurazione



Programma degli Interventi 2014-2017 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2015 

 

| 13 
 

D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio fognatura 
depurazione: 

 la centralizzazione dei trattamenti depurativi; 
 la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di 

depurazione e/o degli impianti di sollevamento). 
 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto: 
 la realizzazione di sistemi di telecontrollo; 
 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione 

delle reti acquedottistiche. 
 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e 
depurazione: 

 il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, 
l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo 
territoriale per l’analisi funzionale delle opere; 

 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di 
sollevamento; 

 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di 
depurazione; 

 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione 
dei sistemi fognari. 

 
Ne deriva che la suddivisione degli investimenti sulle infrastrutture del 
servizio idrico integrato, ovvero circa 13,6 milioni di Euro come 
descritto nel paragrafo precedente, è la seguente: 
 

 
FIGURA 7-  INVESTIMENTI 2015  PER SERVIZIO E CRITICITÀ DI PIANO D ’AMBITO  

 
Consuntivo al 31.12.2015 

GRUPPO A:  
EFFICACIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (estensione, potenziamento 
e interconnessione reti, nuove fonti di approvvigionamento) 

4,22 

GRUPPO B:  
EFFICACIA DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - DANNO 
ALL’AMBIENTE 

7,92 

GRUPPO C:  
EFFICIENZA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO (potenziamento 
serbatoi, attivazione nuove fonti di captazione o 
interconnessione, nuove condotte adduttrici e potenziamento 
reti distribuzione, riabilitazione reti, manutenzione straordinaria) 

0,56 

GRUPPO D:  
RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO FOGNATURA 
DEPURAZIONE - INADEGUATEZZA DEI LIVELLI DI SERVIZIO 

0,78 

GRUPPO E:  
RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO 
(rilevamenti in campo, sit, telecontrollo, sistemi di monitoraggio 
e modellazione) 

0,03 

GRUPPO F:  
RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO FOGNATURA E 
DEPURAZIONE - ASPETTI GESTIONALI – ORGANIZZATIVI  

0,07 

 13,58 
TABELLA 4-  INVESTIMENTI 2015  PER CRITICITÀ DI PIANO D'AMBITO  
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RIPARTIZIONE  PER  CRITIC ITA’  AEEGSI  

Come detto in premessa, l’elenco degli investimenti è stato redatto in 
conformità allo schema-tipo approvato dall’AEGSI (Autorità per 
l’Energia elettrica il Gas ed il Servizio Idrico) per la presentazione del 
programma degli interventi. Tale direttiva prevede la suddivisione 
degli interventi secondo specifiche categorie di criticità. La seguente 
tabella individua, per ciascuna delle categorie proposte dall’Autorità, la 
ripartizione degli stessi nel quadriennio 2014-2017 ed il dettaglio 
dell’obiettivo proposto da Acque Veronesi per l’esercizio 2015: 

  
PROGRAMMATI 
QUADRIENNIO 

PROGRAMMATI 
2015 

CRITICITÀ AEEGSI [€] [%]3 [€] [%]3 

A. Criticità di 
approvvigionamento idrico 

8.208.230 17,1% 3.062.477 7,0% 

B. Criticità nella fornitura di 
acqua potabile 

5.246.736 10,9% 2.786.352 6,3% 

C. Criticità del servizio di 
fognatura 

26.749.602 55,7% 9.861.122 22,5% 

D. Criticità del servizio di 
depurazione 

5.983.515 12,5% 850.389 1,9% 

E. Criticità dell’impatto con 
l’ambiente 

100.000 0,2% 25.000 0,1% 

F. Criticità del servizio di misura 
 

520.000 1,1% 182.500 0,4% 

G. Criticità nei servizi al 
consumatore 

1.218.000 2,5% 230.000 0,5% 

 
48.026.083 100,0% 16.997.839 38,7% 

  

                                                      
3
 Percentuale riferita agli importi del quadriennio 

 

Confrontando quanto realizzato nel corso dell’anno appena concluso 
in riferimento quanto programmato, si nota che, nel complesso, è 
stata comunque abbastanza rispettata la distribuzione degli 
investimenti per criticità AEEGSI.  

 
 
 

 
  

PROGRAMMATI  
2015 

REALIZZATI  
2015 

CRITICITÀ AEEGSI [€] [%]3 [€] [%]3 

A. Criticità di 
approvvigionamento idrico 

3.062.477 7,0% 2.157.098 4,9% 

B. Criticità nella fornitura di 
acqua potabile 

2.786.352 6,3% 2.455.804 5,6% 

C. Criticità del servizio di 
fognatura 

9.861.122 22,5% 7.691.706 17,5% 

D. Criticità del servizio di 
depurazione 

850.389 1,9% 1.122.940 2,6% 

E. Criticità dell’impatto con 
l’ambiente 

25.000 0,1% 36.948 0,1% 

F. Criticità del servizio di misura 
 

182.500 0,4% 134.157 0,3% 

G. Criticità nei servizi al 
consumatore 

230.000 0,5% 800.223 1,8% 

 
16.997.839 38,7% 14.398.877 32,8% 

 TABELLA 5- INVESTIMENTI 2015  -  RIPARTIZIONE PER CRITICITÀ AEEGSI 
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SEZIONE 2: INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO

 

CONTRIBUTI  REGIONE  VENETO 

Al momento dell’approvazione del Programma degli interventi 2014-
2017, Acque Veronesi risultava gestore di 22 interventi oggetto di 
contributo regionale a fondo perduto; nel corso dell’anno 2015 è stato 
ottenuto un ulteriore finanziamento. Si riassumono di seguito i 
principali atti richiesti ed ottenuti nel corso dell’anno appena concluso, 
come previsto dall’iter amministrativo relativo all’erogazione degli 
stessi. 

 

NUOVI  CONTRIBUTI  

Sul finire dell’anno 2015 Acque Veronesi ha inoltrato alla Regione 
Veneto formale richiesta di finanziamento per 5 proposte di intervento 
atte a risolvere il problema dell’inquinamento del bacino denominato 
“Fratta-Gorzone”, e tutti rientranti nell’agglomerato di “Cologna 
Veneta”. L’Ente finanziatore non si è ancora espresso in merito. 

A fronte invece di una richiesta inoltrata nel corso del 2014, la Regione 
Veneto ha stanziato, con DGR n.1749 del 01.12.2015, un nuovo 
contributo pari a € 800.000,00 per cofinanziare al 70% l’intervento per 
l’ “Adeguamento del sistema fognario e depurativo nel comune di San 
Martino Buon Albergo”. 

 

DECRETI  DI  FORMALE  CONCESSIONE 

Acque Veronesi ha predisposto ed inoltrato agli enti di competenza la 
documentazione richiesta per formalizzare 3 contributi regionali, 
mentre attendeva dall’esercizio 2014 ulteriori 3 atti. Nel corso 
dell’anno sono stati ottenuti tutti i 6 decreti attesi (per un valore 
complessivo pari a € 2.653.850,00): 

 € 1.000.000,00 per il secondo stralcio dell’ “Intervento urgente per 
risoluzione fase di emergenza presenza PFAS nelle acque potabili 
prelevate ad Almisano” (decreto n.37 del 17.07.2015); 

 € 200.000,00 per l’intervento di “Estensione della rete idrica 
dell'acquedotto alla località Torretta di Legnago ” (decreto n.7 del 
27.02.2015); 

 € 360.250,00 per l’intervento di “Adeguamento di reti fognatura e 
acquedotto - stralcio funzionale nel comune di Marano di 
Valpolicella” (decreto n.39 del 21.07.2015); 

 € 123.600,00 per “Estensione rete fognaria in via Molinetto e via 
Dian - stralcio funzionale nel comune di Monteforte d’Alpone” 
(decreto n.51 del 30.09.2015); 

 € 950.000,00 per l’intervento di “Fognature in varie vie sprovviste 
di rete - stralcio funzionale nel comune di Villafranca di Verona” 
(decreto n.24 del 19.05.2015); 

 € 20.000,00 per l’intervento di “Estensione della rete fognaria di 
Via Mangano nel comune di San Giovanni Ilarione” (decreto n.44 
del 04.08.2015); 

 

DECRETI  DI  DETERMINAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  DEFINITIVO 

A seguito della chiusura, avvenuta entro i termini di tempo stabiliti, 
dell'iter realizzativo di 6 interventi oggetto di contributo regionale, 
sono stati trasmessi alla Regione i documenti richiesti per l’erogazione 
del finanziamento complessivo. Per 5 di questi (del valore complessivo 
pari a € 7.525.976,34) è stato emesso il corrispondente decreto di 
determinazione di contributo definitivo:  

 € 4.030.000,00 per il “Rifacimento del collettore fognario 
Valpantena - 1°stralcio” (decreto n.451 del 07.10.2015); 
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 € 3.000.000,00 per l’“Estensione della rete fognaria afferente 
all'impianto di depurazione di Cologna Veneta” (decreto n.48 del 
17.09.2015); 

 € 200.000,00 per l’ “Adeguamento e potenziamento sistema 
fognario nel comune di Monteforte d’Alpone” (decreto n.424 del 
22.09.2015); 

 € 196.122,25 per l’ “Ampliamento fognature - stralcio funzionale 
nel comune di Bussolengo” (decreto n.425 del 22.09.2015); 

 € 99.854,09 per “Interventi urgenti per adeguamento del sistema 
fognario e acquedottistico del Comune - stralcio funzionale nel 
comune di Arcole” (decreto n.70 del 29.12.2015). 

Si attende nel corso del 2016 la determinazione mancante relativa 
all’intervento “Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale Verona - 
stralcio funzionale nel comune di Pescantina” contributo stimato pari a 
€ 380.000,00. 

 

CONTRIBUTI  PIANO  DELLA  MONTAGNA 

Il Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. 16 del 22/12/2008 
ha dato incarico alle società di gestione di redigere un piano di opere 
urgenti relativo al territorio montano di propria competenza, al fine di 
eliminare le criticità specifiche presenti, garantendo ai cittadini idonei 
servizi e parità di trattamento, utilizzando un fondo costituitosi grazie 
agli effetti dell’articolo 12, comma 2ter della Legge Regionale 27 marzo 
1998, n. 5, modificato con legge regionale 16 agosto 2007, n. 20. 

Tale piano, che contempla gli interventi di cui alla prossima tabella, è 
stato sottoposto all’esame ed all’approvazione del Consiglio di Bacino, 
che ha assegnato i fondi all’interno della propria Delibera n. 15 del 
14.12.2009. 

Per tutti gli interventi è stata raggiunta la conclusione formale dei 
lavori tranne nel caso dell’opera nei Comuni di Roverè Veronese e Velo 
Veronese (gestita in due stralci indipendenti). 

Per arrivare a completa copertura del contributo concesso restano 
ancora da realizzare opere per € 29.511,00 , per le quali è ancora in 
fase di definizione la soluzione progettuale. 

 

CODICE 

AATO 
COMUNE DENOMINAZIONE INTERVENTO 

AUTORIZ-

ZATO 

[€] 

FINALE / 

PROVVISORIO 

[€] 

D.1 - 10 

BOSCO 

CHIESA- 

NUOVA 

Allacciamento al collettore di 

fondovalle dalle frazioni "Arzarè-

Regno" Corbiolo (stralcio) 

250.000 249.546,02  

B.1 - 155 
CERRO 

VERONESE 

Estensione rete fognaria del 

capoluogo (stralcio) 
100.000 99.987,22  

B.3 - 05 ERBEZZO 
Impianti di depurazione e reti di 

raccolta ad Erbezzo 
200.000 200.000,00 4 

B.1 - 40 
SAN MAURO 

DI SALINE 

Realizzazione collettore fognario 

a servizio di utenze non servite 
100.000 99.590,55  

B.1 - 65 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

1° stralcio - collegamento frazione 

Ronconi 
150.000 142.612,45  

B.3 - 08 

D.2 - 02 

ROVERE' 

VERONESE Adeguamento fognario e 

depurativo dei due capoluoghi 
250.000 220.489,00  

VELO 

VERONESE 

TOTALE   
1.050.000,

00 

1.012.225 

,24 
 

                                                      
4 Si precisa che complessivamente per questo intervento sono stati spesi  

€ 226.825,88. La copertura economica delle spese aggiuntive, quantificate in € 

26.825,88, è stata così individuata e ripartita: 

- euro 9.999,58 a carico del comune di Erbezzo, per la quota parte relativa al 

potenziamento del sistema di adduzione idrica mirato a servire i nuovi 

insediamenti; 

- euro 16.764,54 a carico di Acque Veronesi, all’interno dell’investimento previsto al 

codice 92400111 “Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e 

potenziamenti acquedotto concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in 

concomitanza ad interventi di altri Enti”. 
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PIANI  STRALCIO 

Con riferimento alle opere inserite nella deliberazione dell’AATO Veronese n.7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei sostegni economici alla 
realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e depurazione), si riporta l’elenco di riepilogo degli investimenti aggiornati al 31.12.2015: 

 

CODICE COMUNE 
CODICE 
PdA 2011 

INTERVENTO 
IMPORTO 
COMPLESSIVO [€] 

INVESTIMENTI 
REALIZZATI 
2007-2015 [€] 

STATO 

93312070 BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone  - stralcio 
funzionale 

200.000 22.592 IN CORSO 

93312070 BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone - 
completamento 

1.039.000 0 SOSPESO 

93215070 BUSSOLENGO D.2 - 08 * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo 104.841 102.256 CONCLUSO 

93216070 BUTTAPIETRA D.2 - 44 
* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di 
Buttapietra 

1.500.000 69.870 SOSPESO 

93216090 BUTTAPIETRA B.1 - 191 
* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via 
dell'Artigianato 

540.437 91.023 SOSPESO 

93319070 CASALEONE B.1 - 175 * Estensione della rete fognaria 975.000 82.654 SOSPESO 

93126070 CERRO VERONESE B.1 - 155 
* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi 
urgenti sulla rete del capoluogo) 

250.000 226.721 CONCLUSO 

93327070 COLOGNA VENETA B.1 - 194 
* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a 
Cologna 

400.000 389.454 CONCLUSO 

93337070 GAZZO VERONESE 
B.1 - 129 
B.1 - 130 
B.1 – 133 

* Completamento rete fognaria comunale: 
- via Boschi (353.000€) 
- via Porto (300.000€) 
- via Buche Levà di sotto (400.000€) 

1.053.000 68.630 SOSPESO 

93138071 GREZZANA B.1 – 16 * Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio 1.340.000 59.479 SOSPESO 

93138073 GREZZANA B.1 - 238 * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano 2.500.000 91.757 
IN CORSO 
(STRALCIO) 

93138072 GREZZANA B.1 - 39 * Fognatura Frazione di Orsara 200.000 131.324 CONCLUSO 

93341070 ISOLA RIZZA B.1 - 145 * Fognature capoluogo 130.000 129.018 CONCLUSO 

93344070 LEGNAGO B.1 - 203 
* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - 
Porto e località Casette 

400.000 19.890 SOSPESO 
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CODICE COMUNE 
CODICE 
PdA 2011 

INTERVENTO 
IMPORTO 
COMPLESSIVO [€] 

INVESTIMENTI 
REALIZZATI 
2007-2015 [€] 

STATO 

93348070 MINERBE B.1 - 55 * Fognatura nera area Ovest 2° lotto 725.000 724.447 CONCLUSO 

93249090 
MONTECCHIA DI 
CROSARA 

B.4 - 07 
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto: 
E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) 

500.000 466.511 IN CORSO 

93250090 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.5 - 17 
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto 
F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) 

500.000 485.743 IN CORSO 

93251090 MOZZECANE B.1 - 143 * Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane 150.000 144.742 CONCLUSO 

93251070 MOZZECANE B.2 - 44 
* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete 
fognaria di Grezzano e zone limitrofe 

850.000 200.485 SOSPESO 

93254080 NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di 
collegamento reti esistenti: 
impianto di depurazione 

2.468.000 2.415.359 IN CORSO 

93254080 NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di 
collegamento reti esistenti: 
condotte di collegamento 

510.000 479.479 CONCLUSO 

93355071 OPPEANO B.1 - 177 
*  Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Sorio 
* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Bertini, via Bursi, via 
Cadalora (2° stralcio) 

350.000 325.496 CONCLUSO 

93258070 PESCANTINA B.1 - 31 * Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia 1.500.000 1.493.127 CONCLUSO 

93260070 POVEGLIANO D.2 - 46 * Rifacimento fognatura Via Cavour 201.100 201.038 CONCLUSO 

93263090 
93263091 

RONCA' 
B.1 - 94 
B.1 - 95 
  

* Progetto per completamento fognatura consortile: 
4°lotto C  - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 
abitanti attuali (2.700 futuri - 803.700€) 
4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali 
(2.900 futuri - 838.700€) 

1.642.400 1.527.212 IN CORSO 

93269073 SAN BONIFACIO B.5 - 25 * Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio 245.000 124.603 CONCLUSO 

93269074 SAN BONIFACIO B.5 - 12 * Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta 250.000 212.626 CONCLUSO 

93269071 SAN BONIFACIO B.5 - 24 
* Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di San Bonifacio, frazioni 
di Locare, Lobia e Prova 

2.100.000 19.565 SOSPESO 

93269072 SAN BONIFACIO D.2 - 18 * Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova 500.000 0 SOSPESO 

93269090 SAN BONIFACIO B.2 - 45 
* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: 
pretrattamenti + trattamenti terziari 

1.260.696 1.203.436 CONCLUSO 

93271081 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.1 - 23 
B.1 - 22 
B.1 - 224 

* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace 
Paquara, Porto, Speranza 

1.510.000 1.206.090 CONCLUSO 
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CODICE COMUNE 
CODICE 
PdA 2011 

INTERVENTO 
IMPORTO 
COMPLESSIVO [€] 

INVESTIMENTI 
REALIZZATI 
2007-2015 [€] 

STATO 

93271083 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.2 - 46 * Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione 260.000 237.819 CONCLUSO 

93372070 SANGUINETTO B.4 - 14 

* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - 
Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete 
fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del 
collettore fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO 

1.800.000 1.817.289 CONCLUSO 

93281070 SOAVE B.1 - 77 
* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio 
Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete 
gas) 

909.728 798.301 CONCLUSO 

93282070 
SOMMACAMPAGN
A 

B.2 - 23 * Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo) 500.000 499.853 CONCLUSO 

93282071 
SOMMACAMPAGN
A 

B.1 - 43 * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 138.563 SOSPESO 

93384080 SORGA' 
B.2 - 39 
B.1 - 172 

* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di collettamento 3.414.940 74.151 SOSPESO 

93384081 SORGA' B.2 - 39 * Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di collettamento 1.638.000 59.187 SOSPESO 

93291081 VERONA B.2 - 07 * Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti per adeguamento 600.000 575.289 CONCLUSO 

93291070 VERONA B.1 - 04 * Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi 1.100.000 993.327 CONCLUSO 

93394070 VIGASIO 
D.2 - 35 
D.2 - 42 

* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo - 1°stralcio 215.000 170.518 CONCLUSO 

93394090 VIGASIO D.2 - 30 * Rifacimento linea fognaria Via Villafranca 180.000 143.698 CONCLUSO 

93395070 
VILLA 
BARTOLOMEA 

B.1 - 181 * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio 385.000 22.020 
IN CORSO 
(STRALCIO) 

93296070 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

B.1 - 237 
* Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura - (considerare solo quota per lav. di 
fognatura) 

579.916 578.124 CONCLUSO 

93296071 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

B.1 - 237 * Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto 700.000 633.436 CONCLUSO 

93100070 LESSINIA B.5 - 19 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena - 1°stralcio 4.280.000 4.115.494 CONCLUSO 

93100070 LESSINIA B.5 - 19 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena - completamento 2° stralcio 9.720.000 1.011.294 SOSPESO 

 
    SOMMANO 52.797.857 24.584.698 
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SEZIONE 3: CONFRONTO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 

INTRODUZIONE 

 

Nel corso dell’anno 2015, come evidenziato nella tabella e nel grafico 
seguenti, Acque Veronesi ha parzialmente rispettato la 
programmazione annuale degli investimenti: 

 

 

 

 

 

Programmati 
secondo  

PdI vigente 

Realizzati  
al  

31.12.2015 

 
 

SCOSTAMENTO 

INVESTIMENTI 2015 [€] [€] [€] 

Interventi specifici 15.389.569 12.244.582 -3.144.987 

Interventi Gestionali 1.608.270 2.154.294 546.024 

  16.997.839 14.398.877 -2.598.963 

TABELLA 6-  INVESTIMENTI  2015  PROGRAMMATI  VS REALIZZATI 

 

 
FIGURA 8  -  INVESTIMENTI 2015  PROGRAMMATI VS REALIZZATI 

 

Le cause dello scostamento tra gli investimenti previsti nel Programma 
approvato dal Consiglio di Bacino Veronese e quelli effettivamente 
realizzati sono brevemente descritte nel paragrafo seguente e 
dettagliate, per ciascun intervento, nell’allegato 1 alla presente 
relazione. 
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ANALISI  DEGLI  SCOSTAMENTI 

Da un’analisi di dettaglio si può notare come le maggiori spese 
realizzate sugli interventi gestionali compensano solo parzialmente i 
circa 3,1 milioni di mancati investimenti relativi agli interventi specifici. 

La situazione complessiva è riepilogata nella seguente tabella: 

 

INVESTIMENTI 
2015 

PDI Vigente 
Investimenti 
realizzati al 

31.12.2015[€] 

SCOSTAMENTO 

[€] 

Interventi 
specifici 

15.389.569 12.244.582 -3.144.987 

Interventi 
Gestionali 

1.608.270 2.154.294 546.024 

  16.997.839 14.398.877 -2.598.963 

    
 

minori 
spese 

maggiori 
spese 

    
 

-5.229.597 2.630.634 

TABELLA 7-  ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

 

MAGGIORI  SPESE 

Le ragioni che hanno portato a realizzare maggiori investimenti, sono 
le seguenti: 

- recupero del pianificato negli anni precedenti (1,1 milioni di Euro), 
hanno riguardato 33 interventi; 

- interventi straordinari per emergenze (0,9 milioni di Euro), 
imputabili a maggiori costi sostenuti rispetto quanto programmato 
per far fronte alle esigenze di gestione sulle infrastrutture del SII e 
per l’avvio di nuovi interventi urgenti oggetto di contributo 
pubblico; 

- anticipi su cronoprogramma di realizzazione (0,6 milioni di Euro), 
hanno riguardato 5 interventi; 

- variazione della programmazione (circa 20 mila Euro), ha 
interessato 5 interventi ed è da attribuire principalmente ad 
impegni di spesa autorizzati negli anni passati e la cui conclusione è 
però già avvenuta; 

 
FIGURA 9  -  DETTAGLIO MAGGIORI INVESTIMENTI 2015 
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MINORI  SPESE 

Le cause invece di minori spese rispetto gli investimenti previsti per 
l’anno 2015 (circa 5,2 milioni di Euro) hanno riguardato invece: 

- slittamenti a 2016 (3,8 milioni di Euro), si riferisce a 43 interventi 
per i quali si sono riscontrati ritardi di realizzazione dovuti a 
difficoltà nella definizione delle soluzioni progettuali, dilatazione 
delle tempistiche necessarie a perfezionare l’iter autorizzativo, 
problematiche accorse in sede di progettazione, etc…. 
Per questi interventi vale la pena di sottolineare che in massima 
parte si tratta di lavori comunque in corso di esecuzione; si prevede 
quindi di recuperare buona parte di tale gap già nei primi mesi del 
2016; 

- lavori già realizzati nell’anno precedente (1,3 milioni di Euro), si 
riferiscono a 2 interventi per i quali erano già stati anticipati i lavori 
al 2014; 

- concluso nel corso dell’anno precedente (circa 52 mila Euro), si 
riferisce ad un intervento già concluso nel 2014; 

- risparmi (circa 36 mila Euro) certi in caso di lavori conclusi; 

 
FIGURA 10  -  DETTAGLIO MINORI INVESTIMENTI 2015 
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SEZIONE 4: INVESTIMENTI PREVISTI NEL QUADRIENNIO 2014-2017: ALLEGATI 

ALLEGATO  1  –  DETTAGLIO  DEGLI  INVESTIMENTI  REALIZZATI  NELL’ANNO  2015 

Codice Comune 
PdA 

2011 Titolo 

Importo 
complessivo 

[€] 

Contributo a 
fondo 

perduto 
[€] 

Investimenti 
realizzati 

2007-2014 
[€] 

Investimenti 
2015 previsti 

da PDI 
[€] 

Investimenti 
2015 

realizzati 
[€] 

Scostamento 
[€] 

Cause 
scostamento 

93302080 
ALBAREDO 
D'ADIGE 

A.1 - 32 
B.1 - 57 

Realizzazione rete idrica e fognaria in 
zone sprovviste all'interno del 
capoluogo:  
completamento fognatura e 
acquedotto 

221.500   17.942 0 0 0    

93303100 ANGIARI B.1 - 142 
Estensione rete fognaria in Via Santa 
Croce 

117.000   91.075 0 7.634 7.634 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93304110 ARCOLE A.1 - 31 
Interventi urgenti per adeguamento 
del sistema fognario e acquedottistico 
del Comune - stralcio funzionale 

120.000 100.000 10.000 60.400 109.855 49.455 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

33041400 ARCOLE A.1 - 31 Adeguamento del sistema fognario 105.000 60.000 0 0 0 0    

93207080 BELFIORE   
Opere acquedottistiche a tutela quali-
quantitativa della falda 

2.850.000 1.000.000 2.450.701 0 1.037 1.037 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93308100 BEVILACQUA B.1 - 56 
Adeguamento reti fognarie - stralcio 
funzionale 

192.000 160.000 60.360 148.080 55.227 -92.853 
SLITTAMENTI A 
2016  

93111070 
BOSCO 
CHIESANUOVA 

B.1 - 34 
Allacciamento contrada Grobbe al 
collettore della Lessinia 

269.000   25.863 0 0 0    

93111080 
BOSCO 
CHIESANUOVA 

A.1 - 112 
Allacciamento all'acquedotto delle 
contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e 
Squaranton: 1° stralcio 

150.000   78.304 62.466 60.868 -1.597 RISPARMI  

93312070 BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete 
fognaria nel Comune di Bovolone  - 
stralcio funzionale 

200.000 200.000 22.592 157.408 0 -157.408 
SLITTAMENTI A 
2016  

33121210 BOVOLONE B.2 - 29 
Depuratore di Bovolone, San Pierino: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

463.000   26.676 0 0 0    

93215100 BUSSOLENGO B.1 - 06 
Ampliamento fognature - stralcio 
funzionale 

200.000 200.000 125.492 0 74.201 74.201 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93215070 BUSSOLENGO D.2 - 08 
* Rifacimento fognatura in alcune vie 
del capoluogo 

104.841   9.412 85.664 92.844 7.180 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  
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Codice Comune 
PdA 

2011 Titolo 

Importo 
complessivo 

[€] 

Contributo a 
fondo 

perduto 
[€] 

Investimenti 
realizzati 

2007-2014 
[€] 

Investimenti 
2015 previsti 

da PDI 
[€] 

Investimenti 
2015 

realizzati 
[€] 

Scostamento 
[€] 

Cause 
scostamento 

32151210 BUSSOLENGO B.2 - 05 
Depuratore di Bussolengo: Interventi 
di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

302.000   15.658 0 0 0    

35171400 CALDIERO 
A.1 - 103 
B.1 - 111 

Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche: 1°stralcio 

175.000   0 50.000 40.142 -9.858 
SLITTAMENTI A 
2016  

33191400 CASALEONE A.1 - 69 Estensione rete idrica in Via Menago 150.000   0 133.668 102.012 -31.655 
SLITTAMENTI A 
2016  

32211300 
CASTEL 
D'AZZANO 

A.1 - 116 
B.1 - 168 

Adeguamento ed estensione della 
rete acquedottistica e fognaria: 1° 
stralcio 

250.000   0 0 0 0    

33251400 CEREA A.1 - 70 
Estensione rete idrica in Via Cà del 
Lago 

42.000   31.544 546 744 198 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93325081 CEREA A.1 - 70 

Estensione rete idrica e fognaria in 
zone attualmente prive della rete di 
distribuzione e per risolvere il 
problema dell'arsenico nell'acqua 

360.000   117.964 0 0 0    

31261400 
CERRO 
VERONESE 

B.1 - 155 
Adeguamento ed estensione rete 
fognaria  

100.000   31.189 0 0 0    

93327080 
COLOGNA 
VENETA 

B.1 - 135 
Estensione della rete fognaria 
afferente all'impianto di depurazione 
di Cologna Veneta 

4.980.000 3.000.000 3.870.181 1.792.776 472.995 -1.319.781 
LAVORI GIA' 
REALIZZATI ANNO 
PRECEDENTE  

32281200 
COLOGNOLA AI 
COLLI 

B.1 - 88 
C.5 - 30 

Adeguamento di estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1°stralcio 

250.000   13.292 214.577 4.677 -209.900 
SLITTAMENTI A 
2016  

33291400 CONCAMARISE A.1 - 71 Estensione rete idrica 99.000   0 0 0 0    

93332101 ERBÈ B.5 - 15 
Rifacimento reti di fognatura in Via 
San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale 
Europa, Via XX Settembre: 1° stralcio 

350.000   16.242 100.000 83.327 -16.673 
SLITTAMENTI A 
2016  

93133070 ERBEZZO B.1 - 147 

Adeguamenti urgenti rete esistente e 
progetto di completamento della rete 
fognaria del Comune di Erbezzo: 1° 
stralcio (Villaggio Primula) 

50.000   20.000 0 17.549 17.549 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93135100 FUMANE 
B.1 - 36 
A.1 - 126 

Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche - stralcio 
funzionale 

279.240 232.700 63.139 220.388 193.649 -26.739 
SLITTAMENTI A 
2016  

93337120 
GAZZO 
VERONESE 

A.1 - 104 
Realizzazione della rete idrica a 
servizio della frazione Maccacari 

318.000 200.000 8.398 281.438 17.904 -263.534 
SLITTAMENTI A 
2016  

93138070 GREZZANA   Rosaro-Busoni-Corso (espropri)     0   2.000 2.000 

VARIAZIONE 
DELLA 
PROGRAMMAZIO
NE  

93138073 GREZZANA B.1 - 238 
* Fognatura Frazione di Alcenago - 
loc. Coda, Vigo, Rupiano: 1° stralcio 

400.000   22.036 0 0 0    
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35391400 ILLASI 
B.1 - 200 
C.5 - 23 

Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche: 1° stralcio 

150.000   0 0 0 0    

32401400 
ISOLA DELLA 
SCALA 

B.1 - 169 
Adeguamento urgente sistema 
fognario - depurativo                                               

967.000   0 0 15.406 15.406 
ANTICIPI DI 
REALIZZAZIONE  

33411400 ISOLA RIZZA 
A.1 - 72 
B.1 - 201 

Estensione rete idrica e fognaria 100.000   0 0 0 0    

93242101 LAVAGNO B.1 - 202 
Realizzazione impianto di 
sollevamento Col di Lana 

100.000   70.366 0 17.998 17.998 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93242100 LAVAGNO B.1 - 07 
Estensione rete fognaria a località San 
Briccio - 1° stralcio 

300.000   21.488 269.550 196.859 -72.691 
SLITTAMENTI A 
2016  

93344071 LEGNAGO A.1 - 149 
Estensione delal rete idrica 
dell'acquedotto alla località Torretta 

315.000 200.000 9.083 278.783 194.294 -84.490 
SLITTAMENTI A 
2016  

93344071 LEGNAGO A.1 - 149 

Interventi per risolvere il problema 
arsenico nell'acqua potabile: 
completamento rete di distribuzione 
idrica nel comune di Legnago: 1° 
stralcio 

1.000.000   36.250 11.152 9.984 -1.168 
SLITTAMENTI A 
2016  

93146100 
MARANO DI 
VALPOLICELLA 

A.1 - 14 
B.1 - 50 
B.5 - 06 
D.2 - 14 

Adeguamento di reti fognatura e 
acquedotto - stralcio funzionale 

432.300 360.250 20.997 367.290 190.125 -177.165 
SLITTAMENTI A 
2016  

31461400 
MARANO DI 
VALPOLICELLA 

A.1 - 107 Estensione rete idrica (loc. La Cunela) 8.000   7.271 0 0 0    

33481400 MINERBE 
A.1 - 153 
B.1 - 55 

Estensione rete fognaria e 
acquedottistica 
(fognatura Santo Stefano - acquedotto 
loc. Comuni) 

110.000   0 0 0 0    

32491200 
MONTECCHIA 
DI CROSARA 

B.1 - 206 
Estensione rete fognaria in Via 
Zaffaini: 1° stralcio 

120.000   0 105.088 73.952 -31.136 
SLITTAMENTI A 
2016  

93250100 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.1 - 09 
Adeguamento e potenziamento 
sistema fognario 

217.000 200.000 216.684 0 30 30 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93250101 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.1 - 207 
Estensione rete fognaria in via 
Molinetto e via Dian - stralcio 
funzionale 

148.320 123.600 37.549 87.706 90.870 3.164 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

32511400 MOZZECANE 
A.1 - 65 
B.1 - 143 

Adeguamento rete fognaria e 
acquedottistica 

100.000   0 84.414 10.947 -73.467 
SLITTAMENTI A 
2016  

93152102 NEGRAR B.1 - 51 
Adeguamento e potenziamento 
sistema fognario - stralcio funzionale 

1.020.000 850.000 27.610 605.319 610.887 5.568 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  
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31521400 NEGRAR A.1 - 25 Estensione rete idrica (loc. Concole) 40.000   1.040 0 35.971 35.971 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

32531400 NOGARA B.1 - 170 
Adeguamento urgente sistema 
fognario - depurativo                                               

800.000   0 0 393 393 
ANTICIPI DI 
REALIZZAZIONE  

33991200 NOGARA A.1 - 132 
Estensione rete acquedotto nei 
Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 
1° stralcio - Nogara 

900.000   65.310 30.109 8.001 -22.108 
SLITTAMENTI A 
2016  

93254080 
NOGAROLE 
ROCCA 

B.2 - 38 

* Costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Nogarole Rocca e 
collettori di collegamento reti 
esistenti:  
impianto di depurazione 

2.468.000   2.415.359 0 16.924 16.924 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93355080 OPPEANO A.1 - 108 
Estensione rete idrica in loc. 
Boscoriondo 

292.000   166.579 160.779 70.549 -90.230 
SLITTAMENTI A 
2016  

93355070 OPPEANO A.1 - 108 

Potenziamento depuratore di 
Feniletto nel comune di Oppeano 
(Potenziamento del sistema di 
depurazione nelle zone Feniletto e 
limitrofe nel Comune di Oppeano)  

0   274.963   5.720 5.720 

VARIAZIONE 
DELLA 
PROGRAMMAZIO
NE  

93356100 PALÙ A.1 - 54 
Adeguamento e potenziamento 
acquedotto - stralcio funzionale 

1.076.400 897.000 593.944 738.288 390.245 -348.043 
SLITTAMENTI A 
2016  

93258100 PESCANTINA A.1 - 17 
Realizzazione rete idrica e fognaria in 
Viale Verona - stralcio funzionale 

462.000 385.000 26.932 375.408 340.541 -34.867 RISPARMI  

30001400 PIÙ COMUNI C.5 - 02 
Impianti di potabilizzazione: interventi 
di adeguamento dello scarico 

100.000   0 25.000 33.372 8.372 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

30001410 PIÙ COMUNI   
Impianti di potabilizzazione: 
potenziamento degli impianti esistenti 

100.000   24.350 25.000 8.520 -16.480 
SLITTAMENTI A 
2016  

30001420 PIÙ COMUNI   
Vasche Imhoff: interventi di 
adeguamento o dismissione e 
collettamento 

100.000   0 25.000 19.713 -5.287 
SLITTAMENTI A 
2016  

93400123 PIÙ COMUNI B.4 - 08 

Adeguamento degli sfioratori di piena 
a servizio delle reti fognarie miste 
secondo quanto previsto all'Art.33 del 
PTA Veneto: sulla rete fognaria 

175.000   0 50.000 0 -50.000 
SLITTAMENTI A 
2016  

34991210 PIÙ COMUNI B.4 - 08 

Adeguamento degli sfioratori di piena 
a servizio delle reti fognarie miste 
secondo quanto previsto all'Art.33 del 
PTA Veneto: presso impianti di 
depurazione 

175.000   0 50.000 6.626 -43.374 
SLITTAMENTI A 
2016  
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Codice Comune 
PdA 

2011 Titolo 

Importo 
complessivo 

[€] 

Contributo a 
fondo 

perduto 
[€] 
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[€] 

Investimenti 
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da PDI 
[€] 

Investimenti 
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scostamento 

30001300 PIU' COMUNI:  A.2 - 12 

Intervento urgente per risoluzione 
fase di emergenza presenza PFAS 
nelle acque potabili prelevate ad 
Almisano 

2.800.000 2.000.000 177.931 1.995.292 1.621.082 -374.210 
SLITTAMENTI A 
2016  

93100070 PIU' COMUNI:  B.5 - 19 
* Rifacimento del collettore fognario 
Valpantena - 1°stralcio 

4.280.000 4.030.000 2.289.184 1.842.136 1.826.684 -15.452 
LAVORI GIA' 
REALIZZATI ANNO 
PRECEDENTE  

32601210 
POVEGLIANO 
VERONESE 

B.2 - 13 
Depuratore di Povegliano: Interventi 
di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

707.000   24.575 0 0 0    

93263090
-91 

RONCÀ 
B.1 - 94 
B.1 - 95 

* Progetto per completamento 
fognatura consortile:  
4°lotto C  - Collettore fognario 
allacciamento frazione Terrossa e 
vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 
futuri - 803.700€) 
4°lotto D - Collettore fognario 
allacciamento Roncà e vasca_2.300 
abitanti attuali (2.900 futuri - 
838.700€) 

1.642.400   1.527.212 0 1.708 1.708 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

32631200 RONCÀ B.1 - 163 
Adeguamento e sistemazione rete 
fognaria nel capoluogo 

500.000   39.500 0 0 0    

32631400 RONCÀ C.5 - 12 
Rifacimento ed estensione rete idrica 
in alcune vie del comune 

110.000   13.465 0 55.090 55.090 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93364100 
RONCO 
ALL'ADIGE 

B.1 - 179 

Estensione rete fognaria in Via della 
Pozza, Via Crosarona e Via Casetta nel 
capoluogo e in Via Cà del Sale in 
frazione Tombasozana - stralcio 
funzionale 

720.000 600.000 340.403 256.119 231.076 -25.043 
SLITTAMENTI A 
2016  

33651200 ROVERCHIARA B.1 - 08 Estensione rete fognaria in Via Bussè 120.000   0 0 0 0    

93167100 
ROVERÈ 
VERONESE 

B.3 - 08 
D.2 - 02 

Adeguamento fognario e depurativo 
dei due capoluoghi 

250.000   220.489 0 0 0    

93368101 SALIZZOLE A.1 - 22 
Estensione reti acquedottistiche e 
fognarie in alcune vie del capoluogo - 
stralcio funzionale 

120.000 100.000 11.076 91.224 102.325 11.101 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93269090 SAN BONIFACIO B.2 - 45 
* Opere di affinamento e disinfezione 
scarico al depuratore di S. Bonifacio: 
pretrattamenti + trattamenti terziari 

1.260.696   1.196.086 0 7.350 7.350 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93269070 SAN BONIFACIO B.5 - 26 
Collettore fognario zona est di 
alleggerimento della rete di San 
Bonifacio - 1°stralcio 

2.820.000 1.824.313 2.734.859 0 29.192 29.192 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  
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Codice Comune 
PdA 

2011 Titolo 

Importo 
complessivo 

[€] 

Contributo a 
fondo 

perduto 
[€] 
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Investimenti 
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Investimenti 
2015 

realizzati 
[€] 
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[€] 
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scostamento 

31701200 
SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

B.1 - 166 
Completamento ed adeguamento rete 
fognaria in via Verdi 

90.000 33.000 85.757 0 3.289 3.289 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

31701400 
SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

B.1 - 166 
Estensione della rete fognaria di Via 
Mangano 

30.000 20.000 0 26.551 26.622 71 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

32711400 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.2 - 46 
Depuratore di San Giovanni Lupatoto: 
interventi di manutenzione 
straordinaria dell'attuale impianto 

450.000   0 386.971 226.783 -160.188 
SLITTAMENTI A 
2016  

32711410 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.4 - 08 
B.1 - 224 

Adeguamento reti fognarie e sfioratori 
(Via Madoninna/Fossa Fresca/Via 
Legnaghese/Via Casette) 

205.000   0 0 5.577 5.577 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93271080 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

A.1 - 04 
B.1 - 224 

Realizzazione delle reti acquedotto e 
fognatura in alcune strade del 
capoluogo attualmente non servite 
(Scaiole) 

1.095.000   1.091.848   0 0    

93372070 SANGUINETTO B.4 - 14 

 Ristrutturazione della rete fognaria 
del Comune di Sanguinetto - 
Rifacimento del collettore consortile 
Boschetti.  

1.800.000   1.785.416   2.572 2.572 

VARIAZIONE 
DELLA 
PROGRAMMAZIO
NE  

93273080 
SAN MARTINO 
BUON ALBERGO 

B.3 - 09 
Collegamento rete fognaria al 
depuratore esistente 

58.000   1.930 755 39.843 39.089 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

31741400 
SAN MAURO DI 
SALINE 

A.1 - 125 
B.1 - 40 

Estensione rete idrica e fognaria 80.000   0 60.000 3.494 -56.506 
SLITTAMENTI A 
2016  

32751400 
SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

B.1 - 180 
Adeguamento urgente sistema 
fognario - depurativo                              

320.000   0 288.990 103.868 -185.122 
SLITTAMENTI A 
2016  

93276100 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.5 - 14 

Adeguamento ed estensione della 
rete idrica e fognaria nel capoluogo 
(sfioratore Valena) - stralcio 
funzionale 

162.000 135.000 9.173 123.667 2.170 -121.497 
SLITTAMENTI A 
2016  

93276090 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.5 - 11 
Interventi di miglioramento della rete 
fognaria comunale: 
Area intervento Cadiloi 

595.000   55.669 18.574 0 -18.574 
SLITTAMENTI A 
2016  

32761210 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.2 - 11 
Interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

475.000   28.546 72.636 0 -72.636 
SLITTAMENTI A 
2016  

32761200 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.2 - 11 
Potenziamento impianto di 
depurazione 

0   25.000 0 0 0    

31781200 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.3 - 13 
Realizzazione reti fognatura e 
acquedotto in località Cona 

220.000   4.998 124.810 175.793 50.982 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  
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PdA 
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[€] 

Contributo a 
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realizzati 
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2015 previsti 
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[€] 
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scostamento 

93178100 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.3 - 12 
Realizzazione impianto di depurazione 
e relativa rete a servizio della frazione 
di Vaggimal - 2° Stralcio 

400.000   166.684   6.128 6.128 

VARIAZIONE 
DELLA 
PROGRAMMAZIO
NE  

32811400 SOAVE B.4 - 08 
Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. 
Matteo 

90.000   4.297 82.412 17.602 -64.810 
SLITTAMENTI A 
2016  

32811410 SOAVE C.5 - 20 Rifacimento rete idrica  100.000   0 0 0 0    

93282071 
SOMMACAMPA
GNA 

B.1 - 43 
* Realizzazione by-pass del collettore 
fognario di Sona 

620.800   138.563 0 0 0    

32821400 
SOMMACAMPA
GNA 

B.2 - 23 
Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Sommacampagna 

350.000   0 0 0 0    

33841400 SORGÀ 
A.1 - 143 
B.1 - 172 

Estensione rete idrica e fognaria in Via 
Mezzavilla 

14.000   0 0 8.372 8.372 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93384081 SORGÀ B.2 - 39 
Realizzazione impianto di depurazione 
di Bonferraro e reti di collettamento 

1.638.000 1.638.000 0 0 59.187 59.187 
INTERVENTI 
STRAORDINARI  

31871400 TREGNAGO B.1 - 230 Estensione e rifacimento rete fognaria 150.000   0 14.149 0 -14.149 
SLITTAMENTI A 
2016  

33851400 TERRAZZO A.1 - 29 
Estensione rete idrica in Via Maria 
Sambo 

225.000   8.258 197.040 54.899 -142.141 
SLITTAMENTI A 
2016  

93291103 VERONA A.1 - 01 
Potenziamento rete acquedotto 
località Trezzolano 

249.000   42.980 0 0 0    

32911400 VERONA 
A.1 - 01 
C.3 - 02 

Estensione e potenziamento 
acquedotto VR SUD (ATO4) 

1.530.100   37.057 801.450 910.124 108.674 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

32911410 VERONA B.1 - 04 
Estensione e potenziamento 
fognatura VR SUD (ATO4) 

4.477.200   0 627.575 706.324 78.749 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93291080 VERONA B.4 - 16 
Interventi urgenti per l'adeguamento 
del sistema fognario di Veronetta 
(collettore 8M): 1° stralcio 

200.000   24.666 14.311 3.200 -11.111 
SLITTAMENTI A 
2016  

93291110 VERONA B.1 - 04 
Risanamento collettore fognario di Via 
Faccio: 1° stralcio 

500.000   30.606 442.677 215.601 -227.075 
SLITTAMENTI A 
2016  

93291100 VERONA B.1 - 04 
Estensione rete fognaria in Via 
Lazzaretto 

500.000   200.283 6.505 166.592 160.086 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93291070 VERONA B.1 - 04 
* Fognatura Via del Pestrino, fraz. 
Copella e tratti minori in Verona e 
Comuni limitrofi: Via Edison 

1.100.000   920.880 0 72.447 72.447 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93291081 VERONA B.2 - 47 
Adeguamento depuratore - Interventi 
sulla linea acque: 1° stralcio 

2.431.000   8.225 76.811 361.720 284.909 
ANTICIPI DI 
REALIZZAZIONE  
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Codice Comune 
PdA 

2011 Titolo 

Importo 
complessivo 

[€] 

Contributo a 
fondo 

perduto 
[€] 

Investimenti 
realizzati 

2007-2014 
[€] 

Investimenti 
2015 previsti 

da PDI 
[€] 

Investimenti 
2015 

realizzati 
[€] 

Scostamento 
[€] 

Cause 
scostamento 

32911430 VERONA A.1 - 01 

Adeguamento rete acquedottistica 
(Via Volte Maso, loc. Cason del 
Chievo, Strada Monte Cillario, Vicolo 
di Via Campo Marzo) 

360.000   199.112 8.015 125.440 117.424 
ANTICIPI DI 
REALIZZAZIONE  

32911440 VERONA B.1 - 04 
Estensione rete fognaria (Via Carducci, 
loc. Poiano, Stradone Santa Lucia, Via 
Fenilon e Via Sommacampagna) 

506.000   364.031 154.764 270.172 115.409 
INTERVENTI 
STRAORDINARI  

93392100 VERONELLA B.1 - 236 

Fognature nelle Vie Lavagnoli, 
Stradon, San Marcello, Giavone e nella 
frazione Miega: 1° stralcio fognatura 
Via Giavone 

150.000   0 9.409 4.439 -4.970 
SLITTAMENTI A 
2016  

33941200 VIGASIO D.2 - 35 

Interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto  
(2°stralcio dell'intervento complessivo 
da 515.000€ "Piani stralcio") 

300.000   15.982 0 0 0    

93395071 
VILLA 
BARTOLOMEA 

A.1 - 52 
Collegamento idrico Legnago-Villa 
Bartolomea (capoluogo) 

1.500.000 800.000 1.304.791 0 30 30 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

93395070 
VILLA 
BARTOLOMEA 

B.1 - 181 
* Completamento fognature nel 
capoluogo - 2° stralcio 

200.000   22.020 0 0 0    

32951500 
VILLA 
BARTOLOMEA 

  
Interventi per l'adeguamento del 
sistema depurativo 

1.000.000 800.000  0 0 0 0    

93296100 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

B.1 - 237 
Fognature in varie vie sprovviste di 
rete - stralcio funzionale 

1.750.000 950.000 54.505 850.000 1.036.571 186.571 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

32961400 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

B.1 - 237 
Estensione e adeguamento reti 
fognarie e acquedottistiche (loc. La 
Rizza, Via Nino Bixio) 

185.000   111.017 65.297 68.300 3.003 

VARIAZIONE 
DELLA 
PROGRAMMAZIO
NE  

33971300 ZEVIO B.1 - 148 
Estensione rete fognaria a zone non 
servite 

120.000   0 102.412 8.327 -94.085 
SLITTAMENTI A 
2016  

33971200 ZEVIO B.2 - 06 
Depuratore di Zevio, Tre Corone: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

175.000   174.725 52.721 0 -52.721 
CONCLUSO ANNO 
PRECEDENTE  

32971400 ZIMELLA A.1 - 148 Estensione rete idrica in Loc. San Vito 70.000   66.425 0 0 0    

15000810 PIÙ COMUNI   
Controllo qualità del prodotto 
(laboratorio analisi) 

435.000   87.953 70.000 381.551 311.551 
INTERVENTI 
STRAORDINARI  

15000710 PIÙ COMUNI   
Sistemi informativi per rapporto con la 
clientela e gestione aziendale 

725.000   177.991 150.000 143.010 -6.990 
SLITTAMENTI A 
2016  

15000900 PIÙ COMUNI   
Adeguamento strutture assistenza 
clienti 

70.000   12.638 0 11.874 11.874 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  
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Codice Comune 
PdA 

2011 Titolo 

Importo 
complessivo 

[€] 

Contributo a 
fondo 

perduto 
[€] 

Investimenti 
realizzati 

2007-2014 
[€] 

Investimenti 
2015 previsti 

da PDI 
[€] 

Investimenti 
2015 

realizzati 
[€] 

Scostamento 
[€] 

Cause 
scostamento 

24000930 PIÙ COMUNI 
E.2 - 03 
F.2 - 02 

Sistemi di automazione e telecontrollo 400.000   72.738 100.000 98.229 -1.771 
SLITTAMENTI A 
2016  

14000710 PIÙ COMUNI 
C.4 - 03 
F.4 - 02 

Ricerca perdite acquedotto e 
riduzione acque parassite in fognatura 

580.770   62.221 220.770 3.030 -217.740 
SLITTAMENTI A 
2016  

14000900 PIÙ COMUNI   Ricerca e Sviluppo 50.000   0 12.500 35.928 23.428 
RECUPERO 
PIANIFICATO ANNI 
PRECEDENTI  

24000900 PIÙ COMUNI 
C.5 - 02 
D.2 - 40 

Adeguamenti a livello di esercizio 
minimo e ottimizzazione reti e 
impianti 
acquedotto/fognatura/depurazione 

2.400.000   975.493 600.000 778.696 178.696 
ANTICIPI DI 
REALIZZAZIONE  

24000910 PIÙ COMUNI 
C.5 - 02 
D.2 - 40 

Adeguamenti a normative sulla 
sicurezza di impianti acquedotto, 
fognatura e depurazione 

1.075.000   202.143 75.000 267.812 192.812 
INTERVENTI 
STRAORDINARI  

24000920 PIÙ COMUNI   Apparecchiature e strumentazioni 48.000   31.197 10.000 7.519 -2.481 
SLITTAMENTI A 
2016  

15000700 PIÙ COMUNI   Investimenti immateriali 0   101.250 0 202.758 202.758 
INTERVENTI 
STRAORDINARI  

15000910 PIÙ COMUNI   Qualità - Ambiente - Sicurezza 0   298 0 33.708 33.708 
INTERVENTI 
STRAORDINARI  

15001400 PIÙ COMUNI   Banco Verifiche Metriche 70.000   0 70.000 0 -70.000 
SLITTAMENTI A 
2016  

24001110 PIÙ COMUNI 
C.5 - 02 
D.2 - 40 

Situazioni di potenziale pericolo per la 
salute pubblica e danno all'ambiente: 
interventi acquedotto e fognatura 

600.000   130.287 150.000 85.811 -64.189 
SLITTAMENTI A 
2016  

24001120 PIÙ COMUNI 
A.1 
B.1 

Interventi di pianificazione territoriale: 
estensioni e potenziamenti 
acquedotto e fognatura concomitanti 
a interventi per nuove lottizzazioni e/o 
in concomitanza ad interventi di altri 
enti 

600.000   136.604 150.000 104.369 -45.631 
SLITTAMENTI A 
2016  

          21.098.863 29.178.614  16.997.839  14.398.877 -2.598.963  
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ALLEGATO  2  –  SINTESI  DEGLI  INTERVENTI  CONCLUSI  NELL’ANNO  2015 
 

CODICE PDI COMUNE 
CODICE 

PdA 
INTERVENTO 

IMPORTO 
PROGETTO 

[€] 

IMPORTO 
CHIUSURA 

[€] 

93304110 ARCOLE 
A.1 - 31 
B.1 - 58 

Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e acquedottistico del 
comune: stralcio funzionale 

€ 120.000 € 119.825 

93303100 ANGIARI B.1 - 142 Adeguamento rete fognaria in via Santa Croce € 117.000 € 98.709 

93215100 BUSSOLENGO B.1 - 20 Ampliamento fognature: stralcio funzionale € 200.000 € 196.122 

93215070 BUSSOLENGO D.2 - 08 * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo - via Chiesa e via Isonzo € 104.841 € 102.257 

93327080 
COLOGNA 
VENETA 

B.1 - 135 
Estensione della rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di Cologna 
Veneta 

€ 4.980.000 € 4.336.756 

93250100 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.1 - 09 Adeguamento e potenziamento sistema fognario € 217.000 € 216.999 

93258100 PESCANTINA A.1 - 17 Realizzazione rete idrica e fognaria in viale Verona - stralcio funzionale € 462.000 € 373.752 

93364100 
RONCO 
ALL’ADIGE 

B.1 - 179 
Fognatura in via della Pozza, via Crosarona e via Casetta nel capoluogo e in Via Cà 
del Sale in frazione Tombasozana [STRALCIO FUNZIONALE] 

€ 224.000 € 149.441 

93269090 SAN BONIFACIO B.2 - 45 
Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio - 2° 
stralcio: pretrattamenti + trattamenti terziari 

€ 809.000 € 751.531 

93178100 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.3 - 12 
Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di 
Vaggimal - 2° Stralcio 

€ 180.000 € 172.812 

93291070 VERONA B.1 - 04 
Fognatura via del Pestrino, fraz. copella e tratti minori in Verona e comuni 
limitrofi: via Edison 

€ 250.000 € 233.302 

32911430 VERONA A.1 - 01 Adeguamento rete acquedottistica Vicolo Campo Marzo € 90.000 € 81.701 

32961400 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

B.1 - 237 Estensione e adeguamento reti fognarie e acquedottistiche (loc. La Rizza) € 120.000 € 117.745 

33971200 ZEVIO B.2 - 06 Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto Tre Corone € 175.000 € 174.725 

93100070 
Più COMUNI : 
LESSINIA 

B.5 - 19 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena: 1° stralcio € 4.280.000 € 4.115.868 
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COMUNE DI ARCOLE  

(interventi conclusi: 1) 

 

INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E 
ACQUEDOTTISTICO DEL COMUNE – STRALCIO FUNZIONALE – 2° 
STRALCIO 

 

Descrizione intervento: sostituzione della condotta idrica esistente in 
Via Molinazzo e adeguamento della rete fognaria esistente in Via 
Mazzini. 

 

Direzione Lavori: ing. Federico Meneghelli (c/o Studio tecnico geom. 
Giorgio Bambini). 

Progetto: a firma dell’ing. Federico Meneghelli (c/o Studio tecnico 
geom. Giorgio Bambini). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
119.824,91 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 175,09 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 120.000,00 previsti nel Progetto 
Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 2882 del 28.12.2012 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 100.000,00€, confermato dal successivo 
decreto n. 116/2014. 

Approvazioni: con determinazione n. 916 del 23.10.2015 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 28.01.2015 e sono stati ultimati il 
23.06.2015. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Federico Meneghelli in data 02.09.2015.  

 

Codice PDI: 93304110 

Codice PdA2011: A.1-31 + B.1-58 
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COMUNE DI ANGIARI  

(interventi conclusi: 1) 

 

ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA SANTA CROCE 

 

Descrizione intervento: estensione della rete fognaria a gravità e in 
pressione in via Santa Croce. 

 

Direzione Lavori: ing. Riccardo Sinicato 

Progetto: a firma dell’ing. Riccardo Sinicato 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
98.709,19 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 18.290,81 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di € 117.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 1033 del 18.12.2015 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del Responsabile del 
Procedimento sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 10.03.2014 e sono stati ultimati il 
03.06.2015. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Riccardo Sinicato in data 04.11.2015.  

 

Codice PDI: 93303100 

Codice PdA2011: B.1 – 142 
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COMUNE DI BUSSOLENGO  

(interventi conclusi: 2) 

 

AMPLIAMENTO FOGNATURE: STRALCIO FUNZIONALE 

LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA NELLA LOCALITA’ S.VITO AL 
MANTICO NEL COMUNE DI BUSSOLENGO 1° STRALCIO – LOTTO A 

 

Descrizione intervento: realizzazione della rete di fognatura nera in 
località Colombara di San Vito al Mantico (prima sprovvista di tale 
servizio). 

 

Direzione Lavori: ing. Mirco Sparesotto (S.P. ingegneria). 

Progetto: a firma dell’ing. Mirco Sparesotto (S.P. ingegneria). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
196.122,25 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 3.877,75 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di €200.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 2424 del 04.08.2009 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 200.000,00€, confermato dai successivi 
decreti n. 60/2013 e n.86/2014. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 198 del 26.02.2014  il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 

di regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 01.09.2014 e sono stati ultimati il 
28.01.2015. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Mirco  Sparesotto in data 25.02.2015.  

 

Codice PDI: 93215100 

Codice PdA2011: B.1-20 
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RIFACIMENTO FOGNATURA IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO: 

VIA CHIESA E VIA ISONZO 

 

Descrizione intervento: realizzazione di nuove tratte di fognatura nera 
a gravità in via Chiesa e via Isonzo al fine di collettarne i reflui 
all’esistente impianto di depurazione in località Albere. 

 

Direzione Lavori: ing. Mirco Sparesotto (dello studio S.P. Ingegneria). 

Progetto: a firma dell’ing. Mirco Sparesotto (dello studio S.P. 
Ingegneria). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
102.256,53(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.584,47 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di  €104.841,00 previsti nel Progetto 
Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 1032 del 18.12.2015  il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione generale sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 09.04.2015 e sono stati ultimati il 
07.09.2015. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Mirco Sparesotto in data 27.10.2015. 

 

Codice PDI: 93215070  

Codice PdA2011: D.2-08 
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COMUNE DI COLOGNA VENETA 

(interventi conclusi: 1) 

 

ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA AFFERENTE ALL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI COLOGNA VENETA 

REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA NERA A SERVIZIO DELLE FRAZIONI 
DI S. ANDREA, S. SEBASTIANO E SPESSA – 1° STRALCIO 

 

Descrizione intervento: realizzazione del 1° stralcio della rete di 
fognatura nera al servizio delle frazioni di S. Andrea, S. Sebastiano e 
Spessa (prima sprovviste di un sistema di raccolta dei reflui). 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci (C.S.P. Centro Studi Progetti). 

Progetto: a firma dell’ing. Roberto Penazzi  (SO.GE.PRO. S.r.l.). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
4.336.756,31 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 643.243,69 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di € 4.980.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 3825 del 09.12.2008 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 3.000.000,00€, confermato dal 
successivo decreto n. 104/2012. 

 

 

Approvazioni: con determinazione n. 648 del 22.07.2015 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di collaudo e la relazione acclarante sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 29.08.2013 e sono stati ultimati il 
02.03.2015. 

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dal dott. ing. 
Doriano Zanette e dall’avvocato Andrea Patergnani in data 09.06.2015.  

 

Codice PDI: 93327080 

Codice PdA2011: B.1-135 
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COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE  

(interventi conclusi: 1) 

 

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA FOGNARIO 

 

Descrizione intervento: adeguamento del sistema fognario e 
acquedottistico di Piazza Silvio Venturi in occasione della 
riqualificazione della piazza da parte del Comune. 

 

Direzione Lavori: arch. Luciano Cenna 

Progetto: a firma dell’arch. Luciano Cenna dello studio ARTECO 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
216.999,31 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 0,69 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 217.000,00 previsti nel Progetto 
Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 4158 del 29.12.2009 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 200.000,00 €, confermato dal successivo 
decreto n. 77/2013. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 465 del 15.05.2015 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.03.2014 e sono stati ultimati il 
30.11.2014. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’arch. Luciano Cenna in data 10.11.2014. 

 

Codice PDI: 93250100 

Codice PdA2011: B.1 - 09 
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COMUNE DI PESCANTINA  

(interventi conclusi: 1) 

 

REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIALE VERONA: STRALCIO 
FUNZIONALE 

 

Descrizione intervento: realizzazione di una rete separata di fognatura 
nera, a servizio delle abitazioni comprese tra via Pascoli e via 
Moceniga, in concomitanza al rifacimento di un tratto di rete 
acquedottistica i cui diametri presenti risultano insufficienti per il 
fabbisogno idrico della zona. 

 

Direzione Lavori: ing. Ines Moratello (dello Studio Ingegneri Associati 
Boscato e Moratello) 

Progetto: a firma dell’ing Ines Moratello (dello Studio Ingegneri 
Associati Boscato e Moratello). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
373.752,08(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 88.247,92 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di €462.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 3483 del 30.12.2010 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 385.000,00€, confermato dai successivi 
decreti n. 19/2012 e n.118/2014. 

 

 

 

Approvazioni: con determinazione n. 1007 del 09.12.2015  il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 07.01.2015 e sono stati ultimati il 
17.08.2015. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Ines Moratello (dello Studio Ingegneri Associati 
Boscato e Moratello) in data 10.11.2015.  

 

Codice PDI: 93258100  

Codice PdA2011: A.1 – 17 
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COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE  

(interventi conclusi: 1) 

 

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIA DELLA POZZA, VIA CROSARONA E 
VIA CASETTA NEL CAPOLUOGO E IN VIA CA’ DEL SALE IN FRAZIONE 
TOMBASOZANA: STRALCIO FUNZIONALE – 2° LOTTO 

 

Descrizione intervento: realizzazione della rete fognaria a gravità e in 
pressione per la raccolta degli scarichi reflui relativi alle vie Crosarona 
e Casetta. 

 

Direzione Lavori: ing. dell’ing Paolo Muzzolon (dello Studio 
d’Ingegneria e Architettura Bonollo srl). 

Progetto: a firma dell’ing Paolo Muzzolon (dello Studio d’Ingegneria e 
Architettura Bonollo srl). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
149.440,82 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 74.559,18 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di € 224.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 4158 del 29.12.2009 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 600.000,00€, confermato dai successivi 
decreti n. 124/2012 e n.26/2015 per l’intervento complessivo di 
importo pari a € 720.000,00 (IVA esclusa). 

 

Approvazioni: con determinazione n. 226 del 05.03.2015 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 05.12.2014 e sono stati ultimati il 
02.08.2014. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Paolo Muzzolon in data 30.12.2014.  

 

Codice PDI: 93364100  

Codice PdA2011: B.1 – 179 
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COMUNE DI SAN BONIFACIO 

(interventi conclusi:1) 

 

OPERE DI AFFINAMENTO E DISINFEZIONE SCARICO AL DEPURATORE DI 
S. BONIFACIO - 2° STRALCIO: PRETRATTAMENTI + TRATTAMENTI 
TERZIARI 

 

Descrizione intervento: Interventi di potenziamento dell’impianto di 
depurazione di San Bonifacio atti a migliorare la qualità del refluo 
scaricato; in particolare, le opere di secondo stralcio hanno riguardato 
la fornitura e l’installazione di opere elettromeccaniche per la 
filtrazione terziaria. 

 

Direzione Lavori: geom. Pierangelo Menegazzi (Acque Veronesi s.c. a 
r.l.) 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
751.531,42 (IVA esclusa). 

 

Contributi: le opere sono comprese nell’allegato B (ex allegato B, ID14) 
alla deliberazione dell’AATO Veronese n. 7 del 17 febbraio 2011 
(rideterminazione dei sostegni economici alla realizzazione degli 
interventi urgenti di fognatura e depurazione). 

 

 

 

Approvazioni: con determinazione n. 876 del 12.10.2015 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: fornitura e installazione di opere elettromeccaniche 
avvenuta dall’anno 2013 all’anno 2015. 

 

Collaudo: l’attestazione di Regolare Esecuzione è stato rilasciato in 
data 20.12.2013 dal geom. Pierangelo Menegazzi in cui dichiara che la 
fornitura è stata eseguita regolarmente come da specifica tecnica. 

 

Codice POT: 93269090 

Codice PdA 2011: B.2 - 45 
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COMUNE DI SANT’ANNA D’ALFAEDO  

(interventi conclusi: 1) 

 

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVA RETE A 
SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI VAGGIMAL - 2° STRALCIO 

 

Descrizione intervento: realizzazione di alcuni tratti di rete di 
fognatura nera (parte a gravità e parte a pressione) in alcune vie di 
località Vaggimal  non raggiunte dal servizio. 

 

Direzione Lavori: ing. Massimo Patrizi 

Progetto: a firma dell’ing Bruno Breda. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
172.812,46(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 7.188 rispetto 
l’importo complessivo di  €180.000,00(IVA esclusa) previsti nel 
progetto esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

  

Approvazioni: con determinazione n. 432 del 04.05.2015  il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.P. sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 20.09.2012 e sono stati ultimati il 
23.11.2013. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Massimo Patrizi in data 20.01.2014.  

 

Codice PDI: 93178100 

Codice PdA2011: B.3 - 12 
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COMUNE DI VERONA  

(interventi conclusi: 2) 

 

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA DI ADDUZIONE NEL 
VICOLO DI VIA CAMPO MARZO NECESSARIE ALLA CONNESSIONE TRA 
GLI IMPIANTI DI RILANCIO DI BASSO ACQUAR E PORTO SAN 
PANCRAZIO” NEL COMUNE DI VERONA  

 

Descrizione intervento: L'intervento ha di fatto collegato 
idraulicamente l’Impianto di Rilancio di Basso Acquar quello di San 
Pancrazio. Tale connessione consente ora di razionalizzare il sistema 
idraulico, migliorando la gestione della rete idrica e la possibilità di 
rimediare più agevole ad eventuali problemi di rete. Il nuovo tratto è 
stato posato lungo il Vicolo tra Lungadige Galtarossa e Via Campo 
Marzo, posando una condotta idrica per una lunghezza di circa 250 ml 
con tubazione tubazioni DN400, rivestita in polietilene.  

 

Direzione Lavori: ing. Maurizio Sittoni (studio Strutture&Progetti 
Ingegneria). 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
81.701,14 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 8.298,86 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 90.000,00 previsto nel Progetto 
Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

Approvazioni: con determinazione n. 165 del 17.02.2015 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico 
finale dei lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 11.08.2014 e sono stati ultimati il 
05.09.2014. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Maurizio Sittoni in data 30.10.2014. 

 

Codice PDI: 32911430 

Codice PdA2011: A.1 - 01 
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FOGNATURA VIA DEL PESTRINO, FRAZ. COPELLA E TRATTI MINORI IN 
VERONA E COMUNI LIMITROFI: VIA EDISON denominato degli elaborati 
ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA THOMAS EDISON 

 

Descrizione intervento: realizzazione di una rete fognaria a gravità per 
acque nere a servizio delle utenze dislocate lungo Via Edison. La rete 
confluisce in una vasca di raccolta dotata di impianto di sollevamento 
dal quale i reflui, mediante condotta in pressione, vengono collettati 
alla rete esistente in via Fermi. 

 

Direzione Lavori: ing. Andrea Agosti 

Progetto: a firma dell’ing Andrea Agosti. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
233.301,64 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 16.698,36 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di € 250.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 965 del 18.11.2015 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico 
finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 08.09.2014 e sono stati ultimati il 
10.07.2015. 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Andrea Agosti in data 02.10.2015. 

 

Codice PDI: 93291070  

Codice PdA2011: B.1 - 04 
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COMUNE DI VILLAFRANCA  

(interventi conclusi: 1) 

 

Estensione e adeguamento reti fognarie e acquedottistiche (loc. La 
Rizza) 

 

Descrizione intervento: L’intervento consiste nell’estensione della rete 
fognaria in Via La Risorta e in Via dell’Amicizia in località La Rizza, al 
fine di estendere il servizio di fognatura a circa 90 nuove utenze, che 
verranno collettate al depuratore di Castel d’Azzano. 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci (dello studio C.S.P. srl). 

Progetto: a firma dell’ing Antonio Tucci (dello studio C.S.P. srl). 

R.U.P.: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
117.745,22(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.254,78 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di  €120.000,00 previsti nel Progetto 
Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 719 del 19.08.201,5  il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 27.11.2014 e sono stati ultimati il 
09.04.2015. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Antonio Tucci in data 18.06.2015.  

 

Codice PDI: 32961400  

Codice PdA2011: B.1-237 
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COMUNE DI ZEVIO  

(interventi conclusi: 1) 

 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’ATTUALE IMPIANTO 
DI DEPURAZIONE TRE CORONE NEL COMUNE DI ZEVIO 

 

Descrizione intervento: E’ stato potenziato il comparto dei trattamenti 
primari del depuratore di Zevio-Tre Corone (VR), attraverso: 

 l’adeguamento dello sfioratore in ingresso all’impianto di 
depurazione;  

 il potenziamento del comparto di grigliatura;  

 la modifica dell’impianto di sollevamento a valle della grigliatura;  

 l’adeguamento del comparto di dissabbiatura con l’installazione di 
una pompa di estrazione della sabbie e il loro trattamento in un 
nuovo classificatore;  

 l’adeguamento della canaletta a valle del sollevamento ai 3 Qm e 
dell’immissione in vasca di denitrificazione ai 2 Qm.  

 

Direzione Lavori: ing. Massimo Merzari (INTECH Studio Associati). 

Progetto: ing. Massimo Merzari (INTECH Studio Associati). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
174.724,66 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 275,34 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 175.000,00 previsto nel Progetto 
Esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 308 del 24.03.2015 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico 
finale dei lavori in oggetto. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 26.06.2014 e sono stati ultimati il 
31.10.2014. 

 

Collaudo: Essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dall’ing. Massimo Merzari in data 04.20.2015. 

 

Codice PDI: 33971200 

Codice PdA2011: B.2 - 06 
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PIU’ COMUNI 

(interventi conclusi: 1) 

 

OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE, 
BIANCHE E MISTE DELLA VALPANTENA – 1°STRALCIO 

 

Descrizione intervento: il collettore fognario misto “della Valpantena” 
che da località  Dorighi (nel comune di Grezzana) scende per quasi 17 
km immettendosi nel collettore “8M” di Verona non risulta più idoneo 
ai carichi generati dal comprensorio servito, e genera fenomeni di 
esondazione in vari punti del tracciato, inoltre lungo il collettore sono 
presenti complessivamente 20 sfioratori non più adeguati agli attuali 
criteri del PTA. L’intervento, la cui progettazione e realizzazione è stata 
suddivisa in due lotti funzionali, consiste nell’adeguamento di alcuni 
tratti sottodimensionati o in contropendenza del collettore (per oltre 
2km complessivi di tubazione) e l’adeguamento normativo di 3 
sfioratori esistenti 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci dello studio C.S.P. (1°lotto 
funzionale) e ing. Paolo Marcon dello studio C.M.R. consulting (2°lotto 
funzionale). 

Progetto: a firma dell’ing Monica Bertoldi dello studio Technital S.p.A. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
4.115.868,02 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 164.131,98 (IVA 
esclusa) rispetto l’importo complessivo di €4.280.000,00 previsti nel 
Progetto Esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 3825 del 09.12.2008 la Regione Veneto ha 
stanziato un contributo pari a 4.030.000,00€, confermato dai 
successivi decreti n. 70/2014 e n.110/2014. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 531 del 04.06.2015  il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato 
di collaudo e la relazione acclarante sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 28.07.2014 e sono stati ultimati il 
28.04.2015. 

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dal dott. ing. 
Giampaolo Simonato e dal dott. Paolo Castellani in data 03.06.2015 

 

Codice PDI: 93100070  

Codice PdA2011: B.5 - 19 
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