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PREMESSA 
 

La “Convenzione tra l’AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino) ed il Gestore 
del servizio idrico integrato” stabilisce l’obbligo, da parte dei Gestori, di dare 
attuazione al Piano d’Ambito dell’ATO Veronese sulla base di programmi 
triennali da predisporre annualmente (cfr. artt. 6.1, 14 e 15 della 
Convenzione).  

 

Con deliberazione n. 664 del 23.12.2015, l’Autorità per l’Energia Elettrica il 
Gas e il Sistema Idrico ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Idrico 
(denominato MTI-2) da utilizzare per determinare, assieme ai contenuti della 
Determina n. 2 del 30 marzo 2016, la tariffa del servizio idrico integrato 
relativa al quadriennio 2016-2019.  

 

Pertanto seguendo le disposizioni dell’Autorità, è stato redatto il Programma 
degli Interventi che riprende le opere del Piano d’Ambito previste per il 
periodo di validità della Convenzione, con particolare riferimento ai progetti 
che Acque Veronesi s.c.a r.l. intende realizzare negli anni 2016-2019.  

 

La scelta di tali investimenti è basata sui criteri di priorità definiti dalla 
governance della Società, ferme restando le prescrizioni ed i vincoli dettati 
dalla vigente normativa a livello europeo, nazionale e regionale, tenuto conto 
anche delle limitazioni stabilite dalle attuali difficoltà ad accedere ad 
opportune fonti di finanziamento. 

 

 

 

 

 

 

Il Programma degli Interventi 2016-2019 vigente (di seguito PdI 2016-2019) è 
stato approvato con Deliberazione dell’Assemblea del Consiglio di Bacino 
Veronese n. 4 del 31.05.2016 e con Deliberazione dell’AEEGSI n. 
360/2016/R/idr del 28.06.2016; prevede un monte complessivo di 
investimenti pari a circa 73,5 milioni di Euro, dei quali circa 5,8 milioni sono 
riconducibili alla posa di nuovi allacciamenti e contatori. 

 

Vale la pena di segnalare che sull’andamento del 2016 hanno in qualche 
modo pesato sia l’aggiornamento del Programma degli Interventi, approvato 
da AEEGSI solo alla fine del primo semestre dell’anno, sia il cambio di assetto 
della Direzione Tecnica a seguito delle improvvise dimissioni del Direttore 
d’Area. 

 

Anche in considerazione di tali ragioni è stato scelto di dare massima priorità 
agli interventi con contributo pubblico in scadenza e a quelli con possibilità di 
entrata in funzione entro l’anno. 
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Gli interventi presenti nel Programma possono essere distinti in: 

 

Interventi specifici 

Si tratta di progetti puntuali afferenti ad uno o più Comuni gestiti dalla 
Società, necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti 
e/o sistemi di fognatura e depurazione. Tali investimenti contribuiranno a 
raggiungere gli obiettivi di sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità del 
servizio idrico integrato e sono accorpabili sulla base della tipologia di servizio 
cui si riferiscono ovvero: 

- investimenti relativi al servizio acquedotto; 
- investimenti relativi al servizio di fognatura e depurazione. 

 

Interventi gestionali 

Costituiscono una “riserva” da cui attingere per: 

- la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle 
infrastrutture esistenti che si renderanno necessari; 

- la copertura delle seguenti categorie di opere: adeguamento delle 
infrastrutture a livello minimo di esercizio, messa a norma degli impianti, 
implementazione del sistema di telecontrollo degli impianti gestiti, 
monitoraggio e ricerca perdite acquedottistiche, monitoraggio e ricerca 
infiltrazioni fognarie, acquisto di apparecchi e strumenti, pianificazione 
territoriale e gestione delle situazioni di potenziale pericolo per la salute 
pubblica e l’ambiente; 

- gli “interventi di struttura” come, ad esempio, l’esecuzione di rilievi e 
l’implementazione del SIT, gli investimenti immateriali, il mantenimento 
e l’implementazione di sistemi informativi, l’acquisto/ammodernamento 
delle attrezzature di laboratorio, il sistema di gestione della qualità 
ambiente e sicurezza, l’adeguamento delle strutture per l’assistenza ai 
clienti. 

 

 

 

 

Allacciamenti e contatori 

Sono investimenti per la posa di contatori ed allacciamenti per l’acquedotto o 
per il completamento dell’allacciamento fognario.  

A differenza delle precedenti categorie di interventi, finanziati attraverso la 
tariffa del servizio o da contributi assegnati a fondo perduto, questi sono 
coperti dal contributo diretto degli utenti interessati. 

La loro quantificazione nel quadriennio avviene sulla base dei dati storici a 
consuntivo provenienti dall’esperienza dei precedenti anni di gestione. 
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SEZIONE 1: ENTRATA IN FUNZIONE DEGLI INVESTIMENTI (IP)
 

INTRODUZIONE 

La deliberazione n. 664/2015 dell’AEEGSI ha introdotto misure volte a 
promuovere la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni e meccanismi 
di premi/penalità atti a favorire la crescita dei livelli di qualità del servizio. A 
tal fine sono stati introdotti, tra le altre, procedimenti di controllo sulla 
realizzazione degli investimenti attesi. 

Con successiva determinazione n.2/2016 l’AEEGSI ha specificato i dati 
necessari ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI); in 
linea con tale direttiva, verranno analizzati in questa sezione gli scostamenti, 
rispetto la programmazione del solo esercizio 2016, inerenti l’entrata in 
funzione degli interventi, quali somma dei nuovi cespiti e delle relative 
immobilizzazioni dovute agli esercizi precedenti. 

La seguente tabella riepiloga, a livello quantitativo e percentuale, la 
ripartizione degli investimenti associati ad interventi che si prevede di 
mettere in funzione nel periodo 2016-2019, con il dettaglio relativo a quanto 
atteso per l’esercizio appena concluso. 

 

 

 QUADRIENNIO  PROGRAMMATI 

 

2016-2019 2016 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI [€] [€] [%]
1
 

SPECIFICI - acquedotto 19.975.895 5.840.649 7,07% 

SPECIFICI - fognatura e depurazione 43.198.415 7.912.199 9,58% 

GESTIONALI - reti e impianti 10.009.705 2.459.705 2,98% 

ALLACCIAMENTI acquedotto 3.840.000 960.000 1,16% 

ALLACCIAMENTI fognatura 960.000 240.000 0,29% 

CONTATORI acquedotto 1.000.000 250.000 0,30% 

SUBTOTALE 78.984.015 17.662.553 21,39% 

GESTIONALI - struttura 3.582.817 1.660.817 2,01% 

TOTALE 82.566.831 19.323.370 23,40% 

TABELLA 1-  INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL PDI 2016-2019  – “IP” 

 

  

                                                           
1
 Percentuale riferita al totale investimenti nel quadriennio 2016-2019 
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CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2016  

Con riferimento all’entrata in funzione degli interventi (IP), il vigente PdI 
prevede, per l’esercizio 2016, l’entrata in funzione di interventi per un valore 
complessivo di 19,3 milioni di euro.  

Tale cifra include: 

 per gli interventi specifici che si prevedeva di mettere in funzione 
durante l’esercizio 2016, le uscite finanziarie 2016 sommate a quelle già 
sostenute negli anni precedenti; 

 per gli interventi considerati “contenitori”, l’uscita finanziaria prevista per 
l’anno 2016. 

 

Analizzando quanto effettivamente realizzatosi al 31.12.2016, la situazione 
vede un valore complessivo di IP di 18,76 milioni di euro, con uno 
scostamento, rispetto le previsioni, di circa 560 mila euro. 

 PROGRAMMATO REALIZZATO SCOSTAMENTO 

INVESTIMENTI 2016 [€] [€] [%]
2
 [€] 

SPECIFICI - acquedotto 5.840.649 6.125.327 32% 284.677 

SPECIFICI – fognat. e depuraz. 7.912.199 8.585.367 46% 673.168 

GESTIONALI - reti e impianti 2.459.705 1.829.827 10% -629.878 

ALLACCIAMENTI acquedotto 960.000 1.093.058 6% 133.058 

ALLACCIAMENTI fognatura 240.000 167.001 1% -72.999 

CONTATORI acquedotto 250.000 188.389 1% -61.611 

SUBTOTALE 17.662.553 17.988.969 96% 326.416 

GESTIONALI - struttura 1.660.817 775.382 4% -885.434 

TOTALE 19.323.370 18.764.351 100% -559.019 

TABELLA 2-  INVESTIMENTI 2016  PROGRAMMATI VS REALIZZATI –  “IP” 

 

 

                                                           
2
 Percentuali riferite al realizzato complessivo (18,7 milioni di euro) 

 
FIGURA 1-  INVESTIMENTI 2016  PROGRAMMATI VS REALIZZATI –  “IP” 
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Lo scostamento complessivo è pari a poco meno del 3% rispetto alle 
previsioni del Piano per il 2016. Si rimanda all’ALLEGATO 1 – DETTAGLIO 
VARIAZIONI “IP-2016” per un focus sui soli interventi con variazioni delle IP 
nell’anno 2016. 

 

Come si può notare dal seguente aerogramma, la maggior parte degli 
investimenti relativi ad interventi entrati in funzione si riferisce a lavori 
“specifici”, ovvero direttamente riconducibili ad infrastrutture puntuali del 
servizio idrico integrato. 

 

  
FIGURA 2-ENTRATA IN FUNZIONE DEGLI INVESTIMENTI 2016 

LEGENDA: 

 GESTIONALI - infrastrutture SII 
 GESTIONALII - struttura 
 allacciamenti e contatori 
 SPECIFICI 

SPECIFICI - infrastrutture SII - acquedotto  

SPECIFICI - infrastrutture SII - fog.+dep.  
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SEZIONE 2: USCITE FINANZIARIE

 
INTRODUZIONE 

In questa sezione vengono analizzate le uscite finanziarie di Acque Veronesi 
relative all’esercizio 2016. 

Dopo una prima analisi riferita agli scostamenti avuti rispetto la 
programmazione relativa al solo esercizio 2016, si procederà con una 
panoramica di quanto realizzato accorpando gli investimenti secondo: 

– il modello organizzativo di Acque Veronesi; 
– aree territoriali morfologicamente omogenee; 
– tipologia di servizio; 
– obiettivi di Piano d’Ambito; 
– criticità proposte dall’AEEGSI. 

 

La seguente tabella riepiloga, a livello quantitativo e percentuale, la 
ripartizione degli investimenti nel periodo 2016-2019, con il dettaglio relativo 
a quanto previsto per l’esercizio appena concluso: 

 

 QUADRIENNIO  PROGRAMMATI 

 

2016-2019 2016 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI [€] [€] [%]
3
 

SPECIFICI - acquedotto 16.338.125 5.235.937 7,1% 

SPECIFICI - fognatura e depurazione 38.296.187 10.335.320 14,1% 

GESTIONALI - reti e impianti 9.800.000 2.250.000 3,1% 

ALLACCIAMENTI acquedotto 3.840.000 960.000 1,3% 

ALLACCIAMENTI fognatura 960.000 240.000 0,3% 

CONTATORI acquedotto 1.000.000 250.000 0,3% 

SUBTOTALE 70.234.312 19.271.257 26,2% 

GESTIONALI - struttura 3.227.500 1.305.500 1,8% 

TOTALE 73.461.812 20.576.757 28,0% 

TABELLA 3- INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL PDI 2016-2019  – “FLUSSI DI CASSA”  

  

                                                           
3
 Percentuale riferita al totale investimenti nel quadriennio 2016-2019 
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CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2016  

Nella seguente tabella sono messi a confronto le uscite finanziarie previste 
per il 2016 nel PDI con quanto effettivamente realizzatosi. 

 

 PIANIFICATO REALIZZATO SCOSTAMENTO 

INVESTIMENTI 2016 [€] [€] [%]
4
 [€] 

SPECIFICI - acquedotto 5.235.937 2.810.559 23% -2.425.378 

SPECIFICI - fognatura e depurazione 10.335.320 5.677.481 46% -4.657.839 

GESTIONALI - reti e impianti 2.250.000 1.755.575 14% -494.425 

ALLACCIAMENTI acquedotto 960.000 1.093.058 9% 133.058 

ALLACCIAMENTI fognatura 240.000 167.001 1% -72.999 

CONTATORI acquedotto 250.000 188.389 2% -61.611 

SUBTOTALE 19.271.257 11.692.063 96% -7.579.195 

GESTIONALI - struttura 1.305.500 521.169 4% -784.332 

TOTALE 20.576.757 12.213.231 100% -8.363.526 

TABELLA 4-  INVESTIMENTI 2016  PROGRAMMATI VS REALIZZATI –  “FLUSSI DI CASSA”  

 

Le cause dello scostamento tra gli investimenti previsti nel Programma 
approvato dal Consiglio di Bacino Veronese e quelli effettivamente realizzati 
sono brevemente descritte nel paragrafo seguente e dettagliate, per ciascun 
intervento, nell’ALLEGATO 2 – DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI 
NELL’ANNO 2016 (flussi di cassa) alla presente relazione. 

                                                           
4
 Percentuali riferite al realizzato (12,2 milioni di euro) 

 

 
FIGURA 3-  FLUSSI DI CASSA 2016 

LEGENDA: 

 GESTIONALI - infrastrutture SII 
 GESTIONALII - struttura 
 allacciamenti e contatori 
 SPECIFICI 

SPECIFICI - infrastrutture SII - acquedotto  

SPECIFICI - infrastrutture SII - fog.+dep.                                                    

 

L’aerogramma evidenzia il rapporto tra gli investimenti specifici sulle 
infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e quelli impiegati per far fronte alle 
esigenze gestionali, allo stesso tempo viene messa in evidenza la 
predominanza:  

 degli investimenti dedicati al servizio di fognatura e depurazione rispetto 
a quelli di acquedotto (in conformità agli indirizzi programmatici 
dell’AATO Veronese); 

 degli investimenti gestionali destinati alle infrastrutture del servizio idrico 
integrato, rispetto quanto destinato alle esigenze societarie/strutturali. 
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INTERVENTI  SULLE  INFRASTRUTTURE  DEL  SERVIZIO  IDRICO  

INTEGRATO 

Gli investimenti che hanno interessato le infrastrutture del servizio idrico 
integrato ammontano a circa 11,7 milioni di euro; la parte più consistente 
(circa 8,5 milioni) è riconducibile ad interventi specifici, ovvero i progetti 
puntuali afferenti ai singoli Comuni gestiti dalla Società. 

 

 
FIGURA 4- INVESTIMENTI SULLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGR ATO PER TIPOLOGIA DI 

SERVIZIO – ESERCIZIO 2016 

 

INTERVENTI  DI  STRUTTURA 

In riferimento alle necessità relative ad efficacia ed efficienza di 
funzionamento della Società, sono stati realizzati investimenti per circa 0,5 
milioni di euro destinati a:  

– implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per 
controllo qualità del prodotto; 

– sistemi informativi (hardware, software, implementazione SIT, etc…); 
– ricerca e sviluppo; 
– acquisto di attrezzature e strumenti operativi; 
– investimenti immateriali (ricerca e sviluppo, progetti di finanza etc…); 
– qualità, ambiente e sicurezza; 
– realizzazione di una nuova sede per la Società (da realizzare con 

strumenti di finanza di progetto). 

 

 
FIGURA 5- INVESTIMENTI DI STRUTTURA -  ESERCIZIO 2016 

  



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016 

 

12 | 
 

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI  

Nella seguente tabella sono sintetizzate le differenza tra programmato e 
realizzato in funzione delle 3 principali sottocategorie di intervento: 

 

INVESTIMENTI 
2016 

PROGRAMMATI  
[€] 

REALIZZATI  
[€] 

SCOSTAMENTO 
[€] 

Interventi specifici 15.571.257 8.488.040 -7.083.218 

Interventi gestionali 3.555.500 2.276.743 -1.278.757 

Allacciamenti e contatori 1.450.000 1.448.448 -1.552 

  20.576.757 12.213.231 -8.363.526 

      
minori 
spese 

maggiori 
spese 

      -9.462.448 1.098.922 

TABELLA 5-  ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RELATIVI AI FLUSSI D I CASSA 2016 

 

 

Da un’analisi aggiornata con i progressi delle singole attività alla fine del 
mese di marzo 2017 è possibile aggiungere alla tabella 5 alcune interessanti 
considerazioni. 

Per quanto riguarda gli allacciamenti e contatori la programmazione è stata 
pienamente rispettata. 

Per gli interventi gestionali si registra un ritardo consistente di circa 1,3 
milioni di euro rispetto a quanto previsto. Una quota consistente di tale 
slittamento (oltre 0,5 milioni di euro) è dovuto al mancato acquisto nel 2016 
dell’area ove sarà realizzata la nuova sede. La differenza residua è invece 
dovuta ad interventi che al 31.12.2016 hanno perfezionato solo l’impegno di 
spesa senza però che le attività si siano potute concludere. Tutto il ritardo 
così costituito è stato ribaltato al 2017 ove tale differenza è in parte già 
recuperata o sarà recuperata nel breve termine. 

 

 

Approfondendo l’analisi delle differenza per i soli interventi specifici è invece 
possibile fare alcune considerazioni più articolate. 

 

FASE  I NTE RVE NTO  ANTIC IPO  RI SP ARMI O  SL I TT AMENTO  

pro ge tto  63.0 15  ( 2 )     2.63 7.0 75  ( 4 8 )  

af f i da me nto  3 .54 2  ( 1 )     1.78 9.4 47  ( 1 4 )  

lavor i  43.9 68  ( 2 )     2.73 5.8 94  ( 2 9 )  

compl e tam en to  783. 645  ( 3 )     498. 077  ( 1 9 )  

chi u so  510  ( 1 )  317. 434  ( 1 5 )     

SPECI FIC I  894. 680   317. 434   7.66 0.4 92   

DI FFERE NZ A  NETT A      -7 .0 83. 218   

TABELLA 6-  FOCUS SCOSTAMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI SPECIFICI.  

 

 

Come è possibile vedere dalla tabella parte dello differenza è dovuta a 
risparmi di gara, per circa 0,3 milioni di euro, per i quali tra la fine del 2016 ed 
i primi mesi del 2017 sono stati avviati gli interventi descritti in sezione 4 
(interventi avviati con risparmi).  

Ancora, una quota consistente della differenza pari ad oltre 3,2 milioni di 
euro è riconducibile a 19 interventi per i quali sono in corso le operazioni di 
completamento (lavorazioni secondarie ed asfalti) e ad ulteriori 29 interventi 
per i quali è comunque in corso la piena fase di cantiere. Tale ritardo è quindi 
parzialmente già recuperato o recuperabile nel breve termine. 

Un’ulteriore quota di ritardo è dovuta ad interventi in fase di affidamento. Si 
tratta di 14 opere per le quali si prevede la stipula del contratto 
prevalentemente nei mesi di maggio e giugno. Anche in questi casi lo 
slittamento di circa 1,8 milioni di euro sarà quindi completamente recuperato 
nella seconda parte del 2017. 
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Infine rimane un consistente numero di attività, circa 48 per un ritardo 
complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, per le quali la progettazione o 
l’ottenimento delle autorizzazioni è in corso al momento della stesura di 
questo documento. Da una rapida stima è possibile valutare in circa 450.000 
euro gli interventi per i quali si prevede la conclusione di tale fase entro il 
primo semestre dell’anno in corso e in circa 950.000,00 euro i progetti per i 
quali si prevede di avviare la fase di appalto entro la fine del terzo 
quadrimestre. 

Si evidenziano infine circa 0,9 milioni di euro riconducibili a 9 opere realizzate 
nel 2016 in anticipo rispetto ai tempi previsti, cogliendo nella maggior parte 
dei casi opportunità realizzative o agendo in urgenza per laddove la criticità si 
è fatta più stringente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ritornando ad analizzare gli scostamenti in relazione a tutti gli interventi 
previsti dal Piano per il 2016 è possibile aggiungere le seguenti 
considerazioni. 

 

MAGGIORI  SPESE 

Le ragioni che hanno portato a realizzare maggiori investimenti rispetto le 
previsioni consistono, quasi totalmente, nell’anticipazione di alcune attività 
rispetto il cronoprogramma di realizzazione. 

Cause di 
MAGGIORI SPESE 

Scostamento 
[€] 

Scostamento 
[%] 

ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 1.097.770 99,90% 

UTILIZZO PARZIALE RISPARMI STIMATI 1.122 0,10% 

INTERVENTI CONCLUSI PRECEDENTI PDI 30 0,00% 

Totale complessivo 1.098.922 100,00% 

TABELLA 7-DETTAGLIO CAUSE DI MAGGIORI SPESE  
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MINORI  SPESE 

Le cause invece di minori spese rispetto gli investimenti previsti per l’anno 
2016 hanno riguardato invece: 

- risparmi certi a fronte di 14 interventi conclusi amministrativamente; 
- variazione della programmazione: si tratta di 7 voci di carattere 

esclusivamente gestionale, già in corso di recupero nel 2017; 
- prolungamento fase progettazione/autorizzazioni/affidamento: si 

riferisce a 48 interventi per i quali si sono riscontrati ritardi dovuti alla 
dilatazione delle tempistiche necessarie a perfezionare l’iter progettuale, 
autorizzativo o aggiudicativo; si prevede comunque di recuperare buona 
parte di tale gap nel primo semestre del 2017, in quanto trattasi in 
massima parte di lavori comunque in corso di esecuzione; 

- approfondimento soluzione tecnica: si riferisce a 25 interventi per i quali 
è in fase di definizione con gli Enti coinvolti (Consiglio di Bacino, 
Amministrazioni Comunali, etc..) l’individuazione della soluzione 
tecnico/economica più vantaggiosa; 

- necessità definizione accordi di concomitanza con il comune: si riferisce a 
3 interventi per i quali si è ritenuto opportuno e conveniente 
perfezionare, con i singoli Comuni, un accordo di 
progettazione/realizzazione unitaria e sinergica di lavori afferenti sia al 
servizio idrico integrato che di competenza dell’amministrazione; 

- lieve variazione dell’importo previsto: si riferisce a 15 interventi che 
hanno avuto uno scostamento non incisivo rispetto gli investimenti 
programmati, e che hanno comunque raggiunto l’attività obiettivo 
prefissata; 

- prolungamento fase lavori: si riferisce a 9 voci del programma degli 
investimenti i cui lavori sono già stati avviati, ma che prolungano, rispetto 
le previsioni, la fase realizzativa al 2017; 

 
- lavorazioni secondarie da completare: riguardano 18 interventi che 

risultano conclusi e per la maggior parte già funzionali, la cui 
formalizzazione dei documenti di chiusura rimane sospesa, in attesa di 
alcune attività in fase di completamento (ad esempio asfaltatura delle 
carreggiate, installazione apparecchiature per il telecontrollo, etc…); 

La tabella seguente mostra sinteticamente la ripartizione degli scostamenti 
sopra descritti: 

Cause di MINORI SPESE 
Scostamento 

[€] 
Scostamento 

[%] 

RISPARMI -317.434 3,35% 

VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE -383.035 4,05% 

PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/ 
AFFIDAMENTO 

-5.715.817 60,41% 

APPROFONDIMENTO SOLUZIONE TECNICA -1.177.973 12,45% 

NECESSITA' DEFINIZIONE ACCORDI DI 
CONCOMITANZA CON IL COMUNE e/o ALTRI 
ENTI 

-118.559 1,25% 

LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO -263.293 2,78% 

PROLUNGAMENTO FASE LAVORI -1.053.469 11,13% 

LAVORAZIONI SECONDARIE DA COMPLETARE -432.867 4,57% 

Totale complessivo -9.462.448 100,00% 

TABELLA 8-DETTAGLIO CAUSE DI MINORI SPESE  
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RIPARTIZIONE  SECONDO  IL  MODELLO  ORGANIZZATIVO  DI  ACQUE  VERONESI  E  NEL  TERRITORIO  GESTITO

MODELLO ORG ANIZ ZATIV O  

Come rappresentato nel Piano degli Interventi 2016 – 2019, l’attuale modello 
organizzativo della Società presenta una classificazione di primo livello 
operata secondo il criterio della distinzione fra reti e impianti, ed una di 
secondo livello che suddivide il territorio in 4 sotto-aree omogenee per 
morfologia.  

Sulla base di tale modello, gli investimenti realizzati nel corso dell’esercizio 
2016 vengono di seguito riepilogati sia in formato tabellare che, a seguire, in 
percentuale nelle figure che individuano ZONE e Aree Ottimali Territoriali 
(AOT). 

 

INVESTIMENTI 2016  
(in milioni di euro) 

Gestione reti acquedotto e fognatura   

zona occidentale 0,86 

zona orientale 0,45 

zona pianura 1,01 

zona Verona 1,08 

più zone 0,05 

Somma 3,45 

Gestione impianti depurazione e vasche Imhoff 

AOT destra Adige 1,32 

AOT sinistra Adige 0,93 

AOT occidentale 1,34 

AOT veronese 3,31 

più AOT 1,34 

Somma 8,24 

Investimenti di struttura 0,52 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI 12,21 

TABELLA 9- INVESTIMENTI 2016  RIPARTITI SECONDO IL  MODELLO ORGANIZZATIVO 
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FIGURA 6  GESTIONE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA – INVESTIMENTI 2016 

 

 
FIGURA 7  GESTIONE DEPURAZIONE E IMHOFF -  INVESTIMENTI 2016    
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AREA PIANURA 

3,18 milioni di Euro pari al 

26% degli investimenti complessivi 

AREA MONTANA 

1,35 milioni di Euro pari al 

11% degli investimenti complessivi 

MORFOLO GI A DEL  TERRI TO RIO   

In riferimento alla sola morfologia del territorio gestito quindi richiamando la 
struttura del precedente modello organizzativo è possibile suddividere i 
comuni appartenenti alla compagine societaria sono riconducibili a tre aree 
distinte (ex distretti): 

 area montana con bassa densità abitativa, notevoli variazioni di quota e 
forti fluttuazioni di richiesta causate dai flussi turistici (16 comuni);  

 area pedemontana intensamente abitata, industrializzata e con un’alta 
percentuale di abitanti allacciati a tutti i servizi idrici (26 comuni); 

 area di pianura meno densamente abitata, con una bassa propagazione 
del servizio (35 comuni). 

Sommando gli investimenti realizzati direttamente nei singoli comuni 
accorpati poi per area, e ripartendo quelli di struttura e quelli infra-distretto 
proporzionalmente agli abitanti residenti, quanto realizzato nel corso 
dell’anno 2016 è così riepilogabile: 

AREA Abitanti5 [milioni di €] [€/ab.] 

MONTANA 65.092 1,35 20,83 

PEDEMONTANA 519.937 7,68 14,75 

PIANURA 207.688 3,18 15,34 

TOTALE/MEDIA 792.717 12,21 15,41 

 

Analizzando la ripartizione degli stessi sulle diverse aree, si nota che si è 
prestata attenzione nell’investire per estendere i servizi di acquedotto e 
fognatura ai comuni dell’area pianura (alcuni ancora privi di detti servizi), nel 
garantire adeguati standard di esercizio ai residenti nelle aree montane, nel 
mantenere l’efficienza delle condotte e degli impianti presenti in maniera 
capillare nella zona pedemontana. 

  

                                                           
5
 Abitanti residenti (Fonte Censimento ISTAT 2011). 

AREA PEDEMONTANA 

7,68 milioni di Euro pari al 

63% degli investimenti complessivi 

FIGURA 8  -  INVESTIMENTI 2016  RIPARTITI PER AREA M ORFOLOGICA OMOGENEA  
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RIPARTIZIONE  PER  OBIETTIVI  DEL  PIANO  D’AMBITO  2011 

Il vigente Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 6 del 20 dicembre 2011, suddivide 
gli investimenti previsti nel proprio territorio in sei categorie di criticità 
(obiettivi specifici):  

 

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto: 
 l’estensione delle reti di acquedotto; 
 il potenziamento dei sistemi di adduzione e l’interconnessione tra 

acquedotti locali e fonti; 
 la ricerca e l’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. 
 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio fognatura e depurazione 
e prevenire danni all’ambiente: 

 l’estensione delle reti fognarie; 
 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con 

carico inquinante superiore a 2.000 AE; 
 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con 

carico inquinante inferiore a 2.000 AE; 
 la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;  
 la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati. 
 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto: 
 il potenziamento dei serbatoi; 
 l’attivazione di nuove fonti di captazione e/o l’interconnessione tra 

acquedotti limitrofi; 
 la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il potenziamento delle 

reti di distribuzione; 
 la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio fognatura depurazione: 
 la centralizzazione dei trattamenti depurativi; 
 la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di 

depurazione e/o degli impianti di sollevamento). 
 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto: 
 la realizzazione di sistemi di telecontrollo; 
 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione delle 

reti acquedottistiche. 
 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e 
depurazione: 

 il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, 
l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo territoriale 
per l’analisi funzionale delle opere; 

 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di sollevamento; 
 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di depurazione; 
 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei 

sistemi fognari. 
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La suddivisione degli investimenti sulle sole infrastrutture del servizio idrico 
integrato relativa all’anno 2016, ovvero circa 10,2 milioni di Euro ripartita 
secondo questi criteri, è la seguente: 

 

  
 

INVESTIMENTI 2016 

OBIETTIVI OBIETTIVI ESPLICITATI [€] [%]
6
 [%]

7
 

Efficacia del 
servizio 

A.   Efficacia del servizio 
acquedotto: potenziale pericolo 
per la salute pubblica; 

 2.702.855  26% 22% 

B.   Efficacia del servizio 
fognatura-depurazione: danno 
per l’Ambiente; 

 5.244.793  51% 43% 

Efficienza del 
servizio 

C.   Recupero di efficienza del 
servizio acquedotto: 
inadeguatezza dei livelli di 
servizio; 

 523.899  5% 4% 

D.  Recupero di efficienza del 
servizio fognatura-depurazione 

 1.604.337  16% 13% 

Rinnovi degli 
impianti e 
manutenzioni 
straordinarie 

E.   Recupero di efficienza del 
servizio acquedotto: aspetti 
gestionali – organizzativi; 

 123.764  1% 1% 

F.   Recupero di efficienza del 
servizio fognatura-depurazione: 
aspetti gestionali – organizzativi. 

 43.966  0% 0% 

  SOMMANO  10.243.615  100% 84% 

  Investimenti di struttura  521.169  
 

4% 

  Allacciamenti e contatori  1.448.448  
 

12% 

  INVESTIMENTI COMPLESSIVI 2016  12.213.231  26% 100% 

TABELLA 10-  INVESTIMENTI SULLE INFRASTRUTTURE DEL SII SUDDIVISE PER CRITICITÀ DI PIANO 

D'AMBITO –  ESERCIZIO 2016 

  

                                                           
6
 percentuali riferite agli interventi sulle sole infrastrutture del SII 

7
 percentuali riferite agli investimenti complessivamente realizzati nel 2016 
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RIPARTIZIONE  PER  CRITICITÀ  AEEGSI 

Come detto in premessa, l’elenco degli investimenti è stato redatto in 
conformità alle direttive dell’AEGSI che prevedono di suddividere gli 
interventi secondo specifiche categorie di criticità. La seguente tabella 
individua, per ciascuna delle categorie proposte dall’Autorità, la ripartizione 
degli stessi nel quadriennio 2016-2019 ed il dettaglio dell’obiettivo proposto 
da Acque Veronesi per l’esercizio 2016: 

 

PROGRAMMATI 
NEL QUADRIENNIO 

PROGRAMMATI 
NEL 2016 

CRITICITA'  
(RIF. AEEGSI - DET. 2/2016) [€] [%]

8
 [€] [%]

8
 

Area A “Criticità 
nell’approvvigionamento idrico 
(captazione e adduzione)” 

11.405.895 16% 3.525.674 31% 

Area B “Criticità nella 
distribuzione” 

6.418.448 9% 1.490.448 23% 

Area P “Criticità degli impianti di 
potabilizzazione” 

2.834.987 4% 1.170.987 41% 

Area C “Criticità del servizio di 
fognatura (reti nere e miste)” 

20.786.065 28% 7.871.627 38% 

Area D “Criticità degli impianti di 
depurazione” 

18.637.916 25% 2.872.520 15% 

Area K “Criticità nella conoscenza 
delle infrastrutture (reti e 
impianti)” 

2.165.000 3% 595.000 27% 

Area G “Criticità nei servizi 
all’utenza” 

1.290.000 2% 525.000 41% 

Area M “Criticità generali della 
gestione” 

9.923.500 14% 2.525.500 25% 

 

73.461.811 100% 20.576.756 28% 

TABELLA 11- INVESTIMENTI 2016  PREVISTI -  RIPARTIZIONE PER CRITICITÀ AEEGSI  

                                                           
8
 percentuali riferite al quadriennio 2016-2019 

Confrontando quanto realizzato nel corso dell’anno appena concluso in 
riferimento quanto programmato, si nota che, nel complesso, è stata 
rispettata la distribuzione degli investimenti per criticità AEEGSI.  

 

 

 

PROGRAMMATI 
NEL 2016 

REALIZZATI 
NEL 2016 

CRITICITA'  
(RIF. AEEGSI - DET. 2/2016) [€] [%]

8
 [€] [%]

8
 

Area A “Criticità 
nell’approvvigionamento idrico 
(captazione e adduzione)” 

3.525.674 31%  1.562.606  14% 

Area B “Criticità nella 
distribuzione” 

1.490.448 23%  1.349.543  21% 

Area P “Criticità degli impianti di 
potabilizzazione” 

1.170.987 41%  1.037.347  37% 

Area C “Criticità del servizio di 
fognatura (reti nere e miste)” 

7.871.627 38%  4.501.453  22% 

Area D “Criticità degli impianti di 
depurazione” 

2.872.520 15%  1.446.039  8% 

Area K “Criticità nella conoscenza 
delle infrastrutture (reti e 
impianti)” 

595.000 27%  273.771  13% 

Area G “Criticità nei servizi 
all’utenza” 

525.000 41%  331.236  26% 

Area M “Criticità generali della 
gestione” 

2.525.500 25%  1.711.237  17% 

 

20.576.756 28%  12.213.231  17% 

TABELLA 12- INVESTIMENTI 2016  EFFETTIVI -  RIPARTIZIONE PER CRITICITÀ AEEGSI
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SEZIONE 3: FOCUS INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO

CONTRIBUTI  REGIONE  VENETO 

Al momento dell’approvazione del Programma degli interventi 2016-2019, 
Acque Veronesi risultava gestore di 26 interventi oggetto di contributo 
regionale a fondo perduto. Si riassumono di seguito i principali atti richiesti 
ed ottenuti nel corso dell’anno appena concluso, come previsto dall’iter 
amministrativo relativo all’erogazione degli stessi. 

NUOVI  CONTRIBUTI  

Non sono state formalizzate nuove richieste di contributo a fondo perduto. 

DECRETI  DI  FORMALE  CONCESSIONE 

Acque Veronesi ha predisposto ed inoltrato agli enti di competenza la 
documentazione richiesta per formalizzare 4 contributi regionali. Nel corso 
dell’anno è stato ottenuto un decreto del valore complessivo di 135.000,00 
Euro relativo all’intervento “Adeguamento ed estensione della rete idrica e 
fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena) - stralcio funzionale”; si attende 
l’emissione degli altri tre Decreti nel corso dell’anno 2017, per un valore 
complessivo stimato pari a 2.638.000,00 euro. 

DECRETI  DI  DETERMINAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  DEFINITIVO 

A seguito della chiusura, avvenuta entro i termini di tempo stabiliti, dell'iter 
realizzativo di 11 interventi oggetto di contributo regionale, sono stati 
trasmessi alla Regione i documenti richiesti per l’erogazione del 
finanziamento complessivo. Per 10 di questi è stato emesso il corrispondente 
decreto di determinazione di contributo definitivo, a cui si aggiunge un 
ulteriore atto atteso dall’anno 2015, per un valore complessivo pari a 
6.306.356,39 euro :  

 € 160.000,00 per “Adeguamento reti fognarie - stralcio funzionale nel 
comune di Bevilacqua” (decreto n.54 del 28/09/2016 )  

 € 850.000,00 per “Adeguamento e potenziamento sistema fognario - 
stralcio funzionale nel comune di Negrar” (decreto n.49 del 28/09/2016) 

 € 232.700,00 per “Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche - stralcio funzionale nel comune di Fumane” (decreto 
n.51 del 28/09/2016) 

 € 123.600,00 per “Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian - 
stralcio funzionale nel comune di Monteforte D'Alpone” (decreto n.10 del 
08/08/2016 ) 

 € 897.000,00 per “Adeguamento e potenziamento acquedotto - stralcio 
funzionale nel comune di Palù” (decreto n.55 del 28/09/2016) 

 € 373.752,08 per “Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale Verona - 
stralcio funzionale nel comune di Pescantina” (decreto n.364 del 
22/06/2016 ) 

 € 2.000.000,00 per “Intervento urgente per risoluzione fase di emergenza 
presenza PFAS nelle acque potabili prelevate ad Almisano nel comune di 
più comuni” (decreto n.52 del 28/09/2016) 

 € 600.000,00 per “Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via 
Crosarona e Via Casetta nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione 
Tombasozana - stralcio funzionale nel comune di Ronco all'Adige” 
(decreto n.53 del 28/09/2016) 

 € 100.000,00 per “Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune 
vie del capoluogo - stralcio funzionale nel comune di Salizzole” (decreto 
n.371 del 24/06/2016 ) 

 € 19.304,31 per “Estensione della rete fognaria di Via Mangano nel 
comune di san Giovanni Ilarione” (decreto n.365 del 30/12/2016 ) 

 € 950.000,00 per “Fognature in varie vie sprovviste di rete - stralcio 
funzionale nel comune di Villafranca di Verona” (decreto n.50 del 
28/09/2016) 
 
Inoltre, con decreto n.112 del 14.03.2017, oltre la chiusura dell’esercizio, 
è stato determinato il contributo definitivo, pari a €360.250,00, relativo 
alla chiusura dell’intervento “Adeguamento di reti fognatura e 
acquedotto - stralcio funzionale nel comune di Marano di Valpolicella”.  
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CONTRIBUTI  PIANO  DELLA  MONTAGNA 

 

Il Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. 16 del 22/12/2008 ha 
dato incarico alle società di gestione di redigere un piano di opere urgenti 
relativo al territorio montano di propria competenza, al fine di eliminare le 
criticità specifiche presenti, garantendo ai cittadini idonei servizi e parità di 
trattamento, utilizzando un fondo costituitosi grazie agli effetti dell’articolo 
12, comma 2ter della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, modificato con 
legge regionale 16 agosto 2007, n. 20. 

Tale piano, che contempla gli interventi di cui alla prossima tabella, è stato 
sottoposto all’esame ed all’approvazione del Consiglio di Bacino, che ha 
assegnato i fondi all’interno della propria Delibera n. 15 del 14.12.2009. 

Per tutti gli interventi è stata raggiunta la conclusione formale dei lavori 
tranne nel caso dell’opera nei Comuni di Roverè Veronese e Velo Veronese 
(gestita in due stralci indipendenti). 

Per arrivare a completa copertura del contributo concesso restano ancora da 
realizzare opere per € 29.511,00 che, dopo attenta analisi, saranno destinati 
ad interventi di manutenzione di alcune infrastrutture fognarie e depurative 
da eseguirsi nel corso del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE 

AATO 
COMUNE DENOMINAZIONE INTERVENTO 

AUTORIZ-

ZATO 

[€] 

FINALE / 

PROVVISORIO 

[€] 

D.1 - 10 

BOSCO 

CHIESA- 

NUOVA 

Allacciamento al collettore di 

fondovalle dalle frazioni "Arzarè-

Regno" Corbiolo (stralcio) 

250.000 249.546,02  

B.1 - 155 
CERRO 

VERONESE 

Estensione rete fognaria del 

capoluogo (stralcio) 
100.000 99.987,22  

B.3 - 05 ERBEZZO 
Impianti di depurazione e reti di 

raccolta ad Erbezzo 
200.000 200.000,00 9 

B.1 - 40 
SAN MAURO 

DI SALINE 

Realizzazione collettore fognario 

a servizio di utenze non servite 
100.000 99.590,55  

B.1 - 65 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

1° stralcio - collegamento frazione 

Ronconi 
150.000 142.612,45  

B.3 - 08 

D.2 - 02 

ROVERE' 

VERONESE Adeguamento fognario e 

depurativo dei due capoluoghi 
250.000 220.489,00  

VELO 

VERONESE 

TOTALE   
1.050.000,

00 

1.012.225 

,24 
 

                                                           
9 Si precisa che complessivamente per questo intervento sono stati spesi  

€ 226.825,88. La copertura economica delle spese aggiuntive, quantificate in € 

26.825,88, è stata così individuata e ripartita: 

- euro 9.999,58 a carico del comune di Erbezzo, per la quota parte relativa al 

potenziamento del sistema di adduzione idrica mirato a servire i nuovi 

insediamenti; 

- euro 16.764,54 a carico di Acque Veronesi, all’interno dell’investimento previsto al 

codice 92400111 “Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e 

potenziamenti acquedotto concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in 

concomitanza ad interventi di altri Enti”. 
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PIANI  STRALCIO 

 

Con riferimento alle opere inserite nella deliberazione dell’AATO Veronese n.7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei sostegni economici alla realizzazione 
degli interventi urgenti di fognatura e depurazione), si riporta l’elenco di riepilogo degli investimenti aggiornati al 31.12.2016: 

 

CODICE COMUNE 
CODICE 

PdA 
2011 

INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
[€] 

INVESTIMENTI 
REALIZZATI 

2007-2016 [€] 
STATO 

93312070 BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone  - stralcio 
funzionale 

200.000 22.592 IN CORSO 

93312070 BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone - 
completamento 

1.039.000 0 SOSPESO 

93215070 BUSSOLENGO D.2 - 08 * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo 104.841 102.256 CONCLUSO 

93216070 BUTTAPIETRA D.2 - 44 
* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di 
Buttapietra 

1.500.000 69.870 
INSERITO 
NEL PDI 

93216090 BUTTAPIETRA B.1 - 191 
* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via 
dell'Artigianato 

540.437 91.023 SOSPESO 

93319070 CASALEONE B.1 - 175 * Estensione della rete fognaria 975.000 82.654 SOSPESO 

93126070 CERRO VERONESE B.1 - 155 
* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi 
interventi urgenti sulla rete del capoluogo) 

250.000 226.721 CONCLUSO 

93327070 COLOGNA VENETA B.1 - 194 
* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. 
Giustina a Cologna 

400.000 389.454 CONCLUSO 

93337070 GAZZO VERONESE 

B.1 - 129 * Completamento rete fognaria comunale: 

1.053.000 68.630 SOSPESO 
B.1 - 130 - via Boschi (353.000€) 

B.1 - 133 - via Porto (300.000€) 

  - via Buche Levà di sotto (400.000€) 

93138071 GREZZANA B.1 - 16 * Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio 1.340.000 59.479 SOSPESO 

93138073 GREZZANA B.1 - 238 * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano 2.500.000 299.292 IN CORSO 

93138072 GREZZANA B.1 - 39 * Fognatura Frazione di Orsara 200.000 131.324 CONCLUSO 

93341070 ISOLA RIZZA B.1 - 145 * Fognature capoluogo 130.000 129.018 CONCLUSO 
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CODICE COMUNE 
CODICE 

PdA 
2011 

INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
[€] 

INVESTIMENTI 
REALIZZATI 

2007-2016 [€] 
STATO 

93344070 LEGNAGO B.1 - 203 
* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra 
Adige - Porto e località Casette 

400.000 19.890 SOSPESO 

93348070 MINERBE B.1 - 55 * Fognatura nera area Ovest 2° lotto 725.000 724.447 CONCLUSO 

93249090 
MONTECCHIA DI 
CROSARA 

B.4 - 07 
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto: 

500.000 466.511 CONCLUSO E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 
futuri) 

93250090 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.5 - 17 
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto 

500.000 485.743 CONCLUSO F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 
futuri) 

93251090 MOZZECANE B.1 - 143 * Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane 150.000 144.742 CONCLUSO 

93251070 MOZZECANE B.2 - 44 
* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete 
fognaria di Grezzano e zone limitrofe 

850.000 200.485 SOSPESO 

93254080 NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 

* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e 
collettori di collegamento reti esistenti: 2.468.000 2.415.359 CONCLUSO 
impianto di depurazione 

93254080 NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 

* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e 
collettori di collegamento reti esistenti: 510.000 479.479 CONCLUSO 

condotte di collegamento 

93355071 OPPEANO B.1 - 177 

*  Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Sorio 

350.000 325.496 CONCLUSO * Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Bertini, via Bursi, via 
Cadalora (2° stralcio) 

93258070 PESCANTINA B.1 - 31 * Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia 1.500.000 1.493.127 CONCLUSO 

93260070 POVEGLIANO D.2 - 46 * Rifacimento fognatura Via Cavour 201.100 201.038 CONCLUSO 

93263090 

RONCA' 

B.1 - 94 * Progetto per completamento fognatura consortile: 

1.642.400 1.527.212 CONCLUSO 
93263091 b.1 - 95 

4°lotto C  - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 
abitanti attuali (2.700 futuri - 803.700€) 

    
4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti 
attuali (2.900 futuri - 838.700€) 

93269073 SAN BONIFACIO B.5 - 25 * Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio 245.000 124.603 CONCLUSO 

93269074 SAN BONIFACIO B.5 - 12 * Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta 250.000 212.626 CONCLUSO 
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CODICE COMUNE 
CODICE 

PdA 
2011 

INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
[€] 

INVESTIMENTI 
REALIZZATI 

2007-2016 [€] 
STATO 

93269071 SAN BONIFACIO B.5 - 24 
* Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di San Bonifacio, 
frazioni di Locare, Lobia e Prova 

2.100.000 19.565 SOSPESO 

93269072 SAN BONIFACIO D.2 - 18 * Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova 500.000 0 SOSPESO 

93269090 SAN BONIFACIO B.2 - 45 
* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: 

1.260.696 1.203.436 CONCLUSO 
pretrattamenti + trattamenti terziari 

93271081 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.1 - 23 
* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, 
Pace Paquara, Porto, Speranza 

1.510.000 1.206.090 CONCLUSO B.1 - 22 

B.1 - 224 

93271083 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.2 - 46 * Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione 260.000 237.819 CONCLUSO 

93372070 SANGUINETTO B.4 - 14 

* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di 
Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: 
Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di 
Sanguinetto al servizio del collettore fognario consortile dei comuni ex 
CO.GE.FO 

1.800.000 1.817.289 CONCLUSO 

93281070 SOAVE B.1 - 77 
* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so 
Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a 
intervento su rete gas) 

909.728 798.301 CONCLUSO 

93282070 SOMMACAMPAGNA B.2 - 23 * Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo) 500.000 499.853 CONCLUSO 

93282071 SOMMACAMPAGNA B.1 - 43 * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 138.563 
INSERITO 
NEL PDI 

93384080 SORGA' 
B.2 - 39 

* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di collettamento 3.414.940 74.151 
INSERITO 
NEL PDI B.1 - 172 

93384081 SORGA' B.2 - 39 * Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di collettamento 1.638.000 159.649 IN CORSO 

93291081 VERONA B.2 - 07 * Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti per adeguamento 600.000 575.289 CONCLUSO 

93291070 VERONA B.1 - 04 
* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni 
limitrofi 

1.100.000 993.327 CONCLUSO 

93394070 VIGASIO 
D.2 - 35 

* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo - 1°stralcio 215.000 170.518 CONCLUSO 
D.2 - 42 

93394090 VIGASIO D.2 - 30 * Rifacimento linea fognaria Via Villafranca 180.000 143.698 CONCLUSO 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016 

 

26 | 
 

CODICE COMUNE 
CODICE 

PdA 
2011 

INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
[€] 

INVESTIMENTI 
REALIZZATI 

2007-2016 [€] 
STATO 

93395070 VILLA BARTOLOMEA B.1 - 181 * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio 385.000 24.100 IN CORSO 

93296070 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

B.1 - 237 
* Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura - (considerare solo quota per 
lav. di fognatura) 

579.916 578.124 CONCLUSO 

93296071 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

B.1 - 237 * Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto 700.000 633.436 CONCLUSO 

93100070 LESSINIA B.5 - 19 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena - 1°stralcio 4.280.000 4.115.494 CONCLUSO 

93100070 LESSINIA B.5 - 19 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena - completamento 2° stralcio 9.720.000 1.011.294 SOSPESO 

      SOMMANO 52.797.858 24.893.067   
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SEZIONE 4: FOCUS ULTERIORI INTERVENTI

INTERVENTI  DA  REALIZZARE  CON  STRUMENTI  DI  FINANZA 

Con riferimento al paragrafo 5.2.1 del Programma degli interventi 2016-2019, Acque Veronesi sta esplorando la possibilità di portare a termine l’esecuzione 
delle seguenti altre opere attraverso l’utilizzo di strumenti di finanza di progetto, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 153, comma 1-
14, comma 15 o commi 16-18, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., con eventuale ricorso a quanto previsto dall’art. 143, comma 5, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. . 

L’elenco di tali opere è sintetizzato nella prossima tabella. 

 COMUNE CODICE PdA 2011 TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO COMPLESSIVO 

[€] 
ITER  

AVVIATO 

BELFIORE 
B.2 – 26 
D.2 - 42 

Potenziamento del depuratore di Belfiore loc. Bionde da 1.500AE a 
3.000AE 

750.000 NO 

BUSSOLENGO B.2 – 05 
Potenziamento del depuratore di Bussolengo via Albere da 
18.000AE a 24.000AE 

2.800.000 NO 

LEGNAGO B.2 – 19 
Potenziamento del depuratore di Legnago loc. Vangadizza da 
40.000AE a 50.000AE 

3.000.000 NO 

NOGARA B.2 – 31 Adeguamento impianto di depurazione 1.875.000 NO 

OPPEANO B.2 – 02 
Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di Oppeano 
(Potenziamento del sistema di depurazione nelle zone Feniletto e 
limitrofe nel Comune di Oppeano) 

3.608.000 NO 

SAN PIETRO IN CARIANO B.2 - 11 Potenziamento del depuratore di loc. Nassar 2.705.000 SI 

STRUTTURA - Nuova sede aziendale 5.000.000 NO 

 

Con nota del 9 dicembre 2016 Acque Veronesi ha presentato al Consiglio di Bacino formale richiesta di approvazione preventiva degli atti progettuali e di gara 
relativi all’intervento in tabella denominato “Potenziamento dell’impianto di depurazione di San Pietro in Cariano”, da realizzarsi mediante strumenti di finanza 
di progetto.  
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INTERVENTI  AVVIATI  CON  RISPARMI 

Nel Programma degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi sono stati inseriti una serie di interventi per i quali non è stato previsto nessun importo nel corso 
del quadriennio; si prevedeva però di avviare tali opere saranno nel caso in cui, a conclusione degli altri lavori programmati nel corso degli anni, si fossero 
riscontrati dei risparmi. 
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COMUNE TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
[€] 

2016 
 

[€] 

2017 
 

[€] 

2018 
 

[€] 

2019 
 

[€] 

AVVIATO 
 
 

156 1 B.2 -39 SORGA' Potenziamento dell'impianto di 
depurazione di Sorgà Capoluogo 

750.000 50.000  700.000  Sì, sola 
progettazione 

153 2 B.2- 46 SAN 
GIOVANNI 
LUPATOTO 

Ottimizzazione ed ampliamento 
impianto di depurazione da 24.000 
a 32.000 AE 

120.000  120.000   
Sì, sola 

progettazione 

152 3 B.2- 13 POVEGLIANO 
VERONESE 

Potenziamento impianto di 
depurazione a 40.000 AE 

750.000 50.000  700.000  
NO 

150 4 B.2- 16 MINERBE Potenziamento del depuratore di 
Minerbe loc. Cavalle da 2.200AE al 
carico dell'agglomerato 

750.000  50.000  700.000 
Sì, sola 

progettazione 

148 5 B.2- 33 GAZZO 
VERONESE 

Potenziamento del depuratore di 
Gazzo Veronese loc. Codalunga al 
carico dell'agglomerato 

600.000  40.000  560.000 
Sì, sola 

progettazione 

208 6 B.1 - 43 SOMMA-
CAMPAGNA 

* Realizzazione by-pass del 
collettore fognario di Sona 

620.800  10.800  610.000 Sì, sola 
progettazione 

     3.590.800 100.000 220.800 1.400.000 1.870.000  

 

Alla chiusura dell’esercizio 2016 gli interventi formalmente conclusi hanno evidenziato risparmi per circa 317.000 di euro. Come previsto queste risorse sono 
state destinate all’avvio delle opere sopra riportate secondo quanto indicato nella colonna di destra. 

La progettazione dell’intervento relativo al «Potenziamento dell’impianto di depurazione di Povegliano Veronese» è stato invece posticipato in attesa di 
verificare gli effetti e le eventuali nuove necessità rilevabili una volta conclusi i lavori di adeguamento funzionale dello stesso (rif. cod. PDI 32601200), iniziati lo 
scorso settembre ed attualmente in corso di esecuzione. 

  



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016 

 

| 29 
 

PIANO  DI  RIDUZIONE  DALL’ESPOSIZIONE  DELLA  POPOLAZIONE  ALLE  PFAS 

La recente evidenza della contaminazione della falda di Almisano/Lonigo da parte di sostanze perfluoro-alchiliche (c.d. PFAS) interessa il territorio di 14 Comuni 
nella provincia di Verona serviti dalla centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo / campo pozzi di Almisano. 

Nella fase di emergenza, sono stati investiti 2,8 milioni di euro per il mantenimento della centrale in esercizio; con tale investimento si garantisce il pieno 
rispetto dei limiti di Legge attualmente indicati, a fronte però di costi gestionali importanti. 

Per il superamento definitivo della problematica, sono stati inizialmente valutari una serie di interventi coordinati: 

1. sfruttamento delle falde in Verona est per l’approvvigionamento della parte principale della portata necessaria; 
2. contemporaneo sfruttamento delle falde in zona Caldierino e in zona Belfiore per l’integrazione degli approvvigionamenti da Verona est; 
3. sfruttamento delle falde di Bussolengo per sopperire, almeno parzialmente, al minor apporto a Verona città con le distrazioni causate dall’intervento di cui 

al punto 1. 

Si rimanda alla prossima tabella per una prima sintesi degli interventi ad oggi individuati e al documento “Piano di riduzione dell’esposizione della popolazione 
alle sostanze PFAS” per un’analisi più approfondita della problematica. 
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CODICE 
INTERV. 

COMUNE TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

 
[€] 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

[€] 

2016 
 

[€] 

2017 
 

[€] 

2018 
 

[€] 

2019 
 

[€] 
STATO 

5 A1.1 30071600 BELFIORE 
Nuovo pozzo per la messa in servizio 
rete comunale 

220.000 
 

220.000 
   

attività 
avviata 

12 A4.1 30101600 
BOSCHI 
SANT'ANNA 

Estensione rete acquedottistica nelle 
vie Sabbioni e Boschetto 

135.000 
 

135.000 
   

progettazione 
avviata 

22 A4.1 93344071 LEGNAGO 

Interventi per risolvere il problema 
arsenico nell'acqua potabile: 
completamento rete di distribuzione 
idrica nel comune di Legnago: 1° 
stralcio 

1.000.000 
 

600.000 284.536 
  

lavori in corso 

29 A4.1 30691600 
SAN 
BONIFACIO 

Estensione rete acquedottistica a 
Locara zona via Perarolo 

160.000 
 

160.000 
   

progettazione 
avviata 

30 A4.1 33851400 TERRAZZO 
Estensione rete idrica in Via Maria 
Sambo 

225.000 
 

147.996 - 
  

lavori 
conclusi 

34 A4.1 30951600 
VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica 220.000 
 

220.000 
   

progettazione 
avviata 

55 P3.1 30001300 PIU' COMUNI Intervento urgente per risoluzione 2.800.000 2.000.000 1.000.987 
   

lavori 
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CODICE 
INTERV. 

COMUNE TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

 
[€] 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

[€] 

2016 
 

[€] 

2017 
 

[€] 

2018 
 

[€] 

2019 
 

[€] 
STATO 

fase di emergenza presenza PFAS 
nelle acque potabili prelevate ad 
Almisano 

conclusi 

2 K2.1 14000710 PIU' COMUNI 
Ricerca perdite acquedotto e 
riduzione acque parassite in 
fognatura [PARTE] 

600.000 
 

250.000 180.000 100.000 70.000 
 

178 M2.1 24000900 PIU' COMUNI 

Adeguamenti a livello di esercizio 
minimo e ottimizzazione reti e 
impianti 
acquedotto/fognatura/depurazione 
[PARTE] 

5.150.000 
 

1.100.000 1.250.000 1.400.000 1.400.000 
 

180 M2.1 24001110 PIU' COMUNI 

Situazioni di potenziale pericolo per 
la salute pubblica e danno 
all'ambiente: interventi acquedotto 
e fognatura [PARTE] 

900.000 
 

200.000 200.000 250.000 250.000 
 

- 
  

PIU' COMUNI 
Ulteriori interventi di estensione 
rete 

1.160.000 
     

In valutazione 

- 
  

PIU' COMUNI 
Linea adduttrice Verona est - Lonigo 
e pozzi Verona est 

43.000.000 
     

In valutazione 

- 
  

Belfiore Approvvigionamento da Belfiore 2.580.000 
     

In valutazione 

- 
  

Caldiero Collegamento campo pozzi Caldiero 2.500.000 
     

In valutazione 

- 
  

PIU' COMUNI 
Pozzi Bussolengo e adduttrice a 
Verona ovest 

5.500.000 
     

In valutazione 

- 
  

PIU' COMUNI 
Interconnessione Bussolengo - 
Verona Est 

36.300.000 
     

In valutazione 

 

Nel corso del 2016 i Gestori interessati territorialmente dalla problematica PFAS (Acque Veronesi SCaRL, Acque Vicentine SpA, Centro Veneto Servizi SpA, 
Polesine Acque Spa, Acque Del Chiampo SpA, Medio Chiampo SpA) si sono più volte incontrati con il coordinamento e la partecipazione dei rispettivi Consigli di 
Bacino. 

Proprio quest’ultimi Enti hanno favorito lo studio di una soluzione condivisa in coerenza a quanto approvato con il Protocollo di intesa tra i Consigli di Bacino 
Bacchiglione, Valle del Chiampo e Veronese per la pianificazione congiunta di opere di adeguamento delle reti e degli impianti del pubblico acquedotto al fine 
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di sostituire le attuali fonti di approvvigionamento ubicate nell’area vicentina colpita dall’emergenza derivante dalla presenza di sostanze perfluoro-alchiliche 
nelle acque di falda. 

 

Dal punto di vista tecnico sono stati considerati tutti gli scenari e le soluzioni tecniche in grado di veicolare ad Almisano una portata di almeno 5-600 l/s 
(corrispondente all’attuale fabbisogno). 

Tra le varie, le soluzioni più interessanti si sono rivelate la realizzazione di: 

- una nuova linea acquedottistica sulla direttrice Camazzole – Caldiero, compatibile con quanto previsto dal MOSAV (Schema acquedottistico regionale) e in 
grado di approvvigionare Almisano prelevando da molteplici falde lungo il suo percorso; 

- una ulteriore interconnessione da sud-est della rete di distribuzione nel territorio Padovano. 

Complessivamente sono stati valutati interventi per oltre 225.000.000,00 euro, rispetto ai quali le opere evidenziate hanno un costo stimato di circa 
103.000.000,00 euro. 

Ad oggi l’accesso a tali risorse è comunque ancora incerto e legato alla sottoscrizione dell’accordo novativo dell’Accordo di Programma integrativo per il 
disinquinamento del bacino del Fratta Gorzone a cui afferiscono specifici stanziamenti del Ministero.  



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016 

 

32 | 
 

INTERVENTI  DA  REALIZZARE  TRAMITE  FINANZA  DEI  SOCI 

Nel corso dell’anno 2006-2007 la Società Acque Vive S.r.l. (socio di Acque 
Veronesi) ha provveduto ad accendere un mutuo per realizzare l’intervento 
denominato “Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di 
Sona” avente importo complessivo pari a € 1.330.000. 

L’intervento complessivo è stato successivamente suddiviso in lotti 
singolarmente funzionali; previa sottoscrizione di uno specifico accordo tra 
Acque Veronesi e la Società Acque Vive le opere relative all’”Adeguamento 
rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di Sona – I° lotto” sono state 
ultimate nel corso del 2014 ed hanno portato ad una spesa complessiva pari 
a € 547.662,32 utilizzando la copertura finanziaria derivante dal mutuo già 
acceso da Acque Vive S.r.l. 

La Società Acque Vive S.r.l. ed il Comune di Sona hanno richiesto la stipula di 
un nuovo accordo con Acque Veronesi per completare i lavori previsti dal 
progetto esecutivo generale “Adeguamento rete fognaria comunale 2° 
stralcio nel Comune di Sona”, da finanziarsi utilizzando la disponibilità residua 
del mutuo già concesso dalla Cassa DD.PP. 

E’ stato pertanto sottoscritto un nuovo accordo atto a regolare i rapporti tra 
Acque Veronesi e la Società Acque Vive per la realizzazione degli interventi di 
“Adeguamento rete fognatura comunale 2°stralcio, II° lotto funzionale nel 
Comune di Sona” di importo complessivo pari a € 745.000 circa. Tale 
intervento non rientra nelle opere del Piano degli Interventi 2016-2019 di 
questa Società in quanto è finanziato utilizzando la disponibilità residua del 
un mutuo per l’opera complessiva già concesso dalla Cassa DD.PP. alla 
Società Acque Vive. 

Nel corso dell’esercizio 2016, Acque Veronesi ha predisposto ed approvato il 
progetto esecutivo relativo a quest’ultimo stralcio, inoltre ha espletato la fase 
di affidamento ed avviato i lavori. 
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ALLEGATI 

ALLEGATO  1  –  DETTAGLIO  VARIAZIONI  “IP-2016”(ENTRATA IN FUNZIONE)  

Si rimanda al successivo allegato, l’individuazione delle cause di completa mancanza di “IP” rispetto le previsioni 

CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
EE

G
SI

 
COMUNE 

COD. 
PDA 
2011 

TITOLO 
IMPORTO 
COMPLES. 

[€] 

IP 2016 
PREVISTE 

[€] 

IP 2016 
EFFETTIVE 

[€] 

SCOSTAM. 
 

[€] 
NOTE 

30041600 56 ARCOLE A.1 - 31 
Rifacimento rete idrica in Via 
Molinazzo: stralcio 

50.000 50.000  -50.000  
 

30071600 5 BELFIORE A.1 - 53 
Nuovo pozzo per la messa in servizio 
rete comunale 

220.000 220.000  -220.000  
 

93308100 70 BEVILACQUA B.1 - 56 
Adeguamento reti fognarie - stralcio 
funzionale 

192.000 181.640 171.192  -10.448  RISPARMI 

30091600 57 BONAVIGO A.1 - 46 
Rifacimento della rete 
acquedottistica 

30.000 30.000  -30.000  
 

30101600 12 
BOSCHI 
SANT'ANNA 

A.1 - 
111 

Estensione rete acquedottistica nelle 
vie Sabbioni e Boschetto 

135.000 135.000  -135.000  
 

31151600 72 BUSSOLENGO B.1 - 20 
Estensione fognatura in alcune vie 
del capoluogo: completamento via 
Chiesa e studi di fattibilità vie varie 

110.000 110.000  -110.000  
 

30161600 58 BUTTAPIETRA 
A.1 - 
114 

Sostituzione condotta idrica Via 
Alpone 

105.000 105.000  -105.000  
 

33191400 14 CASALEONE A.1 - 69 Estensione rete idrica in Via Menago 150.000 142.096 133.418  -8.678  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

33251400 16 CEREA A.1 - 70 
Estensione rete idrica in Via Cà del 
Lago 

42.000 9.712 8.509  -1.203  RISPARMI 

30251610 17 CEREA A.1 - 70 
Estensione della rete idrica in via 
Palladio 

55.000 0 36.795  36.795  STRALCIO FUNZIONALE 

31251620 75 CEREA 
B.1 - 
115 

Estensione fognatura in via San Vito 25.000 25.000 17.775  -7.225  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

32281200 114 
COLOGNOLA AI 
COLLI 

B.1 - 88 
C.5 - 30 

Adeguamento ed estensione della 
rete acquedottistica e fognaria: 
1°stralcio 

380.000 0 189.826  189.826  STRALCIO FUNZIONALE 

93332101 115 ERBE' B.5 - 15 
Rifacimento reti di fognatura in Via 
San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale 
Europa, Via XX Settembre: 1° stralcio 

350.000 0 112.704  112.704  STRALCIO FUNZIONALE 
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COMUNE 
COD. 
PDA 
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IMPORTO 
COMPLES. 

[€] 

IP 2016 
PREVISTE 

[€] 

IP 2016 
EFFETTIVE 

[€] 

SCOSTAM. 
 

[€] 
NOTE 

93133070 77 ERBEZZO 
B.1 - 
147 

Adeguamenti urgenti rete esistente e 
progetto di completamento della 
rete fognaria del Comune di Erbezzo: 
1° stralcio (Villaggio Primula) 

50.000 9.374                                               -9.374  
 

93135100 19 FUMANE 
B.1 – 36 
A.1 - 
126 

Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche - stralcio 
funzionale 

279.240 269.703 254.146  -15.557  RISPARMI 

93242100 81 LAVAGNO B.1 - 07 
Estensione rete fognaria a località 
San Briccio - 1° stralcio 

300.000 260.051 238.967  -21.085  RISPARMI 

31421610 134 LAVAGNO 
B.1 - 
156 

Realizzazione impianto di 
sollevamento reflui in via Cà Brusà 

36.000 36.000 30.175  -5.825  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

93344071 21 LEGNAGO 
A.1 - 
149 

Estensione della rete idrica 
dell'acquedotto alla località Torretta 

315.000 300.000 249.028  -50.972  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

93344071 22 LEGNAGO 
A.1 - 
149 

Interventi per risolvere il problema 
arsenico nell'acqua potabile: 
completamento rete di distribuzione 
idrica nel comune di Legnago: 1° 
stralcio 

1.000.000 0 236.374  236.374  STRALCIO FUNZIONALE 

93146100 116 
MARANO DI 
VALPOLICELLA 

A.1 – 14 
B.1-50 
B.5-06 
D.2-14 

Adeguamento di reti fognatura e 
acquedotto - stralcio funzionale 

432.300 411.303 358.925  -52.378  RISPARMI 

30461610 47 
MARANO DI 
VALPOLICELLA 

A.1 - 
107 

Adeguamento acquedottistico in loc. 
Camporal 

30.000 30.000  -30.000  
 

32491200 83 
MONTECCHIA 
DI CROSARA 

B.1 - 
206 

Estensione rete fognaria in Via 
Zaffaini: 1° stralcio 

120.000 108.663 109.274  611  
 

93250101 85 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.1 - 
207 

Estensione rete fognaria in via 
Molinetto e via Dian - stralcio 
funzionale 

148.320 99.403 83.662  -15.741  RISPARMI 

31501600 117 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.1 - 
207 

Adeguamento rete fognaria in via 
Vittorio Emanuele II° 

110.000 110.000 51.011  -58.989  STRALCIO FUNZIONALE 

32511400 86 MOZZECANE 
B.1 - 
143 

Adeguamento rete fognaria 140.000 129.053  -129.053  
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[€] 

SCOSTAM. 
 

[€] 
NOTE 

93152102 87 NEGRAR B.1 - 51 
Adeguamento e potenziamento 
sistema fognario - stralcio funzionale 

1.020.000 1.020.557 932.693  -87.864  RISPARMI 

93254080 151 
NOGAROLE 
ROCCA 

B.2 - 38 

* Costruzione di un nuovo impianto 
di depurazione a Nogarole Rocca e 
collettori di collegamento reti 
esistenti: impianto di depurazione 

2.468.000 35.717  -35.717  
 

93355080 25 OPPEANO 
A.1 - 
108 

Estensione rete idrica in loc. 
Boscoriondo 

292.000 32.411  -32.411  
 

93356100 26 PALU' A.1 - 54 
Adeguamento e potenziamento 
acquedotto - stralcio funzionale 

1.076.400 355.357 338.592  -16.765  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

32631400 28 RONCA' C.5 - 12 
Rifacimento ed estensione rete idrica 
in alcune vie del comune 

110.000 95.051 82.564  -12.487  RISPARMI 

93263090 89 RONCA' B.1 – 94 

* Progetto per completamento 
fognatura consortile:  4°lotto C  - 
Collettore fognario allacciamento 
frazione Terrossa e vasca_1.000 
abitanti attuali (2.700 futuri - 
803.700€) 

1.642.400 54.624  -54.624  
 

93364100 91 
RONCO 
ALL'ADIGE 

B.1 - 
179 

Estensione rete fognaria in Via della 
Pozza, Via Crosarona e Via Casetta 
nel capoluogo e in Via Cà del Sale in 
frazione Tombasozana - stralcio 
funzionale 

720.000 148.521 111.149  -37.372  RISPARMI 

30641600 37 
RONCO 
ALL'ADIGE 

A.1 - 74 
Adeguamento ed estensione rete 
acquedottistica in via Risarola e via 
Marà 

170.000 170.000 104.981  -65.019  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

33651200 92 ROVERCHIARA B.1 - 08 Estensione rete fognaria in Via Bussè 120.000 0 53.262  53.262  STRALCIO FUNZIONALE 

31651600 128 ROVERCHIARA B.1 - 08 
Adeguamento del tratto fognario via 
Fiumi e realizzazione impianto 
sollevamento 

60.000 60.000  -60.000  
 

93167100 93 
ROVERE' 
VERONESE 

B.3 – 08 
D.2-02 

Adeguamento fognario e depurativo 
dei due capoluoghi 

250.000 29.511  -29.511  
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NOTE 

93368101 94 SALIZZOLE A.1 - 22 
Estensione reti acquedottistiche e 
fognarie in alcune vie del capoluogo - 
stralcio funzionale 

120.000 6.599  -6.599  RISPARMI 

30681600 38 SALIZZOLE A.2 - 49 
Realizzazione di una nuova dorsale 
per l'interconnessione rete 
acquedotto tra Salizzole e Bovolone 

110.000 110.000  -110.000  
 

93269070 136 SAN BONIFACIO B.5 - 26 
Collettore fognario zona est di 
alleggerimento della rete di San 
Bonifacio - 1°stralcio 

2.820.000 880  -880  RISPARMI 

30691600 29 SAN BONIFACIO A.1 - 62 
Estensione rete acquedottistica a 
Locara zona via Perarolo  

160.000 160.000  -160.000  
 

31701400 95 
SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

B.1 - 
166 

Estensione della rete fognaria di Via 
Mangano 

30.000 3.378 2.334  -1.044  RISPARMI 

32711400 167 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.2 - 46 
Depuratore di San Giovanni 
Lupatoto: interventi di manutenzione 
straordinaria dell'attuale impianto 

450.000 450.000 449.609  -391  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

93273080 154 
SAN MARTINO 
BUON 
ALBERGO 

B.1 - 
107 

Adeguamento schema fognario 
depurativo 

1.143.000 0 183.682  183.682  STRALCIO FUNZIONALE 

31741400 96 
SAN MAURO DI 
SALINE 

B.1 - 40 Estensione rete idrica e fognaria 80.000 76.506 54.464  -22.042  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

32751400 129 
SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

B.1 - 
180 

Adeguamento urgente sistema 
fognario - depurativo 

320.000 303.824 281.961  -21.863  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

93276100 144 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.5 - 14 

Adeguamento ed estensione della 
rete idrica e fognaria nel capoluogo 
(sfioratore Valena) - stralcio 
funzionale 

162.000 162.000  -162.000  
 

31781200 98 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.3 - 13 
Realizzazione reti fognatura e 
acquedotto in località Cona 

220.000 201.592 175.381  -26.211  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

30781610 53 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

C.5 - 02 
Ripristino della sorgente Fontana 
Fredda 

10.000 10.000  -10.000  
 

30801600 10 
SELVA DI 
PROGNO 

A.2 - 01 
Ottimizzazione del sistema della 
sorgente Casarola 

15.000 15.000  -15.000  
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32811400 145 SOAVE B.4 - 08 
Rispristino sfioratore Via Mere e Via 
S. Matteo 

90.000 83.100 62.602  -20.498  RISPARMI 

33841400 102 SORGA' 
A.1 – 
143 
B.1-172 

Estensione rete idrica e fognaria in 
Via Mezzavilla 

14.000 4.328 4.838  510  
 

33851400 30 TERRAZZO A.1 - 29 
Estensione rete idrica in Via Maria 
Sambo 

225.000 198.121 189.078  -9.043  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

32911400 32 VERONA 
A.1 – 01 
C.3-02 

Estensione e potenziamento 
acquedotto VR SUD (ATO4) 

1.735.346 0 1.409.836  1.409.836  STRALCIO FUNZIONALE 

32911410 105 VERONA B.1 - 04 
Estensione e potenziamento 
fognatura VR SUD (ATO4) 

2.165.200 0 1.712.845  1.712.845  STRALCIO FUNZIONALE 

32911430 62 VERONA A.1 - 01 

Adeguamento rete acquedottistica 
(Via Volte Maso, loc. Cason del 
Chievo, Strada Monte Cillario, Vicolo 
di Via Campo Marzo) 

360.000 160.975 152.095  -8.880  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

32911440 103 VERONA B.1 - 04 

Estensione rete fognaria (Via 
Carducci, loc. Poiano, Stradone Santa 
Lucia, Via Fenilon e Via 
Sommacampagna) 

747.240 226.843 191.577  -35.266  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

93291100 104 VERONA B.1 - 04 
Estensione rete fognaria in Via 
Lazzaretto 

500.000 431.880 411.855  -20.025  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

93291103 45 VERONA A.1 - 01 
Potenziamento rete acquedotto 
località Trezzolano 

249.000 0 114.603  114.603  STRALCIO FUNZIONALE 

93291110 119 VERONA B.1 - 04 
Risanamento collettore fognario di 
Via Faccio: 1° stralcio 

870.000 870.000 869.450  -550  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

31911600 106 VERONA B.1 - 04 
Estensione rete fognaria (loc. Poiano, 
via Biondella) 

73.000 73.000  -73.000  
 

30911610 63 VERONA 
A.1 – 01 
C.3-03 

Adeguamento rete acquedottistica 
(loc. Moruri, strada Monte di Villa e 
loc. Bassona) 

208.000 0 26.585  26.585  STRALCIO FUNZIONALE 

93392100 108 VERONELLA 
B.1 - 
107 

Fognature nelle Vie Lavagnoli, 
Stradon, San Marcello, Giavone e 
nella frazione Miega: 1° stralcio 
fognatura Via Giavone 

210.000 200.769  -200.769  
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30951600 34 
VILLA 
BARTOLOMEA 

A.1 - 52 Estensione rete idrica 220.000 220.000  -220.000  
 

93296100 121 
VILLAFRANCA 
DI VERONA 

B.1 - 
237 

Fognature in varie vie sprovviste di 
rete - stralcio funzionale 

1.750.000 1.690.247 1.655.968  -34.279  RISPARMI 

30001300 55 PIU' COMUNI  A.2 - 12 

Intervento urgente per risoluzione 
fase di emergenza presenza PFAS 
nelle acque potabili prelevate ad 
Almisano 

2.800.000 2.610.502 2.567.059  -43.444  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

31001600 140 
PIU' COMUNI: 
LESSINIA 

B.5 - 19 
* Rifacimento del collettore fognario 
Valpantena - stralcio rotonda 
Stallavena 

135.000 135.000 98.687  -36.313  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

30001600 9 
PIU' COMUNI: 
ZONA PIANURA 

A.2 - 02 
Manutenzione straordinaria centrale 
di Bovolone 

90.000 90.000 85.691  -4.309  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

30001620 48 
PIU' COMUNI: 
LESSINIA 

C.5 - 02 
Adeguamento dell’impianto di 
pompaggio di Lughezzano 

60.000 60.000  -60.000  
 

24000900 178 PIU' COMUNI 
C.5 – 02 
D.2-40 

Adeguamenti a livello di esercizio 
minimo e ottimizzazione reti e 
impianti 
acquedotto/fognatura/depurazione 

5.150.000 1.133.501 1.190.269  56.768  ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 

24000910 182 PIU' COMUNI 
C.5 – 02 
D.2-40 

Adeguamenti a normative sulla 
sicurezza di impianti acquedotto, 
fognatura e depurazione 

1.220.000 320.000 238.813  -81.187  PARZIALE SLITTAMENTO AL 2017 

34991210 146 PIU' COMUNI B.4 - 08 

Adeguamento degli sfioratori di 
piena a servizio delle reti fognarie 
miste secondo quanto previsto 
all'Art.33 del PTA Veneto: presso 
impianti di depurazione 

1.105.000 55.000 40.271  -14.729  PARZIALE SLITTAMENTO AL 2017 

93400123 147 PIU' COMUNI B.4 - 08 

Adeguamento degli sfioratori di 
piena a servizio delle reti fognarie 
miste secondo quanto previsto 
all'Art.33 del PTA Veneto: sulla rete 
fognaria 

600.000 50.000  -50.000  
 

15000810 3 PIU' COMUNI 
 

Controllo qualità del prodotto 
(laboratorio analisi) 

475.000 424.990 349.743  -75.247  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016 

 

| 39 
 

CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
EE

G
SI

 

COMUNE 
COD. 
PDA 
2011 

TITOLO 
IMPORTO 
COMPLES. 

[€] 

IP 2016 
PREVISTE 

[€] 

IP 2016 
EFFETTIVE 

[€] 

SCOSTAM. 
 

[€] 
NOTE 

30001400 52 PIU' COMUNI C.5 - 02 
Impianti di potabilizzazione: 
interventi di adeguamento dello 
scarico 

538.000 45.000 35.575  -9.425  
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

30001410 54 PIU' COMUNI C.5 - 02 
Impianti di potabilizzazione: 
potenziamento degli impianti 
esistenti 

1.286.000 123.520  -123.520  SLITTAMENTO AL 2017 

30001630 184 PIU' COMUNI 
 

Interventi di efficientamento 
energetico delle infrastrutture in 
gestione 

421.000 90.000  -90.000  SLITTAMENTO AL 2017 

24001120 179 PIU' COMUNI 
A.1 
B.1 

Interventi di pianificazione 
territoriale: estensioni e 
potenziamenti acquedotto e 
fognatura concomitanti a interventi 
per nuove lottizzazioni e/o in 
concomitanza ad interventi di altri 
enti 

900.000 234.890 85.296  -149.594  PARZIALE SLITTAMENTO AL 2017 

14000710 2 PIU' COMUNI 
C.4 – 03 
F.4 - 02 

Ricerca perdite acquedotto e 
riduzione acque parassite in 
fognatura 

600.000 271.698 40.298  -231.400  PARZIALE SLITTAMENTO AL 2017 

24000930 4 PIU' COMUNI 
E.2 – 03 
F.2 - 02 

Sistemi di automazione e 
telecontrollo 

1.030.000 278.199 157.229  -120.970  PARZIALE SLITTAMENTO AL 2017 

24001110 180 PIU' COMUNI 
C.5 – 02 
D.2 - 40 

Situazioni di potenziale pericolo per 
la salute pubblica e danno 
all'ambiente: interventi acquedotto e 
fognatura 

900.000 221.416 117.922  -103.494  PARZIALE SLITTAMENTO AL 2017 

30001420 174 PIU' COMUNI D.2 - 40 
Vasche Imhoff: interventi di 
adeguamento o dismissione e 
collettamento 

1.085.000 60.000 26.558  -33.442  PARZIALE SLITTAMENTO AL 2017 

15000900 175 STRUTTURA 
 

Adeguamento strutture assistenza 
clienti 

90.000 25.000  -25.000  
 

24000920 1 STRUTTURA 
 

Apparecchiature e strumentazioni 60.000 40.000 24.570  -15.430  PARZIALE SLITTAMENTO AL 2017 

15000700 176 STRUTTURA 
 

Investimenti immateriali 250.000 100.000 11.885  -88.115  PARZIALE SLITTAMENTO AL 2017 

16991600 185 STRUTTURA 
 

Nuova Sede da realizzarsi tramite 
finanza di progetto (progettazione e 
canone) 

 
550.000  -550.000  
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15000910 183 STRUTTURA 
 

Qualità - Ambiente - Sicurezza 60.500 70.827 73.683  2.856  ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 

14000900 181 STRUTTURA 
 

Ricerca e Sviluppo 260.000 50.000 1.419  -48.581  PARZIALE SLITTAMENTO AL 2017 

15000710 177 STRUTTURA 
 

Sistemi informativi per rapporto con 
la clientela e gestione aziendale 

950.000 400.000 314.082  -85.918  PARZIALE SLITTAMENTO AL 2017 

20001600 186 PIU' COMUNI 
 

Allacciamenti acquedotto 3.840.000 960.000 1.093.058  133.058  MAGGIORI SPESE 

21001600 187 PIU' COMUNI 
 

Allacciamenti fognatura 960.000 240.000 167.001  -72.999  MINORI SPESE 

20001610 188 PIU' COMUNI 
 

Contatori 1.000.000 250.000 188.389  -61.611  MINORI SPESE 

93258100   PESCANTINA A.1 - 17 
Realizzazione rete idrica e fognaria in viale Verona - 
stralcio funzionale 

  30  30  
PROLUNGAMENTO LAVORI SECONDARI 
DA ANNI PREC. 

93138070   GREZZANA B.1 - 33 
Completamento rete fognaria nelle frazioni di 
Rosaro, Busoni e Corso 

  2.000 2.000 
PROLUNGAMENTO LAVORI SECONDARI 
DA ANNI PREC. 

    
 TOTALE INVESTIMENTI  53.655.946  19.322.333  18.763.314  -559.019  
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ALLEGATO  2  –  DETTAGLIO  DEGLI  INVESTIMENTI  REALIZZATI  NELL’ANNO  2016  (FLUSSI DI  CASSA )  

CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
EE

G
SI

 

COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

93302080 69 
ALBAREDO 
D'ADIGE 

B.1 - 57 

Realizzazione rete idrica e fognaria in 
zone sprovviste all'interno del 
capoluogo: completamento fognatura e 
acquedotto 

221.500 133.690 8.120 -125.570 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

33041400 132 ARCOLE A.1 - 31 Adeguamento del sistema fognario 105.000 5.611 - -5.611 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

30041600 56 ARCOLE A.1 - 31 
Rifacimento rete idrica in Via 
Molinazzo: stralcio 

50.000 50.000 891 -49.109 
NECESSITA' DEFINIZIONE ACCORDI DI 
CONCOMITANZA CON IL COMUNE 

93207080 11 BELFIORE A.1 - 53 
Opere acquedottistiche a tutela quali-
quantitativa della falda 

2.850.000 
 

- 0 
 

30071600 5 BELFIORE A.1 - 53 
Nuovo pozzo per la messa in servizio 
rete comunale 

220.000 220.000 16.039 -203.961 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

31071610 172 BELFIORE B.1 - 161 
Dismissione e collettamento del 
depuratore di Belfiore Castelletto alla 
rete consortile di San Bonifacio 

228.000 28.000 12.384 -15.617 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

31071620 122 BELFIORE B.1 - 161 
Adeguamento fognatura via Argine 
Maronari e Argine Vecchio 

60.000 
 

- 0 
 

93308100 70 BEVILACQUA B.1 - 56 
Adeguamento reti fognarie - stralcio 
funzionale 

192.000 76.413 65.966 -10.448 RISPARMI 

30091600 57 BONAVIGO A.1 - 46 Rifacimento della rete acquedottistica 30.000 30.000 - -30.000 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

30101600 12 
BOSCHI 
SANT'ANNA 

A.1 - 111 
Estensione rete acquedottistica nelle 
vie Sabbioni e Boschetto 

135.000 135.000 - -135.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

93111070 71 
BOSCO 
CHIESANUOVA 

B.1 - 34 
Allacciamento contrada Grobbe al 
collettore della Lessinia 

269.000 159.508 30.000 -129.508 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

30111600 13 
BOSCO 
CHIESANUOVA 

A.1 - 112 
Allacciamento all'acquedotto delle 
contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e 
Squaranton: 2° stralcio 

110.000 0 3.542 3.542 ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 

93312070 133 BOVOLONE D.2 - 31 
* Estensione e adeguamento rete 
fognaria nel Comune di Bovolone 

600.000 45.000 - -45.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 
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CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
EE

G
SI

 

COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

33121210 159 BOVOLONE B.2 - 29 
Depuratore di Bovolone, San Pierino: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

463.000 285.482 260.750 -24.732 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

31121600 113 BOVOLONE B.1 - 174 

Estensione e adeguamento della rete 
fognaria del Comune ( Via Pio X, Via 
Garibaldi, Via Spiniella, Viale della 
Stazione, Via Magellano e Via Scevaroli) 

425.000 30.000 5.549 -24.451 
NECESSITA' DEFINIZIONE ACCORDI DI 
CONCOMITANZA CON IL COMUNE 

32151210 160 BUSSOLENGO B.2 - 05 
Depuratore di Bussolengo: Interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale 
impianto 

302.000 187.430 105.000 -82.430 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

31151600 72 BUSSOLENGO B.1 - 20 
Estensione fognatura in alcune vie del 
capoluogo: completamento via Chiesa e 
studi di fattibilità vie varie 

110.000 110.000 4.673 -105.327 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

93216090 73 BUTTAPIETRA B.1 - 191 
* Estensione rete fognaria nel comune 
di Buttapietra - Via Isola della Scala 
(stralcio) 

320.000 
 

- 0 
 

30161600 58 BUTTAPIETRA A.1 - 114 Sostituzione condotta idrica Via Alpone 105.000 105.000 7.700 -97.300 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

35171400 74 CALDIERO 
A.1 – 103 
B.1 - 111 

Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche: 1°stralcio 

175.000 16.000 - -16.000 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

32171600 161 CALDIERO B.2 - 21 
Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Caldiero 

225.000 110.000 4.300 -105.700 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

33191400 14 CASALEONE A.1 - 69 Estensione rete idrica in Via Menago 150.000 47.988 39.310 -8.678 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

32211300 141 
CASTEL 
D'AZZANO 

A.1 – 116 
B.1 - 168 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1° stralcio 

250.000 15.682 9.479 -6.203 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

93325081 15 CEREA A.1 - 70 

Estensione rete idrica e fognaria in zone 
attualmente prive della rete di 
distribuzione e per risolvere il problema 
dell'arsenico nell'acqua 

360.000 159.733 1.040 -158.693 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

33251400 16 CEREA A.1 - 70 Estensione rete idrica in Via Cà del Lago 42.000 9.712 8.509 -1.203 RISPARMI 

30251600 59 CEREA A.1 - 70 
Adeguamento della rete acquedottistica 
esistente 

60.000 
 

- 0 
 

30251610 17 CEREA A.1 - 70 
Estensione della rete idrica in via 
Palladio 

55.000 0 36.795 36.795 ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 

31251620 75 CEREA B.1 - 115 Estensione fognatura in via San Vito 25.000 25.000 17.775 -7.225 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016 

 

| 43 
 

CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
EE

G
SI

 

COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

31261400 76 
CERRO 
VERONESE 

B.1 - 155 
Adeguamento ed estensione rete 
fognaria 

100.000 32.000 - -32.000 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

32281200 114 
COLOGNOLA 
AI COLLI 

B.1 - 88 
C.5 - 30 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1°stralcio 

380.000 266.646 189.826 -76.820 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

30281600 35 
COLOGNOLA 
AI COLLI 

A.2 - 36 
Interventi di adeguamento del Pozzo 
Montanara con interconnessione delle 
fonti limitrofe 

277.000 
 

- 0 
 

33291400 18 
CONCAMARIS
E 

A.1 - 71 Estensione rete idrica 99.000 9.338 6.040 -3.298 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

93332101 115 ERBE' B.5 - 15 
Rifacimento reti di fognatura in Via San 
Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, 
Via XX Settembre: 1° stralcio 

350.000 176.350 32.997 -143.353 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

93133070 77 ERBEZZO B.1 - 147 

Adeguamenti urgenti rete esistente e 
progetto di completamento della rete 
fognaria del Comune di Erbezzo: 1° 
stralcio (Villaggio Primula) 

50.000 9.374 - -9.374 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

93135100 19 FUMANE 
B.1 – 36 
A.1 - 126 

Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche - stralcio 
funzionale 

279.240 22.453 6.897 -15.557 RISPARMI 

30351600 36 FUMANE A.2 - 01 
Nuovo collegamento idrico tra il 
serbatoio di Mazzurega e la rete 
connessa ai serbatoi Lena (lotto I) 

350.000 45.000 - -45.000 
NECESSITA' DEFINIZIONE ACCORDI DI 
CONCOMITANZA CON LA COMUNITÀ 
MONTANA DELLA LESSINIA 

30351610 41 FUMANE A.2 - 01 
Potenziamento acquedottistico nel 
capoluogo di Fumane 

100.000 15.000 1.527 -13.473 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

30351620 6 FUMANE A.2 - 01 
Adeguamento e potenziamento 
impiantistico dei pozzi del Comune 

100.000 10.000 - -10.000 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

93337120 20 
GAZZO 
VERONESE 

A.1 - 104 
Realizzazione della rete idrica a servizio 
della frazione Maccacari 

318.000 141.698 3.886 -137.812 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

32371600 148 
GAZZO 
VERONESE 

B.2 - 33 
Potenziamento del depuratore di Gazzo 
Veronese loc. Codalunga al carico 
dell'agglomerato 

600.000 
 

- 0 
 

93138073 78 GREZZANA B.1 - 238 
* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. 
Coda, Vigo, Rupiano: 1° stralcio 

400.000 248.682 207.535 -41.147 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 
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CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
EE

G
SI

 

COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

30381600 65 GREZZANA C.1 - 05 
Ristrutturazione e ampliamento 
serbatoio Monte Castello Grezzana 

300.000 
 

- 0 
 

30381610 42 GREZZANA A.2 - 01 
Adeguamento dell'impianto di rilancio 
denominato Paroletto 

140.000 
 

- 0 
 

35391400 79 ILLASI 
B.1 – 200 
C.5 - 23 

Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche: 1° stralcio 

150.000 14.149 - -14.149 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

32401400 125 
ISOLA DELLA 
SCALA 

B.1 - 169 
Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo 

967.000 426.481 8.749 -417.732 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

93340081 149 
ISOLA DELLA 
SCALA 

B.2 – 30 
B.1 - 169 

Costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Isola della Scala e 
collettori fognari 

5.000.000 100.000 - -100.000 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

33411400 80 ISOLA RIZZA 
A.1 – 72 
B.1 - 201 

Estensione rete idrica e fognaria 100.000 9.432 - -9.432 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

93242100 81 LAVAGNO B.1 - 07 
Estensione rete fognaria a località San 
Briccio - 1° stralcio 

300.000 63.192 42.107 -21.085 RISPARMI 

30421600 7 LAVAGNO C.5 - 02 
Interventi di adeguamento del pozzo 
Passere 

150.000 
 

- 0 
 

31421610 134 LAVAGNO B.1 - 156 
Realizzazione impianto di sollevamento 
reflui in via Cà Brusà 

36.000 36.000 30.175 -5.825 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

93344071 21 LEGNAGO A.1 - 149 
Estensione della rete idrica 
dell'acquedotto alla località Torretta 

315.000 111.623 60.651 -50.972 PROLUNGAMENTO FASE LAVORI 

93344071 22 LEGNAGO A.1 - 149 

Interventi per risolvere il problema 
arsenico nell'acqua potabile: 
completamento rete di distribuzione 
idrica nel comune di Legnago: 1° stralcio 

1.000.000 600.000 251.372 -348.628 PROLUNGAMENTO FASE LAVORI 

32441600 162 LEGNAGO B.2 - 19 
Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Legnago, Vangadizza 

450.000 
 

- 0 
 

93146100 116 
MARANO DI 
VALPOLICELLA 

A.1 – 14 
B.1-50 
B.5-06 
D.2-14 

Adeguamento di reti fognatura e 
acquedotto - stralcio funzionale 

432.300 221.178 168.800 -52.378 RISPARMI 

30461600 43 
MARANO DI 
VALPOLICELLA 

A.2 - 01 
Potenziamento rete idrica località San 
Rocco e collegamento con serbatoio 
Carazzole 

150.000 108.000 - -108.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 
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CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
EE

G
SI

 

COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

30461610 47 
MARANO DI 
VALPOLICELLA 

A.1 - 107 
Adeguamento acquedottistico in loc. 
Camporal 

30.000 30.000 - -30.000 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

33481400 82 MINERBE 
A.1 – 153 
B.1-55 

Estensione rete fognaria e 
acquedottistica 

110.000 6.900 - -6.900 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

32481600 150 MINERBE B.2 - 16 
Potenziamento del depuratore di 
Minerbe loc. Cavalle da 2.200AE al 
carico dell'agglomerato 

750.000 
 

- 0 
 

32491200 83 
MONTECCHIA 
DI CROSARA 

B.1 - 206 
Estensione rete fognaria in Via Zaffaini: 
1° stralcio 

120.000 38.663 39.274 611 UTILIZZO PARZIALE RISPARMI STIMATI 

31491600 84 
MONTECCHIA 
DI CROSARA 

B.1 - 206 
Adeguamento ed estensione rete 
fognaria 

110.000 15.000 - -15.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

93250101 85 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.1 - 207 
Estensione rete fognaria in via 
Molinetto e via Dian - stralcio 
funzionale 

148.320 19.901 4.160 -15.741 RISPARMI 

31501600 117 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.1 - 207 
Adeguamento rete fognaria in via 
Vittorio Emanuele II° 

110.000 110.000 51.011 -58.989 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA DEL 2°STRALCIO FUNZIONALE 

32511400 86 MOZZECANE B.1 - 143 Adeguamento rete fognaria 140.000 129.053 2.511 -126.542 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

32511600 163 MOZZECANE B.2 - 44 
Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Mozzecane 

280.000 
 

- 0 
 

93152102 87 NEGRAR B.1 - 51 
Adeguamento e potenziamento sistema 
fognario - stralcio funzionale 

1.020.000 381.503 293.639 -87.864 RISPARMI 

30521600 23 NEGRAR A.1 - 02 
Estensione rete idrica (San Peretto: loc. 
Rionda, Sorte e loc. Costa) 

120.000 55.000 - -55.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

31521610 88 NEGRAR B.1 - 51 
Estensione rete fognaria (loc. Jago e 
Carpenè) 

295.000 65.000 3.710 -61.290 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

32531400 126 NOGARA B.1 - 170 
Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo 

800.000 500.456 8.280 -492.176 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016 

 

46 | 
 

CODICE 
INTERVEN-
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R
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G

R
. 
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COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

33991200 24 NOGARA A.1 - 132 
Estensione rete acquedotto nei Comuni 
di Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio 
- Nogara 

900.000 235.356 38.081 -197.275 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

31531600 127 NOGARA B.1 - 170 
Adeguamento rete fognaria (via 
Aralonga e via Casotti) 

140.000 60.000 - -60.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

93254080 151 
NOGAROLE 
ROCCA 

B.2 - 38 

* Costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Nogarole Rocca e 
collettori di collegamento reti esistenti: 
impianto di depurazione 

2.468.000 35.717 - -35.717 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

93355080 25 OPPEANO A.1 - 108 
Estensione rete idrica in loc. 
Boscoriondo 

292.000 32.411 - -32.411 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

32551600 164 OPPEANO B.2 - 02 
Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Oppeano Feniletto 

250.000 
 

- 0 
 

93356100 26 PALU' A.1 - 54 
Adeguamento e potenziamento 
acquedotto - stralcio funzionale 

1.076.400 92.211 75.446 -16.765 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

31561600 118 PALU' B.1 - 178 
Adeguamento ed estensione rete 
fognaria 

70.000 20.000 - -20.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

31581600 135 PESCANTINA D.2 - 40 
Estensione rete fognaria e 
adeguamento impianto di sollevamento 
Don Morandin 

180.000 
 

- 0 
 

30581610 60 PESCANTINA C.5 - 02 
Adeguamento rete acquedottistica ad 
Arcé, via San Michele 

20.000 
 

- 0 
 

32581620 165 PESCANTINA D.2 - 20 
Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

370.000 
 

- 0 
 

32601210 166 
POVEGLIANO 
VERONESE 

B.2 - 13 
Depuratore di Povegliano: Interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale 
impianto 

707.000 462.985 424.029 -38.956 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

32601200 152 
POVEGLIANO 
VERONESE 

B.2 - 13 
Potenziamento impianto di depurazione 
a 40.000 AE 

750.000 
 

- 0 
 

32631200 90 RONCA' B.1 - 163 
Adeguamento e sistemazione rete 
fognaria nel capoluogo 

500.000 100.000 88 -99.912 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

32631400 28 RONCA' C.5 - 12 
Rifacimento ed estensione rete idrica in 
alcune vie del comune 

110.000 34.676 22.189 -12.487 RISPARMI 
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CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
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SI

 

COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

93263090 
93263091 

89 RONCA' B.1 – 94 

* Progetto per completamento 
fognatura consortile:   
4°lotto C  - Collettore fognario 
allacciamento frazione Terrossa e 
vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 
futuri - 803.700€) 
4°lotto D - Collettore fognario 
allacciamento Roncà e vasca_2.300 
abitanti attuali (2.900 futuri - 838.700€) 

1.642.400 54.621 - -54.621 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

93364100 91 
RONCO 
ALL'ADIGE 

B.1 - 179 

Estensione rete fognaria in Via della 
Pozza, Via Crosarona e Via Casetta nel 
capoluogo e in Via Cà del Sale in 
frazione Tombasozana - stralcio 
funzionale 

720.000 148.521 111.149 -37.372 RISPARMI 

30641600 37 
RONCO 
ALL'ADIGE 

A.1 - 74 
Adeguamento ed estensione rete 
acquedottistica in via Risarola e via 
Marà 

170.000 170.000 104.981 -65.019 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

33651200 92 ROVERCHIARA B.1 - 08 Estensione rete fognaria in Via Bussè 120.000 50.000 57.173 7.173 ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 

31651600 128 ROVERCHIARA B.1 - 08 
Adeguamento del tratto fognario via 
Fiumi e realizzazione impianto 
sollevamento 

60.000 60.000 - -60.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

93167100 93 
ROVERE' 
VERONESE 

B.3 – 08 
D.2-02 

Adeguamento fognario e depurativo dei 
due capoluoghi 

250.000 29.511 - -29.511 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

93368101 94 SALIZZOLE A.1 - 22 
Estensione reti acquedottistiche e 
fognarie in alcune vie del capoluogo - 
stralcio funzionale 

120.000 6.599 - -6.599 RISPARMI 

30681600 38 SALIZZOLE A.2 - 49 
Realizzazione di una nuova dorsale per 
l'interconnessione rete acquedotto tra 
Salizzole e Bovolone 

110.000 110.000 4.816 -105.184 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

93269070 136 
SAN 
BONIFACIO 

B.5 - 26 
Collettore fognario zona est di 
alleggerimento della rete di San 
Bonifacio - 1°stralcio 

2.820.000 880 - -880 RISPARMI 

31691600 137 
SAN 
BONIFACIO 

B.5 - 26 
Collettore fognario zona est di 
alleggerimento della rete di San 
Bonifacio - completamento 

2.200.000 100.000 - -100.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 
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CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
EE

G
SI

 

COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

30691600 29 
SAN 
BONIFACIO 

A.1 - 62 
Estensione rete acquedottistica a 
Locara zona via Perarolo 

160.000 160.000 7.700 -152.300 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

30691610 66 
SAN 
BONIFACIO 

C.1 - 05 
Potenziamento del serbatoio a servizio 
del campo pozzi 

390.000 
 

- 0 
 

31701400 95 
SAN 
GIOVANNI 
ILARIONE 

B.1 - 166 
Estensione della rete fognaria di Via 
Mangano 

30.000 3.378 2.334 -1.044 RISPARMI 

31701600 142 
SAN 
GIOVANNI 
ILARIONE 

B.1 - 166 
Spostamento scarico della vasca di 
laminazione di Boarie 

100.000 
 

- 0 
 

32711400 167 
SAN 
GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.2 - 46 
Depuratore di San Giovanni Lupatoto: 
interventi di manutenzione 
straordinaria dell'attuale impianto 

450.000 223.217 222.826 -391 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

32711410 143 
SAN 
GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.4 – 08 
B.1-224 

Adeguamento reti fognarie e sfioratori 
(Via Madoninna/Fossa Fresca/Via 
Legnaghese/Via Casette) 

205.000 48.453 6.579 -41.874 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

32711600 153 
SAN 
GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.2 - 46 
Ottimizzazione ed ampliamento 
impianto di depurazione al carico 
generato dall'agglomerato 

120.000 
 

- 0 
 

93273080 154 
SAN MARTINO 
BUON 
ALBERGO 

B.1 - 107 
Adeguamento schema fognario 
depurativo 

1.143.000 90.000 119.874 29.874 ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 

31741400 96 
SAN MAURO 
DI SALINE 

B.1 - 40 Estensione rete idrica e fognaria 80.000 76.506 54.464 -22.042 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

32751400 129 
SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

B.1 - 180 
Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo 

320.000 203.824 181.961 -21.863 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

31751600 173 
SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

B.1 - 80 
Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo: II stralcio 

400.000 20.000 - -20.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

32761210 168 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.2 - 11 
Interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

475.000 26.454 - -26.454 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

32761200 155 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.2 - 11 
Potenziamento del depuratore di loc. 
Nassar tramite finanzia di progetto 
(canone) 

  
- 0 
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CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
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COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

93276090 138 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.5 - 11 
Interventi di miglioramento della rete 
fognaria comunale: Area intervento 
Cadiloi 

595.000 37.177 - -37.177 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

93276100 144 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.5 - 14 
Adeguamento ed estensione della rete 
idrica e fognaria nel capoluogo 
(sfioratore Valena) - stralcio funzionale 

162.000 150.657 8.641 -142.016 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

31761600 97 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.1 - 184 
Estensione rete fognaria (via Chiesa, via 
Pascoli in loc. Bure e via Monga) 

345.000 50.000 7.315 -42.685 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

31781200 98 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.3 - 13 
Realizzazione reti fognatura e 
acquedotto in località Cona 

220.000 39.209 12.998 -26.211 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

31781600 100 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.3 - 13 
Realizzazione reti fognatura in località 
Cona: completamento 

105.300 15.000 - -15.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

30781600 67 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

A.2 - 31 
Potenziamento del serbatoio di 
Michelazzi 

250.000 30.000 6.351 -23.649 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

30781610 53 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

C.5 - 02 
Ripristino della sorgente Fontana 
Fredda 

10.000 10.000 - -10.000 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

93178070 44 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

C.3 - 05 
Rifacimento e potenziamento della 
condotta per l'alimentazione di acqua 
potabile al paese di S. Anna 

975.000 10.000 2.080 -7.920 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

31781610 99 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.1 - 46 
Estensione della fognatura in località 
Ronconi, direzione Provalo 

130.000 25.000 - -25.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

30801600 10 
SELVA DI 
PROGNO 

A.2 - 01 
Ottimizzazione del sistema della 
sorgente Casarola 

15.000 15.000 - -15.000 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

32811400 145 SOAVE B.4 - 08 
Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. 
Matteo 

90.000 68.100 47.602 -20.498 RISPARMI 

32811410 101 SOAVE C.5 - 20 
Estensione e rifacimento rete idrica e 
fognaria 

100.000 51.000 1.878 -49.122 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

30811600 51 SOAVE C.5 - 02 

Spostamento condotta idrica 
interferente con progetto della 
Provincia di completamento della 
circonvallazione 

200.000 
 

- 0 
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CODICE 
INTERVEN-
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COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

32821400 169 
SOMMA-
CAMPAGNA 

B.2 - 23 
Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Sommacampagna 

350.000 33.013 - -33.013 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

30821600 49 
SOMMA-
CAMPAGNA 

C.5 - 02 
Adeguamento e riqualificazione 
centrale acquedotto di via Cesarina 

110.000 
 

- 0 
 

93282071 208 
SOMMA-
CAMPAGNA 

B.1-43 
* Realizzazione by-pass del collettore 
fognario di Sona 

620.800 
 

- 0 
 

30831600 61 SONA A.1 - 56 Rifacimento condotta idrica Via Risorta 20.000 
 

- 0 
 

33841400 102 SORGA' 
A.1 – 143 
B.1-172 

Estensione rete idrica e fognaria in Via 
Mezzavilla 

14.000 4.328 4.838 510 UTILIZZO PARZIALE RISPARMI STIMATI 

93384081 156 SORGA' B.2 - 39 
Realizzazione impianto di depurazione 
di Bonferraro e reti di collettamento 

1.638.000 634.333 100.462 -533.871 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

32841600 157 SORGA' B.2 - 39 
Potenziamento dell'impianto di 
depurazione di Sorgà Capoluogo 

750.000 
 

- 0 
 

30841600 39 SORGA' A.1 - 143 
Collegamento acquedottistico Erbè-
Sorgà ed eliminazione impianto di 
potabilizzazione Bonferraro - stralcio 

180.000 
 

- 0 
 

33851400 30 TERRAZZO A.1 - 29 
Estensione rete idrica in Via Maria 
Sambo 

225.000 147.996 138.953 -9.043 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

31871400 40 TREGNAGO A.1 - 144 Potenziamento rete idrica 150.000 15.000 2.501 -12.499 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

30901600 31 
VELO 
VERONESE 

A.1 - 80 
Estensione rete acquedotto contrada 
Scrivazzi, Garzon e Tezze: stralcio 

474.000 
 

- 0 
 

32911400 32 VERONA 
A.1 – 01 
C.3-02 

Estensione e potenziamento 
acquedotto VR SUD (ATO4) 

1.735.346 219.665 524.696 305.031 ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 

32911410 105 VERONA B.1 - 04 
Estensione e potenziamento fognatura 
VR SUD (ATO4) 

2.165.200 547.376 1.025.378 478.002 ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 
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CODICE 
INTERVEN-
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COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

32911430 62 VERONA A.1 - 01 

Adeguamento rete acquedottistica (Via 
Volte Maso, loc. Cason del Chievo, 
Strada Monte Cillario, Vicolo di Via 
Campo Marzo) 

360.000 35.448 26.568 -8.880 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

32911440 103 VERONA B.1 - 04 
Estensione rete fognaria (Via Carducci, 
loc. Poiano, Stradone Santa Lucia, Via 
Fenilon e Via Sommacampagna) 

747.240 113.037 77.771 -35.266 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

93291080 139 VERONA B.1 - 04 

Realizzazione di nuovi dispositivi e 
nuove reti per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche 
nella zona del Teatro Romano e di 
Veronetta, in concomitanza alle opere 
di adeguamento del sistema fognario 
previste negli stessi luoghi nel Comune 
di Verona 

1.043.000 2.133 - -2.133 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

93291081 170 VERONA B.2 - 47 
Adeguamento depuratore - Interventi 
sulla linea acque: 1° stralcio 

4.131.000 50.000 83.141 33.141 ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 

93291100 104 VERONA B.1 - 04 
Estensione rete fognaria in Via 
Lazzaretto 

500.000 124.093 104.068 -20.025 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

93291103 45 VERONA A.1 - 01 
Potenziamento rete acquedotto località 
Trezzolano 

249.000 142.814 114.603 -28.211 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

93291110 119 VERONA B.1 - 04 
Risanamento collettore fognario di Via 
Faccio: 1° stralcio 

870.000 623.793 623.243 -550 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

30911600 64 VERONA A.2 - 08 
Rifacimento condotta idrica via A. De 
Gasperi a Pian di Castagnè 

40.000 
 

- 0 
 

33911600 107 VERONA B.1 - 04 
Estensione rete fognaria e 
adeguamento rete idrica via Gardesane 

150.000 
 

- 0 
 

31911600 106 VERONA B.1 - 04 
Estensione rete fognaria (loc. Poiano, 
via Biondella) 

73.000 73.000 - -73.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

31911610 123 VERONA C.5 - 02 
Adeguamento impianto di sollevamento 
Forte Tomba 

30.000 
 

- 0 
 

31911620 124 VERONA C.5 - 02 
Rifacimento e messa in sicurezza 
impianto fognario 9M 

100.000 
 

- 0 
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CODICE 
INTERVEN-
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COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

30911610 63 VERONA 
A.1 – 01 
C.3-03 

Adeguamento rete acquedottistica (loc. 
Moruri, strada Monte di Villa e loc. 
Bassona) 

208.000 30.000 26.585 -3.415 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

33911610 33 VERONA C.3 - 02 
Potenziamento ed estensione rete 
acquedottistica e fognaria zona della 
Marangona 

500.000 
 

- 0 
 

93392100 108 VERONELLA B.1 - 107 
Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, 
San Marcello, Giavone e nella frazione 
Miega: 1° stralcio fognatura Via Giavone 

210.000 196.330 3.485 -192.845 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

31931600 130 
VESTENA-
NOVA 

A.1 - 44 
Estensione rete fognaria (via Centro e 
via Zanchi) 

60.000 
 

- 0 
 

30931600 46 
VESTENA-
NOVA 

A.1 - 154 
Adeguamento rete idrica in località 
Bolca 

30.000 
 

- 0 
 

31931300 120 
VESTENA-
NOVA 

A.1 - 44 
Adeguamento rete fognaria e vasca 
Imhoff a servizio della Contrada Zovo 

130.000 
 

- 0 
 

33941200 171 VIGASIO D.2 - 35 

Interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto (2°stralcio 
dell'intervento complessivo da 
515.000€ "Piani stralcio") 

300.000 185.889 53.276 -132.613 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

33941300 131 VIGASIO D.2 - 30 
Adeguamento rete fognaria via Dante 
Alighieri 

128.000 25.000 - -25.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

32951500 158 
VILLA 
BARTOLOMEA 

B.2 - 48 
Adeguamento del sistema depurativo 
del Comune di Villa Bartolomea 

1.000.000 340.000 33.438 -306.562 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

93395070 109 
VILLA 
BARTOLOMEA 

B.1 - 181 
* Completamento fognature nel 
capoluogo - 2° stralcio 

200.000 116.640 2.080 -114.560 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

30951600 34 
VILLA 
BARTOLOMEA 

A.1 - 52 Estensione rete idrica 220.000 220.000 5.233 -214.767 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

30961600 50 
VILLAFRANCA 
DI VERONA 

C.5 - 02 
Adeguamento centrale acquedotto 
Pozzomoretto 

200.000 
 

- 0 
 

93296100 121 
VILLAFRANCA 
DI VERONA 

B.1 - 237 
Fognature in varie vie sprovviste di rete 
- stralcio funzionale 

1.750.000 658.924 624.645 -34.279 RISPARMI 
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COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

31961600 110 
VILLAFRANCA 
DI VERONA 

B.1 - 237 
Estensione rete fognaria e realizzazione 
imhoff in loc. Ganfardine 

290.000 30.000 6.604 -23.396 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

31961610 111 
VILLAFRANCA 
DI VERONA 

B.1 - 237 
Estensione rete fognaria via Comotto: 
1° stralcio 

253.000 30.000 6.864 -23.136 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

33971300 112 ZEVIO B.1 - 148 
Estensione rete fognaria a zone non 
servite 

120.000 61.673 - -61.673 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

30001300 55 PIU' COMUNI A.2 - 12 
Intervento urgente per risoluzione fase 
di emergenza presenza PFAS nelle 
acque potabili prelevate ad Almisano 

2.800.000 1.000.987 957.544 -43.443 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

31001600 140 
PIU' COMUNI: 
LESSINIA 

B.5 - 19 
* Rifacimento del collettore fognario 
Valpantena - stralcio rotonda Stallavena 

135.000 135.000 98.687 -36.313 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

30001600 9 
PIU' COMUNI: 
ZONA 
PIANURA 

A.2 - 02 
Manutenzione straordinaria centrale di 
Bovolone 

90.000 90.000 85.691 -4.309 
LAVORAZIONI SECONDARIE DA 
COMPLETARE 

30001610 8 
PIU' COMUNI: 
LESSINIA 

A.2 - 01 
Adeguamento e potenziamento della 
centrale acquedottistica a Peri 

150.000 
 

- 0 
 

30001620 48 
PIU' COMUNI: 
LESSINIA 

C.5 - 02 
Adeguamento dell’impianto di 
pompaggio di Lughezzano 

60.000 60.000 - -60.000 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

30001640 27 

PIU' COMUNI: 
ISOLA DELLA 
SCALA+NOGA
RA 

A.2 - 47 
Estensione rete acquedotto nei Comuni 
di Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio 
- Rete di distribuzione 

2.000.000 50.000 - -50.000 
APPROFONDIMENTO SOLUZIONE 
TECNICA 

24000900 178 PIU' COMUNI 
C.5 – 02 
D.2-40 

Adeguamenti a livello di esercizio 
minimo e ottimizzazione reti e impianti 
acquedotto/fognatura/depurazione 

5.150.000 1.100.000 1.168.299 68.299 ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 

24000910 182 PIU' COMUNI 
C.5 – 02 
D.2-40 

Adeguamenti a normative sulla 
sicurezza di impianti acquedotto, 
fognatura e depurazione 

1.220.000 320.000 256.431 -63.569 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

34991210 146 PIU' COMUNI B.4 - 08 

Adeguamento degli sfioratori di piena a 
servizio delle reti fognarie miste 
secondo quanto previsto all'Art.33 del 
PTA Veneto: presso impianti di 
depurazione 

1.105.000 55.000 40.271 -14.729 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 
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CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
EE

G
SI

 

COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

93400123 147 PIU' COMUNI B.4 - 08 

Adeguamento degli sfioratori di piena a 
servizio delle reti fognarie miste 
secondo quanto previsto all'Art.33 del 
PTA Veneto: sulla rete fognaria 

600.000 50.000 - -50.000 
PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

15000810 3 PIU' COMUNI 
 

Controllo qualità del prodotto 
(laboratorio analisi) 

475.000 125.000 120.970 -4.030 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

30001400 52 PIU' COMUNI C.5 - 02 
Impianti di potabilizzazione: interventi 
di adeguamento dello scarico 

538.000 45.000 35.575 -9.425 LIEVE VARIAZIONE IMPORTO PREVISTO 

30001410 54 PIU' COMUNI C.5 - 02 
Impianti di potabilizzazione: 
potenziamento degli impianti esistenti 

1.286.000 115.000 44.228 -70.772 PROLUNGAMENTO FASE LAVORI 

30001630 184 PIU' COMUNI 
 

Interventi di efficientamento energetico 
delle infrastrutture in gestione 

421.000 90.000 39.500 -50.500 PROLUNGAMENTO FASE LAVORI 

24001120 179 PIU' COMUNI 
A.1 
B.1 

Interventi di pianificazione territoriale: 
estensioni e potenziamenti acquedotto 
e fognatura concomitanti a interventi 
per nuove lottizzazioni e/o in 
concomitanza ad interventi di altri enti 

900.000 200.000 64.693 -135.307 PROLUNGAMENTO FASE LAVORI 

14000710 2 PIU' COMUNI 
C.4 – 03 
F.4 - 02 

Ricerca perdite acquedotto e riduzione 
acque parassite in fognatura 

600.000 250.000 40.298 -209.702 PROLUNGAMENTO FASE LAVORI 

24000930 4 PIU' COMUNI 
E.2 – 03 
F.2 - 02 

Sistemi di automazione e telecontrollo 1.030.000 180.000 87.932 -92.068 PROLUNGAMENTO FASE LAVORI 

24001110 180 PIU' COMUNI 
C.5 – 02 
D.2 - 40 

Situazioni di potenziale pericolo per la 
salute pubblica e danno all'ambiente: 
interventi acquedotto e fognatura 

900.000 200.000 137.922 -62.078 PROLUNGAMENTO FASE LAVORI 

30001420 174 PIU' COMUNI D.2 - 40 
Vasche Imhoff: interventi di 
adeguamento o dismissione e 
collettamento 

1.085.000 60.000 26.558 -33.442 PROLUNGAMENTO FASE LAVORI 

15000900 175 STRUTTURA 
 

Adeguamento strutture assistenza 
clienti 

90.000 25.000 - -25.000 VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

24000920 1 STRUTTURA 
 

Apparecchiature e strumentazioni 60.000 40.000 24.570 -15.430 VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

15001400 68 STRUTTURA 
 

Banco Verifiche Metriche 70.000 
 

- 0 
 

15000700 176 STRUTTURA 
 

Investimenti immateriali 250.000 100.000 11.885 -88.115 VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
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CODICE 
INTERVEN-

TO P
R

O
G

R
. 

A
EE

G
SI

 

COMUNE 
COD. PDA 

2011 
TITOLO 

IMPORTO 
COMPLES-

SIVO [€] 

INVESTIM. 
PREVISTI 
2016 [€] 

INVESTIM. 
REALIZZATI 

2016 [€] 

SCOSTAM.  
 

[€] 
CAUSE DI SCOSTAMENTO 

16991600 185 STRUTTURA 
 

Nuova Sede da realizzarsi tramite 
finanza di progetto (progettazione e 
canone) 

 
550.000 15.267 -534.733 

PROLUNGAMENTO FASE 
PROGETTAZIONE/AUTORIZZAZIONI/AFFI
DAMENTO 

15000910 183 STRUTTURA 
 

Qualità - Ambiente - Sicurezza 60.500 15.500 18.356 2.856 ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 

14000900 181 STRUTTURA 
 

Ricerca e Sviluppo 260.000 50.000 10.769 -39.231 VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

15000710 177 STRUTTURA 
 

Sistemi informativi per rapporto con la 
clientela e gestione aziendale 

950.000 400.000 319.351 -80.650 VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

20001600 186 PIU' COMUNI 
 

Allacciamenti acquedotto 3.840.000 960.000 1.093.058 133.058 ANTICIPI DI REALIZZAZIONE 

21001600 187 PIU' COMUNI 
 

Allacciamenti fognatura 960.000 240.000 167.001 -72.999 VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

20001610 188 PIU' COMUNI 
 

Contatori 1.000.000 250.000 188.389 -61.611 VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

  
Più COMUNI 

 

Lavori secondari a completamento di 
interventi inseriti in pianificazioni riferiti 
a periodi precedenti 

  
30 30 

 

    
TOTALE INVESTIMENTI 98.590.546 20.576.756 12.213.231 -8.363.525 
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ALLEGATO  3  –  SINTESI  DEGLI  INTERVENTI  CONCLUSI  NELL’ANNO  2016 

 

Di seguito l’elenco dei 21 interventi per i quali, nel corso dell’anno 2016, è stata formalizzata la chiusura amministrativa della documentazione contabile. 

Codice Comune Intervento 
Importo 

complessivo 
[€] 

Importo 
chiusura 

[€] 

93308100 BEVILACQUA Adeguamento reti fognarie: STRALCIO FUNZIONALE 192.000,00 187.792,48 

93111080 BOSCO CHIESANUOVA Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton: 1 STRALCIO 150.000,00 142.425,70 

33251400 CEREA Estensione rete idrica in Via Cà del Lago 42.000,00 31.939,56 

93135100 FUMANE Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche: STRALCIO FUNZIONALE 279.240,00 333.391,02 

93242100 LAVAGNO Estensione rete fognaria a località San Briccio - 1° stralcio (A) 300.000,00 260.454,11 

93146100 MARANO DI VALPOLICELLA Adeguamento di reti fognatura e acquedotto: STRALCIO FUNZIONALE 432.300,00 377.081,99 

93250101 MONTEFORTE D'ALPONE 
Estensione rete fognaria in Via Molinetto e Via Dian (Potenziamento rete idrica in località 
Polesan e sostituzione condotta idrica in via Dante): STRALCIO FUNZIONALE 

148.320,00 147.784,50 

31521400 NEGRAR Estensione rete idrica (loc. Concole) 40.000,00 37.011,30 

93152102 NEGRAR Adeguamento e potenziamento sistema fognario – stralcio funzionale 1.020.000,00 932.692,70 

93254080 NOGAROLE ROCCA 
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento 
reti esistenti: impianto di depurazione 

2.468.000,00 2.444.751,15 

93356100 PALÙ Adeguamento e potenziamento acquedotto: STRALCIO FUNZIONALE 1.076.400,00 1.050.034,63 

32631400 RONCÀ Rifacimento ed estensione rete idrica in alcune vie del comune 110.000,00 82.564,14 
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Codice Comune Intervento 
Importo 

complessivo 
[€] 

Importo 
chiusura 

[€] 

93263090-
91 

RONCÀ  
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto: 
D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali  
C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti 

1.642.400,00 1.524.395,41 

93364100 RONCO ALL'ADIGE 
Fognatura in Via della Pozza, via Crosarona e via Casetta nel capoluogo e in Via Cà del Sale in 
frazione Tombasozana: STRALCIO FUNZIONALE 

720.000,00 693.116,31 

93368101 SALIZZOLE Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del capoluogo: STRALCIO FUNZIONALE 120.000,00 113.400,85 

31701400 SAN GIOVANNI ILARIONE Estensione della rete fognaria di Via Mangano 30.000,00 28.956,49 

32811400 SOAVE Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. Matteo 90.000,00 69.501,20 

93296100 VILLAFRANCA DI VERONA Fognature in varie vie sprovviste di rete; STRALCIO FUNZIONALE 1.750.000,00 1.672.848,49 

93242101 
PIÙ COMUNI:  
SAN MARTINO BUON 
ALBERGO - LAVAGNO 

Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e adeguamento rete di collettamento a San 
Martino Buon Albergo: completamento (sollevamento via col di Lana) 

100.000,00 89.150,59 

93250090-
91 

PIÙ COMUNI: MONTECCHIA 
DI CROSARA - MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E – Vasca di laminazione Montecchia 
di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) 
Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte 
d’Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) 

1.000.000,00 956.115,01 

30001300 PIÙ COMUNI: 
Intervento urgente per risoluzione fase di emergenza presenza PFAS nelle acque potabili 
prelevate ad Almisano 

2.800.000,00 2.741.022,58 
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SCHEDE DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NEL 2016 
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COMUNE DI BEVILACQUA 

(interventi conclusi: 1) 

Adeguamento reti fognarie – stralcio funzionale nel Comune di 
Bevilacqua 

 

Descrizione intervento: estensione della rete fognaria in via Pontepitocco, 
via Stradone e via Lupara in quanto sprovviste di servizio pubblico. La nuova 
fognatura è in parte a gravità e in parte in pressione ed è dotata di due 
impianti di sollevamento. 

 

Direzione Lavori: ing. Riccardo Sinicato 

Progetto: a firma dell’ing. Riccardo Sinicato 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
187.792,48 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 4.207,52 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 192.000,00 previsti nel progetto 
esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 3483 del 30.12.2010 la Regione Veneto ha stanziato un 
contributo pari a 160.000€, confermato dai successivi decreti n. 123/2011 e 
n. 40/2015. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 419 del 21.06.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

 

 

 
Tempistica: i lavori sono iniziati il 27.11.2014 e sono stati ultimati il 
26.04.2016. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Riccardo Sinicato in data 08.06.2016. 

 

Codice PDI: 93308100 

Codice PdA2011: B.1 - 56 
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COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA  

(interventi conclusi: 1) 

Estensione della rete acquedottistica nelle frazioni di Rolli, Brutti, 
Merli, Teccele e Squaranton – 1°stralcio 

 

Descrizione intervento: il progetto complessivo prevede la posa di una nuova 
condotta di adduzione che partendo dal serbatoio “Tracchi” raggiunge, 
nell’ordine, le frazioni Rolli, Brutti, Merli, Teccele e Squaranton. Il primo 
stralcio funzionale realizzato consiste nelle tratta serbatoio-contrada Rolli. 

 

Direzione Lavori: ing. Massimo Patrizi (studio Breda Patrizi Zandonà). 

Progetto: a firma dell’ing. Massimo Patrizi (studio Breda Patrizi Zandonà). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
142.425,70 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 7.574,30 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di  €150.000,00 previsti nel progetto 
esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 49 del 19.01.2016  il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 15.10.2014 e sono stati ultimati il 
14.04.2015. 

 

 
Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Massimo Patrizi in data 20.10.2015.  

 

Codice PDI: 93111080 

Codice PdA2011: A.1-112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016 

 

| 61 
 

COMUNE DI CEREA  

(interventi conclusi: 1) 

Estensione rete idrica in Via Cà del Lago 

 

Descrizione intervento: i lavori consiste nella realizzazione di un nuovo tratto 
di rete acquedottistica per una lunghezza complessiva paria circa 370 m 
lungo Via Cà del Lago in Comune di Cerea, per l’allacciamento alla rete 
pubblica di circa 50 nuovi utenti. 

 

Direzione Lavori: arch. J. Ivan Papotti (Acque Veronesi). 

Progetto: a firma dell’ing. ing. Luca Comitti (Acque Veronesi). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
31.939,56 (IVA esclusa) che risulta inferiore di €  10.060,44 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di  €42.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 971 del 30.12.2016  il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 04.11.2014 e sono stati ultimati il 
30.07.2015. 

 

 

 

 
Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’arch. J. Ivan Papotti in data 30.07.2015.  

 

Codice PDI: 33251400 

Codice PdA2011: A.1-70 
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COMUNE DI FUMANE 

(interventi conclusi: 1) 

Adeguamento ed estensione reti fognarie ed acquedottistiche – 
stralcio funzionale 

 

Descrizione intervento: realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria in località 
Mazzurega e nell’abitato di Fumane. Posa di una nuova condotta adduttrice 
dall’abitato di Breonio al serbatoio di Gorgusello Nuovo e posa di una nuova 
condotta idrica sempre dall’abitato di Breonio fino alla sorgente Pomarole. 

 

Direzione Lavori: ing. Gianluca Ferrari. 

Progetto: a firma dell’ing. Gianluca Ferrari. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
333.391,02 (IVA esclusa). 

 

Contributi: con DGR 3483 del 30.12.2010 la Regione Veneto ha stanziato un 
contributo pari a 232.700,00 €, confermato dai successivi decreti n. 33/2013 
e n. 10/2015. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 424 del 23.06.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

 

 

 

 
Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.11.2014 e sono stati ultimati il 
18.05.2016. 

 

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione è stato rilasciato dall’ing. 
Gianluca Ferrari in data 20.06.2016. 

 

Codice PDI: 93135100 

Codice PdA2011: B.1 – 36 + A.1 - 126 
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COMUNE DI LAVAGNO 

(interventi conclusi: 1) 

 

Estensione rete fognaria a località San Briccio - 1° stralcio (A)  

 

Descrizione intervento: realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria a gravità 
al fine di collegare gli scarichi delle abitazioni dislocate in particolare lungo 
Strada del Ponte e Via Valdimezzo alla rete di fognatura esistente sulla S.P. n° 
16. 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Pivetta (studio Pivetta srl). 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Pivetta (studio Pivetta srl). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 04.10.2016. 

RP per la fase esecutiva: ing. Gianluca Mascellani (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
dal 05.10.2016. 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
260.454,11 (IVA esclusa). 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 963 del 28.12.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 20.07.2015 e sono stati ultimati il 
06.09.2016. 

 

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione è stato rilasciato dall’ing. 
Antonio Pivetta in data 21.11.2016. 

 

Codice PDI: 93242100 

Codice PdA2011: B.1 - 07 
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COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA 

(interventi conclusi: 1) 

 

Adeguamento di reti di fognatura e acquedotto – 1° stralcio 

 

Descrizione intervento: realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria e 
acquedottistica nelle frazioni di Valgatara, Purano e San Rocco, interventi 
mirati al miglioramento e all’adeguamento dei servizi. 

 

Direzione Lavori: ing. Mario Medici. 

Progetto: a firma dell’ing. Filippo Toso (studio INVER srl). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 04.10.2016. 

RP per la fase esecutiva: ing. Gianluca Mascellani (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
dal 05.10.2016. 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
377.081,99 (IVA esclusa). 

 

Contributi: con DGR 3483 del 30.12.2010 la Regione Veneto ha stanziato un 
contributo pari a 360.250,00 €, confermato dai successivi decreti n. 39/2015. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 956 del 27.12.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 08.10.2015 e sono stati ultimati il 
18.11.2016. 

 

 

 

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione è stato rilasciato dall’ing. Mario 
Medici in data 20.12.2016. 

 

Codice PDI: 93146100 

Codice PdA2011: A.1 – 14 + B.1 – 50 + B.5 – 22 +D.2 - 14 
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COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE 

(interventi conclusi: 1) 

 

Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian 

 

Descrizione intervento: estensione della rete fognaria in via Molinetto e via 
Dian in quanto sprovviste del servizio pubblico. 

 

Direzione Lavori: ing. Silvano Rossato 

Progetto: a firma dell’ing. Silvano Rossato (Progetti Servizi Verona s.r.l.). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
147.784,50 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 445,50 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 148.230,00 previsti nel progetto 
esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 2394 del 29.12.2011 la Regione Veneto ha stanziato un 
contributo pari a 123.600 €, confermato dai successivi decreti n. 152/2012 e 
n. 51/2015. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 92 del 11.02.2016 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico finale dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori per l’estensione della rete fognaria in via Molinetto  sono 
iniziati il 10.12.2012 e sono stati ultimati il 24.04.2013. 

I lavori per l’estensione della rete fognaria in via Dian sono iniziati il 
03.02.2015 e sono stati ultimati il 23.11.2015. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Silvano Rossato in data 23.11.2015. 

 

Codice PDI: 93250101  

Codice PdA2011: B.1 - 207 
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COMUNE DI NEGRAR 

(interventi conclusi: 2) 

 

Estensione rete idrica in località Concole 

 

Descrizione intervento: estensione della rete idrica nelle località Concole e 
Bressa in quanto attualmente alimentate da sorgenti superficiali sempre più 
spesso soggette a fenomeni di inquinamento e quindi non idonee all’utilizzo 
domestico. 

 

Direzione Lavori: ing. Paolo Zanini (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 37.011,30 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.988,70 (IVA esclusa) rispetto 
l’importo complessivo di € 40.000,00 previsti nel progetto 
definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 142 del 04.03.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 02.02.2015 e sono stati ultimati il 
30.03.2015. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Paolo Zanini in data 14.01.2016. 

 

Codice PDI: 31521400 

Codice PdA2011: A.1 - 25 
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Adeguamento e potenziamento sistema fognario – stralcio funzionale 

 

Descrizione intervento: si sono realizzati alcuni interventi di estensione della 
rete fognaria e rifacimento della rete in alcune vie dove il servizio era già 
esistente. Nel dettaglio le opere sono state realizzate in Via Toari e Via Costa 
Rossa nella frazione di Torbe; in Via Don Calabria e Via Frattini nel capoluogo; 
Via Don Mazza nella frazione di Jago; Via Chiesa, Via Busa e Via Cà del Vaio 
nella frazione di S. Vito, via Magellano, Via Valpolicella, Via Strada Nuova, Via 
Volta, Viale del Lavoro e Via Cà Zamboni nella frazione di Arbizzano. 

 

Direzione Lavori: ing. Alberto Scaunich. 

Progetto: a firma dell’ing. Lorenzo Gentilin (S.A.G.E.I. Studio di Ingegneria & 
Architettura). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
932.692,70 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 87.307,30 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 1.020.000,00 previsti nel progetto 
esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 4158 del 29.12.2009 la Regione Veneto ha stanziato un 
contributo pari a 850.000,00 €, confermato dal successivo decreto n. 
122/2014. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 570 del 12.08.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
collaudo e la relazione acclarante sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 05.05.2015 e sono stati ultimati il 
29.04.2016. 

 

 

 

Collaudo: il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Luciano Ortolani 
in data 08.08.2016. 

 

Codice PDI: 93152102 

Codice PdA2011: B.1 - 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016 

 

68 | 
 

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

(interventi conclusi: 1) 

Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e 
collettori di collegamento reti esistenti: impianto di depurazione 

 

Descrizione intervento: collegamento della fognatura del capoluogo con 
quella della frazione di Pradelle, convogliando i liquami al nuovo depuratore 
da realizzare, procedendo alla dismissione dei due impianti di trattamento 
interessati. 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci. 

Progetto: a firma dell’ing. Alberto Galli e ing. Massimo Parravicini (dello 
Studio Galli). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
2.444.751,15 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 23.248,85 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 2.468.000,00 previsti nel progetto 
esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 581 del 24.08.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
collaudo e la relazione acclarante sul conto economico finale dei lavori. 

 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 03.04.2012 e sono stati ultimati il 
12.01.2015. 

 

Collaudo: il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Roberto Bin in 
data 15.10.2015. 

 

Codice PDI: 93254080 

Codice PdA2011: B.2-C17 
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COMUNE DI PALU’ 

(interventi conclusi: 1) 

Adeguamento e potenziamento acquedotto – stralcio funzionale 

 

Descrizione intervento: sostituzione di un tratto di tubazione esistente in 
cemento-amianto con una condotta in ghisa dn 200 mm e realizzazione della 
rete di distribuzione all’interno di un quartiere residenziale mediante la posa 
di una tubazione in pead dn 110 mm. 

 

Direzione Lavori: ing. Alessandro Cacciatori. 

Progetto: a firma dell’ing. Simone Venturini. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
1.050.034,63 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 26.365,37 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 1.076.400,00 previsti nel progetto 
esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 4158 del 29.12.2009 la Regione Veneto ha stanziato un 
contributo pari a 897.000,00 €, confermato dai successivi decreti n. 168/2011 
e n. 8/2015. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 423 del 23.06.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
collaudo e la relazione acclarante sul conto economico finale dei lavori. 

 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 23.07.2014 e sono stati ultimati il 
09.11.2015. 

 

Collaudo: il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’arch. Pietro Farinati in 
data 09.05.2016. 

 

Codice PDI: 93356100 

Codice PdA2011: A.1 - 54 
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COMUNE DI RONCÀ 

(interventi conclusi: 2) 

Rifacimento ed estensione rete idrica in alcune vie del comune 

 

Descrizione intervento: rifacimento della rete idrica esistente in via Marconi 
e in via Caduti sul Lavoro e spostamento di un tratto di condotta idrica in via 
Cappellina in loc. Terrossa. 

 

Direzione Lavori: ing. Mauro Vinco 

Progetto: a firma dell’ing. Mauro Vinco 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 82.564,14 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 1.435,86 (IVA esclusa) rispetto 
l’importo complessivo di € 84.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 857 del 30.11.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 27.04.2015 e sono stati ultimati il 
24.06.2016. 

 

 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Mauro Vinco in data 19.09.2016. 

 

Codice PDI: 32631400 

Codice PdA2011: C.5 - 12 
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RONCÀ  

Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto: 

D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca 

C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca 

 

Descrizione intervento: completamento del progetto generale del Consorzio 
Le Valli relativo alla fognatura consortile della Val D’Alpone mediante la 
realizzazione: 

 la vasca di laminazione ed il relativo collettore di collegamento della zona 
sud del capoluogo di Roncà; 

 la vasca di laminazione ed il relativo collettore di collegamento della 
frazione Terrossa di Roncà. 

 

Direzione Lavori: geom. Carla Corradini (Consorzio Le Valli) 

Progetto: a firma dello Studio Altieri S.p.A. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
1.524.395,41 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 118.004,59 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 1.642.400,00 previsti nel progetto 
esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 783 del 07.11.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
collaudo e la relazione generale sul conto finale dei lavori. 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 09.07.2009 e sono stati ultimati il 
30.07.2012. 

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Gaetano Guratti 
in data 07.01.2013. 

 

Codice PDI: 93263090-91 

Codice PdA2011: B.1-B77/78 

 

 

 

  

 

 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016 

 

72 | 
 

COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE 

(interventi conclusi: 1) 

Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarona e Via Casetta 
nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione Tombasozana – stralcio 
funzionale 

 

Descrizione intervento: l’intervento è stato suddiviso in 3 lotti funzionali. E’ 
stata realizzata la rete fognaria in Via Cà del Sale, Via Crosarona, Via Casetta, 
Via Pieve e Via Pozza. La nuova rete fognaria è stata realizzata in parte a 
gravità e in parte in pressione. 

 

Direzione Lavori: ing. Paolo Muzzolon. 

Progetto: a firma dell’ing. Paolo Muzzolon (Bonollo srl – Studio d’ingegneria e 
architettura). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
693.116,31 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 26.883,69 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 720.000,00 previsti nel progetto 
esecutivo. 

Contributi: con DGR 4158 del 29.12.2009 la Regione Veneto ha stanziato un 
contributo pari a 600.000,00 €, confermato dai successivi decreti n. 124/2012 
e n. 26/2015. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 422 del 23.06.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale e il certificato di 
collaudo relativi all’intervento 1° stralcio – lotto III denominato “III Stralcio – 
Estensione rete fognaria in Via Pieve, Pozza e Ponzilovo”. Ha approvato 
inoltre la relazione acclarante sul conto economico finale relativa 
all’intervento complessivo di 1° stralcio. 

Tempistica: 

I lotto: i lavori sono iniziati il 14.05.2012 e ultimati il 11.09.2012. 

II lotto: i lavori sono iniziati il 05.05.2014 e ultimati il 02.08.2014. 

III lotto: i lavori sono iniziati il 25.05.2015 e ultimati il 05.05.2016. 

 

Collaudo: 

I lotto: il certificato di regolare esecuzione è stato rilasciato dall’ing. Paolo 
Muzzolon in data 25.01.2013. 

II lotto: il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Paolo Muzzolon in 
data 30.12.2014. 

III lotto: il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Adriana Boccardo 
in data 20.06.2016. 

 

Codice PDI: 93364100 

Codice PdA2011: B.1 – 179 
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COMUNE DI SALIZZOLE 

(interventi conclusi: 1) 

Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del capoluogo 
– stralcio funzionale: Opere di 1°stralcio in via Rossini 

 

Descrizione intervento: estensione della rete acquedottistica e fognaria in via 
Rossini e della sola rete fognaria in via Martin Luther King in quanto 
sprovviste del servizio pubblico. 

 

Direzione Lavori: ing. Ines Moratello 

Progetto: a firma dell’ing. Carlo Boscato (Ingegneri Associati Boscato e 
Moratello). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
113.400,85 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 6.599,15 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 120.000,00 previsti nel progetto 
esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 3483 del 30.12.2010 la Regione Veneto ha stanziato un 
contributo pari a 100.000 €, confermato dai successivi decreti n. 164/2011 e 
n.119/2014. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 105 del 18.02.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.02.2015e sono stati ultimati il 
13.11.2015. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Ines Moratello in data 11.01.2016. 

 

Codice PDI: 93368101  

Codice PdA2011: A.1 - 22 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE 

(interventi conclusi: 1) 

Estensione della rete fognaria di Via Mangano 

 

Descrizione intervento: rifacimento della rete di fognatura mista in Via 
Mangano in quanto il sistema fognario esistente presenta gravi problemi di 
rigurgito in occasione di eventi meteorici. Si è prevista la realizzazione di circa 
30 metri di rete fognaria nera, la sostituzione di circa 40 metri di fognatura 
mista, la realizzazione di un nuovo sfioratore e la realizzazione di due nuovi 
pozzetti di ispezione. 

 

Direzione Lavori: arch. J. Ivan Papotti 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 04.10.2016. 

RP per la fase esecutiva: ing. Gianluca Mascellani (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
dal 05.10.2016. 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 28.956,49 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 1.043,51 (IVA esclusa) rispetto 
l’importo complessivo di € 30.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 2813 del 30.12.2013 la Regione Veneto ha stanziato un 
contributo pari a 20.000 €, confermato dal successivo decreto n. 44/2015. 

 

 

Approvazioni: con determinazione n. 858 del 30.11.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 22.07.2015 e sono stati ultimati il 
27.08.2015. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’arch. J. Ivan Papotti in data 07.10.2015. 

 

Codice PDI: 31701400 

Codice PdA2011: B.1 – 166 

 

 

 

 

   



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016 

 

| 75 
 

COMUNE DI SOAVE 

(interventi conclusi: 1) 

Ripristino sfioratore Via Mere e Via S. Matteo 

 

Descrizione intervento: realizzazione di un pozzetto necessario a scolmare 
l’eccesso di portata meteorica nel fiume Tramigna in occasione di eventi 
piovosi particolarmente intensi ed abbondanti. Nel pozzetto è stata montata 
una griglia a coclea autopulente che eviterà alle sostanze grossolane di 
defluire nel corso d’acqua. 

 

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon 

Progetto: a firma dell’ing. Paolo Marcon. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 69.501,20 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 20.498,80 (IVA esclusa) rispetto 
l’importo complessivo di € 90.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 699 del 05.10.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 18.01.2016 e sono stati ultimati il 
29.04.2016. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Paolo Marcon in data 24.06.2016. 

 

Codice PDI: 32811400  

Codice PdA2011: B.4 - 08 
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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 

(interventi conclusi: 1) 

Fognatura in varie vie sprovviste di rete – stralcio funzionale 

 

Descrizione intervento: si è previsto l’adeguamento idraulico del sistema 
fognario di Villafranca di Verona mediante parziale eliminazione delle 
infiltrazioni di acque parassite, l’adeguamento dei due sfioratori esistenti per 
il rispetto dei ratei di sfioro previsti dal PTA, l’adeguamento del collettore di 
recapito dei reflui al depuratore di Povegliano Veronese e l’adeguamento 
della fognatura in Via Sant’Eurosia. 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci 

 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Pivetta e ing. Elena Zorzin (studio 
ingegneria Pivetta s.r.l.). 

 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
1.672.848,49 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 77.151,51 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 1.750.000,00 previsti nel progetto 
esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 4158 del 29.12.2009 la Regione Veneto ha stanziato un 
contributo pari a 950.000,00 €, confermato dal successivo decreto n. 
24/2015. 

Approvazioni: con determinazione n. 506 del 25.07.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
collaudo e la relazione acclarante sul conto economico finale dei lavori. 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 21.09.2015 e sono stati ultimati il 
10.05.2016. 

 

Collaudo: il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’arch. Claudio Toniato 
in data 19.07.2016. 

 

Codice PDI: 93296100  

Codice PdA2011: B.1 – 237 
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PIÙ COMUNI:  

SAN MARTINO BUON ALBERGO – LAVAGNO 

Estensione rete fognaria a località San Giacomo e adeguamento rete di 
collettamento a S. Martino Buon Albergo: completamento via Col di 
Lana in comune di San Martino Buon Albergo 

 

Descrizione intervento: sostituzione dell’esistente impianto di sollevamento 
in quanto la volumetria della vasca di accumulo e le opere elettromeccaniche 
attualmente installate risultano sottodimensionate per ricevere i reflui delle 
nuove lottizzazioni ubicate nelle zone circostanti. 

 

Direzione Lavori: ing. Antonio Pivetta 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Pivetta. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 89.150,59 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 10.849,41 (IVA esclusa) rispetto 
l’importo complessivo di € 100.000,00 previsti nel progetto 
definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 60 del 25.01.2016 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 26.08.2014 e sono stati ultimati il 
22.09.2015. 

 

 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Antonio Pivetta in data 01.12.2015. 

 

Codice PDI: 93242101  

Codice PdA2011: B.1 - 202 
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PIU’ COMUNI:  

MONTECCHIA DI CROSARA E MONTEFORTE D’ALPONE 

Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E – Vasca di 
laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) 

Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di 
laminazione Monteforte d’Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) 

 

Descrizione intervento: realizzazione delle vasche di laminazione di acque 
miste degli abitati di Montecchia di Crosara, in destra Alpone e di Monteforte 
d’Alpone, per le frazioni di Brognoligo e Costalunga. 

 

Direzione Lavori: geom. Carla Corradini (Consorzio Le Valli) 

Progetto: a firma dello Studio Altieri S.p.A. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 
956.115,01 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 43.884,99 (IVA esclusa) 
rispetto l’importo complessivo di € 1.000.000,00 previsti nel progetto 
esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 154 del 08.03.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
collaudo e la relazione generale sul conto finale dei lavori. 

 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 09.07.2009 e sono stati ultimati il 
03.02.2012. 

 

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’ing. Mauro 
Menegazzo in data 23.11.2012. 

 

Codice PDI: 93250090-91 

Codice PdA2011: B.1-B75 
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PIU’ COMUNI 

Intervento urgente per risoluzione fase di emergenza presenza PFAS 
nelle acque potabili prelevate ad Almisano 

1° stralcio: potenziamento dell’impianto di potabilizzazione 

2° stralcio: realizzazione nuova vasca di accumulo 

 

Descrizione intervento: opere necessarie ad adempiere alle raccomandazioni 
dell'Istituto Superiore di Sanità relative all’abbattimento della concentrazione 
dei composti PFAS e per ottimizzare la funzionalità del sistema di 
potabilizzazione. Sono state realizzate n. 2 vasche in c.a. per l’accumulo a 
terra delle acque trattate, un nuovo comparto di disinfezione delle acque a 
mezzo di ipoclorito di sodio, connessioni idrauliche tra il comparto di 
filtrazione (connessione alla flangia cieca già predisposta in fase di primo 
stralcio), le nuove e le vecchie vasche, la stazione di sollevamento, realizzata 
la rete di controlavaggio dei filtri del comparto di filtrazione, l’estensione e 
l’adeguamento dell’impianto elettrico ai sistemi di misura di livello in vasca, 
oltre che all’ingrandimento dell’impianto antintrusione sulle nuove vasche, 
l’adeguamento della rete esterna di allontanamento delle acque e le 
sistemazioni esterne. 

Direzione Lavori 1° stralcio: ing. Carlo Alberto Voi. 

Progetto 1° stralcio: a firma dell’ing. Carlo Alberto Voi. 

Direzione Lavori 2° stralcio: ing. Alberto Giovannini. 

Progetto 2° stralcio: a firma dell’ing. Alberto Giovannini. 

 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.). 

 

 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta relativamente al 1° 
stralcio è pari a € 1.342.978,47 (IVA esclusa) e relativamente al 2° stralcio è 
pari a € 1.398.044,11 (IVA esclusa), per un totale di € 2.741.022,58. 

Contributi: con DGR 4158 del 29.12.2009 e successiva DGR 287 del 
11.03.2014, la Regione Veneto ha stanziato un contributo pari a 2.000.000,00 
€, confermato dai successivi decreti n. 55/2014 e 37/2015. 

Approvazioni: con determinazione n. 513 del 26.07.2016 il Direttore 
Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di 
collaudo e la relazione acclarante sul conto economico finale dei lavori di 1°e 
2° stralcio. 

Tempistica: i lavori di 1° stralcio sono iniziati il 22.01.2015 e sono stati 
ultimati il 14.04.2016. I lavori di 2° stralcio sono iniziati il 15.10.2015 e sono 
stati ultimati il 30.04.2016. 

Collaudo: il certificato di collaudo è stato rilasciato dall’arch. Giovanni 
Marconi in data 21.07.2016. 

 

Codice PDI: 30001300 

Codice PdA2011: A.2 – 12 
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