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PREMESSA 
 

La “Convenzione tra l’AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino) ed il Gestore del 
servizio idrico integrato” stabilisce l’obbligo, da parte dei Gestori, di dare 
attuazione al Piano d’Ambito dell’ATO Veronese sulla base di programmi 
triennali da predisporre annualmente (cfr. artt. 6.1, 14 e 15 della Convenzione).  

 

Con deliberazione n. 664 del 23.12.2015, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas 
e il Sistema Idrico AEEGSI (dal 01 gennaio 2018 ARERA) ha approvato il nuovo 
Metodo Tariffario Idrico (denominato MTI-2) da utilizzare per determinare, 
assieme ai contenuti della Determina n. 2 del 30 marzo 2016, la tariffa del 
servizio idrico integrato relativa al quadriennio 2016-2019.  

 

Pertanto seguendo le disposizioni dell’Autorità, è stato redatto il Programma 
degli Interventi che riprende le opere del Piano d’Ambito previste per il periodo 
di validità della Convenzione, con particolare riferimento ai progetti che Acque 
Veronesi s.c.a r.l. intende realizzare negli anni 2016-2019.  

 

La scelta di tali investimenti è basata sui criteri di priorità definiti dalla 
governance della Società, ferme restando le prescrizioni ed i vincoli dettati 
dalla vigente normativa a livello europeo, nazionale e regionale, tenuto conto 
anche delle limitazioni stabilite dalle attuali difficoltà ad accedere ad opportune 
fonti di finanziamento. 

 

Il Programma degli Interventi 2016-2019 vigente (di seguito “Piano”) è stato 
approvato con Deliberazione dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese 
n. 4 del 31.05.2016 e con Deliberazione dell’AEEGSI n. 360/2016/R/idr del 
28.06.2016; prevede un monte complessivo di investimenti in termini di flussi 
di cassa pari a circa 73,5 milioni di Euro, dei quali circa 5,8 milioni sono 
riconducibili alla posa di nuovi allacciamenti e contatori. 

 

 

 

Come sarà mostrato nel proseguo di questa relazione gli obiettivi di tale Piano 
per l’anno 2017 sono stati ampliamente raggiunti. 

Tale indicazione resta valida anche considerando la sommatoria degli 
investimenti “in funzione” (cd. “IP”) previsti e realizzati complessivamente nel 
biennio 2016-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017 

 

| 5 
 

 

Gli interventi presenti nel Piano 2016-2019 possono essere distinti in: 

 

 

Interventi specifici 

Si tratta di progetti puntuali afferenti ad uno o più Comuni gestiti dalla Società, 
necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di 
fognatura e depurazione. Tali investimenti contribuiranno a raggiungere gli 
obiettivi di sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità del servizio idrico 
integrato e sono accorpabili sulla base della tipologia di servizio cui si 
riferiscono ovvero: 

 investimenti relativi al servizio acquedotto; 
 investimenti relativi al servizio di fognatura e depurazione. 

 

Interventi gestionali 

Costituiscono una “riserva” da cui attingere per: 

 la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture 
esistenti che si renderanno necessari; 

 la copertura delle seguenti categorie di opere: adeguamento delle 
infrastrutture a livello minimo di esercizio, messa a norma degli impianti, 
implementazione del sistema di telecontrollo degli impianti gestiti, 
monitoraggio e ricerca perdite acquedottistiche, monitoraggio e ricerca 
infiltrazioni fognarie, acquisto di apparecchi e strumenti, pianificazione 
territoriale e gestione delle situazioni di potenziale pericolo per la salute 
pubblica e l’ambiente; 

 gli “interventi di struttura” come, ad esempio, l’esecuzione di rilievi e 
l’implementazione del SIT, gli investimenti immateriali, il mantenimento e 
l’implementazione di sistemi informativi, l’acquisto/ammodernamento 
delle attrezzature di laboratorio, il sistema di gestione della qualità 
ambiente e sicurezza, l’adeguamento delle strutture per l’assistenza ai 
clienti. 

 

 

 

 

Allacciamenti e contatori 

Sono investimenti per la posa di contatori ed allacciamenti per l’acquedotto o 
per il completamento dell’allacciamento fognario.  

A differenza delle precedenti categorie di interventi, finanziati attraverso la 
tariffa del servizio o da contributi assegnati a fondo perduto, questi sono 
coperti dal contributo diretto degli utenti interessati. 

La loro quantificazione nel quadriennio avviene sulla base dei dati storici a 
consuntivo provenienti dall’esperienza dei precedenti anni di gestione. 
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SEZIONE 1: INVESTIMENTI PER ENTRATA IN 
FUNZIONE (IP) 
 

 

 

PROGRAMMATO 
 

La deliberazione n. 664/2015 dell’AEEGSI ha introdotto misure volte a 
promuovere la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni e meccanismi di 
premi/penalità atti a favorire la crescita dei livelli di qualità del servizio. A tal 
fine sono stati introdotti, tra le altre, procedimenti di controllo sulla 
realizzazione degli investimenti attesi. 

Con successiva determinazione n.2/2016 l’AEEGSI ha specificato i dati necessari 
ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi; in linea con tale 
direttiva, verranno analizzati in questa sezione gli scostamenti, rispetto la 
programmazione del solo esercizio 2017, inerenti l’entrata in funzione degli 
interventi, quali somma dei nuovi cespiti e delle eventuali relative 
immobilizzazioni in corso dovute agli esercizi precedenti. 

La seguente tabella riepiloga, a livello quantitativo e percentuale, la ripartizione 
degli investimenti associati ad interventi che si prevedeva di mettere in 
funzione nel periodo 2016-2019, con il dettaglio relativo a quanto atteso per 
l’esercizio appena concluso: 

  

 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI (IP) 
QUADRIENNIO 

2016-2019 
PROGRAMMATI 

2017 

  [€] [€] [%] 

SPECIFICI 63.174.312 16.821.755 26,6% 

GESTIONALI “infrastrutture” 10.009.705 2.380.000 23,8% 

GESTIONALI di “struttura” 3.582.817 790.000 22,0% 

Allacciamenti 4.800.000 1.200.000 25,0% 

Contatori 1.000.000 250.000 25,0% 

TOTALE 82.566.834 21.441.755 26,0% 

TABELLA 1: INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL PIANO 2016-2019 – “IP” 
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CONSUNTIVO  DELL’ESERCIZIO  2017 
 

Con riferimento all’entrata in funzione degli interventi (IP), il vigente Piano ha 
previsto, per l’esercizio 2017, investimenti per un valore complessivo di 21,4 
milioni di euro.  

Tale cifra è stata calcolata nelle seguenti ipotesi: 

 interventi “specifici”: somma delle uscite finanziarie previste nel 2017 e 
delle eventuali immobilizzazioni in corso derivanti da spese sostenute negli 
anni precedenti; 

 interventi considerati “gestionali”: l’uscita finanziaria prevista per l’anno 
2017. 

Gli investimenti registrati al 31.12.2017 presentano un valore complessivo in 
termini di IP pari a 22,5 milioni di euro, con uno scostamento in positivo  di 
circa  1 milione di euro rispetto le previsioni. 

 

INVESTIMENTI 
2017 

PROGRAMMATI REALIZZATI SCOSTAMENTO 

(IP) [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 16.821.755 15.804.113 94% - 1.017.642 

GESTIONALI 3.170.000 4.880.159 154% 1.710.159 

ALLACCIAMENTI 
E CONTATORI 

1.450.000 1.817.191 125% 367.191 

TOTALE 21.441.755 22.501.463 105% 1.059.708 

TABELLA 2  -  INVESTIMENTI 2017  PROGRAMMATI VS REALIZZATI (IP)

 

 

 
FIGURA 1-  INVESTIMENTI 2017  PROGRAMMATI VS REALIZZATI (IP) 
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BIENNIO  2016-2017 

 

Nella seguente tabella sono confrontati gli investimenti previsti nel Piano 
vigente per il biennio 2016-2017 (intesi come “entrati in funzione”) rispetto 
quanto effettivamente realizzato. 

 

INVESTIMENTI 
BIENNIO 

PROGRAMMATI REALIZZATI SCOSTAMENTO 

2016-2017 (IP) [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 30.574.603 30.512.773 99,8% - 61.830 

GESTIONALI 7.290.521 7.485.368 102,7% 194.847 

ALL./CONT. 2.900.000 3.265.639 112,6% 365.639 

TOTALE 40.765.124 41.263.780 101,2% 498.656 

 

 

Si evidenzia che l’ammontare degli investimenti realizzati nel corso del 2017 ha 
permesso di recuperare anche lo scostamento negativo registrato nel corso del 
2016. 

Complessivamente nel biennio 2016-2017 sono stati realizzati investimenti per 
oltre 41,2 milioni di euro, quindi circa 500.000 euro in più di utilizzato per il 
calcolo della tariffa. 
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STATO  DI  AVANZAMENTO  DEL  PIANO 
 

Se si prendono in considerazione le principali fasi in cui è possibile distinguere l’iter realizzativo di ciascun intervento del piano vigente (ovvero progettazione, 
affidamento e realizzazione dei lavori, conclusione) è possibile monitorare la “progressione” del piano intesa come lo stato di avanzamento raggiunto da ciascun 
lavoro, al 31 dicembre dell’anno di riferimento.  

Rispetto il piano approvato, che prevedeva 189 interventi per un valore complessivo degli investimenti pari a circa 98,6 milioni di euro, è stato avviato sul finire 
dell’anno 2017 un ulteriore intervento presso la centrale acquedottistica di Lonigo, per fronteggiare il fenomeno di inquinamento da sostanze PFAS, del valore di 1,8 
milioni di euro.  

 

 
FIGURA 2-  EVOLUZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PIANO  

 

Dall’analisi sono stati considerati come invarianti 18 interventi che per caratteristica propria non seguono l’iter descritto. Si tratta di interventi per nuovi allacciamenti 
e contatori, interventi di struttura, altri “contenitori” gestionali e specifici. 
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SEZIONE 2: USCITE FINANZIARIE (FLUSSI DI CASSA)  
 

PROGRAMMATO 
 

In questa sezione vengono analizzati gli investimenti in termini di uscite 
finanziarie di Acque Veronesi relative all’esercizio 2017. 

 

Dopo una prima analisi riferita agli scostamenti avuti rispetto la 
programmazione vigente, si procederà con una panoramica di quanto 
realizzato accorpando gli investimenti secondo: 

 aree territoriali morfologicamente omogenee; 
 criticità proposte dall’AEEGSI; 
 comparto tariffario; 
 obiettivi di Piano d’Ambito. 

 

La seguente tabella mostra, a livello quantitativo e percentuale, la ripartizione 
degli investimenti nel periodo 2016-2019, con il dettaglio relativo a quanto 
previsto per l’esercizio appena concluso: 

 

 

 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI 
QUADRIENNIO 

2016-2019 
PROGRAMMATI 

2017 

  [€] [€] [%] 

SPECIFICI 54.634.311 14.283.617 26,1% 

GESTIONALI “infrastrutture” 9.800.001 2.380.000 24,3% 

GESTIONALI di “struttura” 3.227.500 790.000 24,5% 

Allacciamenti 4.800.000 1.200.000 25,0% 

Contatori 1.000.000 250.000 25,0% 

TOTALE 73.461.812 18.903.617 25,7% 

TABELLA 3  -  INVESTIMENTI  PROGRAMMATI  NEL  PIANO  2016-2019  – “FLUSSI”  
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CONSUNTIVO  DELL’ESERCIZIO  2017 
 

Nella seguente tabella sono confrontate le uscite finanziarie previste per il 2017 
nel Piano vigente con quanto effettivamente realizzato. 

Si evidenzia che, nel corso dell’esercizio appena concluso, sono stati realizzati il 
27% degli investimenti in più rispetto la programmazione, tale aspetto trova 
giustificazione per lo più nell’aver recuperato parte delle attività non concluse 
nel corso dell’anno 2016, che sono quindi “slittate” al 2017. 

 

 

 

INVESTIMENTI 
2017 

PROGRAMMATI REALIZZATI SCOSTAMENTO 

(FLUSSI) [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 14.283.617 15.890.115 111% 1.606.498 

GESTIONALI 3.170.000 6.299.676 199% 3.129.676 

ALLACCIAMENTI 
E CONTATORI 

1.450.000 1.817.191 125% 367.191 

TOTALE 18.903.617 24.006.982 127% 5.103.365 

 

TABELLA 4- INVESTIMENTI 2017  PROGRAMMATI VS REALIZZATI –  “FLUSSI DI CASSA”  

 

 

 
FIGURA 3- INVESTIMENTI 2017  PROGRAMMATI VS REALIZZATI – “FLUSSI DI CASSA” 
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BIENNIO  2016-2017 

Nella seguente tabella sono confrontate le uscite finanziarie previste per il 
biennio 2016-2017 nel Piano vigente con quanto effettivamente realizzato. 

Si evidenzia che, nel corso dell’esercizio appena concluso, sono state 
recuperate parte delle attività non concluse nel corso dell’anno 2016 (il cui 
scostamento ha superato gli 8 milioni) che sono quindi “slittate” al 2017. 

 

INVESTIMENTI 
BIENNIO 

PROGRAMMATI REALIZZATI SCOSTAMENTO 

2016-2017 (FLUSSI) [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 29.854.873 24.378.124 81,7% -        5.476.749 

GESTIONALI 6.725.500 8.576.419 127,5% 1.850.919 

ALL./CONT. 2.900.000 3.265.639 112,6% 365.639 

TOTALE 39.480.373 36.220.183 91,7% -       3.260.190 

 

Parte del divario ancora esistente tra quanto programmato e realizzato è 
dovuto a: 

- cantieri con iter realizzativo complesso e non ancora avviati: è il caso, ad 
esempio, degli interventi a: 
 Isola della Scala - realizzazione del nuovo depuratore (verifica di 

assoggettabilità alla VIA) ed estensione della rete fognaria; 
 San Bonifacio – completamento del collettore fognario est; 
 Sorgà – realizzazione del nuovo depuratore in loc. Bonferraro (bonifica 

bellica); 
- interventi sospesi: ad esempio a San Pietro in Cariano l’intervento per 

adeguamento funzionale del depuratore (integrato con le opere richieste 
da realizzare tramite strumenti di PPP); 

- interventi in corso di rivalutazione: ad esempio per la necessità di 
individuare una nuova localizzazione ove realizzare la nuova sede di Acque 
Veronesi; 

- risparmi. 
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AREA MONTANA 

2,5 milioni di euro pari al 

10% degli investimenti complessivi 

RIPARTIZIONE  SECONDO  LA  MORFOLOGIA  DEL  

TERRITORIO 
 

In riferimento alla sola morfologia del territorio gestito è possibile ricondurre i 
comuni appartenenti alla compagine societaria a tre distinte aree omogenee 
(cd. “distretti”): 

 area montana con bassa densità abitativa, notevoli variazioni di quota e 
forti fluttuazioni di richiesta causate dai flussi turistici (16 comuni);  

 area pedemontana intensamente abitata, industrializzata e con un’alta 
percentuale di abitanti allacciati a tutti i servizi idrici (26 comuni); 

 area di pianura meno densamente abitata, con una bassa propagazione del 
servizio (35 comuni). 

Sommando gli investimenti in termini di flussi di cassa direttamente realizzati in 
ciascun comune, e ripartendo quelli di struttura ed infra-comunali 
proporzionalmente agli abitanti residenti nelle tre aree, quanto realizzato nel 
corso dell’anno 2017 è così riepilogabile: 

AREA Abitanti1 [milioni di €] [€/ab.] 

MONTANA 77.713 10% 2,5 31,6 

PEDEMONTANA 512.844 64% 12,5 24,4 

PIANURA 216.249 27% 9,0 41,7 

TOTALE/MEDIA 806.806  24,0 29,8 

 

La tabella rende evidente l’attenzione prestata: 

- nell’investire sui servizi di acquedotto e fognatura ai comuni dell’area pianura 
(alcuni ancora privi di detti servizi); 

- nel garantire adeguati standard di esercizio ai residenti nelle aree montane; 

- nel mantenere l’efficienza delle condotte e degli impianti presenti già in 
maniera capillare nella zona pedemontana. 

  

                                                             
1
 Fonte: http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html 

AREA PEDEMONTANA 

12,5 milioni di Euro pari al 

52% degli investimenti 
complessivi 

AREA PIANURA 

9,0 milioni di Euro pari al 

38% degli investimenti complessivi 

FIGURA 4- INVESTIMETNI 2017  RIPARTIZIONE NEL TERRITORIO  
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RIPARTIZIONE  PER  CRITICITÀ  ARERA 
 

Come detto in premessa, l’elenco degli investimenti è stato redatto in conformità alla direttiva n. 2 del 30 marzo 2016 di ARERA che prevede di suddividere gli 
interventi secondo specifiche categorie di criticità.  

Con riferimento a tale suddivisione, la seguente tabella confronta l’andamento degli investimenti realizzati nell’anno e nel biennio appena concluso rispetto le 
previsioni: 

 
ANNO 2017 BIENNIO 2016-2017 

CRITICITA' (RIF. AEEGSI - DET. 2/2016) PREVISTO REALIZZATO [%] PREVISTO REALIZZATO [%] 

Area A “Criticità nell’approvvigionamento idrico (captazione e adduzione)” 2.506.244 3.599.533 144% 6.031.918 5.162.109 86% 

Area B “Criticità nella distribuzione” 1.418.000 2.024.899 143% 2.908.448 3.374.442 116% 

Area P “Criticità degli impianti di potabilizzazione” 310.000 357.684 115% 1.480.987 1.395.031 94% 

Area C “Criticità del servizio di fognatura (reti nere e miste)” 6.312.529 7.916.568 125% 14.184.156 12.418.021 88% 

Area D “Criticità degli impianti di depurazione” 5.161.844 3.309.559 64% 8.034.364 4.755.598 59% 

Area K “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture (reti e impianti)” 590.000 605.232 103% 1.185.000 879.002 74% 

Area G “Criticità nei servizi all’utenza” 375.000 384.389 103% 900.000 715.625 80% 

Area M “Criticità generali della gestione” 2.230.000 5.809.118 260% 4.755.500 7.520.355 158% 

 18.903.617 24.006.982 127% 39.480.373 36.220.183 92% 
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RIPARTIZIONE  PER  COMPARTO  ARERA 

 

Con riferimento alle ATTIVITÀ che compongono il Servizio Idrico Integrato, così 
come definite di ARERA, gli investimenti realizzati da Acque Veronesi nel 2017 
sono stati dedicati quasi totalmente ai servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione; appena il 2% dei flussi finanziari sono ascrivibili ad altri settori 
ovvero: 

‒ altre attività idriche: come ad esempio cogenerazione, vasche di 
laminazione fognaria, vasche di prima pioggia etc…; 
 

‒ servizi comuni: ovvero costi riconducibili ad investimenti per le funzioni 
centralizzate della società come i sistemi informativi (hardware e software),  
studi di ricerca  e sviluppo, acquisto di strumenti e materiali per la gestione 
operativa, etc..; 
 

‒ funzioni operative condivise: cioè servizi di natura operativa, di tipo tecnico 
e/o commerciale, svolte in maniera condivisa ad almeno due attività (come 
la cartografia, il telecontrollo, la gestione delle utenze, etc…). 

 

L’aerogramma che segue rappresenta il dettaglio di quanto investito per 
ciascuna tipologia di servizio.  

Risulta interessante evidenziare che:  

 le spese per i servizi acquedotto e fognatura risultano equilibrate tra di loro e 
prevalenti rispetto agli altri costi annui; 

 la depurazione presenta una aliquota di spesa importante ma comunque 
inferiore a fognatura e depurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

funzioni operative condivise 

 
  

altre attività idriche 

 
  

servizi comuni 

 
  

 

FIGURA 5- INVESTIMENTI 2017  PER "ATTIVITÀ" 
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Altra 
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RIPARTIZIONE  PER  OBIETTIVI  DEL  PIANO  D’AMBITO  
 

Il vigente Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 6 del 20 dicembre 2011, suddivide gli 
investimenti previsti nel proprio territorio in sei categorie di criticità (obiettivi 
specifici):  

 

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto: 

 l’estensione delle reti di acquedotto; 
 il potenziamento dei sistemi di adduzione e l’interconnessione tra 

acquedotti locali e fonti; 
 la ricerca e l’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. 

 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio fognatura e 
depurazione e prevenire danni all’ambiente: 

 l’estensione delle reti fognarie; 
 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati 

con carico inquinante superiore a 2.000 AE; 
 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati 

con carico inquinante inferiore a 2.000 AE; 
 la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;  
 la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati. 

 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto: 

 il potenziamento dei serbatoi; 
 l’attivazione di nuove fonti di captazione e/o l’interconnessione tra 

acquedotti limitrofi; 
 la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il potenziamento 

delle reti di distribuzione; 
 la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate. 

 

 

 

 

 

 

D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio fognatura 
depurazione: 

 la centralizzazione dei trattamenti depurativi; 
 la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di 

depurazione e/o degli impianti di sollevamento). 

 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto: 

 la realizzazione di sistemi di telecontrollo; 
 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione 

delle reti acquedottistiche. 

 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e 
depurazione: 

 il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, 
l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo 
territoriale per l’analisi funzionale delle opere; 

 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di 
sollevamento; 

 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di 
depurazione; 

 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei 
sistemi fognari.  
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La suddivisione degli investimenti sulle sole infrastrutture del servizio idrico integrato relativa all’anno 2017, ovvero circa 21,5 milioni di euro ripartita secondo la 
codifica prevista dal Piano d’Ambito Veronese, è la seguente: 
 

  
2017 BIENNIO 2016-2017 

OBIETTIVI DESCRIZIONE previsti realizzati [%] previsti realizzati [%] 

Efficacia del servizio 

A.   Efficacia del servizio acquedotto: potenziale pericolo per 
la salute pubblica; 

3.048.401 3.301.888 108% 8.041.882 6.004.743 75% 

B.   Efficacia del servizio fognatura-depurazione: danno per 
l’Ambiente; 

9.827.910 9.434.466 96% 19.750.164 14.679.259 74% 

Efficienza del servizio 

C.   Recupero di efficienza del servizio acquedotto: 
inadeguatezza dei livelli di servizio; 

1.764.811 4.010.720 227% 3.290.717 4.534.619 138% 

D.  Recupero di efficienza del servizio fognatura-depurazione 1.832.496 4.127.220 225% 3.032.111 5.731.557 189% 

Rinnovi degli impianti 
e manutenzioni 
straordinarie 

E.   Recupero di efficienza del servizio acquedotto: aspetti 
gestionali – organizzativi; 

125.000 433.531 347% 215.000 557.295 259% 

F.   Recupero di efficienza del servizio fognatura-depurazione: 
aspetti gestionali – organizzativi. 

215.000 178.092 83% 430.000 222.059 52% 

  TOTALE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE S.I.I. 16.813.617 21.485.917 128% 34.759.873 31.729.532 91% 

  Investimenti di struttura 640.000 703.874 110% 1.820.500 1.225.041 67% 

  Allacciamenti e contatori 1.450.000 1.817.191 125% 2.900.000 3.265.639 113% 

  INVESTIMENTI COMPLESSIVI 18.903.617 24.006.982 127% 39.480.373 36.220.213 92% 
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SEZIONE 3: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  
 

CONTRIBUTI  REGIONE  VENETO 
Al momento dell’approvazione del Programma degli interventi 2016-2019, 
Acque Veronesi risultava soggetto attuatore di 26 interventi oggetto di 
contributo regionale a fondo perduto. Nel corso dell’anno 2016, è stato 
ultimato l’iter per la determinazione del contributo definitivo di 10 interventi, 
pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, il numero di pratiche ancora in corso 
risultava pari a 16. Si riassumono di seguito i principali atti richiesti ed ottenuti 
nel corso dell’anno appena concluso, come previsto dall’iter amministrativo 
relativo all’erogazione degli stessi 
 

NU OVI  C ON T R IB U T I  

Al fine di reperire la necessaria copertura economica agli interventi in tema di 
contrasto all’inquinamento da PFAS, sono state avanzate due richieste di 
finanziamento a seguito delle quali: 
 la Regione Veneto ha stanziato, con DGR 1582/2017, un contributo di € 

930.000,00 per cofinanziare il “potenziamento del sistema di adsorbimento 
tramite carbone attivo granulare presso la centrale acquedottistica di 
Madonna di Lonigo”; 

 il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese con atto n. 5 del 
25 gennaio 2018 ha deliberato di prendere atto della richiesta di contributo 
per € 400.000,00 che verrà inserita nel bilancio 2018-2020 di tale Ente, in 
corso di predisposizione, per la progettazione definitiva dell’intervento di 
“MESSA IN SICUREZZA DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA SOSTANZE 

PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS) – Interventi finalizzati alla progettazione e 
realizzazione delle condotte di adduzione primaria da fonti idropotabili 
alternative e relative interconnessioni: realizzazione di una nuova dorsale 
acquedottistica tra i comuni di Caldiero e Belfiore (VR) e la centrale di 
Lonigo (VI)”. 
Per questo stesso intervento è anche in discussione la possibilità che venga 
disposto un cospicuo finanziamento ministeriale. 
Alla data di stesura di questo documento non risultano comunque 
formalizzazioni in merito. 

 

 

DE C R E T I  D I  F OR M AL E  C O N C E S S ION E  

Acque Veronesi ha predisposto ed inoltrato agli enti di competenza la 
documentazione richiesta per formalizzare 1 contributo regionale, mentre 
rimaneva in attesa di ricevere ulteriori 3 decreti relativi a progetti trasmessi a  
fine 2016.  
Nel corso dell’anno 2017 sono stati ottenuti 4 decreti del valore complessivo di 
3.568.000,00 Euro, ovvero: 
 € 800.000,00 per l’“Adeguamento sistema fognario depurativo” di Villa 

Bartolomea (decreto n. 50 del 03/02/2017); 
 € 200.000,00 per l’“Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di 

Bovolone  - stralcio funzionale” di Bovolone (decreto n. 185 del 
17/05/2017); 

 € 1.638.000,00 per la “Realizzazione impianto di depurazione presso 
località Bonferraro” (decreto n. 361 del 12/10/2017); 

 € 930.000,00 per il “Potenziamento del sistema di adsorbimento tramite 
carbone attivo granulare presso la centrale acquedottistica di Madonna di 
Lonigo” (decreto n. 486 del 15/12/2017). 
 

DE C R E T I  D I  D E T E R M IN AZI O N E  D E L  C ON T R IB U T O D E F IN I T IVO  

A seguito della chiusura dell'iter realizzativo dell’intervento a San Pietro in 
Cariano - Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel capoluogo 
“sfioratore Valena” - stralcio funzionale, oggetto di contributo regionale, sono 
stati predisposti i documenti richiesti per l’erogazione del finanziamento 
complessivo e trasmessi in Regione entro i termini di tempo stabiliti. Si rimane 
in attesa del provvedimento Regionale. 
È invece stato emesso il provvedimento relativo ad un intervento chiuso 
nell’anno 2016 relativo a: 
 € 360.250,00 per l’“Adeguamento di reti fognatura e acquedotto - stralcio 

funzionale” nel comune di Marano di Valpolicella (decreto n.112 del 
14/03/2017). 

  



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017 

 

| 19 
 

CONTRIBUTI  PIANO  DELLA  MONTAGNA 

 

Il Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. 16 del 22/12/2008 ha dato 
incarico alle società di gestione di redigere un piano di opere urgenti relativo al 
territorio montano di propria competenza, al fine di eliminare le criticità 
specifiche presenti, garantendo ai cittadini idonei servizi e parità di 
trattamento, utilizzando un fondo costituitosi grazie agli effetti dell’articolo 12, 
comma 2ter della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, modificato con legge 
regionale 16 agosto 2007, n. 20. 

Tale piano, che contempla gli interventi di cui alla prossima tabella, è stato 
sottoposto all’esame ed all’approvazione del Consiglio di Bacino, che ha 
assegnato i fondi all’interno della propria Delibera n. 15 del 14.12.2009. 

Per tutti gli interventi è stata raggiunta la conclusione dei lavori. 

 

CODICE 

AATO 
COMUNE DENOMINAZIONE INTERVENTO 

AUTORIZ-

ZATO [€] 
FINALE [€] 

D.1 - 10 

BOSCO 

CHIESA- 

NUOVA 

Allacciamento al collettore di 

fondovalle dalle frazioni "Arzarè-

Regno" Corbiolo (stralcio) 

250.000 249.546,02 

B.1 - 155 
CERRO 

VERONESE 

Estensione rete fognaria del 

capoluogo (stralcio) 
100.000 99.987,22 

B.3 - 05 ERBEZZO 
Impianti di depurazione e reti di 

raccolta ad Erbezzo 
200.000 200.000,002 

B.1 - 40 

SAN 

MAURO DI 

SALINE 

Realizzazione collettore fognario a 

servizio di utenze non servite 
100.000 99.590,55 

B.1 - 65 
SANT'ANNA 

D'ALFAEDO 

1° stralcio - collegamento frazione 

Ronconi 
150.000 142.612,45 

B.3 - 08 
ROVERE' 

VERONESE 
Adeguamento fognario e 

depurativo dei due capoluoghi 
250.000 220.489,00 

D.2 - 02 
VELO 

VERONESE 

TOTALE     1.050.000 1.012.225 

 

 

                                                             
Si precisa che complessivamente per questo intervento sono stati spesi € 226.825,88. La 
copertura economica delle spese aggiuntive, quantificate in € 26.825,88, è stata così 
individuata e ripartita: 
- euro 9.999,58 a carico del comune di Erbezzo, per la quota parte relativa al 

potenziamento del sistema di adduzione idrica mirato a servire i nuovi insediamenti; 
- euro 16.764,54 a carico di Acque Veronesi, all’interno dell’investimento previsto al 

codice 92400111 “Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti 
acquedotto concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad 
interventi di altri Enti”. 
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PIANI  STRALCIO

IN T E R VE N T I  P R E S E N T I  N E L  P IAN O 2016-2019 

Con riferimento alle opere inserite nella deliberazione dell’AATO Veronese n.7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei sostegni economici alla realizzazione degli 
interventi urgenti di fognatura e depurazione), si riporta l’aggiornamento dello stato di avanzamento al 31.12.2017 dei soli interventi inseriti nel Piano 2016-2019. 

 

CODICE COMUNE 
CODICE PdA 
2011 

INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
[€] 

SPESA 
SOSTENUTA 
2007-2017 

[€] STATO 

93312070 BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone   
(stralcio) 

600.000 504.309 FUNZIONALE
3
 

93216090 BUTTAPIETRA B.1 - 191 
* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della 
Scala e Via dell'Artigianato (stralcio) 

320.000 11.946 IN CORSO 

93138073 GREZZANA B.1 - 238 * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano (stralcio) 400.000 394.210 FUNZIONALE
4
 

93254080 NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca 
e collettori di collegamento reti esistenti 

2.978.000 2.894.838 CONCLUSO 

93263090 RONCA' B.1 - 94 - 95 * Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto C e D 1.642.400 1.528.920 CONCLUSO 

93282070 SOMMACAMPAGNA B.2 - 23 
* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al 
suolo) 

500.000 499.853 CONCLUSO 

93282071 SOMMACAMPAGNA B.1 - 43 * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 42.069 IN CORSO 

93395070 VILLA BARTOLOMEA B.1 - 181 * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio (lotto1) 200.000 149.931 IN CORSO 

 

  

                                                             
3
 Intervento funzionale, nel 2018 saranno necessarie spese di finitura 

4
 Intervento funzionale, nel 2018 saranno necessarie spese di finitura 
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IN T E R VE N T I  C ON C L U S I  

Ancora in riferimento alle opere inserite nella deliberazione dell’AATO Veronese n.7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei sostegni economici alla realizzazione 
degli interventi urgenti di fognatura e depurazione), si riporta l’elenco degli interventi inseriti nei precedenti programmi degli investimenti e portati a compimento. 

 

CODICE COMUNE CODICE 
PdA 2011 

INTERVENTO IMPORTO 
COMPLESSIVO 

[€] 

SPESA 
SOSTENUTA 
2007-2017 

[€] 

STATO 

93215070 BUSSOLENGO D.2 - 08 * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo 104.841 102.256 CONCLUSO 

93327070 COLOGNA VENETA B.1 - 194 
* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; 
Crearo, S. Giustina a Cologna 

400.000 389.454 CONCLUSO 

93138072 GREZZANA B.1 - 39 * Fognatura Frazione di Orsara 200.000 131.324 CONCLUSO 

93341070 ISOLA RIZZA B.1 - 145 * Fognature capoluogo 130.000 129.018 CONCLUSO 

93348070 MINERBE B.1 - 55 * Fognatura nera area Ovest 2° lotto 725.000 724.447 CONCLUSO 

93249090 
MONTECCHIA DI 
CROSARA 

B.4 - 07 
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E - 
Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali  

500.000 466.511 CONCLUSO 

93250090 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.5 - 17 
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca 
di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali  

500.000 485.743 CONCLUSO 

93251090 MOZZECANE B.1 - 143 
* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di 
Mozzecane 

150.000 144.742 CONCLUSO 

93355071 OPPEANO B.1 - 177 *  Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Sorio 350.000 325.496 CONCLUSO 

93258070 PESCANTINA B.1 - 31 * Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia 1.500.000 1.493.127 CONCLUSO 

93260070 POVEGLIANO D.2 - 46 * Rifacimento fognatura Via Cavour 201.100 201.038 CONCLUSO 

93269073 SAN BONIFACIO B.5 - 25 * Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio 245.000 124.603 CONCLUSO 

93269074 SAN BONIFACIO B.5 - 12 * Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta 250.000 212.626 CONCLUSO 
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CODICE COMUNE CODICE 
PdA 2011 

INTERVENTO IMPORTO 
COMPLESSIVO 

[€] 

SPESA 
SOSTENUTA 
2007-2017 

[€] 

STATO 

93269090 SAN BONIFACIO B.2 - 45 
* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. 
Bonifacio 

1.260.696 1.203.436 CONCLUSO 

93271081 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.1 - 22-23-
22 

* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, 
Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza 

1.510.000 1.206.090 CONCLUSO 

93271083 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.2 - 46 
* Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di 
depurazione 

260.000 237.819 CONCLUSO 

93372070 SANGUINETTO B.4 - 14 

* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di 
Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 
2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una 
vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del collettore 
fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO 

1.800.000 1.817.289 CONCLUSO 

93281070 SOAVE B.1 - 77 
* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto 
di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in 
concomitanza a intervento su rete gas) 

909.728 798.301 CONCLUSO 

93282070 SOMMACAMPAGNA B.2 - 23 
* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al 
suolo) 

500.000 499.853 CONCLUSO 

93291081 VERONA B.2 - 07 * Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti per adeguamento 600.000 575.289 CONCLUSO 

93291070 VERONA B.1 - 04 
* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e 
Comuni limitrofi 

1.100.000 993.327 CONCLUSO 

93394070 VIGASIO D.2 - 35 
* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo - 
1°stralcio 

215.000 170.518 CONCLUSO 

93394090 VIGASIO D.2 - 30 * Rifacimento linea fognaria Via Villafranca 180.000 143.698 CONCLUSO 

93296070 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

B.1 - 237 
* Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura - (considerare solo 
quota per lav. di fognatura) 

579.916 578.124 CONCLUSO 

93296071 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

B.1 - 237 * Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto 700.000 633.436 CONCLUSO 

93100070 LESSINIA B.5 - 19 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena - 1°stralcio 4.280.000 4.115.494 CONCLUSO 

  



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017 

 

| 23 
 

SEZIONE 4: ULTERIORI INVESTIMENTI  
 

INTERVENTI  DA  REALIZZARE  CON  STRUMENTI  DI  FINANZA 
Con riferimento al paragrafo 5.2.1 del Programma degli interventi 2016-2019, Acque Veronesi ha previsto la possibilità di portare a termine l’esecuzione delle seguenti 
opere attraverso l’utilizzo di strumenti di finanza di progetto, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 183 comma 1-14 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

L’elenco di tali opere è sintetizzato nella prossima tabella. 

COMUNE CODICE PdA 2011 TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO COMPLESSIVO 

[€] 
ITER  

AVVIATO 

BELFIORE 
B.2 – 26 
D.2 - 42 

Potenziamento del depuratore di Belfiore loc. Bionde da 
1.500AE a 3.000AE 

750.000 NO 

BUSSOLENGO B.2 – 05 
Potenziamento del depuratore di Bussolengo via Albere da 
18.000AE a 24.000AE 

2.800.000 NO 

LEGNAGO B.2 – 19 
Potenziamento del depuratore di Legnago loc. Vangadizza da 
40.000AE a 50.000AE 

3.000.000 NO 

NOGARA B.2 – 31 Adeguamento impianto di depurazione 1.875.000 NO 

OPPEANO B.2 – 02 
Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di 
Oppeano (Potenziamento del sistema di depurazione nelle 
zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano) 

3.608.000 NO 

SAN PIETRO IN CARIANO B.2 - 11 Potenziamento del depuratore di loc. Nassar 2.705.000 SI 

STRUTTURA - Nuova sede aziendale 5.000.000 NO 

 

Con nota del 9 dicembre 2016 Acque Veronesi ha presentato al Consiglio di Bacino formale richiesta di approvazione preventiva degli atti progettuali e di gara relativi 
all’intervento in tabella denominato “Potenziamento dell’impianto di depurazione di San Pietro in Cariano”, da realizzarsi mediante strumenti di finanza di progetto. 

Su richiesta del Consiglio di Bacino Veronese tale documentazione è stata aggiornata ed integrata. L’ultimo invio della richiesta di approvazione preventiva degli atti 
progettuali e di gara è datata 30 ottobre 2017 (prot. n. 18.133-17). 
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INTERVENTI  AVVIATI  CON  RISPARMI 
Nel Programma degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi sono stati inseriti una serie di interventi per i quali non è stata prevista nessuna copertura finanziaria nel 
quadriennio; si prevedeva però di avviare tali opere nel caso in cui, a conclusione degli altri lavori programmati nel corso degli anni, si fossero riscontrati dei risparmi. 

Alla chiusura dell’esercizio 2016 era stato dato avvio all’attività di progettazione per tutti gli interventi ad eccezione del «Potenziamento dell’impianto di depurazione 
di Povegliano Veronese» per il quale si attendeva la verifica delle necessità rilevabili una volta conclusi i lavori di adeguamento funzionale dello stesso conclusi nel 2017 
(rif. cod. PDI 32601200); tale intervento è stato quindi avviato nel corso dell’anno appena concluso. 

La seguente tabella mostra lo stato di attuaizone di tali interventi al 31 dicembre 2017. 

P
R

O
G

. COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
COMPLESSIVO 

PREVISTO [€] EFFETTIVO [€] ANNO DI AVVIO 
DELLA 

PROGETTAZIONE 

STATO 

[€] 2016 2017 2016 2017 

157 SORGA' 
Potenziamento dell'impianto di 
depurazione di Sorgà Capoluogo 

750.000 
1.150.000 

50.000 
 

 4.030 2016 
Progetto di Fattibilità  
Tecnico-Economica

5
 

153 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Ottimizzazione ed ampliamento impianto 
di depurazione da 24.000 a 32.000 AE 

120.000 
 

120.000   2017 Scheda Progetto 

152 
POVEGLIANO 
VERONESE 

Potenziamento impianto di depurazione a 
40.000 AE 

750.000 50.000 
 

  2017 Scheda Progetto 

150 MINERBE 
Potenziamento del depuratore di Minerbe 
loc. Cavalle da 2.200AE al carico 
dell'agglomerato 

750.000 
1.600.000  

50.000  18.461 2016 
Progetto di Fattibilità 
Tecnico-Economica 

148 
GAZZO 
VERONESE 

Potenziamento del depuratore di Gazzo 
Veronese loc. Codalunga al carico 
dell'agglomerato 

600.000 
850.000  

40.000  15.220 2016 
Progetto di Fattibilità 
Tecnico-Economica 

208 
SOMMA-
CAMPAGNA 

* Realizzazione by-pass del collettore 
fognario di Sona 

620.800 
 

10.800  14.221 2016 
Progetto 
Definitivo/Esecutivo

6
 

      
 

100.000 220.800  51.932 
 

  

                                                             
5
 Approvato dal Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n.07 del 15.03.2018; 

6
 Approvato dal Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n.10 del 15.03.2018. 
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INTERVENTI  DA  REALIZZARE  TRAMITE  FINANZA  DEI  

SOCI 
 

Nel corso dell’anno 2006-2007 la Società Acque Vive S.r.l. (socio di Acque 
Veronesi) ha provveduto ad accendere un mutuo per realizzare l’intervento 
denominato “Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di 
Sona” avente importo complessivo pari a € 1.330.000. 

L’intervento complessivo è stato successivamente suddiviso in lotti 
singolarmente funzionali; previa sottoscrizione di uno specifico accordo tra 
Acque Veronesi e la Società Acque Vive le opere relative all’”Adeguamento rete 
fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di Sona – I° lotto” sono state 
ultimate nel corso del 2014 ed hanno portato ad una spesa complessiva pari a € 
547.662,32 utilizzando la copertura finanziaria derivante dal mutuo già acceso 
da Acque Vive S.r.l. 

La Società Acque Vive S.r.l. ed il Comune di Sona hanno richiesto la stipula di un 
nuovo accordo con Acque Veronesi per completare i lavori previsti dal progetto 
esecutivo generale “Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel 
Comune di Sona”, da finanziarsi utilizzando la disponibilità residua del mutuo 
già concesso dalla Cassa DD.PP. 

E’ stato pertanto sottoscritto un nuovo accordo atto a regolare i rapporti tra 
Acque Veronesi e la Società Acque Vive per la realizzazione degli interventi di 
“Adeguamento rete fognatura comunale 2°stralcio, II° lotto funzionale nel 
Comune di Sona” di importo complessivo pari a € 745.000 circa. Tale intervento 
non rientra nelle opere del Piano degli Interventi 2016-2019 di questa Società 
in quanto è finanziato utilizzando la disponibilità residua del un mutuo per 
l’opera complessiva già concesso dalla Cassa DD.PP. alla Società Acque Vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’esercizio 2016, Acque Veronesi ha predisposto ed approvato il 
progetto esecutivo relativo a quest’ultimo stralcio, inoltre ha espletato la fase 
di affidamento ed avviato i lavori. 

Nel corso dell’esercizio 2017, Acque Veronesi ha proseguito l’attività di 
cantiere. 

Da segnalare rallentamenti dovuti a difficoltà autorizzative per l’acquisizione di 
alcune aree e per la rimozione di alcuni platani presenti lungo la SR 11 
denominata “Padana Superiore”. 

La spesa sostenuta nel corso del 2017 risulta pari a € 260.919,90. 

I lavori saranno completati presumibilmente nel corso dell’anno 2018. 
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ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1:  DETTAGLIO DEGLI  SCOSTAMENTI  ANNO 2017  IN TERMINI DI  USCITE  FINANZIARIE (FC  -  FLUSSI DI  CASSA)  E  DI  ENTRATA IN 

FUNZIONE ( IP)  

Si fa presente che con la dicitura “risparmi*” sono indicati valori provvisori nelle more del perfezionamento della chiusura amministrativa del relativo intervento. 
 

PR. COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO FLUSSI DI CASSA ENTRATA IN FUNZIONE (IP) 

    2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

CAUSE 2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

NOTE 

      [€] [€] [€] [€]   [€] [€] [€]   

69 ALBAREDO 
D'ADIGE 

Realizzazione rete idrica e fognaria in 
zone sprovviste all'interno del 
capoluogo: completamento fognatura e 
acquedotto 

221.500 56.237 174.603 118.366 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

201.253 194.049 -7.204 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

132 ARCOLE Adeguamento del sistema fognario 105.000 99.389 1.170 -98.219 Difficoltà progettuali e 
autorizzative 

105.000  -105.000 Slittamento 

56 ARCOLE Rifacimento rete idrica in Via 
Molinazzo: stralcio 

50.000   43.929 43.929 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

 44.821 44.821 Opera conclusa con 
risparmi* 

11 BELFIORE Opere acquedottistiche a tutela quali-
quantitativa della falda 

2.850.000          Opera conclusa 

5 BELFIORE Nuovo pozzo per la messa in servizio 
rete comunale 

220.000   56.528 56.528 Parziale recupero quota 
non spesa nel 2016. 
Effettuate studi e indagini 
su più aree 

   Slittamento dal 2016 al 
biennio 2018-19 

172 BELFIORE Dismissione e collettamento del 
depuratore di Belfiore Castelletto alla 
rete consortile di San Bonifacio 

228.000 200.000 213.172 13.172 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

228.000 225.556 -2.444 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

122 BELFIORE Adeguamento fognatura via Argine 
Maronari e Argine Vecchio 

60.000            

70 BEVILACQUA Adeguamento reti fognarie - stralcio 
funzionale 

192.000          Opera conclusa con 
risparmi* 

57 BONAVIGO Rifacimento della rete acquedottistica 30.000   26.023 26.023 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

 26.023 26.023 Opera conclusa con 
risparmi* 

12 BOSCHI 
SANT'ANNA 

Estensione rete acquedottistica nelle 
vie Sabbioni e Boschetto 

135.000   133.658 133.658 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

 133.658 133.658 Opera conclusa con 
risparmi* 

71 BOSCO 
CHIESANUOVA 

Allacciamento contrada Grobbe al 
collettore della Lessinia 

269.000 67.075 120.170 53.095 Parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

252.446 176.033 -76.413 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 
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PR. COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO FLUSSI DI CASSA ENTRATA IN FUNZIONE (IP) 

    2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

CAUSE 2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

NOTE 

      [€] [€] [€] [€]   [€] [€] [€]   

13 BOSCO 
CHIESANUOVA 

Allacciamento all'acquedotto delle 
contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e 
Squaranton: 2° stralcio 

110.000 94.358 93.970 -388   94.358 97.511 3.153 Opera conclusa utilizzando 
parzialmente la voce 
"risparmi stimati" 

133 BOVOLONE * Estensione e adeguamento rete 
fognaria nel Comune di Bovolone 

600.000 532.408 481.717 -50.691 Iter autorizzativo e gestione 
lavori complessi 

600.000 504.309 -95.691 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

159 BOVOLONE Depuratore di Bovolone, San Pierino: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

463.000 150.842 155.115 4.273 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

463.000 442.541 -20.459 Opera conclusa con 
risparmi* 

113 BOVOLONE Estensione e adeguamento della rete 
fognaria del Comune ( Via Pio X, Via 
Garibaldi, Via Spiniella, Viale della 
Stazione, Via Magellano e Via Scevaroli) 

425.000 395.000 417.002 22.002 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

425.000 422.551 -2.449 Opera conclusa con 
risparmi* 

160 BUSSOLENGO Depuratore di Bussolengo: Interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale 
impianto 

302.000 98.912 180.822 81.910 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

302.000 301.480 -520 Opera conclusa con 
risparmi* 

72 BUSSOLENGO Estensione fognatura in alcune vie del 
capoluogo: completamento via Chiesa e 
studi di fattibilità vie varie 

110.000   86.434 86.434 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

 91.106 91.106 Opera conclusa con 
risparmi* 

73 BUTTAPIETRA * Estensione rete fognaria nel comune 
di Buttapietra - Via Isola della Scala 
(stralcio) 

320.000           

58 BUTTAPIETRA Sostituzione condotta idrica Via Alpone 105.000   92.538 92.538 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 100.238 100.238 Opera conclusa con 
risparmi* 

74 CALDIERO Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche: 1°stralcio 

175.000 108.089 55.336 -52.753 Difficoltà nello sviluppo dei 
lavori 

124.089 55.336 -68.753 Realizzazione per stralci 
successivi 

161 CALDIERO Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Caldiero 

225.000 115.000 5.069 -109.931 Necessità di approfondire 
la soluzione tecnica 
ottimale 

225.000  -225.000 Slittamento 

14 CASALEONE Estensione rete idrica in Via Menago 150.000   1.000 1.000 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

 1.000 1.000 Opera conclusa con 
risparmi 

141 CASTEL 
D'AZZANO 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1° stralcio 

250.000 218.933 237.243 18.310 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

234.615 246.722 12.107 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura utilizzando i 
"risparmi stimati" 
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PR. COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO FLUSSI DI CASSA ENTRATA IN FUNZIONE (IP) 

    2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

CAUSE 2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

NOTE 

      [€] [€] [€] [€]   [€] [€] [€]   

15 CEREA Estensione rete idrica e fognaria in zone 
attualmente prive della rete di 
distribuzione e per risolvere il problema 
dell'arsenico nell'acqua 

360.000 68.457 196.847 128.390 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

228.190 197.887 -30.303 Opera conclusa con 
risparmi* 

16 CEREA Estensione rete idrica in Via Cà del Lago 42.000         Opera conclusa con 
risparmi* 

59 CEREA Adeguamento della rete acquedottistica 
esistente 

60.000          

17 CEREA Estensione della rete idrica in via 
Palladio 

55.000         Opera conclusa con 
risparmi*. Anticipo per 
tutela salute pubblica 

75 CEREA Estensione fognatura in via San Vito 25.000         Opera conclusa con 
risparmi* 

76 CERRO 
VERONESE 

Adeguamento ed estensione rete 
fognaria  

100.000 36.811 7.118 -29.693 Necessità di approfondire 
la soluzione tecnica 
ottimale 

68.811  -68.811 Slittamento 

114 COLOGNOLA AI 
COLLI 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1°stralcio 

380.000 80.000 129.426 49.426 parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

346.646 129.426 -217.220 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

35 COLOGNOLA AI 
COLLI 

Interventi di adeguamento del Pozzo 
Montanara con interconnessione delle 
fonti limitrofe 

277.000   2.376 2.376 Anticipo progettazione      

18 CONCAMARISE Estensione rete idrica 99.000 89.662 87.005 -2.657   99.000 93.045 -5.955 Opera conclusa con 
risparmi* 

115 ERBE' Rifacimento reti di fognatura in Via San 
Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, 
Via XX Settembre: 1° stralcio 

350.000 52.543 179.002 126.459 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

308.600 179.002 -129.598 Opera conclusa con 
risparmi 

77 ERBEZZO Adeguamenti urgenti rete esistente e 
progetto di completamento della rete 
fognaria del Comune di Erbezzo: 1° 
stralcio (Villaggio Primula) 

50.000   8.409 8.409 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

 8.409 8.409 Opera conclusa con 
risparmi* 

19 FUMANE Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche - stralcio 
funzionale 

279.240         Opera conclusa con 
risparmi 

36 FUMANE Nuovo collegamento idrico tra il 
serbatoio di Mazzurega e la rete 
connessa ai serbatoi Lena (lotto I) 

350.000 305.000  -305.000 Intervento gestito dalla 
CML 

350.000  -350.000 Slittamento 
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PR. COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO FLUSSI DI CASSA ENTRATA IN FUNZIONE (IP) 

    2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

CAUSE 2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

NOTE 

      [€] [€] [€] [€]   [€] [€] [€]   

41 FUMANE Potenziamento acquedottistico nel 
capoluogo di Fumane 

100.000 85.000 5.318 -79.682 Attesa sottoscrizione 
accordo con Privati 

100.000  -100.000 Slittamento 

6 FUMANE Adeguamento e potenziamento 
impiantistico dei pozzi del Comune 

100.000 90.000  -90.000  intervento in fase di 
ridefinizione 

100.000  -100.000 Slittamento 

20 GAZZO 
VERONESE 

Realizzazione della rete idrica a servizio 
della frazione Maccacari 

318.000 150.000  -150.000 richiesto studio 
complessivo inquinanti di 
origine naturale 

300.096  -300.096 Slittamento 

148 GAZZO 
VERONESE 

Potenziamento del depuratore di Gazzo 
Veronese loc. Codalunga al carico 
dell'agglomerato 

600.000   15.220 15.220 Intervento attivato con 
"risparmi altre opere" 

     

78 GREZZANA * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. 
Coda, Vigo, Rupiano: 1° stralcio 

400.000 129.282 164.639 35.357 Recupero quota non spesa 
nel 2016 

400.000 394.210 -5.790 Opera conclusa con 
risparmi* 

65 GREZZANA Ristrutturazione e ampliamento 
serbatoio Monte Castello Grezzana 

300.000           

42 GREZZANA Adeguamento dell'impianto di rilancio 
denominato Paroletto 

140.000           

79 ILLASI Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche: 1° stralcio 

150.000 126.621 3.003 -123.618 Difficoltà progettuali 140.769  -140.769 Slittamento 

125 ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo 

967.000 413.537 764.218 350.681 Parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

855.423 788.373 -67.050 Opera conclusa, 
slittamento II stralcio 

149 ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Isola della Scala e 
collettori fognari 

5.000.000 900.000 39.988 -860.012 Difficoltà progettuali      

80 ISOLA RIZZA Estensione rete idrica e fognaria 100.000 84.414 10.328 -74.086 Difficoltà autorizzative 93.846  -93.846 Slittamento 

81 LAVAGNO Estensione rete fognaria a località San 
Briccio - 1° stralcio 

300.000         Opera conclusa con 
risparmi* 

7 LAVAGNO Interventi di adeguamento del pozzo 
Passere 

150.000   1.802 1.802 Anticipo progettazione      

134 LAVAGNO Realizzazione impianto di sollevamento 
reflui in via Cà Brusà 

36.000          Opera conclusa con 
risparmi* 

21 LEGNAGO Estensione della rete idrica 
dell'acquedotto alla località Torretta 

315.000          Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 
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PR. COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO FLUSSI DI CASSA ENTRATA IN FUNZIONE (IP) 

    2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

CAUSE 2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

NOTE 

      [€] [€] [€] [€]   [€] [€] [€]   

22 LEGNAGO Interventi per risolvere il problema 
arsenico nell'acqua potabile: 
completamento rete di distribuzione 
idrica nel comune di Legnago: 1° stralcio 

1.000.000 284.536 272.341 -12.195   884.536 274.457 -610.079 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura. Realizzazione per 
stralci 

162 LEGNAGO Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Legnago, Vangadizza 

450.000   12.378 12.378 anticipo progettazione      

116 MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Adeguamento di reti fognatura e 
acquedotto - stralcio funzionale 

432.300         Opera conclusa con 
risparmi 

43 MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Potenziamento rete idrica località San 
Rocco e collegamento con serbatoio 
Carazzole 

150.000 42.000 4.906 -37.094 difficoltà progettuali 150.000  -150.000 Slittamento 

47 MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Adeguamento acquedottistico in loc. 
Camporal 

30.000   28.866 28.866 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 28.866 28.866 Opera conclusa con 
risparmi* 

82 MINERBE Estensione rete fognaria e 
acquedottistica 

110.000 103.100  -103.100 Difficoltà per definizione 
aree per nuovo impianto 

110.000  -110.000 Slittamento 

150 MINERBE Potenziamento del depuratore di 
Minerbe loc. Cavalle da 2.200AE al 
carico dell'agglomerato 

750.000   18.461 18.461 Intervento attivato con 
"risparmi altre opere" 

     

83 MONTECCHIA DI 
CROSARA 

Estensione rete fognaria in Via Zaffaini: 
1° stralcio 

120.000         Opera conclusa utilizzando 
parzialmente la voce 
"risparmi stimati" 

84 MONTECCHIA DI 
CROSARA 

Adeguamento ed estensione rete 
fognaria 

110.000 95.000 72.726 -22.274 difficoltà progettuali 110.000 72.726 -37.274 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

85 MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Estensione rete fognaria in via 
Molinetto e via Dian - stralcio 
funzionale 

148.320         Opera conclusa con 
risparmi 

117 MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Adeguamento rete fognaria in via 
Vittorio Emanuele II° 

110.000   12.496 12.496 Realizzazione per stralci 
successivi 

     

86 MOZZECANE Adeguamento rete fognaria 140.000   119.149 119.149 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 121.660 121.660 Opera conclusa con 
risparmi* 

163 MOZZECANE Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Mozzecane 

280.000   816 816 anticipo progettazione      

87 NEGRAR Adeguamento e potenziamento sistema 
fognario - stralcio funzionale 

1.020.000          Opera conclusa con 
risparmi 

23 NEGRAR Estensione rete idrica (San Peretto: loc. 
Rionda, Sorte e loc. Costa) 

120.000   4.963 4.963 parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 
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PR. COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO FLUSSI DI CASSA ENTRATA IN FUNZIONE (IP) 

    2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

CAUSE 2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

NOTE 

      [€] [€] [€] [€]   [€] [€] [€]   

88 NEGRAR Estensione rete fognaria (loc. Jago e 
Carpenè) 

295.000   3.137 3.137 parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

     

126 NOGARA Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo  

800.000 206.843 506.795 299.952 recupero quota non spesa 
nel 2016 

707.692 515.468 -192.224 Opera conclusa con 
risparmi* 

24 NOGARA Estensione rete acquedotto nei Comuni 
di Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio 
- Nogara 

900.000 529.025 492.780 -36.245 difficoltà acquisizione aree 
nuovo pozzo 

792.112 558.592 -233.519 Opera funzionale; nel 2018 
completamento opere ad 
Erbè 

127 NOGARA Adeguamento rete fognaria (via 
Aralonga e via Casotti) 

140.000   7.326 7.326 parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

     

151 NOGAROLE 
ROCCA 

* Costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Nogarole Rocca e 
collettori di collegamento reti esistenti: 
impianto di depurazione 

2.468.000   20.574 20.574 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 20.574 20.574 Opera conclusa con 
risparmi* 

25 OPPEANO Estensione rete idrica in loc. 
Boscoriondo 

292.000         Opera conclusa con 
risparmi* 

164 OPPEANO Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Oppeano Feniletto 

250.000   118.800 118.800 Anticipo realizzazione  118.800 118.800 Opera funzionale; nel 2018 
prevista realizzazione 
ulteriore stralcio 

26 PALU' Adeguamento e potenziamento 
acquedotto - stralcio funzionale 

1.076.400   16.756 16.756 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 16.756 16.756 Opera conclusa con 
risparmi* 

118 PALU' Adeguamento ed estensione rete 
fognaria 

70.000 50.000 63.817 13.817 recupero quota non spesa 
nel 2016 

70.000 63.817 -6.183 Opera conclusa con 
risparmi* 

135 PESCANTINA Estensione rete fognaria e 
adeguamento impianto di sollevamento 
Don Morandin 

180.000   4.931 4.931 anticipo progettazione      

60 PESCANTINA Adeguamento rete acquedottistica ad 
Arcé, via San Michele 

20.000   18.284 18.284 Anticipo realizzazione per 
motivi gestionali 

 18.284 18.284 Opera conclusa con 
risparmi* 

165 PESCANTINA Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

370.000   6.483 6.483 anticipo progettazione      

166 POVEGLIANO 
VERONESE 

Depuratore di Povegliano: Interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale 
impianto 

707.000 219.440 257.284 37.844 recupero quota non spesa 
nel 2016 

707.000 705.889 -1.111 Opera conclusa con 
risparmi* 

152 POVEGLIANO 
VERONESE 

Potenziamento impianto di depurazione 
a 40.000 AE 

750.000            
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90 RONCA' Adeguamento e sistemazione rete 
fognaria nel capoluogo 

500.000 360.500 449.723 89.223 parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

500.000 489.310 -10.690 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

28 RONCA' Rifacimento ed estensione rete idrica in 
alcune vie del comune 

110.000         Opera conclusa con 
risparmi* 

89 RONCA' * Progetto per completamento 
fognatura consortile:  4°lotto C  - 
Collettore fognario allacciamento 
frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti 
attuali (2.700 futuri - 803.700€) 4°lotto 
D - Collettore fognario allacciamento 
Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali 
(2.900 futuri - 838.700€) 

1.642.400         Opera conclusa con 
risparmi* 

91 RONCO 
ALL'ADIGE 

Estensione rete fognaria in Via della 
Pozza, Via Crosarona e Via Casetta nel 
capoluogo e in Via Cà del Sale in 
frazione Tombasozana - stralcio 
funzionale 

720.000         Opera conclusa con 
risparmi* 

37 RONCO 
ALL'ADIGE 

Adeguamento ed estensione rete 
acquedottistica in via Risarola e via 
Marà 

170.000   64.943 64.943 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 64.943 64.943 Opera conclusa con 
risparmi* 

92 ROVERCHIARA Estensione rete fognaria in Via Bussè 120.000   75.893 75.893 Anticipo realizzazione  79.805 79.805 Opera conclusa utilizzando 
parzialmente la voce 
"risparmi stimati" 

128 ROVERCHIARA Adeguamento del tratto fognario via 
Fiumi e realizzazione impianto 
sollevamento 

60.000   43.989 43.989 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 43.989 43.989 Opera conclusa con 
risparmi* 

93 ROVERE' 
VERONESE 

Adeguamento fognario e depurativo dei 
due capoluoghi 

250.000        Opera conclusa con 
risparmi* 

94 SALIZZOLE Estensione reti acquedottistiche e 
fognarie in alcune vie del capoluogo - 
stralcio funzionale 

120.000        Opera conclusa con 
risparmi* 

38 SALIZZOLE Realizzazione di una nuova dorsale per 
l'interconnessione rete acquedotto tra 
Salizzole e Bovolone 

110.000   63.492 63.492 parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

 68.308 68.308 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 
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136 SAN BONIFACIO Collettore fognario zona est di 
alleggerimento della rete di San 
Bonifacio - 1°stralcio 

2.820.000         Opera conclusa con 
risparmi 

137 SAN BONIFACIO  Collettore fognario zona est di 
alleggerimento della rete di San 
Bonifacio - completamento 

2.200.000 300.000 12.836 -287.164 difficoltà progettuali      

29 SAN BONIFACIO Estensione rete acquedottistica a 
Locara zona via Perarolo  

160.000   149.186 149.186 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 156.886 156.886 Opera conclusa con 
risparmi* 

66 SAN BONIFACIO  Potenziamento del serbatoio a servizio 
del campo pozzi 

390.000 40.000 169.676 129.676 Anticipo realizzazione per 
motivi gestionali 

     

95 SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Estensione della rete fognaria di Via 
Mangano 

30.000          Opera conclusa con 
risparmi* 

142 SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Spostamento scarico della vasca di 
laminazione di Boarie 

100.000   1.154 1.154 anticipo progettazione      

167 SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Depuratore di San Giovanni Lupatoto: 
interventi di manutenzione 
straordinaria dell'attuale impianto 

450.000         Opera conclusa con 
risparmi* 

143 SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Adeguamento reti fognarie e sfioratori 
(Via Madoninna/Fossa Fresca/Via 
Legnaghese/Via Casette) 

205.000 150.970 192.575 41.605 recupero quota non spesa 
nel 2016 

205.000 204.731 -269 Opera conclusa con 
risparmi* 

153 SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Ottimizzazione ed ampliamento 
impianto di depurazione al carico 
generato dall'agglomerato 

120.000           

154 SAN MARTINO 
BUON ALBERGO 

Adeguamento schema fognario 
depurativo 

1.143.000 300.000 20.194 -279.806 Difficoltà autorizzative  40.000 40.000 Realizzazione per stralci 
successivi 

96 SAN MAURO DI 
SALINE 

Estensione rete idrica e fognaria 80.000     nessuna variazione    Opera conclusa con 
risparmi 

129 SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo 

320.000   5.069 5.069 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 5.069 5.069 Opera conclusa con 
risparmi* 

173 SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo: II stralcio 

400.000 80.000 393.882 313.882 Anticipo realizzazione per 
"procedura infrazione 
2014/2059" 

 393.882 393.882 Opera conclusa con 
risparmi* 

168 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

475.000 420.000  -420.000 sospensione dell'intervento 475.000  -475.000 Intervento sospeso 
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155 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Potenziamento del depuratore di loc. 
Nassar tramite finanzia di progetto 
(canone) 

    28.840 28.840 Richiesta realizzazione 
tramite strumenti PPP 

     

138 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete 
fognaria comunale: Area intervento 
Cadiloi 

595.000 473.107 440.101 -33.006 difficoltà progettuali 565.953 495.770 -70.182 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

144 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Adeguamento ed estensione della rete 
idrica e fognaria nel capoluogo 
(sfioratore Valena) - stralcio funzionale 

162.000   141.366 141.366 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 161.349 161.349 Opera conclusa con 
risparmi 

97 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Estensione rete fognaria (via Chiesa, via 
Pascoli in loc. Bure e via Monga) 

345.000 30.000 308.523 278.523 Anticipo realizzazione  315.838 315.838 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

98 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Realizzazione reti fognatura e 
acquedotto in località Cona 

220.000   1.144 1.144 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 1.144 1.144 Opera conclusa con 
risparmi 

99 
100 

SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Realizzazione reti fognatura in località 
Cona: completamento 
Estensione della fognatura in località 
Ronconi, direzione Provalo 

235.300 145.300 221.314 76.014 recupero quota non spesa 
nel 2016 

105.300 221.314 116.014 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

67 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Potenziamento del serbatoio di 
Michelazzi 

250.000 70.000  -70.000 Difficoltà autorizzative      

53 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Ripristino della sorgente Fontana 
Fredda 

10.000   6.591 6.591 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 6.591 6.591 Opera conclusa con 
risparmi* 

44 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Rifacimento e potenziamento della 
condotta per l'alimentazione di acqua 
potabile al paese di S. Anna 

975.000 65.000 895.710 830.710 Anticipo realizzazione 
contrasto crisi idrica 

 966.313 966.313 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

10 SELVA DI 
PROGNO 

Ottimizzazione del sistema della 
sorgente Casarola 

15.000   12.892 12.892 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 12.892 12.892 Opera conclusa con 
risparmi* 

145 SOAVE Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. 
Matteo 

90.000          Opera conclusa con 
risparmi* 

101 SOAVE Estensione e rifacimento rete idrica e 
fognaria 

100.000 49.000 90.383 41.383 recupero quota non spesa 
nel 2016 

100.000 92.261 -7.740 Opera conclusa con 
risparmi* 

51 SOAVE Spostamento condotta idrica 
interferente con progetto della 
Provincia di completamento della 
circonvallazione 

200.000 20.000 199.319 179.319 Anticipo realizzazione per 
richiesta Provincia 

 199.319 199.319 Opera conclusa con 
risparmi* 

169 SOMMA-
CAMPAGNA 

Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Sommacampagna 

350.000 316.987 9.160 -307.827 necessità di approfondire la 
soluzione tecnica ottimale 

350.000  -350.000 Slittamento 
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49 SOMMA-
CAMPAGNA 

Adeguamento e riqualificazione 
centrale acquedotto di via Cesarina 

110.000   50.454 50.454 Anticipo realizzazione per 
motivi gestionali 

     

208 SOMMA-
CAMPAGNA 

* Realizzazione by-pass del collettore 
fognario di Sona 

620.800   14.221 14.221 Intervento attivato con 
"risparmi altre opere" 

     

61 SONA Rifacimento condotta idrica Via Risorta 20.000            

102 SORGA' Estensione rete idrica e fognaria in Via 
Mezzavilla 

14.000          Opera conclusa utilizzando 
parzialmente la voce 
"risparmi stimati" 

156 SORGA' Realizzazione impianto di depurazione 
di Bonferraro e reti di collettamento 

1.638.000 944.480 283.184 -661.296 Difficoltà realizzative per 
presenza ordigni bellici 

1.638.000 44.047 -1.593.953 Slittamento 

157 SORGA' Potenziamento dell'impianto di 
depurazione di Sorgà Capoluogo 

750.000   4.030 4.030 Intervento attivato con 
"risparmi altre opere" 

     

39 SORGA' Collegamento acquedottistico Erbè-
Sorgà ed eliminazione impianto di 
potabilizzazione Bonferraro - stralcio 

180.000   179.866 179.866 Anticipo realizzazione per 
tutela salute pubblica 

 179.866 179.866 Opera conclusa con 
risparmi* 

30 TERRAZZO Estensione rete idrica in Via Maria 
Sambo 

225.000          Opera conclusa con 
risparmi 

40 TREGNAGO Potenziamento rete idrica 150.000 135.000  -135.000 difficoltà progettuali 150.000  -150.000 Slittamento 

31 VELO VERONESE Estensione rete acquedotto contrada 
Scrivazzi, Garzon e Tezze: stralcio 

474.000   3.070 3.070 anticipo progettazione      

32 VERONA Estensione e potenziamento 
acquedotto VR SUD (ATO4) 

1.735.346 337.000 149.577 -187.423 Proseguo lavori anticipati 
nel 2016 per tutela salute 
pubblica 

 149.577 149.577 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

105 VERONA Estensione e potenziamento fognatura 
VR SUD (ATO4) 

2.165.200 511.500 410.943 -100.557 Proseguo lavori anticipati 
nel 2016 per tutela 
ambientale 

 410.943 410.943 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

62 VERONA Adeguamento rete acquedottistica (Via 
Volte Maso, loc. Cason del Chievo, 
Strada Monte Cillario, Vicolo di Via 
Campo Marzo) 

360.000          Opera conclusa con 
risparmi 

103 VERONA Estensione rete fognaria (Via Carducci, 
loc. Poiano, Stradone Santa Lucia, Via 
Fenilon e Via Sommacampagna) 

747.240   750 750 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 750 750 Opera conclusa con 
risparmi* 
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139 VERONA Realizzazione di nuovi dispositivi e 
nuove reti per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche 
nella zona del Teatro Romano e di 
Veronetta, in concomitanza alle opere 
di adeguamento del sistema fognario 
previste negli stessi luoghi nel Comune 
di Verona 

1.043.000 30.000 203.168 173.168 Anticipo stralcio per 
accordo con Privato 

 169.668 169.668 Realizzazione per stralci 
successivi 

170 VERONA Adeguamento depuratore - Interventi 
sulla linea acque: 1° stralcio 

4.131.000 503.055 613.619 110.564 Anticipo realizzazione per 
motivi gestionali 

 504.534 504.534 Realizzazione per stralci 
successivi 

104 VERONA Estensione rete fognaria in Via 
Lazzaretto 

500.000         Opera conclusa con 
risparmi* 

45 VERONA Potenziamento rete acquedotto località 
Trezzolano 

249.000 61.206 25.400 -35.806 Conclusione lavori 204.020 25.400 -178.620 Opera conclusa con 
risparmi 

119 VERONA Risanamento collettore fognario di Via 
Faccio: 1° stralcio 

870.000         Opera conclusa con 
risparmi* 

64 VERONA Rifacimento condotta idrica via A. De 
Gasperi a Pian di Castagnè 

40.000   20.284 20.284 Anticipo realizzazione per 
motivi gestionali 

 20.284 20.284 Opera conclusa con 
risparmi* 

107 VERONA Estensione rete fognaria e 
adeguamento rete idrica via Gardesane 

150.000 20.000 4.466 -15.534 Difficoltà autorizzative      

106 VERONA Estensione rete fognaria (loc. Poiano, 
via Biondella) 

73.000   62.970 62.970 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 62.970 62.970 Opera conclusa con 
risparmi* 

123 VERONA Adeguamento impianto di sollevamento 
Forte Tomba 

30.000 30.000 23.775 -6.225 lieve differimento attività 30.000  -30.000 Slittamento 

124 VERONA Rifacimento e messa in sicurezza 
impianto fognario 9M 

100.000   84.963 84.963 Anticipo realizzazione per 
motivi gestionali 

     

63 VERONA Adeguamento rete acquedottistica (loc. 
Moruri, strada Monte di Villa e loc. 
Bassona) 

208.000 28.000 181.345 153.345 Anticipo realizzazione per 
contrasto crisi idrica 

 181.345 181.345 Opera conclusa con 
risparmi* 

33 VERONA Potenziamento ed estensione rete 
acquedottistica e fognaria zona della 
Marangona 

500.000            

108 VERONELLA Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, 
San Marcello, Giavone e nella frazione 
Miega: 1° stralcio fognatura Via Giavone 

210.000   137.510 137.510 Difficoltà autorizzative. 
Parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

   Slittamento 

130 VESTENA-NOVA Estensione rete fognaria (via Centro e 
via Zanchi) 

60.000            
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46 VESTENA-NOVA Adeguamento rete idrica in località 
Bolca 

30.000           

120 VESTENA-NOVA Adeguamento rete fognaria e vasca 
Imhoff a servizio della Contrada Zovo  

130.000 10.000 110.795 100.795 Anticipo realizzazione per 
tutela ambientale 

 117.555 117.555 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

171 VIGASIO Interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto (2°stralcio 
dell'intervento complessivo da 
515.000€ "Piani stralcio") 

300.000 98.128 230.024 131.896 recupero quota non spesa 
nel 2016 

300.000 299.283 -717 Opera conclusa con 
risparmi* 

131 VIGASIO Adeguamento rete fognaria via Dante 
Alighieri 

128.000 101.960 113.121 11.161 recupero quota non spesa 
nel 2016 

128.000 114.161 -13.839 Opera conclusa con 
risparmi* 

158 VILLA 
BARTOLOMEA 

Adeguamento del sistema depurativo 
del Comune di Villa Bartolomea 

1.000.000 590.000 566.967 -23.033 Difficoltà autorizzative  600.405 600.405 Realizzazione per stralci per 
procedura di infrazione 

109 VILLA 
BARTOLOMEA 

* Completamento fognature nel 
capoluogo - 2° stralcio 

200.000 71.910 136.401 64.491 Difficoltà autorizzative. 
Parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

200.000  -200.000 Slittamento 

34 VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica 220.000   160.918 160.918 parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

 166.150 166.150 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

50 VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Adeguamento centrale acquedotto 
Pozzomoretto 

200.000   182.815 182.815 Anticipo realizzazione per 
motivi gestionali 

     

121 VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Fognature in varie vie sprovviste di rete 
- stralcio funzionale 

1.750.000         Opera conclusa con 
risparmi* 

110-
111 

VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Estensione rete fognaria e realizzazione 
imhoff in loc. Ganfardine 
Estensione rete fognaria via Comotto: 
1° stralcio 

543.000 483.000 493.012 10.012 parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

543.000 506.480 -36.520 Opera funzionale; nel 2018 
necessari interventi di 
finitura 

112 ZEVIO Estensione rete fognaria a zone non 
servite 

120.000 50.000  -50.000 necessità di approfondire la 
soluzione tecnica ottimale 

120.000  -120.000 Slittamento 

55 PIU' COMUNI  Intervento urgente per risoluzione fase 
di emergenza presenza PFAS nelle 
acque potabili prelevate ad Almisano 

2.800.000   41.472 41.472 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 41.472 41.472 Opera conclusa con 
risparmi* 

140 PIU' COMUNI: 
LESSINIA 

* Rifacimento del collettore fognario 
Valpantena - stralcio rotonda Stallavena 

135.000          Opera conclusa con 
risparmi* 

9 PIU' COMUNI: 
ZONA PIANURA 

Manutenzione straordinaria centrale di 
Bovolone 

90.000   4.267 4.267 recupero quota non spesa 
nel 2016 

 4.267 4.267 Opera conclusa con 
risparmi* 
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8 PIU' COMUNI: 
LESSINIA 

Adeguamento e potenziamento della 
centrale acquedottistica a Peri 

150.000           

48 PIU' COMUNI: 
LESSINIA 

Adeguamento dell’impianto di 
pompaggio di Lughezzano 

60.000   58.510 58.510 parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

   Slittamento 

27 PIU' COMUNI: 
ISOLA DELLA 
SCALA+NOGARA 

Estensione rete acquedotto nei Comuni 
di Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio 
- Rete di distribuzione 

2.000.000 150.000  -150.000 necessità di approfondire la 
soluzione tecnica ottimale 

     

178 PIU' COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio 
minimo e ottimizzazione reti e impianti 
acquedotto/fognatura/depurazione 

5.150.000 1.250.000 3.929.047 2.679.047 Anticipo realizzazione 1.250.000 2.588.001 1.338.001 Anticipo realizzazione 

182 PIU' COMUNI Adeguamenti a normative sulla 
sicurezza di impianti acquedotto, 
fognatura e depurazione 

1.220.000 300.000 378.163 78.163 Anticipo realizzazione 300.000 377.781 77.781 Anticipo realizzazione 

146 PIU' COMUNI Adeguamento degli sfioratori di piena a 
servizio delle reti fognarie miste 
secondo quanto previsto all'Art.33 del 
PTA Veneto: presso impianti di 
depurazione 

1.105.000 250.000 80.314 -169.686 Differimento realizzazione 250.000 73.460 -176.540 Differimento realizzazione 

147 PIU' COMUNI Adeguamento degli sfioratori di piena a 
servizio delle reti fognarie miste 
secondo quanto previsto all'Art.33 del 
PTA Veneto: sulla rete fognaria 

600.000 150.000 81.525 -68.475 Differimento realizzazione 150.000  -150.000 Differimento realizzazione 

3 PIU' COMUNI Controllo qualità del prodotto 
(laboratorio analisi) 

475.000 150.000 167.221 17.221 Anticipo realizzazione 150.000 238.438 88.438 Anticipo realizzazione 

52 PIU' COMUNI Impianti di potabilizzazione: interventi 
di adeguamento dello scarico 

538.000 25.000 112.625 87.625 Anticipo realizzazione 25.000 112.625 87.625 Anticipo realizzazione 

54 PIU' COMUNI Impianti di potabilizzazione: 
potenziamento degli impianti esistenti 

1.286.000 285.000 188.196 -96.804 Differimento realizzazione 285.000 240.944 -44.056 Differimento realizzazione 

184 PIU' COMUNI Interventi di efficientamento energetico 
delle infrastrutture in gestione 

421.000 95.000 194.682 99.682 Anticipo realizzazione 95.000 184.605 89.605 Anticipo realizzazione 

179 PIU' COMUNI Interventi di pianificazione territoriale: 
estensioni e potenziamenti acquedotto 
e fognatura concomitanti a interventi 
per nuove lottizzazioni e/o in 
concomitanza ad interventi di altri enti 

900.000 200.000 458.406 258.406 Anticipo realizzazione 200.000 367.097 167.097 Anticipo realizzazione 

2 PIU' COMUNI Ricerca perdite acquedotto e riduzione 
acque parassite in fognatura 

600.000 180.000 60.756 -119.244 Differimento realizzazione 180.000 5.917 -174.083 Differimento realizzazione 
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PR. COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO FLUSSI DI CASSA ENTRATA IN FUNZIONE (IP) 

    2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

CAUSE 2017 
PIANIFIC. 

2017 
CONSUNT. 

2017 
DELTA 

NOTE 

      [€] [€] [€] [€]   [€] [€] [€]   

4 PIU' COMUNI Sistemi di automazione e telecontrollo 1.030.000 250.000 356.185 106.185 Anticipo realizzazione 250.000 375.587 125.587 Anticipo realizzazione 

180 PIU' COMUNI Situazioni di potenziale pericolo per la 
salute pubblica e danno all'ambiente: 
interventi acquedotto e fognatura 

900.000 200.000 717.626 517.626 Anticipo realizzazione 200.000 710.128 510.128 Anticipo realizzazione 

174 PIU' COMUNI Vasche Imhoff: interventi di 
adeguamento o dismissione e 
collettamento 

1.085.000 225.000 115.477 -109.523 Differimento realizzazione 225.000 5.651 -219.349 Differimento realizzazione 

175 STRUTTURA Adeguamento strutture assistenza 
clienti 

90.000 25.000 3.313 -21.687 Differimento realizzazione 25.000 3.313 -21.687 Differimento realizzazione 

1 STRUTTURA Apparecchiature e strumentazioni 60.000 10.000 21.070 11.070 Anticipo realizzazione 10.000 21.070 11.070 Anticipo realizzazione 

68 STRUTTURA Banco Verifiche Metriche 70.000 70.000  -70.000   70.000  -70.000 Intervento sospeso 

176 STRUTTURA Investimenti immateriali 250.000 50.000 29.735 -20.265 Differimento realizzazione 50.000 29.735 -20.265 Differimento realizzazione 

185 STRUTTURA Nuova Sede da realizzarsi tramite 
finanza di progetto (progettazione e 
canone) 

  100.000 24.924 -75.076 Necessità di individuare un 
nuovo sito 

100.000  -100.000 Slittamento 

183 STRUTTURA Qualità - Ambiente - Sicurezza 60.500 15.000 12.110 -2.890 Differimento realizzazione 15.000 12.110 -2.890 Differimento realizzazione 

181 STRUTTURA Ricerca e Sviluppo 260.000 70.000 94.159 24.159 parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

70.000 54.950 -15.050 Differimento realizzazione 

177 STRUTTURA Sistemi informativi per rapporto con la 
clientela e gestione aziendale 

950.000 300.000 351.341 51.341 parziale recupero quota 
non spesa nel 2016 

300.000 294.816 -5.184 Differimento realizzazione 

186 PIU' COMUNI Allacciamenti acquedotto 3.840.000 960.000 1.179.504 219.504   960.000 1.179.504 219.504   

187 PIU' COMUNI Allacciamenti fognatura 960.000 240.000 344.371 104.371   240.000 344.371 104.371   

188 PIU' COMUNI Contatori 1.000.000 250.000 293.316 43.316   250.000 293.316 43.316   

  PIU' COMUNI 
LONIGO 

Potenziamento del sistema di 
adsorbimento tramite carbone attivo 
granulare presso la centrale 
acquedottistica di Madonna di Lonigo 

1.800.000   8.800 8.800 Intervento attivato per 
"emergenza PFAS" 

      

 TOTALE     5.103.364    1.059.708  
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ALLEGATO 2:  DETTAGLIO DEGLI SCOSTAMENTI  BIENNIO 2016-2017  IN TERMINI DI  ENTRATA IN FUNZIONE ( IP)  

Si fa presente che gli interventi con la dicitura: 

– “opera conclusa/conclusa: risparmi” sono finiti e chiusi formalmente; 
– “opera conclusa: risparmi*” sono conclusi dal punto di vista realizzativo ma necessitano del perfezionamento della chiusura amministrativa, pertanto i risparmi 

sono stimati; 
– “opera funzionale” sono già in esercizio ma necessitano ancora di alcune lavorazioni di finitura per il loro completamento. 

 

PR. CRIT. PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 2016 IP 
PIA 

2017 IP 
PIA 

2018 IP 
PIA 

2019 IP 
PIA 

2016 IP 
CONSUNT. 

2017 IP 
CONSUNT. 

DELTA IP 
BIENNIO 

NOTE 

          [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]   

69 C1.1 B.1 - 57 ALBAREDO 
D'ADIGE 

Realizzazione rete idrica e fognaria in 
zone sprovviste all'interno del 
capoluogo: completamento fognatura e 
acquedotto 

221.500  201.253    194.049 -7.204 OPERA FUNZIONALE 

132 C4.1 A.1 - 31 ARCOLE Adeguamento del sistema fognario 105.000  105.000     -105.000 SLITTAMENTO 

56 B1.1 A.1 - 31 ARCOLE Rifacimento rete idrica in Via 
Molinazzo: stralcio 

50.000 50.000     44.821 -5.179 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

11 A4.1 A.1 - 53 BELFIORE Opere acquedottistiche a tutela quali-
quantitativa della falda 

2.850.000 1.037    1.037   OPERA CONCLUSA 

5 A1.1 A.1 - 53 BELFIORE Nuovo pozzo per la messa in servizio 
rete comunale 

220.000 220.000      -220.000 SLITTAMENTO 

172 D2.4 B.1 - 161 BELFIORE Dismissione e collettamento del 
depuratore di Belfiore Castelletto alla 
rete consortile di San Bonifacio 

228.000  228.000    225.556 -2.444 OPERA FUNZIONALE 

122 C2.3 B.1 - 161 BELFIORE Adeguamento fognatura via Argine 
Maronari e Argine Vecchio 

60.000   60.000       

70 C1.1 B.1 - 56 BEVILACQUA Adeguamento reti fognarie - stralcio 
funzionale 

192.000 181.640    171.192  -10.448 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

57 B1.1 A.1 - 46 BONAVIGO Rifacimento della rete acquedottistica 30.000 30.000     26.023 -3.977 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

12 A4.1 A.1 - 111 BOSCHI 
SANT'ANNA 

Estensione rete acquedottistica nelle 
vie Sabbioni e Boschetto 

135.000 135.000     133.658 -1.342 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

71 C1.1 B.1 - 34 BOSCO 
CHIESANUOVA 

Allacciamento contrada Grobbe al 
collettore della Lessinia 

269.000  252.446    176.033 -76.413 OPERA FUNZIONALE 

13 A4.1 A.1 - 112 BOSCO 
CHIESANUOVA 

Allacciamento all'acquedotto delle 
contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e 
Squaranton: 2° stralcio 

110.000  94.358    97.511 3.153 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI MANCATI 
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PR. CRIT. PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 2016 IP 
PIA 

2017 IP 
PIA 

2018 IP 
PIA 

2019 IP 
PIA 

2016 IP 
CONSUNT. 

2017 IP 
CONSUNT. 

DELTA IP 
BIENNIO 

NOTE 

          [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]   

133 C4.1 D.2 - 31 BOVOLONE * Estensione e adeguamento rete 
fognaria nel Comune di Bovolone 

600.000  600.000    504.309 -95.691 OPERA FUNZIONALE 

159 D2.1 B.2 - 29 BOVOLONE Depuratore di Bovolone, San Pierino: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

463.000  463.000    442.541 -20.459 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

113 C2.1 B.1 - 174 BOVOLONE Estensione e adeguamento della rete 
fognaria del Comune ( Via Pio X, Via 
Garibaldi, Via Spiniella, Viale della 
Stazione, Via Magellano e Via Scevaroli) 

425.000  425.000    422.551 -2.449 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

160 D2.1 B.2 - 05 BUSSOLENGO Depuratore di Bussolengo: Interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale 
impianto 

302.000  302.000    301.480 -520 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

72 C1.1 B.1 - 20 BUSSOLENGO Estensione fognatura in alcune vie del 
capoluogo: completamento via Chiesa e 
studi di fattibilità vie varie 

110.000 110.000     91.106 -18.894 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

73 C1.1 B.1 - 191 BUTTAPIETRA * Estensione rete fognaria nel comune 
di Buttapietra - Via Isola della Scala 
(stralcio) 

320.000    320.000      

58 B1.1 A.1 - 114 BUTTAPIETRA Sostituzione condotta idrica Via Alpone 105.000 105.000     100.238 -4.762 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

74 C1.1 A.1 – 103 
B.1 - 111 

CALDIERO Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche: 1°stralcio 

175.000  124.089    55.336 -68.753 OPERA FUNZIONALE: 
REALIZZAZIONE PER 
STRALCI 

161 D2.1 B.2 - 21 CALDIERO Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Caldiero 

225.000  225.000     -225.000 SLITTAMENTO 

14 A4.1 A.1 - 69 CASALEONE Estensione rete idrica in Via Menago 150.000 142.096    133.418 1.000 -7.678 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

141 C4.2 A.1 – 116 
B.1 - 168 

CASTEL 
D'AZZANO 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1° stralcio 

250.000  234.615    246.722 12.107 OPERA FUNZIONALE 

15 A4.1 A.1 - 70 CEREA Estensione rete idrica e fognaria in zone 
attualmente prive della rete di 
distribuzione e per risolvere il problema 
dell'arsenico nell'acqua 

360.000  228.190    197.887 -30.303 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

16 A4.1 A.1 - 70 CEREA Estensione rete idrica in Via Cà del Lago 42.000 9.712    8.509  -1.203 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

59 B1.1 A.1 - 70 CEREA Adeguamento della rete acquedottistica 
esistente 

60.000    60.000      



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017 

 

42 | 
 

PR. CRIT. PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 2016 IP 
PIA 

2017 IP 
PIA 

2018 IP 
PIA 

2019 IP 
PIA 

2016 IP 
CONSUNT. 

2017 IP 
CONSUNT. 

DELTA IP 
BIENNIO 

NOTE 

          [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]   

17 A4.1 A.1 - 70 CEREA Estensione della rete idrica in via 
Palladio 

55.000   55.000  36.795  36.795 OPERA CONCLUSA: 
ANTICIPO DAL 2018-19 

75 C1.1 B.1 - 115 CEREA Estensione fognatura in via San Vito 25.000 25.000    17.775  -7.225 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

76 C1.1 B.1 - 155 CERRO 
VERONESE 

Adeguamento ed estensione rete 
fognaria  

100.000  68.811     -68.811 SLITTAMENTO 

114 C2.1 B.1 – 88 
C.5 - 30 

COLOGNOLA AI 
COLLI 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1°stralcio 

380.000  346.646   189.826 129.426 -27.394 OPERA FUNZIONALE 

35 A4.2 A.2 - 36 COLOGNOLA AI 
COLLI 

Interventi di adeguamento del Pozzo 
Montanara con interconnessione delle 
fonti limitrofe 

277.000    277.000      

18 A4.1 A.1 - 71 CONCAMARISE Estensione rete idrica 99.000  99.000    93.045 -5.955 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

115 C2.1 B.5 - 15 ERBE' Rifacimento reti di fognatura in Via San 
Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, 
Via XX Settembre: 1° stralcio 

350.000  308.600   112.704 179.002 -16.894 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

77 C1.1 B.1 - 147 ERBEZZO Adeguamenti urgenti rete esistente e 
progetto di completamento della rete 
fognaria del Comune di Erbezzo: 1° 
stralcio (Villaggio Primula) 

50.000 9.374     8.409 -965 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

19 A4.1 B.1 – 36 
A.1 - 126 

FUMANE Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche - stralcio 
funzionale 

279.240 269.703    254.146  -15.557 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

36 A4.2 A.2 - 01 FUMANE Nuovo collegamento idrico tra il 
serbatoio di Mazzurega e la rete 
connessa ai serbatoi Lena (lotto I) 

350.000  350.000     -350.000 SLITTAMENTO 

41 A7.1 A.2 - 01 FUMANE Potenziamento acquedottistico nel 
capoluogo di Fumane 

100.000  100.000     -100.000 SLITTAMENTO 

6 A1.1 A.2 - 01 FUMANE Adeguamento e potenziamento 
impiantistico dei pozzi del Comune 

100.000  100.000     -100.000 SLITTAMENTO 

20 A4.1 A.1 - 104 GAZZO 
VERONESE 

Realizzazione della rete idrica a servizio 
della frazione Maccacari 

318.000  300.096     -300.096 SLITTAMENTO 

148 D1.1 B.2 - 33 GAZZO 
VERONESE 

Potenziamento del depuratore di Gazzo 
Veronese loc. Codalunga al carico 
dell'agglomerato 

600.000          

78 C1.1 B.1 - 238 GREZZANA * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. 
Coda, Vigo, Rupiano: 1° stralcio 

400.000  400.000    394.210 -5.790 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 
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PR. CRIT. PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 2016 IP 
PIA 

2017 IP 
PIA 

2018 IP 
PIA 

2019 IP 
PIA 

2016 IP 
CONSUNT. 

2017 IP 
CONSUNT. 

DELTA IP 
BIENNIO 

NOTE 

          [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]   

65 B8.1 C.1 - 05 GREZZANA Ristrutturazione e ampliamento 
serbatoio Monte Castello Grezzana 

300.000    300.000      

42 A7.1 A.2 - 01 GREZZANA Adeguamento dell'impianto di rilancio 
denominato Paroletto 

140.000   140.000       

79 C1.1 B.1 – 200 
C.5 - 23 

ILLASI Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche: 1° stralcio 

150.000  140.769     -140.769 SLITTAMENTO 

125 C2.4 B.1 - 169 ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo 

967.000  855.423    788.373 -67.050 OPERA FUNZIONALE: 
REALIZZAZIONE PER 
STRALCI 

149 D1.1 B.2 – 30 
B.1 - 169 

ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Isola della Scala e 
collettori fognari 

5.000.000    4.994.551      

80 C1.1 A.1 – 72 
B.1 - 201 

ISOLA RIZZA Estensione rete idrica e fognaria 100.000  93.846     -93.846 SLITTAMENTO 

81 C1.1 B.1 - 07 LAVAGNO Estensione rete fognaria a località San 
Briccio - 1° stralcio 

300.000 260.051    238.967  -21.085 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

7 A1.1 C.5 - 02 LAVAGNO Interventi di adeguamento del pozzo 
Passere 

150.000   150.000       

134 C4.1 B.1 - 156 LAVAGNO Realizzazione impianto di sollevamento 
reflui in via Cà Brusà 

36.000 36.000    30.175  -5.825 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

21 A4.1 A.1 - 149 LEGNAGO Estensione della rete idrica 
dell'acquedotto alla località Torretta 

315.000 300.000    249.028  -50.972 OPERA FUNZIONALE 

22 A4.1 A.1 - 149 LEGNAGO Interventi per risolvere il problema 
arsenico nell'acqua potabile: 
completamento rete di distribuzione 
idrica nel comune di Legnago: 1° stralcio 

1.000.000  884.536   236.374 274.457 -373.705 OPERA FUNZIONALE 

162 D2.1 B.2 - 19 LEGNAGO Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Legnago, Vangadizza 

450.000    450.000      

116 C2.1 A.1 – 14 
B.1-50 
B.5-06 
D.2-14 

MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Adeguamento di reti fognatura e 
acquedotto - stralcio funzionale 

432.300 411.303    358.925  -52.378 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

43 A7.1 A.2 - 01 MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Potenziamento rete idrica località San 
Rocco e collegamento con serbatoio 
Carazzole 

150.000  150.000     -150.000 SLITTAMENTO 

47 A7.3 A.1 - 107 MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Adeguamento acquedottistico in loc. 
Camporal 

30.000 30.000     28.866 -1.134 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 
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PR. CRIT. PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 2016 IP 
PIA 

2017 IP 
PIA 

2018 IP 
PIA 

2019 IP 
PIA 

2016 IP 
CONSUNT. 

2017 IP 
CONSUNT. 

DELTA IP 
BIENNIO 

NOTE 

          [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]   

82 C1.1 A.1 – 153 
B.1-55 

MINERBE Estensione rete fognaria e 
acquedottistica 

110.000  110.000     -110.000 SLITTAMENTO 

150 D1.1 B.2 - 16 MINERBE Potenziamento del depuratore di 
Minerbe loc. Cavalle da 2.200AE al 
carico dell'agglomerato 

750.000          

83 C1.1 B.1 - 206 MONTECCHIA DI 
CROSARA 

Estensione rete fognaria in Via Zaffaini: 
1° stralcio 

120.000 108.663    109.274  611 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI MANCATI 

84 C1.1 B.1 - 206 MONTECCHIA DI 
CROSARA 

Adeguamento ed estensione rete 
fognaria 

110.000  110.000    72.726 -37.274 OPERA FUNZIONALE 

85 C1.1 B.1 - 207 MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Estensione rete fognaria in via 
Molinetto e via Dian - stralcio 
funzionale 

148.320 99.403    83.662  -15.741 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

117 C2.1 B.1 - 207 MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Adeguamento rete fognaria in via 
Vittorio Emanuele II° 

110.000 110.000    51.011  -58.989 OPERA FUNZIONALE: 
REALIZZAZIONE PER 
STRALCI 

86 C1.1 B.1 - 143 MOZZECANE Adeguamento rete fognaria 140.000 129.053     121.660 -7.393 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

163 D2.1 B.2 - 44 MOZZECANE Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Mozzecane 

280.000    280.000      

87 C1.1 B.1 - 51 NEGRAR Adeguamento e potenziamento sistema 
fognario - stralcio funzionale 

1.020.000 1.020.557    932.693  -87.864 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

23 A4.1 A.1 - 02 NEGRAR Estensione rete idrica (San Peretto: loc. 
Rionda, Sorte e loc. Costa) 

120.000    120.000      

88 C1.1 B.1 - 51 NEGRAR Estensione rete fognaria (loc. Jago e 
Carpenè) 

295.000    295.000      

126 C2.4 B.1 - 170 NOGARA Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo  

800.000  707.692    515.468 -192.224 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

24 A4.1 A.1 - 132 NOGARA Estensione rete acquedotto nei Comuni 
di Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio 
- Nogara 

900.000  792.112    558.592 -233.519 OPERA FUNZIONALE: 
REALIZZAZIONE PER 
STRALCI 

127 C2.4 B.1 - 170 NOGARA Adeguamento rete fognaria (via 
Aralonga e via Casotti) 

140.000    140.000      

151 D1.1 B.2 - 38 NOGAROLE 
ROCCA 

* Costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Nogarole Rocca e 
collettori di collegamento reti esistenti: 
impianto di depurazione 

2.468.000 35.717     20.574 -15.143 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 
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PR. CRIT. PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 2016 IP 
PIA 

2017 IP 
PIA 

2018 IP 
PIA 

2019 IP 
PIA 

2016 IP 
CONSUNT. 

2017 IP 
CONSUNT. 

DELTA IP 
BIENNIO 

NOTE 

          [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]   

25 A4.1 A.1 - 108 OPPEANO Estensione rete idrica in loc. 
Boscoriondo 

292.000 32.411      -32.411 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

164 D2.1 B.2 - 02 OPPEANO Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Oppeano Feniletto 

250.000    250.000  118.800 118.800 OPERA FUNZIONALE: 
ANTICIPO STRALCIO DAL 
2018-19 

26 A4.1 A.1 - 54 PALU' Adeguamento e potenziamento 
acquedotto - stralcio funzionale 

1.076.400 355.357    338.592 16.756 -9 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

118 C2.1 B.1 - 178 PALU' Adeguamento ed estensione rete 
fognaria 

70.000  70.000    63.817 -6.183 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

135 C4.1 D.2 - 40 PESCANTINA Estensione rete fognaria e 
adeguamento impianto di sollevamento 
Don Morandin 

180.000    180.000      

60 B1.1 C.5 - 02 PESCANTINA Adeguamento rete acquedottistica ad 
Arcé, via San Michele 

20.000   20.000   18.284 18.284 OPERA CONCLUSA: 
ANTICIPO DAL 2018-19 

165 D2.1 D.2 - 20 PESCANTINA Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

370.000    370.000      

166 D2.1 B.2 - 13 POVEGLIANO 
VERONESE 

Depuratore di Povegliano: Interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale 
impianto 

707.000  707.000    705.889 -1.111 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

152 D1.1 B.2 - 13 POVEGLIANO 
VERONESE 

Potenziamento impianto di depurazione 
a 40.000 AE 

750.000          

90 C1.1 B.1 - 163 RONCA' Adeguamento e sistemazione rete 
fognaria nel capoluogo 

500.000  500.000    489.310 -10.690 OPERA FUNZIONALE 

28 A4.1 C.5 - 12 RONCA' Rifacimento ed estensione rete idrica in 
alcune vie del comune 

110.000 95.051    82.564  -12.487 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

89 C1.1 B.1 – 94 
B.1 - 95 

RONCA' * Progetto per completamento 
fognatura consortile:  4°lotto C  - 
Collettore fognario allacciamento 
frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti 
attuali (2.700 futuri - 803.700€) 4°lotto 
D - Collettore fognario allacciamento 
Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali 
(2.900 futuri - 838.700€) 

1.642.400 54.624      -54.624 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 
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91 C1.1 B.1 - 179 RONCO 
ALL'ADIGE 

Estensione rete fognaria in Via della 
Pozza, Via Crosarona e Via Casetta nel 
capoluogo e in Via Cà del Sale in 
frazione Tombasozana - stralcio 
funzionale 

720.000 148.521    111.149  -37.372 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

37 A4.2 A.1 - 74 RONCO 
ALL'ADIGE 

Adeguamento ed estensione rete 
acquedottistica in via Risarola e via 
Marà 

170.000 170.000    104.981 64.943 -75 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

92 
128 

C1.1-
C2.4 

B.1 - 08  ROVERCHIARA Estensione rete fognaria in Via Bussè - 
Adeguamento del tratto fognario via 
Fiumi e realizzazione impianto 
sollevamento 

180.000 60.000  112.615  53.262 123.794 117.055 OPERA FUNZIONALE: 
ANTICIPO PARZIALE DAL 
2018-19 

93 C1.1 B.3 – 08 
D.2-02 

ROVERE' 
VERONESE 

Adeguamento fognario e depurativo dei 
due capoluoghi 

250.000 29.511      -29.511 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

94 C1.1 A.1 - 22 SALIZZOLE Estensione reti acquedottistiche e 
fognarie in alcune vie del capoluogo - 
stralcio funzionale 

120.000 6.599      -6.599 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

38 A4.2 A.2 - 49 SALIZZOLE Realizzazione di una nuova dorsale per 
l'interconnessione rete acquedotto tra 
Salizzole e Bovolone 

110.000 110.000     68.308 -41.692 OPERA FUNZIONALE: 
REALIZZAZIONE PER 
STRALCI 

136 C4.1 B.5 - 26 SAN BONIFACIO Collettore fognario zona est di 
alleggerimento della rete di San 
Bonifacio - 1°stralcio 

2.820.000 880      -880 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

137 C4.1 B.5 - 26 SAN BONIFACIO  Collettore fognario zona est di 
alleggerimento della rete di San 
Bonifacio - completamento 

2.200.000    2.200.000      

29 A4.1 A.1 - 62 SAN BONIFACIO Estensione rete acquedottistica a 
Locara zona via Perarolo  

160.000 160.000     156.886 -3.114 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

66 B8.1 C.1 - 05 SAN BONIFACIO  Potenziamento del serbatoio a servizio 
del campo pozzi 

390.000   390.000       

95 C1.1 B.1 - 166 SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Estensione della rete fognaria di Via 
Mangano 

30.000 3.378    2.334  -1.044 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

142 C4.2 B.1 - 166 SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Spostamento scarico della vasca di 
laminazione di Boarie 

100.000    100.000      

167 D2.1 B.2 - 46 SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Depuratore di San Giovanni Lupatoto: 
interventi di manutenzione 
straordinaria dell'attuale impianto 

450.000 450.000    449.609  -391 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 
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143 C4.2 B.4 – 08 
B.1-224 

SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Adeguamento reti fognarie e sfioratori 
(Via Madoninna/Fossa Fresca/Via 
Legnaghese/Via Casette) 

205.000  205.000    204.731 -269 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

153 D1.1 B.2 - 46 SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Ottimizzazione ed ampliamento 
impianto di depurazione al carico 
generato dall'agglomerato 

120.000          

154 D1.1 B.1 - 107 SAN MARTINO 
BUON ALBERGO 

Adeguamento schema fognario 
depurativo 

1.143.000   1.085.466  183.682 40.000 223.682 ANTICIPO STRALCIO DAL 
2018-19 

96 C1.1 B.1 - 40 SAN MAURO DI 
SALINE 

Estensione rete idrica e fognaria 80.000 76.506    54.464  -22.042 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

129 C2.4 B.1 - 180 SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo 

320.000 303.824    281.961 5.069 -16.794 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

173 D2.4 B.1 - 80 SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario 
- depurativo: II stralcio 

400.000   400.000   393.882 393.882 OPERA CONCLUSA: 
ANTICIPO DAL 2018-19 

168 D2.1 B.2 - 11 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

475.000  475.000     -475.000 OPERA SOSPESA 

155 D1.1 B.2 - 11 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Potenziamento del depuratore di loc. 
Nassar tramite finanzia di progetto 
(canone) 

     375.000      

138 C4.1 B.5 - 11 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete 
fognaria comunale: Area intervento 
Cadiloi 

595.000  565.953    495.770 -70.182 OPERA FUNZIONALE 

144 C4.2 B.5 - 14 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Adeguamento ed estensione della rete 
idrica e fognaria nel capoluogo 
(sfioratore Valena) - stralcio funzionale 

162.000 162.000     161.349 -651 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

97 C1.1 B.1 - 184 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Estensione rete fognaria (via Chiesa, via 
Pascoli in loc. Bure e via Monga) 

345.000   345.000   315.838 315.838 OPERA FUNZIONALE 

98 C1.1 B.3 - 13 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Realizzazione reti fognatura e 
acquedotto in località Cona 

220.000 201.592    175.381 1.144 -25.067 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

99 
100 

C1.1 B.3 – 13 
B.1 - 46 

SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Realizzazione reti fognatura in località 
Cona: completamento 
Estensione della fognatura in località 
Ronconi, direzione Provalo 

235.300  105.300 130.000   221.314 116.014 OPERA FUNZIONALE: 
ANTICIPO STRALCIO DAL 
2018-19 

67 B8.1 A.2 - 31 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Potenziamento del serbatoio di 
Michelazzi 

250.000   250.000       

53 P3.1 C.5 - 02 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Ripristino della sorgente Fontana 
Fredda 

10.000 10.000     6.591 -3.409 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 
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44 A7.1 C.3 - 05 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Rifacimento e potenziamento della 
condotta per l'alimentazione di acqua 
potabile al paese di S. Anna 

975.000   975.000   966.313 966.313 OPERA FUNZIONALE: 
ANTICIPO DAL 2018-19 

10 A1.1 A.2 - 01 SELVA DI 
PROGNO 

Ottimizzazione del sistema della 
sorgente Casarola 

15.000 15.000     12.892 -2.108 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

145 C4.2 B.4 - 08 SOAVE Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. 
Matteo 

90.000 83.100    62.602  -20.498 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

101 C1.1 C.5 - 20 SOAVE Estensione e rifacimento rete idrica e 
fognaria 

100.000  100.000    92.261 -7.740 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

51 A10.1 C.5 - 02 SOAVE Spostamento condotta idrica 
interferente con progetto della 
Provincia di completamento della 
circonvallazione 

200.000   200.000   199.319 199.319 OPERA CONCLUSA: 
ANTICIPO DAL 2018-19 

169 D2.1 B.2 - 23 SOMMA-
CAMPAGNA 

Interventi di adeguamento funzionale 
del depuratore di Sommacampagna 

350.000  350.000     -350.000 SLITTAMENTO 

49 A7.3 C.5 - 02 SOMMA-
CAMPAGNA 

Adeguamento e riqualificazione 
centrale acquedotto di via Cesarina 

110.000    110.000      

208 C4.1 B.1-43 SOMMA-
CAMPAGNA 

* Realizzazione by-pass del collettore 
fognario di Sona 

620.800          

61 B1.1 A.1 - 56 SONA Rifacimento condotta idrica Via Risorta 20.000   20.000       

102 C1.1 A.1 – 143 
B.1-172 

SORGA' Estensione rete idrica e fognaria in Via 
Mezzavilla 

14.000 4.328    4.838  510 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI MANCATI 

156 D1.1 B.2 - 39 SORGA' Realizzazione impianto di depurazione 
di Bonferraro e reti di collettamento 

1.638.000  1.638.000    44.047 -1.593.953 SLITTAMENTO 

157 D1.1 B.2 - 39 SORGA' Potenziamento dell'impianto di 
depurazione di Sorgà Capoluogo 

750.000          

39 A4.2 A.1 - 143 SORGA' Collegamento acquedottistico Erbè-
Sorgà ed eliminazione impianto di 
potabilizzazione Bonferraro - stralcio 

180.000    180.000  179.866 179.866 OPERA CONCLUSA: 
ANTICIPO DAL 2018-19 

30 A4.1 A.1 - 29 TERRAZZO Estensione rete idrica in Via Maria 
Sambo 

225.000 198.121    189.078  -9.043 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

40 A4.2 A.1 - 144 TREGNAGO Potenziamento rete idrica 150.000  150.000     -150.000 SLITTAMENTO 

31 A4.1 A.1 - 80 VELO VERONESE Estensione rete acquedotto contrada 
Scrivazzi, Garzon e Tezze: stralcio 

474.000    474.000      

32 A4.1 A.1 – 01 
C.3-02 

VERONA Estensione e potenziamento 
acquedotto VR SUD (ATO4) 

1.735.346   1.673.304  1.409.836 149.577 1.559.413 OPERA FUNZIONALE 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017 

 

| 49 
 

PR. CRIT. PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 2016 IP 
PIA 

2017 IP 
PIA 

2018 IP 
PIA 

2019 IP 
PIA 

2016 IP 
CONSUNT. 

2017 IP 
CONSUNT. 

DELTA IP 
BIENNIO 

NOTE 

          [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]   

105 C1.1 B.1 - 04 VERONA Estensione e potenziamento fognatura 
VR SUD (ATO4) 

2.165.200   2.146.344  1.712.845 410.943 2.123.789 OPERA FUNZIONALE 

62 B1.1 A.1 - 01 VERONA Adeguamento rete acquedottistica (Via 
Volte Maso, loc. Cason del Chievo, 
Strada Monte Cillario, Vicolo di Via 
Campo Marzo) 

360.000 160.975    152.095  -8.880 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

103 C1.1 B.1 - 04 VERONA Estensione rete fognaria (Via Carducci, 
loc. Poiano, Stradone Santa Lucia, Via 
Fenilon e Via Sommacampagna) 

747.240 226.843    191.577 750 -34.516 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

139 C4.1 B.1 - 04 VERONA Realizzazione di nuovi dispositivi e 
nuove reti per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche 
nella zona del Teatro Romano e di 
Veronetta, in concomitanza alle opere 
di adeguamento del sistema fognario 
previste negli stessi luoghi nel Comune 
di Verona 

1.043.000    1.029.373  169.668 169.668 ANTICIPO STRALCIO DAL 
2018-19 

170 D2.1 B.2 - 47 VERONA Adeguamento depuratore - Interventi 
sulla linea acque: 1° stralcio 

4.131.000    3.784.055  504.534 504.534 ANTICIPO STRALCIO DAL 
2018-19 

104 C1.1 B.1 - 04 VERONA Estensione rete fognaria in Via 
Lazzaretto 

500.000 431.880    411.855  -20.025 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

45 A7.1 A.1 - 01 VERONA Potenziamento rete acquedotto località 
Trezzolano 

249.000  204.020   114.603 25.400 -64.017 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI 

119 C2.1 B.1 - 04 VERONA Risanamento collettore fognario di Via 
Faccio: 1° stralcio 

870.000 870.000    869.450  -550 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

64 B1.1 A.2 - 08 VERONA Rifacimento condotta idrica via A. De 
Gasperi a Pian di Castagnè 

40.000    40.000  20.284 20.284 OPERA CONCLUSA: 
ANTICIPO DAL 2018-19 

107 C1.1 B.1 - 04 VERONA Estensione rete fognaria e 
adeguamento rete idrica via Gardesane 

150.000   150.000       

106 C1.1 B.1 - 04 VERONA Estensione rete fognaria (loc. Poiano, 
via Biondella) 

73.000 73.000     62.970 -10.030 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

123 C2.3 C.5 - 02 VERONA Adeguamento impianto di sollevamento 
Forte Tomba 

30.000  30.000     -30.000 SLITTAMENTO 

124 C2.3 C.5 - 02 VERONA Rifacimento e messa in sicurezza 
impianto fognario 9M 

100.000    100.000      
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63 B1.1 A.1 – 01 
C.3-03 

VERONA Adeguamento rete acquedottistica (loc. 
Moruri, strada Monte di Villa e loc. 
Bassona) 

208.000    208.000 26.585 181.345 207.930 OPERA CONCLUSA: 
ANTICIPO DAL 2018-19 

33 A4.1 C.3 - 02 VERONA Potenziamento ed estensione rete 
acquedottistica e fognaria zona della 
Marangona 

500.000    500.000      

108 C1.1 B.1 - 107 VERONELLA Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, 
San Marcello, Giavone e nella frazione 
Miega: 1° stralcio fognatura Via Giavone 

210.000 200.769      -200.769 SLITTAMENTO 

130 C2.4 A.1 - 44 VESTENA-NOVA Estensione rete fognaria (via Centro e 
via Zanchi) 

60.000    60.000      

46 A7.1 A.1 - 154 VESTENA-NOVA Adeguamento rete idrica in località 
Bolca 

30.000    30.000      

120 C2.1 A.1 - 44 VESTENA-NOVA Adeguamento rete fognaria e vasca 
Imhoff a servizio della Contrada Zovo  

130.000   130.000   117.555 117.555 OPERA FUNZIONALE: 
ANTICIPO STRALCIO DAL 
2018-19 

171 D2.1 D.2 - 35 VIGASIO Interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto (2°stralcio 
dell'intervento complessivo da 
515.000€ "Piani stralcio") 

300.000  300.000    299.283 -717 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

131 C2.4 D.2 - 30 VIGASIO Adeguamento rete fognaria via Dante 
Alighieri 

128.000  128.000    114.161 -13.839 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

158 D1.1 B.2 - 48 VILLA 
BARTOLOMEA 

Adeguamento del sistema depurativo 
del Comune di Villa Bartolomea 

1.000.000   1.000.000   600.405 600.405 OPERA FUNZIONALE: 
ANTICIPO STRALCIO DAL 
2018-19 

109 C1.1 B.1 - 181 VILLA 
BARTOLOMEA 

* Completamento fognature nel 
capoluogo - 2° stralcio 

200.000  200.000     -200.000 SLITTAMENTO 

34 A4.1 A.1 - 52 VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica 220.000 220.000     166.150 -53.850 OPERA FUNZIONALE 

50 A7.3 C.5 - 02 VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Adeguamento centrale acquedotto 
Pozzomoretto 

200.000    200.000      

121 C2.1 B.1 - 237 VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Fognature in varie vie sprovviste di rete 
- stralcio funzionale 

1.750.000 1.690.247    1.655.968  -34.279 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

110-
111 

C1.1 B.1 - 237 VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Estensione rete fognaria e realizzazione 
imhoff in loc. Ganfardine 
Estensione rete fognaria via Comotto: 
1° stralcio 

543.000  543.000      506.480 -36.520 OPERA FUNZIONALE 
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112 C1.1 B.1 - 148 ZEVIO Estensione rete fognaria a zone non 
servite 

120.000  120.000     -120.000 SLITTAMENTO 

55 P3.1 A.2 - 12 PIU' COMUNI  Intervento urgente per risoluzione fase 
di emergenza presenza PFAS nelle 
acque potabili prelevate ad Almisano 

2.800.000 2.610.502    2.567.059 41.472 -1.972 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

140 C4.1 B.5 - 19 PIU' COMUNI: 
LESSINIA 

* Rifacimento del collettore fognario 
Valpantena - stralcio rotonda Stallavena 

135.000 135.000    98.687  -36.313 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

9 A1.1 A.2 - 02 PIU' COMUNI: 
ZONA PIANURA 

Manutenzione straordinaria centrale di 
Bovolone 

90.000 90.000    85.691 4.267 -42 OPERA CONCLUSA: 
RISPARMI* 

8 A1.1 A.2 - 01 PIU' COMUNI: 
LESSINIA 

Adeguamento e potenziamento della 
centrale acquedottistica a Peri 

150.000    150.000      

48 A7.3 C.5 - 02 PIU' COMUNI: 
LESSINIA 

Adeguamento dell’impianto di 
pompaggio di Lughezzano 

60.000 60.000      -60.000 SLITTAMENTO 

27 A4.1 A.2 - 47 PIU' COMUNI: 
ISOLA DELLA 
SCALA+NOGARA 

Estensione rete acquedotto nei Comuni 
di Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio 
- Rete di distribuzione 

2.000.000    2.000.000      

178 M2.1 C.5 – 02 
D.2-40 

PIU' COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio 
minimo e ottimizzazione reti e impianti 
acquedotto/fognatura/depurazione 

5.150.000 1.133.501 1.250.000 1.400.000 1.400.000 1.190.269 2.588.001 1.394.770 ANTICIPO PARZIALE DAL 
2018-19 

182 M3.1 C.5 – 02 
D.2-40 

PIU' COMUNI Adeguamenti a normative sulla 
sicurezza di impianti acquedotto, 
fognatura e depurazione 

1.220.000 320.000 300.000 300.000 300.000 238.813 377.781 -3.406 SLITTAMENTO 

146 C4.2 B.4 - 08 PIU' COMUNI Adeguamento degli sfioratori di piena a 
servizio delle reti fognarie miste 
secondo quanto previsto all'Art.33 del 
PTA Veneto: presso impianti di 
depurazione 

1.105.000 55.000 250.000 400.000 400.000 40.271 73.460 -191.269 SLITTAMENTO 

147 C4.2 B.4 - 08 PIU' COMUNI Adeguamento degli sfioratori di piena a 
servizio delle reti fognarie miste 
secondo quanto previsto all'Art.33 del 
PTA Veneto: sulla rete fognaria 

600.000 50.000 150.000 200.000 200.000   -200.000 SLITTAMENTO 

3 K3.1 struttura PIU' COMUNI Controllo qualità del prodotto 
(laboratorio analisi) 

475.000 424.990 150.000 100.000 100.000 349.743 238.438 13.191 ANTICIPO PARZIALE DAL 
2018-19 

52 P1.1 C.5 - 02 PIU' COMUNI Impianti di potabilizzazione: interventi 
di adeguamento dello scarico 

538.000 45.000 25.000 266.000 202.000 35.575 112.625 78.200 ANTICIPO PARZIALE DAL 
2018-19 

54 P3.1 C.5 - 02 PIU' COMUNI Impianti di potabilizzazione: 
potenziamento degli impianti esistenti 

1.286.000 123.520 285.000 550.000 336.000  240.944 -167.576 SLITTAMENTO 
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PR. CRIT. PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 2016 IP 
PIA 

2017 IP 
PIA 

2018 IP 
PIA 

2019 IP 
PIA 

2016 IP 
CONSUNT. 

2017 IP 
CONSUNT. 

DELTA IP 
BIENNIO 

NOTE 

          [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]   

184 M4.7 struttura PIU' COMUNI Interventi di efficientamento energetico 
delle infrastrutture in gestione 

421.000 90.000 95.000 166.000 70.000  184.605 -395 SLITTAMENTO 

179 M2.1 A.1 
B.1 

PIU' COMUNI Interventi di pianificazione territoriale: 
estensioni e potenziamenti acquedotto 
e fognatura concomitanti a interventi 
per nuove lottizzazioni e/o in 
concomitanza ad interventi di altri enti 

900.000 234.890 200.000 250.000 250.000 85.296 367.097 17.503 ANTICIPO PARZIALE DAL 
2018-19 

2 K2.1 C.4 – 03 
F.4 - 02 

PIU' COMUNI Ricerca perdite acquedotto e riduzione 
acque parassite in fognatura 

600.000 271.698 180.000 100.000 70.000 40.298 5.917 -405.483 SLITTAMENTO 

4 K3.1 E.2 – 03 
F.2 - 02 

PIU' COMUNI Sistemi di automazione e telecontrollo 1.030.000 278.199 250.000 300.000 300.000 157.229 375.587 4.617 ANTICIPO PARZIALE DAL 
2018-19 

180 M2.1 C.5 – 02 
D.2 - 40 

PIU' COMUNI Situazioni di potenziale pericolo per la 
salute pubblica e danno all'ambiente: 
interventi acquedotto e fognatura 

900.000 221.416 200.000 250.000 250.000 117.922 710.128 406.634 ANTICIPO PARZIALE DAL 
2018-19 

174 D2.4 D.2 - 40 PIU' COMUNI Vasche Imhoff: interventi di 
adeguamento o dismissione e 
collettamento 

1.085.000 60.000 225.000 400.000 400.000 26.558 5.651 -252.791 SLITTAMENTO 

175 G2.1 struttura STRUTTURA Adeguamento strutture assistenza 
clienti 

90.000 25.000 25.000 20.000 20.000  3.313 -46.687 SLITTAMENTO 

1 K1.1 struttura STRUTTURA Apparecchiature e strumentazioni 60.000 40.000 10.000 5.000 5.000 24.570 21.070 -4.360 SLITTAMENTO 

68 B10.2 struttura STRUTTURA Banco Verifiche Metriche 70.000  70.000     -70.000 OPERA SOSPESA 

176 G2.1 struttura STRUTTURA Investimenti immateriali 250.000 100.000 50.000 50.000 50.000 11.885 29.735 -108.380 SLITTAMENTO 

185 M5.1 struttura STRUTTURA Nuova Sede da realizzarsi tramite 
finanza di progetto (progettazione e 
canone) 

  550.000 100.000  362.000   -650.000 SLITTAMENTO 

183 M3.1 struttura STRUTTURA Qualità - Ambiente - Sicurezza 60.500 70.827 15.000 15.000 15.000 73.683 12.110 -34 SLITTAMENTO 

181 M2.1 struttura STRUTTURA Ricerca e Sviluppo 260.000 50.000 70.000 70.000 70.000 1.419 54.950 -63.631 SLITTAMENTO 

177 G2.1 struttura STRUTTURA Sistemi informativi per rapporto con la 
clientela e gestione aziendale 

950.000 400.000 300.000 150.000 100.000 314.082 294.816 -91.102 SLITTAMENTO 

186 B11.1 all-cont PIU' COMUNI Allacciamenti acquedotto 3.840.000 960.000 960.000 960.000 960.000 1.093.058 1.179.504 352.562   

187 C8.1 all-cont PIU' COMUNI Allacciamenti fognatura 960.000 240.000 240.000 240.000 240.000 167.001 344.371 31.372   
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PR. CRIT. PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 2016 IP 
PIA 

2017 IP 
PIA 

2018 IP 
PIA 

2019 IP 
PIA 

2016 IP 
CONSUNT. 

2017 IP 
CONSUNT. 

DELTA IP 
BIENNIO 

NOTE 

          [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]   

188 B11.1 all-cont PIU' COMUNI Contatori 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 188.389 293.316 -18.295   

- P3.1 A.2-12 PIU' COMUNI 
LONIGO 

Potenziamento del sistema di 
adsorbimento tramite carbone attivo 
granulare presso la centrale 
acquedottistica di Madonna di Lonigo 

1.800.000               
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ALLEGATO 3:  S INTESI  DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NELL ’ANNO 2017 

 

Codice Comune Intervento 
Importo 

complessivo 
[€] 

Importo 
chiusura 

[€] 

33191400 CASALEONE Estensione rete idrica in Via Menago 150.000  142.321,92  

93332101 ERBE' 
Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX 
Settembre: 1° stralcio – 1° lotto (Via F.lli Cairoli) 

145.000  126.327,37  

32491200 MONTECCHIA DI CROSARA Estensione rete fognaria in Via Zaffaini: 1° stralcio 120.000  113.226,46  

31741400 SAN MAURO DI SALINE Estensione rete idrica e fognaria 80.000  57.958,39  

93276100 SAN PIETRO IN CARIANO 
Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena) 
- stralcio funzionale 

162.000  161.349,19  

31781200 SANT'ANNA D'ALFAEDO Realizzazione reti fognatura e acquedotto in località Cona 220.000  194.932,42  

33851400 TERRAZZO Estensione rete idrica in Via Maria Sambo 225.000  202.110,62  

32911430 VERONA Lavori di rifacimento rete idrica in via Arturo Ferrarin nella frazione di Cason del Chievo 175.000  163.471,41  

93291103 VERONA Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano 249.000  182.982,83  
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SCHEDE DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NELL ’ANNO 2017 

 

 

COMUNE DI CASALEONE 

(interventi conclusi: 1) 

 

Estensione rete idrica in via Menago 

 

Descrizione intervento: realizzazione di un nuovo tratto di rete acquedottistica 
lungo Via Belfiore e via Menago a servizio di utenti privi del servizio. 

 

Direzione Lavori: arch. Mario Mattioli 

Progetto: a firma dell’arch. Mario Mattioli 

RUP:  ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 04.10.2016. 

ing. Gianluca Mascellani (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 05.10.2016. 

ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 26.04.2017 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 142.321,92 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 7.678,08 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 150.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 513 del 15.06.2017 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 05.10.2015 e sono stati ultimati il 28.11.2016. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’arch. Mario Mattioli in data 05.01.2017. 

 

Codice PDI: 33191400 

Codice PdA2011: A.1 - 69 

 

 

  



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017 

 

56 | 
 

COMUNE DI ERBÈ 

(interventi conclusi: 1) 

 

Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, 
Via XX Settembre: 1° stralcio – 1° lotto (Via F.lli Cairoli) 

 

Descrizione intervento: separazione delle acque nere dalla rete di 
collettamento mista esistente, tramite la posa di una nuova condotta in PVC de 
400mm per acque reflue, al servizio di tutte le abitazioni prospicienti in Via F.lli 
Cairoli. La nuova rete costituisce un unico collettore principale che raccoglie a 
pettine gli scarichi delle abitazioni. La rete mista esistente è adibita alla raccolta 
di acque meteoriche. 

 

Direzione Lavori: ing. Gianluca Ferrari 

Progetto: a firma dell’ing. Gianluca Ferrari 

RUP:  ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 04.10.2016. 

ing. Gianluca Mascellani (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 05.10.2016. 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 126.327,37 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 18.672,63 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 145.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 029 del 16.01.2017 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 07.10.2015 e sono stati ultimati il 05.07.2016. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Gianluca Ferrari in data 06.10.2016. 

 

Codice PDI: 93332101 

Codice PdA2011: B.5 - 15 
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COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA 

(interventi conclusi: 1) 

 

Estensione della rete fognaria in via Zaffaini – 1° stralcio 

 

Descrizione intervento: realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria lungo 
via Zaffaini a servizio di utenti privi del servizio. 

 

Direzione Lavori: ing. Paolo Zanini 

Progetto: a firma dell’ing. Giovanni Crosara e dell’ing. Riccardo Ballerini 

 

RUP:  ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 04.10.2016. 

ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 26.04.2017 

 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 113.226,46 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 6.773,54 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 120.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 596 del 07.07.2017 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 01.12.2015 e sono stati ultimati il 26.07.2016. 

 

 

 

 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Paolo Zanini in data 23.09.2016. 

 

Codice PDI: 32491200 

Codice PdA2011: B.1 - 206 
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COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 

(interventi conclusi: 1) 

 

Estensione rete idrica e fognaria 

 

Descrizione intervento: estensione della rete di fognatura in Via Corte con la 
realizzazione di circa 280 metri di rete fognaria nera a gravità. 

 

Direzione Lavori: geom. Alfredo Reppele 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 04.10.2016. 

ing. Gianluca Mascellani (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 05.10.2016. 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 57.958,39 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 22.041,61 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 80.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 864 del 27.09.2017 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 19.10.2016 e sono stati ultimati il 14.11.2016. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 
geom. Alfredo Reppele in data 29.12.2016. 

 

 

 

 

Codice PDI: 31741400  

Codice PdA2011: B.1 - 40 
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COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO 

(interventi conclusi: 1) 

 

Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel capoluogo 
(sfioratore Valena) – stralcio funzionale 

 

Descrizione intervento: riqualificazione dell’impianto di sollevamento e dello 
sfioratore esistente localizzato in Piazza San Giuseppe in modo tale da far sì che 
le acque sfiorate nel Fosso Valena siano opportunamente diluite e prive di 
solidi grossolani. 

 

Direzione Lavori: ing. Mirco Sparesotto 

Progetto: a firma dell’ing. Mirco Sparesotto 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 04.10.2016. 

ing. Luca Comitti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 04.10.2016 fino al 
17.02.2017. 

sig. Vincenzo Reggioni (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 17.02.2017 al 
26.04.2017. 

ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 26.04.2017. 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 161.349,19 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 650,81 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 162.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: con DGR 3483 del 30.12.2010 la Regione Veneto ha stanziato un 
contributo pari a 135.000,00€, confermato dal successivo decreto n. 366/2016. 

 

 

 

 

Approvazioni: con determinazione n. 985 del 27.10.2017 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 22.06.2017 e sono stati ultimati il 21.09.2017. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Mirco Sparesotto in data 24.10.2017. 

 

Codice PDI: 93276100  

Codice PdA2011: B.5 - 14 
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COMUNE DI SANT’ANNA D’ALFAEDO  

(interventi conclusi: 1) 

 

Realizzazione della fognatura a servizio della frazione di Cona  

– 1°stralcio 

 

Descrizione intervento: i lavori hanno l’obiettivo di realizzare un primo stralcio 
funzionale della rete di collettamento fognario nella frazione di Cona, incluso 
un impianto di trattamento secondario (imhoff). Gli abitanti potenzialmente 
raggiungibili dal servizio sono stimati in circa 200. 

 

Direzione Lavori: geom. Pierangelo Menegazzi (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 
16.05.2016. 

arch. J. Ivan Papotti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino a conclusione lavori. 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti (Acque Veronesi scarl). 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 04.10.2017. 

ing. Gianluca Mascellani (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 05.10.2016 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 194.932,42 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 25.067,58 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 220.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

Approvazioni: con determinazione n. 549 del 26.06.2017  il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione del R.P. sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 18.05.2015 e sono stati ultimati il 18.10.2016. 

 

 

 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’arch. J. Ivan Papotti (Acque Veronesi scarl) in data 23.03.2017.  

 

Codice PDI: 317812000  

Codice PdA2011: B.3-33 
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COMUNE DI TERRAZZO  

(interventi conclusi: 1) 

 

Estensione rete idrica dell’acquedotto in via Maria Sambo 

 

Descrizione intervento: estensione della rete acquedottistica lungo via Sambo 
per circa 800 m, posando una nuova tubazione in PeAD De125 mm. 

 

Direzione Lavori: arch. Nicola Grazi 

Progetto: a firma dell’arch. Nicola Grazi 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 04.10.2016; 

ing. Gianluca Mascellani (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 05.10.2016 

ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 26.04.2017 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 202.110,62 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 22.889,38 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 225.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 953 del 19.10.2017 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 05.10.2015 e sono stati ultimati il 21.04.2016. 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’arch. Nicola Grazi in data 05.09.2016. 

 

Codice PDI: 33851400  

Codice PdA2011: A.1 - 29 
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COMUNE DI VERONA  
(interventi conclusi: 2) 

 

Lavori di rifacimento rete idrica in via Arturo Ferrarin nella frazione di Cason del 
Chievo 

 

Descrizione intervento: potenziamento della rete idrica in via Arturo Ferrarin in 
quanto la rete esistente risultava sottodimensionata per le richieste idriche 
della zona. La nuova tubazione in PEad DN110 è stata collegata alla rete idrica 
in corrispondenza dell’incrocio di Via Ferrarin con Via Gardesane a sud e con 
Via Turbina a nord 

 

Direzione Lavori: ing. Andrea Agosti 

Progetto: a firma dell’ing. Andrea Agosti. 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 04.10.2016; 

ing. Gianluca Mascellani (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 05.10.2016 

ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 26.04.2017 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 163.471,41 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 11.528,59 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 175.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 640 del 20.07.2017 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

 

 

 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 19.05.2015 e sono stati ultimati il 07.10.2016. 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Andrea Agosti in data 12.12.2016. 

 

Codice PDI: 32911430 

Codice PdA2011: A.1 - 01 
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Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano 

 

Descrizione intervento: potenziamento della rete idrica esistente mediante la 
posa di una nuova adduttrice DN150 lungo la strada comunale di via Caiò (in 
località Cà Pigno), in sostituzione dell’attuale tubazione in acciaio DN80 posata 
negli anni ’90. 

 

Direzione Lavori: ing. Anna Rossi 

Progetto: a firma dell’ing. Anna Rossi 

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.) fino al 20.09.2017; 

ing. Gianluca Mascellani (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 21.09.2016 

ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 26.04.2017 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 182.982,83 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 66.017,17 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 249.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non sono previsti contributi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 954 del 19.10.2017 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 16.11.2016 e sono stati ultimati il 07.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

Collaudo: essendo l’intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di 
collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’ing. Anna Rossi in data 14.09.2017. 

 

Codice PDI: 93291103 

Codice PdA2011: A.1 - 01 

 

 

    


