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PREMESSA 
 

Il rapporto tra Acque Veronesi, Gestore del servizio idrico integrato individuato 
per l’area veronese, e il Consiglio di Bacino è regolato da una “Convenzione di 
Gestione” che stabilisce tra gli altri l’obbligo di dare attuazione al Piano 
d’Ambito dell’ATO Veronese sulla base di programmi triennali da predisporre 
annualmente (cfr. artt. 6.1, 14 e 15 della Convenzione).  

Sopra entrambe le parti ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (precedentemente denominata AEEGSI), che con propria 
Deliberazione n. 664 del 23.12.2015 ha approvato il Metodo Tariffario Idrico 
denominato MTI-2 da utilizzare per determinare, assieme ai contenuti della 
Determina n. 2 del 30 marzo 2016, la tariffa del servizio idrico integrato relativa 
al quadriennio 2016-2019. 

In attuazione di tale disposizione nel corso del 2016 Acque Veronesi ha redatto 
una prima versione del Programma degli Interventi 2016-2019, approvato poi 
con Deliberazione dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese n. 4 del 
31.05.2016 e con Deliberazione dell’allora AEEGSI n. 360/2016/R/idr del 
28.06.2016. 

La recenti Deliberazioni n. 917/2017/R/idr e n. 918/2017/R/idr entrambe 
pubblicate da ARERA il 27/12/2017, assieme alla Determina 1/2018-DSID del 
29/03/2018, hanno da un lato introdotto la disciplina della Regolazione della 
Qualità Tecnica in materia di Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)., dall’altro avviato 
un iter di aggiornamento tariffario per il biennio 2018-19. 

Tale nuovo impianto deliberatario, assieme ad una disponibilità finanziaria 
aggiuntiva rispetto a quanto previsto nella primavera del 2016 (momento della 
redazione del primo Programma degli Interventi 2016-2019), ha reso 
necessario e, al tempo stesso, permesso la programmazione di alcuni interventi 
aggiuntivi. 

Se quindi la versione 2016 del PDI prevedeva un monte complessivo di 
investimenti in termini di flussi di cassa pari a circa 73,5 milioni di Euro, con il 
Piano approvato Deliberazione dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese 
n. 4 del 29.05.2018 e da ARERA con Deliberazione n. 367/2018/R/idr del 
28.06.2018 l’ammontare complessivo degli investimenti programmati, sempre 
in termini di flussi di cassa, è salito a oltre 109 milioni di euro. 

 

 

Il Programma degli Interventi 2016-2019 aggiornato (di seguito “Piano”) 
prevede per il biennio 2018-2019 investimenti per circa 73,4 milioni di Euro 
(flussi di cassa) dei quali circa 2,9 milioni sono riconducibili alla posa di nuovi 
allacciamenti e contatori e 3,6 milioni alla capitalizzazione dei costi del 
personale, per la prima volta previsti ad investimento dal 2018 in forza del 
principio contabile OIC 16. 

Tali investimenti vengono scelti all’interno di quanto previsto dal Piano 
d’Ambito in base ai criteri di priorità definiti dallo stesso EGA e dalla 
governance della Società, ferme restando le prescrizioni ed i vincoli dettati 
dalla vigente normativa a livello europeo, nazionale e regionale e dei nuovi 
obiettivi previsti dalla disciplina della qualità tecnica (RQTI), tenuto conto delle 
limitazioni derivanti dalle necessità di finanziamento e dalla “capacità” della 
tariffa.  

Tale nuovo modello di regolazione è basato su un sistema di indicatori 
composto da prerequisiti, standard specifici e standard generali, soggetti ad 
obiettivi da perseguire anno per anno in ciascun comparto dei servizi gestiti.  

Tali indicazioni, che incidono sia sul fronte degli investimenti sia su quello della 
gestione del servizio, contribuirà a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione 
aziendale, comunque nell’ottica del contenimento dell’aumento dei costi di 
esercizio. 

Come sarà mostrato nel proseguo di questa relazione gli obiettivi di tale Piano 
per l’anno 2018 sono stati ampliamente raggiunti in termini di entrata in 
funzione “IP”. In termini di flussi di cassa (speso effettivo nell’anno), invece, la 
performance realizzativa ha raggiunto il 90% dell’obiettivo atteso. 

Si rimanda alle prossime pagine per un’analisi puntuale degli investimenti 
dell’anno. 
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Gli interventi presenti nel Piano per il quadriennio 2016-19 sono stati distinti in: 

 

Interventi SPECIFICI 

Si tratta di progetti puntuali afferenti ad uno o più Comuni gestiti dalla Società, 
necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di 
fognatura e depurazione. Tali investimenti contribuiranno a raggiungere gli 
obiettivi di sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità del servizio idrico 
integrato e sono accorpabili sulla base della tipologia di servizio cui si 
riferiscono ovvero: 
 investimenti relativi al servizio acquedotto; 
 investimenti relativi al servizio di fognatura; 
 investimenti relativi al servizio di depurazione. 

 

Interventi GENERALI 

Costituiscono una “riserva” da cui attingere per: 

 la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria non procrastinabili 
delle infrastrutture esistenti e la gestione delle situazioni di potenziale 
pericolo per la salute pubblica e l’ambiente; 

 la copertura delle seguenti categorie di opere: adeguamento delle 
infrastrutture a livello minimo di esercizio, messa a norma degli impianti, 
implementazione di sistemi di telecontrollo presso gli impianti gestiti, 
monitoraggio e ricerca perdite acquedottistiche, monitoraggio e ricerca 
infiltrazioni fognarie, acquisto/ammodernamento delle attrezzature di 
laboratorio; 

 la realizzazione delle attività derivanti dall’applicazione di specifiche 
normative vigenti (art. 33 del PTA, DGR 2232-17 – DM93-17). 

 

Interventi relativi a SERVIZI COMUNI 

Sono interventi necessari a dare massima funzionalità gestionale all’azienda 
come, ad esempio, ricerca e sviluppo, implementazione e mantenimento dei 
sistemi informativi, sistemi di gestione per la qualità ambiente e sicurezza, 
adeguamento delle strutture per l’assistenza ai clienti. 

 

 

Interventi coperti da CONTRIBUTO DI TERZI 

A differenza delle precedenti categorie di interventi, finanziati attraverso la 
tariffa del servizio o da contributi assegnati a fondo perduto, questi lavori sono 
coperti dal contributo diretto: 

 degli utenti interessati, nel caso di investimenti per l’attivazione di nuove 
forniture e, quindi per la posa di contatori o la realizzazione di 
allacciamenti per l’acquedotto e la fognatura; 

 di Enti gestori/concessionari di altri servizi che sviluppano opere i cui 
tracciati interferiscono con i sotto-servizi idrici e fognari esistenti (ad 
esempio le linee "TAV" Brescia-Verona e Verona-Vicenza).  

 

Investimenti relativi alla CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE 

Il Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Acque Veronesi Scarl adotta, per la prima volta nel 2018, la capitalizzazione dei 
costi del personale impiegato in attività riconosciute come investimento, in 
ossequio al principio contabile OIC 16. I costi diretti del personale sono 
capitalizzati in quanto attribuibili a specifici interventi d’investimento. 

Per ogni singolo addetto viene quindi effettuata la rendicontazione mensile 
delle ore dedicate alla gestione delle commesse inserite nel Piano degli 
Interventi. 
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SEZIONE 1: INVESTIMENTI PER ENTRATA IN 
FUNZIONE (IP) 
 

 

 

 

INVESTIMENTI  PROGRAMMATI 
 

La Deliberazione n. 918/2017/R/idr del 27/12/2017 e la Determina 1/2018-
DSID del 29/03/2018, in aggiunta alla Deliberazione n. 917/2017/R/idr del 
27/12/2017, emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 
(ARERA) tra fine 2017 ed inizio 2018, hanno previsto un significativo 
aggiornamento metodologico in termini di programmazione degli investimenti 
e regolazione tecnica del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) . 

La seguente tabella riepiloga, a livello quantitativo e percentuale, la ripartizione 
degli investimenti associati ad interventi programmati come da mettere in 
funzione nel periodo 2016-2019, con il dettaglio relativo a quanto atteso per 
l’esercizio appena concluso. 

Per il calcolo della tariffa del servizio nella versione 2016 del PDI 2016-19 era 
stato utilizzato proprio il dato relativi agli investimenti per “IP”. 

Nell’attuale aggiornamento del Piano, e in coerenza alle nuove indicazioni 
dettate dal foglio di calcolo predisposto da ARERA, tale dato è stato invece 
sostituito con gli investimenti per “flussi di cassa”. 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI 
QUADRIENNIO 

2016-2019 
PROGRAMMATI 

2018 
 [€] [€] [%] 

SPECIFICI 56.627.519 13.998.880 25% 

GENERALI 29.047.398 9.618.933 33% 

SERVIZI COMUNI 4.150.786 1.634.153 39% 

CONTRIB. TERZI 
(rif. TAV) 

2.000.000 500.000 25% 

CONTRIB. TERZI 
(allacciamenti e contatori) 

6.165.639 1.450.000 24% 

CAPIT. COSTI PERS. 3.600.000 1.800.000 50% 

TOTALE 101.591.343 29.001.966 29% 

TABELLA 1:  INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL PIANO 2016-2019  – “ IP”  
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CONSUNTIVO  DELL’ESERCIZIO  2018 
 

Nell’esercizio 2018 il vigente Piano ha previsto investimenti per un valore 
complessivo di 29 milioni di euro in riferimento alla loro “entrata in funzione” 
(IP).  

Tale importo è stato calcolato nelle seguenti ipotesi: 

 interventi “specifici”: somma delle uscite finanziarie previste nel 2018 e 
delle eventuali immobilizzazioni in corso derivanti da spese sostenute negli 
anni precedenti; 

 interventi considerati “generali / servizi comuni / allacciamenti e 
contatori”: l’uscita finanziaria prevista per l’anno 2018. 

Gli investimenti registrati al 31.12.2018 presentano un valore complessivo in 
termini di IP pari a 30,2 milioni di euro, con uno scostamento in positivo di oltre 
1,1 milioni di euro rispetto le previsioni. 

 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI REALIZZATI SCOSTAMENTO 

2018 [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 13.998.880 15.470.950 111% 1.472.070 

GENERALI 9.618.933 9.407.107 98% -211.826 

SERVIZI COMUNI 1.634.153 1.392.580 85% -241.573 

CONTRIBUTI DI TERZI 
(TAV) 

500.000 0 0% -500.000 

CONTRIBUTI DI TERZI 
(allacciamenti e contatori) 

1.450.000 1.954.150 135% 504.150 

CAPIT. COSTI PERS. 1.800.000 1.943.298 108% 143.298 

TOTALE 29.001.966 30.168.084 104% 1.166.118 

TABELLA 2  -  INVESTIMENTI 2018  PROGRAMMATI VS REALIZZATI (IP)

 

 

 
FIGURA 1-  INVESTIMENTI 2018  PROGRAMMATI VS REALIZZATI (IP) 
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STATO  DI  AVANZAMENTO  DEL  PIANO 
 

Schematizzando e semplificando l’iter realizzativo degli interventi per fasi principali è possibile ricondurre ciascun intervento del piano vigente ai seguenti stati: 
- in progettazione; 
- in affidamento o in realizzazione dei lavori; 
- conclusi, 
e in tal modo monitorare la “progressione” del Piano, intesa come variazione dello stato di avanzamento raggiunto da ciascun lavoro, al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento.  

 
FIGURA 2-  EVOLUZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PIANO  

 

Con l’aggiornamento del piano 2016-2019 avvenuta a maggio 2018, rispetto la situazione al 31.12.2017, sono stati inseriti 34 nuovi interventi, di cui 13 senza copertura 
finanziaria specifica ma da avviare nel caso si realizzino sufficienti risparmi dall’esecuzione degli altri interventi pianificati.  

Complessivamente il Piano vigente prevede 224 interventi. 
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SEZIONE 2: USCITE FINANZIARIE (FLUSSI DI CASSA)  
 

INVESTIMENTI  PROGRAMMATI 
 

In questa capitolo vengono analizzati gli investimenti in termini di uscite 
finanziarie di Acque Veronesi relative all’esercizio 2018. 

 

Dopo una prima analisi riferita agli scostamenti avuti rispetto la programmazione 
vigente, si è provveduto a riportare la “panoramica” di quanto realizzato 
accorpando gli investimenti secondo: 

 criticità riferite alla Det. 1-2018 di ARERA; 
 macro-indicatori RQTI riferiti alla Del. 917-2017 di ARERA; 
 comparto tariffario “unbundling”; 
 obiettivi di Piano d’Ambito; 
 aree territoriali morfologicamente omogenee. 

 

La seguente tabella mostra, a livello quantitativo e percentuale, la ripartizione 
degli investimenti nel periodo 2016-2019, con il dettaglio relativo a quanto 
previsto per l’esercizio appena concluso: 

 

 

 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI 
QUADRIENNIO 

2016-2019 
PROGRAMMATI 2018 

 [€] [€] [%] 

SPECIFICI 63.892.222 18.645.672 29,2% 

GENERALI 29.029.184 7.973.120 27,5% 

SERVIZI COMUNI 4.885.651 2.425.000 49,6% 

CONTRIBUTI DI TERZI 
(TAV) 

2.000.000 500.000 25,0% 

CONTRIBUTI DI TERZI 
(allacciamenti e contatori) 

6.165.639 1.450.000 23,5% 

CAPIT. COSTI PERS. 3.600.000 1.800.000 50,0% 

TOTALE 109.572.696 32.793.792 29,9% 

TABELLA 3  -  INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL P IANO 2016-2019  – “FLUSSI”  
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CONSUNTIVO  DELL’ESERCIZIO  2018 
 

Nella seguente tabella sono confrontate le uscite finanziarie previste per il 2018 
nel Piano vigente con quanto effettivamente realizzato. 

Si evidenzia che, nel corso dell’esercizio appena concluso, è stato raggiunto il 
90% degli investimenti programmati, scontando alcune difficolta realizzative 
legati principalmente alle fasi di progettazione e autorizzazione. 

Gli scostamenti saranno comunque analizzati per macro-numeri nel prossimo 
paragrafo e evidenziati in dettaglio, intervento per interventi, all’allegato 1. 

 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI REALIZZATI SCOSTAMENTO 

2018 [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 18.645.672 15.863.239 85% -2.782.433 

GENERALI 7.973.120 7.825.605 98% -147.515 

SERVIZI COMUNI 2.425.000 1.344.456 55% -1.080.544 

CONTRIBUTO DI TERZI 
(TAV) 

500.000 0 0% -500.000 

CONTRIBUTO DI TERZI 
(allacciamenti e contatori) 

1.450.000 1.954.150 135% 504.150 

CAPIT. COSTI PERS. 1.800.000 2.503.786 139% 703.786 

TOTALE 32.793.792 29.491.237 90% -3.302.556 

TABELLA 4- INVESTIMENTI 2018  PROGRAMMATI VS REALIZZATI –  “FLUSSI DI CASSA”  

 

 

 
FIGURA 3- INVESTIMENTI 2018  PROGRAMMATI VS REALIZZATI – “FLUSSI DI CASSA” 
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29% 

9% 

1% 

61% 

62% 38% ANALISI  DEGLI  SCOSTAMENTI  

Lo scostamento netto di 3,3 milioni di euro tra quanto previsto e realizzato nel 
corso dell’esercizio 2018 è il risultato composto di maggiori e minori spese 
relative alle molteplici attività in corso. 

Le ragioni dello scostamento di ciascun intervento del Piano (come poi riportate 
per esteso nell’allegato 1), sono state ricondotte a quattro macro-categorie, 
come presentato nel grafico a lato e dettagliato nella tabella sottostante. 

Nella pagina successiva, invece, vengono riportate le voci del Piano che 
presentano le variazioni più significative. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  MAGGIORI SPESE MINORI SPESE 

 

senza 
variazioni 

ANTICIPI MAGGIORI ATTIVITÀ RISPARMI SLITTAMENTI 

FASE INTERVENTO [n.] [€] [n.] [€] [n.] [€] [n.] [€] [n.] 

progettazione 4 271.254 3 - 0 - - -4.647.795 37 

affidamenti/lavori - 3.782.863 15 591.137 2 - - -3.847.898 43 

concluso 75 - - 20.974 7 -101.708 24 -75.168 2 

risparmi, non avviati 12 - - - - - - - - 

capitalizzazioni del personale 
 

  703.786 
 

    

  91 4.054.117 18 1.315.897 9 -101.708 24 -8.570.860 82 

          

DIFFERENZA NETTA -3.302.556 224 

Legenda 

MAGGIORI 
SPESE 

anticipi   

maggiori attività   

MINORI 
SPESE 

risparmi   

slittamenti   
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DESCRIZIONE 
 

ANTICIPI 
[€] 

CAUSA SPECIFICA 
 

PIÙ COMUNI - INTERVENTI 

URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI 

IMPIANTI 
862.839 

ANTICIPO DI PARTE DEI LAVORI PER 

MANTENERE ALTI I LIVELLI DI FUNZIONALITÀ 

DELLE INFRASTRUTTURE PIÙ CRITICHE 

NOGAROLE ROCCA - 

ADEGUAMENTO E 

POTENZIAMENTO 

DELL'APPROVVIGIONAMENTO E 

DELLA POTABILIZZAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI NOGAROLE ROCCA 

NORD E SUD 

752.511 
ANTICIPO DI ALCUNE ATTIVITÀ DEL 2019 AL 

FINE DI SCONGIURARE EPISODI DI CRISI IDRICA 

CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DEL 

PERSONALE 
703.786 

MAGGIORI ATTIVITÀ RISPETTO LE PREVISIONI DI 

SPESA 

PIÙ COMUNI - ALLACCI E 

CONTATORI 
504.150 MAGGIORI RICHIESTE DA PARTE DEGLI UTENTI 

PIÙ COMUNI - ADEGUAMENTI A 

LIVELLO DI ESERCIZIO MINIMO E 

OTTIMIZZAZIONE RETI E IMPIANTI 

ACQUEDOTTO 

424.029 
CAMBIO DELLA STRATEGIA DELLE RIPARAZIONI 

DI RETE (AL FINE DI ESEGUIRE INTERVENTI PIÙ 

DURATURI) 

SAN BONIFACIO - COLLETTORE 

FOGNARIO ZONA EST DI 

ALLEGGERIMENTO DELLA RETE DI 

SAN BONIFACIO - 

COMPLETAMENTO 

329.113 
ANTICIPO DI ALCUNE ATTIVITÀ DEL 2019 AL 

FINE DI RIDURRE QUANTO PRIMA LA 

POSSIBILITÀ DI EVENTI DI SVERSAMENTO 

PIÙ COMUNI - CONDOTTA DI 

COLLEGAMENTO DN1000 TRA LA 

CENTRALE DI LONIGO E BELFIORE 
202.026 

ANTICIPO DI ALCUNE ATTIVITÀ IN COERENZA 

CON PIANO INTERVENTI EMERGENZIALI (PFAS) 

 

DESCRIZIONE 
 

SLITTAMENTI 
[€] 

CAUSA SPECIFICA 
 

ISOLA DELLA SCALA - 

COSTRUZIONE DI UN NUOVO 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE A ISOLA 

DELLA SCALA E COLLETTORI FOGNARI 

(EURO 5.000.000) 

-1.003.231 
DILUNGAMENTO PROCEDURA AUTORIZZATIVA 

RELATIVA AL VIA REGIONALE 

NUOVA SEDE TRAMITE 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

E ALTRI ADEGUAMENTI IMMOBILI 

(EURO 5.500.000) 

-781.325 DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE IL SITO IDONEO 

PIÙ COMUNI - SPOSTAMENTO 

CONDOTTE IDRICHE INTERFERENTI 

(EURO 2.000.000) 
-500.000 

CONGELAMENTO TEMPORANEO DELLE ATTIVITÀ 

DA PARTE DEI CONCESSIONARI DELLE TRATTE DI 

REALIZZAZIONE DELLA TAV 

PIÙ COMUNI - VASCHE IMHOFF: 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O 

DISMISSIONE E COLLET.  
(EURO 1.042.035) 

-430.612 
NECESSITÀ DI APPROFONDIRE LA 

PROGETTAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI 

PIÙ COMUNI - RILIEVO RETI, 
APPARECCHIATURE E 

STRUMENTAZIONI 
(EURO 695.640) 

-396.673 

DILUNGAMENTO NEI TEMPI PER LA REDAZIONE 

DELLE SPECIFICHE E POI NELL'ESECUZIONE VERA 

E PROPRIA DELL'INTERVENTO DI VERIFICA 

STRUTTURALE DELLE CONDOTTE FOGNARIE 

VERONA - ADEGUAMENTO 

DEPURATORE - INTERVENTI SULLA 

LINEA ACQUE: 1° STRALCIO 
(EURO 4.131.000) 

-297.130 
DILUNGAMENTO PROCEDURA AUTORIZZATIVA 

RELATIVA AL VIA REGIONALE 

COLOGNOLA AI COLLI - 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL 

POZZO MONTANARA CON 

INTERCONNESSIONE DELLE FONTI 

LIMITROFE 
(EURO 277.000) 

-269.884 
DIFFICOLTÀ NELL'INDIVIDUARE LA SOLUZIONE 

PROGETTUALE PIÙ EFFICACIE 
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FOCUS: DISPOSIZIONI  DELL ’AUTORITÀ  

Come detto in premessa, la Deliberazione n. 917/2017/R/idr del 27/12/2017, 
assieme alla Determina 1/2018-DSID del 29/03/2018, e la Deliberazione n. 
918/2017/R/idr del 27/12/2017 emanate dall’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) hanno previsto un significativo aggiornamento 
metodologico alla regolazione tecnica in materia di Servizio Idrico Integrato 
(S.I.I.). 

In particolare, con Deliberazione n. 917/2017 l’ARERA ha promosso un sistema 
incentivante di regolazione della qualità tecnica del servizio (c.d. RQTI) al fine di 
standardizzare ed individuare lo stato delle infrastrutture a capo di ciascun 
gestore; tale modello si basa su un sistema di indicatori composto da: 

- prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al 
meccanismo incentivante associato agli standard generali; 

- standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle 
prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede 
l’applicazione di indennizzi automatici; 

- standard generali: sono ripartiti in sei macro-indicatori ed indicatori semplici 
che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è 
associato un meccanismo incentivante basato su obiettivi differenziati in 
funzione dello stato di efficienza preesistente. 

La norma prevede che, per ciascun macro-indicatore, venga individuata la classe 
di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del gestore, e 
l’obiettivo di miglioramento o mantenimento che il gestore è tenuto a 
conseguire (annualmente) sulla base dei target fissati dal provvedimento. 

Agli obiettivi è legato un sistema di incentivazione articolato in premi e penalità 
da attribuire alle performance dei gestori nei due anni precedenti, tale 
meccanismo partirà dall’anno 2020. 

Per tale ragione, il PDI 2016-2019, recependo le disposizioni della determina 
n.1/2018 – DSID, è stato predisposto in modo tale da associare gli investimenti 
programmati ai macro-indicatori ed alle criticità ad essi associate. 

Di seguito si propongono alcune tabelle riassuntive relativo all’andamento degli 
investimenti realizzati nell’esercizio 2018 rispetto quanto previsto in fase di 
redazione del PDI, ripartiti per macro-indicatore e per criticità.  

CRITICITÀ (Det. 1/2018) 

PREVISTO REALIZZATO 

[€] [€] [%] 

Area KNW 
“Criticità nella conoscenza delle 
infrastrutture (reti e impianti)” 

1.700.000 1.219.177 72% 

Area APP 
"Criticità nell'approvvigionamento idrico 
(captazione e adduzione)" 

3.357.172 4.065.871 121% 

Area POT 
“Criticità della potabilizzazione” 

2.341.200 3.022.902 129% 

Area DIS 
“Criticità nella distribuzione” 

6.386.940 5.035.384 79% 

Area FOG 
“Criticità della fognatura” 

6.705.817 7.601.555 113% 

Area DEP 
“Criticità della depurazione” 

7.977.664 4.300.421 54% 

Area UTZ 
“Criticità nei servizi all'utenza” 

1.560.000 1.036.953 66% 

Area EFF 
“Criticità generali della gestione” 

965.000 705.187 73% 

capitalizzazione costi del personale 1.800.000 2.503.786 139% 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI 32.793.792 29.491.237 90% 
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INVESTIMENTI 2018 PER MACRO-INDICATORI E  CRITICITÀ  

MACRO-INDICATORE/CRITICITÀ 
INVESTIMENTI PROGRAMMATI INVESTIMENTI REALIZZATI 

[€] [€] [%] 

M1 - perdite idriche 1.930.000 1.421.135 74% 
  DIS “Criticità nella distribuzione” 1.480.000 1.057.387 71% 
  POT “Criticità della potabilizzazione” - 76.902 - 
  KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 450.000 286.847 64% 

M2 -interruzione del servizio 5.432.495 5.376.215 99% 
  APP “Criticità nell'approvvigionamento idrico” 2.782.172 3.539.336 127% 
  DIS “Criticità nella distribuzione” 2.300.324 1.518.481 66% 
  KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 350.000 318.399 91% 

M3 - qualità dell’acqua erogata 3.516.200 3.658.851 104% 
  APP “Criticità nell'approvvigionamento idrico” 575.000 526.535 92% 
  POT “Criticità della potabilizzazione” 2.191.200 2.839.707 130% 
  DIS “Criticità nella distribuzione” 400.000 - - 
  KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 350.000 292.609 84% 

M4 - adeguatezza del sistema fognario 5.124.095 4.886.469 95% 
  FOG “Criticità della fognatura” 4.574.095 4.690.143 103% 
  KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 550.000 196.327 36% 

M5 - smaltimento fanghi in discarica 2.547.548 2.293.265 90% 
  FOG Criticità della fognatura” 602.382 625.661 104% 
  DEP “Criticità della depurazione” 1.695.166 1.418.244 84% 
  EFF “Criticità nei servizi all'utenza” 250.000 249.360 100% 

M6 - qualità dell’acqua depurata 3.030.459 2.359.774 78% 
  DEP “Criticità della depurazione” 3.030.459 2.234.778 74% 
  KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” - 124.996 - 

Altro   9.412.994 6.991.740 74% 
  POT “Criticità della potabilizzazione” 150.000 106.294 71% 
  DIS “Criticità nella distribuzione” 2.206.616 2.459.517 111% 
  FOG “Criticità della fognatura” 1.529.339 2.285.751 149% 
  DEP “Criticità della depurazione” 3.252.039 647.398 20% 
  UTZ “Criticità nei servizi all'utenza” 1.560.000 1.036.953 66% 
  EFF “Criticità generali della gestione” 715.000 455.827 64% 

  capitalizzazione costi del personale 1.800.000,00 2.503.786,39 139% 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI 32.793.792 29.491.237 90% 
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RIPARTIZIONE  PER  COMPARTO  “UNBUNDLING”  

 

Con riferimento alle attività che compongono il Servizio Idrico Integrato, così 
come definite di ARERA, gli investimenti realizzati da Acque Veronesi nel 2018 
sono stati dedicati quasi totalmente ai servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione; appena il 5% dei flussi finanziari sono ascrivibili ad altri settori 
ovvero: 

‒ servizi comuni: ovvero costi riconducibili ad investimenti per le funzioni 
centralizzate della società, in prevalenza sistemi informatici (hardware e 
software), ma anche studi di ricerca e sviluppo, acquisto di strumenti e 
materiali per la gestione operativa, ..; 

‒ funzioni operative condivise: ovvero prestazioni di natura operativa o di tipo 
tecnico e/o commerciale, svolte in maniera condivisa ad almeno due attività 
(come laboratorio, servizi cartografici, telecontrollo, gestione delle utenze, 
etc…). 

L’aerogramma che segue rappresenta il dettaglio di quanto investito per 
ciascuna tipologia di servizio.  

Si preme evidenziare che:  

 le spese per attività direttamente connesse al servizio idrico integrato 
(acquedotto-fognatura-depurazione) risultano nettamente prevalenti rispetto 
agli altri costi annui; 

 l’acquedotto presenta una aliquota di spesa prevalente in quanto in quanto 
pesano gli interventi volti a migliorare il valore degli indicatori di qualità 
tecnica di tipo M1-M2-M3 nonché risolvere la nota problematica 
dell’inquinamento da “PFAS”. 

 
FIGURA 4- INVESTIMENTI 2018  PER TIPOLOGIA DI "ATTIVITÀ" 

 

  

acquedotto 
14,2 M€ 

48% 

fognatura 
8,5 M€ 

29% 
depurazione 

5,1 M€ 
18% 

f.o.c. 
0,6 M€ 
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comuni 
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3% 

Altra 
1,6 M€ 

5% 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2018 

 

16 | 
 

ULTERIORI  CONSIDERAZIONI  

INVESTIMENTI  2018  PER  OBIETTIVI  DEL  PIANO  D’AMBITO  

 

Il vigente Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 6 del 20 dicembre 2011, suddivide gli 
investimenti previsti nel proprio territorio in sei categorie di criticità (obiettivi 
specifici):  

 

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto: 

 l’estensione delle reti di acquedotto; 
 il potenziamento dei sistemi di adduzione e l’interconnessione tra 

acquedotti locali e fonti;  
 la ricerca e l’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. 

 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio fognatura e 
depurazione e prevenire danni all’ambiente: 

 l’estensione delle reti fognarie; 
 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati 

con carico inquinante superiore a 2.000 AE; 
 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati 

con carico inquinante inferiore a 2.000 AE; 
 la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;  
 la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati. 

 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto: 

 il potenziamento dei serbatoi; 
 l’attivazione di nuove fonti di captazione e/o l’interconnessione tra 

acquedotti limitrofi; 
 la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il potenziamento 

delle reti di distribuzione; 
 la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio fognatura 
depurazione: 

 la centralizzazione dei trattamenti depurativi; 
 la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di 

depurazione e/o degli impianti di sollevamento). 

 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto: 

 la realizzazione di sistemi di telecontrollo; 
 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione 

delle reti acquedottistiche. 

 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e 
depurazione: 

 il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, 
l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo 
territoriale per l’analisi funzionale delle opere; 

 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di 
sollevamento; 

 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di 
depurazione; 

 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei 
sistemi fognari.  
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La suddivisione degli investimenti realizzati nell’anno 2018 secondo la codifica prevista dal vigente Piano d’Ambito dell’ATO Veronese, è la seguente: 
 

 

 

OBIETTIVI 
 

DESCRIZIONE 
 

Previsti 
2018 

Realizzati 
2018 

[%] 
 

Efficacia del servizio 

A.   Efficacia del servizio acquedotto: potenziale 
pericolo per la salute pubblica 

6.474.554 5.468.118 84% 

B.   Efficacia del servizio fognatura-depurazione: 
danno per l’Ambiente 

10.757.375 8.515.576 79% 

Efficienza del servizio 

C.   Recupero di efficienza del servizio acquedotto: 
inadeguatezza dei livelli di servizio 

4.679.466 5.741.971 123% 

D.  Recupero di efficienza del servizio fognatura-
depurazione 

3.282.397 3.282.696 100% 

Rinnovi degli impianti e manutenzioni straordinarie 

E.   Recupero di efficienza del servizio acquedotto: 
aspetti gestionali – organizzativi 

175.000 222.153 127% 

F.   Recupero di efficienza del servizio fognatura-
depurazione: aspetti gestionali – organizzativi 

950.000 773.264 81% 

TOTALE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE S.I.I. 26.318.792 24.003.778 91% 

Altro (struttura - allacciamenti - capit. costi del personale…)  6.475.000 5.487.458 85% 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI  32.793.792 29.491.237 90% 
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AREA MONTANA 

3 milioni di euro pari al 

10% degli investimenti complessivi 

INVESTIMENTI  2018  PER  MORFOLOGIA  DEL  TERRITORIO 

 

Dal punto di vista del modello organizzativo il territorio gestito viene diviso in 
tre distinte aree (cd. “distretti”) omogenee in riferimento alla sua morfologia, a 
cui è possibile ricondurre i comuni appartenenti alla compagine societaria: 

 area montana con bassa densità abitativa, notevoli variazioni di quota e 
forti fluttuazioni di richiesta causate dai flussi turistici (16 comuni);  

 area pedemontana intensamente abitata, industrializzata e con un’alta 
percentuale di abitanti allacciati a tutti i servizi idrici  (26 comuni); 

 area di pianura meno densamente abitata, con una bassa propagazione del 
servizio (35 comuni). 

Sommando gli investimenti in termini di flussi di cassa direttamente realizzati in 
ciascun comune, e ripartendo quelli di struttura ed infra-comunali 
proporzionalmente agli abitanti residenti nelle tre aree, quanto realizzato nel 
corso dell’anno 2018 è così riepilogabile: 

AREA Abitanti residenti
1
 [milioni di €] [€/ab.] 

MONTANA 78.377 10% 2,97 37,8 

PEDEMONTANA 513.144 63% 15,49 30,2 

PIANURA 217.845 27% 11,03 50,6 

TOTALE/MEDIA 809.366  29,49 36,4 

 
La tabella rende evidente l’attenzione prestata: 
- nel garantire adeguati standard di esercizio ai residenti nelle aree montane; 
- nell’investire sui servizi di acquedotto e fognatura ai comuni dell’area pianura 

(alcuni ancora privi di detti servizi);  
- nel mantenere l’efficienza delle condotte e degli impianti presenti già in 

maniera capillare nella zona pedemontana. 
  

                                                             
1
 Fonte: Popolazione residente al 31 dicembre 2017 

(http://demo.istat.it/bil2017/index04.html) 

AREA PEDEMONTANA 

16 milioni di Euro pari al 

53% degli investimenti 
complessivi 

FIGURA 5- INVESTIMETNI 2018  RIPARTIZIONE NEL TERRITORIO  

AREA PIANURA 

11 milioni di Euro pari al 

37% degli investimenti complessivi 

http://demo.istat.it/bil2017/index04.html
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SEZIONE 3: CONTRIBUTI  
 

CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO 
Al 1° gennaio 2018 Acque Veronesi risultava soggetto attuatore di 11 interventi 
oggetto di contributo a fondo perduto. Si riassumono di seguito i principali atti 
richiesti ed ottenuti nel corso dell’anno appena concluso, come previsto 
dall’iter amministrativo relativo all’erogazione degli stessi. 
 

NU OVI  C ON T R IB U T I  

Con DCM del 21.03.2018 è stato dichiarato lo “stato di emergenza in relazione 
alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche 
nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova” a seguito del quale, con 
decreto n. 1 del 01.06.2018 del Commissario Delegato all’emergenza PFAS ha 
nominato Acque Veronesi quale soggetto attuatore in riferimento ai seguenti 
interventi prioritari: 
1. “TRATTA A9-C1-C6: Condotta di collegamento DN1000 Centrale di Lonigo-

Belfiore e nuovo campo pozzi di Belfiore”, di importo pari ad euro 
21.000.000,00, rientrante tra gli interventi prioritari emergenziali; 

2. “TRATTA C1-C2-C7: Condotta di collegamento DN1000 Belfiore-Caldiero e 
collegamento con il campo pozzi di Caldiero”, di importo pari ad euro 
7.200.000,00, rientrante tra gli interventi prioritari NON emergenziali 

Tali interventi beneficiano di un contributo complessivo pari a 21.000.000,00 di 
euro messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
Commissario Delegato (rif. art. 2 comma 1 dell’ OCDPC n. 519 del 28.05.2018). 

 

DE C R E T I  D I  F OR M AL E  C O N C E S S ION E  

Acque Veronesi ha predisposto ed inoltrato agli Enti di competenza la 
documentazione richiesta per formalizzare 2 contributi regionali.  
Nel corso dell’anno 2018 è stato ottenuto un decreto del valore complessivo di 
60.000,00 euro per l’”Adeguamento del sistema fognario di Arcole” ( decreto n. 
26 del 26.01.2018). 

Si rimane in attesa di quello relativo all’assegnazione di 800.000,00 euro per 
l’”Adeguamento dello schema fognario-depurativo di San Martino Buon 
Albergo”. 

 

DE C R E T I  D I  D E T E R M IN AZI O N E  D E L  C ON T R IB U T O D E F IN I T IVO  

Entro i termini di tempo stabiliti, Acque Veronesi ha predisposto ed inoltrato 
agli Enti di competenza i documenti richiesti per l’erogazione del finanziamento 
complessivo relativi a due interventi che hanno visto concluso l’iter realizzativo, 
ovvero: 
 Bovolone “Estensione e adeguamento della rete fognaria nel comune – 

stralcio funzionale”, per il quale è stato determinato un contributo 
complessivo definitivo pari a 194.930,86 euro (DDR n. 269 del 01.08.2018); 

 Legnago “Estensione della rete idrica dell’acquedotto alla località 
Torretta”, (importo del finanziamento pari a 200.000,00 euro) per il quale 
si rimane in attesa del provvedimento Regionale. 

 
È invece stato emesso il provvedimento relativo ad un intervento chiuso 
nell’anno 2017 relativo all’“Adeguamento ed estensione della rete idrica e 
fognaria nel capoluogo - sfioratore Valena - stralcio funzionale” nel comune di 
San Pietro in Cariano, per il quale è stato determinato un contributo 
complessivo definitivo pari a 135.000,00 euro (DDR n. 47 del 12.02.2018) 
 

CONTRIBUTI  DI  TERZI 
Corrispondono alla quota di lavori coperti dal contributo diretto: 

 degli utenti interessati, nel caso di investimenti per l’attivazione di nuove 
forniture e, quindi per la posa di contatori o la realizzazione di 
allacciamenti per l’acquedotto e la fognatura; 

 degli Enti che programmano opere i cui tracciati rendono necessario lo 
spostamento dei sotto-servizi idrici interferenti (ad esempio le linee "TAV" 
Brescia-Verona e Verona-Vicenza).  
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CONTRIBUTI  -  SINTESI  DEI  RICAVI  2018 
 

Con riferimento ai ricavi ottenibili dagli interventi con contributo “a fondo perduto” e “di terzi”, si riporta il dettaglio delle sole voci aventi movimenti previsti e/o 
effettivi nel corso dell’esercizio 2018. 

CODICE COMUNE INTERVENTO 
RICAVI PREVISTI 

[€] 
RICAVI EFFETTIVI 

[€] 
SCOSTAMENTO 

[€] 

93276100 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel capoluogo 
(sfioratore Valena) - stralcio funzionale 

13.500,00 13.500,00 -   

93312070 BOVOLONE 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone  - 
stralcio funzionale 

200.000,00 194.930,86 -5.069,14 

30001700 Più COMUNI Condotta di collegamento DN1000 tra la centrale di Lonigo e Belfiore 400.000,00
2
 - -400.000,00 

32951500 VILLA BARTOLOMEA Adeguamento sistema fognario depurativo 800.000,00 - -800.000,00 

93344071 LEGNAGO Estensione della rete idrica dell'acquedotto alla località Torretta 81.742,40 - -81.742,40 

20001810 Più COMUNI Spostamento condotte idriche interferenti (TAV) 500.000,00 - -500.000,00  

20001600 Più COMUNI Allacciamenti e contatori 1.750.000,00 2.359.714,56 609.713,56 

   
3.745.242,40 2.568.144,42 -1.177.097,98 

 

Rispetto agli oltre 3,7 milioni di euro previsti all’incasso nel 2018 considerati per la predisposizione della tariffa del servizio, sono stati effettivamente introitati quasi 
1,2 milioni di euro in meno. Questa cifra quindi riduce di fatto il peso “tariffario” dello scostamento di 3,3 milioni di euro di investimenti del 2018. 

A tale riguardo si evidenzia che ARERA, con il DCO 573/2018, ha inteso avviare uno specifico procedimento volto al controllo della realizzazione degli investimenti 
programmati e dei benefici conseguiti. In base a tale documento il controllo sarà fatto sull’intero quadriennio regolatorio e non sul singolo anno di realizzazione. 

  

                                                             
2
 Così come indicato al punto 5 del deliberato nel verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale dell’ATO Veronese n. 5 del 25.01.2018. 
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PIANO  DELLA  MONTAGNA 

 

Il Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. 16 del 22/12/2008 ha dato 
incarico alle società di gestione di redigere un piano di opere urgenti relativo al 
territorio montano di propria competenza, al fine di eliminare le criticità 
specifiche presenti, garantendo ai cittadini idonei servizi e parità di 
trattamento, utilizzando un fondo costituitosi grazie agli effetti dell’articolo 12, 
comma 2ter della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, modificato con legge 
regionale 16 agosto 2007, n. 20. 

Tale piano, che contempla gli interventi di cui alla prossima tabella, è stato 
sottoposto all’esame ed all’approvazione del Consiglio di Bacino, che ha 
assegnato i fondi all’interno della propria Delibera n. 15 del 14.12.2009. 

Per tutti gli interventi è stata raggiunta la conclusione dei lavori pertanto, con 
propria nota prot. n. 27196 del 27.12.2018, Acque Veronesi ha formalmente 
dichiarato al Consiglio di Bacino Veronese che la spesa complessivamente 
sostenuta per tali attività ammonta complessivamente a 1.011.932,02 euro. 

Si rimane di fatto in attesa di un atto di formalizzazione di tale chiusura da 
parte dell’Ente d’Ambito. 

 

 

CODICE 
AATO 

COMUNE INTERVENTO AUTORIZZATO 
[€] 

FINALE 
[€] 

D.1 - 10 
BOSCO 
CHIESA-
NUOVA 

Allacciamento al 
collettore di fondovalle 
dalle frazioni "Arzarè-
Regno" Corbiolo 
(stralcio) 

250.000 249.546,02 

B.1 - 155 
CERRO 
VERONESE 

Estensione rete 
fognaria del capoluogo 
(stralcio) 

100.000 99.987,22 

B.3 - 05 ERBEZZO 
Impianti di 
depurazione e reti di 
raccolta ad Erbezzo 

200.000 200.000,00
3
 

B.1 - 40 
SAN MAURO 
DI SALINE 

Realizzazione collettore 
fognario a servizio di 
utenze non servite 

100.000 99.590,55 

B.1 - 65 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

1° stralcio - 
collegamento frazione 
Ronconi 

150.000 142.612,45 

B.3 - 08 
ROVERÈ 
VERONESE Adeguamento fognario 

e depurativo dei due 
capoluoghi 

250.000 

131.556,58 

D.2 - 02 
VELO 
VERONESE 

88.729,20 

TOTALE     1.050.000 1.011.932,02 

                                                             
Si precisa che complessivamente per questo intervento sono stati spesi € 226.825,88. La 
copertura economica delle spese aggiuntive, quantificate in € 26.825,88, è stata così 
individuata e ripartita: 
- euro 9.999,58 a carico del comune di Erbezzo, per la quota parte relativa al 

potenziamento del sistema di adduzione idrica mirato a servire i nuovi insediamenti; 
- euro 16.764,54 a carico di Acque Veronesi, all’interno dell’investimento previsto al 

codice 92400111 “Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti 
acquedotto concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad 
interventi di altri Enti”. 
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PIANI  STRALCIO
 

Con riferimento alle opere inserite nella deliberazione dell’AATO Veronese n.7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei sostegni economici alla realizzazione degli 
interventi urgenti di fognatura e depurazione), si riporta l’aggiornamento dello stato di avanzamento al 31.12.2018 dei soli interventi inseriti nel Piano 2016-2019. 

 

CODICE COMUNE 
CODICE PdA 
2011 

INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
[€] 

SPESA 
SOSTENUTA 
2007-2018 

[€] STATO 

93312070 BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone   
(stralcio) 

600.000 597.209 CONCLUSO 

93216090 BUTTAPIETRA B.1 - 191 
* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della 
Scala e Via dell'Artigianato (stralcio) 

360.000 164.959 IN CORSO 

93138073 GREZZANA B.1 - 238 * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano (stralcio) 400.000 395.861 CONCLUSO 

93254080 NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca 
e collettori di collegamento reti esistenti 

2.978.000 2.894.838 CONCLUSO 

93263090 RONCA' B.1 - 94 - 95 * Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto C e D 1.642.400 1.528.920 CONCLUSO 

93282070 SOMMACAMPAGNA B.2 - 23 
* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al 
suolo) 

500.000 499.853 CONCLUSO 

93282071 SOMMACAMPAGNA B.1 - 43 * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 456.135 IN CORSO 

93395070 VILLA BARTOLOMEA B.1 - 181 * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio (lotto1) 200.000 197.816 CONCLUSO 
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SEZIONE 4: ULTERIORI CONSIDERAZIONI 
 

INTERVENTI  DA  REALIZZARE  CON  STRUMENTI  DI  FINANZA 
Con riferimento al paragrafo 7.4.1 del Programma degli interventi 2016-2019 aggiornato, Acque Veronesi ha previsto la possibilità di portare a termine l’esecuzione 
delle seguenti opere attraverso l’utilizzo di strumenti di finanza di progetto, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 183 comma 1-14 del D.Lgs. 
50/2016 e smi. 

L’elenco di tali opere è sintetizzato nella prossima tabella. 

COMUNE CODICE PdA 2011 TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO COMPLESSIVO 

[€] 
ITER  

AVVIATO 

SAN PIETRO IN CARIANO B.2 - 11 
Potenziamento del depuratore di loc. Nassar tramite 
Partenariato Pubblico Privato 2.900.000 SI 

STRUTTURA - Nuova Sede tramite Partenariato Pubblico Privato 5.500.000 NO 

 

In riferimento all’intervento in tabella denominato “Potenziamento dell’impianto di depurazione di San Pietro in Cariano” Acque Veronesi ha per la prima volta 
presentato al Consiglio di Bacino formale richiesta di approvazione preventiva degli atti progettuali e di gara relativi con nota del 9 dicembre 2016. 

Su richiesta del Consiglio di Bacino Veronese tale documentazione è stata più volte aggiornata ed integrata. L’ultimo invio con rinnovo della richiesta di approvazione 
preventiva degli atti progettuali e di gara è datata 30 ottobre 2017 (prot. n. 18.133-17). 

 

Tramite questa metodologia di finanziamento è anche prevista la realizzazione della nuova sede aziendale che ha un costo complessivo stimato pari a circa 5.500.000 
euro. 

Acque Veronesi infatti già dal 2007 usufruisce degli spazi concessi in locazione all’interno della sede di AGSM per una superficie lorda di circa 1.908 m² destinati ad 
uffici e a parcheggi, pagando un canone di affitto annuo di oltre 300 mila euro. 

Nel passato era già stata avviata una iniziativa per la realizzazione di una nuova sede dedicata alla società non andata però a buon fine. 

Poiché gli spazi a disposizione sono oramai insufficienti per le attività svolte si ritiene necessario individuare un nuovo edificio caratterizzato da una superficie di 
almeno 2.500-3.000 m² e di un adeguato numero di parcheggi interni. 

L’idea di base si sviluppa su principio di compensare l’attuale canone di affitto con l’eventuale rata di mutuo o di leasing che sarà da pagare al termine dell’operazione.  
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INTERVENTI  AVVIATI  CON  RISPARMI 
Nel Programma degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi (aggiornato a maggio 2018) sono stati inseriti una serie di interventi per i quali non è stata prevista 
nessuna copertura finanziaria nel quadriennio; si prevedeva però di avviare tali opere nel caso in cui, a conclusione degli altri lavori programmati nel corso degli anni, si 
fossero riscontrati dei risparmi. La seguente tabella mostra lo stato di attuazione di tali interventi al 31 dicembre 2018. 

P R O G .  C O M U N E  T I T O L O  I M P O R T O  [€]  A N N O  A V V I O  S T A T O  

230  OPPEA NO  P O T E N Z I A M E N T O  D E P U R A T O R E  D I  FE N I L E T T O  N E L  C O M U N E  D I  OP P E A N O  3 .800. 000  2019  A V V I O  P R O G E T T O  

231  BELFI ORE  
P O T E N Z I A M E N T O  D E L  D E P U R A T O R E  D I  B E L F I O R E  L O C .  B I O N D E  D A  1.500AE  A  

3.000AE  
750 .000  2019  A V V I O  P R O G E T T O  

232  BUSSOLE NG O  
P O T E N Z I A M E N T O  D E L  D E P U R A T O R E  D I  B U S S O L E N G O  V I A  A L B E R E  D A  

18. 000AE  A  24. 000AE  
2.300. 000  2019  A V V I O  P R O G E T T O  

233  VERONA  E S T E N S I O N E  R E T E  F O G N A R I A  A G G L O M E R A T O  500 .000    

234  
VILLA FRA NCA  

DI  VER ONA  
E S T E N S I O N E  R E T E  F O G N A R I A  A G G L O M E R A T O  500 .000    

235  RONCÀ  
E S T E N S I O N E  D E L L A  R E T E  F O G N A R I A  N E L L ' A G G L O M E R A T O  D E L  C O M U N E  D I  

R O N C À :  I I  S T R A L C I O  
750 .000  2019  A V V I O  P R O G E T T O  

236  ROVE RCHIA RA  
E S T E N S I O N E  R E T E  F O G N A R I A  A G G L O M E R A T O  E  D I S M I S S I O N E  I M H O F F  
L O C .  B O G O N E  

1 .100. 000  2019  A V V I O  P R O G E T T O  

237  
BADIA  

CALA VENA  
R E A L I Z Z A Z I O N E  C O N D O T T E  F O G N A R I E  A L  S E R V I Z I O  D E L  C A P O L U O G O  500 .000    

238  PIU'  COMU NI  E S T E N S I O N E  R E T E  I D R I C A  C O MU N I  S I N I S T R A  A D I G E  ( Z O N A  R O S S A )  650 .000    

239  
SAN  

BONI FACIO  
E S T E N S I O N E  R E T E  I D R I C A  I N  L O C .  LO C A R A  500 .000  

2018  
2019  

PD-PE  
LA V O R I

4 

240  RONCÀ  
A D E G U A M E N T O  E  P O T E N Z I A M E N T O  D E L  S I S T E M A  A C Q U E D O T T I S T I C O  D E L  

CO M U N E  
500 .000  2019  A V V I O  P R O G E T T O  

241  VERONA  A D E G U A M E N T O  D E P U R A T O R E  "C I T T À  D I  V E R O N A"  2 .870. 000  2019  A V V I O  P R O G E T T O  

242  NEGRA R  E S T E N S I O N E  R E T E  F O G N A R I A  N E L  CO M U N E  4 .000. 000  2019  A V V I O  P R O G E T T O  

 

L’intervento n. 239 è stato avviato per le note criticità legate alla presenza di PFAS nelle falde della zona e per la necessità di garantire acqua di qualità ai residenti. 

Con l’inizio del 2019 è stata inoltre avviata la progettazione di molti degli interventi inseriti in tabella, con l’obiettivo di avere indicazioni certe in vista di una loro 
possibile riprogrammazione nel prossimo quadriennio regolatorio. 

                                                             
4 Approvato dal Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n.36 del 25.10.2018 



CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2018 Programma degli Interventi 2016-2019 

 

| 25 
 

INTERVENTI  DA  REALIZZARE  TRAMITE  FINANZA  DEI  

SOCI 
 

Nel corso dell’anno 2006-2007 la Società Acque Vive S.r.l. (socio di Acque 
Veronesi) ha provveduto ad accendere un mutuo per realizzare l’intervento 
denominato “Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di 
Sona” avente importo complessivo pari a € 1.330.000. 

L’intervento complessivo è stato successivamente suddiviso in 2 lotti 
singolarmente funzionali; previa sottoscrizione di uno specifico accordo tra 
Acque Veronesi e la Società Acque Vive le opere relative all’”Adeguamento rete 
fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di Sona – I° lotto” sono state 
ultimate nel corso del 2014 ed hanno portato ad una spesa complessiva pari a € 
547.662,32 utilizzando la copertura finanziaria derivante dal mutuo già acceso 
da Acque Vive S.r.l. 

La Società Acque Vive S.r.l. ed il Comune di Sona hanno richiesto la stipula di un 
nuovo accordo con Acque Veronesi per completare i lavori previsti dal progetto 
esecutivo generale “Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel 
Comune di Sona”, da finanziarsi utilizzando la disponibilità residua del mutuo 
già concesso dalla Cassa DD.PP. 

E’ stato pertanto sottoscritto un nuovo accordo atto a regolare i rapporti tra 
Acque Veronesi e la Società Acque Vive per la realizzazione degli interventi di 
“Adeguamento rete fognatura comunale 2°stralcio, II° lotto funzionale nel 
Comune di Sona” di importo complessivo pari a € 745.000 circa. Tale intervento 
non rientra nelle opere del Piano degli Interventi 2016-2019 di questa Società 
in quanto è finanziato utilizzando la disponibilità residua del un mutuo per 
l’opera complessiva già concesso dalla Cassa DD.PP. alla Società Acque Vive. 

Nel corso dell’esercizio 2016, Acque Veronesi ha predisposto ed approvato il 
progetto esecutivo relativo a quest’ultimo stralcio, inoltre ha espletato la fase 
di affidamento ed avviato i lavori. 

Nel corso dell’esercizio 2017 e del 2018 Acque Veronesi ha proseguito l’attività 
di cantiere. 

 

 

 

 

Da segnalare alcuni rallentamenti dovuti a difficoltà autorizzative per la 
costituzione di servitù su aree private e per la rimozione di alcuni platani 
presenti lungo la SR 11 denominata “Padana Superiore”. 

La spesa sostenuta nel corso del 2018 risulta pari ad euro 321.099,81 (spesa 
non compresa nel totale degli investimenti 2018, pari a circa 29,5 milioni di 
euro, in quanto non direttamente compensati dalla tariffa del servizio idrico). 

 

COMUNE DI SONA 

Adeguamento rete 
fognaria comunale 

2° stralcio 
Importo di 
progetto 

Spesa 
sostenuta al 
31.12.2018 STATO LAVORI 

I lotto 585.000,00 547.662,32 ultimati nel 2014 

II lotto 745.000,00 667.379,01 
lavori in fase di 

ultimazione 

 
1.330.000,00 1.215.041,33 

 
 

I lavori residui (prevalentemente ripristini stradali) saranno completati 
presumibilmente nel corso dell’anno 2019. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO 1:  DETTAGLIO DEGLI SCOSTAMENTI  ANNO 2018  IN TERMINI DI  USCITE  FINANZIARIE (FC  -  FLUSSI DI  CASSA)  

 

PR PDA CRIT. RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[€] 

2018 
PIANIF. 

[€] 

2018 
CONSUNT. 

[€] 

2018 
DELTA 

[€] 

CAUSE 

69 B.1 - 57 FOG1.1 Altro ALBAREDO 
D'ADIGE 

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste 
all'interno del capoluogo: completamento fognatura e 
acquedotto 

221.500 3.000 4.252 1.252 Opera conclusa con mancati 
risparmi 

132 A.1 - 31 FOG2.3 M4a ARCOLE Adeguamento del sistema fognario 105.000 103.830 95.507 -8.324 Differimento lavori 
completamento 

56 A.1 - 31 DIS1.2 M1 ARCOLE Rifacimento rete idrica in Via Molinazzo: stralcio 50.000 0 0 0 Opera conclusa 

237  FOG1.1 Altro BADIA 
CALAVENA 

Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo 500.000   0 0 nessuna variazione 

11 A.1 - 53 DIS1.1 Altro BELFIORE Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda 2.850.000 0 0 0 Opera conclusa 

5 A.1 - 53 APP1.1 M2 BELFIORE Nuovo pozzo per la messa in servizio rete comunale 1.120.000 250.000 140.046 -109.954 Differimento per difficoltà nella 
definizione aree per nuovo 
campo pozzi 

172 B.1 - 161 DEP2.2 Altro BELFIORE Dismissione e collettamento del depuratore di Belfiore 
Castelletto alla rete consortile di San Bonifacio 

228.000 2.444 432 -2.012 Opera conclusa con risparmi 

122 B.1 - 161 FOG2.1 M4a BELFIORE Adeguamento fognatura via Argine Maronari e Argine 
Vecchio 

60.000 0 0 0 Nessuna variazione 

231  DEP1.1 Altro BELFIORE Potenziamento del depuratore di Belfiore loc. Bionde da 
1.500AE a 3.000AE 

750.000   0 0 nessuna variazione 

70 B.1 - 56 FOG1.2 M5 BEVILACQUA Adeguamento reti fognarie - stralcio funzionale 192.000 0 0 0 Opera conclusa 

57 A.1 - 46 DIS1.2 M1 BONAVIGO Rifacimento della rete acquedottistica 30.000 0 0 0 Opera conclusa 

12 A.1 - 111 DIS1.1 Altro BOSCHI 
SANT'ANNA 

Estensione rete acquedottistica nelle vie Sabbioni e 
Boschetto 

135.000 0 0 0 Opera conclusa 

71 B.1 - 34 FOG1.1 Altro BOSCO 
CHIESANUOVA 

Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia 269.000 25.000 20.000 -5.000 Opera conclusa con risparmi 

13 A.1 - 112 DIS1.1 Altro BOSCO 
CHIESANUOVA 

Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, 
Merli, Tecle e Squaranton: 2° stralcio 

110.000 0 0 0 Opera conclusa 

133 D.2 - 31 FOG2.3 M4a BOVOLONE * Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di 
Bovolone 

600.000 95.691 92.900 -2.791 Opera conclusa con risparmi 

159 B.2 - 29 DEP2.1 M6 BOVOLONE Depuratore di Bovolone, San Pierino: interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale impianto 

463.000 0 0 0 Opera conclusa 
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PR PDA CRIT. RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[€] 

2018 
PIANIF. 

[€] 

2018 
CONSUNT. 

[€] 

2018 
DELTA 

[€] 

CAUSE 

113 B.1 - 174 FOG2.1 M4a BOVOLONE Estensione e adeguamento della rete fognaria del Comune ( 
Via Pio X, Via Garibaldi, Via Spiniella, Viale della Stazione, Via 
Magellano e Via Scevaroli) 

425.000 0 0 0 Opera conclusa 

224 B.1 - 174 FOG2.3 M4a BOVOLONE * Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di 
Bovolone: completamento 

330.000 35.000 92.627 57.627 Anticipo per rischio 
esondazione fognatura 

160 B.2 - 05 DEP2.1 M6 BUSSOLENGO Depuratore di Bussolengo: Interventi di adeguamento 
funzionale dell'attuale impianto 

302.000 0 0 0 Opera conclusa 

72 B.1 - 20 FOG1.1 Altro BUSSOLENGO Estensione fognatura in alcune vie del capoluogo: 
completamento via Chiesa e studi di fattibilità vie varie 

110.000 0 0 0 Opera conclusa 

232  DEP1.1 Altro BUSSOLENGO Potenziamento del depuratore di Bussolengo via Albere da 
18.000AE a 24.000AE 

2.300.000   0 0 Nessuna variazione 

73 B.1 - 191 FOG1.1 Altro BUTTAPIETRA * Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via 
Isola della Scala (stralcio) 

360.000 50.000 153.013 103.013 Anticipo per tutela ambientale 

58 A.1 - 114 DIS1.2 M1 BUTTAPIETRA Sostituzione condotta idrica Via Alpone 105.000 0 0 0 Opera conclusa 

74 A.1 – 
103 

B.1 - 111 

FOG1.1 Altro CALDIERO Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1°stralcio 

455.000 55.000 38.628 -16.372 Differimento lieve per difficoltà 
progettuali 

161 B.2 - 21 DEP2.1 M6 CALDIERO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di 
Caldiero 

1.200.000 50.000 3.191 -46.809 Differimento per difficoltà 
progettuali 

14 A.1 - 69 DIS1.1 Altro CASALEONE Estensione rete idrica in Via Menago 150.000 0 0 0 Opera conclusa 

141 A.1 – 
116 

B.1 - 168 

FOG2.1 M4a CASTEL 
D'AZZANO 

Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e 
fognaria: 1° stralcio 

250.000 3.278 2.600 -678 Opera conclusa con risparmi 

15 A.1 - 70 DIS1.1 Altro CEREA Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive 
della rete di distribuzione e per risolvere il problema 
dell'arsenico nell'acqua 

360.000 0 0 0 Opera conclusa 

16 A.1 - 70 DIS1.1 Altro CEREA Estensione rete idrica in Via Cà del Lago 42.000 0 0 0 Opera conclusa 

59 A.1 - 70 DIS1.2 M1 CEREA Adeguamento della rete acquedottistica esistente 60.000 60.000 0 -60.000 Differimento per sottostima 
budget intervento 

17 A.1 - 70 DIS1.1 Altro CEREA Estensione della rete idrica in via Palladio 55.000 0 0 0 Opera conclusa 

75 B.1 - 115 FOG1.1 Altro CEREA Estensione fognatura in via San Vito 25.000 0 0 0 Opera conclusa 

76 B.1 - 155 FOG1.1 Altro CERRO 
VERONESE 

Adeguamento ed estensione rete fognaria  100.000 61.693 61.684 -10 Opera conclusa con risparmi 

114 B.1 - 88 
C.5 - 30 

FOG2.1 M4a COLOGNOLA AI 
COLLI 

Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e 
fognaria: 1°stralcio 

380.000 42.779 22.813 -19.967 Opera conclusa con risparmi 
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PR PDA CRIT. RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[€] 

2018 
PIANIF. 

[€] 

2018 
CONSUNT. 

[€] 

2018 
DELTA 

[€] 

CAUSE 

35 A.2 - 36 APP2.3 M2 COLOGNOLA AI 
COLLI 

Interventi di adeguamento del Pozzo Montanara con 
interconnessione delle fonti limitrofe 

277.000 274.624 4.740 -269.884 Differimento per difficoltà 
progettuali 

18 A.1 - 71 DIS1.1 Altro CONCAMARISE Estensione rete idrica 99.000 0 0 0 Opera conclusa 

115 B.5 - 15 FOG2.1 M4a ERBÈ Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli 
Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre: 1° stralcio 

350.000 0 0 0 Opera conclusa 

77 B.1 - 147 FOG1.2 M5 ERBEZZO Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di 
completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo: 
1° stralcio (Villaggio Primula) 

50.000 0 0 0 Opera conclusa 

19 B.1 – 36 
A.1 - 126 

DIS1.1 Altro FUMANE Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche 
- stralcio funzionale 

279.240 0 0 0 Opera conclusa 

36 A.2 - 01 APP2.3 M2 FUMANE Nuovo collegamento idrico tra il serbatoio di Mazzurega e la 
rete connessa ai serbatoi Lena (lotto I) 

455.000 105.000 18.888 -86.112 Differimento attività. Primo 
stralcio gestito dalla CML  

41 A.2 - 01 APP2.3 M2 FUMANE Potenziamento acquedottistico nel capoluogo di Fumane 100.000 93.155 0 -93.155 Differimento per ritardo 
sottoscrizione accordo di 
concomitanza con Privati 

6 A.2 - 01 APP1.1 M2 FUMANE Adeguamento e potenziamento impiantistico dei pozzi del 
Comune 

100.000 50.000 0 -50.000 Differimento per difficoltà 
progettuali 

20 A.1 - 104 DIS1.1 Altro GAZZO 
VERONESE 

Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione 
Maccacari 

318.000 10.000 150.414 140.414 Anticipo per tutela salute 
pubblica 

148 B.2 - 33 DEP1.1 Altro GAZZO 
VERONESE 

Potenziamento del depuratore di Gazzo Veronese loc. 
Codalunga al carico dell'agglomerato 

850.000 50.000 2.440 -47.560 Differimento per difficoltà 
progettuali 

78 B.1 - 238 FOG1.2 M5 GREZZANA * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano: 
1° stralcio 

400.000 0 1.651 1.651 Opera conclusa con mancati 
risparmi 

65 C.1 - 05 DIS1.4 M2 GREZZANA Ristrutturazione e ampliamento serbatoio Monte Castello 
Grezzana 

300.000 25.000 10.400 -14.600 Differimento per difficoltà 
autorizzative 

42 A.2 - 01 APP2.2 M2 GREZZANA Adeguamento dell'impianto di rilancio denominato Paroletto 140.000 140.000 2.000 -138.000 Differimento per difficoltà 
progettuali 

212 A.1 - 92 
C.1 - 05 

DIS1.4 M2 GREZZANA Rifacimento serbatoio "La Costa" 1.661.000 50.000 4.038 -45.962 Differimento per difficoltà 
progettuali 

79 B.1 – 
200 

C.5 - 23 

FOG2.1 M4a ILLASI Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1° stralcio 

150.000 137.766 117.442 -20.325 Differimento parziale lavori 

125 B.1 - 169 FOG2.1 M4a ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo                                               967.000 151.000 86.919 -64.081 Differimento parziale lavori 
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149 B.2 – 30 
B.1 - 169 

DEP1.1 Altro ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola 
della Scala e collettori fognari 

5.000.000 2.000.000 996.769 -1.003.231 Differimento per dilungamento 
tempi autorizzativi per il nuovo 
depuratore 

80 A.1 – 72 
B.1 - 201 

FOG1.2 M5 ISOLA RIZZA Estensione rete idrica e fognaria 100.000 83.519 75.989 -7.529 Differimento lavori 
completamento 

81 B.1 - 07 FOG1.1 Altro LAVAGNO Estensione rete fognaria a località San Briccio - 1° stralcio 300.000 0 0 0 Opera conclusa 

7 C.5 - 02 APP1.1 M2 LAVAGNO Interventi di adeguamento del pozzo Passere 150.000 148.198 2.159 -146.039 Differimento per difficoltà 
progettuali 

134 B.1 - 156 FOG1.1 Altro LAVAGNO Realizzazione impianto di sollevamento reflui in via Cà Brusà 36.000 0 0 0 Opera conclusa 

21 A.1 - 149 DIS1.1 Altro LEGNAGO Estensione della rete idrica dell'acquedotto alla località 
Torretta 

315.000 50.972 49.041 -1.932 Opera conclusa con risparmi 

22 A.1 - 149 DIS1.1 Altro LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua 
potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel 
comune di Legnago: 1° stralcio 

1.000.000 50.000 0 -50.000 Differimento per tempi di 
allaccio utenti e 
completamento 

162 B.2 - 19 DEP2.1 M6 LEGNAGO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di 
Legnago, Vangadizza 

450.000 437.622 434.415 -3.208 Opera conclusa con risparmi 

226 A.1 - 149 DIS1.1 Altro LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua 
potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel 
comune di Legnago: II stralcio 

300.000 200.000 217.016 17.016 Anticipo lieve lavori 

223 B.1 - 54 FOG2.3 M4a LEGNAGO Interventi di adeguamento e potenziamento delle fognature 
per acque miste via XX Settembre 

807.000 50.000 26.358 -23.642 Differimento per difficoltà 
autorizzative 

116 A.1 – 14 
B.1-50 
B.5-06 
D.2-14 

FOG2.1 M4a MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Adeguamento di reti fognatura e acquedotto - stralcio 
funzionale 

432.300 0 0 0 Opera conclusa 

43 A.2 - 01 APP2.3 M2 MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Potenziamento rete idrica località San Rocco e collegamento 
con serbatoio Carazzole 

150.000 145.094 138.123 -6.970 Opera conclusa con risparmi 

47 A.1 - 107 APP2.2 M2 MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Adeguamento acquedottistico in loc. Camporal 30.000 0 0 0 Opera conclusa 

82 A.1 – 
153 

B.1-55 

FOG1.2 M5 MINERBE Estensione rete fognaria e acquedottistica  
(fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. Comuni) 

110.000 110.000 41.485 -68.515 Differimento per ritardo 
disponibilità area del Comune 

150 B.2 - 16 DEP1.1 Altro MINERBE Potenziamento del depuratore di Minerbe loc. Cavalle da 
2.200AE al carico dell'agglomerato 

1.600.000 100.000 0 -100.000 Differimento per difficoltà 
progettuali 

83 B.1 - 206 FOG1.1 Altro MONTECCHIA 
DI CROSARA 

Estensione rete fognaria in Via Zaffaini: 1° stralcio 120.000 0 0 0 Opera conclusa 
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84 B.1 - 206 FOG1.1 Altro MONTECCHIA 
DI CROSARA 

Adeguamento ed estensione rete fognaria 110.000 37.274 19.701 -17.573 Opera conclusa con risparmi 

85 B.1 - 207 FOG1.1 Altro MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian - stralcio 
funzionale 

148.320 0 0 0 Opera conclusa 

117 B.1 - 207 FOG2.1 M4a MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Adeguamento rete fognaria in via Vittorio Emanuele II° 110.000 46.493 250 -46.243 Differimento per difficoltà 
progettuali 

86 B.1 - 143 FOG1.1 Altro MOZZECANE Adeguamento rete fognaria 140.000 0 4.451 4.451 Opera conclusa con mancati 
risparmi 

163 B.2 - 44 DEP2.1 M6 MOZZECANE Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di 
Mozzecane 

280.000 25.000 16.073 -8.927 Differimento lieve 

87 B.1 - 51 FOG1.1 Altro NEGRAR Adeguamento e potenziamento sistema fognario - stralcio 
funzionale 

1.020.000 0 0 0 Nessuna variazione 

23 A.1 - 02 DIS1.1 Altro NEGRAR Estensione rete idrica (San Peretto: loc. Rionda, Sorte e loc. 
Costa) 

120.000 115.037 0 -115.037 Differimento per difficoltà 
progettuali 

88 B.1 - 51 FOG1.1 Altro NEGRAR Estensione rete fognaria (loc. Jago e Carpenè) 295.000 288.153 247.828 -40.326 Differimento lavori 
completamento 

242 A.1 - 93 FOG1.2 M5 NEGRAR Estensione rete fognaria nel Comune 4.000.000   0 0 Nessuna variazione 

126 B.1 - 170 FOG2.1 M4a NOGARA Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo                                               800.000 0 1.552 1.552 Opera conclusa con mancati 
risparmi 

24 A.1 - 132 DIS1.1 Altro NOGARA Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo 
Veronese - 1° stralcio - Nogara 

900.000 295.828 202.679 -93.149 Differimento lavori 
completamento 

127 B.1 - 170 FOG2.1 M4a NOGARA Adeguamento rete fognaria (via Aralonga e via Casotti) 180.000 172.674 3.075 -169.600 Differimento per difficoltà 
progettuali 

151 B.2 - 38 DEP1.1 Altro NOGAROLE 
ROCCA 

* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a 
Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: 
impianto di depurazione 

2.468.000 0 0 0 Opera conclusa 

217 C.1 - 05 POT1.1 M3 NOGAROLE 
ROCCA 

Adeguamento e potenziamento dell'approvvigionamento e 
della potabilizzazione degli impianti di Nogarole Rocca nord 
e sud 

1.150.000 200.000 952.511 752.511 Anticipo per tutela salute 
pubblica 

25 A.1 - 108 DIS1.1 Altro OPPEANO Estensione rete idrica in loc. Boscoriondo 292.000 0 0 0 Opera conclusa 

164 B.2 - 02 DEP2.1 M6 OPPEANO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di 
Oppeano Feniletto 

250.000 31.200 0 -31.200 Differimento per difficoltà 
progettuali 

227 B.1 - 177 FOG1.1 Altro OPPEANO Estensione fognatura via Ponte Asta, loc. Cà degli Oppi in 
concomitanza con ulteriori opere del Comune 

150.000 0 0 0 Nessuna variazione 

230  DEP1.1 Altro OPPEANO Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di 
Oppeano 

3.800.000   0 0 Nessuna variazione 
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26 A.1 - 54 DIS1.1 Altro PALÙ Adeguamento e potenziamento acquedotto - stralcio 
funzionale 

1.076.400 0 0 0 Opera conclusa 

118 B.1 - 178 FOG2.1 M4a PALÙ Adeguamento ed estensione rete fognaria 70.000 0 0 0 Opera conclusa 

135 D.2 - 40 FOG2.3 M4a PESCANTINA Estensione rete fognaria e adeguamento impianto di 
sollevamento Don Morandin 

180.000 175.069 173.052 -2.017 Opera conclusa con risparmi 

60 C.5 - 02 DIS1.2 M1 PESCANTINA Adeguamento rete acquedottistica ad Arcé, via San Michele 20.000 0 0 0 Opera conclusa 

165 D.2 - 20 DEP2.1 M6 PESCANTINA Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale impianto 

370.000 363.517 248.879 -114.638 Differimento parziale lavori 

166 B.2 - 13 DEP2.1 M6 POVEGLIANO 
VERONESE 

Depuratore di Povegliano: Interventi di adeguamento 
funzionale dell'attuale impianto 

707.000 0 0 0 Opera conclusa 

152 B.2 - 13 DEP1.1 Altro POVEGLIANO 
VERONESE 

Potenziamento impianto di depurazione a 40.000 AE 1.600.000 150.000 0 -150.000 Differimento per difficoltà 
progettuali 

90 B.1 - 163 FOG1.1 Altro RONCÀ Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel capoluogo 500.000 10.690 10.309 -381 Opera conclusa con risparmi 

28 C.5 - 12 DIS1.2 M2 RONCÀ Rifacimento ed estensione rete idrica in alcune vie del 
comune 

110.000 0 0 0 Opera conclusa 

89 B.1 – 94 FOG2.1 M4a RONCÀ * Progetto per completamento fognatura consortile:  4°lotto 
C  - D 

1.642.400 0 0 0 Opera conclusa 

240  APP1.1 M2 RONCÀ Adeguamento e potenziamento del sistema acquedottistico 
del Comune 

500.000   0 0 Nessuna variazione 

235  FOG1.1 Altro RONCÀ Estensione della rete fognaria nell'agglomerato del comune 
di Roncà: II stralcio 

750.000   0 0 Nessuna variazione 

91 B.1 - 179 FOG1.1 Altro RONCO 
ALL'ADIGE 

Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarona e 
Via Casetta nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione 
Tombasozana - stralcio funzionale 

720.000 0 0 0 Opera conclusa 

37 A.1 - 74 APP2.3 M2 RONCO 
ALL'ADIGE 

Adeguamento ed estensione rete acquedottistica in via 
Risarola e via Marà 

170.000 0 0 0 Opera conclusa 

92 B.1 - 08 FOG1.1 Altro ROVERCHIARA Estensione rete fognaria in Via Bussè 135.000 0 0 0 Opera conclusa 

128 B.1 - 08 FOG2.1 M4a ROVERCHIARA Adeguamento del tratto fognario via Fiumi e realizzazione 
impianto sollevamento 

45.000 0 0 0 Opera conclusa 

236  FOG1.1 Altro ROVERCHIARA Estensione rete fognaria agglomerato e dismissione Imhoff 
loc. Bogone 

1.100.000   0 0 Nessuna variazione 

93 B.3 – 08 
D.2-02 

FOG1.2 M5 ROVERÈ 
VERONESE 

Adeguamento fognario e depurativo dei due capoluoghi 250.000 0 0 0 Opera conclusa 

94 A.1 - 22 FOG1.1 Altro SALIZZOLE Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del 
capoluogo - stralcio funzionale 

120.000 0 0 0 Opera conclusa 
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38 A.2 - 49 APP2.3 M2 SALIZZOLE Realizzazione di una nuova dorsale per l'interconnessione 
rete acquedotto tra Salizzole e Bovolone 

110.000 41.692 17.162 -24.531 Opera conclusa con risparmi 

136 B.5 - 26 FOG2.3 M4a SAN 
BONIFACIO 

Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di 
San Bonifacio - 1°stralcio 

2.820.000 0 0 0 Opera conclusa 

137 B.5 - 26 FOG2.3 M4a SAN 
BONIFACIO 

Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di 
San Bonifacio - completamento 

2.200.000 1.650.000 1.979.113 329.113 Anticipo per tutela ambientale 

29 A.1 - 62 DIS1.1 Altro SAN 
BONIFACIO 

Estensione rete acquedottistica a Locara zona via Perarolo  160.000 0 0 0 Opera conclusa 

66 C.1 - 05 DIS1.4 M2 SAN 
BONIFACIO 

Potenziamento del serbatoio a servizio del campo pozzi 390.000 220.324 198.622 -21.701 Differimento lavori 
completamento 

239  DIS1.1 Altro SAN 
BONIFACIO 

Estensione rete idrica in loc. Locara  500.000   9.575 9.575 Anticipo intervento con 
"risparmi" per tutela salute 
pubblica 

95 B.1 - 166 FOG2.1 M4a SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Estensione della rete fognaria di Via Mangano 30.000 0 0 0 Opera conclusa 

142 B.1 - 166 FOG2.3 M4a SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Spostamento scarico della vasca di laminazione di Boarie 100.000 98.846 1.695 -97.151 Differimento per difficoltà 
autorizzative 

167 B.2 - 46 DEP2.1 M6 SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Depuratore di San Giovanni Lupatoto: interventi di 
manutenzione straordinaria dell'attuale impianto 

450.000 0 0 0 Opera conclusa 

143 B.4 – 08 
B.1-224 

FOG2.4 M4b SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Adeguamento reti fognarie e sfioratori (Via 
Madoninna/Fossa Fresca/Via Legnaghese/Via Casette) 

205.000 0 0 0 Opera conclusa 

153 B.2 - 46 DEP1.1 Altro SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione al 
carico generato dall'agglomerato 

800.000 0 0 0 Nessuna variazione 

154 B.1 - 107 DEP1.2 M5 SAN MARTINO 
BUON 
ALBERGO 

Adeguamento schema fognario depurativo 1.143.000 500.000 328.576 -171.424 Differimento parziale lavori 

96 B.1 - 40 FOG1.2 M5 SAN MAURO DI 
SALINE 

Estensione rete idrica e fognaria 80.000 0 0 0 Nessuna variazione 

129 B.1 - 180 FOG2.1 M4a SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo                                               320.000 0 0 0 Nessuna variazione 

173 B.1 - 80 DEP2.2 Altro SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo: II 
stralcio 

400.000 0 4.219 4.219 Opera conclusa con mancati 
risparmi 

155 B.2 - 11 DEP2.1 M6 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Potenziamento del depuratore di loc. Nassar tramite 
Partenariato Pubblico Privato 

2.900.000 0 0 0 Nessuna variazione 

138 B.5 - 11 FOG2.3 M4a SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: 
area intervento Cadiloi 
Area intervento Cadiloi 

595.000 99.230 99.228 -1 Opera conclusa 
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144 B.5 - 14 FOG2.4 M4b SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel 
capoluogo (sfioratore Valena) - stralcio funzionale 

162.000 0 0 0 Nessuna variazione 

97 B.1 - 184 FOG1.1 Altro SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Estensione rete fognaria (via Chiesa, via Pascoli in loc. Bure e 
via Monga) 

345.000 29.162 2.060 -27.102 Differimento lavori 
completamento 

98 B.3 - 13 FOG1.2 M5 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Realizzazione reti fognatura e acquedotto in località Cona 220.000 0 0 0 Nessuna variazione 

100 B.3 - 13 FOG1.2 M5 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Realizzazione reti fognatura in località Cona: completamento 52.094 0 0 0 Nessuna variazione 

99 B.1 - 46 FOG1.1 Altro SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Estensione della fognatura in località Ronconi, direzione 
Provalo 

183.206 13.986 0 -13.986 Differimento lavori di 
completamento 

67 A.2 - 31 DIS1.4 M2 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Potenziamento del serbatoio di Michelazzi 250.000 0 223.641 223.641 Anticipo per contrasto crisi 
idrica 

53 C.5 - 02 POT1.1 M3 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Ripristino della sorgente Fontana Fredda 10.000 0 0 0 Nessuna variazione 

44 C.3 - 05 APP2.3 M2 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Rifacimento e potenziamento della condotta per 
l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna 

975.000 8.687 7.047 -1.640 Opera conclusa con risparmi 

10 A.2 - 01 APP2.2 M2 SELVA DI 
PROGNO 

Ottimizzazione del sistema della sorgente Casarola 15.000 0 0 0 Nessuna variazione 

145 B.4 - 08 FOG2.4 M4b SOAVE Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. Matteo 90.000 0 0 0 Nessuna variazione 

101 C.5 - 20 FOG1.1 Altro SOAVE Estensione e rifacimento rete idrica e fognaria 100.000 0 6.099 6.099 Opera conclusa con mancati 
risparmi 

51 C.5 - 02 DIS1.2 M2 SOAVE Spostamento condotta idrica interferente con progetto della 
Provincia di completamento della circonvallazione 

200.000 0 0 0 Nessuna variazione 

169 B.2 - 23 DEP2.1 M6 SOMMACAMP
AGNA 

Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di 
Sommacampagna 

1.000.000 100.000 95.013 -4.987 Differimento per difficoltà 
autorizzative 

49 C.5 - 02 APP2.2 M2 SOMMACAMP
AGNA 

Adeguamento e riqualificazione centrale acquedotto di via 
Cesarina 

110.000 59.546 58.560 -986 Opera conclusa con risparmi 

208 B.1-43 FOG2.3 M4a SOMMACAMP
AGNA 

* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 578.731 414.066 -164.665 Differimento lavori 
completamento 

221 A.1 - 07 APP1.3 M3 SOMMACAMP
AGNA 

Opere di risanamento e salvaguardia del campo pozzi 
acquedotto di via Cesarina 

175.000 175.000 5.218 -169.782 Differimento lavori per 
problemi disponibilità aree 

61 A.1 - 56 DIS1.2 M1 SONA Rifacimento condotta idrica Via Risorta 20.000 20.000 0 -20.000 Differimento lavori 

102 A.1-143 
B.1-172 

FOG1.2 M5 SORGÀ Estensione rete idrica e fognaria in Via Mezzavilla 14.000 0 0 0 Nessuna variazione 

156 B.2 - 39 DEP1.2 M5 SORGÀ Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di 
collettamento 

1.638.000 1.195.166 1.089.667 -105.499 Differimento lavori 
completamento 
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157 B.2 - 39 DEP1.1 Altro SORGÀ Potenziamento dell'impianto di depurazione di Sorgà 
Capoluogo 

1.150.000 50.000 46.084 -3.916 Differimento per difficoltà 
autorizzative 

39 A.1 - 143 DIS1.2 M2 SORGÀ Collegamento acquedottistico Erbè-Sorgà ed eliminazione 
impianto di potabilizzazione Bonferraro - stralcio 

180.000 0 0 0 Nessuna variazione 

30 A.1 - 29 DIS1.1 Altro TERRAZZO Estensione rete idrica in Via Maria Sambo 225.000 0 0 0 Nessuna variazione 

40 A.1 - 144 APP2.3 M2 TREGNAGO Potenziamento rete idrica 150.000 147.499 72.062 -75.438 Differimento parziale lavori 

31 A.1 - 80 DIS1.1 Altro VELO 
VERONESE 

Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, Garzon e 
Tezze: stralcio 

474.000 470.930 397.513 -73.417 Differimento lavori 
completamento 

32 A.1 – 01 
C.3-02 

DIS1.2 M2 VERONA Estensione e potenziamento acquedotto VR SUD (ATO4) 1.735.346 25.000 3.292 -21.708 Differimento lavori 
completamento 

105 B.1 - 04 FOG1.1 Altro VERONA Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4) 2.165.200 22.555 10.026 -12.530 Differimento lavori 
completamento 

62 A.1 - 01 DIS1.2 M2 VERONA Adeguamento rete acquedottistica (Via Volte Maso, loc. 
Cason del Chievo, Strada Monte Cillario, Vicolo di Via Campo 
Marzo) 

360.000 0 0 0 Nessuna variazione 

103 B.1 - 04 FOG1.1 Altro VERONA Estensione rete fognaria (Via Carducci, loc. Poiano, Stradone 
Santa Lucia, Via Fenilon e Via Sommacampagna) 

747.240 0 0 0 Nessuna variazione 

139 B.1 - 04 FOG2.3 M4a VERONA Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per la raccolta 
e lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona del 
Teatro Romano e di Veronetta, in concomitanza alle opere di 
adeguamento del sistema fognario previste negli stessi 
luoghi nel Comune di Verona 

1.043.000 200.000 8.173 -191.827 Differimento per difficoltà 
autorizzative 

170 B.2 - 47 DEP2.1 M6 VERONA Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea acque: 1° 
stralcio 

4.131.000 500.000 202.870 -297.130 Differimento per difficoltà 
autorizzative 

104 B.1 - 04 FOG1.1 Altro VERONA Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto 500.000 0 0 0 Nessuna variazione 

45 A.1 - 01 DIS1.2 M2 VERONA Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano 249.000 0 0 0 Nessuna variazione 

119 B.1 - 04 FOG2.1 M4a VERONA Risanamento collettore fognario di Via Faccio: 1° stralcio 870.000 0 0 0 Nessuna variazione 

64 A.2 - 08 DIS1.2 M2 VERONA Rifacimento condotta idrica via A. De Gasperi a Pian di 
Castagnè 

40.000 0 1.750 1.750 Opera conclusa con mancati 
risparmi 

107 B.1 - 04 FOG1.1 Altro VERONA Estensione rete fognaria e adeguamento rete idrica via 
Gardesane 

150.000 145.534 145.293 -241 Opera conclusa con risparmi 

106 B.1 - 04 FOG1.1 Altro VERONA Estensione rete fognaria (loc. Poiano, via Biondella) 73.000 0 0 0 Nessuna variazione 

123 C.5 - 02 FOG2.1 M4a VERONA Adeguamento impianto di sollevamento Forte Tomba 30.000 6.225 0 -6.225 Opera conclusa con risparmi 
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124 C.5 - 02 FOG2.1 M4a VERONA Rifacimento e messa in sicurezza impianto fognario 9M 100.000 15.038 14.880 -157 Opera conclusa con risparmi 

63 A.1 – 01 
C.3-03 

DIS1.2 M2 VERONA Adeguamento rete acquedottistica (loc. Moruri, strada 
Monte di Villa e loc. Bassona) 

208.000 0 0 0 Nessuna variazione 

33 C.3 - 02 FOG1.1 Altro VERONA Potenziamento ed estensione rete acquedottistica e fognaria 
zona della Marangona 

500.000 500.000 358.427 -141.573 Differimento parziale lavori 

228 B.1 - 04 FOG1.1 Altro VERONA Estensione fognatura loc. Genovesa 1.370.000 200.000 210.731 10.731 Anticipo lieve lavori 

225 B.2 - 47 DEP2.1 M6 VERONA Adeguamento depuratore "Città di Verona": 2° stralcio 630.000 0 11.601 11.601 Anticipo lieve per 
progettazione 

222 B.1 - 04 FOG2.3 M4a VERONA Adeguamento della rete fognaria mista zona di Porta Borsari 300.000 300.000 193.582 -106.418 Differimento parziale lavori 

241 B.2 - 47 DEP2.1 M6 VERONA Adeguamento depuratore "Città di Verona": 3° stralcio 2.870.000   0 0 Nessuna variazione 

233  FOG1.1 Altro VERONA Estensione rete fognaria agglomerato 500.000   0 0 Nessuna variazione 

108 B.1 - 107 FOG1.2 M5 VERONELLA Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, San Marcello, 
Giavone e nella frazione Miega: 1° stralcio fognatura Via 
Giavone 

210.000 64.566 64.233 -333 Opera conclusa con risparmi 

130 A.1 - 44 FOG1.2 M5 VESTENANOVA Estensione rete fognaria (via Centro e via Zanchi) 300.000 50.000 0 -50.000 Differimento per difficoltà 
progettuali 

46 A.1 - 154 DIS1.2 M2 VESTENANOVA Adeguamento rete idrica in località Bolca 30.000 30.000 29.315 -685 Opera conclusa con risparmi 

120 A.1 - 44 FOG2.1 M4a VESTENANOVA Adeguamento rete fognaria e vasca Imhoff a servizio della 
Contrada Zovo  

130.000 12.445 9.782 -2.662 Differimento lavori 
completamento 

171 D.2 - 35 DEP2.1 M6 VIGASIO Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto  
(2°stralcio dell'intervento complessivo da 515.000€ "Piani 
stralcio") 

300.000 0 0 0 Nessuna variazione 

131 D.2 - 30 FOG2.1 M4a VIGASIO Adeguamento rete fognaria via Dante Alighieri 128.000 0 0 0 Nessuna variazione 

158 B.2 - 48 DEP1.1 Altro VILLA 
BARTOLOMEA 

Adeguamento del sistema depurativo del Comune di Villa 
Bartolomea 

1.000.000 399.595 378.461 -21.134 Differimento lavori 
completamento 

109 B.1 - 181 FOG1.1 Altro VILLA 
BARTOLOMEA 

* Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio 200.000 50.069 47.885 -2.184 Opera conclusa con risparmi 

34 A.1 - 52 DIS1.1 Altro VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica 220.000 53.850 -3.036 -56.886 Differimento lavori 
completamento 

50 C.5 - 02 APP2.2 M2 VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Adeguamento centrale acquedotto Pozzomoretto 200.000 17.185 16.974 -211 Opera conclusa con risparmi 

121 B.1 - 237 FOG2.1 M4a VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Fognature in varie vie sprovviste di rete - stralcio funzionale 1.750.000 0 0 0 Nessuna variazione 
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110 B.1 - 237 FOG1.2 M5 VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Estensione rete fognaria e realizzazione imhoff in loc. 
Ganfardine 

330.000 39.298 39.298 0 Opera conclusa 

111 B.1 - 237 FOG1.1 Altro VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Estensione rete fognaria via Comotto: 1° stralcio 253.000 37.222 37.222 0 Opera conclusa 

234  FOG1.1 Altro VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Estensione rete fognaria agglomerato 500.000   0 0 Nessuna variazione 

112 B.1 - 148 FOG1.2 M5 ZEVIO Estensione rete fognaria a zone non servite 390.000 15.000 0 -15.000 Differimento per problemi 
progettuali 

55 A.2 - 12 POT1.1 M3 PIÙ COMUNI Intervento urgente per risoluzione fase di emergenza 
presenza PFAS nelle acque potabili prelevate ad Almisano 

2.800.000 0 0 0 Nessuna variazione 

140 B.5 - 19 FOG2.3 M4a PIÙ COMUNI: 
LESSINIA 

* Rifacimento del collettore fognario Valpantena - stralcio 
rotonda Stallavena 

135.000 0 0 0 Nessuna variazione 

9 A.2 - 02 APP1.1 M2 PIÙ COMUNI:  
ZONA 
PIANURA 

Manutenzione straordinaria centrale di Bovolone 90.000 0 0 0 Nessuna variazione 

8 A.2 - 01 APP1.1 M2 PIÙ COMUNI: 
LESSINIA 

Adeguamento e potenziamento della centrale 
acquedottistica a Peri 

150.000 150.000 149.513 -487 Opera conclusa con risparmi 

48 C.5 - 02 APP2.2 M2 PIÙ COMUNI: 
LESSINIA 

Adeguamento dell’impianto di pompaggio di Lughezzano 60.000 1.490 0 -1.490 Opera conclusa con risparmi 

27 A.2 - 47 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI: 
ISOLA DELLA 
SCALA+NOGAR
A 

Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo 
Veronese - 2° stralcio 

3.500.000 100.000 0 -100.000 Differimento per problemi 
progettuali 

218 A.2 - 12 POT1.1 M3 PIÙ COMUNI Potenziamento filtrazione Lonigo 1.800.000 1.791.200 1.772.918 -18.282 Differimento lavori 
completamento 

213 A.2 - 01 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Potenziamento sistema acquedottistico Lessinia Occidentale 2.800.000 150.000 107.697 -42.303 Differimento lieve per 
procedura finanziamento FCC 

238  DIS1.1 Altro PIÙ COMUNI:  
ZONA ROSSA 

Estensione rete idrica nei comuni della zona rossa 650.000   0 0 Nessuna variazione 

211 C.5 - 02 
D.2 - 40 
D.2 - 42 

APP2.2 M2 PIÙ COMUNI Interventi urgenti di adeguamento degli impianti 3.100.000 50.000 912.839 862.839 Anticipo per motivi gestionali 

215 A.2 - 12 APP2.2 M2 PIÙ COMUNI Adeguamento tecnologico dell'impianto di potabilizzazione 
di Lonigo 

650.000 650.000 596.776 -53.224 Differimento lavori 
completamento 

220 A.2 - 36 APP1.2 M3 PIÙ COMUNI Condotta di collegamento DN1000 tra Caldiero e Belfiore ed 
estensione sino a VR est 

7.200.000 100.000 19.291 -80.709 Differimento per problemi 
progettuali 
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219 A.2 - 36 APP1.2 M3 PIÙ COMUNI Condotta di collegamento DN1000 tra la centrale di Lonigo e 
Belfiore 

22.000.000 300.000 502.026 202.026 Anticipo per coerenza con 
Piano Interventi Emergenziali 

229  EFF2.1 Altro PIÙ COMUNI Progettazioni varie 500.000 100.000 19.906 -80.094 Differimento parziale attività 

216 C.5 - 02 POT1.1 M3 PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione:  
attività previste dalla DGR 2232-17 

2.100.000 100.000 39.894 -60.106 Differimento per problemi 
progettuali 

184  EFF4.4 M5 PIÙ COMUNI Interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture 
in gestione 

734.182 250.000 249.360 -640 Differimento parziale attività 

146 B.4 - 08 FOG2.4 M4b PIÙ COMUNI Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti 
fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA 
Veneto: presso impianti di depurazione 

570.586 200.000 152.566 -47.434 Differimento parziale attività 

147 B.4 - 08 FOG2.4 M4b PIÙ COMUNI Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti 
fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA 
Veneto: sulla rete fognaria 

381.525 150.000 39.303 -110.697 Differimento parziale attività 

174 D.2 - 40 DEP2.2 Altro PIÙ COMUNI Vasche Imhoff: interventi di adeguamento o dismissione e 
collettamento 

1.042.035 500.000 69.388 -430.612 Differimento parziale attività 

209 C.4 - 03 DIS1.2 M1 PIÙ COMUNI Sostituzioni reti acquedotto finalizzate alla riduzione perdite 2.500.000 500.000 445.333 -54.667 Differimento parziale attività 

52 C.5 - 02 POT3.1 Altro PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: interventi di adeguamento 398.200 150.000 106.294 -43.706 Differimento parziale attività 

54b C.5 - 02 APP1.1 M2 PIÙ COMUNI Adeguamento/potenziamento pozzi 400.000 200.000 252.992 52.992 Anticipo parziale attività 

54a C.5 - 02 POT1.1 M3 PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: potenziamento 832.424 100.000 74.385 -25.615 Differimento parziale attività 

178a C.5 – 02 DIS1.2 M2 PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione 
reti e impianti acquedotto 

4.350.826 1.450.000 1.874.029 424.029 Anticipo parziale attività 

178b D.2-40 DEP2.1 M6 PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione 
reti e impianti fognatura/depurazione 

6.135.897 1.523.120 1.705.015 181.895 Anticipo parziale attività 

182 C.5 – 02 
D.2-40 

EFF3.1 Altro PIÙ COMUNI Adeguamenti a normative sulla sicurezza di impianti 
acquedotto, fognatura e depurazione 

1.234.595 300.000 282.055 -17.945 Differimento parziale attività 

179 A.1 
B.1 

FOG2.1 M4a PIÙ COMUNI Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e 
potenziamenti acquedotto e fognatura concomitanti a 
interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad 
interventi di altri enti 

917.503 250.000 221.779 -28.221 Differimento parziale attività 

2 C.4 – 03 
F.4 - 02 

KNW1.1 M1 PIÙ COMUNI Ricerca perdite acquedotto e riduzione acque parassite in 
fognatura 

951.054 450.000 406.748 -43.252 Differimento parziale attività 

4 E.2 – 03 
F.2 - 02 

KNW1.1 M2 PIÙ COMUNI Sistemi di automazione e telecontrollo 1.144.117 350.000 443.395 93.395 Anticipo parziale attività 

180 C.5 – 02 
D.2 - 40 

DIS1.2 M3 PIÙ COMUNI Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e 
danno all'ambiente: interventi acquedotto e fognatura 

1.648.050 400.000 679.378 279.378 Anticipo parziale attività 
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3  KNW1.1 M3 PIÙ COMUNI Controllo qualità del prodotto (laboratorio analisi) 788.191 350.000 292.609 -57.391 Differimento parziale attività 

185  UTZ2.1 Altro STRUTTURA Nuova Sede tramite Partenariato Pubblico Privato e altri 
adeguamenti immobili 

1.290.191 800.000 18.675 -781.325 Differimento per necessità di 
individuare sito idoneo 

210  DIS3.2 M1 PIÙ COMUNI Sostituz. massiva contatori pre-mid (DM93-17) 2.400.000 650.000 471.177 -178.823 Differimento parziale attività 

175  UTZ2.1 Altro STRUTTURA Adeguamento strutture aziendale e di assistenza clienti 103.313 50.000 43.910 -6.090 Differimento parziale attività 

1 F.1 - 02 KNW1.2 M4a PIÙ COMUNI Rilievo reti, apparecchiature e strumentazioni 695.640 550.000 153.327 -396.673 Differimento parziale attività 

176  UTZ1.1 Altro PIÙ COMUNI Investimenti immateriali 161.620 60.000 22.045 -37.955 Differimento parziale attività 

183  EFF3.1 Altro PIÙ COMUNI Qualità - Ambiente - Sicurezza 60.466 15.000 6.423 -8.577 Differimento parziale attività 

181  EFF1.1 Altro PIÙ COMUNI Ricerca e Sviluppo 754.928 300.000 147.753 -152.247 Differimento parziale attività 

177  UTZ1.1 Altro PIÙ COMUNI Sistemi informativi per rapporto con la clientela e gestione 
aziendale 

1.820.692 650.000 952.322 302.322 Anticipo parziale attività 

214 C.5 - 02 
D.2 - 40 

DIS1.2 M2 PIÙ COMUNI Spostamento condotte idriche interferenti 2.000.000 500.000 0 -500.000 Differimento attività per 
sospensione temporanea da 
parte Concessionari 

    PIÙ COMUNI Allacci e contatori  1.450.000 1.954.150 504.150 Maggiori attività eseguite 

    PIÙ COMUNI Capitalizzazione dei costi del personale  1.800.000 2.503.786 703.786 Maggiori attività eseguite 
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ALLEGATO 2:  DETTAGLIO DEGLI SCOSTAMENTI  2018  IN TERMINI DI  ENTRATA IN FUNZIONE ( IP)  

 

Il seguente elenco è limitato ai soli interventi con entrata in funzione prevista e/o effettivamente realizzatasi nel corso del 2018. 

Si fa inoltre presente che gli interventi con la dicitura: 

– “opera conclusa/conclusa con risparmi” sono finiti e chiusi, anche se in alcuni casi ancora in attesa di formalizzazione; 
– “opera funzionale” sono già in esercizio ma necessitano ancora di alcune lavorazioni di finitura per il loro completamento. 

 

PR. PDI COMUNE DESCRIZIONE IMPORTO 2016 
PDI 
[€] 

2017 
PDI 
[€] 

2018 
PDI 
[€] 

2019 
PDI 
[€] 

2018 
CONS. 

[€] 

DELTA IP  DELTA IP MOTIVAZIONI  

69 93302080 ALBAREDO 
D'ADIGE 

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone 
sprovviste all'interno del capoluogo: 
completamento fognatura e acquedotto 

221.500 0 194.049 3.000 0 4.252 1.252 Opera conclusa 

132 33041400 ARCOLE Adeguamento del sistema fognario 105.000 0 0 105.000 0 96.676 -8.324 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

172 31071610 BELFIORE Dismissione e collettamento del depuratore di 
Belfiore Castelletto alla rete consortile di San 
Bonifacio 

228.000 0 225.556 2.444 0 432 -2.012 Opera conclusa con risparmi 

71 93111070 BOSCO 
CHIESANUOVA 

Allacciamento contrada Grobbe al collettore 
della Lessinia 

269.000 0 176.033 25.000 0 20.000 -5.000 Opera conclusa con risparmi 

133 93312070 BOVOLONE * Estensione e adeguamento rete fognaria nel 
Comune di Bovolone 

600.000 0 504.309 95.691 0 92.900 -2.791 Opera conclusa con risparmi 

73 93216090 BUTTAPIETRA * Estensione rete fognaria nel comune di 
Buttapietra - Via Isola della Scala (stralcio) 

360.000 0 0 0 360.000 164.959 164.959 Opera funzionale, anticipo 
realizzazione stralcio 

74 35171400 CALDIERO Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1°stralcio 

455.000 0 55.336 0 0 29.735 29.735 Opera funzionale, realizzazione per 
stralci 

141 32211300 CASTEL 
D'AZZANO 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1° stralcio 

250.000 0 246.722 3.278 0 2.600 -678 Opera conclusa con risparmi 

59 30251600 CEREA Adeguamento della rete acquedottistica 
esistente 

60.000 0 0 60.000 0 0 -60.000 Slittamento 

76 31261400 CERRO 
VERONESE 

Adeguamento ed estensione rete fognaria  100.000 0 0 68.811 0 68.801 -10 Opera conclusa con risparmi 

114 32281200 COLOGNOLA AI 
COLLI 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1°stralcio 

380.000 189.826 129.426 42.779 0 22.813 -19.967 Opera conclusa con risparmi 

35 30281600 COLOGNOLA AI 
COLLI 

Interventi di adeguamento del Pozzo Montanara 
con interconnessione delle fonti limitrofe 

277.000 0 0 277.000 0 0 -277.000 Slittamento 
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41 30351610 FUMANE Potenziamento acquedottistico nel capoluogo di 
Fumane 

100.000 0 0 100.000 0 0 -100.000 Slittamento 

20 93337120 GAZZO 
VERONESE 

Realizzazione della rete idrica a servizio della 
frazione Maccacari 

318.000 0 0 0 300.096 162.698 162.698 Opera funzionale, anticipo 
realizzazione stralcio 

78 93138073 GREZZANA * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, 
Vigo, Rupiano: 1° stralcio 

400.000 0 394.210 0 0 1.651 1.651 Opera conclusa 

42 30381610 GREZZANA Adeguamento dell'impianto di rilancio 
denominato Paroletto 

140.000 0 0 140.000 0 0 -140.000 Slittamento 

79 35391400 ILLASI Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1° stralcio 

150.000 0 0 140.769 0 120.444 -20.325 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

125 32401400 ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento urgente sistema fognario - 
depurativo 

967.000 0 788.373 151.000 0 99.711 -51.289 Opera funzionale, realizzazione per 
stralci 

149 93340081 ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Isola della Scala e collettori 
fognari 

5.000.000 0 0 1.250.000 3.750.000 857.424 -392.576 Opera funzionale, realizzazione per 
stralci 

80 33411400 ISOLA RIZZA Estensione rete idrica e fognaria 100.000 0 0 93.846 0 86.317 -7.529 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

7 30421600 LAVAGNO Interventi di adeguamento del pozzo Passere 150.000 0 0 150.000 0 0 -150.000 Slittamento 

21 93344071 LEGNAGO Estensione della rete idrica dell'acquedotto alla 
località Torretta 

315.000 249.028 0 50.972 0 49.041 -1.932 Opera conclusa con risparmi 

22 93344071 LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico 
nell'acqua potabile: completamento rete di 
distribuzione idrica nel comune di Legnago: 1° 
stralcio 

1.000.000 236.374 274.457 62.882 0 12.882 -50.000 Slittamento delle opere di 
completamento 

162 32441600 LEGNAGO Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Legnago, Vangadizza 

450.000 0 0 450.000 0 446.792 -3.208 Opera conclusa con risparmi 

226 30441800 LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico 
nell'acqua potabile: completamento rete di 
distribuzione idrica nel comune di Legnago: II 
stralcio 

300.000 0 0 0 300.000 217.016 217.016 Opera funzionale, anticipo 
realizzazione stralcio 

43 30461600 MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Potenziamento rete idrica località San Rocco e 
collegamento con serbatoio Carazzole 

150.000 0 0 150.000 0 143.030 -6.970 Opera conclusa con risparmi 

82 33481400 MINERBE Estensione rete fognaria e acquedottistica  
(fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. 
Comuni) 

110.000 0 0 110.000 0 41.485 -68.515 Slittamento 

84 31491600 MONTECCHIA 
DI CROSARA 

Adeguamento ed estensione rete fognaria 110.000 0 72.726 37.274 0 19.701 -17.573 Opera conclusa con risparmi 
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117 31501600 MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Adeguamento rete fognaria in via Vittorio 
Emanuele II° 

110.000 51.011 0 58.989 0 0 -58.989 Slittamento 

86 32511400 MOZZECANE Adeguamento rete fognaria 140.000 0 121.660 0 0 4.451 4.451 Opera conclusa 

23 30521600 NEGRAR Estensione rete idrica (San Peretto: loc. Rionda, 
Sorte e loc. Costa) 

120.000 0 0 120.000 0 0 -120.000 Slittamento 

88 31521610 NEGRAR Estensione rete fognaria (loc. Jago e Carpenè) 295.000 0 0 295.000 0 254.674 -40.326 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

126 32531400 NOGARA Adeguamento urgente sistema fognario - 
depurativo                                               

800.000 0 515.468 0 0 1.552 1.552 Opera conclusa 

24 33991200 NOGARA Estensione rete acquedotto nei Comuni di 
Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara 

900.000 0 558.592 295.828 0 202.679 -93.149 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

127 31531600 NOGARA Adeguamento rete fognaria (via Aralonga e via 
Casotti) 

180.000 0 0 180.000 0 0 -180.000 Slittamento 

217 30541800 NOGAROLE 
ROCCA 

Adeguamento e potenziamento 
dell'approvvigionamento e della potabilizzazione 
degli impianti di Nogarole Rocca nord e sud 

1.150.000 0 0 0 0 952.511 952.511 Opera funzionale, realizzazione per 
stralci 

135 31581600 PESCANTINA Estensione rete fognaria e adeguamento 
impianto di sollevamento Don Morandin 

180.000 0 0 180.000 0 177.983 -2.017 Opera conclusa con risparmi 

165 32581620 PESCANTINA Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

370.000 0 0 370.000 0 255.362 -114.638 Opera funzionale, realizzazione per 
stralci 

90 32631200 RONCÀ Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel 
capoluogo 

500.000 0 489.310 10.690 0 10.309 -381 Opera conclusa 

38 30681600 SALIZZOLE Realizzazione di una nuova dorsale per 
l'interconnessione rete acquedotto tra Salizzole 
e Bovolone 

110.000 0 68.308 41.692 0 17.162 -24.531 Opera conclusa con risparmi 

137 31691600 SAN 
BONIFACIO 

Collettore fognario zona est di alleggerimento 
della rete di San Bonifacio - completamento 

2.200.000 0 0 0 2.200.000 1.991.949 1.991.949 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

66 30691610 SAN 
BONIFACIO 

Potenziamento del serbatoio a servizio del 
campo pozzi 

390.000 0 0 390.000 0 368.299 -21.701 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

142 31701600 SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Spostamento scarico della vasca di laminazione 
di Boarie 

100.000 0 0 100.000 0 0 -100.000 Slittamento 

173 31751600 SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario - 
depurativo: II stralcio 

400.000 0 393.882 0 0 4.219 4.219 Opera conclusa 
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138 93276090 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria 
comunale: area intervento Cadiloi 
Area intervento Cadiloi 

595.000 0 495.770 99.230 0 99.228 -1 Opera conclusa con risparmi 

97 31761600 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Estensione rete fognaria (via Chiesa, via Pascoli 
in loc. Bure e via Monga) 

345.000 0 315.838 29.162 0 2.060 -27.102 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

99 31781610 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Estensione della fognatura in località Ronconi, 
direzione Provalo 

183.206 0 169.220 13.986 0 0 -13.986 Slittamento 

67 30781600 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Potenziamento del serbatoio di Michelazzi 250.000 0 0 0 250.000 229.992 229.992 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

44 93178070 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Rifacimento e potenziamento della condotta per 
l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. 
Anna 

975.000 0 966.313 8.687 0 7.047 -1.640 Opera conclusa con risparmi 

101 32811410 SOAVE Estensione e rifacimento rete idrica e fognaria 100.000 0 92.261 0 0 6.099 6.099 Opera conclusa 

49 30821600 SOMMACAMP
AGNA 

Adeguamento e riqualificazione centrale 
acquedotto di via Cesarina 

110.000 0 0 110.000 0 109.014 -986 Opera conclusa con risparmi 

208 93282071 SOMMACAMP
AGNA 

* Realizzazione by-pass del collettore fognario di 
Sona 

620.800 0 0 592.952 0 446.189 -146.763 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

221 30821800 SOMMACAMP
AGNA 

Opere di risanamento e salvaguardia del campo 
pozzi acquedotto di via Cesarina 

175.000 0 0 175.000 0 0 -175.000 Slittamento 

61 30831600 SONA Rifacimento condotta idrica Via Risorta 20.000 0 0 20.000 0 0 -20.000 Slittamento 

156 93384081 SORGÀ Realizzazione impianto di depurazione di 
Bonferraro e reti di collettamento 

1.638.000 0 44.047 1.593.953 0 1.488.454 -105.499 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

40 31871400 TREGNAGO Potenziamento rete idrica 150.000 0 0 150.000 0 0 -150.000 slittamento 

31 30901600 VELO 
VERONESE 

Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, 
Garzon e Tezze: stralcio 

474.000 0 0 474.000 0 400.583 -73.417 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

32 32911400 VERONA Estensione e potenziamento acquedotto VR SUD 
(ATO4) 

1.735.346 1.409.836 149.577 25.000 0 3.292 -21.708 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

105 32911410 VERONA Estensione e potenziamento fognatura VR SUD 
(ATO4) 

2.165.200 1.712.845 410.943 22.555 0 10.026 -12.530 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

170 93291081 VERONA Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea 
acque: 1° stralcio 

4.131.000 0 504.534 150.000 3.129.521 227.272 77.272 Opera funzionale, realizzazione per 
stralci 

64 30911600 VERONA Rifacimento condotta idrica via A .De Gasperi a 
Pian di Castagnè 

40.000 0 20.284 0 0 1.750 1.750 Opera conclusa 

107 33911600 VERONA Estensione rete fognaria e adeguamento rete 
idrica via Gardesane 

150.000 0 0 150.000 0 149.759 -241 Opera conclusa con risparmi 
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123 31911610 VERONA Adeguamento impianto di sollevamento Forte 
Tomba 

30.000 0 0 30.000 0 23.775 -6.225 Opera conclusa con risparmi 

124 31911620 VERONA Rifacimento e messa in sicurezza impianto 
fognario 9M 

100.000 0 0 100.000 0 99.843 -157 Opera conclusa con risparmi 

33 33911610 VERONA Potenziamento ed estensione rete 
acquedottistica e fognaria zona della Marangona 

500.000 0 0 500.000 0 358.427 -141.573 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

222 31911800 VERONA Adeguamento della rete fognaria mista zona di 
Porta Borsari 

300.000 0 0 300.000 0 198.285 -101.715 Opera funzionale, anticipo 
realizzazione stralcio 

108 93392100 VERONELLA Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, San 
Marcello, Giavone e nella frazione Miega: 1° 
stralcio fognatura Via Giavone 

210.000 0 0 210.000 0 209.667 -333 Opera conclusa con risparmi 

46 30931600 VESTENANOVA Adeguamento rete idrica in località Bolca 30.000 0 0 30.000 0 29.315 -685 Opera conclusa con risparmi 

120 31931300 VESTENANOVA Adeguamento rete fognaria e vasca Imhoff a 
servizio della Contrada Zovo  

130.000 0 117.555 12.445 0 11.601 -844 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

158 32951500 VILLA 
BARTOLOMEA 

Adeguamento del sistema depurativo del 
Comune di Villa Bartolomea 

1.000.000 0 600.405 399.595 0 378.461 -21.134 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 

109 93395070 VILLA 
BARTOLOMEA 

* Completamento fognature nel capoluogo - 2° 
stralcio 

200.000 0 0 200.000 0 197.816 -2.184 Opera conclusa con risparmi 

34 30951600 VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica 220.000 0 166.150 53.850 0 0 -53.850 Opera conclusa con risparmi 

50 30961600 VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Adeguamento centrale acquedotto 
Pozzomoretto 

200.000 0 0 200.000 0 199.789 -211 Opera conclusa con risparmi 

110 31961600 VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Estensione rete fognaria e realizzazione imhoff 
in loc. Ganfardine 

330.000 0 290.702 39.298 0 39.298 0 Opera conclusa 

111 31961610 VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Estensione rete fognaria via Comotto: 1° stralcio 253.000 0 215.778 37.222 0 37.222 0 Opera conclusa 

8 30001610 PIÙ COMUNI: 
LESSINIA 

Adeguamento e potenziamento della centrale 
acquedottistica a Peri 

150.000 0 0 150.000 0 149.513 -487 Opera conclusa con risparmi 

48 30001620 PIÙ COMUNI: 
LESSINIA 

Adeguamento dell’impianto di pompaggio di 
Lughezzano 

60.000 0 0 60.000 0 58.510 -1.490 Opera conclusa con risparmi 

218 30001710 PIÙ COMUNI Potenziamento filtrazione Lonigo 1.800.000 0 0 1.800.000 0 1.781.718 -18.282 Opera conclusa con risparmi 

211 35001800 PIÙ COMUNI Interventi urgenti di adeguamento degli impianti 3.100.000 0 0 0 0 912.839 912.839 Opera funzionale, anticipo 
realizzazione stralcio 

215 30001800 PIÙ COMUNI Adeguamento tecnologico dell'impianto di 
potabilizzazione di Lonigo 

650.000 0 0 650.000 0 596.776 -53.224 Opera funzionale; nel 2019 necessari 
interventi di finitura 
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216 20001830 PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione:  
attività previste dalla DGR 2232-17 

2.100.000 0 0 100.000 2.000.000 39.894 -60.106 Opera funzionale, realizzazione per 
stralci 

184 30001630 PIÙ COMUNI Interventi di efficientamento energetico delle 
infrastrutture in gestione 

734.182 0 184.605 299.577 250.000 298.937 -640 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

146 34991210 PIÙ COMUNI Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio 
delle reti fognarie miste secondo quanto 
previsto all'Art.33 del PTA Veneto: presso 
impianti di depurazione 

570.586 40.271 73.460 206.854 250.000 159.421 -47.434 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

147 93400123 PIÙ COMUNI Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio 
delle reti fognarie miste secondo quanto 
previsto all'Art.33 del PTA Veneto: sulla rete 
fognaria 

381.525 0 0 231.525 150.000 92.741 -138.784 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

174 30001420 PIÙ COMUNI Vasche Imhoff: interventi di adeguamento o 
dismissione e collettamento 

1.042.035 26.558 5.651 609.826 400.000 174.959 -434.867 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

209 20001820 PIÙ COMUNI Sostituzioni reti acquedotto finalizzate alla 
riduzione perdite 

2.500.000 0 0 500.000 2.000.000 445.333 -54.667 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

52 30001400 PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: interventi di 
adeguamento 

398.200 35.575 112.625 150.000 100.000 106.294 -43.706 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

54b 30001411 PIÙ COMUNI Adeguamento/potenziamento pozzi 400.000 0 0 200.000 200.000 252.992 52.992 Entrata in funzione anticipata 

54a 30001410 PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: potenziamento 832.424 0 240.944 100.000 500.000 74.385 -25.615 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

178a 24000901 PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti acquedotto 

4.350.826 316.042 1.212.228 1.522.557 1.300.000 1.946.586 424.029 Entrata in funzione anticipata 

178b 24000900 PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti 
fognatura/depurazione 

6.135.897 874.227 1.375.773 2.803.140 1.116.257 2.898.215 95.075 Entrata in funzione anticipata 

182 24000910 PIÙ COMUNI Adeguamenti a normative sulla sicurezza di 
impianti acquedotto, fognatura e depurazione 

1.234.595 238.813 377.781 318.000 300.000 300.055 -17.945 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

179 24001120 PIÙ COMUNI Interventi di pianificazione territoriale: 
estensioni e potenziamenti acquedotto e 
fognatura concomitanti a interventi per nuove 
lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di 
altri enti 

917.503 85.296 367.097 250.000 250.000 215.616 -34.384 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

2 14000710 PIÙ COMUNI Ricerca perdite acquedotto e riduzione acque 
parassite in fognatura 

951.054 40.298 5.917 526.537 400.000 483.436 -43.101 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

4 24000930 PIÙ COMUNI Sistemi di automazione e telecontrollo 1.144.117 157.229 375.587 359.500 350.000 433.933 74.433 Entrata in funzione anticipata 
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180 24001110 PIÙ COMUNI Situazioni di potenziale pericolo per la salute 
pubblica e danno all'ambiente: interventi 
acquedotto e fognatura 

1.648.050 117.922 710.128 441.416 400.000 701.563 260.147 Entrata in funzione anticipata 

3 15000810 PIÙ COMUNI Controllo qualità del prodotto (laboratorio 
analisi) 

788.191 349.743 238.438 350.000 150.000 292.609 -57.391 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

210 20001800 PIÙ COMUNI Sostituz. massiva contatori pre-mid (DM93-17) 2.400.000 0 0 650.000 1.750.000 471.177 -178.823 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

175 15000900 STRUTTURA Adeguamento strutture aziendale e di assistenza 
clienti 

103.313 0 3.313 50.000 50.000 43.910 -6.090 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

1 24000920 PIÙ COMUNI Rilievo reti, apparecchiature e strumentazioni 695.640 24.570 21.070 550.000 100.000 153.327 -396.673 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

176 15000700 PIÙ COMUNI Investimenti immateriali 161.620 11.885 29.735 60.000 60.000 22.045 -37.955 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

183 15000910 PIÙ COMUNI Qualità - Ambiente - Sicurezza 60.466 73.683 12.110 15.000 15.000 6.423 -8.577 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

181 14000900 PIÙ COMUNI Ricerca e Sviluppo 754.928 1.419 54.950 248.559 450.000 153.958 -94.601 variazione della programmazione: 
differimento realizzazione 

177 15000710 PIÙ COMUNI Sistemi informativi per rapporto con la clientela 
e gestione aziendale 

1.820.692 314.082 294.816 710.594 500.000 1.011.116 300.522 Entrata in funzione anticipata 

214 20001810 PIÙ COMUNI Spostamento condotte idriche interferenti 2.000.000 0 0 500.000 1.500.000 0 -500.000 Slittamento per ritardo iter 
realizzativo TAV 

186 
187 
188 

20001600 
21001600 
20001610 

 PIÙ COMUNI Allacci e contatori -  1.448.448 1.817.191 1.450.000 1.450.000 1.944.847 494.847 variazione della programmazione: 
maggiori realizzazioni 

- -  PIÙ COMUNI Capitalizzazione dei costi del personale 3.600.000
  

0 0 1.800.000 1.800.000 1.932.671 132.671 variazione della programmazione: 
maggiori realizzazioni 
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ALLEGATO 3:  INTERVENTI CONCLUSI NELL ’ANNO 2018 

EL E N C O  

CODICE 
PDI 

COMUNE DESCRIZIONE 
Importo 
previsto 

Importo 
chiusura 

24001110 ALBAREDO D'ADIGE Situazioni di potenziale pericolo: Estensione rete fognaria in via Zurlare 21.000 16.649 

93302080 ALBAREDO D'ADIGE 
Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo: completamento 
fognatura e acquedotto 

221.500 204.918 

30041600 ARCOLE Rifacimento rete idrica in Via Molinazzo: stralcio 50.000 44.821 

31071610 BELFIORE Dismissione e collettamento del depuratore di Belfiore Castelletto alla rete consortile di San Bonifacio 228.000 225.998 

30101600 BOSCHI SANT'ANNA Estensione rete acquedottistica nelle vie Sabbioni e Boschetto 135.000 133.658 

93111070 BOSCO CHIESANUOVA Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia 249.000 196.033 

30111600 BOSCO CHIESANUOVA Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton: 2° stralcio 110.000 109.900 

93312070 BOVOLONE * Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone 600.000 584.793 

33121210 BOVOLONE Depuratore di Bovolone, San Pierino: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 463.000 442.541 

31121600 BOVOLONE 
Estensione e adeguamento della rete fognaria del Comune ( Via Pio X, Via Garibaldi, Via Spiniella, Viale 
della Stazione, Via Magellano e Via Scevaroli) 

425.000 420.659 

32151210 BUSSOLENGO Depuratore di Bussolengo: Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 302.000 301.480 

31151600 BUSSOLENGO 
Estensione fognatura in alcune vie del capoluogo: completamento via Chiesa e studi di fattibilità vie 
varie 

110.000 91.106 

32281200 COLOGNOLA AI COLLI Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria: 1°stralcio 380.000 338.621 
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93332101 ERBÈ 
Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre: 1° 
stralcio (2° lotto) 

205.000 185.241 

32401400 ISOLA DELLA SCALA Adeguamento urgente sistema fognario – depurativo (I° lotto) 800.000 764.275 

93344071 LEGNAGO Estensione della rete idrica dell'acquedotto alla località Torretta 315.000 313.066 

31491600 
MONTECCHIA DI 
CROSARA 

Adeguamento ed estensione rete fognaria 110.000 92.427 

32511400 MOZZECANE Adeguamento rete fognaria 140.000 137.058 

93355080 OPPEANO Estensione rete idrica in loc. Boscoriondo 290.000 212.944 

31561600 PALÙ Adeguamento ed estensione rete fognaria 70.000 63.817 

32601210 
POVEGLIANO 
VERONESE 

Depuratore di Povegliano: Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 707.000 705.889 

33651200 ROVERCHIARA Estensione rete fognaria in Via Bussè 135.000 133.067 

31651600 ROVERCHIARA Adeguamento del tratto fognario via Fiumi e realizzazione impianto sollevamento 45.000 43.989 

30681600 SALIZZOLE Realizzazione di una nuova dorsale per l'interconnessione rete acquedotto tra Salizzole e Bovolone 110.000 85.469 

32711410 
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Adeguamento reti fognarie e sfioratori (Via Madoninna/Fossa Fresca/Via Legnaghese/Via Casette) 205.000 204.731 

32751400 
SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo 320.000 290.898 

31751600 
SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo: II stralcio 400.000 398.095 

93276090 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: area intervento Cadiloi 
Area intervento Cadiloi 

595.000 594.989 
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32811410 SOAVE Estensione e rifacimento rete idrica e fognaria 100.000 98.360 

30811600 SOAVE 
Spostamento condotta idrica interferente con progetto della Provincia di completamento della 
circonvallazione 

200.000 199.319 

30841600 SORGÀ 
Collegamento acquedottistico Erbè-Sorgà ed eliminazione impianto di potabilizzazione Bonferraro - 
stralcio 

180.000 179.866 

31911600 VERONA Estensione rete fognaria (loc. Poiano, via Biondella) 73.000 62.970 

30911610 VERONA Adeguamento rete acquedottistica (loc. Moruri, strada Monte di Villa e loc. Bassona) 208.000 207.930 

33941200 VIGASIO 
Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto  
(2°stralcio dell'intervento complessivo da 515.000€ "Piani stralcio") 

300.000 299.283 

33941300 VIGASIO Adeguamento rete fognaria via Dante Alighieri 128.000 114.161 

93395070 VILLA BARTOLOMEA * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio 200.000 197.816 

30951600 VILLA BARTOLOMEA Estensione rete idrica (dell’acquedotto in via Arzaron in località Spinimbecco – I° Lotto del II° Stralcio) 131.000 91.990 

30961600 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Adeguamento centrale acquedotto Pozzomoretto 200.000 199.789 

31961600 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Estensione rete fognaria e realizzazione imhoff in loc. Ganfardine 290.000 289.999 

31961610 
VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Estensione rete fognaria via Comotto: 1° stralcio 253.000 253.000 
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SC HE D E  D E G L I  IN T E R VE N T I  C ON C L U S I  N E L L ’ AN N O 2018 

 

COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE 

(interventi conclusi: 2) 

 

Estensione rete fognaria in via Zurlare 

 

Descrizione intervento: realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria in via 
Zurlare in PVC dn200 per una lunghezza di circa 70 m. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Isacco Rigodanze (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

Direzione Lavori: arch. J. Ivan Papotti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 16.648,82 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 4.351,18 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 21.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 724 del 20.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 29.05.2017 e sono stati ultimati il 10.11.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’arch. J. Ivan Papotti in data 01.02.2018. 

Codice PDI: 24001110 stralcio 

Codice PdA2011: B.1 - 57 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): FOG1.1 
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Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all’interno del capoluogo: 
completamento fognatura e acquedotto 

 

Descrizione intervento: realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria a 
gravità lungo via Cà del Sette e via Serega, di un impianto di sollevamento 
fognario e del relativo collettore in pressione di recapito nella rete fognaria 
esistente. E’ stata inoltre realizzata una condotta acquedottistica lungo via 
Serega per una lunghezza di circa 180 m. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Mirco Sparesotto 

Direzione Lavori: ing. Mirco Sparesotto 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 204.917,67 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 16.582,33 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 221.500,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 770 del 28.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 12.12.2016 e sono stati ultimati il 25.10.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Mirco Sparesotto in data 20.12.2017. 

 

 

Codice PDI: 93302080 

Codice PdA2011: A.1 - 32 + B.1 - 57 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): FOG1.1 
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COMUNE DI ARCOLE 

(interventi conclusi: 1) 

 

Rifacimento rete idrica in via Molinazzo: stralcio 

 

Descrizione intervento: l’opera ha previsto il completamento 
dell’adeguamento della condotta idrica esistente in Via Molinazzo iniziata negli 
anni scorsi, con la sostituzione della condotta in acciaio dn80 esistente con una 
nuova in PEAD de160 per un tratto di circa 260 m. L’Amministrazione 
Comunale si è fatta carico del finanziamento delle opere relative al rifacimento 
del sottofondo stradale del tratto interessato alla posa della nuova condotta 
dell’acquedotto. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Emiliano Lonardi (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

Direzione Lavori: ing. Paolo Zanini (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 97.883,01 
(IVA esclusa), così suddivisa: 

- a carico di Acque Veronesi € 44.820,62 (IVA esclusa); 
- a carico del Comune di Arcole € 53.062,39 (IVA esclusa), 

che risulta inferiore di € 5.179,38 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 
di € 50.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo a carico di Acque 
Veronesi. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 771 del 28.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 28.08.2017 e sono stati ultimati il 21.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Paolo Zanini in data 29.03.2018. 

 

Codice PDI: 30041600 

Codice PdA2011: A.1 – 31 

RQTI (Det. 917-17): M4a 

Criticità (Det. 1-18): FOG2.3 
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COMUNE DI BELFIORE  

(interventi conclusi: 1) 

 

Dismissione e collettamento del depuratore di Belfiore Castelletto alla rete 
consortile di San Bonifacio 

 

Descrizione intervento: è stata realizzata una condotta fognaria lunga quasi 1 
Km ed un impianto di sollevamento al fine di dismettere il depuratore di 
Belfiore denominato Castelletto e collettare i reflui alla rete di San Bonifacio.  

 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Tucci  

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci  

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 225.998,12 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.001,88 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 228.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 723 del 20.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 31.08.2017 e sono stati ultimati il 10.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Antonio Tucci in data 22.03.2018. 

 

Codice PDI: 31071610 

Codice PdA2011: B.1 – 161 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): DEP2.2 
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COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA  

(interventi conclusi: 1) 

 

Estensione rete acquedottistica nelle vie Sabbioni e Boschetto 

 

Descrizione intervento: l'opera ha esteso il servizio acquedottistico a via 
Boschetto e via Sabbioni (sino a via Cà Marcella) ed ha messo in condizione di 
essere allacciati circa 60 ab. Il nuovo tratto realizzato è lungo circa 1.200 m e 
insiste su una strada comunale. E' stata posata una condotta in ghisa dn100, un 
tratto in PEAD dn110 e un tratto in PEAD dn75. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Anna Rossi  

Direzione Lavori: ing. Anna Rossi  

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 133.657,87 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 1.342,13 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 135.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 720 del 20.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 18.09.2017 e sono stati ultimati il 04.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Anna Rossi in data 11.09.2018.  

Codice PDI: 30101600 

Codice PdA2011: A.1 – 111 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): DIS1.1 
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COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

(interventi conclusi: 2) 

 

Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia 

 

Descrizione intervento: realizzazione di una nuova rete fognaria in grado di 
servire contrada Grobbe; i reflui raccolti sono inviati, per mezzo di una nuova 
stazione di spinta, al collettore principale del comune di Bosco Chiesanuova. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

Direzione Lavori: ing. Federico Meneghelli 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 196.032,92 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 52.967,08 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 249.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non sono disposti contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 721 del 20.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 22.11.2016 e sono stati ultimati il 09.10.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Federico Meneghelli in data 28.12.2017. 

 

 

Codice PDI: 93111070  

Codice PdA2011: B.1 – 34 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): FOG1.1 
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Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e 
Squaranton: 2° stralcio 

 

Descrizione intervento: si è dato continuità all'intervento già inserito nel 
precedente piano per estendere ulteriormente il servizio acquedottistico da 
contrada Rolli, sino a contrada Merli. E' stata posata una condotta in acciaio 
dn50 per una lunghezza di circa 1,2 km. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Tucci dello studio Tucci Engineering. 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 109.899,66 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 100,34 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 110.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non sono disposti contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 722 del 20.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 16.05.2017 e sono stati ultimati il 24.07.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Antonio Tucci in data 12.02.2018. 

 

 

Codice PDI: 30111600 

Codice PdA2011: A.1 - 112 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): DIS1.1 
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COMUNE DI BOVOLONE 

(interventi conclusi: 3) 

 

Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone 

 

Descrizione intervento: rifacimento dello sfioro delle acque miste lungo via 
Crosare a monte dell’attraversamento del Menaghetto, realizzazione di un 
collettore scatolare lungo il Menaghetto in grado di allontanare le acque 
sfiorate immettendole nel nuovo bacino di laminazione, potenziamento della 
rete acque miste nel tratto compreso tra il canale Menaghetto ed il punto più 
depresso di via Crosare ed infine realizzazione di un manufatto per la grigliatura 
grossolana a valle dello scatolare lungo il Menaghetto. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Massimo Merzari 

Direzione Lavori: ing. Massimo Merzari 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 584.792,57 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 15.207,43 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 600.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. Si 
segnala che la relazione acclarante rimandava alla necessità di definire alcuni 
indennizzi e spese per servitù aggiuntivi, ad oggi quantificati in € 12.416,00. 

 

Contributi: con D.G.R. n. 2412 del 29.12.2011 la Regione Veneto ha stanziato 
un contributo pari a 200.000,00 €, confermato dal successivo Decreto n. 
185/2017. Con Decreto n. 269 del 01.08.2018 è stato poi rideterminato in € 
194.930,86 l’ammontare del contributo definitivo. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 442 del 26.06.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 28.08.2017 e sono stati ultimati il 18.03.2018. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Massimo Merzari in data 11.06.2018. 

 

Codice PDI: 93312070 

Codice PdA2011: D.2 – 31 

RQTI (Det. 917-17): M4a 

Criticità (Det. 1-18): FOG2.3 
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Depuratore di Bovolone, San Pierino: intervento di adeguamento funzionale 
dell’attuale impianto 

 

Descrizione intervento: adeguamento del depuratore di Bovolone al fine di 
migliorarne la funzionalità pur mantenendo la potenzialità attuale di 18.500 AE. 
I lavori hanno interessato in particolare il comparto di dissabbiatura, il partitore 
di portata, l’inserimento di un ispessitore dinamico dei fanghi, la 
riorganizzazione dei volumi del comparto biologico. 
 

Progetto: a firma dell’ing. Ing. Antonio Tucci 

Direzione Lavori: ing. Ilario Rossi 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 442.541,04 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 20.458,96 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 463.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 860 del 23.10.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 01.09.2016 e sono stati ultimati il 16.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Ilario Rossi in data 12.02.2018.  

 

 

 

Codice PDI: 33121210  

Codice PdA2011: B.2 - 29 

RQTI (Det. 917-17): M6 

Criticità (Det. 1-18): DEP2.1 
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Estensione e adeguamento della rete fognaria del Comune di Bovolone (via Pio 
X, via Garibaldi, via Spiniella, viale della Stazione, via Magellano e via Scevaroli) 

 

Descrizione intervento: adeguamento della fognatura mista nelle vie Pio X, 
Foro Boario, Spiniella, Stazione, Ormanetto per una lunghezza complessiva pari 
a circa 1.300 m e posa di un nuovo tratto di rete fognaria a gravità in via Sacco 
e Vanzetti per una lunghezza di circa 170 m. L’Amministrazione Comunale si è 
fatta carico del finanziamento delle opere relative alla realizzazione della rete 
delle acque meteoriche lungo via Spiniella, viale della Stazione e la contigua via 
Foro Boario. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Anna Rossi 

Direzione Lavori: ing. Anna Rossi 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 469.532,51 
(IVA esclusa), così suddivisa: 

- a carico di Acque Veronesi € 420.658,71 (IVA esclusa); 
- a carico del Comune di Bovolone € 48.873,80 (IVA esclusa); 

che risulta inferiore di € 4.341,29 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 
di € 425.000,00 previsti nel progetto esecutivo come a carico di carico di Acque 
Veronesi. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 737 del 21.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 22.08.2017 e sono stati ultimati il 19.12.2017. 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Anna Rossi in data 04.04.2018. 

 

Codice PDI: 31121600 

Codice PdA2011: B.1 – 174 

RQTI (Det. 917-17): M4a 

Criticità (Det. 1-18): FOG2.1 
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COMUNE DI BUSSOLENGO  

(interventi conclusi: 2) 

 

Depuratore di Bussolengo: interventi di adeguamento funzionale dell’attuale 
impianto 

 

Descrizione intervento: adeguamento del depuratore di Bussolengo sito in 
località Albere, al fine di migliorarne la funzionalità pur mantenendo la 
potenzialità attuale di 18.000 AE. 
I lavori hanno interessato in particolare la sezione di grigliatura, il regolamento 
dei flussi in ingresso al biologico. Inoltre sono state modificate le vasche di 
ossidazione: è stato recuperato un bacino di omogeneizzazione dei volumi e ne 
è stato modificato funzionamento da parallelo a in serie, incrementando così il 
rendimento depurativo del sistema, e adibendo a denitrificazione la terza vasca 
di ossidazione. 
 

Progetto: a firma dell’ing. Ing. Alberto Scaunich 

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 301.479,96 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 520,04 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 302.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 858 del 23.10.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 01.09.2016 e sono stati ultimati il 29.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dall’ing. Paolo 
Marcon in data 13.02.2018.  

 

Codice PDI: 32151210 

Codice PdA2011: D.2 - 42 

RQTI (Det. 917-17): M6 

Criticità (Det. 1-18): DEP2.1  
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Completamento rete fognaria di via Chiesa – 2° stralcio 

 

 

Descrizione intervento: completamento dell’estensione della rete fognaria in 
via Chiesa iniziata negli anni scorsi. E’ stata posata una nuova condotta a 
gravità in PVC dn250 per una lunghezza di circa 240 m. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Mirco Sparesotto 

Direzione Lavori: ing. Mirco Sparesotto 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 91.106,39 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 18.893,61 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 110.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 063 del 25.01.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 30.12.2016 e sono stati ultimati il 22.03.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Mirco Sparesotto in data 15.09.2017. 

 

 

 

Codice PDI: 31151600 

Codice PdA2011: B1. – 20 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): FOG1.1 
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COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI 

(interventi conclusi: 1) 

 

Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria: 1° stralcio  

 

Descrizione intervento: l’intervento è stato suddiviso in 2 lotti singolarmente 
funzionali. Relativamente al 1° lotto funzionale è stata posata una nuova 
condotta idrica per una lunghezza pari a circa 400 m e una nuova condotta 
fognaria per una lunghezza pari a circa 405 m nelle vie Bovo, Marcolini e 
Vespucci. 

Relativamente al 2° lotto funzionale è stata posata una nuova condotta idrica e 
contestualmente una nuova rete fognaria in via Salvo d’Acquisto per una 
lunghezza pari a circa 160 m. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Carlo Alberto Voi 

Direzione Lavori: ing. Carlo Alberto Voi 

RUP:  ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 338.620,65 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 41.379,35 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 380.000,00 previsti nei progetti definitivi/esecutivi. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 772 del 28.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori relativi al 1° lotto funzionale sono iniziati il 20.01.2016 e 
sono stati ultimati il 09.05.2016 . I lavori relativi al 2° lotto funzionale sono 
iniziati il 21.08.2017 e sono stati ultimati il 30.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Carlo Alberto Voi in data 25.10.2016 relativo ai lavori del 1° lotto funzionale e il 
certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. Carlo Alberto Voi in data 
16.02.2018 relativo ai lavori del 2° lotto funzionale. 

 

Codice PDI: 32281200 

Codice PdA2011: B.1 - 88 + C.5 – 30 

RQTI (Det. 917-17): M4a 

Criticità (Det. 1-18): FOG2.1 
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COMUNE DI ERBÈ  

(interventi conclusi: 1) 

 

Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, 
Via XX Settembre: 1° stralcio (2° lotto) 

 

Descrizione intervento: in Viale Europa, per una lunghezza di circa 200 m, è 
stata posata una nuova rete fognaria e contestualmente una nuova rete idrica. 
Inoltre è stata completata la separazione delle reti miste in Via XX Settembre 
per una lunghezza di circa 250 m. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Gianluca Ferrari 

Direzione Lavori: ing. Gianluca Ferrari  

RUP: ing. Isacco Rigodanze (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 185.241,14 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 19.758,86 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 205.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 960 del 22.11.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 13.09.2017 e sono stati ultimati il 12.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Gianluca Ferrari in data 20.08.2018.  

Codice PDI: 93332101 

Codice PdA2011: B.5 – 15 

RQTI (Det. 917-17): M4a 

Criticità (Det. 1-18): FOG2.1 
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COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 

(interventi conclusi: 1) 

 

Adeguamento urgente sistema fognario – depurativo (I lotto) 

 

Descrizione intervento: è stata posata una nuova rete fognaria a gravità nelle 
vie Caduti sul Lavoro, Grassi, Brodolini, Palladio, dell’Industria per una 
lunghezza complessiva di circa 1.350 m. Inoltre è stata posata una linea di 
acquedotto su via Caduti del Lavoro e su via Grassi in corrispondenza dello 
scavo per l’esecuzione della fognatura. Infine è stata realizzata una nuova 
stazione di sollevamento in via Brodolini e la rete fognaria in pressione nelle vie 
Caduti sul Lavoro e Cà Magre per una lunghezza di circa 800 m. 

E’ attualmente in corso di esecuzione il II lotto funzionale. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Ines Moratello 

Direzione Lavori: ing. Ines Moratello 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 764.274,75 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 35.725,25 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 800.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 776 del 28.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 07.07.2017 e sono stati ultimati il 29.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Ines Moratello in data 30.08.2018. 

 

Codice PDI: 32401400 

Codice PdA2011: B.1 – 169 

RQTI (Det. 917-17): M4a 

Criticità (Det. 1-18): FOG2.1 
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COMUNE DI LEGNAGO 

(interventi conclusi: 1) 

 

Estensione rete idrica dell’acquedotto alla località Torretta 

 

Descrizione intervento: realizzazione della rete idrica a servizio della località 
Torretta con collegamento alla rete esistente di Polesine Acque. Lungo via 
Canal Bianco (SP 46) è stata posata una condotta in ghisa dn150 per una 
lunghezza di circa 570 m. Inoltre sono state posate condotte in polietilene di 
vario diametro (de63, de75, de110, de160) per una lunghezza complessiva di 
circa 1.400 m lungo varie vie (parte di via Tagliamento, via Emissario Dx e via 
Canal Bianco, parte di via della Valle, parte di via Tagliamento, via Isonzo). 
Infine è stata posata una condotta in acciaio dn150 per l’attraversamento 
dell’Emissario Principale e del Canal Bianco per una lunghezza complessiva di 
circa 110 m. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Riccardo Sinicato 

Direzione Lavori: ing. Riccardo Sinicato fino al 08.11.2018 

 ing. Isacco Rigodanze dal 27.11.2018 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 313.066,38 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 1.933,62 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 315.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: con D.G.R. n. 2813 del 30.12.2013 la Regione Veneto ha stanziato 
un contributo pari a 200.000,00 €, confermato dal successivo decreto n. 
7/2015. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 1033 del 13.12.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione acclarante sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 03.06.2015 e sono stati ultimati il 12.10.2018. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Isacco Rigodanze in data 29.11.2018. 

 

Codice PDI: 93344071 

Codice PdA2011: A.1 – 149 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): DIS1.1 
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COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA 

(interventi conclusi: 1) 

 

Adeguamento ed estensione rete fognaria 

 

Descrizione intervento: è stata realizzata una nuova rete fognaria a gravità in 
PVC dn200 per una lunghezza di circa 450 m in via Rio Albo a servizio di utenti 
privi del servizio. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Riccardo Ballerini e ing. Giovanni Crosara 

Direzione Lavori: ing. Giovanni Crosara 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 92.426,72 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 17.573,28 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 110.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 733 del 20.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 30.08.2017 e sono stati ultimati il 25.05.2018. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Giovanni Crosara in data 24.07.2018. 

 

 

Codice PDI: 31491600 

Codice PdA2011: B.1 – 206 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): FOG1.1 
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COMUNE DI MOZZECANE 

(interventi conclusi: 1) 

 

Adeguamento rete fognaria 

 

Descrizione intervento: è stata realizzata una nuova rete fognaria nera a 
gravità per una lunghezza di circa 250 m per collegare alla rete esistente alcune 
utenze sprovviste del servizio poste in loc. Laura a Grezzano di Mozzecane. 
L’intervento è stato completato con un impianto di sollevamento e relativa rete 
in pressione per un una lunghezza di circa 100 m. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Federico Meneghelli e del geom. Giorgio Bambini 
dello studio tecnico Geom. Giorgio Bambini 

Direzione Lavori: ing. Federico Meneghelli 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 137.057,45 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.492,55 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 140.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 1030 del 13.12.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 29.12.2016 e sono stati ultimati il 28.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Federico Meneghelli in data 22.10.2018. 

 

Codice PDI: 32511400  

Codice PdA2011: B.1 – 143 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): FOG1.1 
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COMUNE DI OPPEANO 

(interventi conclusi: 1) 

 

Estensione rete idrica in loc. Boscoriondo 

 

Descrizione intervento: è stato realizzato un nuovo tratto di rete 
acquedottistica in località Boscoriondo a servizio di utenti privi del servizio 
mediante la posa di una condotta in PEAD dn110 per una lunghezza 
complessiva di circa 1.990 m. 
L’Amministrazione Comunale si è fatta carico del finanziamento delle opere 
relative all’allargamento stradale e del manto di usura in loc. Boscoriondo. 
 

Progetto: a firma dell’ing. Mirco Sparesotto 

Direzione Lavori: ing. Mirco Sparesotto 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 417.677,19 
(IVA esclusa) così suddivisa: 

- a carico di Acque Veronesi € 212.944,42 (IVA esclusa); 
- a carico del Comune di Oppeano € 204.732,77 (IVA esclusa). 

che risulta inferiore di € 77.055,58 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 
di € 290.000,00 previsti nel progetto esecutivo a carico di Acque Veronesi. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 738 del 21.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 26.06.2014 e sono stati ultimati il 19.10.2015. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’arch. J. Ivan Papotti in data 13.04.2017. 

 

Codice PDI: 32751400 

Codice PdA2011: B.1 – 80 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): DIS1.1 
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COMUNE DI PALU’ 

(interventi conclusi: 1) 

 

Adeguamento rete fognaria in via Traversa Belledonne 

 

Descrizione intervento: realizzazione della fognatura nera in PVC de200mm 
con funzionamento a gravità in Via Traversa Belledonne e nella sua 
diramazione trasversale. Posa dei pozzetti di ispezione e realizzazione di tutti gli 
allacci per le utenze interessate dai lavori con condotte in PVC de160mm. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Riccardo Sinicato 

Direzione Lavori: ing. Riccardo Sinicato 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 63.817,41 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 6.182,59 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 70.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 885 del 29.10.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 30.08.2017 e sono stati ultimati il 25.10.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Riccardo Sinicato in data 30.09.2018.  

 

Codice PDI: 31561600 

Codice PdA2011: B.1 – 178 

RQTI (Det. 917-17): M4a 

Criticità (Det. 1-18): FOG2.1 
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COMUNE DI POVEGLIANO 

(interventi conclusi: 1) 

 

Intervento di adeguamento funzionale dell’attuale impianto di depurazione 

 

Descrizione intervento: i lavori hanno avuto l’obiettivo di adeguare l’impianto 
al trattamento di 3Qm nei pretrattamenti e di 2Qm nei comparti biologici 
(secondo quanto previsto dal vigente PTA – art.33). Sono inoltre state 
apportate migliorie a vari comparti del depuratore, come l’inserimento di 
automatismi e sistemi di misura, la manutenzione e la sostituzione di alcune 
apparecchiature in favore di nuove soluzioni più performanti. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Tucci. 

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 705.888,63 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 1.111,37 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 707.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 861 del 23.10.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 01.09.2016 e sono stati ultimati il 29.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Paolo Marcon in data 14.02.2018.  

 

Codice PDI: 32601210  

Codice PdA2011: B.2 - 13 

RQTI (Det. 917-17): M6 

Criticità (Det. 1-18): DEP2.1 
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COMUNE DI ROVERCHIARA 

(interventi conclusi: 2) 

 

- Estensione rete fognaria in via Bussè 
- Adeguamento del tratto fognario via Fiumi e realizzazione impianto di 

sollevamento 

 

Descrizione intervento 

via Bussè: posa di condotte fognarie a gravità in PP dn200 lungo via Bussè e 
realizzazione di un impianto di sollevamento che permette di recapitare i reflui 
in via Bogone a mezzo di una tubazione in PEAD de63 mm. Inoltre nello stesso 
scavo è stata predisposta una condotta in PEAD de200 mm a servizio 
dell’impianto di sollevamento che sarà costruito in futuro per collettare tutto il 
refluo verso l’impianto di depurazione di San Pietro di Morubio. 

via Fiumi: realizzazione di una vasca di sollevamento e relativa condotta in 
pressione in PEAD De63 che recapita i reflui pompati nella rete fognaria di via 
Adige. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Paolo Marcon 

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 177.055,40 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.944,60 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 180.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. Nello 
specifico la spesa risulta suddivisa come di seguito riportato: 

 € 133.066,63 relativa all’intervento di via Bussè; 

 € 43.988,77 relativa all’intervento di via Fiumi. 
 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

Approvazioni: con determinazione n. 729 del 20.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 29.12.2016 e sono stati ultimati il 24.10.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Paolo Marcon in data 29.01.2018. 

 

Codice PDI: 33651200 + 31651600 

Codice PdA2011: B.1 – 08 

RQTI (Det. 917-17): Altro (via Bussè) – M4a (via Fiumi) 

Criticità (Det. 1-18): FOG1.1 (via Bussè) – FOG2.1 (via Fiumi) 
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COMUNE DI SALIZZOLE 

(interventi conclusi: 1) 

 

Realizzazione di una nuova dorsale per interconnessione rete acquedotto tra 
Salizzole e Bovolone 

 

Descrizione intervento: la rete idrica del Comune di Salizzole era connessa al 
sistema idrico di Bovolone solo tramite una singola condotta di diametro molto 
ridotto. Tale criticità limitava la possibilità di fornitura nei periodi ad alta 
richiesta idrica. Per tale motivo è stata realizzata una seconda dorsale di 
interconnessione mediante la posa di una nuova condotta in polietilene dn110 
mm per una lunghezza pari a circa 900 metri lungo via Casale e via Dosso. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

Direzione Lavori: ing. Paolo Zanini (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 85.469,43 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 24.530,57 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 110.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 1023 del 13.12.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 18.04.2017 e sono stati ultimati il 19.10.2018. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Paolo Zanini in data 04.12.2018.  

 

Codice PDI: 30681600 

Codice PdA2011: A.2 – 49 

RQTI (Det. 917-17): M2 

Criticità (Det. 1-18): APP2.3 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO  

(interventi conclusi: 1) 

 

Adeguamento reti fognarie e sfioratori (Via Madoninna/Fossa Fresca/Via 
Legnaghese/Via Casette) 

 

Descrizione intervento: è stato realizzato un nuovo manufatto sfioratore in 
corrispondenza della condotta di sezione ovoidale 900x600 mm che si sviluppa 
lungo Piazza Umberto I. 
E' stato inoltre posato un primo tratto della condotta di scarico costituita da 
una tubazione in PEAD strutturato di diametro interno pari a 500 mm e un 
secondo tratto della condotta di scarico costituita da una tubazione in PEAD 
strutturato di diametro interno pari a 800 mm. Infine è stato realizzato il 
manufatto di scarico con dissipatore di energia ottenuto tramite rivestimento 
del fondo e sponde della Fossa Sagramosa. 
 

Progetto: a firma dell’ing. Roberto Penazzi 

Direzione Lavori: Ing. Roberto Penazzi 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 204.730,53 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 269,47 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 205.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 983 del 30.11.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 12.09.2017 e sono stati ultimati il 29.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Roberto Penazzi in data 27.08.2018. 

 

Codice PDI: 32711410  

Codice PdA2011: B.4 – 08 e B.1 – 224 

RQTI (Det. 917-17): M4b 

Criticità (Det. 1-18): FOG2.4 
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COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO 

(interventi conclusi: 2) 

 

Adeguamento urgente sistema fognario – depurativo: collettamento di località 
Martella con il depuratore consortile 

 

Descrizione intervento: L’intervento ha avuto l’obiettivo di adeguare la rete 
fognaria mista esistente in loc. Martella con la realizzazione delle seguenti 
nuove opere: 

- sfioratore di piena; 
- impianto di sollevamento; 
- posa di due linee indipendenti di mandata a pressione in PEAD de110mm e 

de225mm su un tratto di circa 2.300 metri (una a servizio del nuovo 
impianto, l’altra come predisposizione di un futuro intervento) 

- posa di un tratto di rete fognaria a gravità in PVC de315 mm per una 
lunghezza di circa 300 m, connesso alla rete esistente recapitante al 
depuratore di Belbrolo. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

Direzione Lavori: geom. Pierangelo Menegazzi fino al 16.05.2016 e dall’arch. J. 
Ivan Papotti dal 13.06.2016 (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 290.897,87 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 29.102,13 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 320.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 727 del 20.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 15.12.2015 e sono stati ultimati il 06.10.2016. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dall’arch. J. Ivan Papotti in data 13.04.2017. 

 

Codice PDI: 32751400 

Codice PdA2011: B.1 – 80 

RQTI (Det. 917-17): M4a 

Criticità (Det. 1-18): FOG2.1 
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Adeguamento urgente sistema fognario – depurativo: II stralcio 

 

Descrizione intervento: la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento 
fognario e della relativa rete in pressione in PEAD de225 mm di lunghezza pari 
a circa 1.500 m ha consentito di dismettere la vasca Imhoff esistente in loc. 
Bonavicina. La nuova linea a pressione è stata collegata con un tratto di 
mandata posata tramite un precedente intervento e che permette il 
convogliamento dei reflui all’impianto di depurazione di San Pietro di Morubio. 

Inoltre è stata posata una nuova rete fognaria a gravità in via Bosco per una 
lunghezza di circa 350 m. 

 

Progetto: a firma dell’ing.  Anna Rossi 

Direzione Lavori: ing.  Anna Rossi 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 398.095,45 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 1.904,55 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 400.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 836 del 16.10.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 30.08.2017 e sono stati ultimati il 27.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Anna Rossi in data 20.08.2018.  

 

Codice PDI: 31751600 

Codice PdA2011: B.1 – 80 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): DEP2.2 
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COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO 

(interventi conclusi: 1) 

 

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: area intervento 
Cadiloi 

 

Descrizione intervento: l’intervento ha interessato anche il Comune di Marano 
di Valpolicella, ed è finalizzato a ridurre gli apporti di acque meteoriche che 
l’area di Valgatara trasferisce verso la zona di valle di Rugolin. Nel dettaglio è 
stato realizzato un manufatto scolmatore, è stata sostituita l’esistente condotta 
di scarico in subalveo nel Progno di Marano con una nuova tubazione in cls 
800x1000 ed infine è stato sistemato il muro d’angolo in concomitanza dello 
sbocco della condotta sul Progno. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Mario Medici 

Direzione Lavori: ing. Mario Medici 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 594.988,61 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 11,39 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 595.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 774 del 28.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 02.11.2017 e sono stati ultimati il 11.06.2018. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Mario Medici in data 11.09.2018. 

 

Codice PDI: 93276090 

Codice PdA2011: B.5 – 11 

RQTI (Det. 917-17): M4a 

Criticità (Det. 1-18): FOG2.3 
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COMUNE DI SOAVE 

(interventi conclusi: 2) 

 

Estensione e rifacimento rete idrica e fognaria 

 

Descrizione intervento: realizzazione di una nuova condotta fognaria in PVC 
de200 mm lungo via Pigna e Costeggiola e posa di una condotta in PEAD de110 
mm in località Fitta per la sostituzione della rete idrica esistente gravemente 
ammalorata con contestuale rifacimento di tutti gli allacciamenti alle utenze. 
Infine è stata posata una vasca imhoff a valle dell’abitato al fine di scaricare le 
acque reflue collettate dalla fognatura secondo le caratteristiche previste dalla 
normativa. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Paolo Marcon 

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 98.359,51 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 1.640,49 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 100.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 895 del 02.11.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 31.08.2017 e sono stati ultimati il 29.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Paolo Marcon in data 28.03.2018. 

 

Codice PDI: 32811410 

Codice PdA2011: C.5 – 20 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): FOG1.1 
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Spostamento condotta idrica interferente con progetto della Provincia di 
completamento della circonvallazione 

 

Descrizione intervento: in prima fase è stato realizzato un nuovo acquedotto di 
by-pass provvisorio (300 m circa) al di fuori delle aree sulle quali la Provincia di 
Verona doveva realizzare la demolizione e il rifacimento dell’attuale sottopasso 
all’autostrada con nuovo manufatto di dimensioni maggiori. La condotta in 
ghisa dn250 è stata poi posata definitivamente una volta conclusi i lavori da 
parte della Provincia di Verona. Con l’occasione è stato anche adeguato lo 
sfioro di rete fognaria presente in zona con l’inserimento di una griglia 
elettromeccanica. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Emiliano Lonardi (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

Direzione Lavori: ing. Antonio Pivetta 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 199.319,09 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 680,91 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 200.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 730 del 20.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 18.09.2017 e sono stati ultimati il 28.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Antonio Pivetta in data 30.04.2018. 

 

Codice PDI: 30811600 

Codice PdA2011: C.5 – 02 

RQTI (Det. 917-17): M2 

Criticità (Det. 1-18): DIS1.2 
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COMUNE DI SORGA’ 

(interventi conclusi: 1) 

 

Collegamento acquedottistico Erbè-Sorgà ed eliminazione impianto di 
potabilizzazione Bonferraro – stralcio 

 

Descrizione intervento: sostituzione di un tratto di condotta acquedottistica 
esistente in Via Livelli e in Via San Pietro in Località Bonferraro. E’ stata posata 
una nuova tubazione in PEAD de250 mm per una lunghezza complessiva di 600 
m. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Mario Medici 

Direzione Lavori: ing. Mario Medici 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 179.866,39 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 133,61 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 180.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 728 del 20.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 31.08.2017 e sono stati ultimati il 14.05.2018. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Mario Medici in data 25.07.2018. 

 

Codice PDI: 30841600 

Codice PdA2011: A.1 - 143 

RQTI (Det. 917-17): M2 

Criticità (Det. 1-18): DIS1.2 
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COMUNE DI VERONA 

(interventi conclusi: 2) 

 

Estensione rete fognaria (loc. Poiano, via Biondella) 

 

Descrizione intervento: è stata realizzata una nuova rete fognaria in via Poiano, 
in loc. Poiano e in via Giuseppe Biadego, in loc. Biondella, per una lunghezza 
complessiva di circa 210 m. 

 

Progetto: a firma dell’ing. ing. Federico Meneghelli. 

Direzione Lavori: ing. Federico Meneghelli 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 62.970,34 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 10.029,66 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 73.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 835 del 16.10.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 13.09.2017 e sono stati ultimati il 23.10.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Federico Meneghelli in data 14.09.2018.  

 

Codice PDI: 31911600 

Codice PdA2011: B.1 – 04 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): FOG1.1 
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Adeguamento rete acquedottistica (loc. Moruri, strada Monte di Villa e loc. 
Bassona) 

 

Descrizione intervento: sostituzione di un tratto di rete idrica in via Moruri e 
rifacimento della condotta acquedottistica esistente in via Gardesane e in via 
Colombare di San Vito nel Comune di Bussolengo. E’ stata posata una 
tubazione in PEAD de110 mm per una lunghezza di circa 1.035 m e una 
tubazione in PEAD de160 mm per una lunghezza di circa 250 m. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Anna Rossi 

Direzione Lavori: ing. Anna Rossi 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 207.929,99 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 70,01 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 208.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 773 del 28.09.2018 il Direttore Generale 
di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 28.08.2017 e sono stati ultimati il 04.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Anna Rossi in data 26.06.2018. 

 

Codice PDI: 30911610 

Codice PdA2011: A.1 – 01 + C.3 – 03 

RQTI (Det. 917-17): M2 

Criticità (Det. 1-18): DIS1.2 
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COMUNE DI VIGASIO  

(interventi conclusi: 2) 

 

Depuratore di Vigasio: interventi urgenti di adeguamento funzionale 
dell’impianto 

 

Descrizione intervento: l'intervento di adeguamento funzionale ha previsto la 
modifica della sezione biologica per ottenere uno schema del tipo 
"denitrificazione con zona anossica in testa". 

 

Progetto: a firma dell’ing. Marco Ceschi 

Direzione Lavori: ing. Ilario Rossi 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 299.282,89 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 717,11 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 300.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 1029 del 13.12.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 01.09.2016 e sono stati ultimati il 16.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Ilario Rossi in data 14.11.2018. 

 

Codice PDI: 33941200  

Codice PdA2011: D.2 – 35 

RQTI (Det. 917-17): M6 

Criticità (Det. 1-18): DEP2.1 
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Adeguamento rete fognaria via Dante Alighieri 

 

Descrizione intervento: realizzazione di un nuovo tratto fognario a gravità (de 
250mm) sulla Traversa 1 di via Alighieri per una lunghezza di circa 140 m. Su 
tale condotta sono stati spostati gli allacciamenti esistenti in quanto la nuova 
condotta funge da linea delle acque nere, mentre la condotta pre-esistente è a 
servizio delle acque meteoriche. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Antonio Tucci 

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 114.160,83 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 13.839,17 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 128.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 837 del 16.10.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 11.10.2017 e sono stati ultimati il 28.12.2017. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Antonio Tucci in data 28.08.2018.  

 

 

 

Codice PDI: 33941300  

Codice PdA2011: D.2 - 30 

RQTI (Det. 917-17): M4a 

Criticità (Det. 1-18): FOG2.1 
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COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA 

(interventi conclusi: 2) 

 

Completamento fognature nel capoluogo: 2° stralcio 

 

Descrizione intervento: esecuzione di una nuova tratta fognaria nera a gravità 
in via Zanardi e via Rosi per una lunghezza di circa 200 m e realizzazione di un 
impianto di sollevamento e relativa rete in pressione, per una lunghezza pari a 
circa 600 m, che rilancia i reflui nella rete esistente in via Pila. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Marco Morando (studio NCE srl) 

Direzione Lavori: ing. Marco Morando (studio NCE srl) 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 197.816,07 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.183,93 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 200.000,00 previsti nel progetto esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 922 del 14.11.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 29.12.2016 e sono stati ultimati il 25.06.2018. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ ing. 
Marco Morando in data 19.09.2018. 

 

Codice PDI: 93395070 

Codice PdA2011: B.1 - 181 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): FOG1.1 
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Estensione rete idrica (dell’acquedotto in via Arzaron in località Spinimbecco – 
I° Lotto del II° Stralcio) 

 

Descrizione intervento: realizzazione della rete idrica in ghisa dn250 in via 
Arzaron per una lunghezza complessiva di circa 1 km, e degli stacchi con 
tubazioni in polietilene quali predisposizione nelle vie laterali (via Ferranti, via 
Giotto, via Grinfone, via Canaletto). 

 

Progetto: a firma dell’ing. Luca Comitti 

Direzione Lavori: arch. J. Ivan Papotti 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 166.774,02 
così suddivisa: 

- a carico di Acque Veronesi € 91.990,15 (IVA esclusa); 
- a carico del Comune di Villa Bartolomea € 74.783,86 (IVA esclusa), 

che risulta inferiore di € 39.009,85 (IVA esclusa) rispetto l’importo complessivo 
di € 131.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo a carico di Acque 
Veronesi. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 1031/18 del 13.12.2018 i Procuratori 
Speciali di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 04.09.2017 e sono stati ultimati il 16.10.2018. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ 
arch. J. Ivan Papotti in data 05.12.2018. 

 

Codice PDI: 30951600 

Codice PdA2011: A.1 – 52 

RQTI (Det. 917-17): Altro 

Criticità (Det. 1-18): DIS1.1 
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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 

(interventi conclusi: 2) 

 

Adeguamento centrale acquedotto Pozzomoretto 

 

Descrizione intervento: l'intervento ha interessato la messa a norma della 
centrale acquedottistica di Pozzomoretto mediante il rifacimento dei quadri 
elettrici dei pozzi e degli impianti di rilancio, con l’integrazione del sistema di 
telecontrollo. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Andrea Tessari 

Direzione Lavori: ing. Andrea Tessari 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 199.788,99 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 211,01 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 200.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. 

 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi.  

 

Approvazioni: con determinazione n. 1076 del 21.12.2018 i Procuratori Speciali 
di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di regolare 
esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 16.10.2017 e sono stati ultimati il 05.10.2018. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ing. 
Andrea Tessari in data 23.11.2018. 

 

Codice PDI: 30961600 

Codice PdA2011: C.5 - 02 

RQTI (Det. 917-17): M2 

Criticità (Det. 1-18): APP2.2 
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- Estensione rete fognaria in loc. Ganfardine 
- Estensione rete fognaria in via Comotto: 1° stralcio 

 

Descrizione intervento 

loc. Ganfardine: sono state posate oltre 1600 m di nuove condotte per la 
raccolta delle acque reflue che dal centro abitato di via Ganfardine vengono 
convogliate e rilanciate tramite impianto di sollevamento e condotta in 
pressione fino all’incrocio a nord di via Pasubio, dove riprende il funzionamento 
a gravità fino al recapito nella fognatura esistente all’intersezione di via Pasubio 
stessa con via Germania. 

via Comotto: posa di circa 620 m di nuove condotte fognarie a gravità a servizio 
della via stessa, con recapito nella fognatura esistente nella zona sud della via. 

 

Progetto: a firma dell’ing. Mario Medici 

Direzione Lavori: ing. Mario Medici 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 542.999,12 
(IVA esclusa) che risulta inferiore rispetto l’importo complessivo di € 
543.000,00 previsti nel progetto definitivo/esecutivo. Nello specifico la spesa 
risulta suddivisa come di seguito riportato: 

 € 289.999,12 relativa all’intervento di loc. Ganfardine; 

 € 253.000,00 relativa all’intervento di via Comotto. 

In aggiunta alle spese di cui sopra sono state sostenute ulteriori spese per 
eseguire opere principalmente dovute a prescrizioni autorizzative per un 
importo complessivo pari a € 40.000,88. 

Aspetti economici: la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 177.055,40 
(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.944,60 (IVA esclusa) rispetto l’importo 
complessivo di € 180.000,00 previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico la 
spesa risulta suddivisa come di seguito riportato: 

Contributi: non risultano contributi da parte di enti pubblici e/o terzi. 

 

Approvazioni: con determinazione n. 1100/18 del 28.12.2018 i Procuratori 
Speciali di Acque Veronesi hanno approvato lo stato finale, il certificato di 
regolare esecuzione e la relazione generale sul conto economico finale dei 
lavori. 

 

Tempistica: i lavori sono iniziati il 25.08.2017 e sono stati ultimati il 19.03.2018. 

 

Collaudo: è stato redatto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’ ing. 
Mario Medici in data 26.09.2018. 

 

Codice PDI: 31961600 + 31961610 

Codice PdA2011: B.1 – 237 

RQTI (Det. 917-17): M5 (via Ganfardine) - Altro (via Comotto) 

Criticità (Det. 1-18): FOG1.2 (via Ganfardine) - FOG1.1 (via Comotto) 

     


