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PREMESSA 
 

All’interno dell’ATO Veronesi la realizzazione degli interventi del servizio idrico 
integrato avviene a cura dei Gestori, Acque Veronesi Scarl per i Comuni dell'Area 
Veronese e Azienda Gardesana Servizi SpA per i Comuni dell'Area del Garda, 
seguendo le modalità indicate dalla “Convenzione di Gestione” che, tra gli altri, 
stabilisce anche l’obbligo di dare attuazione al Piano d’Ambito dell’ATO Veronese 
sulla base di programmi di carattere pluriannuale (cfr. artt. 6.1, 14 e 15 della 
Convenzione).  

A tali Enti si è aggiunta, negli ultimi anni ARERA, l’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (precedentemente denominata AEEG e poi AEEGSI), che 
con propria Deliberazione n. 664 del 23.12.2015 ha approvato il Metodo 
Tariffario Idrico denominato MTI-2 da utilizzare per determinare, assieme ai 
contenuti della Determina n. 2 del 30 marzo 2016, la tariffa del servizio idrico 
integrato relativa al quadriennio 2016-2019. 

In attuazione di tale disposizione nel corso del 2016 Acque Veronesi ha redatto 
una prima versione del Programma degli Interventi 2016-2019, approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese n. 4 del 
31.05.2016 e con Deliberazione dell’allora AEEGSI n. 360/2016/R/idr del 
28.06.2016. 

La successive Deliberazioni n. 917/2017/R/idr e n. 918/2017/R/idr entrambe 
pubblicate da ARERA il 27/12/2017, assieme alla Determina 1/2018-DSID del 
29/03/2018, hanno da un lato introdotto la disciplina della Regolazione della 
Qualità Tecnica in materia di Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), dall’altro avviato un 
iter di aggiornamento tariffario per il biennio 2018-19. 

Tale nuovo impianto deliberatario, assieme ad una disponibilità finanziaria 
aggiuntiva rispetto a quanto previsto nella primavera del 2016, ha reso possibile 
la programmazione di alcuni interventi aggiuntivi. 

Se quindi la versione 2016 del PDI prevedeva un monte complessivo di 
investimenti in termini di flussi di cassa pari a circa 73,5 milioni di Euro, con il 
Piano approvato Deliberazione dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese 
n. 4 del 29.05.2018 e da ARERA con Deliberazione n. 367/2018/R/idr del 
28.06.2018 l’ammontare complessivo degli investimenti programmati, sempre 
in termini di flussi di cassa, è salito a oltre 109 milioni di euro. 

 

 

Il Programma degli Interventi 2016-2019 aggiornato (di seguito “Piano”) 
prevedeva per il biennio 2018-2019 investimenti per circa 73,4 milioni di Euro 
(flussi di cassa) dei quali circa 2,9 milioni sono riconducibili alla posa di nuovi 
allacciamenti e contatori e 3,6 milioni alla capitalizzazione dei costi del 
personale, per la prima volta previsti ad investimento dal 2018 in forza del 
principio contabile OIC 16. 

Tali investimenti vengono scelti all’interno di quanto previsto dal Piano d’Ambito 
in base ai criteri di priorità definiti dallo stesso EGA e dalla governance della 
Società, ferme restando le prescrizioni ed i vincoli dettati dalla vigente normativa 
a livello europeo, nazionale e regionale e dei nuovi obiettivi previsti dalla 
disciplina della qualità tecnica (RQTI), tenuto conto delle limitazioni derivanti 
dalle necessità di finanziamento e dalle regole tariffarie.  

Tali indicazioni, che incidono sia sul fronte degli investimenti sia su quello della 
gestione del servizio, contribuirà all’efficacia/efficienza dell’azione aziendale, 
comunque nell’ottica del contenimento dell’aumento dei costi di esercizio. 

Per il futuro ARERA ha già pubblicato la Deliberazione n. 580/2019 con oggetto 
“Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 
3” che stabilisce le regole pianificatorie e tariffarie in primis per il quadriennio 
2020-2023, ma in un certo modo anche per il successivo 2024-2027 grazie 
all’introduzione del Piano delle Opere Strategiche. 

Come sarà mostrato nel proseguo di questa relazione gli obiettivi del Piano per 
l’anno 2019 sono stati raggiunti sia in termini di entrata in funzione “IP” sia di 
flussi di cassa (speso effettivo nell’anno). 

A massima completezza molte delle analisi fatte in questo documento non si 
limitano al solo esercizio 2019 ma spesso ampliano lo sguardo a quanto 
verificatosi nell’intero biennio 2018-2019. E’ questo infatti il consuntivo relativo 
all’ultimo anno del quadriennio regolatorio denominato MTI-II da ARERA, e con 
questo si vuole fornire una sorta di quadratura per verificare le eventuali 
differenze tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato. 

Si rimanda alle prossime pagine per un’analisi puntuale degli investimenti 
dell’anno. 
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Gli interventi presenti nel Piano per il quadriennio 2016-19 sono stati distinti in: 

 

Interventi SPECIFICI 

Si tratta di progetti puntuali afferenti ad uno o più Comuni gestiti dalla Società, 
necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di 
fognatura e depurazione. Tali investimenti contribuiranno a raggiungere gli 
obiettivi di sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità del servizio idrico 
integrato e sono accorpabili sulla base della tipologia di servizio cui si riferiscono 
ovvero: 
 investimenti relativi al servizio acquedotto; 
 investimenti relativi al servizio di fognatura; 
 investimenti relativi al servizio di depurazione. 

 

Interventi GENERALI 

Costituiscono una “riserva” da cui attingere per: 

 la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria non procrastinabili 
delle infrastrutture esistenti e la gestione delle situazioni di potenziale 
pericolo per la salute pubblica e l’ambiente; 

 la copertura delle seguenti categorie di opere: adeguamento delle 
infrastrutture a livello minimo di esercizio, messa a norma degli impianti, 
implementazione di sistemi di telecontrollo presso gli impianti gestiti, 
monitoraggio e ricerca perdite acquedottistiche, monitoraggio e ricerca 
infiltrazioni fognarie, acquisto/ammodernamento delle attrezzature di 
laboratorio; 

 la realizzazione delle attività derivanti dall’applicazione di specifiche 
normative vigenti (art. 33 del PTA, DGR 2232-17 – DM93-17). 

 

Interventi relativi a SERVIZI COMUNI 

Sono interventi necessari a dare massima funzionalità gestionale all’azienda 
come, ad esempio, ricerca e sviluppo, implementazione e mantenimento dei 
sistemi informativi, sistemi di gestione per la qualità ambiente e sicurezza, 
adeguamento delle strutture per l’assistenza ai clienti. 

 

 

Interventi coperti da CONTRIBUTO DI TERZI 

A differenza delle precedenti categorie di interventi, finanziati attraverso la 
tariffa del servizio o da contributi assegnati a fondo perduto, questi lavori sono 
coperti dal contributo diretto: 

­ degli utenti interessati, nel caso di investimenti per l’attivazione di nuove 
forniture e, quindi per la posa di contatori o la realizzazione di allacciamenti 
per l’acquedotto e la fognatura; 

­ di Enti gestori/concessionari di altri servizi che sviluppano opere i cui 
tracciati interferiscono con i sotto-servizi idrici e fognari esistenti (ad 
esempio le linee "TAV" Brescia-Verona e Verona-Vicenza).  

 

Investimenti relativi alla CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE 

Il Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Acque Veronesi Scarl adotta, per la prima volta nel 2018, la capitalizzazione dei 
costi del personale impiegato in attività riconosciute come investimento, in 
ossequio al principio contabile OIC 16. I costi diretti del personale sono 
capitalizzati in quanto attribuibili a specifici interventi d’investimento. 

Per ogni singolo addetto viene quindi effettuata la rendicontazione mensile delle 
ore dedicate alla gestione delle commesse inserite nel Piano degli Interventi. 
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SEZIONE 1: INVESTIMENTI PER ENTRATA IN 
FUNZIONE (IP) 
 

 

 

 

INVESTIMENTI  PROGRAMMATI 
 

La seguente tabella riepiloga, a livello quantitativo e percentuale, la ripartizione 
degli investimenti associati ad interventi programmati così da “entrare in 
funzione” (IP) nel periodo 2016-2019, con il dettaglio relativo a quanto atteso 
per l’esercizio appena concluso (2019). 

I dati relativi alla programmazione sono stati determinati in coerenza con la 
Deliberazione n. 918/2017/R/idr del 27/12/2017 e la Determina 1/2018-DSID del 
29/03/2018, in aggiunta alla Deliberazione n. 917/2017/R/idr del 27/12/2017, 
emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) tra 
fine 2017 ed inizio 2018. Tali disposizione hanno determinato un significativo 
aggiornamento metodologico della programmazione degli investimenti e 
l’introduzione della regolazione tecnica del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) . 

Nel calcolo della tariffa del servizio idrico sino al 2017 è stato utilizzato proprio il 
dato relativi agli investimenti per “IP”. 

Nell’attuale aggiornamento del Piano, e in coerenza alle nuove indicazioni 
dettate dal foglio di calcolo predisposto da ARERA, tale dato è stato invece 
sostituito con gli investimenti per “flussi di cassa” (S.A.L.). Tali indicazioni sono 
state ulteriormente chiarite da ARERA sia con il DCO 573-2018 sia con la recente 
Deliberazione 580-2019.  

 
 
 

INTERVENTI PROGRAMMATI 
QUADRIENNIO 

2016-2019 
PROGRAMMATI 

2019  
[€] [€] [%] 

SPECIFICI 56.627.519 13.032.307  23,0% 

GENERALI 29.047.398 11.866.257  40,9% 

SERVIZI COMUNI 4.150.786 1.675.000  40,4% 

CONTRIBUTI DI TERZI 
(es TAV, filovia, …) 

2.000.000 1.500.000  75,0% 

CONTRIBUTI DI TERZI 
(allacciamenti e contatori) 

6.165.639 1.450.000  23,5% 

CAPIT. COSTI PERSONALE 3.600.000 1.800.000  50,0% 

TOTALE 101.591.343 31.323.564  30,8% 
Tabella 1: Investimenti programmati nel Piano 2016-2019 in termini di “IP”. 
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CONSUNTIVO  DELL’ESERCIZIO  2019 
 

Il Programma degli Interventi 2016-19 prevede, per l’esercizio 2019, investimenti 
in riferimento alla loro “entrata in funzione” (IP) per un valore complessivo di 
31,3 milioni di euro.  

Tale importo è stato calcolato nelle seguenti ipotesi: 

 interventi “specifici”: per le opere definite “funzionali” nell’anno, somma 
delle uscite finanziarie previste nel 2019 e delle eventuali immobilizzazioni 
in corso derivanti da spese sostenute negli anni precedenti; 

 interventi considerati “generali / servizi comuni / allacciamenti e contatori”: 
l’uscita finanziaria prevista per l’anno 2019. 

Gli investimenti registrati al 31.12.2019 presentano un valore complessivo in 
termini di IP pari a 31,2 milioni di euro, raggiungendo sostanzialmente il valore 
programmato, con uno scostamento in negativo di soli euro 147.150 rispetto le 
previsioni. 

 

INVESTIMENTI PROGRAM-
MATI 

REALIZZATI SCOSTA-
MENTO 

2019 [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 13.032.307  13.411.774  102,9% 379.466  

GENERALI 11.866.257  11.771.644  99,2% -94.613  

SERVIZI COMUNI 1.675.000  1.468.792  87,7% -206.208  

CONTRIBUTI DI TERZI 
(es TAV, filovia, …) 

1.500.000  6.746  0,4% -1.493.254  

CONTRIBUTI DI TERZI 
(allacciamenti e contatori) 

1.450.000  2.268.462  156,4% 818.462  

CAPIT. COSTI PERSONALE 1.800.000  2.248.996  124,9% 448.996  

TOTALE 31.323.564  31.176.413  99,5% -147.150  
Tabella 2: Confronto tra investimenti programmati e realizzati (IP) nel 2019.

 

 
Figura 1: Investimenti (IP) 2019 Programmati vs Realizzati. 
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BIENNIO  2018-2019 

 

Nella seguente tabella sono confrontati gli investimenti previsti nel Piano vigente 
per il biennio 2018-2019 (sempre nell’ottica delle “entrate in funzione”) rispetto 
quanto effettivamente realizzato. 

 

INVESTIMENTI PROGRAM-
MATI 

REALIZZATI SCOSTA-
MENTO 

2019 [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 27.031.187  28.858.299  107% 1.827.112  

GENERALI 21.485.190  21.178.600  99% -306.589  

SERVIZI COMUNI 3.309.153  2.860.916  86% -448.237  

CONTRIBUTI DI TERZI (es 
TAV, filovia, …) 

2.000.000  6.746  0% -1.993.254  

CONTRIBUTI DI TERZI 
(allacciamenti e contatori) 

2.900.000  4.222.612  146% 1.322.612  

CAPIT. COSTI PERS. 3.600.000  4.217.324  117% 617.324  

TOTALE 60.325.530  61.344.497  102% 1.018.967  
Tabella 3: Confronto investimenti (IP) programmati vs realizzati nel biennio 

2018-19. 

 

 

Complessivamente nel biennio 2018-2019 sono stati realizzati investimenti per 
oltre 61,3 milioni di euro, quindi circa 1 milione di euro in più rispetto a quanto 
previsto dal Programma degli Investimenti.  

Figura 2: Investimenti (IP) 2018-19 Programmati vs Realizzati. 
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STATO  DI  AVANZAMENTO  DEL  PIANO 
 

Schematizzando e semplificando l’iter realizzativo degli interventi per fasi principali è possibile ricondurre ciascun intervento del Piano vigente ai seguenti stati: 
­ non presenti alla data o non ancora avviati; 
­ in progettazione; 
­ in affidamento o in realizzazione dei lavori (tra questi si conteggiano anche 28 interventi con i quali vengono portate avanti attività “continuative”); 
­ conclusi, 

e in tal modo monitorare la “progressione” del Piano, intesa come variazione dello stato di avanzamento raggiunto da ciascun lavoro, al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento.  

 
Figura 3: Evoluzione dello stato di avanzamento degli interventi di Piano (nei riquadri a destra sono evidenziati gli interventi attivi).  

 

Rispetto alla situazione al 31.12.2018, secondo la quale il Piano vigente prevedeva 224 interventi, nel corso del 2019 il CdA di Acque Veronesi ha disposto l’aggiunta di 2 
ulteriori azioni denominate: 
- “Interconnessioni sistemi acquedottistici”: per contrastare alcune situazioni di crisi idrica gravi ed urgenti; 
- “Reti tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia”: per recepire un significativo finanziamento disposto del Fondo Comuni di Confine a sostegno delle aree “deboli” 

dell’alta Lessinia”. 

Complessivamente al 31.12.2019 risultano attivi 226 interventi, di cui solo 4 non ancora avviati. 
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SEZIONE 2: USCITE FINANZIARIE (FLUSSI DI CASSA)  
 

In questa sezione vengono analizzati gli investimenti di Acque Veronesi in termini 
di uscite finanziarie (o S.A.L., stato di avanzamento lavori) relative all’esercizio 
2019. 

 

 

INVESTIMENTI  PROGRAMMATI 
 

Dopo una prima analisi riferita agli scostamenti avuti rispetto la programmazione 
vigente, si è provveduto a riportare la “panoramica” di quanto realizzato 
accorpando gli investimenti secondo: 

 criticità riferite alla Determina n.1-2018 di ARERA; 
 macro-indicatori RQTI riferiti alla Del. 917-2017 di ARERA; 
 comparto tariffario “unbundling”; 
 obiettivi di Piano d’Ambito; 
 aree territoriali morfologicamente omogenee. 

 

La seguente tabella mostra, a livello quantitativo e percentuale, la ripartizione 
degli investimenti nel periodo 2016-2019, con il dettaglio relativo a quanto 
previsto per l’esercizio appena concluso (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI 
QUADRIENNIO 

2016-2019 
PROGRAMMATI 

2019  
[€] [€] [%] 

SPECIFICI 63.892.222  22.018.634  34,5% 

GENERALI 29.029.184  12.266.257  42,3% 

SERVIZI COMUNI 4.885.651  1.525.000  31,2% 

CONTRIBUTI DI TERZI 
(es TAV, filovia, …) 

2.000.000  1.500.000  75,0% 

CONTRIBUTI DI TERZI 
(allacciamenti e contatori) 

6.165.639  1.450.000  23,5% 

CAPIT. COSTI PERS. 3.600.000  1.800.000  50,0% 

TOTALE 109.572.696  40.559.891  37,0% 
Tabella 4: Investimenti (FC) programmati nel quadriennio 2016-19 

rispetto a quelli programmati nel solo 2019. 
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CONSUNTIVO  DELL’ESERCIZIO  2019 
 

In analogia a quanto già fatto nella sezione precedente per gli IP, nella seguente 
tabella vengono messe a confronto le uscite finanziarie previste ed effettivamente 
realizzate nel corso del 2019. 

Si evidenzia che, nel corso dell’esercizio appena concluso, è stato raggiunto ed 
ampliamente superato (+7%) l’obiettivo annuo di investimenti programmati, 
recuperando quasi per intero il gap realizzativo dell’anno 2018. 

Il risultato raggiunto, pari ad oltre 43,4 milioni di euro, rappresenta anche il record 
degli investimenti annui realizzati da Acque Veronesi dal 2007, anno di inizio del 
servizio. 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI REALIZZATI SCOSTAMENTO 

2019 [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 22.018.634 24.694.303 112,2% 2.675.669 

GENERALI 12.266.257 12.279.528 100,1% 13.271 

SERVIZI COMUNI 1.525.000 1.680.680 110,2% 155.680 

CONTRIBUTI DI TERZI 
(es TAV, filovia, …) 

1.500.000 6.746 0,4% -1.493.254 

CONTRIBUTI DI TERZI 
(allacciam. e contatori) 

1.450.000 2.268.462 156,4% 818.462 

CAPIT. COSTI PERS. 1.800.000 2.504.247 139,1% 704.247 

TOTALE 40.559.891 43.433.966 107,1% 2.874.075 

Tabella 5: Confronto tra gli investimenti programmati e realizzati nel 2019 in 
termini di “flussi di cassa”. 

 

 
Figura 4: Investimenti (FC) 2019 Programmati vs Realizzati.  
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BIENNIO  2018-2019 

Nella seguente tabella sono confrontate le uscite finanziarie previste per il biennio 
2018-2019 dal Piano vigente con quanto effettivamente realizzato. 

Si evidenzia che, nel corso dell’esercizio appena concluso, è stato recuperato quasi 
completamente il ritardo generato nel corso dell’anno 2018 (il cui scostamento è 
stato dell’ordine di 3,3 milioni di euro). 

 

INVESTIMENTI PROGRAMMA
TI 

REALIZZATI SCOSTAME
NTO 

2019 [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 40.664.306  40.557.542  100% -106.765  

GENERALI 20.239.377  20.105.133  99% -134.244  

SERVIZI COMUNI 3.950.000  3.025.136  77% -924.864  

CONTRIBUTI DI TERZI (es 
TAV, filovia, …) 

2.000.000  6.746  0% -1.993.254  

CONTRIBUTI DI TERZI 
(allacciamenti e contatori) 

2.900.000  4.222.612  146% 1.322.612  

CAPIT. COSTI PERS. 3.600.000  5.008.034  139% 1.408.034  

TOTALE 73.353.683  72.925.202  99% -428.482  
Tabella 6: Investimenti (FC) programmati vs realizzati nel biennio 2018-19  

 

Nel successivo paragrafo si approfondirà l’analisi degli scostamenti tra 
programmato e realizzato nel biennio 2018-19, per categorie di intervento. 

 
 

Figura 5: Investimenti (FC) programmati vs realizzati nel biennio 2018-19. 
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ANALISI  DEGLI  SCOSTAMENTI  NEL  BIENNIO  2018-19 

Lo scostamento netto di circa 430.000 euro tra quanto previsto e realizzato nel 
corso degli esercizi 2018 e 2019 è il risultato composto di maggiori e minori spese 
relative alle molteplici attività in corso. 

Le ragioni dello scostamento di ciascun intervento del Piano (come poi riportate 
per esteso nell’allegato 1), sono state ricondotte a quattro macro-categorie, come 
presentato nel grafico a lato e dettagliato nella tabella sottostante (la quinta, 
denominata “senza variazioni”, compare solo nelle tabella in calce alla pagina per 
tornare al numero complessivo degli interventi). 

Nella pagina successiva, invece, vengono riportate le voci del Piano che 
presentano le variazioni più significative, in riferimento alle categorie “maggiori 
attività” e “slittamenti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda 

MAGGIORI 
SPESE 

anticipi   

maggiori attività   

MINORI 
SPESE 

risparmi   

slittamenti   

  MAGGIORI SPESE MINORI SPESE 

 

SENZA 
VARIAZIONI 

ANTICIPI MAGGIORI ATTIVITÀ RISPARMI SLITTAMENTI 

FASE INTERVENTO [n.] [euro] [n.] [euro] [n.] [euro] [n.] [euro] [n.] 

progettazione 3 145.081  6 83.597  1   -7.997.391  18 

affidamenti/lavori  7.121.154  10 6.858.959  8   -7.498.943  46 

concluso 74   54.965  1 -453.936  54 -150.000  1 

risparmi, non avviati 4         

capitalizzazioni del personale    1.408.034  -     

PARZIALE 81 7.266.235  16 8.405.555  10 -453.936  54 -15.646.334  65 

DIFFERENZA NETTA:  [euro] / [n.] -428.482  226 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2019 

14 | 

MAGGIORI ATTIVITA' DELTA 
2018-19 

MOTIVAZIONE SCOSTAMENTO 

PIÙ COMUNI (BELFIORE; SAN 
BONIFACIO; LONIGO) - 
Condotta di collegamento 
DN1000 tra la centrale di Lonigo 
e Belfiore 

4.188.583 Il Piano degli Interventi 
Emergenziali, approvato dopo il PDI 
vigente, ha reso necessario uno 
sviluppo più rapido dell’attività 

PIÙ COMUNI - Situazioni di 
potenziale pericolo per la salute 
pubblica e danno all'ambiente: 
interventi acquedotto e 
fognatura 

2.004.020 Durante il periodo (soprattutto il 
2019) si sono resi necessari alcuni 
“extrabudget” per contrastare 
situazioni urgenti e non differibili 

PIÙ COMUNI - Adeguamenti a 
livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti 
fognatura/depurazione 

1.513.471 Extrabudget, aumento delle attività 
previste per garantire una maggior 
affidabilità delle infrastrutture 
gestite 

PIÙ COMUNI - Interventi urgenti 
di adeguamento degli impianti 
(ex "specifico") 

1.233.179 Anticipo di quanto previsto “oltre il 
2019 ” per garantire una maggior 
affidabilità delle infrastrutture 
gestite 

PIÙ COMUNI - Allacciamenti 
acquedotto 

1.070.018 Maggiori attività eseguite su 
richiesta dell'utenza 

PIÙ COMUNI - Sistemi 
informativi per rapporto con la 
clientela e gestione aziendale 

802.063 Extrabudget, aumento attività 
previste principalmente per 
adeguare il CRM aziendale alle 
numerose modifiche derivare dalla 
nuove delibere ARERA 

PIÙ COMUNI - Adeguamenti a 
livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti 
acquedotto 

576.153 Extrabudget, aumento delle attività 
previste per garantire una maggior 
affidabilità delle infrastrutture 
gestite 

PIÙ COMUNI - Allacciamenti 
fognatura 

438.921 Maggiori attività eseguite su 
richiesta dell'utenza 

Tabella 7: Interventi che nel biennio 2018-19 hanno mostrato le più grandi 
differenze in termini di “maggiori attività” rispetto a quanto programmato.  

ATTIVITA' CON DIFFERIMENTI DELTA 
2018-19 

MOTIVAZIONE SCOSTAMENTO 

PIÙ COMUNI - Spostamento reti 
interferenti 

-1.993.254 Differimento attività per 
sospensioni e ritardi nelle attività 
dei “Concessionari” interessati alla 
varie tratte 

PIÙ COMUNI - Impianti di 
potabilizzazione: attività rif. alla 
DGR 2232-17 

-1.712.315 Differimento per difficoltà 
progettuali 

STRUTTURA - Nuova Sede 
tramite Partenariato Pubblico 
Privato e altri adeguamenti 
immobili 

-1.185.047 Differimento per necessità di 
individuare sito idoneo 

PIÙ COMUNI - Sostituz. massiva 
contatori pre-mid (DM93-17) e 
telelettura 

-927.010 Differimento parziale attività 

PIÙ COMUNI (GAZZO 
VERONESE; ISOLA DELLA SCALA; 
NOGARA) - Estensione rete 
acquedotto nei Comuni di 
Nogara e Gazzo Veronese - 2° 
stralcio 

-923.751 Differimento per difficoltà 
progettuali 

MINERBE - Potenziamento del 
depuratore di Minerbe loc. 
Cavalle da 2.200AE al carico 
dell'agglomerato 

-663.980 Differimento per difficoltà 
progettuali 

CALDIERO - Interventi di 
adeguamento funzionale del 
depuratore di Caldiero 

-624.343 Differimento per difficoltà 
progettuali 

PIÙ COMUNI - Vasche Imhoff: 
interventi di adeguamento o 
dismissione e collettamento 

-571.723 Differimento parziale attività 

Tabella 8: Interventi che nel biennio 2018-19 hanno mostrato le maggiori 
differenze in termini di “differimenti” rispetto a quanto programmato.  
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FOCUS: DISPOSIZIONI  DELL’AUTORITÀ 

RIPARTIZIONE  PER  CRITICITA’  E  QUALITA’  TECNICA 

ARERA con la Deliberazione n. 917/2017 ha promosso un sistema incentivante di 
regolazione della qualità tecnica del servizio (c.d. RQTI) al fine di standardizzare ed 
individuare lo stato delle infrastrutture a capo di ciascun gestore; tale modello si 
basa su un sistema di indicatori composto da: 

- prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al 
meccanismo incentivante associato agli standard generali; 

- standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle 
prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede 
l’applicazione di indennizzi automatici; 

- standard generali: sono ripartiti in sei macro-indicatori ed indicatori semplici 
che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è 
associato un meccanismo incentivante basato su obiettivi differenziati in 
funzione dello stato di efficienza preesistente. 

La norma prevede che, per ciascun macro-indicatore, venga individuata la classe 
di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del Gestore, e 
l’obiettivo di miglioramento o mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire 
(annualmente) sulla base dei target fissati dal provvedimento. 

Con la Determina n. 1/2018-DSID del 29/03/2018 ha inoltre aggiornato la 
precedente griglia delle criticità individuate per il servizio idrico integrato 
stabilendo 8 diverse “aree” ulteriormente suddivise in più di 100 nuove “criticità”. 

Recependo tali disposizioni il PDI 2016-2019 è stato predisposto in modo tale da 
abbinare gli investimenti programmati ai macro-indicatori ed alle criticità ad essi 
associate. 

 

Di seguito si propongono alcune tabelle di confronto relative all’andamento degli 
investimenti programmati ed realizzati; 

- nell’esercizio 2019, suddivisi per criticità; 

- nel biennio 2018-19, riepilogati per macro-indicatore RQTI e per criticità.  

 

CRITICITÀ SU FC 2019 PREVISTO REALIZZATO 

(Det. 1/2018) [€] [€] [%] 

Area KNW 
“Criticità nella conoscenza delle 
infrastrutture (reti e impianti)” 

1.000.000  925.476  93% 

Area APP 
"Criticità nell'approvvigionamento 
idrico (captazione e adduzione)" 

8.080.000  13.057.089  162% 

Area POT 
“Criticità della potabilizzazione” 

3.100.000  1.326.262  43% 

Area DIS 
“Criticità nella distribuzione” 

9.256.461  7.041.928  76% 

Area FOG 
“Criticità della fognatura” 

4.101.706  6.686.029  163% 

Area DEP 
“Criticità della depurazione” 

10.846.724  9.861.680  91% 

Area UTZ 
“Criticità nei servizi all'utenza” 

1.060.000  1.120.380  106% 

Area EFF 
“Criticità generali della gestione” 

1.315.000  910.875  69% 

Capitalizzazione costi del personale 1.800.000  2.504.247  139% 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI 40.559.891  43.433.966  107% 

Tabella 9: Investimenti (FC) programmati vs realizzati suddivisi per criticità. 
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MACRO-INDICATORE/CRITICITÀ 
PROGRAMMATI REALIZZATI 

[€] [€] [%] 

M1 - perdite idriche 6.330.000  4.207.238  66% 

  KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 850.000  406.712  48% 

  DIS “Criticità nella distribuzione” 5.480.000  3.800.527  69% 

M2 -interruzione del servizio 12.281.144  10.947.724  89% 

  KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 700.000  548.351  78% 

  APP “Criticità nell'approvvigionamento idrico” 5.762.172  7.366.069  128% 

  POT “Criticità della potabilizzazione”   200.530  -  

  DIS “Criticità nella distribuzione” 5.818.972  2.632.856  45% 

  EFF “Criticità generali della gestione”   199.918  -  

M3 - qualità dell’acqua erogata 12.166.200  14.266.682  117% 

  KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 500.000  492.874  99% 

  APP “Criticità nell'approvvigionamento idrico” 5.675.000  9.727.150  171% 

  POT “Criticità della potabilizzazione” 5.191.200  3.828.249  74% 

  DIS “Criticità nella distribuzione” 800.000  218.408  27% 

M4 - adeguatezza del sistema fognario 7.283.224  9.025.559  124% 

  KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 650.000  512.349  79% 

  FOG “Criticità della fognatura” 5.883.224  8.110.952  138% 

  EFF “Criticità generali della gestione”   85.674  -  

  FOG “Criticità della fognatura” 750.000  316.585  42% 

M5 - smaltimento fanghi in discarica 3.507.038  3.114.438  89% 

  FOG “Criticità della fognatura” 992.382  686.639  69% 

  DEP “Criticità della depurazione” 2.014.656  1.988.218  99% 

  EFF “Criticità generali della gestione” 500.000  439.581  88% 

M6 - qualità dell’acqua depurata 8.815.195  11.584.856  131% 

  KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture”  146.635  -  

  DEP “Criticità della depurazione” 8.815.195  11.186.700  127% 

  EFF “Criticità generali della gestione”  251.521  -  
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Altro 19.370.882  14.770.671  76% 

  KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture”  37.731  -  

  APP “Criticità nell'approvvigionamento idrico”  29.740  -  

  POT “Criticità della potabilizzazione” 250.000  243.484  97% 

  DIS “Criticità nella distribuzione” 3.544.428  5.521.074  156% 

  FOG “Criticità della fognatura” 3.181.916  5.173.408  163% 

  DEP “Criticità della depurazione” 7.994.538  987.182  12% 

  UTZ “Criticità nei servizi all'utenza” 2.620.000  2.157.333  82% 

  EFF “Criticità generali della gestione” 1.780.000  620.719  35% 

  Capitalizzazione costi del personale 3.600.000  5.008.034  139% 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI 73.353.683  72.925.202  99% 

Tabella 10: Investimenti (FC) realizzati nel biennio 2018-19 suddivisi per RQTI e criticità. 

 

Vale la pena evidenziare che in taluni casi, in fase di redazione del PDI, alcuni interventi sono stati associati ad un macro-indicatore non “proprio”. Nel caso dei contenitori 
di scopo denominati “situazioni di potenziale pericolo”, “interventi in concomitanza” e “progettazione” a consuntivo è stato scelto l’indicatore più adatto alla singola 
attività avviata, con un’analisi certamente più precisa rispetto a quella che è stato possibile fare in sede di redazione del Piano. 

La percentuale di realizzazione del programmato deve quindi essere interpretata tenendo conto di tali indicazioni.   

In generale si può notare che in termini assoluti la maggior parte degli investimenti sono stati dedicati al macro indicatore M3, oltre 14,2 milioni di euro, a dimostrazione 
della grande attenzione che l’azienda pone sul tema della qualità dell’acqua erogata all’utenza. 

A seguire vengono l’indicatore M6, qualità dell’acqua erogata, con oltre 11,5 milioni di euro e li macro-indicatore M2, interruzioni del servizio acquedottistico, con quasi 
11 milioni di euro spesi nel biennio. 

Importante anche la quota spesa per interventi non riconducibili alla qualità tecnica, che hanno visto uno speso di oltre 14,7 milioni di euro finalizzati principalmente a: 

- l’estensione delle reti acquedottistiche a zone attualmente non servite; 
- l’estensione di reti fognarie e a potenziamenti depurativi finalizzati anche a prevenire l’apertura di ulteriori procedure di infrazione in riferimenti alla Direttiva 271/91; 
- ridurre la frammentazione del servizio di depurazione 
- altro. 
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RIPARTIZIONE  PER  COMPARTO  “UNBUNDLING” 

 

Con riferimento alle attività che compongono il Servizio Idrico Integrato, così 
come definite di ARERA, gli investimenti realizzati da Acque Veronesi nel 2019 
sono stati dedicati quasi totalmente ai servizi di acquedotto (53%), depurazione 
(22%) e fognatura (20%); appena il 5% dei flussi finanziari sono ascrivibili ad altri 
settori ovvero: 

‒ servizi comuni: ovvero costi riconducibili ad investimenti per le funzioni 
centralizzate della società, in prevalenza sistemi informatici (hardware e 
software), ma anche studi di ricerca e sviluppo, acquisto di strumenti e 
materiali per la gestione operativa, ..; 

‒ funzioni operative condivise: ovvero prestazioni di natura operativa o di tipo 
tecnico e/o commerciale, svolte in maniera condivisa ad almeno due attività 
(come laboratorio, servizi cartografici, telecontrollo, gestione delle utenze, 
etc…). 

L’aerogramma che segue rappresenta il dettaglio di quanto investito per 
ciascuna tipologia di servizio.  

Si preme evidenziare che:  

‒ le spese per attività direttamente connesse al servizio idrico integrato 
(acquedotto-fognatura-depurazione) risultano nettamente prevalenti 
rispetto agli altri costi annui; 

‒ l’acquedotto presenta una aliquota di spesa prevalente in quanto in quanto 
pesano gli interventi volti a migliorare il valore degli indicatori di qualità 
tecnica di tipo M1-M2-M3 nonché risolvere la nota problematica 
dell’inquinamento da “PFAS”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 6: Investimenti (FC) anno 2019, per tipologia di "attività". 
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ULTERIORI  CONSIDERAZIONI   
 

EXTRA-BUDGET  2018-19 

I Comuni di Bosco Chiesanuova, Erbezzo e Sant’Anna d’Alfaedo hanno 
beneficiato di un contributo pubblico a fondo perduto garantito dal Fondo 
Comuni Confinanti per realizzare un progetto denominato “Reti tecnologiche e 
viabilità malghe della Lessinia” di importo complessivo pari a 7,5 milioni di euro, 
con l’obiettivo di estendere in modo sinergico alle malghe dell’alta Lessinia le 
infrastrutture acquedottistiche e, ove possibile, elettriche e viarie.  
Data l’impossibilità tecnica del Comune di Bosco Chiesanuova, iniziale soggetto 
attuatore del progetto strategico, Acque Veronesi ha accettato la richiesta di 
subentrare in sua vece in tale ruolo.  
Nelle more della formalizzazione di tale passaggio, ancora in essere alla data di 
redazione di questo documento, il CdA di Acque Veronesi ha approvato l’avvio 
dell’iter progettuale e la copertura delle relative spese. 
 
 

Nel corso dell’anno la società ha inoltre deciso di impegnarsi con maggior forza, 
rispetto a quanto già previsto dal vigente PDI, in relazione ad interventi aventi le 
seguenti finalità: 
­ CRISI IDRICA: riduzione delle possibili problematiche di crisi idrica per 

l’estate 2019 in funzione delle problematiche emerse nell’analogo periodo 
2018; 

­ URGENZA: dare soluzione immediata ad alcune criticità emerse negli ultimi 
mesi così da scongiurare situazioni di potenziale pericolo per la salute 
pubblica o per l’ambiente; 

­ SINERGIA: possibilità di sfruttare alcune sinergie con interventi già in corso 
di realizzazione; 

­ MAGGIOR INCISIVITÀ GESTIONALE: dare continuità agli investimenti di 
manutenzione straordinaria delle infrastrutture gestite, così da mantenerne 
quanto possibile alto il livello di funzionalità di efficacia. 
 

Tali decisioni hanno generato 2 nuove “righe” di Piano: 
­ codice 31001900 (Reti tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia); 

­ codice 20001900 (Interconnessioni urgenti sistemi acquedottistici). 

 

CODICE PDI 
 COMUNE  

INTERVENTO PDI 
Titolo 

FINALITA’ STATO AL 
31.12.2019 

REALIZZATO 
2018-19 

30631800 
RONCÀ -  

[SPECIFICI - DA ATTIVARE CON RISPARMI] 
Adeguamento e potenziamento del sistema acquedottistico del Comune 

 
 

218.104 

Roncà e limitrofi Interconnessioni in punti vari Crisi idrica lavori in corso   

20001900 
PIÙ COMUNI -  

[GENERALI - NUOVO] 
Interconnessioni urgenti sistemi acquedottistici 

 
 

375.358 

Pescantina, Bussolengo Interconnessione verso via Molini Crisi idrica lavori in corso   

Nogara e Sorgà Interconnessione acquedottistica tra Erbè-Nogara-Gazzo e Sorgà Bonferraro - 3° stralcio Crisi idrica realizzati   

Palù e Oppeano Interconnessione acquedottistica Zevio – Bovolone Crisi idrica lavori in corso   

San Giovanni Lupatoto Realizzazione delle interconnessioni denominate "Nord_2", "Sud_2" e "Ovest_1" Crisi idrica lavori in corso   

24000901  
PIÙ COMUNI -  

[GENERALI] 
Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e impianti acquedotto 

 
 

576.153 

Vari Interventi produzione Gestionale realizzati   

Vari Interventi distribuzione Gestionale realizzati   

Vari Interventi misura Gestionale realizzati   
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CODICE PDI 
 COMUNE  

INTERVENTO PDI 
Titolo 

FINALITA’ STATO AL 
31.12.2019 

REALIZZATO 
2018-19 

24000900 
PIÙ COMUNI -  

[GENERALI] 
Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e impianti fognatura/depurazione 

 
 

1.513.471 

Vari Interventi fognatura Gestionale realizzati   

Vari Interventi depurazione Gestionale realizzati   

24001110 
PIÙ COMUNI -  

[GENERALI] 
Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente […] 

 
 

2.004.020 

Bovolone Collegamento dello scarico del potabilizzatore di Bovolone alla rete fognaria Urgenza realizzati   

Verona Risanamento/sostituzione del tratto terminale del collettore fognaria 1M Urgenza realizzati   

Verona Risanamento/sostituzione di un ulteriore tratto del collettore fognario in via Museo Urgenza realizzati   

Più Comuni Adeguamento della messa a terra e conformità degli impianti Urgenza lavori in corso   

Più Comuni Adeguamento accessi in sicurezza ai serbatoi per le attività di pulizia e igienizzazione Urgenza lavori in corso   

Erbè Potenziamento del potabilizzatore a servizio del campo pozzi di Erbè Urgenza lavori in corso   

Verona Riabilitazione conservativa di un tratto di rete fognaria in via Longhena, zona Porta Palio  Urgenza progettazione   

Buttapietra Interventi emergenza contro la crisi idrica (pozzo e interconnessione) Urgenza lavori in corso   

Verona Adeguamento fognario collettore via Centro - I stralcio Urgenza progettazione   

Montecchia di Crosara Estensione rete idrica in loc. Meggiano per crisi idrica acquedotto privato Urgenza lavori in corso   

Verona Rifacimento tratto di fognatura via Interrato Acqua Morta Urgenza realizzati   

24001120 
PIÙ COMUNI -  

[GENERALI] 
Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti concomitanti […] di altri enti 

 
 

108.613 

Nogara Estensione rete acquedottistica e fognaria fino al centro REMS Sinergia lavori in corso   

Villa Bartolomea Estensione rete H2O in via Poli in concomitanza intervento asfaltatura Sinergia lavori in corso   

Cerea Estensione rete H2O in via Oca Bianca in concomitanza intervento asfaltatura Sinergia realizzati   

Salizzole Estensione rete fognaria in loc. Valmorsel – I stralcio Sinergia realizzati   

S. Mauro di Saline Presa in carico e adeguamento rete acquedottistica di loc. Comerlati Sinergia in progettazione   

Oppeano Posa rete acquedotto e fognatura in concomitanza nuova rotonda in zona Cà degli Oppi Sinergia lavori in corso   

15000710 
STRUTTURA -  

[SERVIZI COMUNI] 
Sistemi informativi per rapporto con la clientela e gestione aziendale 

 
 

800.387 

Struttura Upgrade NETA Gestionale realizzati   

Struttura Sviluppo reportistica board Gestionale realizzati   

Struttura WFM Geocall Gestionale attività in corso   

Struttura Evoluzione Sistema Gestione Utenza CRM Gestionale attività in corso   

Struttura Implementazioni SAP Gestionale realizzati   

     
 

5.596.106 

Tabella 11: Elenco degli extra-budget approvati dal C.d.A. di Acque Veronesi nel corso del periodo 2018 -19. 
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INVESTIMENTI  2018  PER  OBIETTIVI  DEL  PIANO  D’AMBITO 

 

Il vigente Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 6 del 20 dicembre 2011, suddivide gli 
investimenti previsti nel proprio territorio in sei categorie di criticità (obiettivi 
specifici):  

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto: 

 l’estensione delle reti di acquedotto; 
 il potenziamento dei sistemi di adduzione e l’interconnessione tra 

acquedotti locali e fonti;  
 la ricerca e l’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. 

 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio fognatura e 
depurazione e prevenire danni all’ambiente: 

 l’estensione delle reti fognarie; 
 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati 

con carico inquinante superiore a 2.000 AE; 
 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati 

con carico inquinante inferiore a 2.000 AE; 
 la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;  
 la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati. 

 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto: 

 il potenziamento dei serbatoi; 
 l’attivazione di nuove fonti di captazione e/o l’interconnessione tra 

acquedotti limitrofi; 
 la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il potenziamento 

delle reti di distribuzione; 
 la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate.

 

 
 
 
 
 

D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio fognatura 
depurazione: 

 la centralizzazione dei trattamenti depurativi; 
 la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di 

depurazione e/o degli impianti di sollevamento). 

 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto: 

 la realizzazione di sistemi di telecontrollo; 
 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione delle 

reti acquedottistiche. 

 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e 
depurazione: 

 il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, 
l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo 
territoriale per l’analisi funzionale delle opere; 

 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di 
sollevamento; 

 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di 
depurazione; 

 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei 
sistemi fognari.  
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La suddivisione degli investimenti realizzati nell’anno 2019 secondo la codifica prevista dal vigente Piano d’Ambito dell’ATO Veronese, è la seguente: 
 

 

 

OBIETTIVI 
 

DESCRIZIONE 
 

Previsti 
2019 

[euro] 

Realizzati 
2019 

[euro] 

Realizzati su 
Previsti 

[%] 

Realizzati su  
Realizzato 

[%] 

Efficacia del servizio 

A.   Efficacia del servizio acquedotto: potenziale 
pericolo per la salute pubblica 

8.353.722  11.996.429  143,6% 33,6% 

B.   Efficacia del servizio fognatura-depurazione: 
danno per l’Ambiente 

12.739.912  12.498.877  98,1% 35,0% 

Efficienza del servizio 

C.   Recupero di efficienza del servizio 
acquedotto: inadeguatezza dei livelli di servizio 

8.575.000  6.989.342  81,5% 19,6% 

D.  Recupero di efficienza del servizio fognatura-
depurazione 

3.016.257  3.597.812  119,3% 10,1% 

Rinnovi degli impianti e manutenzioni 
straordinarie 

E.   Recupero di efficienza del servizio 
acquedotto: aspetti gestionali – organizzativi 

175.000  114.976  65,7% 0,3% 

F.   Recupero di efficienza del servizio fognatura-
depurazione: aspetti gestionali – organizzativi 

475.000  490.369  103,2% 1,4% 

TOTALE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE S.I.I. 33.334.891  35.687.805  107,1% 100% 

Altro (struttura - allacciamenti – capitalizzazione dei costi del personale)  7.225.000  7.746.161  107,2%  

INVESTIMENTI COMPLESSIVI  40.559.891  43.433.966  107,1%  

Tabella 12: Elenco degli investimenti programmati e realizzati nel 2019, suddivisi per codifica del Piano d’Ambito.  

 

Come si può notare dalla colonna più a destra della tabella soprariportata gli investimenti realizzati nel 2019 risultano così suddivisi: 

- Efficacia del servizio: 68,6% 
- Efficienza del servizio:29,7% 
- Rinnovi degli impianti e manutenzioni straordinarie: 1,7%. 

 



CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2019 Programma degli Interventi 2016-2019 

| 23 

AREA MONTANA 
3,08 milioni di euro pari al 

7,1% degli investimenti complessivi 

INVESTIMENTI  2019  PER  MORFOLOGIA  DEL  TERRITORIO 

Dal punto di vista del modello organizzativo il territorio gestito viene diviso in tre 
distinte aree (cd. “distretti”) omogenee in riferimento alla sua morfologia, a cui 
è possibile ricondurre i comuni appartenenti alla compagine societaria: 

 area montana con bassa densità abitativa, notevoli variazioni di quota e forti 
fluttuazioni di richiesta causate dai flussi turistici (16 comuni);  

 area pedemontana intensamente abitata, industrializzata e con un’alta 
percentuale di abitanti allacciati a tutti i servizi idrici (26 comuni); 

 area di pianura meno densamente abitata, con una bassa propagazione del 
servizio (35 comuni). 

Sommando gli investimenti in termini di flussi di cassa direttamente realizzati in 
ciascun comune, e ripartendo quelli di struttura ed infra-comunali 
proporzionalmente agli abitanti residenti nelle tre aree, quanto realizzato nel 
corso dell’anno 2019 è così riepilogabile: 

 

Area Residenti 
 

[n.] 

Residenti 
 

[%] 

Realizzato 
2019 

[Meuro] 

Realizzato 
Pro-Area 

[%] 

Realizzato 
Pro-Capite 

[€/ab.] 

Montana 63.958 7,9% 3,08 7,1% 48,2 

Pedemontana 537.597 66,1% 27,86 64,2% 51,8 

Pianura 211.588 26,0% 12,49 28,8% 59,0 

Totale/media 813.143 100% 43,43 100% 53,4 

Tabella 13: Residenti al 30.09.2019 ed investimenti (FC) 2019 suddivisi per area.  

 

La tabella rende evidente l’attenzione prestata: 
- nell’investire sui servizi di acquedotto e fognatura ai comuni dell’area pianura 

(alcuni ancora privi di detti servizi);  
- nel mantenere l’efficienza delle condotte e degli impianti presenti già in 

maniera capillare nella zona pedemontana; 
- nel garantire adeguati standard di esercizio ai residenti nelle aree montane, 

pur in condizioni territoriali molto difficili. 

 
Figura 7: Ripartizione degli investimenti per distretto di territorio.  

 

 

 

Tabella 14-investimetni 2018 ripartizione nel territorio 

AREA PEDEMONTANA 
27,86 milioni di Euro pari al 

64,2% degli investimenti complessivi 

AREA PIANURA 
12,49 milioni di Euro pari al 

28,8% degli investimenti complessivi 
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SEZIONE 3: CONTRIBUTI 
 

CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO 
Al 1° gennaio 2019 Acque Veronesi risultava soggetto attuatore di 7 interventi 
oggetto di contributo a fondo perduto. Si riassumono di seguito i principali atti 
richiesti ed ottenuti nel corso dell’anno appena concluso, come previsto dall’iter 
amministrativo relativo all’erogazione degli stessi. 
 

NU OVI  C ON T R IB U T I  

La Regione Veneto ha destinato 1 milione di euro per finanziare l’intervento di 
“Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala” (con DGR 
n.127 del 12.02.2019). 
Il Consiglio di Bacino Veronese ha inoltre assegnato ad Acque Veronesi i seguenti 
contributi: 
­ euro 400.000,00 per il co-finanziamento della fase di progettazione 

definitiva-esecutiva del collettore di collegamento tra Belfiore e la centrale 
di pompaggio di Madonna di Lonigo - piano emergenza PFAS (deliberazione 
dell’Assemblea d’Ambito n. 5 del 18.04.2019); 

­ euro 140.000,00 per la realizzazione di opere di fognatura ed acquedotto nel 
comune di Caldiero (deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 5 del 
18.04.2019); 

­ euro 300.000,00 per redigere la progettazione dell’intervento denominato 
“Reti tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia” nei Comuni di Sant’Anna 
d’Alfaedo, Erbezzo e Bosco Chiesanuova (deliberazione del Comitato 
Istituzionale n.39 del 15.11.2019). 

 

C ON T R IB U T I  R E G ION AL I :  D E C R E T I  D I  F OR M AL E  C O N C E S S ION E  

Nel corso dell’anno 2019, la Regione Veneto ha formalmente concesso ad Acque 
Veronesi i seguenti contributi: 
­ euro 1.000.000,00 per l’intervento di “Costruzione di un nuovo impianto di 

depurazione a Isola della Scala” (DDR n.235 del 17.07.2019); 

­ euro 741,918.39 per i lavori di ”Adeguamento del sistema fognario-
depurativo” del comune di an Martino Buon albergo (DDR n. 222 del 
04.07.2019). 
 

C ON T R IB U T I  R E G ION AL I :  D E C R E T I  D I  D E T E R M IN AZI ON E  D E L  C ON T R IB U T O  

D E F IN IT IVO  

Entro i termini di tempo stabiliti, nel corso del 2019, Acque Veronesi ha 
predisposto ed inoltrato alla Regione Veneto i documenti richiesti per la chiusura 
dell’iter amministrativo e la determinazione del contributo definitivo relativi a 5 
interventi soggetti a contributo regionale, ovvero: 
 Arcole “Adeguamento del sistema fognario”, per il quale è stato 

determinato un contributo complessivo definitivo pari a euro 56.921,99 
(DDR n. 336 del 13.09.2019); 

 Lonigo “Potenziamento del sistema di adsorbimento tramite carbone attivo 
granulare presso la centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo”, per il 
quale è stato determinato un contributo complessivo definitivo pari a euro 
866.060,26 (DDR n. 554 del 22.11.2019); 

 Villa Bartolomea “Adeguamento del sistema fognario-depurativo”, per il 
quale è stato determinato un contributo complessivo definitivo pari a euro 
790.780,83 (DDR n. 588 del 26.11.2019); 

 Gazzo Veronese “Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione 
Maccacari”, (importo del finanziamento pari ad euro 200.000,00) per il quale 
si rimane in attesa del provvedimento Regionale. 

 San Martino Buon Albergo “Adeguamento del sistema fognario-depurativo”, 
(importo del finanziamento pari a euro 741.918,9) per il quale si rimane in 
attesa del provvedimento Regionale. 

 
È inoltre stato emesso il provvedimento relativo ad un intervento chiuso 
nell’anno 2018 relativo all’ “Estensione della rete idrica dell'acquedotto alla 
località Torretta” nel comune di Legnago, per il quale è stato determinato un 
contributo complessivo definitivo pari a euro 198.772,3 (DDR n. 102 del 
10.04.2019). 
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DCM  D E L  21.03.2018  (EMERGENZA  PFAS)  
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018 è stato dichiarato lo “stato 
di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche 
(PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova” 
a seguito del quale, con decreto n. 1 del 01.06.2018 del Commissario Delegato 
all’emergenza PFAS ha nominato Acque Veronesi quale soggetto attuatore in 
riferimento ai seguenti interventi prioritari: 
1. “TRATTA A9-C1-C6: Condotta di collegamento DN1000 Centrale di Lonigo-

Belfiore e nuovo campo pozzi di Belfiore”, di importo pari ad euro 
21.000.000,00, rientrante tra gli interventi prioritari emergenziali; 

2. “TRATTA C1-C2-C7: Condotta di collegamento DN1000 Belfiore-Caldiero e 
collegamento con il campo pozzi di Caldiero”, di importo pari ad euro 
7.200.000,00, rientrante tra gli interventi prioritari NON emergenziali. 

Tali interventi beneficiano di un contributo complessivo pari a euro 
21.000.000,00 messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
Commissario Delegato (rif. art. 2 comma 1 dell’ OCDPC n. 519 del 28.05.2018). 

 

Nel corso del 2019 Acque Veronesi ha inoltrato agli Enti competenti la 
documentazione necessaria all’erogazione dei primi acconti di questo fondo 
straordinario, grazie alla quale, il Commissario Delegato ha autorizzato la 
liquidazione in favore della Società di euro 8.651.975,40 (€ 3.855.16,84, con 
provvedimento del 27.09.2019 ed €4.796.458,56 con provvedimento del 
15.11.2019). 

 

FON D O C OM U N I  D I  C ON F IN E  
Il Fondo Comuni Confinanti (FCC) favorisce lo sviluppo coeso dei territori di 
confine tra le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e 
Bolzano, conseguendo obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il 
finanziamento di progetti di valorizzazione e crescita economica e sociale. 
Il Comitato Paritetico (che individua e garantisce forme di consultazione e 
partecipazione degli enti locali e delle rappresentanze interessate per la gestione 
di fondi da assegnare ai territori di confine con le province autonome di Trento 
e Bolzano) ha concesso, tra gli altri, i seguenti contributi: 
 

­ € 1.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Potenziamento sistema 
acquedottistico Lessinia Occidentale”, di cui Acque Veronesi risulta Soggetto 
Attuatore e per il quale, in data 30.12.2019, è stata sottoscritta apposita 
“CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E SOGGETTO ATTUATORE”. Tale 
atto consentirà la liquidazione di un primo anticipo pari al 10% del 
finanziamento assegnato;  

­ € 7.072.000,00 per il progetto “Reti tecnologiche e viabilità malghe della 
Lessinia” per il quale la Provincia di Verona, con determinazione n. 758 del 
27.02.2019  ha avviato l’iter di “variazione sostanziale” riguardante il cambio 
del Soggetto Attuatore dal Comune di Bosco Chiesanuova ad Acque 
Veronesi, di cui si attende ancora il benestare da parte del Comitato 
Paritetico. 

 

CONTRIBUTI  DI  TERZI 
Corrispondono alla quota di lavori coperti dal contributo diretto: 

­ degli utenti interessati, nel caso di investimenti per l’attivazione di nuove 
forniture e, quindi per la posa di contatori o la realizzazione di allacciamenti 
per l’acquedotto e la fognatura: in questo caso, confermando l’andamento 
già registrato nel 2018 si evidenziano ricavi più alti di quanto ipotizzato in 
sede di redazione del Piano ; 

­ degli Enti che programmano opere i cui tracciati rendono necessario lo 
spostamento dei sotto-servizi idrici e fognari interferenti (ad esempio le 
linee "TAV" Brescia-Verona e Verona-Vicenza o la nuova filovia nel comune 
di Verona). 
Da segnalare che rispetto a quanto previsto, l’attività nel biennio è 
proceduta a rilento per problematiche dovute esclusivamente a questioni 
esterne alla nostra azienda.  
Acque Veronesi e CEPAV2 hanno però sottoscritto in data 06.03.2019 un 
accordo per lo spostamento dei sottoservizi interferenti l’alta velocità 
ferroviaria nella tratta Verona – Brescia. Come previsto dall’accordo a 
seguito della sola sottoscrizione CEPAV2 a pagato ad Acque Veronesi un 
accorto pari al 30% delle opere previste. 
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CONTRIBUTI  -  SINTESI  DEI  RICAVI  2018-19 
 

Con riferimento ai ricavi ottenibili dagli interventi con contributo “a fondo perduto” e “di terzi”, si riporta il dettaglio delle sole voci aventi movimenti previsti e/o effettivi 
nel corso degli esercizi 2018 e 2019. 

CODICE COMUNE DESCRIZIONE 2018 
PREVISTO 

[euro] 

2019 
PREVISTO 

[euro] 

2018 
EFFETTIVO 

[euro] 

2019 
EFFETTIVO 

[euro] 

SCOSTAMENTO 
2018-19 
[euro] 

33041400 Arcole Adeguamento del sistema fognario 0  60.000  
 

56.922  -3.078  

93312070 Bovolone Estensione e adeg. rete fognaria nel Comune di Bovolone 200.000  0  194.931  
 

-5.069  

93337120 Gazzo Veronese Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione Maccacari 0  0  
 

180.000  180.000  

93344071 Legnago Estensione della rete idrica dell'acquedotto alla località Torretta 81.742  0  
 

80.515  -1.228  

93273080 S. Martino B. 
Albergo 

Adeguamento schema fognario depurativo 0  800.000  
 

370.959  -429.041  

93276100 San Pietro in 
Cariano 

Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel 
capoluogo (sfioratore Valena) stralcio funzionale 

13.500  0  13.500  
 

0  

93384081 Sorgà Realizzazione depuratore di Bonferraro e reti di collettamento 0  1.638.000  
 

1.474.200  -163.800  

32951500 Villa Bartolomea Adeguamento del sistema depurativo di Villa Bartolomea 800.000  0  
  

-800.000  

30001710 Lonigo Potenziamento filtrazione Lonigo 0  930.000  
 

438.123  -491.877  

30001700 Più comuni Condotta di collegamento DN1000 tra la centrale di Lonigo e Belfiore 
(BELFIORE; S. BONIFACIO; LONIGO) 

400.000  0  
 

8.651.976  8.251.976  

20001810 Più comuni Spostamento reti interferenti 500.000  1.500.000  
 

342.798  -1.657.202  

20001600 
21001600 

Più comuni Allacciamenti acquedotto 1.750.000  1.750.000  2.359.714  2.404.473  1.264.187  

      3.745.242  6.678.000  2.568.144  13.999.966  6.144.868  

Tabella 15: Riepilogo dei ricavi previsti ed effettivamente incassati da contributi a fondo perduto (pubblici e privati) nel biennio 2018 -19. 

 

Rispetto agli oltre 3,7 milioni di euro previsti all’incasso nel 2018 considerati per la predisposizione della tariffa del servizio, sono stati effettivamente introitati quasi 1,2 
milioni di euro in meno. Questa cifra quindi riduce di fatto il peso “tariffario” dello scostamento di 3,3 milioni di euro di investimenti del 2018. 

A tale riguardo si evidenzia che ARERA, con il DCO 573/2018, ha inteso avviare uno specifico procedimento volto al controllo della realizzazione degli investimenti 
programmati e dei benefici conseguiti. In base a tale documento il controllo sarà fatto sull’intero quadriennio regolatorio e non sul singolo anno di realizzazione. 
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PIANI  STRALCIO 
Con riferimento alle opere inserite nella deliberazione dell’AATO Veronese n.7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei sostegni economici alla realizzazione degli 
interventi urgenti di fognatura e depurazione), si riporta l’aggiornamento dello stato di avanzamento al 31.12.2019 dei soli interventi inseriti nel Piano 2016-2019. 

 

CODICE COMUNE 
CODICE PdA 
2011 

INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
[€] 

SPESA 
SOSTENUTA 
2007-2019 

[€] STATO 

93312070 BOVOLONE B.2 - 29 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone 
(stralcio) 

600.000 597.939 CONCLUSO 

93216090 BUTTAPIETRA B.1 - 191 
* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della 
Scala e Via dell'Artigianato (stralcio) 

360.000 345.587 IN CORSO 

93138073 GREZZANA B.1 - 238 * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano (stralcio) 400.000 395.861 CONCLUSO 

93254080 NOGAROLE ROCCA B.2 - 38 
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca 
e collettori di collegamento reti esistenti 

2.978.000 2.894.838 CONCLUSO 

93263090 RONCA' 
B.1 - 94 
B.1 - 95 

* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto C e D 1.642.400 1.528.920 CONCLUSO 

93282071 SOMMACAMPAGNA B.1 - 43 * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 576.634 IN CORSO 

93395070 VILLA BARTOLOMEA B.1 - 181 * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio (lotto1) 200.000 197.816 CONCLUSO 

Tabella 16: Elenco degli interventi di cui ai Piani stralcio contenuti nel PDI 2016 -19. 
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SEZIONE 4: ULTERIORI CONSIDERAZIONI 
 

INTERVENTI  DA  REALIZZARE  CON  STRUMENTI  DI  

FINANZA 
Con riferimento al paragrafo 7.4.1 del Programma degli interventi 2016-2019 
aggiornato, Acque Veronesi ha previsto la possibilità di portare a termine 
l’esecuzione delle seguenti opere attraverso l’utilizzo di strumenti di finanza di 
progetto, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 183 
comma 1-14 del D.Lgs. 50/2016 e smi. L’elenco di tali opere è sintetizzato nella 
prossima tabella. 

 

COMUNE TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO  

[€] 
ITER 

AVVIATO 

SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Potenziamento del depuratore di loc. 
Nassar tramite Partenariato Pubblico 
Privato 

2.900.000 SI 

STRUTTURA 
Nuova Sede tramite Partenariato 
Pubblico Privato 

5.500.000 NO 

 

Nel corso del 2019 tali attività NON hanno evidenziato sostanziali avanzamenti. 
Se ne riporta comunque di seguito una breve descrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento all’intervento in tabella denominato “Potenziamento 
dell’impianto di depurazione di San Pietro in Cariano” Acque Veronesi ha per la 
prima volta presentato al Consiglio di Bacino formale richiesta di approvazione 
preventiva degli atti progettuali e di gara relativi con nota del 9 dicembre 2016. 
Su richiesta del Consiglio di Bacino Veronese tale documentazione è stata più 
volte aggiornata ed integrata. L’ultimo invio con rinnovo della richiesta di 
approvazione preventiva degli atti progettuali e di gara è datata 30 ottobre 2017 
(prot. n. 18.133-17). 

A tale documentazione il Consiglio di Bacino Veronese ha risposto in data 15 
giugno 2018 (prot. n. 913.18) che con la deliberazione n. 4 del 29 maggio 2018, 
non risultava più necessario il parere preventivo sugli atti da parte del Consiglio 
di Bacino nel caso la società intenda ricorre a strumenti di partenariato pubblico 
privato per la realizzazione di opere previste nel programma degli interventi 
autorizzato. Ha segnalato altresì che dall’esame degli atti prevenuti, non 
risultava dimostrata la convenienza economica dell’iniziativa proposta. 

 

Tramite questa metodologia è anche prevista la realizzazione della nuova sede 
aziendale che ha un costo complessivo stimato pari a circa 5,5 milioni di euro. 
Acque Veronesi infatti già dal 2007 usufruisce degli spazi concessi in locazione 
all’interno della sede di AGSM per una superficie lorda di circa 1.908 m² destinati 
ad uffici e a parcheggi, pagando un canone di affitto annuo di oltre 300 mila euro. 

Nel passato era già stata avviata una iniziativa per la realizzazione di una nuova 
sede dedicata alla società non andata però a buon fine. 

Poiché gli spazi a disposizione sono oramai insufficienti per le attività svolte si 
ritiene necessario individuare un nuovo edificio caratterizzato da una superficie 
di almeno 2.500-3.000 m² e di un adeguato numero di parcheggi interni. 

L’idea di base si sviluppa su principio di compensare l’attuale canone di affitto 
con l’eventuale rata di mutuo o di leasing che sarà da pagare al termine 
dell’operazione.
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INTERVENTI  AVVIATI  CON  RISPARMI 
 

Nel Programma degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi (aggiornato a maggio 2018) sono stati inseriti 13 interventi per i quali non è stata prevista nessuna copertura 
finanziaria nel quadriennio; si prevedeva però di avviarne la realizzazione nel caso in cui, a conclusione degli altri lavori programmati, si fossero riscontrati sufficienti 
risparmi.  

La seguente tabella ne mostra lo speso nel biennio 2018-19 e lo stato di attuazione al 31 dicembre 2019 . 

Pr.  Comune  Ti to lo  Importo  
[€]  

Anno 
avv io  

Re al i zzato  
2018-19  

Stato a l   
31.12 .2019  

230  OPPEANO  Pote nz i ame n to  de p ur ator e d i  Fe ni le tto  n e l  com un e di  Op p ea no  3 .80 0.0 00  2019  44.832  Avv io  pro ge tto  

231  BELFIORE  Pote nz i ame n to  de p ur ator e d i  Be l f ior e  loc .  B ion d e d a  1 . 500 AE  a  3 . 000 AE  750. 000  2019  6.240  Avv io  pro ge tto  

232  BUSSOLE NGO  Pote nz i ame n to  de p ur ator e d i  Bu s so l e ngo  v ia  A l be r e  da  18 .00 0AE  a  
24.0 00 AE  

2 .30 0.0 00  2019  0  Avv io  pro ge tto  

233  VERONA  Est en s ion e re t e  fo gn ar ia  a gg lom era to  500. 000   0   

234  V ILLAFR ANC A DI  
VERONA  

Est en s ion e re t e  fo gn ar ia  a gg lom era to  500. 000   0   

235  RONC À  Est en s ion e d el la  re t e  fo gn ar i a  ne l l ' a g glom e rato  d i  R oncà:  I I  s t ra lc io  750. 000  2019  33.067  Avv io  pro ge tto  

236  ROVERCHIAR A  Est en s ion e re t e  fo gn ar ia  a gg lom era to  e  d i sm is s ion e Imhof f  loc .  Bo gon e  1 .10 0.0 00  2019  24.109  Avv io  pro ge tto  

237  BAD IA  C ALAVE NA  Rea l iz zaz ion e co n dot te  fo gn ar ie  a l  s e rv iz io  de l  c apo luo go  500. 000   0   

238  P IU'  CO MU NI  Est en s ion e re t e  i d r ica  com un i  s in is tr a  Ad i ge  ( zon a  ro ss a)  650. 000   0   

239  SAN BONIFACIO  Est en s ion e re t e  i d r ica  i n  l oc .  Locara  500. 000  2018  424.237  Lavor i 1 

240  RONC À  Ad e g uam en to  e  pot enz ia m en to  de l  s i s te ma ac q u edo t t i st ico  de l  Co mu n e  500. 000  2019  218.104  Lavor i 2 

241  VERONA  Ad e g uam en to  de p ur ato re "C i t tà  d i  V ero na "  2 .87 0.0 00  2019  8.840  Avv io  pro ge tto  

242  NEGR AR  Est en s ion e re t e  fo gn ar ia  n el  Com un e  4 .00 0.0 00  2019  27.992  Avv io  pro ge tto  

 

 

L’intervento n. 239 è stato avviato per le note criticità legate alla presenza di PFAS nelle falde della zona e per la necessità di garantire acqua di qualità ai residenti. 
L’intervento n. 240 è stato avviato a seguito delle criticità idriche evidenziate nel estate 2018 nell’ambito delle attività già descritte al paragrafo sugli “extra-budget”. 

Con l’inizio del 2019 è stata inoltre avviata la progettazione di molti degli interventi inseriti in tabella con l’obiettivo di avere indicazioni certe in vista di una loro possibile 
riprogrammazione nel successivo quadriennio regolatorio. 

                                                             
1 Approvato dal Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n. 36 del 25.10.2018; 
2 Approvato dall’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n. 2 del 18.04.2019 
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INTERVENTI  DA  REALIZZARE  TRAMITE  FINANZA  DEI  SOCI 
 

Nel corso dell’anno 2006-2007 la Società Acque Vive S.r.l. (socio di Acque 
Veronesi) ha provveduto ad accendere un mutuo per realizzare l’intervento 
denominato “Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di 
Sona” avente importo complessivo pari a € 1.330.000. 

L’intervento complessivo è stato successivamente suddiviso in 2 lotti 
singolarmente funzionali; previa sottoscrizione di uno specifico accordo tra 
Acque Veronesi e la Società Acque Vive le opere relative all’ “Adeguamento rete 
fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di Sona – I° lotto” sono state ultimate 
nel corso del 2014 ed hanno portato ad una spesa complessiva pari a € 
547.662,32 utilizzando la copertura finanziaria derivante dal mutuo già acceso 
da Acque Vive S.r.l. 

La Società Acque Vive S.r.l. ed il Comune di Sona hanno richiesto la stipula di un 
nuovo accordo con Acque Veronesi per completare i lavori previsti dal progetto 
esecutivo generale “Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel 
Comune di Sona”, da finanziarsi utilizzando la disponibilità residua del mutuo già 
concesso dalla Cassa DD.PP. 

E’ stato pertanto sottoscritto un nuovo accordo atto a regolare i rapporti tra 
Acque Veronesi e la Società Acque Vive per la realizzazione degli interventi di 
“Adeguamento rete fognatura comunale 2°stralcio, II° lotto funzionale nel 
Comune di Sona” di importo complessivo pari a € 745.000 circa. Tale intervento 
non rientra nelle opere del Piano degli Interventi 2016-2019 di questa Società in 
quanto è finanziato utilizzando la disponibilità residua del un mutuo per l’opera 
complessiva già concesso dalla Cassa DD.PP. alla Società Acque Vive. 

Nel corso dell’esercizio 2016, Acque Veronesi ha predisposto ed approvato il 
progetto esecutivo relativo a quest’ultimo stralcio, inoltre ha espletato la fase di 
affidamento ed avviato i lavori. 

Lavori poi iniziati nel corso del 2017 e proseguiti nei successivi 2 anni. 

 

 

 

 

 

Da segnalare alcuni rallentamenti dovuti a difficoltà autorizzative per la 
costituzione di servitù su aree private e per la rimozione di alcuni platani presenti 
lungo la SR 11 denominata “Padana Superiore”. 

La spesa sostenuta nel corso del 2018 risulta pari ad euro 321.099,81 (spesa non 
compresa nel totale degli investimenti 2018, pari a circa 29,5 milioni di euro, in 
quanto non direttamente compensati dalla tariffa del servizio idrico). 

La spesa sostenuta nel corso del 2019 risulta pari ad euro 24.628,56 (spesa non 
compresa nel totale degli investimenti 2019, in quanto non direttamente 
compensati dalla tariffa del servizio idrico). 

 

Lotto Importo progetto Realizzato al 
31.12.2019 

Stato lavori 

I lotto 585.000,00  547.662,32  ultimati nel 2014 

II lotto 745.000,00  692.007,57  lavori ultimati 

 1.330.000,00  1.239.669,89   

Tabella 17: Dettaglio delle attività realizzate in riferimento al 2° stralcio dei 
lavori di “adeguamento rete fognaria comunale” nel Comune di Sona.  

 

Nel corso dell’anno 2019 sono stati completati gli ultimi lavori residui 
(prevalentemente ripristini stradali); nella primavera 2020 tali attività saranno 
anche chiuse amministrativamente. 

 

 



CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2019 Programma degli Interventi 2016-2019 

| 31 

ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1:  DETTAGLIO DEGLI SCOST AMENTI  BIENNIO 2018-19  IN TERMINI DI  USCITE  FINANZIARIE (FC  -  FLUSSI DI  CASSA)  

 

La seguente tabella relativa a tutti gli interventi previsti dal PDI approvato, con l’aggiunta di due nuovi interventi avviati (N1 e N2), confronta quanto programmato con 
quanto effettivamente realizzato nel corso del biennio 2018 e 2019.  

Gli importi inseriti nelle colonne con dicitura “PDI” fanno riferimento a valori approvati, quelle con l’indicazione “CONS.” (consuntivo) fanno riferimento a valori realizzati. 

 

PR PDA CRIT. RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2018 
PDI 

[euro] 

2019 
PDI 

[euro] 

2018 
CONS. 
[euro] 

2019 
CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA  
[euro] 

CAUSA 2018-19 

69 B.1 - 57 FOG1.1 Altro ALBAREDO 
D'ADIGE 

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone 
sprovviste all'interno del capoluogo: 
completamento fognatura e acquedotto 

221.500 3.000 0 4.252 0 1.252 Opera conclusa con 
mancati risparmi 

132 A.1 - 31 FOG2.3 M4a ARCOLE Adeguamento del sistema fognario 105.000 103.830 0 95.507 2.937 -5.387 Opera conclusa con 
risparmi 

56 A.1 - 31 DIS1.2 M1 ARCOLE Rifacimento rete idrica in Via Molinazzo: stralcio 50.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

237 
 

FOG1.1 Altro BADIA 
CALAVENA 

[RISPARMI]Realizzazione condotte fognarie al 
servizio del capoluogo: stralcio 

500.000     0 0 0 "Condizionato a 
risparmi": avvio della 
progettazione 

11 A.1 - 53 DIS1.1 Altro BELFIORE Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa 
della falda 

2.850.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

5 A.1 - 53 APP1.1 M2 BELFIORE Nuovo pozzo per la messa in servizio rete 
comunale 

1.120.000 250.000 580.000 140.046 127.507 -562.447 Differimento per 
difficoltà nella 
definizione aree per 
nuovo campo pozzi 

172 B.1 - 161 DEP2.2 Altro BELFIORE Dismissione e collettamento del depuratore di 
Belfiore Castelletto alla rete consortile di San 
Bonifacio 

228.000 2.444 0 432 0 -2.012 Opera conclusa con 
risparmi 

122 B.1 - 161 FOG2.1 M4a BELFIORE Adeguamento fognatura via Argine Maronari e 
Argine Vecchio 

60.000 0 60.000 0 0 -60.000 Differimento per 
difficoltà realizzative 

231 B.4 - 08 DEP1.1 Altro BELFIORE [RISPARMI]Potenziamento del Depuratore di 
Belfiore loc. Bionde da 1.500AE a 
3.000AE/Dismissione e collettamento del 
depuratore di loc. Bionde a San Bonifacio 

750.000     0 6.240 6.240 "Condizionato a 
risparmi": avvio della 
progettazione 

70 B.1 - 56 FOG1.2 M5 BEVILACQUA Adeguamento reti fognarie - stralcio funzionale 192.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

57 A.1 - 46 DIS1.2 M1 BONAVIGO Rifacimento della rete acquedottistica 30.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 



Programma degli Interventi 2016-2019 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2019 

32 | 

PR PDA CRIT. RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2018 
PDI 

[euro] 

2019 
PDI 

[euro] 

2018 
CONS. 
[euro] 

2019 
CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA  
[euro] 

CAUSA 2018-19 

12 A.1 - 111 DIS1.1 Altro BOSCHI 
SANT'ANNA 

Estensione rete acquedottistica nelle vie Sabbioni 
e Boschetto 

135.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

71 B.1 - 34 FOG1.1 Altro BOSCO 
CHIESANUOVA 

Allacciamento contrada Grobbe al collettore della 
Lessinia 

269.000 25.000 0 20.000 0 -5.000 Opera conclusa con 
risparmi 

13 A.1 - 112 DIS1.1 Altro BOSCO 
CHIESANUOVA 

Allacciamento all'acquedotto delle contrade 
Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton: 2° stralcio 

110.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

133 D.2 - 31 FOG2.3 M4a BOVOLONE * Estensione e adeguamento rete fognaria nel 
Comune di Bovolone 

600.000 95.691 0 92.900 730 -2.061 Opera conclusa con 
risparmi 

224 B.1 - 174 FOG2.3 M4a BOVOLONE Estensione e adeguamento rete fognaria nel 
Comune di Bovolone: completamento 

330.000 35.000 50.000 92.627 213.193 220.820 Anticipo per rischio 
esondazione 
fognatura 

159 B.2 - 29 DEP2.1 M6 BOVOLONE Depuratore di Bovolone, San Pierino: interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale impianto 

463.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

113 B.1 - 174 FOG2.1 M4a BOVOLONE Estensione e adeguamento della rete fognaria del 
Comune (Via Pio X, Via Garibaldi, Via Spiniella, 
Viale della Stazione, Via Magellano e Via Scevaroli) 

425.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

160 B.2 - 05 DEP2.1 M6 BUSSOLENGO Depuratore di Bussolengo: Interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale impianto 

302.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

72 B.1 - 20 FOG1.1 Altro BUSSOLENGO Estensione fognatura in alcune vie del capoluogo: 
completamento via Chiesa e studi di fattibilità vie 
varie 

110.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

232 B.2 - 05 DEP1.1 Altro BUSSOLENGO [RISPARMI]Potenziamento del depuratore di 
Bussolengo via Albere ai carichi generati 
dall'agglomerato 

2.300.000     0 0 0 "Condizionato a 
risparmi": avvio della 
progettazione 

73 B.1 - 191 FOG1.1 Altro BUTTAPIETRA * Estensione rete fognaria nel comune di 
Buttapietra - Via Isola della Scala (stralcio) 

360.000 50.000 298.054 153.013 180.629 -14.413 Differimento lieve 
lavori completamento 

58 A.1 - 114 DIS1.2 M1 BUTTAPIETRA Sostituzione condotta idrica Via Alpone 105.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

74 A.1 - 103 
B.1 - 111 

FOG1.1 Altro CALDIERO Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1°stralcio 

455.000 55.000 204.522 38.628 105.803 -115.091 Differimento per 
difficoltà progettuali 

161 B.2 - 21 DEP2.1 M6 CALDIERO Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Caldiero 

1.200.000 50.000 650.000 3.191 72.466 -624.343 Differimento per 
difficoltà progettuali 

14 A.1 - 69 DIS1.1 Altro CASALEONE Estensione rete idrica in Via Menago 150.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

141 A.1 - 116 
B.1 - 168 

FOG2.1 M4a CASTEL 
D'AZZANO 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1° stralcio 

250.000 3.278 0 2.600 0 -678 Opera conclusa con 
risparmi 

15 A.1 - 70 DIS1.1 Altro CEREA Estensione rete idrica e fognaria in zone 
attualmente prive della rete di distribuzione e per 
risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua 

360.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

16 A.1 - 70 DIS1.1 Altro CEREA Estensione rete idrica in Via Cà del Lago 42.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 
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PR PDA CRIT. RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2018 
PDI 

[euro] 

2019 
PDI 

[euro] 

2018 
CONS. 
[euro] 

2019 
CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA  
[euro] 

CAUSA 2018-19 

59 A.1 - 70 DIS1.2 M1 CEREA Adeguamento della rete acquedottistica esistente 60.000 60.000 0 0 0 -60.000 Differimento per 
sottostima budget 
intervento 

17 A.1 - 70 DIS1.1 Altro CEREA Estensione della rete idrica in via Palladio 55.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

75 B.1 - 115 FOG1.1 Altro CEREA Estensione fognatura in via San Vito 25.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

76 B.1 - 155 FOG1.1 Altro CERRO 
VERONESE 

Adeguamento ed estensione rete fognaria  100.000 61.693 0 61.684 0 -10 Opera conclusa con 
risparmi 

114 B.1 - 88 
C.5 - 30 

FOG2.1 M4a COLOGNOLA AI 
COLLI 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1°stralcio 

380.000 42.779 0 22.813 0 -19.967 Opera conclusa con 
risparmi 

35 A.2 - 36 APP2.3 M2 COLOGNOLA AI 
COLLI 

Interventi di adeguamento del Pozzo Montanara 
con interconnessione delle fonti limitrofe 

277.000 274.624 0 4.740 152.020 -117.864 Differimento per 
difficoltà progettuali 

18 A.1 - 71 DIS1.1 Altro CONCAMARISE Estensione rete idrica 99.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

115 B.5 - 15 FOG2.1 M4a ERBE' Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, 
Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre: 1° 
stralcio 

350.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

77 B.1 - 147 FOG1.2 M5 ERBEZZO Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di 
completamento della rete fognaria del Comune di 
Erbezzo: 1° stralcio (Villaggio Primula) 

50.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

19 B.1 - 36 
A.1 - 126 

DIS1.1 Altro FUMANE Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche - stralcio funzionale 

279.240 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

36 A.2 - 01 APP2.3 M2 FUMANE Nuovo collegamento idrico tra il serbatoio di 
Mazzurega e la rete connessa ai serbatoi Lena 
(lotto I) 

455.000 105.000 200.000 18.888 114.754 -171.358 Differimento parziale 
attività. Stralcio 
gestito dalla CML  

41 A.2 - 01 APP2.3 M2 FUMANE Potenziamento acquedottistico nel capoluogo di 
Fumane 

100.000 93.155 0 0 9.497 -83.658 Differimento per 
difficoltà progettuali 
(rinuncia privati) 

6 A.2 - 01 APP1.1 M2 FUMANE Adeguamento e potenziamento impiantistico dei 
pozzi del Comune 

100.000 50.000 50.000 0 0 -100.000 Differimento per 
difficoltà progettuali 

20 A.1 - 104 DIS1.1 Altro GAZZO 
VERONESE 

Realizzazione della rete idrica a servizio della 
frazione Maccacari 

318.000 10.000 277.812 150.414 137.390 -8 Opera conclusa con 
risparmi 

148 B.2 - 33 DEP1.1 Altro GAZZO 
VERONESE 

Potenziamento del depuratore di Gazzo 
Codalunga 

850.000 50.000 50.000 2.440 30.370 -67.190 Differimento e 
sospensione per 
cambio soluzione 

78 B.1 - 238 FOG1.2 M5 GREZZANA * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, 
Rupiano: 1° stralcio 

400.000 0 0 1.651 0 1.651 Opera conclusa con 
mancati risparmi 

65 C.1 - 05 DIS1.4 M2 GREZZANA Ristrutturazione e ampliamento serbatoio Monte 
Castello Grezzana 

300.000 25.000 275.000 10.400 265.200 -24.400 Differimento lieve per 
difficoltà autorizzative 
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PR PDA CRIT. RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2018 
PDI 

[euro] 

2019 
PDI 

[euro] 

2018 
CONS. 
[euro] 

2019 
CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA  
[euro] 

CAUSA 2018-19 

42 A.2 - 01 APP2.2 M2 GREZZANA Adeguamento dell'impianto di rilancio 
denominato Paroletto 

140.000 140.000 0 2.000 121.751 -16.249 Differimento lieve per 
difficoltà autorizzative 

212 A.1 - 92 
C.1 - 05 

DIS1.4 M2 GREZZANA Rifacimento serbatoio "La Costa" 1.661.000 50.000 200.000 4.038 112.098 -133.863 Differimento per 
difficoltà progettuali 

79 B.1 - 200 
C.5 - 23 

FOG2.1 M4a ILLASI Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1° stralcio 

150.000 137.766 0 117.442 22.609 2.284 Opera conclusa con 
mancati risparmi 

125 B.1 - 169 FOG2.1 M4a ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento urgente sistema fognario - 
depurativo 

967.000 151.000 0 86.919 5.548 -58.533 Differimento parziale 
attività 

149 B.1 - 169 DEP1.1 M6 ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di depurazione 
a Isola della Scala 

3.750.000 757.030 2.842.499 146.375 3.378.281 -74.874 Differimento lieve 

149 B.2 - 30 FOG1.1 Altro ISOLA DELLA 
SCALA 

Collettori fognari 1.250.000 1.242.970 0 850.394 367.613 -24.963 Differimento lieve 

80 A.1 - 72 
B.1 - 201 

FOG1.2 M5 ISOLA RIZZA Estensione rete idrica e fognaria 100.000 83.519 0 75.989 12.846 5.317 Opera conclusa con 
mancati risparmi 

81 B.1 - 07 FOG1.1 Altro LAVAGNO Estensione rete fognaria a località San Briccio - 1° 
stralcio 

300.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

7 C.5 - 02 APP1.1 M2 LAVAGNO Interventi di adeguamento del pozzo Passere 150.000 148.198 0 2.159 77.687 -68.352 Differimento per 
difficoltà progettuali 

134 B.1 - 156 FOG1.1 Altro LAVAGNO Realizzazione impianto di sollevamento reflui in 
via Cà Brusà 

36.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

21 A.1 - 149 DIS1.1 Altro LEGNAGO Estensione delal rete idrica dell'acquedotto alla 
località Torretta 

315.000 50.972 0 49.041 0 -1.932 Opera conclusa con 
risparmi 

22 A.1 - 149 DIS1.1 Altro LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico 
nell'acqua potabile: completamento rete di 
distribuzione idrica nel comune di Legnago: 1° 
stralcio 

1.000.000 50.000 0 0 2.673 -47.327 Differimento lieve per 
modifica attività 

162 B.2 - 19 DEP2.1 M6 LEGNAGO Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Legnago, Vangadizza 

450.000 437.622 0 434.415 0 -3.208 Opera conclusa con 
risparmi 

226 A.1 - 149 DIS1.1 Altro LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico 
nell'acqua potabile: completamento rete di 
distribuzione idrica nel comune di Legnago: II 
stralcio 

300.000 200.000 100.000 217.016 80.068 -2.916 Opera conclusa con 
risparmi 

223 B.1 - 54 FOG2.3 M4a LEGNAGO Interventi di adeguamento e potenziamento delle 
fognature per acque miste via XX Settembre 

807.000 50.000 150.000 26.358 318.299 144.656 Anticipo per rischio 
esondazione 
fognatura 
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116 A.1 - 14 
B.1 - 50 
B.5-06 
D.2-14 

FOG2.1 M4a MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Adeguamento di reti fognatura e acquedotto - 
stralcio funzionale 

432.300 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

43 A.2 - 01 APP2.3 M2 MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Potenziamento rete idrica località San Rocco e 
collegamento con serbatoio Carazzole 

150.000 145.094 0 138.123 0 -6.970 Opera conclusa con 
risparmi 

47 A.1 - 107 APP2.2 M2 MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Adeguamento acquedottistico in loc. Camporal 30.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

82 A.1 - 153 
B.1-55 

FOG1.2 M5 MINERBE Estensione rete fognaria e acquedottistica  
(fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. 
Comuni) 

110.000 110.000 0 41.485 68.455 -60 Opera conclusa con 
risparmi 

150 B.2 - 16 
D.2 - 42 

DEP1.1 Altro MINERBE Potenziamento del depuratore di Minerbe loc. 
Cavalle da 2.200AE al carico dell'agglomerato 

1.600.000 100.000 600.000 0 36.020 -663.980 Differimento per 
difficoltà progettuali 

83 B.1 - 206 FOG1.1 Altro MONTECCHIA 
DI CROSARA 

Estensione rete fognaria in Via Zaffaini: 1° stralcio 120.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

84 B.1 - 206 FOG1.1 Altro MONTECCHIA 
DI CROSARA 

Adeguamento ed estensione rete fognaria 110.000 37.274 0 19.701 0 -17.573 Opera conclusa con 
risparmi 

85 B.1 - 207 FOG1.1 Altro MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Estensione rete fognaria in via Molinetto e via 
Dian - stralcio funzionale 

148.320 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

117 B.1 - 207 FOG2.1 M4a MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Adeguamento rete fognaria in via Vittorio 
Emanuele II° 

110.000 46.493 0 250 6.940 -39.303 Differimento per 
difficoltà progettuali 

86 B.1 - 143 FOG1.1 Altro MOZZECANE Adeguamento rete fognaria 140.000 0 0 4.451 0 4.451 Opera conclusa con 
mancati risparmi 

163 B.2 - 44 DEP2.1 M6 MOZZECANE Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Mozzecane 

280.000 25.000 254.184 16.073 217.037 -46.074 Differimento lieve 

87 B.1 - 51 FOG1.1 Altro NEGRAR Adeguamento e potenziamento sistema fognario 
- stralcio funzionale 

1.020.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

23 A.1 - 02 DIS1.1 Altro NEGRAR Estensione rete idrica (San Peretto: loc. Rionda, 
Sorte e loc. Costa) 

120.000 115.037 0 0 41.673 -73.363 Differimento per 
difficoltà progettuali 

88 B.1 - 51 FOG1.1 Altro NEGRAR Estensione rete fognaria (loc. Jago e Carpenè) 295.000 288.153 0 247.828 5.318 -35.007 Opera conclusa con 
risparmi 

242 A.1 - 93 FOG1.2 M5 NEGRAR [RISPARMI]Estensione rete fognaria nel Comune 4.000.000     0 27.992 27.992 "Condizionato a 
risparmi": avvio della 
progettazione 

126 B.1 - 170 FOG2.1 M4a NOGARA Adeguamento urgente sistema fognario - 
depurativo                                               

800.000 0 0 1.552 1.141 2.693 Opera conclusa con 
mancati risparmi 

24 A.1 - 132 DIS1.1 Altro NOGARA Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara 
e Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara 

900.000 295.828 0 202.679 19.039 -74.110 Differimento lieve 
lavori completamento 
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127 B.1 - 170 FOG2.1 M4a NOGARA Adeguamento rete fognaria (via Aralonga e via 
Casotti) 

180.000 172.674 0 3.075 65.350 -104.250 Differimento per 
difficoltà progettuali 

151 B.2 - 38 DEP1.1 Altro NOGAROLE 
ROCCA 

* Costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Nogarole Rocca e collettori di 
collegamento reti esistenti: impianto di 
depurazione 

2.468.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

217 C.1 - 05 POT1.1 M3 NOGAROLE 
ROCCA 

Adeguamento e potenziamento 
dell'approvvigionamento e della potabilizzazione 
degli impianti di Nogarole Rocca nord e sud 

1.150.000 200.000 500.000 952.511 32.137 284.648 Anticipo per tutela 
salute pubblica 

25 A.1 - 108 DIS1.1 Altro OPPEANO Estensione rete idrica in loc. Boscoriondo 292.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

164 B.2 - 02 DEP2.1 M6 OPPEANO Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Oppeano Feniletto 

250.000 31.200 100.000 0 127.587 -3.613 Opera conclusa con 
risparmi 

227 B.1 - 177 FOG1.1 Altro OPPEANO Estensione fognatura via Ponte Asta, loc. Cà degli 
Oppi in concomitanza con ulteriori opere del 
Comune 

150.000 0 150.000 0 0 -150.000 Opera conclusa, 
accordo da 
formalizzare 

230 B.2 - 02 DEP1.1 Altro OPPEANO [RISPARMI]Potenziamento depuratore di 
Feniletto nel comune di Oppeano 

3.800.000     0 44.832 44.832 "Condizionato a 
risparmi": avvio della 
progettazione 

26 A.1 - 54 DIS1.1 Altro PALU' Adeguamento e potenziamento acquedotto - 
stralcio funzionale 

1.076.400 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

118 B.1 - 178 FOG2.1 M4a PALU' Adeguamento ed estensione rete fognaria 70.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

135 D.2 - 40 FOG2.3 M4a PESCANTINA Estensione rete fognaria e adeguamento impianto 
di sollevamento Don Morandin 

180.000 175.069 0 173.052 0 -2.017 Opera conclusa con 
risparmi 

60 C.5 - 02 DIS1.2 M1 PESCANTINA Adeguamento rete acquedottistica ad Arcé, via 
San Michele 

20.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

165 D.2 - 20 DEP2.1 M6 PESCANTINA Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: interventi 
di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 

370.000 363.517 0 248.879 112.797 -1.842 Opera conclusa con 
risparmi 

166 B.2 - 13 DEP2.1 M6 POVEGLIANO 
VERONESE 

Depuratore di Povegliano: Interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale impianto 

707.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

152 B.2 - 13 DEP1.1 Altro POVEGLIANO 
VERONESE 

Potenziamento impianto di depurazione a 40.000 
AE 

1.600.000 150.000 300.000 0 31.331 -418.669 Differimento per 
difficoltà progettuali 

90 B.1 - 163 FOG1.1 Altro RONCA' Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel 
capoluogo 

500.000 10.690 0 10.309 88 -293 Opera conclusa con 
risparmi 

28 C.5 - 12 DIS1.2 M2 RONCA' Rifacimento ed estensione rete idrica in alcune vie 
del comune 

110.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

89 B.2 - 30 
B.1 - 169 

FOG2.1 M4a RONCA' * Progetto per completamento fognatura 
consortile:  4°lotto C  - D 

1.642.400 0 0 0 0 0 Opera conclusa 
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240 A.2 - 40 APP1.1 M2 RONCA' [RISPARMI]Adeguamento e potenziamento del 
sistema acquedottistico del Comune 

500.000     0 218.104 218.104 "Condizionato a 
risparmi": anticipo 
opere a contrasto crisi 
idrica 

235 B.1-63 FOG1.1 Altro RONCA' [RISPARMI]Estensione della rete fognaria 
nell'agglomerato del comune di Roncà: II stralcio 

750.000     0 33.067 33.067 "Condizionato a 
risparmi": avvio della 
progettazione 

91 B.1 - 179 FOG1.1 Altro RONCO 
ALL'ADIGE 

Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via 
Crosarona e Via Casetta nel capoluogo e in Via Cà 
del Sale in frazione Tombasozana - stralcio 
funzionale 

720.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

37 A.1 - 74 APP2.3 M2 RONCO 
ALL'ADIGE 

Adeguamento ed estensione rete acquedottistica 
in via Risarola e via Marà 

170.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

92 B.1 - 08 FOG1.1 Altro ROVERCHIARA Estensione rete fognaria in Via Bussè 135.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

128 B.1 - 08 FOG2.1 M4a ROVERCHIARA Adeguamento del tratto fognario via Fiumi e 
realizzazione impianto sollevamento 

45.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

236 B.1 - 08 FOG1.1 Altro ROVERCHIARA [RISPARMI]Estensione rete fognaria agglomerato 
e dismissione Imhoff loc. Bogone 

1.100.000     0 24.109 24.109 "Condizionato a 
risparmi": avvio della 
progettazione 

93 B.3 - 08 
D.2-02 

FOG1.2 M5 ROVERE' 
VERONESE 

Adeguamento fognario e depurativo dei due 
capoluoghi 

250.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

94 A.1 - 22 FOG1.1 Altro SALIZZOLE Estensione reti acquedottistiche e fognarie in 
alcune vie del capoluogo - stralcio funzionale 

120.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

38 A.2 - 49 APP2.3 M2 SALIZZOLE Realizzazione di una nuova dorsale per 
l'interconnessione rete acquedotto tra Salizzole e 
Bovolone 

110.000 41.692 0 17.162 0 -24.531 Opera conclusa con 
risparmi 

136 B.5 - 26 FOG2.3 M4a SAN 
BONIFACIO 

Collettore fognario zona est di alleggerimento 
della rete di San Bonifacio - 1°stralcio 

2.820.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

137 B.5 - 26 FOG2.3 M4a SAN 
BONIFACIO 

Collettore fognario zona est di alleggerimento 
della rete di San Bonifacio - completamento 

2.200.000 1.650.000 537.164 1.979.113 136.617 -71.433 Differimento lieve 
lavori completamento 

29 A.1 - 62 DIS1.1 Altro SAN 
BONIFACIO 

Estensione rete acquedottistica a Locara zona via 
Perarolo  

160.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

66 C.1 - 05 DIS1.4 M2 SAN 
BONIFACIO 

Potenziamento del serbatoio a servizio del campo 
pozzi 

390.000 220.324 0 198.622 21.611 -90 Opera conclusa con 
risparmi 

239 A.1 - 62 DIS1.1 Altro SAN 
BONIFACIO 

[RISPARMI]Estensione rete idrica in loc. Locara  500.000     9.575 414.662 424.237 "Condizionato a 
risparmi": anticipo 
opere per tutela 
salute pubblica 
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95 B.1 - 166 FOG2.1 M4a SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Estensione della rete fognaria di Via Mangano 30.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

142 B.1 - 166 FOG2.3 M4a SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Spostamento scarico della vasca di laminazione di 
Boarie 

100.000 98.846 0 1.695 68.021 -29.130 Differimento lieve 
lavori completamento 

167 B.2 - 46 DEP2.1 M6 SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Depuratore di San Giovanni Lupatoto: interventi 
di manutenzione straordinaria dell'attuale 
impianto 

450.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

143 B.4 - 08 
B.1-224 

FOG2.4 M4b SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Adeguamento reti fognarie e sfioratori (Via 
Madoninna/Fossa Fresca/Via Legnaghese/Via 
Casette) 

205.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

153 B.2 - 46 DEP1.1 Altro SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di 
depurazione al carico generato dall'agglomerato 

800.000 0 50.000 0 32.907 -17.093 Differimento lieve 

154 B.1 - 107 DEP1.2 M5 SAN MARTINO 
B/ALBERGO 

Adeguamento schema fognario depurativo 1.143.000 500.000 319.489 328.576 545.878 54.965 Opera conclusa, in 
fase di collaudo 

96 B.1 - 40 FOG1.2 M5 SAN MAURO DI 
SALINE 

Estensione rete idrica e fognaria 80.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

129 B.1 - 180 FOG2.1 M4a SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario - 
depurativo 

320.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

173 B.1 - 80 DEP2.2 Altro SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario - 
depurativo: II stralcio 

400.000 0 0 4.219 0 4.219 Opera conclusa con 
mancati risparmi 

168 B.2 - 11 DEP2.1 M6 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale 
impianto 

0         0 Attività sospesa 

155 B.2 - 11 DEP2.1 M6 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Potenziamento del depuratore di loc. Nassar 
tramite Partenariato Pubblico Privato 

2.900.000         0 Attività sospesa 

138 B.5 - 11 FOG2.3 M4a SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria 
comunale: area intervento Cadiloi 
Area intervento Cadiloi 

595.000 99.230 0 99.228 0 -1 Opera conclusa 

144 B.5 - 14 FOG2.4 M4b SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Adeguamento ed estensione della rete idrica e 
fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena) - 
stralcio funzionale 

162.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Opera conclusa 

97 B.1 - 184 FOG1.1 Altro SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Estensione rete fognaria (via Chiesa, via Pascoli in 
loc. Bure e via Monga) 

345.000 29.162 0 2.060 6.557 -20.545 Opera conclusa con 
risparmi 

98 B.3 - 13 FOG1.2 M5 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Realizzazione reti fognatura e acquedotto in 
località Cona 

220.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

100 B.3 - 13 FOG1.2 M5 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Realizzazione reti fognatura in località Cona: 
completamento 

52.094 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

99 B.1 - 46 FOG1.1 Altro SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Estensione della fognatura in località Ronconi, 
direzione Provalo 

183.206 13.986 0 0 1.350 -12.636 Opera conclusa con 
risparmi 
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67 A.2 - 31 DIS1.4 M2 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Potenziamento del serbatoio di Michelazzi 250.000 0 243.649 223.641 5.487 -14.521 Differimento lieve 
lavori completamento 

53 C.5 - 02 POT1.1 M3 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Ripristino della sorgente Fontana Fredda 10.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

44 C.3 - 05 APP2.3 M2 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Rifacimento e potenziamento della condotta per 
l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. 
Anna 

975.000 8.687 0 7.047 0 -1.640 Opera conclusa con 
risparmi 

10 A.2 - 01 APP2.2 M2 SELVA DI 
PROGNO 

Ottimizzazione del sistema della sorgente 
Casarola 

15.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

145 B.4 - 08 FOG2.4 M4b SOAVE Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. Matteo 90.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

101 C.5 - 20 FOG1.1 Altro SOAVE Estensione e rifacimento rete idrica e fognaria 100.000 0 0 6.099 0 6.099 Opera conclusa con 
mancati risparmi 

51 C.5 - 02 DIS1.2 M2 SOAVE Spostamento condotta idrica interferente con 
progetto della Provincia di completamento della 
circonvallazione 

200.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

169 B.2 - 23 DEP2.1 M6 SOMMA-
CAMPAGNA 

Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Sommacampagna 

1.000.000 100.000 600.000 95.013 709.993 105.006 Anticipo per tutela 
ambiente 

49 C.5 - 02 APP2.2 M2 SOMMA-
CAMPAGNA 

Adeguamento e riqualificazione centrale 
acquedotto di via Cesarina 

110.000 59.546 0 58.560 0 -986 Opera conclusa con 
risparmi 

208 B.1-43 FOG2.3 M4a SOMMA-
CAMPAGNA 

*Realizzazione by-pass del collettore fognario di 
Sona 

620.800 578.731 0 414.066 120.499 -44.166 Differimento lieve 
lavori completamento 

221 A.1 - 07 APP1.3 M3 SOMMA-
CAMPAGNA 

Opere di risanamento e salvaguardia del campo 
pozzi acquedotto di via Cesarina 

175.000 175.000 0 5.218 165.294 -4.488 Differimento lieve 
lavori completamento 

61 A.1 - 56 DIS1.2 M1 SONA Rifacimento condotta idrica Via Risorta 20.000 20.000 0 0 19.171 -829 Opera conclusa con 
risparmi 

- B.1 - 159 FOG1.1 Altro SONA Estensione rete fognaria II stralcio   0 0 -22.136 0 -22.136 Movimentazione 
tecnica per 
dismissione LIC 

102 A.1 - 143 
B.1-172 

FOG1.2 M5 SORGA' Estensione rete idrica e fognaria in Via Mezzavilla 14.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

156 B.2 - 39 DEP1.2 M5 SORGA' Realizzazione impianto di depurazione di 
Bonferraro e reti di collettamento 

1.638.000 1.195.166 0 1.089.667 24.097 -81.402 Differimento lieve 
lavori completamento 

157 B.2 - 39 DEP1.1 Altro SORGA' Potenziamento dell'impianto di depurazione di 
Sorgà Capoluogo 

1.150.000 50.000 500.000 46.084 68.836 -435.080 Differimento per 
difficoltà autorizzative 

39 A.1 - 143 DIS1.2 M2 SORGA' Collegamento acquedottistico Erbè-Sorgà ed 
eliminazione impianto di potabilizzazione 
Bonferraro - stralcio 

180.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

30 A.1 - 29 DIS1.1 Altro TERRAZZO Estensione rete idrica in Via Maria Sambo 225.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 
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40 A.1 - 144 APP2.3 M2 TREGNAGO Potenziamento rete idrica 150.000 147.499 0 72.062 46.653 -28.785 Differimento parziale 
attività 

31 A.1 - 80 DIS1.1 Altro VELO 
VERONESE 

Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, 
Garzon e Tezze: stralcio 

474.000 470.930 0 397.513 0 -73.417 Differimento lieve 
lavori completamento 

32 A.1 - 01 
C.3-02 

DIS1.2 M2 VERONA Estensione e potenziamento acquedotto VR SUD 
(ATO4) 

1.735.346 25.000 0 3.292 0 -21.708 Opera conclusa con 
risparmi 

105 B.1 - 04 FOG1.1 Altro VERONA Estensione e potenziamento fognatura VR SUD 
(ATO4) 

2.165.200 22.555 0 10.026 0 -12.530 Opera conclusa con 
risparmi 

62 B.2 - 30 
B.1 - 169 

DIS1.2 M2 VERONA Adeguamento rete acquedottistica (Via Volte 
Maso, loc. Cason del Chievo, Strada Monte 
Cillario, Vicolo di Via Campo Marzo) 

360.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa con 
risparmi 

103 B.2 - 30 
B.1 - 169 

FOG1.1 Altro VERONA Estensione rete fognaria (Via Carducci, loc. 
Poiano, Stradone Santa Lucia, Via Fenilon e Via 
Sommacampagna) 

747.240 0 0 0 0 0 Opera conclusa con 
risparmi 

139 B.1 - 04 FOG2.3 M4a VERONA Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per 
la raccolta e lo smaltimento delle acque 
meteoriche nella zona del Teatro Romano e di 
Veronetta, in concomitanza alle opere di 
adeguamento del sistema fognario previste negli 
stessi luoghi nel Comune di Verona 

1.043.000 200.000 611.965 8.173 692.205 -111.587 Differimento per 
difficoltà realizzative 

170 B.2 - 47 DEP2.1 M6 VERONA Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea 
acque: 1° stralcio 

4.131.000 500.000 2.564.295 202.870 2.473.457 -387.968 Differimento per 
difficoltà autorizzative 

104 B.1 - 04 FOG1.1 Altro VERONA Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto 500.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

45 A.1 - 01 DIS1.2 M2 VERONA Potenziamento rete acquedotto località 
Trezzolano 

249.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

119 B.1 - 04 FOG2.1 M4a VERONA Risanamento collettore fognario di Via Faccio: 1° 
stralcio 

870.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

64 A.2 - 08 DIS1.2 M2 VERONA Rifacimento condotta idrica via A.De Gasperi a 
Pian di Castagnè 

40.000 0 0 1.750 0 1.750 Opera conclusa con 
mancati risparmi 

107 B.1 - 04 FOG1.1 Altro VERONA Estensione rete fognaria e adeguamento rete 
idrica via Gardesane 

150.000 145.534 0 145.293 152 -89 Opera conclusa con 
risparmi 

106 B.1 - 04 FOG1.1 Altro VERONA Estensione rete fognaria (loc. Poiano, via 
Biondella) 

73.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

123 C.5 - 02 FOG2.1 M4a VERONA Adeguamento impianto di sollevamento Forte 
Tomba 

30.000 6.225 0 0 0 -6.225 Opera conclusa con 
risparmi 

124 C.5 - 02 FOG2.1 M4a VERONA Rifacimento e messa in sicurezza impianto 
fognario 9M 

100.000 15.038 0 14.880 0 -157 Opera conclusa con 
risparmi 
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PR PDA CRIT. RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2018 
PDI 

[euro] 

2019 
PDI 

[euro] 

2018 
CONS. 
[euro] 

2019 
CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA  
[euro] 

CAUSA 2018-19 

63 A.1 - 01 
C.3-04 

DIS1.2 M2 VERONA Adeguamento rete acquedottistica (loc. Moruri, 
strada Monte di Villa e loc. Bassona) 

208.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

33 C.3 - 02 FOG1.1 Altro VERONA Potenziamento ed estensione rete 
acquedottistica e fognaria zona della Marangona 

500.000 500.000 0 358.427 112.853 -28.720 Opera conclusa con 
risparmi 

228 B.1 - 04 FOG1.1 Altro VERONA Estensione fognatura loc. Genovesa 1.370.000 200.000 1.000.000 210.731 1.025.419 36.149 Anticipo lieve lavori 

225 B.2 - 47 DEP2.1 M6 VERONA Adeguamento depuratore "Città di Verona": 2° 
stralcio 

630.000 0 500.000 11.601 21.991 -466.407 Differimento per 
difficoltà realizzative 

222 B.1 - 04 FOG2.3 M4a VERONA Adeguamento della rete fognaria mista zona di 
Porta Borsari 

300.000 300.000 0 193.582 0 -106.418 Opera conclusa (I 
stralcio) 

241 B.2 - 47 DEP2.1 M6 VERONA [RISPARMI]Adeguamento depuratore "Città di 
Verona": 3° stralcio 

2.870.000     0 8.840 8.840 "Condizionato a 
risparmi": avvio della 
progettazione 

233 
 

FOG1.1 Altro VERONA [RISPARMI]Estensione rete fognaria agglomerato 
in via Stefano de Stefani, Biondella Alta ed altre 

500.000     0 0 0 "Condizionato a 
risparmi": nessuna 
variazione 

108 B.1 - 107 FOG1.2 M5 VERONELLA Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, San 
Marcello, Giavone e nella frazione Miega: 1° 
stralcio fognatura Via Giavone 

210.000 64.566 0 64.233 0 -333 Opera conclusa con 
risparmi 

130 A.1 - 44 FOG1.2 M5 VESTENANOVA Estensione rete fognaria (via Centro e via Zanchi) 300.000 50.000 100.000 0 23.919 -126.081 Differimento per 
difficoltà progettuali 

46 A.1 - 154 DIS1.2 M2 VESTENANOVA Adeguamento rete idrica in località Bolca 30.000 30.000 0 29.315 0 -685 Opera conclusa con 
risparmi 

120 A.1 - 44 FOG2.1 M4a VESTENANOVA Adeguamento rete fognaria e vasca Imhoff a 
servizio della Contrada Zovo  

130.000 12.445 0 9.782 1.818 -844 Opera conclusa con 
risparmi 

171 D.2 - 35 DEP2.1 M6 VIGASIO Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale 
impianto  
(2°stralcio dell'intervento complessivo da 
515.000€ "Piani stralcio") 

300.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

131 D.2 - 30 FOG2.1 M4a VIGASIO Adeguamento rete fognaria via Dante Alighieri 128.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

158 B.2 - 48 DEP1.1 Altro VILLA 
BARTOLOMEA 

Adeguamento del sistema depurativo del Comune 
di Villa Bartolomea 

1.000.000 399.595 0 378.461 9.640 -11.494 Opera conclusa con 
risparmi 

109 B.1 - 181 FOG1.1 Altro VILLA 
BARTOLOMEA 

* Completamento fognature nel capoluogo - 2° 
stralcio 

200.000 50.069 0 47.885 0 -2.184 Opera conclusa con 
risparmi 

34 A.1 - 52 DIS1.1 Altro VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica 220.000 53.850 0 -3.036 1.872 -55.014 Opera conclusa con 
risparmi 

50 C.5 - 02 APP2.2 M2 VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Adeguamento centrale acquedotto Pozzomoretto 200.000 17.185 0 16.974 0 -211 Opera conclusa con 
risparmi 
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[euro] 

2018 
PDI 

[euro] 

2019 
PDI 

[euro] 

2018 
CONS. 
[euro] 

2019 
CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA  
[euro] 

CAUSA 2018-19 

121 B.1 - 237 FOG2.1 M4a VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Fognature in varie vie sprovviste di rete - stralcio 
funzionale 

1.750.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

110 B.1 - 237 FOG1.2 M5 VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Estensione rete fognaria e realizzazione imhoff in 
loc. Ganfardine 

330.000 39.298 0 39.298 0 0 Opera conclusa 

111 B.1 - 237 FOG1.1 Altro VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Estensione rete fognaria via Comotto: 1° stralcio 253.000 37.222 0 37.222 0 0 Opera conclusa 

234 
 

FOG1.1 Altro VILLAFRANCA 
DI VERONA 

[RISPARMI]Estensione rete fognaria agglomerato 500.000     0 0 0 "Condizionato a 
risparmi": nessuna 
variazione 

112 B.1 - 148 FOG1.2 M5 ZEVIO Estensione rete fognaria a zone non servite 390.000 15.000 50.000 0 330.771 265.771 Anticipo per tutela 
ambiente 

55 A.2 - 12 POT1.1 M3 PIÙ COMUNI:  
LONIGO 

Intervento urgente per risoluzione fase di 
emergenza presenza PFAS nelle acque potabili 
prelevate ad Almisano 

2.800.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

218 A.2 - 12 POT1.1 M3 PIÙ COMUNI:  
LONIGO 

Potenziamento filtrazione Lonigo 1.800.000 1.791.200 0 1.772.918 14.858 -3.424 Opera conclusa con 
risparmi 

213 A.2 - 01 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI:  
DOLCE'; 
SANT'ANNA D. 

Potenziamento sistema acquedottistico Lessinia 
Occidentale 

2.800.000 150.000 150.000 107.697 59.439 -132.864 Differimento lieve per 
procedura 
finanzimento FCC 

215 A.2 - 12 APP2.2 M2 PIÙ COMUNI:  
LONIGO 

Adeguamento tecnologico dell'impianto di 
potabilizzazione di Lonigo 

650.000 650.000 0 596.776 32.700 -20.524 Opera conclusa con 
risparmi 

N1 A.2 - 01 
C.1 - 06 

A.2 - 01 
C.1 - 10 

Altro PIÙ COMUNI:  
SANT'ANNA D.; 
ERBEZZO; 
BOSCO CH. 

Reti tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia 7.287.840       83.597 83.597 Extrabudget, 
progettazione per 
nuovo finanziamento 
FCC 

220 A.2 - 36 APP1.2 M3 PIÙ COMUNI:  
BELFIORE 

Condotta di collegamento DN1000 tra Caldiero e 
Belfiore ed estensione sino a VR est 

7.200.000 100.000 100.000 19.291 48.765 -131.944 Differimento per 
difficoltà progettuali 

219 A.2 - 36 APP1.2 M3 PIÙ COMUNI:  
BELFIORE;  
S. BONIFACIO; 
LONIGO 

Condotta di collegamento DN1000 tra la centrale 
di Lonigo e Belfiore 

22.000.000 300.000 5.000.000 502.026 8.986.557 4.188.583 Anticipo per coerenza 
con Piano Interventi 
Emergenziali 

9 A.2 - 02 APP1.1 M2 PIÙ COMUNI:  
ZONA 
PIANURA 

Manutenzione straordinaria centrale di Bovolone 90.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

238 
 

DIS1.1 Altro PIÙ COMUNI:  
ZONA ROSSA 

[RISPARMI]Estensione rete idrica nei comuni della 
zona rossa 

650.000     0 0 0 "Condizionato a 
risparmi": nessuna 
variazione 
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[euro] 

2018 
PDI 

[euro] 

2019 
PDI 

[euro] 

2018 
CONS. 
[euro] 

2019 
CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA  
[euro] 

CAUSA 2018-19 

140 B.5 - 19 FOG2.3 M4a PIÙ COMUNI:  
LESSINIA 

* Rifacimento del collettore fognario Valpantena - 
stralcio rotonda Stallavena 

135.000 0 0 0 0 0 Opera conclusa 

8 A.2 - 01 APP1.1 M2 PIÙ COMUNI:  
LESSINIA 

Adeguamento e potenziamento della centrale 
acquedottistica a Peri 

150.000 150.000 0 149.513 0 -487 Opera conclusa con 
risparmi 

48 C.5 - 02 APP2.2 M2 PIÙ COMUNI:  
LESSINIA 

Adeguamento dell’impianto di pompaggio di 
Lughezzano 

60.000 1.490 0 0 0 -1.490 Opera conclusa con 
risparmi 

27 A.2 - 47 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI:  
GAZZO VER.SE; 
ISOLA D/S; 
NOGARA 

Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara 
e Gazzo Veronese - 2° stralcio 

3.500.000 100.000 1.000.000   176.249 -923.751 Differimento per 
difficoltà progettuali 

211 C.5 - 02 
D.2 - 40 
D.2 - 42 

APP2.2 M2 PIÙ COMUNI Interventi urgenti di adeguamento degli impianti 3.100.000 50.000 800.000 912.839 1.170.340 1.233.179 Anticipo per motivi 
gestionali 

178a C.5 - 02 DIS1.2 M2 PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti acquedotto 

4.350.826 1.450.000 1.300.000 1.874.029 1.452.124 576.153 Extrabudget, aumento 
attività previste 

182 C.5 - 02 
D.2-41 

EFF3.1 Altro PIÙ COMUNI Adeguamenti a normative sulla sicurezza 1.234.594 300.000 300.000 282.055 259.882 -58.063 Differimento parziale 
attività 

216 C.5 - 02 POT1.1 M3 PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: attività riferite alla 
DGR 2232-17 

2.100.000 100.000 2.000.000 39.894 347.791 -1.712.315 Differimento per 
difficoltà progettuali 

52 C.5 - 02 POT3.1 Altro PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: interventi di 
adeguamento 

398.200 150.000 100.000 106.294 137.190 -6.516 Differimento lieve 

54a C.5 - 02 POT1.1 M3 PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: potenziamento 832.424 100.000 500.000 74.385 519.950 -5.666 Differimento lieve 

54b C.5 - 02 APP1.1 M2 PIÙ COMUNI Adeguamento/potenziamento pozzi 400.000 200.000 200.000 252.992 146.270 -738 Differimento lieve 

209 C.4 - 04 DIS1.2 M1 PIÙ COMUNI Sostituzioni reti acquedotto finalizzate alla 
riduzione perdite 

2.500.000 500.000 2.000.000 445.333 1.576.173 -478.494 Differimento parziale 
attività 

2 C.4 - 03 
F.4 - 02 

KNW1.
1 

M1 PIÙ COMUNI Ricerca perdite acquedotto 951.054 450.000 400.000 406.748 385.076 -58.176 Differimento parziale 
attività 

N2 
 

APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Interconnessioni sistemi acquedottistici 0       375.358 375.358 Extrabudget per 
contrasto crisi idrica 

210 ALTRO DIS3.2 M1 PIÙ COMUNI Sostituzione massiva contatori pre-mid (DM93-
17) 

2.400.000 650.000 1.750.000 471.177 1.001.813 -927.010 Differimento parziale 
attività 

178b D.2-40 DEP2.1 M6 PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti 
fognatura/depurazione 

6.049.553 1.523.120 1.116.257 1.705.015 2.447.833 1.513.471 Extrabudget, aumento 
attività previste 

146 B.4 - 08 FOG2.4 M4b PIÙ COMUNI Adeguamento degli sfioratori presso impianti di 
depurazione 

0 200.000 250.000 152.566 26.268 -271.166 Differimento parziale 
attività 

147 B.4 - 08 FOG2.4 M4b PIÙ COMUNI Adeguamento degli sfioratori sulla rete fognaria 0 150.000 150.000 39.303 98.447 -162.249 Differimento parziale 
attività 
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[euro] 
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2019 
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CONS. 
[euro] 
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CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA  
[euro] 
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174 D.2 - 40 DEP2.2 Altro PIÙ COMUNI Vasche Imhoff: interventi di adeguamento o 
dismissione e collettamento 

1.042.035 500.000 400.000 69.388 258.889 -571.723 Differimento parziale 
attività 

179 
 

DIS1.1 M4a PIÙ COMUNI Interventi di pianificazione territoriale: estensioni 
e potenziamenti acquedotto e fognatura 
concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni 
e/o in concomitanza ad interventi di altri enti 

917.503 250.000 250.000 221.779 379.313 101.091 Extrabudget, aumento 
attività previste 

180 
 

FOG2.1 M3 PIÙ COMUNI Situazioni di potenziale pericolo per la salute 
pubblica e danno all'ambiente: interventi 
acquedotto e fognatura 

1.648.050 400.000 400.000 679.378 2.124.642 2.004.020 Extrabudget, aumento 
attività previste 

4 E.2 - 03 
F.2 - 02 

KNW1.
1 

Vari PIÙ COMUNI Sistemi di automazione e telecontrollo 1.144.117 350.000 350.000 443.395 251.591 -5.014 Differimento lieve 

184 ALTRO EFF4.4 M5 PIÙ COMUNI Interventi di efficientamento energetico delle 
infrastrutture in gestione 

734.182 250.000 250.000 249.360 190.221 -60.419 Differimento parziale 
attività 

3 ALTRO KNW1.
1 

M3 PIÙ COMUNI Controllo qualità del prodotto (laboratorio analisi) 788.191 350.000 150.000 292.609 200.266 -7.126 Differimento lieve 

229 
 

EFF2.1 Altro PIÙ COMUNI Progettazioni varie 500.000 100.000 400.000 19.906 100.430 -379.664 Differimento parziale 
attività 

185 ALTRO UTZ2.1 Altro STRUTTURA Nuova Sede tramite Partenariato Pubblico Privato 
e altri adeguamenti immobili 

1.290.191 800.000 450.000 18.675 46.278 -1.185.047 Differimento per 
necessità di 
individuare sito 
idoneo 

175 ALTRO UTZ2.1 Altro STRUTTURA Adeguamento strutture aziendale e di assistenza 
clienti 

103.313 50.000 50.000 43.910 51.626 -4.463 Differimento lieve 

1 F.1 - 02 KNW1.
2 

Vari PIÙ COMUNI Rilievo reti, apparecchiature e modellizzazione 695.640 550.000 100.000 153.327 298.501 -198.173 Differimento parziale 
attività 

176 ALTRO UTZ1.1 Altro PIÙ COMUNI Investimenti immateriali 161.620 60.000 60.000 22.045 22.734 -75.220 Differimento parziale 
attività 

183 ALTRO EFF3.1 Altro PIÙ COMUNI Qualità - Ambiente - Sicurezza 60.466 15.000 15.000 6.423 16.291 -7.285 Differimento lieve 

181 ALTRO EFF1.1 Altro PIÙ COMUNI Ricerca e Sviluppo 754.928 300.000 350.000 147.753 245.509 -256.738 Differimento parziale 
attività 

177 ALTRO UTZ1.1 Altro PIÙ COMUNI Sistemi informativi per rapporto con la clientela e 
gestione aziendale 

1.819.492 650.000 500.000 952.322 999.741 802.063 Extrabudget, aumento 
attività previste 

214 C.5 - 02 
D.2 - 40 

DIS1.2 M2 PIÙ COMUNI Spostamento reti interferenti 2.000.000 500.000 1.500.000 0 6.746 -1.993.254 Differimento attività 
per sospensione 
temporanea da parte 
Concessionari 
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[euro] 

2018 
PDI 

[euro] 

2019 
PDI 

[euro] 

2018 
CONS. 
[euro] 

2019 
CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA  
[euro] 

CAUSA 2018-19 

186 ALTRO DIS1.1 Altro PIÙ COMUNI Allacciamenti acquedotto 4.192.562 960.000 960.000 1.410.268 1.579.750 1.070.018 Maggiori attività 
eseguite verso 
l'utenza 

187 ALTRO FOG1.2 Altro PIÙ COMUNI Allacciamenti fognatura 991.372 240.000 240.000 403.005 515.916 438.921 Maggiori attività 
eseguite verso 
l'utenza 

188 ALTRO DIS3.2 Altro PIÙ COMUNI Contatori 981.705 250.000 250.000 140.877 172.796 -186.328 Differimento parziale 
attività   

CCP CCP PIÙ COMUNI Capitalizzazione dei costi del personale 3.600.000 1.800.000 1.800.000 2.503.786 2.504.247 1.408.034   

TOTALE      32.793.792  40.559.891  29.491.237  43.433.966  -428.482   
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ALLEGATO 2:  DETTAGLIO DEGLI SCOST AMENTI  BIENNIO 2018-19  IN TERMINI DI  ENTRATA IN FUNZIONE ( IP)  

 

Il seguente elenco è limitato ai soli interventi con entrata in funzione prevista e/o effettivamente realizzatasi nel corso del 2018 e/o 2019. Sono stati considerati anche 
quelli per i quali nel medesimo biennio è risultata una variazione nelle immobilizzazioni in corso (LIC). 

Gli importi inseriti nelle colonne con dicitura “PDI” fanno riferimento a valori approvati, quelle con l’indicazione “CONS.” (consuntivo) fanno riferimento a valori realizzati. 
Gli importi derivati da dati di consuntivo sono anche riportati in colore azzurro. 

In riferimento alla colonna più a destra, ove significativo, per ogni attività è stata indicata la data della Determinazione di approvazione del Progetto Definitivo da parte 
del Consiglio di Bacino Veronese. 

In alternativa alla data è stata inserita la seguente dicitura: 

– sospesa: attività non avviata da Acque Veronesi che quindi non hanno generato costi a carico della tariffa; 
– da inviare: indica che l’attività è in corso avanzato di progettazione o che il progetto è già stato approvato dal Direttore Generale di Acque Veronesi. La richiesta di 

approvazione al CdB sarà inviata appena conclusa la raccolta delle autorizzazioni richiesta agli altri Enti; 
– in corso: alla data di redazione di questo documento, la richiesta di approvazione è stata inviata da pochi giorni al Consiglio di Bacino Veronese; 
– n/a, non applicabile: in relazione ad interventi continuativi composti da molteplici sotto-attività che non hanno necessitato l’invio della richiesta di approvazione. 

Per alcuni interventi sono state indicate date molteplici ad indicare approvazioni ottenute per stralci diversi. 

 

PR. CODICE 
PDI 

COMUNE DESCRIZIONE IMPORTO 2016 
PDI 

[euro] 

2017 
PDI 

[euro] 

2018 
PDI 

[euro] 

2019 
PDI 

[euro] 

2018 
CONS. 
[euro] 

2019 
CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA 
[euro] 

ATTO CDB 
 

[data] 

69 93302080  ALBAREDO 
D'ADIGE 

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste 
all'interno del capoluogo: completamento fognatura 
e acquedotto 

221.500 0 194.049 3.000 0 4.252 0 1.252 03/06/2013 

132 33041400  ARCOLE Adeguamento del sistema fognario 105.000 0 0 105.000 0 96.676 2.937 -5.387 21/12/2017 

5 30071600  BELFIORE Nuovo pozzo per la messa in servizio rete comunale 1.120.000 0 0 0 0 0 0 0 da inviare 

172 31071610  BELFIORE Dismissione e collettamento del depuratore di 
Belfiore Castelletto alla rete consortile di San 
Bonifacio 

228.000 0 225.556 2.444 0 432 0 -2.012 29/06/2017 

122 31071620  BELFIORE Adeguamento fognatura via Argine Maronari e Argine 
Vecchio 

60.000 0 0 0 60.000 0 0 -60.000 sospesa 

231 32071800  BELFIORE [RISPARMI]Potenziamento del Depuratore di Belfiore 
loc. Bionde da 1.500AE a 3.000AE/Dismissione e 
collettamento del depuratore di loc. Bionde a San 
Bonifacio 

750.000 0 0 0 0 0 0 0 da inviare 

71 93111070  BOSCO 
CHIESANUOVA 

Allacciamento contrada Grobbe al collettore della 
Lessinia 

269.000 0 176.033 25.000 0 20.000 0 -5.000 01/02/2011 
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PR. CODICE 
PDI 

COMUNE DESCRIZIONE IMPORTO 2016 
PDI 

[euro] 

2017 
PDI 

[euro] 

2018 
PDI 

[euro] 

2019 
PDI 

[euro] 

2018 
CONS. 
[euro] 

2019 
CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA 
[euro] 

ATTO CDB 
 

[data] 

133 93312070  BOVOLONE * Estensione e adeguamento rete fognaria nel 
Comune di Bovolone 

600.000 0 504.309 95.691 0 92.900 730 -2.061 03/04/2017 

224 31121800  BOVOLONE Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune 
di Bovolone: completamento 

330.000 0 0 0 0 0 305.820 305.820 25/10/2018 

73 93216090  BUTTAPIETRA * Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra 
- Via Isola della Scala (stralcio) 

360.000 0 0 0 360.000 164.959 182.481 -12.560 21/06/2010 

74 35171400  CALDIERO Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1°stralcio 

455.000 0 55.336 0 0 29.735 103.797 133.532 11/04/2019 
19/09/2019 

161 32171600  CALDIERO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore 
di Caldiero 

1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 da inviare 

141 32211300  CASTEL 
D'AZZANO 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1° stralcio 

250.000 0 246.722 3.278 0 2.600 0 -678 27/04/2017 

59 30251600  CEREA Adeguamento della rete acquedottistica esistente 60.000 0 0 60.000 0 0 0 -60.000 sospesa 

76 31261400  CERRO 
VERONESE 

Adeguamento ed estensione rete fognaria  100.000 0 0 68.811 0 68.801 0 -10 20/07/2017 

114 32281200  COLOGNOLA AI 
COLLI 

Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica e fognaria: 1°stralcio 

380.000 189.826 129.426 42.779 0 22.813 0 -19.967 27/04/2017 

35 30281600  COLOGNOLA AI 
COLLI 

Interventi di adeguamento del Pozzo Montanara con 
interconnessione delle fonti limitrofe 

277.000 0 0 277.000 0 0 159.136 -117.864 20/06/2019 

36 30351600  FUMANE Nuovo collegamento idrico tra il serbatoio di 
Mazzurega e la rete connessa ai serbatoi Lena (lotto I) 

455.000 0 0 0 0 0 0 0 10/05/2018 
26/06/2019 

41 30351610  FUMANE Potenziamento acquedottistico nel capoluogo di 
Fumane 

100.000 0 0 100.000 0 0 0 -100.000 da inviare 

6 30351620  FUMANE Adeguamento e potenziamento impiantistico dei 
pozzi del Comune 

100.000 0 0 0 100.000 0 0 -100.000 da inviare 

20 93337120  GAZZO 
VERONESE 

Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione 
Maccacari 

318.000 0 0 0 300.096 162.698 137.390 -8 10/09/2018 

148 32371600  GAZZO 
VERONESE 

Potenziamento del depuratore di Gazzo Codalunga 850.000 0 0 0 0 0 0 0 sospesa 

78 93138073  GREZZANA * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, 
Rupiano: 1° stralcio 

400.000 0 394.210 0 0 1.651 0 1.651 11/11/2009 

65 30381600  GREZZANA Ristrutturazione e ampliamento serbatoio Monte 
Castello Grezzana 

300.000 0 0 0 300.000 0 275.600 -24.400 17/05/2019 

42 30381610  GREZZANA Adeguamento dell'impianto di rilancio denominato 
Paroletto 

140.000 0 0 140.000 0 0 123.751 -16.249 20/12/2018 

212 31381200  GREZZANA Rifacimento serbatoio "La Costa" 1.661.000 0 0 0 0 0 67.941 67.941 da inviare 

79 35391400  ILLASI Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1° stralcio 

150.000 0 0 140.769 0 120.444 22.609 2.284 22/08/2018 
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125 32401400  ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo                                               967.000 0 788.373 151.000 0 99.711 5.548 -45.741 29/09/2016 
22/08/2018 

149 93340081  ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a 
Isola della Scala 

3.750.000       3.750.000 0 3.676.617 -73.383 10/05/2018 

149 93340081  ISOLA DELLA 
SCALA 

Collettori fognari 1.250.000     1.250.000   857.424 367.613 -24.963 10/05/2018 

80 33411400  ISOLA RIZZA Estensione rete idrica e fognaria 100.000 0 0 93.846 0 86.317 12.846 5.317 20/06/2018 

7 30421600  LAVAGNO Interventi di adeguamento del pozzo Passere 150.000 0 0 150.000 0 0 81.648 -68.352 01/10/2019 

21 93344071  LEGNAGO Estensione della rete idrica dell'acquedotto alla 
località Torretta 

315.000 249.028 0 50.972 0 49.041 0 -1.932 29/01/2015 

22 93344071  LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico 
nell'acqua potabile: completamento rete di 
distribuzione idrica nel comune di Legnago: 1° stralcio 

1.000.000 236.374 274.457 62.882 0 12.882 2.673 -47.327 26/08/2009 

162 32441600  LEGNAGO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore 
di Legnago, Vangadizza 

450.000 0 0 450.000 0 446.792 0 -3.208 06/04/2018 

226 30441800  LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico 
nell'acqua potabile: completamento rete di 
distribuzione idrica nel comune di Legnago: II stralcio 

300.000 0 0 0 300.000 217.016 80.068 -2.916 26/08/2009 

223 31441800  LEGNAGO Interventi di adeguamento e potenziamento delle 
fognature per acque miste via XX Settembre 

807.000 0 0 0 0 0 0 0 28/05/2019 

43 30461600  MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Potenziamento rete idrica località San Rocco e 
collegamento con serbatoio Carazzole 

150.000 0 0 150.000 0 143.030 0 -6.970 07/09/2017 

82 33481400  MINERBE Estensione rete fognaria e acquedottistica  
(fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. Comuni) 

110.000 0 0 110.000 0 41.485 68.455 -60 21/06/2018 

150 32481600  MINERBE Potenziamento del depuratore di Minerbe loc. Cavalle 
da 2.200AE al carico dell'agglomerato 

1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 da inviare 

84 31491600  MONTECCHIA 
DI CROSARA 

Adeguamento ed estensione rete fognaria 110.000 0 72.726 37.274 0 19.701 0 -17.573 20/07/2017 

117 31501600  MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Adeguamento rete fognaria in via Vittorio Emanuele 
II° 

110.000 51.011 0 58.989 0 0 19.686 -39.303 09/11/2017 

86 32511400  MOZZECANE Adeguamento rete fognaria 140.000 0 121.660 0 0 4.451 0 4.451 30/06/2016 

163 32511600  MOZZECANE Interventi di adeguamento funzionale del depuratore 
di Mozzecane 

280.000 0 0 0 280.000 0 221.936 -58.064 22/11/2018 

23 30521600  NEGRAR Estensione rete idrica (San Peretto: loc. Rionda, Sorte 
e loc. Costa) 

120.000 0 0 120.000 0 0 46.636 -73.364 28/08/2019 

88 31521610  NEGRAR Estensione rete fognaria (loc. Jago e Carpenè) 295.000 0 0 295.000 0 254.674 5.318 -35.007 21/12/2017 

242 31251800  NEGRAR [RISPARMI]Estensione rete fognaria nel Comune 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 da inviare 

126 32531400  NOGARA Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo                                               800.000 0 515.468 0 0 1.552 1.141 2.693 21/04/2016 
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24 33991200  NOGARA Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e 
Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara 

900.000 0 558.592 295.828 0 202.679 19.039 -74.110 02/10/2017 

127 31531600  NOGARA Adeguamento rete fognaria (via Aralonga e via 
Casotti) 

180.000 0 0 180.000 0 0 0 -180.000 29/07/2019 

217 30541800  NOGAROLE 
ROCCA 

Adeguamento e potenziamento 
dell'approvvigionamento e della potabilizzazione 
degli impianti di Nogarole Rocca nord e sud 

1.150.000 0 0 0 0 952.511 32.137 984.648 25/07/2018 

164 32551600  OPPEANO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore 
di Oppeano Feniletto 

250.000 0 118.800 0 131.200 0 127.587 -3.613 12/03/2019 

227 31551800  OPPEANO Estensione fognatura via Ponte Asta, loc. Cà degli Oppi 
in concomitanza con ulteriori opere del Comune 

150.000 0 0 0 150.000 0 0 -150.000 
 

230 93355070  OPPEANO [RISPARMI]Potenziamento depuratore di Feniletto 
nel comune di Oppeano 

3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 in corso 

135 31581600  PESCANTINA Estensione rete fognaria e adeguamento impianto di 
sollevamento Don Morandin 

180.000 0 0 180.000 0 177.983 0 -2.017 25/01/2018 

165 32581620  PESCANTINA Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale impianto 

370.000 0 0 370.000 0 255.362 112.797 -1.842 30/05/2018 

152 32601200  POVEGLIANO 
VERONESE 

Potenziamento impianto di depurazione a 40.000 AE 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 14/02/2020 

90 32631200  RONCA' Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel 
capoluogo 

500.000 0 489.310 10.690 0 10.309 88 -293 20/07/2017 

240 30631800  RONCA' [RISPARMI]Adeguamento e potenziamento del 
sistema acquedottistico del Comune 

500.000 0 0 0 0 0 218.104 218.104 29/08/2019 

235 31631800  RONCA' [RISPARMI]Estensione della rete fognaria 
nell'agglomerato del comune di Roncà: II stralcio 

750.000 0 0 0 0 0 0 0 da inviare 

236 31651800  ROVERCHIARA [RISPARMI]Estensione rete fognaria agglomerato e 
dismissione Imhoff loc. Bogone 

1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 da inviare 

38 30681600  SALIZZOLE Realizzazione di una nuova dorsale per 
l'interconnessione rete acquedotto tra Salizzole e 
Bovolone 

110.000 0 68.308 41.692 0 17.162 0 -24.531 28/07/2016 

137 31691600  SAN BONIFACIO Collettore fognario zona est di alleggerimento della 
rete di San Bonifacio - completamento 

2.200.000 0 0 0 2.200.000 1.991.949 136.617 -71.433 10/05/2018 

66 30691610  SAN BONIFACIO Potenziamento del serbatoio a servizio del campo 
pozzi 

390.000 0 0 390.000 0 368.299 21.611 -90 29/06/2017 

239 30691800  SAN BONIFACIO [RISPARMI]Estensione rete idrica in loc. Locara  500.000 0 0 0 0 0 424.237 424.237 25/10/2018 

142 31701600  SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Spostamento scarico della vasca di laminazione di 
Boarie 

100.000 0 0 100.000 0 0 70.870 -29.130 11/04/2019 
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153 32711600  SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di 
depurazione al carico generato dall'agglomerato 

800.000 0 0 0 0 0 0 0 da inviare 

154 93273080  SAN MARTINO 
BUON ALBERGO 

Adeguamento schema fognario depurativo 1.143.000 183.682 40.000 0 861.785 0 916.750 54.965 25/01/2018 

173 31751600  SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo: 
II stralcio 

400.000 0 393.882 0 0 4.219 0 4.219 29/06/2017 

138 93276090  SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Interventi di miglioramento della rete fognaria 
comunale: area intervento Cadiloi 
Area intervento Cadiloi 

595.000 0 495.770 99.230 0 99.228 0 -1 10/08/2017 

97 31761600  SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Estensione rete fognaria (via Chiesa, via Pascoli in loc. 
Bure e via Monga) 

345.000 0 315.838 29.162 0 2.060 6.557 -20.545 29/06/2017 

99 31781610  SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Estensione della fognatura in località Ronconi, 
direzione Provalo 

183.206 0 169.220 13.986 0 0 1.350 -12.636 10/08/2017 

67 30781600  SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Potenziamento del serbatoio di Michelazzi 250.000 0 0 0 250.000 229.992 5.487 -14.521 11/10/2018 

44 93178070  SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Rifacimento e potenziamento della condotta per 
l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna 

975.000 0 966.313 8.687 0 7.047 0 -1.640 27/08/2009 

101 32811410  SOAVE Estensione e rifacimento rete idrica e fognaria 100.000 0 92.261 0 0 6.099 0 6.099 10/07/2017 

169 32821400  SOMMA 
CAMPAGNA 

Interventi di adeguamento funzionale del depuratore 
di Sommacampagna 

1.000.000 0 0 0 0 0 814.166 814.166 11/04/2019 

49 30821600  SOMMA 
CAMPAGNA 

Adeguamento e riqualificazione centrale acquedotto 
di via Cesarina 

110.000 0 0 110.000 0 109.014 0 -986 05/10/2017 

208 93282071  SOMMA 
CAMPAGNA 

*Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 0 0 592.952 0 428.287 120.499 -44.166 15/03/2018 

221 30821800  SOMMA 
CAMPAGNA 

Opere di risanamento e salvaguardia del campo pozzi 
acquedotto di via Cesarina 

175.000 0 0 175.000 0 0 170.512 -4.488 14/03/2019 

61 30831600  SONA Rifacimento condotta idrica Via Risorta 20.000 0 0 20.000 0 0 19.171 -829 
 

156 93384081  SORGA' Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e 
reti di collettamento 

1.638.000 0 44.047 1.593.953 0 1.532.501 24.097 -37.355 19/07/2016 

157 32841600  SORGA' Potenziamento dell'impianto di depurazione di Sorgà 
Capoluogo 

1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 11/04/2019 

40 31871400  TREGNAGO Potenziamento rete idrica 150.000 0 0 150.000 0 0 121.216 -28.785 21/06/2018 

31 30901600  VELO 
VERONESE 

Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, 
Garzon e Tezze: stralcio 

474.000 0 0 474.000 0 400.583 0 -73.417 10/05/2018 

32 32911400  VERONA Estensione e potenziamento acquedotto VR SUD 
(ATO4) 

1.735.346 1.409.836 149.577 25.000 0 3.292 0 -21.708 23/04/2015 
01/10/2015 

105 32911410  VERONA Estensione e potenziamento fognatura VR SUD 
(ATO4) 

2.165.200 1.712.845 410.943 22.555 0 10.026 0 -12.530 02/02/2017 
29/06/2017 
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139 93291080  VERONA Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per la 
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche 
nella zona del Teatro Romano e di Veronetta, in 
concomitanza alle opere di adeguamento del sistema 
fognario previste negli stessi luoghi nel Comune di 
Verona 

1.043.000 0 169.668 0 859.705 0 745.382 -114.323 05/10/2017 

170 93291081  VERONA Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea 
acque: 1° stralcio 

4.131.000 0 504.534 150.000 3.129.521 227.272 861.929 -2.190.320 11/10/2018 

64 30911600  VERONA Rifacimento condotta idrica via A. De Gasperi a Pian di 
Castagnè 

40.000 0 20.284 0 0 1.750 0 1.750 
 

107 33911600  VERONA Estensione rete fognaria e adeguamento rete idrica 
via Gardesane 

150.000 0 0 150.000 0 149.759 152 -89 05/10/2017 

123 31911610  VERONA Adeguamento impianto di sollevamento Forte Tomba 30.000 0 0 30.000 0 23.775 0 -6.225  

124 31911620  VERONA Rifacimento e messa in sicurezza impianto fognario 
9M 

100.000 0 0 100.000 0 99.843 0 -157  

33 33911610  VERONA Potenziamento ed estensione rete acquedottistica e 
fognaria zona della Marangona 

500.000 0 0 500.000 0 358.427 112.853 -28.720 10/05/2018 

228 32911800  VERONA Estensione fognatura loc. Genovesa 1.370.000 0 0 0 0 0 1.235.873 1.235.873 11/10/2018 

225 32911810  VERONA Adeguamento depuratore "Città di Verona": 2° 
stralcio 

630.000 0 0 0 0 0 0 0 19/07/2019 

222 31911800  VERONA Adeguamento della rete fognaria mista zona di Porta 
Borsari 

300.000 0 0 300.000 0 193.582 0 -106.418 
 

241 32911811  VERONA [RISPARMI]Adeguamento depuratore "Città di 
Verona": 3° stralcio 

2.870.000 0 0 0 0 0 0 0 da inviare 

108 93392100  VERONELLA Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, San Marcello, 
Giavone e nella frazione Miega: 1° stralcio fognatura 
Via Giavone 

210.000 0 0 210.000 0 209.667 0 -333 09/11/2017 

130 31931600  VESTENANOVA Estensione rete fognaria (via Centro e via Zanchi) 300.000 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2019 

46 30931600  VESTENANOVA Adeguamento rete idrica in località Bolca 30.000 0 0 30.000 0 29.315 0 -685 
 

120 31931300  VESTENANOVA Adeguamento rete fognaria e vasca Imhoff a servizio 
della Contrada Zovo  

130.000 0 117.555 12.445 0 9.782 0 -2.663 07/08/2013 

158 32951500  VILLA 
BARTOLOMEA 

Adeguamento del sistema depurativo del Comune di 
Villa Bartolomea 

1.000.000 0 600.405 399.595 0 378.461 9.640 -11.494 28/07/2016 

109 93395070  VILLA 
BARTOLOMEA 

* Completamento fognature nel capoluogo - 2° 
stralcio 

200.000 0 0 200.000 0 197.816 0 -2.184 30/09/2009 

34 30951600  VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica 220.000 0 166.150 53.850 0 0 1.872 -51.978 17/11/2016 
20/07/2017 
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50 30961600  VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Adeguamento centrale acquedotto Pozzomoretto 200.000 0 0 200.000 0 160.565 0 -39.435 05/10/2017 

110 31961600  VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Estensione rete fognaria e realizzazione imhoff in loc. 
Ganfardine 

330.000 0 290.702 39.298 0 39.298 0 0 29/06/2017 

111 31961610  VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Estensione rete fognaria via Comotto: 1° stralcio 253.000 0 215.778 37.222 0 37.222 0 0 29/06/2017 

112 33971300  ZEVIO Estensione rete fognaria a zone non servite 390.000 0 0 0 0 0 339.098 339.098 11/04/2019 

218 30001710  PIÙ COMUNI: 
LONIGO 

Potenziamento filtrazione Lonigo 1.800.000 0 0 1.800.000 0 1.781.718 14.858 -3.424 09/11/2017 

213 30001810  PIÙ COMUNI: 
DOLCE'; 
SANT'ANNA D. 

Potenziamento sistema acquedottistico Lessinia 
Occidentale 

2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2019 

215 30001800  PIÙ COMUNI: 
LONIGO 

Adeguamento tecnologico dell'impianto di 
potabilizzazione di Lonigo 

650.000 0 0 650.000 0 596.776 32.700 -20.524 12/07/2018 

N1 31001900  PIÙ COMUNI: 
SANT'ANNA D.; 
ERBEZZO; 
BOSCO CHIES. 

Reti tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia           0 0 0 in corso 

220 30001701  PIÙ COMUNI: 
BELFIORE 

Condotta di collegamento DN1000 tra Caldiero e 
Belfiore ed estensione sino a VR est 

7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 in corso 

219 30001700  PIÙ COMUNI: 
BELFIORE; 
S.BONIFACIO; 
LONIGO 

Condotta di collegamento DN1000 tra la centrale di 
Lonigo e Belfiore 

22.000.00
0 

0 0 0 0 0 0 0 Decreto del 
Commissario 
Emerg. PFAS 

8 30001610  PIÙ COMUNI: 
LESSINIA 

Adeguamento e potenziamento della centrale 
acquedottistica a Peri 

150.000 0 0 150.000 0 149.513 0 -487 21/08/2018 

48 30001620  PIÙ COMUNI:  
LESSINIA 

Adeguamento dell’impianto di pompaggio di 
Lughezzano 

60.000 0 0 60.000 0 58.510 0 -1.490 
 

27 30001640  PIÙ COMUNI:  
GAZZO V.SE; 
ISOLA D/S; 
NOGARA 

Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e 
Gazzo Veronese - 2° stralcio 

3.500.000             0 da inviare 

211 35001800  PIÙ COMUNI Interventi urgenti di adeguamento degli impianti 3.100.000 0 0 0 0 912.839 722.149 1.634.988 29/08/2018 
29/08/2018 
12/03/2019 
12/03/2019 
31/07/2019 
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178a 24000901  PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti acquedotto 

4.350.826 316.042 1.212.228 1.522.557 1.300.000 1.946.586 1.451.536 575.564 n/a 

182 24000910  PIÙ COMUNI Adeguamenti a normative sulla sicurezza 1.234.594 238.813 377.781 318.000 300.000 300.055 259.828 -58.117 n/a 

216 20001830  PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: attività riferite alla DGR 
2232-17 

2.100.000 0 0 100.000 2.000.000 39.894 351.637 -1.708.469 23/09/2019 

52 30001400  PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: interventi di 
adeguamento 

398.200 35.575 112.625 150.000 100.000 106.294 137.134 -6.572 20/12/2018 

54a 30001410  PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: potenziamento 832.424 0 240.944 100.000 500.000 74.385 519.837 -5.778 n/a 

54b 30001411  PIÙ COMUNI Adeguamento/potenziamento pozzi 400.000 0 0 200.000 200.000 252.992 73.932 -73.076 n/a 

209 20001820  PIÙ COMUNI Sostituzioni reti acquedotto finalizzate alla riduzione 
perdite 

2.500.000 0 0 500.000 2.000.000 445.333 1.503.871 -550.795 11/04/2019 
16/10/2019 

2 14000710  PIÙ COMUNI Ricerca perdite acquedotto 951.054 40.298 5.917 526.537 400.000 483.286 368.912 -74.340 n/a 

N2 20001900  PIÙ COMUNI Interconnessioni sistemi acquedottistici 0         0 278.373 278.373 19/09/2019 
17/10/2019 

210 20001800  PIÙ COMUNI Sostituzione massiva contatori pre-mid (DM93-17) 2.400.000 0 0 650.000 1.750.000 471.177 1.001.749 -927.075 n/a 

178
b 

24000900  PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti fognatura/depurazione 

6.049.553 874.227 1.375.773 2.803.140 1.116.257 2.898.215 2.436.844 1.415.662 n/a 

146 34991210  PIÙ COMUNI Adeguamento degli sfioratori presso impianti di 
depurazione 

0 40.271 73.460 206.854 250.000 159.421 26.268 -271.166 n/a 

147 93400123  PIÙ COMUNI Adeguamento degli sfioratori sulla rete fognaria 0 0 0 231.525 150.000 92.741 126.509 -162.274 n/a 

174 30001420  PIÙ COMUNI Vasche Imhoff: interventi di adeguamento o 
dismissione e collettamento 

1.042.035 26.558 5.651 609.826 400.000 174.959 255.106 -579.761 29/06/2017 
21/06/2018 
25/02/2019 
11/07/2019 

179 24001120  PIÙ COMUNI Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e 
potenziamenti acquedotto e fognatura concomitanti 
a interventi per nuove lottizzazioni e/o in 
concomitanza ad interventi di altri enti 

917.503 85.296 367.097 250.000 250.000 215.616 251.506 -32.877 19/09/2019 
23/09/2019 
01/10/2019 

180 24001110  PIÙ COMUNI Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica 
e danno all'ambiente: interventi acquedotto e 
fognatura 

1.648.050 117.922 710.128 441.416 400.000 701.563 2.086.523 1.946.670 24/05/2019 
24/05/2019 

4 24000930  PIÙ COMUNI Sistemi di automazione e telecontrollo 1.144.117 157.229 375.587 359.500 350.000 452.895 251.591 -5.014 n/a 

184 30001630  PIÙ COMUNI Interventi di efficientamento energetico delle 
infrastrutture in gestione 

734.182 0 184.605 299.577 250.000 298.937 190.221 -60.419 n/a 

3 15000810  PIÙ COMUNI Controllo qualità del prodotto (laboratorio analisi) 788.191 349.743 238.438 350.000 150.000 292.609 200.266 -7.126 n/a 

229 25001800  PIÙ COMUNI Progettazioni varie 500.000 0 0 0 0 0 0 0 n/a 
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PR. CODICE 
PDI 

COMUNE DESCRIZIONE IMPORTO 2016 
PDI 

[euro] 

2017 
PDI 

[euro] 

2018 
PDI 

[euro] 

2019 
PDI 

[euro] 

2018 
CONS. 
[euro] 

2019 
CONS. 
[euro] 

2018-19 
DELTA 
[euro] 

ATTO CDB 
 

[data] 

185 16991600  STRUTTURA Nuova Sede tramite Partenariato Pubblico Privato e 
altri adeguamenti immobili 

1.290.191 0 0 0 500.000 0 26.225 -473.775 n/a 

175 15000900  STRUTTURA Adeguamento strutture aziendale e di assistenza 
clienti 

103.313 0 3.313 50.000 50.000 43.910 51.626 -4.463 n/a 

1 24000920  PIÙ COMUNI Rilievo reti, apparecchiature e modellizzazione 695.640 24.570 21.070 550.000 100.000 153.327 298.501 -198.173 n/a 

176 15000700  PIÙ COMUNI Investimenti immateriali 161.620 11.885 29.735 60.000 60.000 22.045 22.734 -75.220 n/a 

183 15000910  PIÙ COMUNI Qualità - Ambiente - Sicurezza 60.466 73.683 12.110 15.000 15.000 6.423 16.291 -7.285 n/a 

181 14000900  PIÙ COMUNI Ricerca e Sviluppo 754.928 1.419 54.950 248.559 450.000 153.502 196.424 -348.633 n/a 

177 15000710  PIÙ COMUNI Sistemi informativi per rapporto con la clientela e 
gestione aziendale 

1.819.492 314.082 294.816 710.594 500.000 1.012.916 856.991 659.313 n/a 

214 20001810  PIÙ COMUNI Spostamento reti interferenti 2.000.000 0 0 500.000 1.500.000 0 6.746 -1.993.254 n/a 

186 20001600  PIÙ COMUNI Allacciamenti acquedotto 4.192.562 1.093.058 1.179.503 960.000 960.000 1.410.268 1.579.750 1.070.018 n/a 

187 21001600  PIÙ COMUNI Allacciamenti fognatura 991.372 167.001 344.371 240.000 240.000 403.005 515.916 438.921 n/a 

188 20001610  PIÙ COMUNI Contatori 981.705 188.388 293.316 250.000 250.000 140.877 172.796 -186.328 n/a 

- - PIÙ COMUNI Capitalizzazione dei costi del personale 3.600.000 0 0 1.800.000 1.800.000 1.968.328 2.248.996 617.324 n/a 

TOTALE         1.018.967  
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ALLEGATO 3:  INTERVENTI CONCLUSI NELL ’ANNO 2019 

 

EL E N C O  

CODICE COMUNE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISTO 

[euro] 

IMPORTO 
CHIUSURA 

[euro] 

DATA 
CHIUSURA 

33041400 ARCOLE Adeguamento del sistema fognario in via Sanguane 105.000,00 99.613,49 26/06/2019 

30161600 BUTTAPIETRA Sostituzione condotta idrica Via Alpone 105.000,00 100.238,08 10/05/2019 

32211300 CASTEL D'AZZANO Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria: 1° stralcio 250.000,00 249.321,89 10/05/2019 

93325081 CEREA Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete di distribuzione e 
per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua: opere di completamento 

242.000,00 206.832,62 03/10/2019 

33291400 CONCAMARISE Estensione rete idrica in via S. Giovanni e via Lotario Finato 99.000,00 93.044,77 10/05/2019 

93337120 GAZZO VERONESE Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione Maccacari 318.000,00 317.992,62 24/12/2019 

30441800 LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete 
di distribuzione idrica nel comune di Legnago: II stralcio 

300.000,00 297.083,53 18/11/2019 

32441600 LEGNAGO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Legnago, Vangadizza 450.000,00 446.792,42 13/09/2019 

30461600 MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Potenziamento rete idrica località San Rocco e collegamento con serbatoio Carazzole 150.000,00 139.115,26 12/08/2019 

31521610 NEGRAR Estensione rete fognaria (loc. Jago e Carpenè) 295.000,00 259.992,56 19/12/2019 

32531400 NOGARA Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo 681.000,00 514.118,54 18/11/2019 

31581600 PESCANTINA Estensione rete fognaria e adeguamento impianto di sollevamento Don Morandin 180.000,00 177.982,78 28/06/2019 

32581620 PESCANTINA Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

370.000,00 368.158,32 18/11/2019 

30001710 PIÙ COMUNI Potenziamento del sistema di  filtrazione di Lonigo 1.800.000,00 1.796.575,58 24/09/2019 

30001610 PIÙ COMUNI: 
LESSINIA 

Adeguamento e potenziamento della centrale acquedottistica di Peri 150.000,00 149.513,43 12/08/2019 

30691600 SAN BONIFACIO Estensione rete acquedottistica a Locara zona via Perarolo  160.000,00 156.885,77 10/05/2019 

30691610 SAN BONIFACIO Potenziamento del serbatoio a servizio del campo pozzi 390.000,00 389.910,01 19/12/2019 

93273080 SAN MARTINO BUON 
ALBERGO 

Adeguamento schema fognario depurativo 1.143.000,00 1.138.572,19 28/10/2019 

31761600 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Estensione rete fognaria (via Chiesa, via Pascoli in loc. Bure e via Monga) 345.000,00 306.416,98 12/08/2019 
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CODICE COMUNE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISTO 

[euro] 

IMPORTO 
CHIUSURA 

[euro] 

DATA 
CHIUSURA 

35001800 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Interventi urgenti di adeguamento degli impianti: adeguamento elettrico centrale di 
Cà Vegri 

408.000,00 407.279,76 19/12/2019 

93178070 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di acqua potabile al 
paese di S. Anna 

975.000,00 973.359,93 25/02/2019 

30821600 SOMMACAMPAGNA Adeguamento e riqualificazione centrale acquedotto di via Cesarina 110.000,00 109.013,77 10/05/2019 

24001120 VERONA Rifacimento condotte fognarie in Valpantena in concomitanza intervento di Veneto 
Strade 

160.000,00 151.049,45 19/12/2019 

33911600 VERONA Estensione rete fognaria e adeguamento rete idrica via Gardesane 150.000,00 149.910,95 12/08/2019 

93392100 VERONELLA Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, San Marcello, Giavone e nella frazione Miega: 
1° stralcio fognatura Via Giavone 

210.000,00 209.666,68 10/05/2019 

31931300 VESTENANOVA Adeguamento rete fognaria e vasca Imhoff a servizio della Contrada Zovo  130.000,00 129.155,54 28/06/2019 

30951600 VILLA BARTOLOMEA Estensione rete idrica a servizio di via Vivaldi, via Maestrello e via Graziani - II° Lotto 
del II° Stralcio 

89.000,00 71.124,05 05/02/2019 

32951500 VILLA BARTOLOMEA Adeguamento del sistema depurativo del Comune di Villa Bartolomea 1.000.000,00 988.506,04 09/10/2019 

35001800 VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Interventi urgenti di adeguamento degli impianti: adeguamento elettrico centrale di 
Cadellora 

360.000,00 323.043,88 18/11/2019 

 

 

SC HE D E  D E G L I  IN T E R VE N T I  C ON C L U S I  N E L L ’ AN N O 2019 

 

Vengono di seguito riportate le “schede intervento” presenti nella Relazione di accompagnamento al Programma degli Interventi 2016-2019 (approvato dall’ARERA con 
deliberazione n. 367/2018/R/IDR), e relative ai soli lavori per i quali, nel corso del 2019, è stata formalizzata la chiusura dell’iter amministrativo. 

Nelle schede, solo le celle campite in “arancione” individuano i dati che sono stati aggiornati a seguito dell’iter realizzativo dell’opera, secondo la seguente legenda: 

 
Dati originali 
(PDI 2016-2019 approvato dall’ARERA con delib. 367/2018/R/IDR) 

 Dati aggiornati a seguito della chiusura dei lavori 
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COMUNE ARCOLE 

INTERVENTO Adeguamento del sistema fognario 

  

N. progressivo 132 Servizio/i Fognatura 

Codice da PdA A.1 - 31 Codice PDI  33041400 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.3 

Importo aggiornato [€] 105.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale 99.613,49 Risparmi [€] 5.386,51 

CFP [€] 60.000 Natura contributo Regionale 

Contributo definitivo 56.921,99 Decreto 366/2019 

Descrizione E' previsto l'adeguamento della rete fognaria mista in via Sanguane 
attualmente caratterizzata da problematiche idrauliche che causano sovente 
il rigurgito dei reflui e in alcune situazioni la loro fuoriuscita. E' stato 
sottoscritto un accordo di compartecipazione alla spesa con il comune per la 
sistemazione di un tratto di rete bianca. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione Concluso 

programma Avvio: 2017  

intervento Conclusione: 2018 2019 

Ambito Abitanti interessati [n.]:  115 133 

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,14 Estensione  

A fine lavori  0,2   

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0 1.170 103.830    0 

A fine lavori   95.507 2.937 

di cui LIC    0 1.170    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0 105.000    0 

A fine lavori   95.507 2.937 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Anna Rossi 
Direzione Lavori: ing. Anna Rossi 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 29.01.2018 ultimazione 09.04.2019 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Anna Rossi in data 19.06.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 595 del 26.06.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: Accordo di concomitanza con il Comune di Arcole per la 

“Realizzazione dei lavori di adeguamento del sistema fognario 
in via Sanguane in concomitanza ai lavori di rifacimento del 
manto stradale nella medesima via nel Comune di Arcole” 
(approvato dal CdB Veronese con provvedimento n.81 del 
21.12.2017) 
Spesa complessivamente sostenuta: € 126.679,56 (IVA esclusa) 
di cui: 
­ a carico di Acque Veronesi € 99.613,49 (IVA esclusa); 
­ a carico del Comune di Arcole € 27.066,07 (IVA esclusa); 
 

Costo parametrico: 749 [€/ab.] 
498 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE BUTTAPIETRA 

INTERVENTO Sostituzione condotta idrica Via Alpone 

  

N. progressivo 58 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA A.1 - 114 Codice PDI  30161600 

RQTI (Det. 917-17) M1 Criticità (Det. 1-18) DIS1.2 

Importo aggiornato [€] 105.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 100.238,08 Risparmi [€] 4.761,92 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione L'intervento ha previsto il rifacimento di un tratto di rete acquedottistica in 
via Alpone, nel Comune di Buttapietra, per una lunghezza di circa 960 m, in 
quanto la condotta esistente era vetusta e non più in grado di svolgere il 
compito per il quale era stata posata nel passato. Solo nel periodo 2011-2014 
erano stati eseguiti un alto numero di interventi di riparazione dovuti a rotture 
della tubazione. Per sfruttare tutte le possibili sinergie con l'opera è stato 
realizzato anche un breve tratto di nuova rete per interconnettere Buttapietra 
con il sistema di Verona Cà di David posto subito a nord. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso Concluso 

programma Avvio: 2016  

intervento Conclusione: 2017  

Ambito Abitanti interessati [n.]:   70  

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,96 Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 7.700 92..538    0    0 

A fine lavori   0 0 

di cui LIC 7.700    0    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0 100.238    0    0 

A fine lavori   0 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Riccardo Sinicato 
Direzione Lavori: ing. Riccardo Sinicato 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 18.04.2017 ultimazione 09.11.2017 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Riccardo Sinicato in data 14.09.2018 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 386 del 10.05.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

 
Costo parametrico: 1.432 [€/ab.] 

   104 [€/m] 
 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE CASTEL D'AZZANO 

INTERVENTO Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria:  
1° stralcio 

  

N. progressivo 141 Servizio/i Fognatura 

Codice da PdA A.1 – 116 
B.1 - 168 

Codice PDI  32211300 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.1 

Importo aggiornato [€] 250.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 249.321,89 Risparmi [€] 678,11 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione Sono in corso di conclusione i lavori di adeguamento di due sfioratori fognari 
su via IV Novembre e su via Isotta Nogarola, e di risanamento di un tratto di 
collettore fognario in cls (1.200x800) in via San Martino per una lunghezza di 
circa 110 m. Non è stata invece prevista l'estensione della rete acquedottistica 
su Via Dolimiti/via Scopella in quanto, a seguito di ulteriori approfondimenti 
la zona è risultata già servita. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale Concluso 

programma Avvio: 2016  

intervento Conclusione: 2018  

Ambito Abitanti interessati [n.]:   50  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,11 Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 9.479 237.243 3.278    0 

A fine lavori   2.600 0 

di cui LIC 9.479    0    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0 246.722 3.278    0 

A fine lavori   2.600 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Andrea Brunelli 
Direzione Lavori: ing. Maurizio Simonini 

RUP: ing. Isacco Rigodanze (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 29.08.2017 ultimazione 23.12.2017 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Maurizio Simonini in data 23.10.2018 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 385 del 10.05.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 4.986 [€/ab.] 
2.267 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE CEREA 

INTERVENTO Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete di 
distribuzione e per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua 

 2°stralcio (Opere di completamento) 

N. progressivo 15 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA A.1 - 70 Codice PDI  93325081 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Importo aggiornato [€] 242.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 206.832,62   Risparmi [€] 35.167,38 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione Sono state posate condotte acquedottistiche per una lunghezza complessica 
di circa 1.400 m e collettori fognari per una lunghezza di circa 220 m.Nello 
specifico gli interventi realizzati riguardano: 
- Via Santi Martiri: realizzazione di una nuova condotta di acquedotto; 
- Via Pozza, Via Pozza Bassa e Via Catullo: realizzazione di una nuova condotta 
di acquedotto e di un collettore fognario in Via Pozza Bassa e Via Catullo; 
- Via Dosso, Via Cadalongo e Via Orlandi – realizzazione di una nuova condotta 
di acquedotto. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso Concluso 

programma Avvio: ante 2016  

intervento Conclusione: 2017  

Ambito Abitanti interessati [n.]:  140 140 

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori    0,44 

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori    0,79 

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 1.040 196.847    0    0 

A fine lavori   0 0 

di cui LIC 1.040    0    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0 197.887    0    0 

A fine lavori   0 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Emiliano Lonardi (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Direzione Lavori: ing. Paolo Zanini (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 13.07.2017 ultimazione 29.12.2017 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Paolo Zanini in data 29.01.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 928 del 03.10.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 1.477  [€/ab.] 
   168 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE CONCAMARISE 

INTERVENTO Estensione rete idrica 

  

N. progressivo 18 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA A.1 - 71 Codice PDI  33291400 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Importo aggiornato [€] 99.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 93.044,77 Risparmi [€] 5.955,23 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione E' stata realizzata l’estensione della rete idrica in Via S. Giovanni e in parte 
della zona artigianale di Via Lotario Finato, per una lunghezza complessiva di 
circa 470 m. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso Concluso 

programma Avvio: 2016  

intervento Conclusione: 2017  

Ambito Abitanti interessati [n.]:  100  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione 0,47 

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 6.040 87.005    0    0 

A fine lavori   0 0 

di cui LIC 6.040    0    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0 93.045    0    0 

A fine lavori   0 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Antonio Tucci 
Direzione Lavori: ng. Antonio Tucci 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 01.08.2017 ultimazione 11.09.2017 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Antonio Tucci in data 26.11.2018 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 382 del 10.05.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 930 [€/ab.]  
211 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE GAZZO VERONESE 

INTERVENTO Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione Maccacari 

N. progressivo 20 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA A.1 - 104 Codice PDI  93337120 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Importo aggiornato [€] 318.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 317.992,62 Risparmi [€] 7,38 

CFP [€] 200.000 Natura contributo Regionale 

Contributo definitivo  Decreto non ancora emanato 

Descrizione: Quest'opera si colloca tra gli interventi per la tutela della popolazione all'esposizione da 
inquinanti di origine naturale (principalmente ferro, manganese e arsenico). Si prevede 
la conversione dell’esistente rete antincendio dell’area industriale di Maccacari in una 
rete di distribuzione per servire i residenti della zona. Contemporaneamente sarà 
possibile alimentare anche le scuole pubbliche di via Olmo. Al fine di perseguire i 
suddetti obbiettivi si prevedono i seguenti interventi: riattivazione della condotta di 
distribuzione principale sotto la SP 47a tra via Boschi e Via Olmo all’incrocio con via 
Frassino / posa di un nuovo tratto di condotta tra via Strada Nuova in località Sustinenza, 
in comune di Casaleone e via Boschi in località di Maccacari in comune di Gazzo 
Veronese / collegamento della zona industriale alla condotta di distribuzione principale 
sotto la SP 47a con la posa di un nuovo tratto di condotta / posa di saracinesche di 
sezionamento per chiudere i rami secodari della rete di distribuzione. 
La nuova opera costituirà un'importante interconnessione tra il nuovo sistema di Isola 
della Scala-Nogara-Gazzo (in corso di realizzazione) e il sistema di Bovolone. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione Concluso 

programma Avvio: ante 2016  

intervento Conclusione: 2019  

Ambito Abitanti interessati [n.]:   51  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione 2,80 

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 3.886    0 10.000 277.812 

A fine lavori   150.414 137.390 

di cui LIC 3.886    0 10.000 0 

A fine lavori 12.284 12.284 0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0    0 300.096 

A fine lavori   162.698 137.390 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Andrea Brunelli 
Direzione Lavori: ing. Andrea Brunelli 

RUP: ing. Isacco Rigodanze (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 27.09.2018 ultimazione 20.09.2019 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Andrea Brunelli in data 17.12.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 1211 del 24.12.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 6.235 [€/ab.]  
   114 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE LEGNAGO 

INTERVENTO Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: 
completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago –  
II° stralcio 

  

N. progressivo 226 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA A.1 - 149 Codice PDI  30441800 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Importo aggiornato [€] 300.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 297.083,53 Risparmi [€] 2.916,47 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione: Quest'opera si colloca tra gli interventi per la tutela della popolazione all'esposizione da 
inquinanti di origine naturale (principalmente ferro, manganese e arsenico). Si prevede 
l'estensione della rete di approvvigionamento idrico per alcune aree attualmente non 
servite da rete idrica nel comune di Legnago, ove gli abitanti si servono attualmente 
mediante pozzi privati. In particolare verrà posata la nuova rete in Via Mentana, via Salò 
e via Marchesa in loc. Vigo, per una lunghezza complessiva di circa 1.500 m, in Via Brolo 
in loc. Terranegra per una lunghezza di circa 500 m ed infine in via Via Belfiore Gallo e 
via Interna in loc. San Pietro nord per una lunghezza pari a circa 1.000 m. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto Concluso 

programma Avvio: 2018  

intervento Conclusione: 2019  

Ambito Abitanti interessati [n.]:  300 500 3 

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione 3,00 

A fine lavori    2,06 

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0    0 200.000 100.000 

A fine lavori   217.016 80.068 

di cui LIC    0    0 200.000 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0    0 300.000 

A fine lavori   217.016 80.068 

                                                             
3 Il dato è stato allineato alla popolazione stimata utilizzata nella relazione idraulica del progetto esecutivo 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Riccardo Ballerini – ing. Giovanni Crosara 
Direzione Lavori: ing. Giovanni Crosara 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 19.07.2018 ultimazione 24.04.2019 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Giovanni Crosara in data 17.07.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 1067 del 18.11.2019 

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 594 [€/ab.]  
145 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE LEGNAGO 

INTERVENTO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Legnago, 
Vangadizza 

  

N. progressivo 162 Servizio/i Depurazione 

Codice da PdA B.2 - 19 Codice PDI  32441600 

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticità (Det. 1-18) DEP2.1 

Importo aggiornato [€] 450.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale 446.792,42 Risparmi [€] 3.207,58 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione E' prevista la realizzazione di una serie di interventi per l'upgrading 
dell'impianto di depurazione esistente, così da aggiornarlo tecnologicamente 
e renderlo adeguato ai limiti attualmente vigenti. Verrà realizzato il nuovo 
comparto di dissabbiatura-disoleatura ed il potenziamento della sezione 
trattamento bottini, con posa nuova griglia a tamburo. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione Concluso 

programma Avvio: 2017  

intervento Conclusione: 2018  

Ambito Abitanti interessati [n.]: 40.000  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0 12.378 437.622    0 

A fine lavori   434.414 0 

di cui LIC    0 12.378    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0 450.000    0 

A fine lavori   446.792 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. David Voltan 
Direzione Lavori: ing. David Voltan 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 23.05.2018 ultimazione 26.12.2019 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. David Voltan in data 22.07.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 850 del 13.09.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 11,2 [€/ab.] 
 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE MARANO DI VALPOLICELLA 

INTERVENTO Potenziamento rete idrica località San Rocco e collegamento con serbatoio 
Carazzole 

  

N. progressivo 43 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA A.2 - 01 Codice PDI  30461600 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP2.3 

Importo aggiornato [€] 150.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale 139.115,26 Risparmi [€] 10.884,74 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione E' in fase di realizzazione il potenziamento della linea di adduzione tra località 
San Rocco ed il serbatoio denominato Carazzole per una lunghezza 
complessiva di circa 700 m. La posa di tale tubazione di collegamento potrà 
contribuire a sopperire agli eventi di crisi idrica estiva. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso Concluso 

programma Avvio: 2017  

intervento Conclusione: 2018  

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.000  

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,70 Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0 4.906 145.094    0 

A fine lavori   138.123 0 

di cui LIC    0 4.906    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0 150.000    0 

A fine lavori   143.0304 0 

                                                             
4 L’importo include alcune maggiori attività dovute principalmente alla sorveglianza archeologica non 

ricomprese nel quadro economico di progetto. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Paolo Cerchia 
Direzione Lavori: ing. Paolo Cerchia 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 10.10.2017 ultimazione 18.07.2018 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Paolo Cerchia in data 10.12.2018x 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 776 del 12.08.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 139,1 [€/ab.] 
198,7 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE NEGRAR 

INTERVENTO Estensione rete fognaria (loc. Jago e Carpenè) 

  

N. progressivo 88 Servizio/i Fognatura 

Codice da PdA B.1 - 51 Codice PDI  31521610 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) FOG1.1 

Importo aggiornato [€] 295.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale 259.992,56 Risparmi [€] 35.007,44 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione L'intervento prevede l'estensione del servizio fognario a due zone ad oggi non 
raggiunte dalla fognatura. Si tratta di loc. Jago di Sotto (circa 650 m), Cà 
Bertoldi (circa 250 m) e di Carpenè (circa 250 m). 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione Concluso 

programma Avvio: 2016  

intervento Conclusione: 2018 2019 

Ambito Abitanti interessati [n.]:  180  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione 1,10 

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 3.710 3.137 288.153    0 

A fine lavori   247.827 5.318 

di cui LIC 3.710 3.137    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0 295.000    0 

A fine lavori   254.674 5.318 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Mirco Sparesotto 
Direzione Lavori: ing. Mirco Sparesotto 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 06.03.2018 ultimazione 21.12.2018 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Mirco Sparesotto in data 21.11.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 1177 del 19.12.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 1.444 [€/ab.] 
   236 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE NOGARA 

INTERVENTO Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo 

  

N. progressivo 126 Servizio/i Fognatura 

Codice da PdA B.1 - 170 Codice PDI  32531400 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.1 

Importo aggiornato [€] 681.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 514.118,54 Risparmi [€] 166.882,46 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione Si sono realizzati circa 1,5 km di nuova rete fognaria nera, in parte a gravità e 
in parte in pressione. Sono stati inoltre realizzati un nuovo impianto di 
sollevamento e una nuova fossa Imhoff da 400 AE. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso Concluso 

programma Avvio: ante 2016  

intervento Conclusione: 2017 2019 

Ambito Abitanti interessati [n.]:   50 2005 

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento 1,46 Estensione  

A fine lavori  1,46   

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 8.280 506.795    0    0 

A fine lavori   1.552 1.141 

di cui LIC 8.280    0    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0 515.468    0    0 

A fine lavori  6 1.552 1.141 

                                                             
5 Dato allineato agli abitanti stimati nel progetto esecutivo, che tiene conto anche dei dipendenti delle 

aziende locali e dei dipendenti del centro commerciale presente in via Labriola; 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Daniele Tognali 
Direzione Lavori: ing. Daniele Tognali 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 30.12.2016 ultimazione 17.11.2017 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Daniele Tognali in data 09.08.2018 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 1063 del 18.11.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 2.570 [€/ab.] 
   352 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 

 

 

 

 

 

 

 

  

6  Si segnalano costi aggiuntivi tra 2017-2019 dovuti alla conclusione di pratiche notarili maggiori 

indennizzi. 
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COMUNE PESCANTINA 

INTERVENTO Estensione rete fognaria e adeguamento impianto di sollevamento Don 
Morandin 

  

N. progressivo 135 Servizio/i Fognatura 

Codice da PdA D.2 - 40 Codice PDI  31581600 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.3 

Importo aggiornato [€] 180.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 177.982,78 Risparmi [€] 2.017,22 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione E' prevista la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento 
dimensionato per le portate prodotte dagli utenti attuali ed il rilancio tramite 
una tubazione di spinta lunga circa 1.000 m verso la frazione di Ospedaletto. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto Concluso 

programma Avvio: 2017  

intervento Conclusione: 2018  

Ambito Abitanti interessati [n.]:   72  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione 1,01 

A fine lavori    1,03 

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0 4.931 175.069    0 

A fine lavori   173.052 0 

di cui LIC    0 4.931    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0 180.000    0 

A fine lavori   177.983 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Emiliano Lonardi (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon 

RUP: ing. Isacco Rigodanze (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 27.02.2018 ultimazione 23.11.2018 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Paolo Marcon in data 11.01.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 608 del 28.06.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 2.472 [€/ab.] 
   173 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE PESCANTINA 

INTERVENTO Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: interventi di adeguamento 
funzionale dell'attuale impianto 

  

N. progressivo 165 Servizio/i Depurazione 

Codice da PdA D.2 - 20 Codice PDI  32581620 

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticità (Det. 1-18) DEP2.1 

Importo aggiornato [€] 370.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 368.158,32 Risparmi [€] 1.841,68 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione Upgrading dell'impianto di depurazione esistente 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione Concluso 

programma Avvio: 2017  

intervento Conclusione: 2018 2019 

Ambito Abitanti interessati [n.]: 12.000  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0 6.483 363.517    0 

A fine lavori   248.879 112.797 

di cui LIC    0 6.483    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0 370.000    0 

A fine lavori   255.362 112.797 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. David Voltan 
Direzione Lavori: ing. David Voltan 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 03.07.2018 ultimazione 19.03.2019 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. David Voltan in data 22.07.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 1066 del 18.11.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 31 [€/ab.] 
 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE SAN BONIFACIO 

INTERVENTO Estensione rete acquedottistica a Locara zona via Perarolo 

  

N. progressivo 29 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA A.1 - 62 Codice PDI  30691600 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Importo aggiornato [€] 160.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 156.885,77 Risparmi [€] 3.114,23 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione L'intervento ha previsto l’estensione della rete idrica in Via Perarolo nei due 
punti di incrocio con Via Perarolo e Via Sant’Angela. Sono state inoltre 
sostituite delle saracinesche esistenti Dn100 ed è stata prolungata la rete per 
la chiusura ad anello in Via Padana Inferiore (Strada Regionale 11). 
L’intervento è stato realizzato completamente su strada pubblica senza 
necessità di servitù o acquisizione di terrenti privati. 
L’opera ha previsto di chiudere la maglia acquedottistica ad anello, 
assicurando un servizio migliore come gestione nel caso d’interruzione del 
servizio (per manutenzione), senza creare disservizio alle utenze e garantendo 
una migliore circolazione d’acqua evitando il ristagno. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso Concluso 

programma Avvio: 2016  

intervento Conclusione: 2017  

Ambito Abitanti interessati [n.]:  200  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione 0,84 

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 7.700 149.186    0    0 

A fine lavori   0 0 

di cui LIC 7.700    0    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0 156.886    0    0 

A fine lavori   0 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Riccardo Sinicato 
Direzione Lavori: ing. Riccardo Sinicato 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 18.04.2017 ultimazione 09.11.2017 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Riccardo Sinicato in data 14.09.2018 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 386 del 10.05.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico:  78 [€/ab.] 
187 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE SAN BONIFACIO 

INTERVENTO Potenziamento del serbatoio a servizio del campo pozzi 

  

N. progressivo 66 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA C.1 - 05 Codice PDI  30691610 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) DIS1.4 

Importo aggiornato [€] 390.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 389.910,01 Risparmi [€] 89,99 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione L'intervento prevede l'aumento del volume disponibile al serbatoio del campo 
pozzi di San Bonifacio, così da aumentarne la capacità di compenso, preziosa 
soprattutto in periodi di alta domanda idrica. Si prevede di aumentare la 
volumetria attuale del serbatoio di circa 1.400 m³. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso Concluso 

programma Avvio: 2017  

intervento Conclusione: 2018 2019 

Ambito Abitanti interessati [n.]: 21.298  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0 169.676 220.324    0 

A fine lavori   198.623 21.611 

di cui LIC    0 169.676    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0 390.000    0 

A fine lavori   368.299 21.611 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Ilario Rossi 
Direzione Lavori: ing. Ilario Rossi 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 28.08.2017 ultimazione 31.12.2018 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Ilario Rossi in data 09.08.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 1176 del 19.12.2019 

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 18 [€/ab.] 
 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO 

INTERVENTO Adeguamento schema fognario depurativo 

  

N. progressivo 154 Servizio/i Fog.+Dep. 

Codice da PdA B.1 - 107 Codice PDI  93273080 

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticità (Det. 1-18) DEP1.2 

Importo aggiornato [€] 1.143.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 1.138.572,19 Risparmi [€] 4.427,81 

CFP [€] 800.000 Natura contributo Statale (APQ) 

Contributo definitivo 741.918,39 (stima) Decreto Non ancora emesso 

Descrizione E' prevista la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione con capacità 
di trattamento di 1.500 AE e il completamento delle reti fognarie a servizio 
della frazione di Mambrotta. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione, nello specifico: 
340m di nuova rete in pressione; 
565m di nuova rete nera a gravità (realizzate prima del 2016); 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione Concluso 

programma Avvio: ante 2016  

intervento Conclusione: 2019  

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.500  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione 7 

A fine lavori    0,91 

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 119.874 20.194 500.000 319.489 

A fine lavori   328.576 545.878 

di cui LIC 62.101 11.899 500.000 0 

A fine lavori   315.998 0 

Entrata in esercizio (IP) 183.682 40.000    0 861.785 

A fine lavori    861.785 

                                                             
7 È stata aggiunta la quota di fognatura realizzata prima del 2016. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Paolo Cerchia 
Direzione Lavori: ing. Alessandro Cordioli 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 20.02.2018 ultimazione 15.04.2019 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Luigi Cianfagna in data 11.09.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 1007 del 28.10.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: L’importo di chiusura include 183.442,61€ relativi a 

progettazione e realizzazione di opere effettuate prima del 
2016 e, comune, incluse nel QE del progetto principale. 

Costo parametrico: 759 [€/ab.]    
324 [€/m] (relativo alle opere realizzate prima del 2016) 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE SAN PIETRO IN CARIANO 

INTERVENTO Estensione rete fognaria (via Chiesa, via Pascoli in loc. Bure e via Monga) 

  

N. progressivo 97 Servizio/i Fognatura 

Codice da PdA B.1 - 184 Codice PDI  31761600 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) FOG1.1 

Importo aggiornato [€] 345.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 306.416,98 Risparmi [€] 38.583,02 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione Sono in fase di conclusione i lavori di estensione della rete fognaria in zone 
prive del servizio ed in particolare in: 
- via Chiesa: posa di una condotta fognaria in pvc dn 250 per circa 140 m; 
- via Pascoli: posa di condotte fognarie in pvc dn 200 e pvc 250 per circa 250 
m. Una parte di questa rete recapita i reflui nella condotta fognaria gestita da 
Azienda Gardesana Servizi; 
- Via Monga: posa di una condotta fognaria a gravità per una lunghezza 
complessiva pari a circa 750 m e di un tratto di 40 m di condotta in pressione 
necessaria a recapitare i reflui nella rete esistente in via ex Internati. 

 L’intervento realizzato è conformemente alla descrizione 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale Concluso 

programma Avvio: 2016  

intervento Conclusione: 2018 2019 

Ambito Abitanti interessati [n.]:  138  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione 1,18 

A fine lavori    1,01 

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 7.315 308.523 29.162    0 

A fine lavori   2.060 6.557 

di cui LIC 7.315    0    0 0 

A fine lavori     

Entrata in esercizio (IP)    0 315.838 29.162    0 

A fine lavori   2.060 6.557 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Ilario Rossi 
Direzione Lavori: ing. Ilario Rossi 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 30.08.2017 ultimazione 22.12.2017 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Ilario Rossi in data 27.06.2018 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 775 del 12.08.2019   

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

 
Costo parametrico: 2.220 [€/ab.] 

   303 [€/m] 
 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE SANT'ANNA D'ALFAEDO 

INTERVENTO Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di acqua 
potabile al paese di S. Anna 

N. progressivo 44 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA C.3 - 05 Codice PDI  93178070 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP2.3 

Importo aggiornato [€] 975.000 Importo precedente 975.000 

Costo finale [€] 973.359,93 Risparmi [€] 1.640,07 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione L’opera nasce dall’esigenza di servire meglio il comune di Sant’Anna D’Alfaedo nei 
periodi di massimo consumo, quando il serbatoio sito in località La Mandria non riesce 
a riempirsi. La soluzione progettuale permette inoltre di dismettere l’attuale impianto 
di pompaggio sito nei pressi del serbatoio Michelazzi. 
La nuova condotta di adduzione prende inizio dal serbatoio Michelazzi (quota di sfioro 
996 m s.l.m.m.) e si estende per una lunghezza di circa 3.600 m, con i seguenti diametri: 
- DN 300 dal serbatoio Michelazzi fino alla Località “Le Sponde”; 
- DN 200 da località “Le Sponde” fino al centro del Comune di S. Anna. 
E' stata sostituita anche la seconda condotta in uscita dal serbatoio Michelazzi, che 
alimenta il Comune di Erbezzo, posando una condotta in acciaio DN 250. 
Inoltre è stata posata una condotta in acciaio DN 80, in sostituzione dell'esistente 
tubazione DN 40, che alimenta le abitazioni in località “Le Sponde”. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale Concluso 

programma Avvio: ante 2016  

intervento Conclusione: 2018  

Ambito Abitanti interessati [n.]: 2.547  

Rete acquedotto [km] Adeguamento 3,69 Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 2.080 895.710 8.687    0 

A fine lavori   7.047 0 

di cui LIC 2.080    0    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0 966.313 8.687    0 

A fine lavori   7.047 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Antonio Tucci 
Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 29.09.2017 ultimazione 28.12.2017 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Antonio Tucci in data 19.11.2018 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 137 del 25.02.2019 

(Procuratori Speciali di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: - 

Costo parametrico: 382 [€/ab.] 
264 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE SOMMACAMPAGNA 

INTERVENTO Adeguamento e riqualificazione centrale acquedotto di via Cesarina 

  

N. progressivo 49 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA C.5 - 02 Codice PDI  30821600 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP2.2 

Importo aggiornato [€] 110.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 109.013,77 Risparmi [€] 986,23 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo  Decreto  

Descrizione Intervento di adeguamento ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e 
riqualificazione della cabina elettrica e dei quadri della centrale 
acquedottistica di via Cesarina. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso Concluso 

programma Avvio: 2017  

intervento Conclusione: 2018  

Ambito Abitanti interessati [n.]: 14.000  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0 50.454 59.546    0 

A fine lavori   58.560 0 

di cui LIC    0 50.454    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0 110.000    0 

A fine lavori   109.014 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Andrea Tessari 
Direzione Lavori: ing. Andrea Tessari 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 16.10.2017 ultimazione 31.03.2018 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Andrea Tessari in data 20.03.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 380 del 10.05.2019 

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 8 [€/ab.] 
 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE VERONA 

INTERVENTO Estensione rete fognaria e adeguamento rete idrica via Gardesane 

  

N. progressivo 107 Servizio/i Fognatura 

Codice da PdA B.1 - 04 Codice PDI  33911600 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) FOG1.1 

Importo aggiornato [€] 150.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 149.910,95 Risparmi [€] 89,05 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione Per permettere un corretto sviluppo urbanistico si necessita di estendere la 
rete fognaria in via Gardesane per una lunghezza di circa 300 m. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso Concluso 

programma Avvio: 2017  

intervento Conclusione: 2018 2019 

Ambito Abitanti interessati [n.]:   17  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione 0,37 

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0 4.466 145.534    0 

A fine lavori   145.293 152 

di cui LIC    0 4.466    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0 150.000    0 

A fine lavori   149.759 152 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Andrea Brunelli 
Direzione Lavori: ing. Andrea Brunelli 

RUP: ing. Isacco Rigodanze (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 29.01.2018 ultimazione 30.11.2018 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ ing. Andrea Brunelli in data 07.02.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 774 del 12.08.2019   

(Procuratori Speciali di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 8.818 [€/ab.] 
   405 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE VERONELLA 

INTERVENTO Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, San Marcello, Giavone e nella 
frazione Miega: 1° stralcio fognatura Via Giavone 

  

N. progressivo 108 Servizio/i Fognatura 

Codice da PdA B.1 - 107 Codice PDI  93392100 

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticità (Det. 1-18) FOG1.2 

Importo aggiornato [€] 210.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 209.666,68 Risparmi [€] 333,32 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione Gli interventi prevedono la realizzazione di un nuovo tronco di fognatura nera 
per una lunghezza di circa 370 m, con i relativi allacci e la realizzazione di un 
piccolo impianto di trattamento, dimensionato per 100 A.E., con scarico finale 
nella “fossa del Gatto”. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso Concluso 

programma Avvio: ante 2016  

intervento Conclusione: 2018  

Ambito Abitanti interessati [n.]:   70  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione 0,37 

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 3.485 137.510 64.566    0 

A fine lavori   64.233 0 

di cui LIC 3.485 137.510    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP) 0 0 210.000    0 

A fine lavori   209.667 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Massimo Merzari 
Direzione Lavori: ing. Massimo Merzari 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 11.10.2017 ultimazione 29.06.2018 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Massimo Merzari in data 20.02.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 384 del 10.05.2019 

Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: - 

Costo parametrico: 2.995 [€/ab.] 
   567 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE VESTENANOVA 

INTERVENTO Adeguamento rete fognaria e vasca Imhoff a servizio della Contrada Zovo 

  

N. progressivo 120 Servizio/i Fog.+Dep. 

Codice da PdA A.1 - 44 Codice PDI  31931300 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.1 

Importo aggiornato [€] 130.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 129.155,54 Risparmi [€] 844,46 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione L'impianto di trattamento dei reflui esistente evidenziava gravi 
danneggiamenti funzionali delle Vasche Imhoff, con potenziale pericolo per la 
salute pubblica e danno all'ambiente. 
E' stato realizzato il rifacimento del collettore di fognatura nera di raccolta 
dalla rete esistente in Via Zovo per una lunghezza di circa 350 m ed è stato 
installato un nuovo sistema di trattamento dei reflui adeguatamente 
dimensionato per le esigenze attuali e future. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale Concluso 

programma Avvio: ante 2016  

intervento Conclusione: 2018 2019 

Ambito Abitanti interessati [n.]:   80  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,35 Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0 110.795 12.445    0 

A fine lavori   9.782 1.818 

di cui LIC    0    0    0 0 

A fine lavori     

Entrata in esercizio (IP)    0 117.555 12.445    0 

A fine lavori   9.782 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Carlo Alberto Voi 
Direzione Lavori: ing. Carlo Alberto Voi 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 13.09.2017 ultimazione 29.12.2017 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ ing. Carlo Alberto Voi in data 09.02.2018 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 607 del 28.06.2019   

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: - 

Costo parametrico: 1.615 [€/ab.] 
   369 [€/m] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE VILLA BARTOLOMEA 

INTERVENTO Estensione rete idrica 

 2° stralcio – lotto 2 (Vivaldi, via Maestrello e via Graziani) 

N. progressivo 34 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA A.1 - 52 Codice PDI  30951600 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Importo aggiornato [€] 89.0000 (2°lotto) Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 71.124,05 Risparmi [€] 17.875,95 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione E' stata realizzata l’estensione della rete idrica lungo via Arzaron con la posa 
di una tubazione in ghisa sferoidale DN250 per un percorso di circa 1.040 m 
su strada comunale. Inoltre sono state posate condotte idriche in Via Vivaldi, 
Via Maestrello e Via Graziani per una lunghezza complessiva di circa 500 m. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale Concluso 

programma Avvio:  2017 

intervento Conclusione:  2017 

Ambito Abitanti interessati [n.]:   83  
(2°stralcio–lotto2) 

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori 
   0,52  

(2°stralcio-lotto2) 

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 0 71.124 0    0 

A fine lavori  0 0 0 

di cui LIC 0    0    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0 71.124 0    0 

A fine lavori   0 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Ilario Rossi 
Direzione Lavori: ing. Isacco Rigodanze (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) dal 26.04.2017 
Tempistica lavori: consegna 31.08.2017 ultimazione 23.11.2017 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Ilario Rossi in data 20.11.2018 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 79 del 05.02.2019   

(Procuratori Speciali di Acque Veronesi) 

Altri aspetti economici: - 
Costo parametrico: 857 [€/ab.] 

137 [€/m] 
 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE VILLA BARTOLOMEA 

INTERVENTO Adeguamento del sistema depurativo del Comune di Villa Bartolomea 

  

N. progressivo 158 Servizio/i Depurazione 

Codice da PdA B.2 - 48 Codice PDI  32951500 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DEP1.1 

Importo aggiornato [€] 1.000.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 988.506,04 Risparmi [€] 11.493,96 

CFP [€] 800.000 Natura contributo Regionale 

Contributo definitivo 790.780,83 Decreto n.588 del 26.11.2019 

Descrizione Si prevede l’ammodernamento dei depuratori di Carpi, Capoluogo e 
Spinimbecco. L’obiettivo principale è quello di dotare l’agglomerato di Villa 
Bartolomea di una potenzialità depurativa effettiva compatibile con il carico 
generato dall'agglomerato di competenza. Gli impianti del Capoluogo e di 
località Carpi sono strutturalmente uguali; per aumentarne la capacità di 
trattamento è stato ipotizzato di trasformare l’attuale trattamento biologico 
a fanghi attivi in uno a biomassa ibrida (sospesa + adesa), mantenendo 
inalterati i volumi attualmente disponibili nei reattori. Per il depuratore di 
Spinimbecco è prevista l’installazione permanente di un nuovo impianto 
monoblocco compatto modulare da 1.800 AE che andrà a sostituire 
definitivamente l’attuale depuratore. L'intervento è soggetto a contributo 
regionale. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso Concluso 

programma Avvio: 2016  

intervento Conclusione: 2018 2019 

Ambito Abitanti interessati [n.]: 3.050  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC) 33.438 566.967 399.595    0 

A fine lavori   378.461 9.640 

di cui LIC 33.438    0    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0 600.405 399.595    0 

A fine lavori   378.461 9.640 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Ilario Rossi 
Direzione Lavori: ing. Ilario Rossi 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 27.06.2017 ultimazione 30.01.2018 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Samuele Colombo in data 17.09.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 950 del 09.10.2019 

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: - 

Costo parametrico: 324 [€/ab.] 
 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE PIU' COMUNI  

INTERVENTO Interventi urgenti di adeguamento degli impianti 

 Stralcio: 
SAN PIETRO IN CARIANO - Adeguamento elettrico centrale di Cà Vegri 

N. progressivo 211 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA C.5 - 02 Codice PDI  35001800 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP2.2 

Importo aggiornato [€] 408.000 (stralcio) Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 407.279,76 Risparmi [€] 702,24 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione L'intervento prevede di intervenire sugli impianti che maggiormente 
necessitano di adeguamento dal punto di vista elettrico e/o idraulico. 

 Le opere realizzate consistono nel rifacimento di tutti i quadri elettrici, i quadri 
di telecontrollo e l’alimentazione (trasformatore). E’ stato inoltre realizzato 
un nuovo locale tecnico e contestualmente sono state eseguite opere di 
sistemazione del vano esistente. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto:  Concluso 

programma Avvio:  2018 

intervento Conclusione:  2018 

Ambito Abitanti interessati [n.]:  6.119 

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)     

A fine lavori   407.280 0 

di cui LIC     

A fine lavori     

Entrata in esercizio (IP)    0    0    0    0 

A fine lavori   407.280 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Franco Gelain 
Direzione Lavori: ing. Franco Gelain 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 17.09.2018 ultimazione 31.12.2018 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ ing. Franco Gelain in data 10.06.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 1178 del 19.12.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: - 

Costo parametrico: 67 [€/ab.] 
 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE PIU' COMUNI  

INTERVENTO Interventi urgenti di adeguamento degli impianti 

 Stralcio:  
VILLAFRANCA DI VERONA - Adeguamento elettrico centrale di Cadellora 

N. progressivo 211 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA C.5 - 02 Codice PDI  35001800 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP2.2 

Importo aggiornato [€] 360.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 323.043,88 Risparmi [€] 36.956,12 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione L'intervento prevede di intervenire sugli impianti che maggiormente 
necessitano di adeguamento dal punto di vista elettrico e/o idraulico. 

 le opere realizzate consistono nel rifacimento di tutti i quadri elettrici, i quadri 
di telecontrollo e l’alimentazione (trasformatore). E’ stato inoltre realizzato 
un nuovo locale tecnico e contestualmente sono state eseguite opere di 
sistemazione del vano esistente. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto:  Concluso 

programma Avvio:  2018 

intervento Conclusione:  2018 

Ambito Abitanti interessati [n.]:  2.106 

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)     

A fine lavori   323.044 0 

di cui LIC     

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0    0    0 

A fine lavori   323.044 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Franco Gelain 
Direzione Lavori: ing. Franco Gelain 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 17.09.2018 ultimazione 31.12.2018 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ ing. Franco Gelain in data 10.06.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 1170 del 18.11.2019  

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

Costo parametrico: 153 [€/ab.] 
 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE PIU' COMUNI 

INTERVENTO Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti 
acquedotto e fognatura concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni 
e/o in concomitanza ad interventi di altri enti 

 Stralcio – COMUNE DI VERONA : Rifacimento condotte fognarie in via 
Valpantena in concomitanza alla realizzazione di una rotatoria in loc. Quinto 
da parte di Veneto Strade 

N. progressivo 179 Servizio/i Fog. 

Codice da PdA B.1 Codice PDI  24001120 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.1 

Importo aggiornato [€] 160.000 Importo precedente  

Costo finale [€] 151.049,45 Risparmi [€] 8.950,55 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione Si tratta di interventi che puntano allo sfruttamente di eventuali sinergie nel caso in cui, 
in concomitanza alla realizzazione di opere a servizio di nuovi insediamenti e/o ad 
interventi programmati da altri enti (riasfaltature, reti gas, etc…), risulti opportuno 
prevedere predisposizioni che possano garantire ulteriori future espansioni, riducendo, 
nel contempo, i disagi arrecati alla popolazione residente. 

 In occasione della modifica viabilistica con realizzazione di una rotatoria in loc. Quinto 
operata da Veneto Strade, si è colta l’occasione di una contestuale sostituzione di un 
tratto di fognatura peraltro inserita nel progetto definitivo generale “Ottimizzazione delle 
reti di raccolta delle acque nere, bianche e miste della Valpantena” predisposto nel 2013,. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso Cocluso 

programma Avvio:  2019 

intervento Conclusione:  2019 

Ambito Abitanti interessati [n.]:   n.d. 

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori  0,19   

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)     

A fine lavori    151.049,45 

di cui LIC     

A fine lavori     

Entrata in esercizio (IP)     

A fine lavori    151.049,45 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Antonio Pivetta 
Direzione Lavori: ing. Antonio Pivetta 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 12.03.2019 ultimazione 28.03.2019 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Antonio Pivetta in data 31.07.2019 
Conclusione inter amministrativo: Det. n. 1174 del 19.12.2019 

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: ­  

 
Costo parametrico:  

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE PIU' COMUNI: LESSINIA 

INTERVENTO Adeguamento e potenziamento della centrale acquedottistica a Peri 

  

N. progressivo 8 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA A.2 - 01 Codice PDI  30001610 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP1.1 

Importo aggiornato [€] 150.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 149.513,43 Risparmi [€] 486,57 

CFP [€] nessun contributo Natura contributo  

Contributo definitivo - Decreto - 

Descrizione E' prevista la realizzazione di un nuovo pozzo presso la centrale 
acquedottistica di Peri per garantirne l’efficienza. Si rileva la necessità di 
predisporre un intervento per aumentare la produzione di acqua del campo 
pozzi che negli ultimi anni si è ridotta del 20%. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto Concluso 

programma Avvio: 2018  

intervento Conclusione: 2018  

Ambito Abitanti interessati [n.]: 12.836  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0    0 150.000    0 

A fine lavori   149.513 0 

di cui LIC    0    0    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0 150.000    0 

A fine lavori   149.513 0 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Paolo Marcon 
Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon 

RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 
Tempistica lavori: consegna 27.09.2018 ultimazione 31.12.2018 

Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Paolo Marcon in data 15.05.2019 
Conclusione iter amministrativo: Det. n. 777 del 12.08.2019 

(Direttore Generale di Acque Veronesi) 
Altri aspetti economici: - 

Costo parametrico: 12 [€/ab.] 
 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 
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COMUNE PIU' COMUNI 

INTERVENTO Potenziamento filtrazione Lonigo 

  

N. progressivo 218 Servizio/i Acquedotto 

Codice da PdA A.2 - 12 Codice PDI  30001710 

RQTI (Det. 917-17) M3 Criticità (Det. 1-18) POT1.1 

Importo aggiornato [€] 1.800.000 Importo precedente nessuna variazione 

Costo finale [€] 1.796.575,58 Risparmi [€] 3.424,42 

CFP [€] 930.000 Natura contributo Statale (APQ) 

Contributo definitivo 866.060,26 Decreto n. 554 del 22.11.2019 

Descrizione A seguito dell’emergenza dei fenomeni di contaminazione da composti 
perfluoroalchilici (PFAS) delle acque sotterranee interessate alla captazione 
nella centrale di Lonigo, sono state individuate le misure iin via d’urgenza per 
ridurre nell'immediato il potenziale rischio per la popolazione. Tra queste, vi 
è l'integrazione delle attuali filiere di potabilizzazione tramite 10 nuove 
colonne filtranti a carbone attivo granulare; saranno inoltre posati i necessari 
bypass per rendere maggiormente flessibile la gestione complessiva 
dell'impianto. 

 L’intervento realizzato è conforme alla descrizione. 

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione Concluso 

programma Avvio: 2017  

intervento Conclusione: 2018 2019 

Ambito Abitanti interessati [n.]: 28.571  

Rete acquedotto [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Rete fognatura [km] Adeguamento  Estensione  

A fine lavori     

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 

Speso (FC)    0 8.800 1.791.200    0 

A fine lavori   1.772.918 14.858 

di cui LIC    0 8.800    0 0 

A fine lavori   0 0 

Entrata in esercizio (IP)    0    0 1.800.000    0 

A fine lavori   1.781.718 14.848 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progettista: ing. Alberto Giovannini 
Direzione Lavori: ing. Alberto Giovannini (Opere principali), ing. Andrea Tessari 

(Opere elettriche) 
RUP: ing. Umberto Anti (Acque Veronesi s.c. a r.l.) 

Tempistica lavori: consegna 06.03.2018 ultimazione 25.09.2018 
Collaudo/CRE: rilasciato dall’ing. Paolo Vangelista in data 16.02.2019 

Conclusione iter amministrativo: Det. n. 890 del 24.09.2019 
(Direttore Generale di Acque Veronesi) 

Altri aspetti economici: - 
Costo parametrico: 63 [€/ab.] 

 

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI 

 

 

 

 


