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PREMESSA 

La realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato nell’ATO Veronese 
avviene a cura dei Gestori, Acque Veronesi Scarl per i Comuni dell'Area Veronese e 
Azienda Gardesana Servizi SpA per i Comuni dell'Area del Garda, seguendo le 
modalità indicate dalla “Convenzione di Gestione” che, tra gli altri, stabilisce anche 
l’obbligo di dare attuazione al Piano d’Ambito dell’ATO Veronese sulla base di 
programmi di carattere pluriannuale (cfr. artt. 6.1, 14 e 15 della Convenzione). 

Negli ultimi anni, a tali Enti si è aggiunta ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente) che, con Deliberazione n. 580 del 27.12.2019, ha approvato il 
vigente Metodo Tariffario Idrico, ora denominato MTI-3, da utilizzare per 
determinare la tariffa del servizio idrico integrato in riferimento al periodo 2020-
2023. 

Tale documento, ulteriormente dettagliato con i contenuti della Determina n. 1 del 
29 giugno 2020, ha tracciato le regole utilizzate per la redazione dello strumento di 
pianificazione denominato “Programma degli Interventi 2020-23” anche al fine di 
adempiere alle nuove indicazioni imposte dall’Autorità. 

Quello dell’MTI-3 rappresenta lo schema regolatorio ritenuto necessario per 
superare il Water Service Divide italiano, per l’efficientamento dei costi operativi e 
delle gestioni, per la valorizzazione della sostenibilità ambientale, per gli incentivi 
agli strumenti di misura dei consumi e per aumentare la consapevolezza dei cittadini 
sulle proprie abitudini. 

Tra le caratteristiche peculiari introdotte dalla Delibera 580-2019 vale senza dubbio 
la pena di citare l’introduzione Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle 
infrastrutture idriche (POS), in cui devono essere specificate le criticità riscontrate e 
gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere 
strategiche, con riferimento al periodo 2020-2027. 

Nel frattempo, nel corso del 2020, l’emergenza COVID-19 ha comportato la necessità 
di eseguire opportune correzioni introdotte, tra le altre, con Deliberazione ARERA n. 
235/2020/R/idr, provvedimento che ha previsto nuovi elementi di flessibilità per 
salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico 
integrato e le condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo - nella stabilità 
del quadro regolatorio - la continuità dei servizi essenziali e creando le condizioni 
per il rilancio della spesa per investimenti. 

 

 
 
Il Programma degli Interventi 2020-2023 (di seguito Piano o PDI) di Acque Veronesi 
è stato approvato dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con 
Deliberazione n. 8 del 08.10.2020 e da ARERA con Deliberazione n. 518/2020/R/idr 
del 01.12.2020. 

Tale Piano prevede un monte complessivo di investimenti pari a 188.624.792 milioni 
di euro in termini di “flussi di cassa” e 190.760.974 milioni di euro in termini di 
“Entrata in funzione”; gli investimenti vengono scelti all’interno di quanto previsto 
dal Piano d’Ambito in base ai criteri di priorità definiti dallo stesso EGA e dalla 
governance della Società, ferme restando le prescrizioni ed i vincoli dettati dalla 
vigente normativa a livello europeo, nazionale e regionale e dei nuovi obiettivi 
previsti dalla disciplina della qualità tecnica (RQTI), tenuto conto delle limitazioni 
derivanti dalle necessità di finanziamento e dalle regole tariffarie.  

Tali indicazioni, che incidono sia sul fronte degli investimenti sia su quello della 
gestione del servizio, contribuirà all’efficacia/efficienza dell’azione aziendale, 
comunque nell’ottica del contenimento dell’aumento dei costi di esercizio. 

 

Come sarà mostrato nel proseguo di questa relazione gli obiettivi del Piano per 
l’anno 2020 sono stati ampiamente raggiunti in termini di entrata in funzione “IP” 
mentre, per quanto riguarda i flussi di cassa (speso effettivo nell’anno) si evidenza 
un lieve gap rispetto all’obiettivo, comunque completamente compensato dai 
minori incassi di contributi a fondo perduto. 

 

Si rimanda alle prossime pagine per un’analisi puntuale degli investimenti dell’anno.
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Gli interventi presenti nel Piano sono stati distinti in 

 

Interventi SPECIFICI 

Si tratta di progetti puntuali afferenti ad uno o più Comuni gestiti dalla Società, 
necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di 
fognatura e depurazione. Tali investimenti contribuiranno a raggiungere gli obiettivi 
di sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità del servizio idrico integrato e sono 
accorpabili sulla base della tipologia di servizio cui si riferiscono ovvero: 
 investimenti relativi al servizio acquedotto; 
 investimenti relativi al servizio di fognatura; 
 investimenti relativi al servizio di depurazione. 

 

Interventi GENERALI 

Costituiscono una “riserva” da cui attingere per: 

 la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria non procrastinabili 
delle infrastrutture esistenti e la gestione delle situazioni di potenziale pericolo 
per la salute pubblica e l’ambiente; 

 la copertura delle seguenti categorie di opere: adeguamento delle infrastrutture 
a livello minimo di esercizio, messa a norma degli impianti, implementazione di 
sistemi di telecontrollo presso gli impianti gestiti, monitoraggio e ricerca perdite 
acquedottistiche, monitoraggio e ricerca infiltrazioni fognarie, 
acquisto/ammodernamento delle attrezzature di laboratorio; 

 la realizzazione delle attività derivanti dall’applicazione di specifiche normative 
vigenti (art. 33 del PTA, DGR 2232-17 – DM93-17). 

 

Interventi relativi a SERVIZI COMUNI 

Sono interventi necessari a dare massima funzionalità gestionale all’azienda come, 
ad esempio, ricerca e sviluppo, implementazione e mantenimento dei sistemi 
informativi, sistemi di gestione per la qualità ambiente e sicurezza, adeguamento 
delle strutture per l’assistenza ai clienti. 

 

 

 

Interventi coperti da CONTRIBUTO DI TERZI 

A differenza delle precedenti categorie di interventi, finanziati attraverso la tariffa 
del servizio o da contributi assegnati a fondo perduto, questi lavori sono coperti dal 
contributo diretto: 

 degli utenti interessati, nel caso di investimenti per l’attivazione di nuove 
forniture e, quindi per la posa di contatori o la realizzazione di allacciamenti per 
l’acquedotto e la fognatura; 

 di Enti gestori/concessionari di altri servizi che sviluppano opere i cui tracciati 
interferiscono con i sotto-servizi idrici e fognari esistenti (ad esempio le linee 
"TAV" Brescia-Verona e Verona-Vicenza).  

 

Investimenti relativi alla CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE 

Il Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque 
Veronesi Scarl adotta, per la prima volta nel 2018, la capitalizzazione dei costi del 
personale impiegato in attività riconosciute come investimento, in ossequio al 
principio contabile OIC 16. I costi diretti del personale sono capitalizzati in quanto 
attribuibili a specifici interventi d’investimento. 

Per ogni singolo addetto viene quindi effettuata la rendicontazione mensile delle ore 
dedicate alla gestione delle commesse inserite nel Piano degli Interventi. 
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SEZIONE 1: INVESTIMENTI PER ENTRATA IN 
FUNZIONE (IP) 

In questa sezione vengono analizzati gli investimenti di Acque Veronesi in termini di 
ENTRATA IN FUNZIONE, ovvero i nuovi cespiti generati nel corso dell’esercizio 2020. 

 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI 

 

La seguente tabella riepiloga, a livello quantitativo e percentuale, la ripartizione degli 
investimenti associati ad interventi programmati così da “entrare in funzione” (IP) 
nel periodo 2020-2023, con il dettaglio relativo a quanto atteso per l’esercizio 
appena concluso (2020). 

I dati relativi alla programmazione sono stati determinati in coerenza con la 
Deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27/12/2019 e la Determina 1/2020-DSID del 
29/06/2020. 

 

 

 

 

INTERVENTI 
PROGRAMMATI 

QUADRIENNIO 
[€] 

ANNO 2020 
[€] 

 
[%] 

SPECIFICI 103.509.244,17 6.717.733,82 6,5% 

GENERALI 52.922.250,10 11.182.250,10 21,1% 

SERVIZI COMUNI 12.323.564,67 1.983.564,67 16,1% 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(TAV, ...) 

5.005.915,09 70.000,00 1,4% 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(allacciamenti per l’utenza) 

7.000.000,00 1.300.000,00 18,6% 

CAPITALIZZAZ. COSTI PERSONALE 10.000.000,00 2.500.000,00 25,0% 

TOTALE 190.760.974,03 23.753.548,59 12,5% 

Tabella 1 - Investimenti programmati nel Piano 2020-2023 in termini di “IP”. 

  



Programma degli Interventi 2020-2023 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2020 

| 7 

CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2020 

 

Come già indicato il Programma degli Interventi 2020-2023 prevede, per l’esercizio 
2020, investimenti in riferimento alla loro “entrata in funzione” (IP) per un valore 
complessivo di 23,8 milioni di euro.  

Tale importo è stato calcolato nelle seguenti ipotesi: 

 interventi “specifici”: per le opere definite “funzionali” nell’anno, somma delle 

uscite finanziarie previste nel 2020 e delle eventuali immobilizzazioni in corso 

derivanti da spese sostenute negli anni precedenti; 

 interventi considerati “generali / servizi comuni / allacciamenti e contatori”: 

l’uscita finanziaria prevista per l’anno 2020. 

Gli investimenti complessivo in termini di IP, registrati nel 2020, presentano un 
valore di oltre 26 milioni di euro, superando quanto programmato di oltre 2,2 
milioni. 

 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI REALIZZATI  SCOSTAMENTO 

2020 [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 6.717.733,82 10.169.859,06 151,4% 3.452.125,24 

GENERALI 11.182.250,10 10.517.996,32 94,1% -664.253,78 

SERVIZI COMUNI 1.983.564,67 1.416.650,04 71,4% -566.914,63 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(TAV, …) 

70.000,00 56,85 0,1% -69.943,15 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(allacciamenti per l’utenza) 

1.300.000,00 1.737.080,12 133,6% 437.080,12 

CAPITALIZZAZ. COSTI 
PERSONALE 

2.500.000,00 2.175.536,95 87,0% -324.463,05 

TOTALE 23.753.548,59 26.017.179,34 109,5% 2.263.630,75 

Tabella 2 - Confronto tra investimenti programmati e realizzati (IP) nel 2020. 

 

Figura 1 - Investimenti (IP) 2020 Programmati vs Realizzati.  
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STATO AVANZAMENTO DEL PIANO 

Schematizzando e semplificando l’iter realizzativo degli interventi più importanti per 
fasi principali è possibile ricondurre ciascun intervento del Piano vigente in 8 stati: 
 non avviato; 

 in progetto (in attesa del completamento del progetto definitivo e della sua 

approvazione da parte del Direttore Generale di Acque Veronesi); 

 in autorizzazione (progetti approvati internamente e in attesa dell’ottenimento 

dei pareri e delle autorizzazioni necessarie per poi essere inviati all’EGA per 

l’approvazione di competenza); 

 in affidamento (in fase di gara per l’affidamento dei lavori); 

 da cantierizzare (gara conclusa, in attesa della consegna dei lavori 

all’aggiudicatario); 

 in cantiere (lavori in corso) 

 fine cantiere (lavori conclusi, in attesa della chiusura amministrativa); 

 chiuso (attività per le quali è stata approvata la documentazione amministrativa 

di chiusura da parte del DG di Acque Veronesi).  

In tal modo è possibile monitorare la “progressione trimestrale” del Piano, intesa 
come evoluzione dello stato di avanzamento raggiunto da ciascun lavoro, al 31 
dicembre dell’anno di riferimento. 

In questa analisi non sono ricomprese le attività continuative legate alle 
manutenzioni e ai servizi comuni. Sono invece considerati i cantieri finanziati con 
fondi VAIA, così come meglio descritti in “Sezione 4”.  

Come si può notare, il grafico a destra evidenzia, per il 2020: 

- l’avvio di una cinquantina di interventi; si tenga presente che l’alto numero di 

attività ancora non avviate è legato al fatto che questo è il primo anno di un 

nuovo Piano quadriennale e, quindi, in esso sono presenti opere nuove, la cui 

cantierizzazione è prevista nel biennio 2022-2023; 

- una situazione abbastanza stabile in termini di numero di progetti in fase di 

redazione/autorizzazione, con un lieve incremento registrato a partire da 

giugno (con l’approvazione del nuovo Piano da parte dell’EGA e di ARERA); 

- un numero sostanzialmente stabile di interventi in stato di 

affidamento/contrattualizzazione, che denota una buona “fluidità” di tali 

processi;  

- una buona progressione in termini di lavori che, nel corso dell’anno, hanno 

assunto lo status di “fine cantiere” o “chiuso”.  
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SEZIONE 2: USCITE FINANZIARIE (FC)  

Si riprendono le analisi già fatte nella sezione precedente riportando l’attenzione agli 
investimenti di Acque Veronesi in termini di uscite finanziarie (o S.A.L., stato di 
avanzamento lavori) relativi all’esercizio 2020. 

 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI 

Dopo una prima analisi riferita agli scostamenti avuti rispetto la programmazione 
vigente, si è provveduto a riportare una panoramica di quanto realizzato accorpando 
gli investimenti secondo: 

 le criticità riferite alla Determina n. 1-2018 di ARERA; 

 i macro-indicatori RQTI riferiti alla Delib. n. 917-2017 di ARERA; 

 la ripartizione per servizio; 

 gli obiettivi dettati dal Piano d’Ambito; 

 la ripartizione per aree territoriali morfologicamente omogenee. 

 

La tabella a destra evidenzia, a livello quantitativo e percentuale, la suddivisione 
degli investimenti nel periodo 2020-2023, con il dettaglio relativo a quanto previsto 
per l’esercizio appena concluso (2020). 

 

 

INTERVENTI QUADRIENNIO ANNO 2020 

PROGRAMMATI [€] [€] [%] 

SPECIFICI 101.680.424,47 20.524.333,00 20,2% 

GENERALI 52.671.706,29 10.931.706,29 20,8% 

SERVIZI COMUNI 12.260.000,00 1.720.000,00 14,0% 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(TAV, ...) 

5.012.660,98 800.000,00 16,0% 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(allacciamenti per l’utenza) 

7.000.000,00 1.300.000,00 18,6% 

CAPITALIZZAZ. COSTI PERSONALE 10.000.000,00 2.500.000,00 25,0% 

TOTALE 188.624.791,74 37.776.039,29 20,0% 

Tabella 3 - Investimenti (FC) programmati nel quadriennio 2020-2023 rispetto quelli 
programmati nel solo 2020. 
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CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2020 

Come per la sezione precedente, nella tabella seguente vengono messe a confronto 
le uscite finanziarie previste ed effettivamente realizzate nel corso del 2020. 

L’inseguimento all’obiettivo fissato dal PDI si è fermato ad una percentuale di circa 
il 94% del previsto. 

Tale risultato rappresenta comunque il secondo di sempre in termini di investimenti 
annui realizzati da Acque Veronesi dal 2007, anno di inizio del servizio, ad oggi, 
consolidando un trend di aumento medio degli investimenti rilevatosi con 
particolare evidenza dal 2018 in avanti. 

 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI REALIZZATI SCOSTAMENTO 

2020 [€] [€] [%] [€] 

SPECIFICI 20.524.333,00 19.438.716,43 94,7% -1.085.616,57 

GENERALI 10.931.706,29 10.407.478,41 95,2% -524.227,88 

SERVIZI COMUNI 1.720.000,00 1.242.074,61 72,2% -477.925,39 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(TAV, ...) 

800.000,00 263.054,64 32,9% -536.945,36 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(allacciamenti per l’utenza) 

1.300.000,00 1.737.080,12 133,6% 437.080,12 

CAPITALIZZAZ. COSTI 
PERSONALE 

2.500.000,00 2.360.199,90 94,4% -139.800,10 

TOTALE 37.776.039,29 35.448.604,11 93,8% -2.327.435,18 

Tabella 4-Confronto tra gli investimenti programmati e realizzati nel 2020 in termini di “flussi 
di cassa”. 

In allegato 1 si riporta l’elenco completo dello speso per singolo intervento. 

 

 

Figura 2 -  Investimenti (FC) 20120 Programmati vs Realizzati. 
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FOCUS: DISPOSIZINI DELL’AUTORITA’  

RIPARTIZIONE PER CRITICITÀ E QUALITÀ’ TECNICA 

ARERA con la Deliberazione n. 917/2017 ha promosso un sistema incentivante di 
regolazione della qualità tecnica del servizio (c.d. RQTI) al fine di standardizzare ed 
individuare lo stato delle infrastrutture a capo di ciascun gestore; tale modello si 
basa su un sistema di indicatori composto da:  

- prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al 

meccanismo incentivante associato agli standard generali;  

- standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle 

prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede 

l’applicazione di indennizzi automatici;  

- standard generali: sono ripartiti in sei macro-indicatori ed indicatori semplici che 

descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un 

meccanismo incentivante basato su obiettivi differenziati in funzione dello stato 

di efficienza preesistente.  

La norma prevede che, per ciascun macro-indicatore, venga individuata la classe di 
partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del Gestore, e l’obiettivo di 
miglioramento o mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire (annualmente) 
sulla base dei target fissati dal provvedimento.  

Nel corso del 2020 l’emergenza COVID-19 ha comportato l’introduzione di alcune 
correzioni (cit. Delibera ARERA n. 235/2020/R/idr) che hanno interessato anche gli 
obiettivi specifici della qualità tecnica che saranno valutati, in via eccezionale, 
considerando cumulativamente il biennio 2020/2021. 

Con la Determina n. 1/2018-DSID del 29/03/2018 ha inoltre aggiornato la 
precedente griglia delle criticità individuate per il servizio idrico integrato stabilendo 
8 diverse “aree” ulteriormente suddivise in circa 60 “criticità”.  

Recependo tali disposizioni il PDI 2020-2023 è stato predisposto in modo tale da 
abbinare gli investimenti programmati ai macro-indicatori ed alle criticità ad essi 
associate. 

 

 

  

 

 
 

Di seguito si propongono alcune tabelle di confronto relative all’andamento degli 
investimenti programmati e realizzati nell’esercizio 2020: 

- suddivisi per criticità;  

- riepilogati per macro-indicatore RQTI e per criticità. 

 

CRITICITÀ SU FC 2019 
(Determina ARERA n. 1/2018) 

PREVISTO 
[€] 

REALIZZATO 
[€] 

[%] 
 

Area KNW 
1.470.000 940.826 64,0% “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture 

(reti e impianti)” 

Area APP 
13.671.437 13.506.334 98,8% "Criticità nell'approvvigionamento idrico 

(captazione e adduzione)" 

Area POT 
940.352 737.679 78,4% 

“Criticità della potabilizzazione” 

Area DIS 
9.098.626 8.776.428 96,5% 

“Criticità nella distribuzione” 

Area FOG 
3.964.825 4.273.042 107,8% 

“Criticità della fognatura” 

Area DEP 
4.730.798 3.685.084 77,9% 

“Criticità della depurazione” 

Area UTZ 
950.000 830.489 87,4% 

“Criticità nei servizi all'utenza” 

Area EFF 
2.950.000 2.698.723 91,5% 

“Criticità generali della gestione” 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI 37.776.038 35.448.604 93,8% 

Figura 3 - Investimenti (FC) programmati vs realizzati suddivisi per criticità. 
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MACROINDICATORE 
CRITICITA' 

PREVISTO 
[€] 

REALIZZATO 
[€] 

 
[%] 

Preq3 Conformità alla normativa sulla gestione delle 
acque reflue urbane 

1.591.272 1.676.560 105,4% 

DEP “Criticità della depurazione” 961.211 1.000.381 104,1% 

FOG “Criticità della fognatura” 630.061 676.179 107,3% 

M1 Perdite idriche 3.285.000 5.245.900 159,7% 

DIS “Criticità nella distribuzione” 2.885.000 5.010.012 173,7% 

KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 400.000 235.888 59,0% 

M2 Interruzioni del servizio 7.598.053 4.897.082 64,5% 

APP "Criticità nell'approvvigionamento idrico” 3.037.486 3.123.412 102,8% 

DIS “Criticità nella distribuzione” 4.210.567 1.500.785 35,6% 

KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 350.000 272.885 78,0% 

M3 Qualità dell’acqua erogata 11.774.303 11.560.180 98,2% 

APP "Criticità nell'approvvigionamento idrico” 10.633.951 10.382.921 97,6% 

POT “Criticità della potabilizzazione” 940.352 737.679 78,4% 

KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 200.000 74.953 37,5% 

DIS “Criticità nella distribuzione” 0 364.627 - % 

M4 Adeguatezza del sistema fognario 3.280.354 3.005.947 91,6% 

FOG “Criticità della fognatura” 2.760.354 2.893.008 104,8% 

KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 520.000 112.938 21,7% 

M5 Smaltimento fanghi in discarica 1.426.017 1.705.590 119,6% 

DEP “Criticità della depurazione” 651.607 623.659 95,7% 

FOG “Criticità della fognatura” 574.410 703.854 122,5% 

EFF “Criticità generali della gestione” 200.000 133.914 67,0% 

KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 0 244.162 - % 

M6 Qualità dell’acqua depurata 2.719.257 1.551.992 57,1% 

DEP “Criticità della depurazione” 2.719.257 1.551.992 57,1% 

MC Gestione del rapporto contrattuale 925.000 503.408 54,4% 

UTZ “Criticità nei servizi all'utenza” 925.000 503.408 54,4% 

Altro Eventuali ulteriori obiettivi che esulano dagli 
standard definiti ai sensi del RQTI 

5.176.782 5.301.945 102,4% 

DEP “Criticità della depurazione” 398.723 509.051 127,7% 

DIS “Criticità nella distribuzione” 2.003.059 1.901.004 94,9% 

EFF “Criticità generali della gestione” 2.750.000 2.564.809 93,3% 

UTZ “Criticità nei servizi all'utenza” 25.000 327.081 1308,3% 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI 37.776.038 35.448.604 93,8% 

Nella tabella riportata a sinistra sono sintetizzati gli investimenti (FC) realizzati nel 
2020 suddivisi per RQTI e criticità. 

 

Vale la pena evidenziare che in taluni casi, in fase di redazione del PDI, alcuni 
interventi sono stati associati ad un macro-indicatore “prevalente”. Nel caso dei 
contenitori di scopo denominati “situazioni di potenziale pericolo”, “interventi in 
concomitanza” e “progettazione” a consuntivo è stato scelto l’indicatore più adatto 
alla singola attività avviata, con un’analisi certamente più precisa rispetto a quella 
che è stato possibile fare in sede di redazione del Piano. 

La percentuale di realizzazione del programmato deve quindi essere interpretata 
tenendo conto di tali indicazioni. 

 

 

Figura 4 - Investimenti (FC) realizzati nel 2020 suddivisi per macro-indicatore. 

Preq3
4,7%

M1
14,8%

M2
13,8%

M3
32,6%

M4
8,5% M5

4,8% M6
4,4%MC

1,4%

Altro
15,0%



Programma degli Interventi 2020-2023 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2020 

| 13 

In termini assoluti, la maggior parte degli investimenti è stata dedicata al macro 
indicatore M3, oltre 11,5 milioni di euro, a dimostrazione della grande attenzione 
che l’azienda pone sul tema della qualità dell’acqua erogata all’utenza. 

A seguire vengono l’indicatore M1, “perdite idriche”, con oltre 5,2 milioni di euro e 
il macro-indicatore M2, “interruzioni del servizio”, con circa 4,9 milioni di euro spesi 
nel 2020. 

Rilevante è anche la quota degli interventi non riconducibili alla qualità tecnica (voce 
“altro”), che hanno visto uno speso di oltre 5,3 milioni di euro finalizzati 
principalmente: 

 all’estensione delle reti acquedottistiche a zone attualmente non servite; 

 a ridurre la frammentazione del servizio di depurazione 

Da ricordare che tale aggregante include anche una quota consistente di 
investimenti derivante dalla “capitalizzazione dei costi del personale” (oltre 2 milioni 
di euro). 

Con il PDI 2020-23 si è inoltre utilizzata anche la categoria Preq3, “prerequisito 3”, 
ove sono confluiti gli interventi tesi all’estensione di reti fognarie e a potenziamenti 
depurativi finalizzati a prevenire l’apertura di ulteriori procedure di infrazione in 
riferimenti alla Direttiva 271/91. Su tale indicatore nel corso del 2020 sono stati spesi 
circa 1,7 milioni di euro. 
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RIPARTIZIONE PER SERVIZIO 

Con riferimento alle attività che compongono il Servizio Idrico Integrato, gli 
investimenti realizzati da Acque Veronesi nel 2020 sono stati dedicati quasi 
totalmente ai servizi di acquedotto (69%), fognatura (14%) e depurazione (12%); 
appena il 5% dei flussi finanziari sono ascrivibili ad altri settori ovvero: 

– servizi comuni: ovvero costi riconducibili ad investimenti per le funzioni 

centralizzate della società, in prevalenza sistemi informatici (hardware e 

software), ma anche studi di ricerca e sviluppo, acquisto di strumenti e materiali 

per la gestione operativa, etc...; 

– funzioni operative condivise: ovvero prestazioni di natura operativa o di tipo 

tecnico e/o commerciale, svolte in maniera condivisa ad almeno due attività 

(come laboratorio, servizi cartografici, telecontrollo, gestione delle utenze, 

etc…). 

 

L’aerogramma che segue rappresenta il dettaglio di quanto investito per ciascuna 
tipologia di servizio.  

Si preme evidenziare che:  

– le spese per attività direttamente connesse al servizio idrico integrato 

(acquedotto-fognatura-depurazione) risultano nettamente prevalenti rispetto 

agli altri costi annui; 

– l’acquedotto presenta una aliquota di spesa prevalente in quanto in quanto 

pesano gli interventi volti a migliorare il valore degli indicatori di qualità tecnica 

di tipo M1-M2-M3 nonché a risolvere la nota problematica dell’inquinamento 

da “PFAS”. 

 

 

 

 

Figura 5-Investimenti (FC) anno 2020 per tipologia di "attività" 

 

  

acquedotto
24.466.986

69%

fognatura
4.927.025

14%
depurazione

4.113.080
12%

Fuonzioni 
Operative 
Condivise
739.521

2%

Servizi Comuni
1.201.993

3%

1.941.514
5%



Programma degli Interventi 2020-2023 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2020 

| 15 

FOCUS: ULTERIORI RIPARTIZIONI 

 

RIPARTIZIONE PER OBIETTIVI DI PIANO D’AMBITO 

Il vigente Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 6 del 20 dicembre 2011, suddivide gli 
investimenti previsti nel proprio territorio in sei categorie di criticità (obiettivi 
specifici):  

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto: 

 l’estensione delle reti di acquedotto; 

 il potenziamento dei sistemi di adduzione e l’interconnessione tra 

acquedotti locali e fonti;  

 la ricerca e l’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. 

 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio fognatura e depurazione e 
prevenire danni all’ambiente: 

 l’estensione delle reti fognarie; 

 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con 

carico inquinante superiore a 2.000 AE; 

 l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con 

carico inquinante inferiore a 2.000 AE; 

 la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;  

 la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati. 

 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto: 

 il potenziamento dei serbatoi; 

 l’attivazione di nuove fonti di captazione e/o l’interconnessione tra 

acquedotti limitrofi; 

 la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il potenziamento delle 

reti di distribuzione; 

 la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate.  

 

 

 

 

 

 

 

D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio fognatura depurazione: 

 la centralizzazione dei trattamenti depurativi; 

 la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di depurazione 

e/o degli impianti di sollevamento). 

 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto: 

 la realizzazione di sistemi di telecontrollo; 

 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione delle reti 

acquedottistiche. 

 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e 
depurazione: 

 il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, 

l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo territoriale 

per l’analisi funzionale delle opere; 

 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di sollevamento; 

 la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di depurazione; 

 l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei 

sistemi fognari. 
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La suddivisione degli investimenti realizzati nell’anno 2020 secondo la codifica prevista dal vigente Piano d’Ambito dell’ATO Veronese, è la seguente: 

 

OBIETTIVI DESCRIZIONE 
Previsti Realizzati Realizzati su Realizzati su 

2020 2020 Previsti Realizzato 
[euro] [euro] [%] [%] 

Efficacia del servizio 

A. Efficacia del servizio acquedotto: 
potenziale pericolo per la salute pubblica 

14.126.268 13.819.774 97,8% 39,0% 

B. Efficacia del servizio fognatura-depurazione: 
danno per l’Ambiente 

5.174.068 4.587.568 88,7% 12,9% 

Efficienza del servizio 

C. Recupero di efficienza del servizio acquedotto: 
inadeguatezza dei livelli di servizio 

7.064.236 6.267.422 88,7% 17,7% 

D. Recupero di efficienza del servizio fognatura-depurazione 3.221.467 2.783.438 86,4% 7,9% 

Rinnovi degli impianti e 
manutenzioni straordinarie 

E. Recupero di efficienza del servizio acquedotto: 
aspetti gestionali – organizzativi 

350.000 283.711 81,1% 0,8% 

F. Recupero di efficienza del servizio fognatura-depurazione: 
aspetti gestionali – organizzativi 

720.000 501.683 69,7% 1,4% 

TOTALE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE S.I.I. 30.656.038 28.243.596 92,1% 79,7% 

Altro (struttura - allacciamenti – capitalizzazione dei costi del personale)  7.120.000 7.205.008 101,2% 20,3% 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI  37.776.038 35.448.604 93,8% 100,0% 

 

 

Come si può notare dalla colonna più a destra della tabella soprariportata gli investimenti realizzati nel 2020 risultano così suddivisi: 

- Efficacia del servizio: 51,9 % 
- Efficienza del servizio:25,5% 
- Rinnovi degli impianti e manutenzioni straordinarie: 2,2%. 



Programma degli Interventi 2020-2023 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2020 

| 17 

AREA PEDEMONTANA 
15,6 milioni di Euro pari al 

44% degli investimenti complessivi 

AREA MONTANA 
3,4 milioni di euro pari al 

10% degli investimenti complessivi 

AREA PIANURA 
16,4 milioni di Euro pari al 

46% degli investimenti complessivi 

RIPARTIZIONE PER AREE TERRITORIALI MORFOLOGICAMENTE OMOGENEE 

Dal punto di vista del modello organizzativo il territorio gestito viene diviso in tre 
distinte aree (cd. “distretti”) omogenee in riferimento alla sua morfologia, a cui è 
possibile ricondurre i comuni appartenenti alla compagine societaria: 

 area montana con bassa densità abitativa, notevoli variazioni di quota e forti 

fluttuazioni di richiesta causate dai flussi turistici (16 comuni);  

 area pedemontana intensamente abitata, industrializzata e con un’alta 

percentuale di abitanti allacciati ai tre servizi idrici (26 comuni); 

 area di pianura meno densamente abitata, con una bassa propagazione del 

servizio (35 comuni). 

Sommando gli investimenti in termini di flussi di cassa direttamente realizzati in 
ciascun comune, e ripartendo quelli di struttura ed infra-comunali 
proporzionalmente agli abitanti residenti nelle tre aree, quanto realizzato nel corso 
dell’anno 2020 è così riepilogabile: 

 

  RESIDENTI REALIZZATO 2020 

AREA [n.] [%] [Meuro] [%] [€/ab] 

Montana 63.932 8% 3.431  10% 53,7  

Pedemontana 539.094 66% 15.618  44% 29,0  

Pianura 212.133 26% 16.399  46% 77,3  

Totale/media 815.159 100% 35.449  100% 159,9 

 

La tabella rende evidente l’attenzione prestata: 

 nell’investire sui servizi di acquedotto e fognatura ai comuni dell’area di pianura 

(alcuni ancora privi di detti servizi), rilevante in quest’area è anche il contributo 

degli interventi volti a risolvere l’emergenza “PFAS”;  

 nel mantenere l’efficienza delle condotte e degli impianti presenti già in maniera 

capillare nella zona pedemontana; 

 nel garantire adeguati standard di esercizio ai residenti nelle aree montane, pur 

in condizioni orograficamente svantaggiose. 

 

 

 

 

  

  



Programma degli Interventi 2020-2023 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2020 

18 | 

SEZIONE 3: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

INFORMAZIONI RILEVANTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO 

Si riassumono nei seguenti paragrafi le informazioni relative alle eventuali 
destinazioni di nuovi contributi a fondo perduto e ai contributi liquidati dagli Enti 
finanziatori, suddivisi per fonte di provenienza. 

 

DCM DEL 21.03.2018 (EMERGENZA PFAS) 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018 è stato dichiarato lo “stato di 
emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) 
delle falde idriche nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova” a seguito 
del quale, con Decreto n. 1 del 01.06.2018, il Commissario Delegato all’emergenza 
PFAS ha nominato Acque Veronesi quale soggetto attuatore in riferimento ai 
seguenti interventi: 
1. “TRATTA A9-C1-C6”, di importo pari ad euro 24.200.000,00, rientrante tra gli 

interventi prioritari emergenziali; 

2. “TRATTA C1-C2-C7”, di importo pari ad euro 7.000.000,00, rientrante tra gli 

interventi prioritari non emergenziali. 

In particolar il primo intervento beneficia ora di un contributo complessivo pari a 
euro 24.000.000,00 messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
al Commissario Delegato (rif. art. 2 comma 1 dell’ OCDPC1  n. 519/2018 e art.1 
comma 2 dell’OCDPC n. 632/2020). 

Con l’avanzare di lavori, Acque Veronesi ha inoltrato agli Enti competenti la 
documentazione necessaria all’erogazione dei primi acconti di questo fondo 
straordinario, grazie alle quali, il Commissario Delegato ha autorizzato in favore della 
Società la liquidazione di euro 13.551.249,37: 

- euro 8.651.975,40 nel corso dell’esercizio 2019 

- euro 4.899.273,97 nel corso dell’esercizio 2020 

 

 

                                                                 
1 Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 

CONTRIBUTI ASSEGNATI DAL FONDO COMUNI CONFINANTI 

Il Fondo Comuni Confinanti (FCC) favorisce lo sviluppo coeso dei territori di confine 
tra le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, 
conseguendo obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di 
progetti di valorizzazione e crescita economica e sociale. 

Il Comitato Paritetico (che individua e garantisce forme di consultazione e 
partecipazione degli enti locali e delle rappresentanze interessate per la gestione di 
fondi da assegnare ai territori di confine con le province autonome di Trento e 
Bolzano) ha concesso, tra gli altri, i seguenti contributi: 

 euro 1.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Potenziamento sistema 

acquedottistico Lessinia Occidentale”, di cui Acque Veronesi risulta Soggetto 

Attuatore e per il quale, in data 30.12.2019, è stata sottoscritta apposita 

“CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E SOGGETTO ATTUATORE”. Tale atto 

ha consentito ad Acque Veronesi di incassare, nel corso dell’esercizio 2020, il 

primo anticipo (pari al 10% del finanziamento assegnato) ovvero 97.000,00 euro;  

 euro 7.072.000,00 per il progetto “Reti tecnologiche e viabilità malghe della 

Lessinia” per il quale la Provincia di Verona, con determinazione n. 758 del 

27.02.2019 ha avviato l’iter di “variazione sostanziale” riguardante il cambio del 

Soggetto Attuatore dal Comune di Bosco Chiesanuova ad Acque Veronesi, 

approvato poi dal Comitato Paritetico nei primi mesi del 2021. 

 

CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA REGIONE VENETO 

Al 1° gennaio 2020, per 4 interventi oggetto di contributo regionale (per un valore 
complessivo di ricavi stimati pari a euro 3.579.913), l’iter amministrativo risultava 
ancora attivo, mentre al 31.12.2020 ne risultano ancora attivi solamente 2.  

Nel dettaglio: 

1. l’intervento di “Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione 

Maccacari” nel comune di Gazzo Veronese (costo complessivo pari a 318.000 

euro) beneficiava di un contributo di 200.000 euro assegnato con DGR n. 218 

del 30.12.2013; nel corso dell’esercizio 2020 l’iter amministrativo si è concluso 
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con il Decreto Regionale n.465 del 06.05.2020 che ha determinato in euro 

199.995 l’ammontare finale del finanziamento. 

2. L’intervento di “Adeguamento schema fognario depurativo” nel comune di San 

Martino Buon Albergo (costo complessivo pari a 1.143.000 euro) beneficiava di 

un contributo di 800.000 euro assegnato con DGR n. 1749 del 01.12.2015; nel 

corso dell’esercizio 2020 l’iter amministrativo si è concluso con il Decreto 

Regionale n.105 del 07.02.2020 che ha determinato in euro 741.918 

l’ammontare finale del finanziamento. 

3. L’intervento di “Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della 

Scala” nel comune di Isola della Scala (costo complessivo pari a 3.750.000 euro) 

beneficiava di un contributo di 1.000.000 euro assegnato con DGR n. 127 del 

12.02.2019; nel corso dell’esercizio 2020 l’impianto è stato collaudato e sono 

stati trasmessi alla Regione i documenti necessari per formalizzare il contributo 

definitivo; l’iter amministrativo si è concluso l’anno successivo, con il Decreto 

Regionale n.12 del 27.01.2021 che ha determinato in euro 999.335,64 

l’ammontare finale del finanziamento. 

4. L’intervento di “Realizzazione impianto di depurazione presso località 

Bonferraro” nel comune di Sorgà (costo complessivo pari a 1.638.000 euro) 

beneficia di un contributo di 1.638 euro assegnato con DGR n. 1755 del 

29.09.2014; nel corso dell’esercizio 2020 è stato avviato il collaudo tecnico-

amministrativo dell’opera, l’iter amministrativo risulta ancora in corso. 

 

Inoltre, con riferimento all’esercizio 2020, è stato incassato il saldo finale di alcuni 

interventi soggetti a contributo regionale formalmente conclusi sul finire dell’anno 

2019, ovvero:  

 L’intervento di “Adeguamento sistema fognario depurativo” nel comune di Villa 

Bartolomea (costo complessivo pari a 1.000.000 euro) che beneficiava di un 

contributo di 800.000 euro assegnato con DGR n. 2728 del 29.12.2014; nel corso 

dell’esercizio 2019 l’iter amministrativo si è concluso con il Decreto Regionale 

n.588 del 26.11.2019 che ha determinato in euro 790.780,83 l’ammontare 

finale del finanziamento incassato per intero nel corso dell’esercizio 2020. . 

 L’intervento di “Potenziamento del sistema di adsorbimento tramite carbone 

attivo granulare presso la centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo” nel 

comune di Lonigo (costo complessivo pari a 1.800.000 euro) che beneficiava di 

un contributo di 930.000 euro assegnato con DGR n. 1582 del 03.10.2017; nel 

corso dell’esercizio 2019 l’iter amministrativo si è concluso con il Decreto 

Regionale n.554 del 22.11.2019 che ha determinato in euro 866.060,26 

l’ammontare finale del finanziamento; nel corso dell’esercizio 2020 è stato 

incassato il saldo, per un ammontare di 427.937,17 euro. 

 

 

CONTRIBUTI ASSEGNATI DALL’EGA  

Al 31.12.2020 Acque Veronesi risulta beneficiaria di tre contributi a fondo perduto 
stanziati dal Consiglio di Bacino Veronese di seguito riepilogati: 

- Euro 400.000 per il co-finanziamento della fase di progettazione definitiva-

esecutiva del collettore di collegamento tra Belfiore e la centrale di pompaggio 

di Madonna di Lonigo (piano PFAS) (deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n.5 

del 18.04.2019); 

al 31.12.2020: i lavori risultano ben avviati, nel corso della primavera 2021 è 

prevista la messa in funzione dell’opera; 

 
- Euro 300.000 per la redazione della progettazione dell’intervento denominato 

“Reti tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia” nei Comuni di Sant’Anna 

d’Alfaedo, Erbezzo e Bosco Chiesanuova (deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 39 del 15.11.2019); 

al 31.12.2020: in attesa della nomina di Acque Veronesi quale “Soggetto 

attuatore” del progetto finanziato, è stato predisposto il progetto di fattibilità 

tecnico-economica che sarà a breve trasmesso alla Provincia di Verona per gli 

atti di competenza; 

 
- Euro 140.000 per la realizzazione di opere di fognatura ed acquedotto nel 

comune di Caldiero (deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n.5 del 

18.04.2019); 

al 31.12.2020: risultano terminati i lavori relativi al primo lotto funzionale, 

mentre sono ancora in corso quelli relativi al secondo lotto. 
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CONTRIBUTI ASSEGNATI DA ALTRI ENTI  

Con riferimento agli ulteriori contributi a fondo perduto indicati nel Programma degli 
Interventi 2020-2023 di Acque Veronesi, provenienti dalle Amministrazioni 
Comunali e/o da altri Enti del territorio, si riporta la situazione aggiornata al 
31.12.2020: 

- il Comune di Roncà ha provveduto ad escutere la polizza fideiussoria di importo 

pari a euro 22.924,20 (IVA esclusa) a seguito della mancata realizzazione di 

alcune opere di urbanizzazione fognaria da parte di un privato, tale somma è 

stata vincolata e devoluta a favore di Acque Veronesi, per la realizzazione delle 

opere di “Adeguamento del sistema fognario in via Smetterli, via Duello e via 

Nuova“. Tale contributo è stato formalizzato con apposito accordo siglato da 

ambo le parti in data 15.10.2019, ed è stato liquidato in data 15.12.2020 a 

seguito della conclusione dei lavori. 

 

- il Comune di Cazzano di Tramigna si è reso disponibile a contribuire con euro 

24.590 alla realizzazione dei lavori di “Potenziamento pozzo Fontana e/o pozzo 

di via degli Alpini - rif. PUA Castelli”, nel corso dell’esercizio 2020 sono 

proseguite le attività di coordinamento tra i due Enti, che hanno portato alla 

formalizzazione dell’impegno di spesa con apposito accordo siglato da ambo le 

parti in data 22.02.2021. 

 

- il Consorzio BIM Adige (Bacino Imbrifero Montano dell’Adige) si prefigura quale 

possibile finanziatore delle opere di “Estensione della rete idrica ad alcune 

malghe della zona” nel comune di Selva di Progno. L’eventuale contributo 

stimato di euro 200.000 risulta ancora in corso di formalizzazione al 31.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTI DI TERZI 

Corrispondono alla quota di lavori coperti dal contributo diretto: 

- degli utenti interessati, nel caso di investimenti per l’attivazione di nuove 

forniture e, quindi, per la realizzazione di allacciamenti per l’acquedotto e la 

fognatura; il valore complessivo dei ricavi previsto per il quadriennio 2020-2023 

è stimabile in euro 8,4 milioni; nel corso dell’esercizio 2020 le quote 

complessivamente incassate da Acque Veronesi sono risultate di euro 

1.919.968, pari a circa il 23% delle previsioni per il quadriennio. 

- degli Enti che programmano opere i cui tracciati rendono necessario lo 

spostamento dei sotto-servizi idrici e fognari interferenti (ad esempio le linee 

"TAV" Brescia-Verona e Verona-Vicenza); il valore complessivo dei ricavi 

previsto per il quadriennio 2020-2023 è di euro 4.669.863; nel corso 

dell’esercizio 2020 sono stati complessivamente incassati da Acque Veronesi 

euro 457.064, pari a circa il 10% delle previsioni per il quadriennio. 
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SINTESI DEI CONTRIBUTI IN ESSERE 

Si riporta un estratto degli interventi beneficiari di contributo a fondo perduto, aventi incassi previsti e/o effettivi nel corso dell’esercizio 2020. 
   FINANZIAMENTI ASSEGNATI FINANZIAMENTI INCASSATI 2 FOCUS ANNO 2020 

COMUNE INTERVENTO IMPORTO 
COMPLES. 

[€] 

Ente 
finanziatore 

Contributo 
ATTESO 

[€] 

STATO AL 31.12.2020 Contributo 
DEFINITIVO 

[€] 

di cui già 
incassato 

[€] 

[%] Previsto 
 

[€] 

Effettivo 
 

[€] 

Differenza 
 

[€] 

PIÙ COMUNI Condotta di collegamento 
DN1000 tra la centrale di 
Lonigo e Belfiore 

24.200.000 Commissario 
Delegato 
emerg. PFAS 

24.000.000 Lavori in corso 
inoltrate 5 richieste di 
liquidazione 
formalizzate 4 liquidazioni3 

- 13.551.249 56% 8.500.000 4.899.274 -3.600.726 

PIÙ COMUNI Potenziamento sistema 
acquedottistico Lessinia 
Occidentale 

2.800.000 Fondo 
Comuni di 
Confine 

970.000 Lavori in corso 
Contributo assegnato 

- 97.000 10% 97.000 97.000  

PIÙ COMUNI Reti tecnologiche e viabilità 
malghe della Lessinia 

7.287.840 Fondo 
Comuni di 
Confine 

7.072.000 In progettazione 
E’ prossima la sottoscrizione 
della Convenzione verticale tra 
Regione-Provincia-Acq. Veronesi 

-      

VILLA 
BARTOLOMEA 

Adeguamento sistema 
fognario depurativo 

1.000.000 Regione 
Veneto 

800.000 Lavori conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato 
(DDR n. 588 del 26.11.2019) 

790.781 790.781 100% 790.781 790.781  

PIÙ COMUNI Potenziamento del sistema 
di adsorbimento tramite 
carbone attivo granulare 
presso la centrale acquedot. 
di Madonna di Lonigo 

1.800.000 Regione 
Veneto 

930.000 Lavori conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato 
(DDR n. 554 del 22.11.2019) 

866.060 866.060 100% 427.937 427.937  

GAZZO 
VERONESE 

Realizzazione della rete 
idrica a servizio della 
frazione Maccacari 

318.000 Regione 
Veneto 

200.000 Lavori conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato 
(DDR n. 465 del 06.05.2020) 

199.995 199.995 100% 19.995 19.995  

S. MARTINO 
B/ALBERGO 

Adeguamento schema 
fognario depurativo 

1.143.000 Regione 
Veneto 

800.000 Lavori conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato  
(DDR n. 105 del 07.02.2020) 

741.918 741.918 100% 370.959 370.959  

ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un nuovo 
impianto di depurazione a 
Isola della Scala 

3.750.000 Regione 
Veneto 

1.000.000 Lavori conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato  
(DDR n. 12 del 27/01/2021) 

999.336 358.121 36% 1.000.000 358.121 -641.879 

                                                                 
2 Le percentuali di incasso si riferiscono all’ammontare del contributo definitivo (se l’intervento è concluso) o all’ammontare del contributo atteso (per interventi non conclusi). 
3 La liquidazione del quinto acconto è stata incassata nel 2021. 
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   FINANZIAMENTI ASSEGNATI FINANZIAMENTI INCASSATI 2 FOCUS ANNO 2020 

COMUNE INTERVENTO IMPORTO 
COMPLES. 

[€] 

Ente 
finanziatore 

Contributo 
ATTESO 

[€] 

STATO AL 31.12.2020 Contributo 
DEFINITIVO 

[€] 

di cui già 
incassato 

[€] 

[%] Previsto 
 

[€] 

Effettivo 
 

[€] 

Differenza 
 

[€] 
SORGÀ Realizzazione impianto di 

depurazione presso località 
Bonferraro 

1.638.000 Regione 
Veneto 

1.638.000 Lavori conclusi, collaudo 
amministrativo in corso 
Contributo definitivo da 
richiedere 

da 
formalizzare 

1.474.200 90% 163.800 
 

-163.800 

PIÙ COMUNI Condotta di collegamento 
DN1000 tra la centrale di 
Lonigo e Belfiore 

24.200.000 Consiglio di 
Bacino V.se 

400.000 Lavori in corso 
Contributo assegnato  
(provv. n. 5 del 18.04.2019) 

-      

PIÙ COMUNI Reti tecnologiche e viabilità 
malghe della Lessinia 

7.287.840 Consiglio di 
Bacino V.se 

300.000 Progettazione avviata 
Contributo assegnato 
(provv. n. 39 del 15.11.2019) 

-      

CALDIERO Adeguamento ed estensione 
reti fognarie e 
acquedottistiche: 1°stralcio 

455.000 Consiglio di 
Bacino V.se 

140.000 Stralcio 1: lavori conclusi 
Stralcio 2: lavori in corso 
Contributo assegnato 
(provv. n. 5 del 18.04.2019) 

-   140.000 
 

-140.000 

RONCA' Adeguamento del sistema 
fognario in via Smetterli, via 
Duello e via Nuova 

105.000 Comune di 
Roncà 

22.940 Lavori Conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato 
Liquidato in data 15.12.2020 

22.924 22.924 100% 22.924 22.924 
 

CAZZANO DI 
TRAMIGNA 

Potenziamento pozzo 
Fontana e/o pozzo di via 
degli Alpini - rif. PUA 
"Castelli" 

135.000 Comune di 
Cazzano di 
Tramigna 

24.590 Progettazione da avviare -      

SELVA DI 
PROGNO 

Estensione della rete idrica 
ad alcune malghe 

200.000 Consorzio di 
Bonifica 
“BIM” 

da 
formalizzare 

Progettazione da avviare 
Contributo da formalizzare 
(200.000 euro) 

-      

PIÙ COMUNI Spostamento reti 
interferenti 

5.012.661 CEPAV 
IRICAV 
RFI 

- lavori in corso 5.012.661 799.862 16% 650.000 457.064 -192.936 

PIÙ COMUNI Allacciamenti acquedotto e 
fognatura 

 
Utenti - lavori in corso 

 
1.919.969 - 1.600.000 1.919.969 319.969 

         
13.783.397 9.364.024 -4.419.372 

 

Rispetto agli oltre 13,7 milioni di euro previsti all’incasso nel 2020 e quindi considerati per la predisposizione della tariffa del servizio, sono stati effettivamente introitati circa 4,4 
milioni di euro in meno; è ragionevole supporre che tale divario sarà recuperato nel corso dell’esercizio 2021. 
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SEZIONE 4: ULTERIORI CONSIDERAZIONI  

INTERVENTI DA REALIZZARE TRAMITE FINANZA DEI SOCI  

Nel corso dell’anno 2006-2007 la Società Acque Vive S.r.l. (socio di Acque Veronesi) 
ha provveduto ad accendere un mutuo per realizzare l’intervento denominato 
“Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di Sona” avente 
importo complessivo pari a € 1.330.000. 

L’intervento complessivo è stato successivamente suddiviso in 2 lotti singolarmente 
funzionali; previa sottoscrizione di uno specifico accordo tra Acque Veronesi e la 
Società Acque Vive le opere relative all’ “Adeguamento rete fognaria comunale 2° 
stralcio nel Comune di Sona – I° lotto” sono state ultimate nel corso del 2014 ed 
hanno portato ad una spesa complessiva pari a € 547.662,32 utilizzando la copertura 
finanziaria derivante dal mutuo già acceso da Acque Vive S.r.l. 

La Società Acque Vive S.r.l. ed il Comune di Sona hanno richiesto la stipula di un 
nuovo accordo con Acque Veronesi per completare i lavori previsti dal progetto 
esecutivo generale “Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di 
Sona”, da finanziarsi utilizzando la disponibilità residua del mutuo già concesso dalla 
Cassa DD.PP. 

E’ stato pertanto sottoscritto un nuovo accordo atto a regolare i rapporti tra Acque 
Veronesi e la Società Acque Vive per la realizzazione degli interventi di 
“Adeguamento rete fognatura comunale 2° stralcio, II° lotto funzionale nel Comune 
di Sona” di importo complessivo pari a € 745.000 circa. Tale intervento non rientra 
nelle opere del Piano degli Interventi 2020-2023 di questa Società in quanto è 
finanziato utilizzando la disponibilità residua del un mutuo per l’opera complessiva 
già concesso dalla Cassa DD.PP. alla Società Acque Vive. 

Nel corso dell’esercizio 2016, Acque Veronesi ha predisposto ed approvato il 
progetto esecutivo relativo a quest’ultimo stralcio, inoltre ha espletato la fase di 
affidamento ed avviato i lavori. 

Lavori poi iniziati nel corso del 2017 e proseguiti nei successivi 2 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

Da segnalare alcuni rallentamenti dovuti a difficoltà autorizzative per la costituzione 
di servitù su aree private e per la rimozione di alcuni platani presenti lungo la SR 11 
denominata “Padana Superiore”. 

Nel corso dell’anno 2020 si è provveduto anche alla chiusura amministrativa 
dell’intervento.  

 

Lotto 
Importo progetto 

[€] 
Importo chiusura 

[€] 
Chiusura 

amministrativa 

I lotto 585.000 547.662,32 2014 

II lotto 745.000 736.861,88 2020 

 1.330.000,00 1.284.524,20  
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INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI TERZI FINANZIATI TRAMITE 
FONDI DENOMINATI “VAIA” 

 

Nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato 
colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al 
patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, 
costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e 
smottamenti. 
Con Decreto del 29 ottobre 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto 
la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto 
della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori 
colpiti dagli eccezionali eventi. 
Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 è stato deliberato, per 
12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori 
colpiti dall’evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019), 
disponendo risorse finanziare per l’attuazione dei primi interventi, nel limite di 
complessivi Euro 53.500.000,00 dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione 
del Veneto. 
Con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente 
della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli 
eventi calamitosi di cui trattasi. 
Oltre alle risorse finanziarie stanziate alla Regione del Veneto con la Delibera del 
Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 sopracitata, sono state assegnate 
ulteriori risorse economiche e, con ricognizione avviata a novembre 2019, sono state 
individuate le opere da inserire nel Piano degli Interventi, disposto dal Commissario 
Delegato e approvato dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Con Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, il Commissario Delegato ha redatto il Piano 
degli Interventi, ha assegnato ed impegnato le risorse finanziare necessarie alla 
realizzazione delle opere ed ha nominato i Soggetti Attuatori delle opere stesse.  
Acque Veronesi s.c. a r.l. è stata individuata quale soggetto attuatore di una serie di 
interventi inseriti nel suddetto piano (interventi denominati VAIA) e che riguardano 
opere non relative al Servizio Idrico Integrato ma infrastrutture comunali. 
 

Di seguito un estratto di tali opere: 

1. Comune di Verona, Intervento in corrispondenza del sottopasso in via Chioda: 

“Stralcio n.1 - Captazione e convogliamento su strada delle acque meteoriche, e 

successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della funzionalità di tratte 

esistenti di canali di scolo”, importo di euro 400.000,00 iva inclusa; 

2. Comune di Verona, Più interventi in zona centro (via Colombo) e nelle località di 

Avesa e Montorio: “Stralcio n.2 - Captazione e convogliamento su strada delle 

acque meteoriche, e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della 

funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo”, importo di euro 400.000,00 iva 

inclusa; 

3. Comune di Verona, Interventi localizzati in Verona centro, via Frà Giocondo, via 

Traversa Spiana e via Albare: “Stralcio n.3 - Captazione e convogliamento delle 

acque meteoriche stradali su un invaso drenante della capacità di circa 8.000 m3 

all'evento su rete mista esistente”, importo di euro 2.500.000,00 iva inclusa 

4. Comune di Verona, Intervento in via Armando Diaz, presso Porta Borsari: 

“Stralcio n.3 - Convogliamento delle acque meteoriche stradali e scarico nel 

fiume Adige”, importo di euro 500.000,00 iva inclusa; 

5. Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Colle S. Lucia, Selva di 

Cadore e Alleghe in provincia di Belluno: “Sistemazione opere di captazione 

idrica nell’Alto Agordino”, importo di euro 1.300.000,00 iva inclusa 

 

Con riferimento a tali interventi in data 18.09.2020 è stata sottoscritta la 
“Convenzione tra il Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione 
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il 
territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 e il dott. Silvio 
Peroni di Acque Veronesi s.c. a r.l., nella sua carica di Legale Rappresentante del 
Soggetto Attuatore per il settore ripristino servizio idrico, per la progettazione, 
appalto, direzione lavori, collaudo di opere di ripristino, anche funzionale, di 
infrastrutture connesse alla gestione del servizio idrico integrato e delle ulteriori 
opere le cui competenze sono state attribuite al citato Soggetto Attuatore e per 
l’indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione delle stesse opere e per il 
diretto autonomo espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie per 
dare attuazione e completamento alle opere stesse.” 
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Ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione di Gestione tra l’Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale Veronese e Acque Veronesi, questa Società ha richiesto al 
Consiglio di Bacino Veronese opportuna autorizzazione alla realizzazione degli 
interventi sopracitati, in quanto non riguardanti opere relative al servizio idrico 
integrato, ma infrastrutture comunali. Con specifiche Deliberazioni da parte del 
Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese, questa Società ha ottenuto 
tali autorizzazioni. 

I progetti definitivi-esecutivi degli interventi di cui al precedente elenco numerato 
sono stati approvati dal Soggetto Attuatore e poi “Decretati” dalla Regione Veneto: 

Descrizione 
 

Determina 
del Comitato 
Istituzionale del Bacino 
Veronese 

Decreto 
della Regione Veneto  

Stralcio n.1 - Captazione e convogliamento su 
strada delle acque meteoriche, e successiva 
consegna su scoli pubblici; ripristino della 
funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo 

n. 33 del 01.10.2020 n. 2171 del 07.12.2020 

Stralcio n.2 - Captazione e convogliamento su 
strada delle acque meteoriche, e successiva 
consegna su scoli pubblici; ripristino della 
funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo 

n. 34 del 01.10.2020 n. 2182 del 07.12.2020 
(limitatamente alle 
opere previste a Verona 
centro e Montorio) 

Stralcio n.3 - Captazione e convogliamento delle 
acque meteoriche stradali su un invaso drenante 
della capacità di circa 8.000 m3 all'evento su rete 
mista esistente 

n. 36 del 29.10.2020 n. 438 del 09.03.2021 
(ad esclusione delle 
opere previste in via 
Albere) 

Stralcio n.3 - Convogliamento delle acque 
meteoriche stradali e scarico nel fiume Adige 

n. 37 del 29.10.2020 n. 117 del 18.01.2021 

Sistemazione opere di captazione idrica nell’Alto 
Agordino (comuni di Livinallongo del Col di Lana, 
Rocca Pietore, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e 
Alleghe) 

n. 3 del 11.02.2021 n. 2385 del 29.12.2020 

 

 

 

 

La suddetta Ordinanza n. 4 prevedeva che la contrattualizzazione degli interventi 
dovesse essere formalizzata entro il 30 settembre 2020; termine poi aggiornato al 
31.12.2020. 

Per tali opere, quindi, in data 30.08.2020 sono stati sottoscritti gli accordi quadro n. 
4600002949 e n. 4600002950, tra Acque Veronesi scarl e l’appaltatore Consorzio 
Stabile Europeo. I lavori sono poi stati consegnati nell’anno 2021. 

Il Piano degli Interventi Emergenziali (VAIA) prevede anche due ulteriori opere 
ricadenti nel Comune di Cerea e di Minerbe, entrambi ubicati nella provincia di 
Verona, per i quali le rispettive Amministrazioni Comunali avevano in prima battuta 
chiesto al Commissario Delegato di valutare la possibilità di individuare, quale nuovo 
soggetto attuatore, la Società Acque Veronesi S.c. a rl.l. 

Di seguito un estratto di tali opere: 

 Comune di Cerea, via monte Ortigara e via monte Baldo: “Captazione e 

convogliamento delle acque meteoriche stradali dell'area orientale, con scarico 

nello scolo Roè”, importo di euro 375.000,00 iva inclusa 

 Comune di Minerbe, via Verdi: “Estensione del canale di raccordo attuale 

dotandolo di una barriera e di una pompa automatica che regoli il deflusso delle 

acque verso lo scolo Morando in località Minerbe”, importo di euro 120.000,00 

iva inclusa 

 

Quando la struttura commissariale ha segnalato l’impossibilità a procedere a tale 
modifica, Acque Veronesi ha comunque confermato la propria disponibilità ad 
assistere dal punto di vista tecnico i 2 Comuni nelle loro funzioni di S.A. . 

A tal fine, sempre ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione di Gestione tra 
l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese e Acque Veronesi, questa Società 
ha richiesto al Consiglio di Bacino Veronese opportuna autorizzazione alla 
sottoscrizione della convenzione relativa alla fornitura di supporto tecnico per gli 
interventi nei Comuni di Cerea e Minerbe.  

Con Deliberazioni n. 1 e n. 2 del 11.02.2021 del Comitato Istituzionale del Consiglio 
di Bacino Veronese, questa Società ha ottenuto l’autorizzazione alla stipula delle 
convenzioni predisposte per regolare i rapporti tra le parti 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1: DETTAGLIO DEGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI USCITE FINANZIARIE (FC) 

Come anticipato nella SEZIONE 2: USCITE FINANZIARIE (FC), la seguente tabella confronta, per ciascuno degli interventi previsti dal PDI vigente, quanto programmato con quanto 
effettivamente realizzato nel corso dell’esercizio 2020. 

Gli importi inseriti nelle colonne con dicitura “PDI” fanno riferimento a valori approvati, quelle con l’indicazione “CONS” (consuntivo) fanno riferimento a valori realizzati; gli 
importi derivati da dati di consuntivo sono anche riportati in colore azzurro. 

 

CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

30022000 A.1 - 32 DIS1.2 M1 ALBAREDO 
D'ADIGE 

Rifacimento rete idrica di via Teiolo 200.000 170.000       159.135 -10.865 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

30032000 A.1 - 67 DIS1.1 Altro ANGIARI Estensione rete idrica via Boscarola: 1°stralcio 180.000     20.000 160.000   Non avviato 

93105080 B.1 - 78 FOG1.1 Preq3 BADIA 
CALAVENA 

Realizzazione condotte fognarie al servizio del 
capoluogo: stralcio 

500.000     42.045 450.000   Non avviato 

30071600 A.1 - 53 APP1.1 M2 BELFIORE Nuovo pozzo per la messa in servizio rete 
comunale 

1.120.000 12.772 767.107     7.532 -5.240 Differimento per 
difficoltà autorizzative 

32071800 B.2 - 26 
D.2 - 42 

DEP1.1 Preq3 BELFIORE Depuratore di Belfiore loc. Bionde: 
Potenziamento a 3.000AE / Dismissione e 
collettamento a San Bonifacio 

2.036.000 1.263 100.000 300.000 1.628.497 1.263 0 Nessuna variazione 

30082000 A.1 - 30 DIS1.2 M2 BEVILACQUA Spostamento condotta idrica ed estensione rete 
fognaria in Via Stradone 

275.000   25.000 250.000   1.180 1.180 Anticipo della 
progettazione 

31102000 B.1 - 62 FOG1.2 M5 BOSCHI 
SANT'ANNA 

Richiesta di prolungamento linea fognatura 
pubblica in via Belfiore 

100.000   25.000 75.000     Non avviato 

31121800 B.1 - 174 FOG2.3 M4a BOVOLONE Estensione e adeguamento rete fognaria nel 
Comune di Bovolone: completamento 

330.000 24.180       21.406 -2.774 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31122000 B.1 - 174 FOG2.3 M4a BOVOLONE Adeguamento/rifacimento fognatura in via 
Creari e via Scevaroli 

120.000     10.000 110.000   Non avviato 

31122010 B.1 - 174 FOG1.1 Preq3 BOVOLONE Estensione fognatura in via Silone e via 
Ospedale 

415.000     35.000 380.000   Non avviato 

32151800 B.2 - 05 DEP1.1 Preq3 BUSSOLENGO Potenziamento del depuratore di Bussolengo via 
Albere ai carichi generati dall'agglomerato 

4.500.000   50.000 200.000 1.250.000 23.935 23.935 Anticipo della 
progettazione 

31152000 B.1 - 20 FOG2.3 M4a BUSSOLENGO Adeguamento rete fognaria via dei Prati - 
lungadige Trento (via dei Tigli) all'impianto di 
depurazione in loc. Albare 

200.000     20.000 180.000   Non avviato 

93216090 B.1 - 191 FOG1.1 Preq3 BUTTAPIETRA Estensione rete fognaria nel comune di 
Buttapietra - Via Isola della Scala (stralcio) 

360.000 1.200       3.763 2.563 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

31162000 B.1 – 191 
B.1 - 167 

FOG1.1 Preq3 BUTTAPIETRA Estensione rete fognaria in via Isola della Scala e 
collegamento rete di Settimo-Gallese 

360.000     25.000 335.000   Non avviato 

31162010 D.2 - 44 FOG2.3 M4a BUTTAPIETRA Adeguamento rete fognaria in via Garibaldi nel 
Comune di Buttapietra 

100.000 15.000 85.000     3.156 -11.844 Differimento per 
difficoltà progettuali 

35171400 A.1 - 103 
B.1 - 111 

FOG1.1 Preq3 CALDIERO Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1°stralcio 

455.000 125.000       163.256 38.256 Extrabudget, attività 
non previste 

31172000 B.1 - 111 FOG1.1 Preq3 CALDIERO Estensione rete fognaria in via Ponte Asse 315.000     25.000 290.000   Non avviato 

32171600 B.2 - 21 DEP2.1 M6 CALDIERO Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Caldiero 

1.200.000 200.000 914.974     3.264 -196.736 Differimento per 
difficoltà autorizzative 

91172010 B.4 - 08 FOG2.1 M4a CALDIERO Adeguamento della rete mista di corte Spezieria 250.000     25.000 225.000   Non avviato 

31212000 B.1 - 168 FOG2.4 M4b CASTEL 
D'AZZANO 

Interventi per risolvere le criticità delle reti 
miste: nuovo sfioratore in zona San Martino (via 
Mulino e via Isotta Nogarola) e/o a servizio del 
depuratore 

300.000 15.000 185.000 10.000 90.000 0 -15.000 Differimento per 
difficoltà progettuali 

32242000 C.1 - 05 APP1.1 M2 CAZZANO DI 
TRAMIGNA 

Realizzazione nuovo pozzo via degli Alpini 135.000     20.000 115.000   Non avviato 

31242000 B.1 - 162 FOG2.1 M4a CAZZANO DI 
TRAMIGNA 

Estensione della rete fognaria in loc. Costeggiola 120.000     20.000 100.000   Non avviato 

30251600 A.1 - 70 DIS1.2 M1 CEREA Adeguamento della rete acquedottistica 
esistente 

410.000 100.000 250.000 60.000   12.820 -87.180 Differimento per 
difficoltà progettuali 

30252000 A.1 - 70 DIS1.1 Altro CEREA Estensione rete idrica in Via Oca Bianca 42.000 10.000       7.903 -2.097 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

30252010 A.1 - 70 DIS1.1 Altro CEREA Estensione rete idrica in varie vie 540.000     40.000 500.000   Non avviato 

31252010 B.1 - 10 FOG1.1 Preq3 CEREA Estensione rete fognaria in varie vie 670.000     50.000 620.000   Non avviato 

31252000 B.1 - 10 FOG2.3 M4a CEREA Rifacimento fognatura in via Monte Ortigara e 
viale Ungheria 

970.000 15.000 200.000 754.912   25.303 10.303 Maggiori costi per 
progettazione 

31262010 B.1 - 155 FOG1.1 Preq3 CERRO 
VERONESE 

Estensione fognatura via Padre Germano 
Tomelleri 

150.000 10.000 120.000 20.000   8.552 -1.448 Minori costi di 
progettazione 

31262000 D.1 - 01 DEP1.2 M5 CERRO 
VERONESE 

Adeguamento e potenziamento della imhoff di 
Montarina 

100.000     15.000 83.428   Non avviato 

30272000 A.1 - 79 DIS1.2 M1 COLOGNA 
VENETA 

Rifacimento della rete acquedottistica in Zona 
Industriale in concomitanza con lavori stradali 
da parte del comune 

380.000     38.000 342.000   Non avviato 

30281600 A.2 - 36 APP2.3 M2 COLOGNOLA AI 
COLLI 

Interventi di adeguamento del Pozzo Montanara 
con interconnessione delle fonti limitrofe 

277.000 117.000       105.288 -11.712 Differimento lieve 
lavori 

33282000 B.1 - 88 
C.5 - 30 

FOG1.1 Preq3 COLOGNOLA AI 
COLLI 

Estensione acquedotto e fognatura: 
completamento 

300.000     20.000 280.000   Non avviato 

30322000 A.1 - 122 APP2.3 M2 ERBEZZO Completamento intervento di potenziamento 
della rete a valle del serbatoio Chiomati 

90.000     15.000 75.000   Non avviato 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

30351600 A.2 - 01 APP2.3 M2 FUMANE Nuovo collegamento idrico tra il serbatoio di 
Mazzurega e la rete connessa ai serbatoi Lena 
(lotto I) 

455.000 123.000 198.358     254.284 131.284 Anticipo lavori 

30351610 A.2 - 01 APP2.3 M2 FUMANE Potenziamento acquedottistico nel capoluogo di 
Fumane 

100.000 50.000 33.658     48.271 -1.729 Differimento lieve 
lavori 

30351620 A.2 - 01 APP2.3 M2 FUMANE Adeguamento e potenziamento impiantistico 
dei pozzi del Comune 

100.000 80.000 20.000     80.000 0 Nessuna variazione 

93337120 A.1 - 104 DIS1.1 Altro GAZZO 
VERONESE 

Realizzazione della rete idrica a servizio della 
frazione Maccacari 

318.000 0       0 0 Opera conclusa, 
nessuna variazione 

30381600 C.1 - 05 DIS1.4 M2 GREZZANA Ristrutturazione e ampliamento serbatoio 
Monte Castello Grezzana 

300.000 17.023       17.170 147 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

30381610 A.2 - 01 APP2.2 M2 GREZZANA Adeguamento dell'impianto di rilancio 
denominato Paroletto 

140.000 9.390       9.390 0 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31381200 A.1 - 92 
C.1 - 05 

DIS1.4 M2 GREZZANA Rifacimento serbatoio "La Costa" 1.661.000 15.000 500.000 1.029.863   17.387 2.387 Maggiori costi per 
progettazione 

30382000 C.1 - 05 DIS1.4 M2 GREZZANA Costruzione di un nuovo serbatoio a Stallavena 145.000 10.000 133.179     9.025 -975 Minori costi di 
progettazione 

31392000 B.1 - 200 FOG1.1 Preq3 ILLASI Estensione rete fognaria via Santa Giustina 200.000     25.000 175.000   Non avviato 

32401400 B.1 - 169 FOG2.1 M4a ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento urgente sistema fognario - 
depurativo                                               

967.000 19.000       16.660 -2.340 Opera conclusa con 
risparmi 

93340081a B.2 – 30 DEP1.1 Preq3 ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Isola della Scala 

3.750.000 70.000       69.951 -49 Opera conclusa con 
risparmi 

93340081b B.2 – 30 FOG1.1 Preq3 ISOLA DELLA 
SCALA 

Estensione dei collettori fognari 1.250.000 500       488 -12 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31402000 B.1 - 169 FOG2.3 M4a ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento ed estensione della rete fognaria 
- nuovo impianto di sollevamento via Giarella 

850.000 100.000 729.874     1.864 -98.136 Differimento per 
difficoltà progettuali 

31402010 B.1 - 169 FOG1.1 Preq3 ISOLA DELLA 
SCALA 

Estensione della rete fognaria in via Bastia e 
altre 

162.000     15.000 147.000   Non avviato 

31412000 B.1 - 145 FOG1.2 M5 ISOLA RIZZA Estensione rete fognaria in zone attualmente 
sprovviste via Merle - completamento 

550.000     15.000 135.000   Non avviato 

30421600 C.5 - 02 APP1.1 M2 LAVAGNO Interventi di adeguamento del pozzo Passere 150.000 56.000       56.056 56 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31422000 B.1 - 07 FOG1.1 Preq3 LAVAGNO Estensione rete fognaria a località San Briccio: 
stralcio 

506.000     46.000 460.000   Non avviato 

93344071a A.1 - 149 DIS1.1 Altro LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico 
nell'acqua potabile: completamento rete di 
distribuzione idrica nel comune di Legnago: 1° 
stralcio 

1.000.000 61.000       53.438 -7.562 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

31441800 B.1 - 54 FOG2.3 M4a LEGNAGO Interventi di adeguamento e potenziamento 
delle fognature per acque miste via XX 
Settembre 

807.000 394.000 0 0 0 343.980 -50.020 Differimento lavori 

30442000 A.1 - 149 DIS1.1 Altro LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico 
nell'acqua potabile: completamento rete di 
distribuzione idrica nel comune di Legnago: 3 
stralcio 

500.000     30.000 470.000   Non avviato 

32442000 B.2 - 19 DEP1.1 Preq3 LEGNAGO Potenziamento del depuratore di Vangadizza ai 
carichi generati dall'impianto 

5.000.000       500.000   Non avviato 

30442010 A.1 - 33 APP2.3 M2 LEGNAGO Nuovo attraversamento del fiume Adige in 
Comune di Legnago in corrispondenza del ponte 
di Porto 

270.000     20.000 250.000   Non avviato 

93146070 B.5 - 06 FOG2.3 M4a MARANO DI 
VALPOLICELLA 

Separazione rete fognaria in loc. Purano nel 
Comune di Marano di Valpolicella 

330.000 20.000 140.000 145.775   9.142 -10.858 Minori costi di 
progettazione 

30472000 A.1 - 43 DIS1.2 M2 MEZZANE DI 
SOTTO 

Potenziamento rete di distribuzione (via Olivi, 
via Giare, via Antonio della Torre e via Villa) 

335.000 75.000   25.000 235.000 69.279 -5.721 Minori costi lavori 
(I stralcio) 

32481600 B.2 - 16 DEP1.1 Preq3 MINERBE Potenziamento del depuratore di Minerbe loc. 
Cavalle da 2.200AE al carico dell'agglomerato 

1.600.000 34.948 500.000 1.010.571   29.800 -5.149 Differimento per 
difficoltà autorizzative 

31482000 D.1 - 11 
 

B.1 - 55 

FOG1.2 M5 MINERBE Estensione della rete fognaria in località Santo 
Stefano e collegamento della rete con 
l'agglomerato di Bonavigo o Minerbe 

600.000     40.000 560.000   Non avviato 

30492000 A.1 - 96 DIS1.1 Altro MONTECCHIA 
DI CROSARA 

Estensione rete idrica in via Masi, via Meggiano 
e via Valcrivellara (loc. Meggiano) 

265.000 120.826     135.000 120.918 92 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 
(I stralcio) 

31502000 B.1 - 207 FOG1.1 Preq3 MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Estensione rete fognaria in via Dian e limitrofe 
nel Comune di Monteforte d'Alpone 

300.000     20.000 280.000   Non avviato 

32511600 B.2 - 44 DEP2.1 M6 MOZZECANE Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Mozzecane 

280.000 6.500       6.391 -109 Opera conclusa con 
risparmi 

93251070 B.1 - 143 FOG1.1 Preq3 MOZZECANE Estensione rete fognaria in loc. Grezzano: 
completamento fognatura in loc. Laura 

377.500     25.000 352.500   Non avviato 

30521600 A.1 - 02 DIS1.1 Altro NEGRAR Estensione rete idrica (San Peretto: loc. Rionda, 
Sorte e loc. Costa) 

120.000 30.000       35.677 5.677 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31251800 B.1 - 15 FOG1.2 M5 NEGRAR Estensione rete fognaria nel Comune 4.500.000 3.508 50.000 200.000 2.110.663 6.854 3.346 Maggiori costi per 
progettazione 

93152082 B.1 - 209 FOG1.2 M5 NEGRAR Estensione rete fognaria alle frazioni di 
Montecchio e Spigamonte 

2.500.000           Non avviato 

33991200 A.1 - 132 DIS1.1 Altro NOGARA Estensione rete acquedotto nei Comuni di 
Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara 

900.000 74.109       73.695 -415 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31531600 B.1 - 170 FOG2.1 M4a NOGARA Adeguamento rete fognaria (via Aralonga e via 
Casotti) 

180.000 104.250       62.862 -41.388 Differimento lavori 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

33532000 B.1 - 170 
A.1 - 132 

DIS1.1 Altro NOGARA Estensione rete idrica e fognaria (REMS) 150.000 98.544       69.099 -29.445 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31532000 B.4 - 08 DEP2.2 Altro NOGARA Dismissione della Imhoff in via Molino di Sopra e 
collettamento alla rete dell'agglomerato 

300.000     25.000 275.000   Non avviato 

30541800 C.5 - 02 POT1.1 M3 NOGAROLE 
ROCCA 

Adeguamento e potenziamento 
dell'approvvigionamento e della 
potabilizzazione degli impianti di Nogarole 
Rocca nord e sud 

1.150.000 90.352       102.090 11.737 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31542000 B.1 - 122 FOG1.1 Preq3 NOGAROLE 
ROCCA 

Estensione della rete fognaria alla ZAI di via 
Guascona a Nogarole Rocca - sud 

200.000     25.000 175.000   Non avviato 

31542010 B.2 - 38 DEP2.2 Altro NOGAROLE 
ROCCA 

Dismissione dell'impianto di Bagnolo e 
centralizzazione verso il nuovo depuratore di 
Pradelle 

1.200.000       50.000   Non avviato 

31551800 B.1 - 177 FOG1.1 Preq3 OPPEANO Estensione fognatura via Ponte Asta, loc. Cà 
degli Oppi in concomitanza con ulteriori opere 
del Comune 

150.000 150.000       0 -150.000 Opera conclusa, 
accordo di presa in 
carico da formalizzare 

93355070 B.2 - 02 DEP1.1 Preq3 OPPEANO Potenziamento depuratore di Feniletto nel 
comune di Oppeano 

3.920.000 100.000 1.250.000 2.402.906   134.462 34.462 Maggiori costi per 
progettazione 

31552000 B.1 - 177 FOG1.1 Preq3 OPPEANO Estensione rete fognaria in via San Francesco a 
Cà degli Oppi 

520.000     38.000 482.000   Non avviato 

33552000 A.1 - 73 
B.1 - 177 

FOG1.1 Preq3 OPPEANO Estensione rete idrica e fognaria in loc. Fornello 250.000       250.000   Non avviato 

33552010 A.1 - 108 FOG1.1 Preq3 OPPEANO Estensione rete idrica e fognaria su via Mozart 770.000 
 

50.000 500.000 220.000   Non avviato 

31562010 B.1 - 178 FOG1.1 Preq3 PALU' Estensione fognatura in via Argini 140.000     10.000 130.000   Non avviato 

31562000 D.2 - 40 DEP2.2 Altro PALU' Dismissione della imhoff di via Bettili  83.000 73.723       73.826 103 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31562020 B.1 - 178 FOG2.1 M4a PALU' Separazione rete fognaria nel quartiere 
«Giuliari» 

200.000     30.000 170.000   Non avviato 

32581620 D.2 - 20 DEP2.1 M6 PESCANTINA Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

370.000 
 

      2.594 2.594 Extrabudget, attività 
non previste 

32582000 D.2 - 20 DEP2.1 M6 PESCANTINA Depuratore di Settimo di Pescantina: Intervento 
di adeguamento o dismissione e collettamento 
al depuratore di Tremolè o Verona 

1.500.000 5.200 200.000 1.000.000 279.802 5.200 0 Nessuna variazione 

33582000 B.1 - 216 FOG1.1 Preq3 PESCANTINA Zona industriale di Settimo (via Fiorina - via 
Galilei): rifacimento rete idrica ed estensione 
rete fognaria in concomitanza alla realizzazione 
della rete meteorica del comune 

185.000     10.000 175.000   Non avviato 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

30582000 A.2 - 08 APP2.3 M2 PESCANTINA Interconnessione della rete idrica con Verona 
verso via Brennero/Nassar 

420.000     30.000 390.000   Non avviato 

32601200 B.2 - 13 DEP1.1 Preq3 POVEGLIANO 
VERONESE 

Potenziamento impianto di depurazione a 
40.000 AE 

1.600.000 55.000 550.000 963.669   53.907 -1.093 Minori costi di 
progettazione 

31602000 A.1 - 147 FOG1.1 Preq3 POVEGLIANO 
VERONESE 

Estensione della rete fognaria a località Casotti 600.000     50.000 550.000   Non avviato 

30631800 A.2 - 40 APP2.3 M2 RONCA' Adeguamento e potenziamento del sistema 
acquedottistico del Comune 

400.000 80.650 101.246     179.297 98.647 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31631800 B.1 - 163 FOG1.1 Preq3 RONCA' Estensione della rete fognaria nell'agglomerato 
del comune di Roncà: II stralcio 

750.000 150.000 566.933     354.285 204.285 Anticipo lavori 

30642000 A.1 - 74 DIS1.2 M2 RONCO 
ALL'ADIGE 

Sostituzione della condotta idrica in 
concomitanza all'allargamento di un tratto della 
SP21 via Olmo tra Ronco all'Adige e Oppeano 

300.000 15.000 285.000     0 -15.000 Differimento per 
difficoltà progettuali 

31651800 B.1 - 08 FOG1.1 Preq3 ROVERCHIARA Estensione rete fognaria agglomerato e 
dismissione Imhoff loc. Bogone 

1.325.000 80.000 400.000 820.891   8.348 -71.652 Differimento per 
difficoltà autorizzative 

31672000 B.1 - 104 FOG1.2 M5 ROVERE' 
VERONESE 

Realizzazione rete fognaria nelle località Cà del 
Vento - Negri 

550.000     50.000 500.000   Non avviato 

31682000 B.1 - 137 FOG1.1 Preq3 SALIZZOLE Estensione rete fognaria in loc. Valmorsel e in 
loc. Bionde 

685.000 5.000 245.000   406.036 6.728 1.728 Maggiori costi per 
progettazione 

31682010 B.1 - 137 FOG1.2 M5 SALIZZOLE Estensione rete fognaria in via Capitello 150.000     20.000 130.000   Non avviato 

31691600 B.5 - 26 FOG2.3 M4a SAN 
BONIFACIO 

Collettore fognario zona est di alleggerimento 
della rete di San Bonifacio - completamento 

2.200.000 71.433       25.976 -45.457 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

30691800 A.1 - 62 DIS1.1 Altro SAN 
BONIFACIO 

Estensione rete idrica in loc. Locara  500.000 10.000       2.954 -7.046 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

93269100 B.1 - 48 FOG1.1 Preq3 SAN 
BONIFACIO 

Estensione rete fognaria e potenziamento rete 
idrica zona "Cittadella dello Sport" 

440.000     20.000 416.470   Non avviato 

31701600 B.1 - 166 FOG2.3 M4a SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Spostamento scarico della vasca di laminazione 
di Boarie 

100.000 18.316       18.316 0 Nessuna variazione 

30702000 A.1 - 37 
A.1 - 15 

DIS1.2 M2 SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Potenziamento rete di distribuzione nelle 
località Bertini, Farinei, Marcazzani e 
Belui/Varizia 

150.000 10.000 55.000   85.000 0 -10.000 Differimento per 
difficoltà progettuali 

31702000 B.1 - 166 FOG2.3 M4a SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Adeguamento rete fognaria via Torino e zone 
limitrofe 

120.000   20.000 100.000     Non avviato 

32711600 B.2 - 46 DEP1.1 Preq3 SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di 
depurazione al carico generato dall'agglomerato 

800.000 100.000 350.000 293.277 
 

9.479 -90.521 Differimento per 
difficoltà progettuali e 
autorizzative 

31722000 B.1 - 77 FOG2.3 M4a SANGUINETTO Adeguamento della rete fognaria mista nel 
tratto di via Filzi 

500.000     40.000 460.000   Non avviato 

93273080 B.1 - 107 DEP1.2 M5 SAN MARTINO 
B. ALBERGO 

Adeguamento schema fognario depurativo 1.143.000         
  

Opera conclusa, 
nessuna variazione 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

30732000 A.1 - 140 DIS1.2 M1 SAN MARTINO 
B. ALBERGO 

Rifacimento rete acquedottistica in via Meucci 160.000 15.000 145.000     6.192 -8.808 Minori costi di 
progettazione 

30732010 A.1 - 140 DIS1.1 Altro SAN MARTINO 
B. ALBERGO 

Estensione della rete acquedottistica in loc. Orti 100.000     10.000 90.000   Non avviato 

31732000 B.1 - 107 FOG1.1 Preq3 SAN MARTINO 
B. ALBERGO 

Nuova rete fognaria in via Caval 210.000     20.000 190.000   Non avviato 

31732010 B.1 - 107 FOG2.1 M4a SAN MARTINO 
B. ALBERGO 

Adeguamento impianto di sollevamento via 
Girelli in loc. Mambrotta 

60.000   60.000       Non avviato 

30742000 A.1 - 60 DIS1.2 M2 SAN MAURO DI 
SALINE 

Adeguamento acquedotto in loc. Comerlati 100.000   96.182       Non avviato 

31752000 B.1 - 180 FOG2.4 M4b SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento dello sfioro a valle del 
sollevamento della Martella 

200.000     20.000 180.000   Non avviato 

32762000 - DEP2.1 M6 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Potenziamento del depuratore di loc. Nassar e 
revisione del sistema di collettamento per 
ricevere i reflui del Comune di Negrar 

5.000.000           Non avviato 

31762000 B.5 - 14 FOG2.3 M4a SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Adeguamento rete a valle del nuovo 
sollevamento in via Valena 

180.000 12.000     168.000 0 -12.000 Differimento per 
difficoltà progettuali 

30781600 A.2 - 31 DIS1.4 M2 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Potenziamento del serbatoio di Michelazzi 250.000 3.544       1.508 -2.036 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31782000 B.3 - 13 FOG1.2 M5 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Estensione rete fognaria in via Ferrar (loc. Cona) 
e nella frazione di Giare fino alla località Bertuio 

245.000     25.000 220.000   Non avviato 

31802000 B.1 - 226 FOG2.3 M4a SELVA DI 
PROGNO 

Sostituzione di un tratto di rete fognaria 
ammalorata 

200.000       200.000   Non avviato 

30802000 A.2 - 36 DIS1.1 Altro SELVA DI 
PROGNO 

Estensione della rete idrica ad alcune malghe 
della zona 

200.000       200.000   Non avviato 

30812000 A.2 - 36 APP2.3 M2 SOAVE Collegamento acquedottistico Castelcerino - 
Meggiano 

175.500     10.000 165.500   Non avviato 

32821400 B.2 - 23 DEP2.1 M6 SOMMACAMP
AGNA 

Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Sommacampagna 

1.000.000 60.300       61.199 899 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

93282071 B.1-43 FOG2.3 M4a SOMMACAMP
AGNA 

Realizzazione by-pass del collettore fognario di 
Sona 

620.800       2.000 2.000 Extrabudget, attività 
non previste 

30821800 A.1 - 07 APP1.3 M3 SOMMACAMP
AGNA 

Opere di risanamento e salvaguardia del campo 
pozzi acquedotto di via Cesarina 

175.000 2.500       2.133 -367 Opera conclusa con 
risparmi 

31822000 B.1 - 43 FOG1.1 Preq3 SOMMACAMP
AGNA 

Estensione della rete fognaria via Rezzola lato 
ovest 

125.000     10.000 115.000   Non avviato 

30832000 A.1 - 56 DIS1.2 M2 SONA Potenziamento rete idrica loc. Palazzolo via 
Papa Luciani, S. Pertini e C.A. di Savoia 

200.000     20.000 180.000   Non avviato 

31832000 B.1 - 159 FOG1.1 Preq3 SONA Estensione rete fognaria in via San Vittore, in via 
S. Caboto e via Bellaria di Sotto 

500.000     45.000 455.000   Non avviato 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

93384081 B.2 - 39 DEP1.2 M5 SORGA' Realizzazione impianto di depurazione di 
Bonferraro e reti di collettamento 

1.638.000 81.401       78.839 -2.562 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

32841600 B.2 - 39 DEP1.1 Preq3 SORGA' Potenziamento dell'impianto di depurazione di 
Sorgà Capoluogo 

1.150.000 600.000 431.050     677.584 77.584 Anticipo lavori 

30852000 A.1 - 29 DIS1.1 Altro TERRAZZO Estensione rete idrica in Via Sabbioni 131.000     15.000 116.000   Non avviato 

31871400 A.1 - 144 APP2.3 M2 TREGNAGO Potenziamento rete idrica 150.000 6.500       3.843 -2.657 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

30872000 A.1 - 144 APP2.3 M2 TREGNAGO Potenziamento rete idrica - 2° stralcio 250.000     15.000 235.000   Non avviato 

30872010 A.1 - 144 APP2.3 M2 TREGNAGO Interconnessione rete acquedotto in loc. Cogollo 
concomitanza a lavori di ripristino del piano 
stradale da parte del Comune 

50.000 50.000       42.629 -7.371 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

30901600 A.1 - 80 DIS1.1 Altro VELO 
VERONESE 

Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, 
Garzon e Tezze: stralcio 

474.000 23.728       28.741 5.013 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

93291080 B.1 - 04 FOG2.3 M4a VERONA Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti 
per la raccolta e lo smaltimento delle acque 
meteoriche nella zona del Teatro Romano e di 
Veronetta, in concomitanza all’adeguamento del 
sistema fognario previste negli stessi luoghi 

1.043.000 89.774       84.677 -5.097 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

93291081 B.2 - 47 DEP2.1 M6 VERONA Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea 
acque: 1° stralcio 

4.131.000 380.451 0 0 0 348.844 -31.607 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

33911610 C.3 - 02 FOG1.1 Preq3 VERONA Potenziamento ed estensione rete 
acquedottistica e fognaria zona della 
Marangona 

500.000 16.861       16.861 0 Opera conclusa, 
nessuna variazione 

32911800 B.1 - 04 FOG1.1 Preq3 VERONA Estensione fognatura loc. Genovesa 1.370.000 91.500       79.132 -12.368 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

32911810 B.2 - 47 DEP3.1 M5 VERONA Adeguamento depuratore "Città di Verona": 
2° stralcio 

630.000 530.000 66.407     541.782 11.782 Anticipo lavori 

32911811 B.2 - 47 DEP2.1 M6 VERONA Adeguamento depuratore "Città di Verona": 
3° stralcio 

3.870.000 35.100 200.000 1.525.000 1.101.060 35.100 0 Nessuna variazione 

31911810 B.1 - 04 FOG1.1 Preq3 VERONA Estensione rete fognaria agglomerato in via 
Stefano de Stefani, Biondella Alta ed altre 

500.000     50.000 450.000   Non avviato 

31912050 B.1 - 04 FOG1.1 Preq3 VERONA Estensione rete fognaria via Cortile Mercato 
Vecchio 

120.000       120.000   Non avviato 

31912060 B.4 - 16 FOG2.4 M4b VERONA Rifacimento tratto fognario e sfioro nei pressi di 
S. Giorgio 

350.000     15.000 335.000   Non avviato 

31912030 B.1 - 04 FOG2.1 M4a VERONA Intervento di riabilitazione conservativa di un 
tratto di rete fognaria in via Longhena, zona 
Porta Palio  

462.000 436.800       435.337 -1.463 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31912000 B.1 - 04 FOG2.1 M4a VERONA Rifacimento del collettore fognario di via Centro 350.000 320.141       278.253 -41.888 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

31912020 B.1 - 04 FOG2.1 M4a VERONA Rifacimento del collettore per acque miste di via 
Tombetta 

330.000 300.000       328.627 28.627 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

31912040 B.1 – 04 FOG2.1 M4a VERONA Rifacimento del collettore fognario di via Rosa 
Morando 

200.000 150.000 50.000     2.837 -147.163 Differimento per 
difficoltà progettuali 

32912000 B.2 - 08 DEP3.1 M5 VERONA Adeguamento depuratore "Città di Verona" - 
linea fanghi: rinnovo dell'essiccamento termico 

2.800.000       500.000   Non avviato 

32912010 B.2 - 08 DEP3.1 M5 VERONA Manutenzione straordinaria e aumento dalla 
capacità di accumulo del gasometro di 
stoccaggio biogas del depuratore di Verona 

220.000 20.000 200.000     0 -20.000 Differimento per 
difficoltà progettuali 

31912070 D.2 - 40 FOG2.1 M4a VERONA Potenziamento degli impianti di sollevamento 
fognario "Porto" e "Caovilla" a Parona. 

250.000     10.000 240.000   Non avviato 

93291111 C.5 - 21 DIS1.4 M2 VERONA Spostamento del Serbatoio denominato 
"Terza Torre Massimiliana" 

1.000.000 70.000 200.000 715.898   32.404 -37.596 Differimento per 
difficoltà progettuali 

30912000 C.1 - 05 DIS1.4 M2 VERONA Nuovo serbatoio di Monte Croson 140.000 100.000 40.000     39.784 -60.216 Differimento per 
difficoltà autorizzative 

31922000 B.1 - 236 FOG1.1 Preq3 VERONELLA Completamento della rete fognaria nel comune: 
località Stradon 

455.000   35.000 420.000     Non avviato 

31931600 A.1 - 44 FOG1.2 M5 VESTENANOVA Estensione rete fognaria (via Centro e via 
Zanchi) 

300.000 220.000 56.081     213.544 -6.456 Differimento lieve 
lavori 

93193070 A.1 - 154 DIS1.1 Altro VESTENANOVA Estensione rete idrica contrada Cerati 200.000     20.000 175.684   Non avviato 

31942000 B.4 - 08 FOG2.3 M4a VIGASIO Adeguamento della rete fognaria della Z.I. di 
Forette di Vigasio 

220.000 5.460   30.000 184.540 5.460 0 Nessuna variazione 

34942000 B.2 - 32 DEP2.2 Altro VIGASIO Dismissione del depuratore di Vigasio e 
centralizzazione a Castel d'Azzano 

6.000.000           Non avviato 

32951500 B.2 - 48 DEP1.1 Preq3 VILLA 
BARTOLOMEA 

Adeguamento del sistema depurativo del 
Comune di Villa Bartolomea 

1.000.000           Opera conclusa, 
nessuna variazione 

30952000 A.1 - 52 DIS1.1 Altro VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica in via Poli 158.000 129.852       136.475 6.623 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

30952010 A.1 - 52 DIS1.1 Altro VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica - stralcio 130.000       130.000   Non avviato 

31961800 B.1 - 237 FOG1.1 Preq3 VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Estensione rete fognaria agglomerato 750.000   50.000 700.000     Non avviato 

33971300 B.1 - 148 FOG1.2 M5 ZEVIO Estensione rete fognaria a zone non servite 390.000 50.902       43.584 -7.318 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

33972000 B.1 - 148 FOG1.1 Preq3 ZEVIO Estensione rete idrica e fognaria in via California 200.000       200.000   Non avviato 

30972000 A.1 - 58 APP2.3 M2 ZEVIO Estensione rete idrica via Palustrella, 
completamento 

90.000   90.000       Non avviato 

31982000 B.1 - 59 FOG2.3 M4a ZIMELLA Adeguamento rete fognaria via Baffa / cimitero 
Bonaldo 

140.000     25.000 115.000   Non avviato 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

30001710 A.2 - 12 POT1.1 M3 PIÙ COMUNI Potenziamento filtrazione Lonigo 1.800.000           Opera conclusa, 
nessuna variazione 

30001810 A.2 - 01 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Potenziamento sistema acquedottistico Lessinia 
Occidentale (comuni di Dolcè e Sant'Anna 
d'Alfaedo) 

2.800.000 1.000.000 700.000 932.864   824.877 -175.123 Differimento lavori 

31001900 A.2 - 01   DIS1.1 Altro PIÙ COMUNI Reti tecnologiche e viabilità malghe della 
Lessinia (comuni di Bosco Chiesanuova, Erbezzo 
e Sant'Anna d'Alfaedo) 

7.287.840 130.000 500.000 3.000.000 3.574.243 210.400 80.400 Maggiori costi per 
progettazione 

30001700 A.2 - 36 APP1.2 M3 PIÙ COMUNI Condotta di collegamento DN1000 tra la 
centrale di Lonigo e Belfiore 

24.200.000 10.200.000 4.405.821     10.021.753 -178.247 Differimento lavori 

30001701 A.2 - 36 APP1.2 M3 PIÙ COMUNI Prolungamento condotta di collegamento 
DN1000, potenziamento campo pozzi Belfiore 
loc. capoluogo e adeguamento dei volumi di 
invaso delle centrali di Belfiore loc. Bova e 
Verona est 

7.000.000 261.451 500.000 1.890.000 2.280.493 285.365 23.914 Maggiori costi per 
progettazione 

30002011 A.2 - 36 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Linea adduttrice Belfiore – Verona est con 
potenziamento campo pozzi a Verona est 

23.400.000           Non avviato 

30002012 A.2 - 48 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Nuovo campo pozzi a Bussolengo ed adduttrice 
a Verona ovest 

5.500.000           Non avviato 

30002013 A.2 - 48 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Interconnessione Bussolengo – Verona est 36.300.000           Non avviato 

30001820 A.1 - 79 
A.1 - 136 
A.1 - 138 
A.1 - 148 

DIS1.1 Altro PIÙ COMUNI Estensione rete idrica nei comuni della zona 
rossa 

650.000     50.000 600.000   Non avviato 

30002020 A.2 - 15 DIS1.1 Altro PIÙ COMUNI Ulteriore estensione rete idrica nei comuni della 
sinistra Adige 

3.850.000           Non avviato 

30002030 A.1 - 69 
A.1 - 78 

DIS1.1 Altro PIÙ COMUNI Estensione rete idrica in via G. Leopardi 
(Casaleone), via S. Giuseppe e via S. Marco 
(Sanguinetto) 

130.000 15.000 115.000     2.708 -12.292 Differimento per 
difficoltà progettuali 

31002010 B.5 - 19 FOG2.3 M4a PIÙ COMUNI Rifacimento del collettore fognario Valpantena - 
completamento (comuni di Verona e Grezzana) 

15.000.000           Non avviato 

32002000 D.2 - 42 DEP3.1 M5 PIÙ COMUNI Sistema di essiccamento fanghi sui depuratori di 
Sommacampagna e San Giovanni Lupatoto 

1.000.000 20.206 979.794     3.038 -17.168 Differimento per 
difficoltà progettuali 

30002000 C.5 - 02 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Interconnessione acquedottistica tra il Comune 
di Erbè a Sorgà in località Bonferraro - stralcio 

200.000 20.000       19.714 -286 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

30002001 C.5 - 02 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Interconnessione acquedottistica Zevio - 
Bovolone (tratta Palù - Oppeano) 

280.000 181.000       186.516 5.516 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

30002002 C.5 - 02 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Realizzazione delle interconnessioni denominate 
"Nord_2", "Sud_2" e "Ovest_1" tra San Giovanni 
Lupatoto e i comuni limitrofi 

180.000 48.000       61.493 13.493 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

30002003 A.2 - 48 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Dismissione pozzo Balconi di Pescantina - 
interconnessione con Bussolengo verso via 
Molini 

180.000 169.668       166.669 -2.999 Opera in fase di 
chiusura amministrativa 

30001640 A.2 - 47 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Estensione rete acquedotto nei Comuni di 
Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio 

3.500.000 23.506 750.000 2.550.245   28.641 5.135 Maggiori costi per 
progettazione 

93337110 A.1 - 132 
A.2 - 47 

DIS1.1 Altro PIÙ COMUNI Estensione rete acquedotto nei Comuni di 
Nogara e Gazzo Veronese - 3° stralcio 

6.500.000   100.000 750.000 1.650.000   Non avviato 

30002040 A.2 - 43 
A.2 - 44 
A.1 - 88 
A.2 - 46 

APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Dorsale sud - Potenziamento delle fonti di 
interconnessione dei sistemi 

33.500.000           Non avviato 

30002050 A.1 - 38 DIS1.2 M2 PIÙ COMUNI Sostituzione rete idrica in via Fornello (località al 
confine tra Soave e Colognola ai Colli) 

75.000   10.000 65.000     Non avviato 

32002010 B.2 - 31 
B.2 - 32 

DEP1.1 Preq3 PIÙ COMUNI Potenziamento del depuratore di Nogara / 
Nuovo depur. a servizio di Nogara e Gazzo V.se 

7.500.000   100.000 100.000 800.000   Non avviato 

31002020 B.1 - 131 FOG1.1 Preq3 PIÙ COMUNI Realizzazione di una fognatura nera a gravità a 
servizio dell'area di via Paglia: 1°stralcio (via al 
confine tra i comuni di Nogara e Gazzo V.se) 

540.000       540.000   Non avviato 

31002030 D.2 - 40 FOG2.3 M4a PIÙ COMUNI Adeguamento rete fognaria afferente ai 
depuratori di Vangadizza e Porto di Legnago 

8.000.000           Non avviato 

30002060 A.2 - 47 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Collegamento della rete idrica di Mozzecane con 
quella di Villafranca: via Morando e via 
Miniscalchi 

182.000       182.000   Non avviato 

30002070 A.2 - 36 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Interconnessione acquedottistica tra il Comune 
di San Bonifacio ed il Comune di Soave in località 
Valbona 

80.000       80.000   Non avviato 

31002000 D.2 - 43 
D.1 - 01 
D.2 - 40 

DEP2.2 Altro PIÙ COMUNI Dismissione varie imhoff (Cenise, Foldruna, 
Pangoni, Corso di Lugo, San Rocco, Casarotti e 
via Nord dal Cero, via Aroldi, Caduti di Nassirja, 
Caselle) 

1.530.000 250.000 500.000 450.000 111.411 25.465 -224.535 Differimento lavori 

20001820a C.4 - 03 DIS1.2 M1 PIÙ COMUNI Sostituzione reti acquedotto soggette a 
frequenti perdite 

2.800.000 500.000 500.000 500.000 251.362 564.816 64.816 Anticipo lavori 

35001800 C.5 - 02 APP2.2 M2 PIÙ COMUNI Interventi urgenti di adeguamento degli impianti 4.300.000 500.000 750.000 500.000 466.821 522.996 22.996 Anticipo lavori 

30002080 A.2 - 01 APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Terza adduttrice per l'alimentazione della 
Lessinia da Montorio a Velo V.se 

12.000.000           Non avviato 

31002040 D.2 - 22; 
B.2 - 39 

DEP2.2 Altro PIÙ COMUNI Dismissione del depuratore di Erbe' e 
centralizzazione a Sorgà capoluogo 

3.000.000           Non avviato 

24000901 C.5 – 02 DIS1.2 M2 PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti acquedotto 

13.190.000 3.045.000 3.565.000 3.465.000 3.115.000 2.899.401 -145.599 Differimento parziale 
attività 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

20001830 C.5 - 02 POT1.1 M3 PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: attività riferita alla 
DGR 2232-17 

8.500.000 350.000 1.150.000 500.000 500.000 272.572 -77.428 Differimento parziale 
attività 

20002010 C.5 - 02 POT1.1 M3 PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: adeguamento e 
potenziamento 

1.800.000 500.000 500.000 400.000 400.000 364.000 -136.000 Differimento parziale 
attività 

30001411 C.5 - 02 APP1.1 M2 PIÙ COMUNI Adeguamento/potenziamento pozzi 1.575.000 310.000 565.000 450.000 250.000 280.565 -29.435 Differimento parziale 
attività 

20002020 C.1 - 05 DIS1.4 M2 PIÙ COMUNI Demolizione serbatoi pensili e realizzazione 
nuovi volumi di invaso 

1.050.000 50.000 500.000 500.000 0 64.000 14.000 Anticipo parziale 
attività 

20001820b C.4 - 03 DIS1.2 M1 PIÙ COMUNI Sostituzioni tratti di rete acquedotto finalizzate 
alla riduzione perdite 

1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 253.434 3.434 Anticipo parziale 
attività 

20002000 C.5 - 02 DIS1.2 M1 PIÙ COMUNI Sostituzioni reti acquedotto in fibro-cemento 64.000.000 
 

200.000 200.000 200.000   Non avviato 

14000710a C.4 – 03 
F.4 - 02 

KNW1.1 M1 PIÙ COMUNI Ricerca perdite acquedotto 2.800.000 400.000 650.000 800.000 950.000 241.335 -158.665 Differimento parziale 
attività 

20001900 A.2 
vari 

APP2.3 M2 PIÙ COMUNI Interconnessioni sistemi acquedottistici 600.000 200.000 150.000 150.000 100.000 98.432 -101.568 Differimento parziale 
attività 

20001800   DIS3.2 M1 PIÙ COMUNI Sostituzione massiva contatori pre-mid (DM93-
17) e telelettura 

17.891.641 1.750.000 1.880.000 1.880.000 1.750.000 2.001.621 251.621 Anticipo parziale 
attività 

24000900 D.2 - 40 DEP2.1 M6 PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti 
fognatura/depurazione 

8.771.706 2.031.706 2.380.000 2.380.000 1.980.000 2.183.595 151.889 Anticipo parziale 
attività 

20001910 D.2 - 40 FOG2.1 M4a PIÙ COMUNI Manutenzione straordinaria/potenziamento 
collettori fognari a rischio esondazione e/o 
collasso 

22.500.000 
 

470.000 1.000.000 450.000   Non avviato 

24002000 B.4 - 08 FOG2.4 M4b PIÙ COMUNI Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio 
delle reti fognarie miste all'art.33 del PTA 
Veneto 

17.000.000 150.000 1.000.000 1.000.000 850.000 221.790 71.790 Anticipo parziale 
attività 

30001420 D.2 - 40 DEP2.2 Altro PIÙ COMUNI Vasche Imhoff: interventi di adeguamento o 
dismissione e collettamento 

175.000 75.000 50.000 25.000 25.000 102.073 27.073 Anticipo parziale 
attività 

14000710b F.4 - 02 KNW1.2 M4a PIÙ COMUNI Ricerca acque parassite e distrettualizzazione 
fognatura 

550.000 170.000 230.000 100.000 50.000 97.305 -72.695 Differimento parziale 
attività 

24001120 A.1 
B.1 

DIS1.1 Altro PIÙ COMUNI Interventi di pianificazione territoriale: 
estensioni e potenziamenti acquedotto e 
fognatura concomitanti a interventi per nuove 
lottizzazioni e/o ad interventi di altri enti 

1.120.000 400.000 240.000 240.000 240.000 391.236 -8.764 Differimento parziale 
attività 

24001110 C.5 - 02 
D.2 - 40 

FOG2.1 M4a PIÙ COMUNI Situazioni di potenziale pericolo per la salute 
pubblica e danno all'ambiente: interventi 
acquedotto e fognatura 

1.500.000 500.000 500.000 250.000 250.000 356.090 -143.910 Differimento parziale 
attività 

24000930 E.2 - 03 
F.2 - 02 

KNW1.1 M2 PIÙ COMUNI Sistemi di automazione e telecontrollo 1.360.000 350.000 350.000 400.000 260.000 349.985 -15 Differimento parziale 
attività 
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CODICE PDA CRIT RQTI COMUNE TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (FC) 
[euro] 

2021 
PDI (FC) 
[euro] 

2022 
PDI (FC) 
[euro] 

2023 
PDI (FC) 
[euro] 

2020 
CONS (FC) 

[euro] 

2020 
DELTA (FC) 

[euro] 

EVENTUALE CAUSA 
SCOSTAMENTO 

30001630 C.5 - 22 
D.2 - 40 

EFF4.4 M5 PIÙ COMUNI Interventi di efficientamento energetico delle 
infrastrutture in gestione 

1.100.000 200.000 300.000 300.000 300.000 148.575 -51.425 Differimento parziale 
attività 

15000810   KNW1.1 M3 PIÙ COMUNI Controllo qualità del prodotto (laboratorio 
analisi) 

800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 81.471 -118.529 Differimento parziale 
attività 

16991600   UTZ2.1 Altro PIÙ COMUNI Nuova sede e altri adeguamenti immobili 5.750.000 0 750.000 0 5.000.000 700 700 Anticipo parziale 
attività 

15000900   UTZ2.1 MC2 PIÙ COMUNI Adeguamento strutture aziendale e di assistenza 
clienti 

230.000 100.000 50.000 40.000 40.000 98.424 -1.576 Differimento parziale 
attività 

24000920 E.1 - 02 
F.1 - 02 

KNW1.2 M4a PIÙ COMUNI Rilievo reti, apparecchiature e modellizzazione 1.200.000 350.000 300.000 275.000 275.000 217.438 -132.562 Differimento parziale 
attività 

15000700   UTZ1.1 MC1 PIÙ COMUNI Investimenti immateriali 90.000 25.000 25.000 20.000 20.000 28.838 3.838 Anticipo parziale 
attività 

15000910   EFF3.1 Altro PIÙ COMUNI Qualità - Ambiente - Sicurezza 140.000 40.000 40.000 30.000 30.000 32.980 -7.020 Differimento parziale 
attività 

14000900a   EFF1.1 Altro PIÙ COMUNI Progettazione, Ricerca e Sviluppo 650.000 210.000 190.000 100.000 150.000 157.215 -52.785 Differimento parziale 
attività 

10002000   APP1.3 M3 PIÙ COMUNI Piani Sicurezza Acqua (WSP)  1.000.000 170.000 280.000 275.000 275.000 73.670 -96.330 Differimento parziale 
attività 

15000710   UTZ1.1 MC1 PIÙ COMUNI Sistemi informativi per rapporto con la clientela 
e gestione aziendale 

3.200.000 825.000 800.000 800.000 775.000 632.811 -192.190 Differimento parziale 
attività 

20001810 C.5 - 02 
D.2 - 40 

DIS1.2 M2 PIÙ COMUNI Spostamento reti interferenti 5.012.661 800.000 2.062.661 2.100.000 50.000 263.055 -536.945 Differimento per 
sospensione attività 
temporanea da parte 
Concessionari 

20001600   DIS1.1 Altro PIÙ COMUNI Allacciamenti acquedotto 4.950.000 900.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.148.171 248.171 Maggiori attività 
eseguite verso l'utenza 

21001600   FOG1.2 M5 PIÙ COMUNI Allacciamenti fognatura 1.500.000 300.000 400.000 400.000 400.000 439.872 139.872 Maggiori attività 
eseguite verso l'utenza 

20001610   DIS3.2 M1 PIÙ COMUNI Posa nuovi contatori 550.000 100.000 150.000 150.000 150.000 149.037 49.037 Maggiori attività 
eseguite verso l'utenza 

25001810   EFF2.1 Altro PIÙ COMUNI Capitalizzazione dei costi del personale 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.360.200 -139.800 Minori attività 
capitalizzate 

TOTALE       37.776.039 44.758.326 48.184.916 57.905.510 35.448.604   
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ALLEGATO 2: DETTAGLIO DEGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI ENTRATA IN FUNZIONE (IP) 

Il seguente elenco è limitato ai soli interventi con entrata in funzione prevista e/o effettivamente realizzatasi nel corso del 2020. 

Gli importi inseriti nelle colonne con dicitura “PDI” fanno riferimento a valori approvati, quelle con l’indicazione “CONS” (consuntivo) fanno riferimento a valori effettivamente 
realizzati. Gli importi derivati da dati di consuntivo sono anche riportati in colore azzurro. 

In riferimento alla colonna più a destra, ove significativo, per ogni attività è stata indicata la data della Determinazione di approvazione del Progetto Definitivo da parte del 
Consiglio di Bacino Veronese. 

In alternativa alla data è stata inserita la seguente dicitura: 

– in corso: alla data di redazione di questo documento, la richiesta di approvazione è stata inviata da pochi giorni al Consiglio di Bacino Veronese; 

– n/a, non applicabile: in relazione ad interventi continuativi composti da molteplici sotto-attività che non hanno necessitato l’invio della richiesta di approvazione. 

Per alcuni interventi sono state indicate date molteplici ad indicare approvazioni ottenute per stralci diversi, abbinate all’indicazione importi progettuali riportati tra parentesi 
nella colonna “importo”. 

CODICE CRIT. RQTI  PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO 
 

IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (IP) 
[euro] 

2021 
PDI (IP) 
[euro] 

2022 
PDI (IP) 
[euro] 

2023 
PDI (IP) 
[euro] 

2020 
CONS (IP) 

[euro] 

DELTA 
 

[euro] 

ATTO 
APPROV. PD 

C.D.B. 

30022000 DIS1.2 M1 A.1 - 32 ALBAREDO 
D'ADIGE 

Rifacimento rete idrica di via Teiolo 200.000 170.000    159.135 -10.865 11/06/2020 

93105080 FOG1.1 Preq3 B.1 - 78 BADIA 
CALAVENA 

Realizzazione condotte fognarie al servizio del 
capoluogo: stralcio 

500.000    500.000 7.752 7.752 4 

31121800 FOG2.3 M4a B.1 - 174 BOVOLONE Estensione e adeguamento rete fognaria nel 
Comune di Bovolone: completamento 

330.000 24.180    21.406 -2.774 25/10/2018 

93216090 FOG1.1 Preq3 B.1 - 191 BUTTAPIETRA Estensione rete fognaria nel comune di 
Buttapietra - Via Isola della Scala (stralcio) 

360.000 4.028    6.672 2.644 21/06/2010 

35171400 FOG1.1 Preq3 A.1 - 103 
B.1 - 111 

CALDIERO Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1°stralcio 

(140.000) 
(179.000) 

455.000 

135.082    163.421 28.339 11/04/2019 
19/09/2019 

 
 

30252000 DIS1.1 Altro A.1 - 70 CEREA Estensione rete idrica in Via Oca Bianca 42.000 10.000    7.903 -2.097 23/09/2019 

30281600 APP2.3 M2 A.2 - 36 COLOGNOLA AI 
COLLI 

Interventi di adeguamento del Pozzo Montanara 
con interconnessione delle fonti limitrofe 

277.000 117.000    105.288 -11.712 20/06/2019 

30351600 APP2.3 M2 A.2 - 01 FUMANE Nuovo collegamento idrico tra il serbatoio di 
Mazzurega e la rete connessa ai serbatoi Lena 
(lotto I) 

(155.000) 
(300.000) 

455.000 

 455.000   387.926 387.926 10/05/2018 
26/06/2019 

30351610 APP2.3 M2 A.2 - 01 FUMANE Potenziamento acquedottistico nel capoluogo di 
Fumane 

100.000  100.000   64.613 64.613 11/06/2020 

                                                                 
4 Messa in funzione di vecchi lavori effettuati sulla fognatura di via Zami. Tali oneri non faranno parte del quadro economico del nuovo progetto. 
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CODICE CRIT. RQTI  PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO 
 

IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (IP) 
[euro] 

2021 
PDI (IP) 
[euro] 

2022 
PDI (IP) 
[euro] 

2023 
PDI (IP) 
[euro] 

2020 
CONS (IP) 

[euro] 

DELTA 
 

[euro] 

ATTO 
APPROV. PD 

C.D.B. 

30351620 APP2.3 M2 A.2 - 01 FUMANE Adeguamento e potenziamento impiantistico dei 
pozzi del Comune 

100.000  100.000   80.000 80.000 11/06/2020 

93138073 FOG1.2 M5 B.1 - 238 GREZZANA Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, 
Rupiano: 1° stralcio 

400.000     5.608 5.608 11/11/2009 

30381600 DIS1.4 M2 C.1 - 05 GREZZANA Ristrutturazione e ampliamento serbatoio Monte 
Castello Grezzana 

300.000 17.023    17.170 147 17/05/2019 

30381610 APP2.2 M2 A.2 - 01 GREZZANA Adeguamento dell'impianto di rilancio 
denominato Paroletto 

140.000 9.390    9.390 0 20/12/2018 

32401400 FOG2.1 M4a B.1 - 169 ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento urgente sistema fognario - 
depurativo 

967.000 19.000    16.660 -2.340 29/09/2016 

93340081a DEP1.1 Preq3 B.2 – 30 ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di depurazione 
a Isola della Scala 

3.750.000 87.407    96.883 9.476 10/05/2018 

93340081b FOG1.1 Preq3 B.2 – 30 ISOLA DELLA 
SCALA 

Estensione dei collettori fognari 1.250.000 500    488 -12 21/12/2017 

30421600 APP1.1 M2 C.5 - 02 LAVAGNO Interventi di adeguamento del pozzo Passere 150.000 56.000    56.056 56 01/10/2019 

93344071a DIS1.1 Altro A.1 - 149 LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico 
nell'acqua potabile: completamento rete idrica 
nel comune di Legnago: 1° stralcio 

1.000.000 61.000    53.438 -7.562 26/08/2009 

31441800 FOG2.3 M4a B.1 - 54 LEGNAGO Interventi di adeguamento e potenziamento 
delle fognature per acque miste via XX Settembre 

807.000 746.154    682.257 -63.897 28/05/2019 

30472000 DIS1.2 M2 A.1 - 43 MEZZANE DI 
SOTTO 

Potenziamento rete di distribuzione (via Olivi, via 
Giare, via Antonio della Torre e via Villa) 

335.000    335.000 69.279 69.279 16/09/2020 

30492000 DIS1.1 Altro A.1 - 96 MONTECCHIA 
DI CROSARA 

Estensione rete idrica in via Masi, via Meggiano e 
via Valcrivellara (loc. Meggiano) 

265.000    265.000 130.092 130.092 17/08/2020 

32511600 DEP2.1 M6 B.2 - 44 MOZZECANE Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Mozzecane 

280.000 18.490    18.381 -109 22/11/2018 

30521600 DIS1.1 Altro A.1 - 02 NEGRAR Estensione rete idrica (San Peretto: loc. Rionda, 
Sorte e loc. Costa) 

120.000 30.000    35.678 5.677 28/08/2019 

33991200 DIS1.1 Altro A.1 - 132 NOGARA Estensione rete acquedotto nei Comuni di 
Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara 

900.000 74.109    73.695 -415 02/10/2017 

31531600 FOG2.1 M4a B.1 - 170 NOGARA Adeguamento rete fognaria (via Aralonga e via 
Casotti) 

180.000 180.000    135.735 -44.265 29/07/2019 

33532000 DIS1.1 Altro B.1 - 170 
A.1 - 132 

NOGARA Estensione rete idrica e fognaria (REMS) 150.000 150.000    120.555 -29.445 01/10/2019 

30541800 POT1.1 M3 C.5 - 02 NOGAROLE 
ROCCA 

Adeguamento e potenziamento 
dell'approvvigionamento e della potabilizzazione 
degli impianti di Nogarole Rocca nord e sud 

1.150.000 90.352    102.090 11.737 25/07/2018 

31551800 FOG1.1 Preq3 B.1 - 177 OPPEANO Estensione fognatura via Ponte Asta, loc. Cà degli 
Oppi in concomitanza con ulteriori opere del 
Comune 

150.000 150.000    0 -150.000 - 
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CODICE CRIT. RQTI  PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO 
 

IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (IP) 
[euro] 

2021 
PDI (IP) 
[euro] 

2022 
PDI (IP) 
[euro] 

2023 
PDI (IP) 
[euro] 

2020 
CONS (IP) 

[euro] 

DELTA 
 

[euro] 

ATTO 
APPROV. PD 

C.D.B. 

93355070 DEP1.1 Preq3 B.2 - 02 OPPEANO Potenziamento depuratore di Feniletto nel 
comune di Oppeano 

(3.055.000) 
(745.000) 
3.920.000 

  3.797.738 
 

837 837 29/10/2020 
In corso 

31562000 DEP2.2 Altro D.2 - 40 PALU' Dismissione della imhoff di via Bettili  83.000 74.572    73.826 -746 11/07/2019 

32581620 DEP2.1 M6 D.2 - 20 PESCANTINA Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

370.000     2.594 2.594 30/05/2018 

30631800 APP2.3 M2 A.2 - 40 RONCA' Adeguamento e potenziamento del sistema 
acquedottistico del Comune 

400.000  181.896   179.297 179.297 29/08/2019 

31631800 FOG1.1 Preq3 B.1 - 163 RONCA' Estensione della rete fognaria nell'agglomerato 
del comune di Roncà: II stralcio 

750.000  750.000   233.142 233.142 11/06/2020 

31691600 FOG2.3 M4a B.5 - 26 SAN 
BONIFACIO 

Collettore fognario zona est di alleggerimento 
della rete di San Bonifacio - completamento 

2.200.000 71.433    25.976 -45.457 10/05/2018 

30691800 DIS1.1 Altro A.1 - 62 SAN 
BONIFACIO 

Estensione rete idrica in loc. Locara  500.000 10.000    2.954 -7.046 25/10/2018 

31701600 FOG2.3 M4a B.1 - 166 SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

Spostamento scarico della vasca di laminazione 
di Boarie 

100.000 18.316    18.316 0 11/04/2019 

93276100 FOG2.4 M4b B.5 - 14 SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Adeguamento ed estensione della rete idrica e 
fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena) - 
stralcio funzionale 

162.000     762 762 17/11/2016 

30781600 DIS1.4 M2 A.2 - 31 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Potenziamento del serbatoio di Michelazzi 250.000 3.544    1.508 -2.036 11/10/2018 

32821400 DEP2.1 M6 B.2 - 23 SOMMA-
CAMPAGNA 

Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Sommacampagna 

1.000.000 60.300    61.199 899 11/04/2019 

93282071 FOG2.3 M4a B.1-43 SOMMA-
CAMPAGNA 

Realizzazione by-pass del collettore fognario di 
Sona 

620.800 
 

   2.000 2.000 15/03/2018 

30821800 APP1.3 M3 A.1 - 07 SOMMA-
CAMPAGNA 

Opere di risanamento e salvaguardia del campo 
pozzi acquedotto di via Cesarina 

175.000 2.500    2.133 -367 14/03/2019 

93384081 DEP1.2 M5 B.2 - 39 SORGA' Realizzazione impianto di depurazione di 
Bonferraro e reti di collettamento 

1.638.000 37.354    78.839 41.485 19/07/2016 

32841600 DEP1.1 Preq3 B.2 - 39 SORGA' Potenziamento dell'impianto di depurazione di 
Sorgà capoluogo 

1.150.000 
 

1.150.000   102.015 102.015 11/04/2019 

31871400 APP2.3 M2 A.1 - 144 TREGNAGO Potenziamento rete idrica 150.000 6.500 0 0 0 3.843 -2.657 21/06/2018 

30872010 APP2.3 M2 A.1 - 144 TREGNAGO Interconnessione rete acquedotto in loc. Cogollo 
concomitanza a lavori di ripristino del piano 
stradale da parte del Comune 

50.000 50.000 0 0 0 42.629 -7.371 19/10/2020 

30901600 DIS1.1 Altro A.1 - 80 VELO 
VERONESE 

Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, 
Garzon e Tezze: stralcio 

474.000 23.728 0 0 0 28.741 5.013 10/05/2018 
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CODICE CRIT. RQTI  PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO 
 

IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (IP) 
[euro] 

2021 
PDI (IP) 
[euro] 

2022 
PDI (IP) 
[euro] 

2023 
PDI (IP) 
[euro] 

2020 
CONS (IP) 

[euro] 

DELTA 
 

[euro] 

ATTO 
APPROV. PD 

C.D.B. 

93291080 FOG2.3 M4a B.1 - 04 VERONA Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per 
la raccolta e lo smaltimento delle acque 
meteoriche nella zona del Teatro Romano e di 
Veronetta, in concomitanza alle opere di 
adeguamento del sistema fognario previste negli 
stessi luoghi 

1.043.000 89.774    84.677 -5.097 05/10/2017 

93291081 DEP2.1 M6 B.2 - 47 VERONA Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea 
acque: 1° stralcio 

4.131.000 2.182.803    2.151.129 -31.674 11/10/2018 

33911610 FOG1.1 Preq3 C.3 - 02 VERONA Potenziamento ed estensione rete 
acquedottistica e fognaria zona della Marangona 

500.000 16.861    16.861 0 10/05/2018 

32911800 FOG1.1 Preq3 B.1 - 04 VERONA Estensione fognatura loc. Genovesa 1.370.000 91.777    79.408 -12.368 11/10/2018 

32911810 DEP3.1 M5 B.2 - 47 VERONA Adeguamento depuratore "Città di Verona":  
2° stralcio 

630.000 
 

630.000   575.375 575.375 19/07/2019 

31912030 FOG2.1 M4a B.1 - 04 VERONA Intervento di riabilitazione conservativa di un 
tratto di rete fognaria in via Longhena, zona Porta 
Palio  

462.000 462.000    460.537 -1.463 - 

31912000 FOG2.1 M4a B.1 - 04 VERONA Rifacimento del collettore fognario di via Centro (89.000) 
(261.000) 

350.000 

350.000    308.112 -41.888 13/01/2020 
18/02/2020 

31912020 FOG2.1 M4a B.1 - 04 VERONA Rifacimento del collettore per acque miste di via 
Tombetta 

330.000 300.000    328.627 28.627 02/07/2020 

31931600 FOG1.2 M5 A.1 - 44 VESTENANOVA Estensione rete fognaria (via Centro e via Zanchi) 300.000 
 

300.000   237.463 237.463 01/10/2019 

93395070 FOG1.1 Preq3 B.1 - 181 VILLA 
BARTOLOMEA 

Completamento fognature nel capoluogo - 2° 
stralcio 

200.000     831 831 30/07/2009 

30952000 DIS1.1 Altro A.1 - 52 VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica in via Poli 158.000 150.000    156.623 6.623 23/09/2019 

33971300 FOG1.2 M5 B.1 - 148 ZEVIO Estensione rete fognaria a zone non servite 390.000 50.902    43.584 -7.318 11/04/2019 

31001900 DIS1.1 Altro A.2 - 01 PIÙ COMUNI Reti tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia 
(comuni di Bosco Chiesanuova, Erbezzo e 
Sant'Anna d'Alfaedo) 

7.287.840    7.287.840 95.067 95.067 5 

30002000 APP2.3 M2 C.5 - 02 PIÙ COMUNI Interconnessione acquedottistica tra il Comune 
di Erbè a Sorgà in località Bonferraro - 3° stralcio 

200.000 20.000    19.714 -286 17/10/2019 

30002001 APP2.3 M2 C.5 - 02 PIÙ COMUNI Interconnessione acquedottistica Zevio - 
Bovolone (tratta Palù - Oppeano) 

280.000 267.653    273.169 5.516 19/09/2019 

30002002 APP2.3 M2 C.5 - 02 PIÙ COMUNI Realizzazione delle interconnessioni denominate 
"Nord_2", "Sud_2" e "Ovest_1" tra San Giovanni 
Lupatoto e i comuni limitrofi 

180.000 48.000    61.493 13.493 17/10/2019 

                                                                 
5 Messa in esercizio parziale di lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto acquedottistico di rilancio di contrada Jacopo. 
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CODICE CRIT. RQTI  PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO 
 

IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (IP) 
[euro] 

2021 
PDI (IP) 
[euro] 

2022 
PDI (IP) 
[euro] 

2023 
PDI (IP) 
[euro] 

2020 
CONS (IP) 

[euro] 

DELTA 
 

[euro] 

ATTO 
APPROV. PD 

C.D.B. 

30002003 APP2.3 M2 A.2 - 48 PIÙ COMUNI Dismissione pozzo Balconi di Pescantina - 
interconnessione con Bussolengo verso via 
Molini 

180.000 180.000    177.001 -2.999 19/09/2019 

31002000 DEP2.2 Altro D.2 - 43 
D.1 - 01 
D.2 - 40 

PIÙ COMUNI Dismissione varie imhoff (Cenise, Foldruna, 
Pangoni, Corso di Lugo, San Rocco, Casarotti e via 
Nord dal Cero, via Aroldi, Caduti di Nassirja, 
Caselle) 

(327.000) 
(430.000) 
1.530.000 

   1.318.601 3.817 3.817 25/02/2019 
14/12/2020 

20001820a DIS1.2 M1 C.4 - 03 PIÙ COMUNI Sostituzione reti acquedotto soggette a frequenti 
perdite 

(1.150.000) 
(480.000) 
2.800.000 

   1.823.936 637.003 637.003 11/04/2019 
16/10/2019 

35001800 APP2.2 M2 C.5 - 02 PIÙ COMUNI Interventi urgenti di adeguamento degli impianti (360.000) 
(408.000) 

(1.375.000) 
(957.000) 
4.300.000 

   2.665.012 971.187 971.187 29/08/2018 
29/08/2018 
12/03/2019 
31/07/2019 

24000901 DIS1.2 M2 C.5 – 02 PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti acquedotto 

13.190.000 3.045.643 3.565.000 3.465.000 3.115.000 2.889.302 -156.341 n/a 

20001830 POT1.1 M3 C.5 - 02 PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: attività riferita alla 
DGR 2232-17 

(950.000) 
(550.000) 
8.500.000 

350.000 1.150.000 500.000 500.000 272.572 -77.428 23/09/2019 
02/07/2020 

20002010 POT1.1 M3 C.5 - 02 PIÙ COMUNI Impianti di potabilizzazione: adeguamento e 
potenziamento 

1.800.000 500.235 500.000 400.000 400.000 364.236 -136.000 n/a 

30001411 APP1.1 M2 C.5 - 02 PIÙ COMUNI Adeguamento/potenziamento pozzi 1.575.000 382.338 565.000 450.000 250.000 352.903 -29.435 n/a 

20002020 DIS1.4 M2 C.1 - 05 PIÙ COMUNI Demolizione serbatoi pensili e realizzazione 
nuovi volumi di invaso 

1.050.000 50.000 500.000 500.000 0 10.600 -39.400 n/a 

20001820b DIS1.2 M1 C.4 - 03 PIÙ COMUNI Sostituzioni tratti di rete acquedotto finalizzate 
alla riduzione perdite 

1.000.000 250.027 250.000 250.000 250.000 253.461 3.434 n/a 

14000710a KNW1.1 M1 C.4 – 03 
F.4 - 02 

PIÙ COMUNI Ricerca perdite acquedotto 2.800.000 416.164 650.000 800.000 950.000 212.332 -203.832 n/a 

20001900 APP2.3 M2 A.2 - vari PIÙ COMUNI Interconnessioni sistemi acquedottistici (120.000) 
600.000 

200.000 150.000 150.000 100.000 98.432 -101.568 20/10/2020 

20001800 DIS3.2 M1 
 

PIÙ COMUNI Sostituzione massiva contatori pre-mid (DM93-
17) e telelettura 

17.891.641 1.750.064 1.880.000 1.880.000 1.750.000 2.000.411 250.347 n/a 

24000900 DEP2.1 M6 D.2 - 40 PIÙ COMUNI Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti 
fognatura/depurazione 

8.771.706 2.129.515 2.116.000 2.160.000 1.760.000 2.263.249 133.733 n/a 

24002000 FOG2.4 M4b B.4 - 08 PIÙ COMUNI Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio 
delle reti fognarie miste all'art.33 del PTA Veneto 

17.000.000 150.025 1.000.000 1.000.000 850.000 202.841 52.816 n/a 

30001420 DEP2.2 Altro D.2 - 40 PIÙ COMUNI Vasche Imhoff: interventi di adeguamento o 
dismissione e collettamento 

175.000 75.000 50.000 25.000 25.000 107.683 32.683 n/a 



Programma degli Interventi 2020-2023 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2020 

44 | 

CODICE CRIT. RQTI  PDA COMUNE TITOLO INTERVENTO 
 

IMPORTO 
 

[euro] 

2020 
PDI (IP) 
[euro] 

2021 
PDI (IP) 
[euro] 

2022 
PDI (IP) 
[euro] 

2023 
PDI (IP) 
[euro] 

2020 
CONS (IP) 

[euro] 

DELTA 
 

[euro] 

ATTO 
APPROV. PD 

C.D.B. 

14000710b KNW1.2 M4a F.4 - 02 PIÙ COMUNI Ricerca acque parassite e distrettualizzazione 
fognatura 

550.000 170.000 230.000 100.000 50.000 97.305 -72.695 n/a 

24001120 DIS1.1 Altro A.1 
B.1 

PIÙ COMUNI Interventi di pianificazione territoriale: 
estensioni e potenziamenti acquedotto e 
fognatura concomitanti a interventi per nuove 
lottizzazioni e/o ad interventi di altri enti 

(80.000) 
1.120.000 

458.547 240.000 240.000 240.000 449.783 -8.764 11/06/2020 

24001110 FOG2.1 M4a C.5 - 02 
D.2 - 40 

PIÙ COMUNI Situazioni di potenziale pericolo per la salute 
pubblica e danno all'ambiente: interventi 
acquedotto e fognatura 

(28.000) 
1.500.000 

504.691 500.000 250.000 250.000 362.856 -141.835 15/09/2020 

24000930 KNW1.1 M2 E.2 - 03 
F.2 - 02 

PIÙ COMUNI Sistemi di automazione e telecontrollo 1.360.000 350.000 350.000 400.000 260.000 349.985 -15 n/a 

30001630 EFF4.4 M5 C.5 - 22 
D.2 - 40 

PIÙ COMUNI Interventi di efficientamento energetico delle 
infrastrutture in gestione 

1.100.000 200.000 300.000 300.000 300.000 148.575 -51.425 n/a 

15000810 KNW1.1 M3 
 

PIÙ COMUNI Controllo qualità del prodotto 
(laboratorio analisi) 

800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 81.471 -118.529 n/a 

16991600 UTZ2.1 Altro 
 

PIÙ COMUNI Nuova sede e altri adeguamenti immobili 5.750.000 78.920 750.000 0 5.000.000 0 -78.920 n/a 

15000900 UTZ2.1 MC2 
 

PIÙ COMUNI Adeguamento strutture aziendale e di assistenza 
clienti 

230.000 100.000 50.000 40.000 40.000 98.424 -1.576 n/a 

24000920 KNW1.2 M4a E.1 - 02 
F.1 - 02 

PIÙ COMUNI Rilievo reti, apparecchiature e modellizzazione 1.200.000 350.000 300.000 275.000 275.000 217.438 -132.562 n/a 

15000700 UTZ1.1 MC1 
 

PIÙ COMUNI Investimenti immateriali 90.000 25.000 25.000 20.000 20.000 28.838 3.838 n/a 

15000910 EFF3.1 Altro 
 

PIÙ COMUNI Qualità - Ambiente - Sicurezza 140.000 40.000 40.000 30.000 30.000 32.923 -7.077 n/a 

14000900a EFF1.1 Altro 
 

PIÙ COMUNI Progettazione, Ricerca e Sviluppo 650.000 185.845 140.000 50.000 50.000 162.995 -22.850 n/a 

10002000 APP1.3 M3 
 

PIÙ COMUNI Piani Sicurezza Acqua (WSP)  1.000.000 236.050 280.000 275.000 275.000 110.640 -125.410 n/a 

15000710 UTZ1.1 MC1 
 

PIÙ COMUNI Sistemi informativi per rapporto con la clientela 
e gestione aziendale 

3.200.000 967.750 800.000 800.000 775.000 765.392 -202.358 n/a 

20001810 DIS1.2 M2 C.5 - 02 
D.2 - 40 

PIÙ COMUNI Spostamento reti interferenti 5.012.661 70.000 2.785.915 2.100.000 50.000 57 -69.943 n/a 

20001600 DIS1.1 Altro 
 

PIÙ COMUNI Allacciamenti acquedotto 4.950.000 900.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.148.171 248.171 n/a 

21001600 FOG1.2 M5 
 

PIÙ COMUNI Allacciamenti fognatura 1.500.000 300.000 400.000 400.000 400.000 439.872 139.872 n/a 

20001610 DIS3.2 M1 
 

PIÙ COMUNI Posa nuovi contatori 550.000 100.000 150.000 150.000 150.000 149.037 49.037 n/a 

25001810 EFF2.1 Altro 
 

PIÙ COMUNI Capitalizzazione dei costi del personale 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.175.537 -324.463 n/a 

TOTALE       23.753.549    26.017.179   
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ALLEGATO 3: INTERVENTI CONCLUSI NELL’ANNO 2020 

ELENCO DEGLI INTERVENTI CON CHIUSURA AMMINISTRATIVA EFFETTUATA NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2020 

CODICE COMUNE DESCRIZIONE IMPORTO 
PROGETTO 

[euro] 

IMPORTO 
CHIUSURA 

[euro] 

DATA 
CHIUSURA 

Piano 

35171400 CALDIERO Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche: 1°stralcio 
Lotto 1 - adeguamento rete acquedotto ed estensione rete fognaria in località San Pietro 

140.000,00 115.233,30 14.10.2020 2020-2023 

93138073 GREZZANA Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano: 1° stralcio 400.000,00 395.860,80 11.03.2020 2016-2019 

35391400 ILLASI Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche: 1° stralcio 150.000,00 143.053,08 24.04.2020 2016-2019 

32401400 ISOLA DELLA SCALA Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo 967.000,00 897.499,38 16.11.2020 2020-2023 

93340081a ISOLA DELLA SCALA Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala 3.750.000,00 3.747.508,64 30.11.2020 2020-2023 

33411400 ISOLA RIZZA Estensione rete idrica e fognaria 100.000,00 99.163,01 31.01.2020 2016-2019 

33481400 MINERBE Estensione rete fognaria e acquedottistica (fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. Comuni) 110.000,00 109.939,78 26.02.2020 2016-2019 

32511600 MOZZECANE Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Mozzecane 280.000,00 240.317,57 29.10.2020 2020-2023 

32551600 OPPEANO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Oppeano Feniletto 250.000,00 245.387,40 12.02.2020 2016-2019 

30001420 PIÙ COMUNI Vasche Imhoff: interventi di adeguamento o dismissione e collettamento 
MONTECCHIA DI CROSARA: dismissione della fossa imhoff denominata "Pergola Sud" 

115.000,00 114.941,87 27.04.2020 2020-2023 

24001120 PIÙ COMUNI Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti acquedotto e fognatura 
concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti 
RONCA': Adeguamento della rete fognaria in via Smetterli, via Duello e via Nuova 

105.000,00 104.971,40 04.09.2020 2020-2023 

31701600 SAN GIOVANNI ILARIONE Spostamento scarico della vasca di laminazione di Boarie 100.000,00 89.186,59 01.07.2020 2020-2023 

- SAN GIOVANNI LUPATOTO Implementazione del sistema di captazione delle acque meteoriche in via Madonnina 97.000,00 95.034,46 31.01.2020 2016-2019 

31781600 SANT'ANNA D'ALFAEDO Realizzazione reti fognatura in località Cona: completamento 52.094,00 52.093,60 24.02.2020 2016-2019 

31781610 SANT'ANNA D'ALFAEDO Estensione della fognatura in località Ronconi, direzione Provalo 183.206,40 170.570,21 24.02.2020 2016-2019 

30821800 SOMMACAMPAGNA Opere di risanamento e salvaguardia del campo pozzi acquedotto di via Cesarina 175.000,00 172.644,13 14.10.2020 2020-2023 

33911610 VERONA Potenziamento ed estensione rete acquedottistica e fognaria zona della Marangona 500.000,00 485.372,10 10.03.2020 2020-2023 

 

SCHEDE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVAMENTE CONCLUSI NEL CORSO DELL’ANNO 2020 

Relativamente ai soli lavori per i quali, nel corso dell’esercizio 2020, è stata formalizzata la chiusura dell’iter amministrativo, ovvero quelli della tabella precedente, vengono di 
seguito riportate delle “schede intervento” mutuate da quelle presenti nella Relazione di accompagnamento al Programma degli Interventi 2020-2023 (approvato dall’ARERA 
con Deliberazione n. 518/2020/R/idr). Nelle schede, solo le celle campite in “azzurro” individuano i dati che sono stati aggiornati a seguito dell’iter realizzativo dell’opera, mentre 
quelli con campitura bianca sono i dati originali così come riportati nel PDI 2020-23.  



Programma degli Interventi 2020-2023 CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2020 

46 | 

 

Comune CALDIERO 

Intervento Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche: 1°stralcio 

 
Lotto 1 - adeguamento rete acquedotto ed estensione rete fognaria in località 
San Pietro 

Codice PDI 35171400 

Codice PdA 2011 A.1 – 103 - B.1 - 111 

Tipologia Specifici 

Agglomerato Caldiero 

RQTI (Det. 917-17) Preq3 Criticità (Det. 1-18) FOG1.1 

Servizio Acq. - Fog. Popolaz. interes. [ab/AE] 183 

Presente nel PdI 20-23 SI Popolaz. (consuntivo) 80 

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] 140.000 Natura contributo  EGA 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  140.000 Anno avvio (FC) 2017 

Importo conclusivo [€] 115.233 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete acquedotto [m] Adeguamento 418 Estensione  

  486   

Rete fognatura[m] Adeguamento 440 Estensione 155 

    291 

Descrizione 

L'intervento consiste nella realizzazione di interventi diversi in varie zone del 
Comune: 
 lo spostamento della condotta in zona industriale presso viale 

dell’Artigianato (già realizzato); 

 il rifacimento di alcuni allacci all'acquedotto in loc. Caldierino e in via Strà 

(già realizzato); 

 l'estensione della rete fognaria e l'adeguamento della rete idrica a loc. 

San Pietro; 

 l'estensione della rete fognaria in via Sant'Irene. 

 

Con questi primo lotto, sono state eseguite le seguenti opere: è stata estesa la 
rete fognaria nera in PVCØ200mm di 124 metri e realizzato un nuovo impianto 
di sollevamento con relativa condotta di mandata in PEAD Ø90mm lunga 167 
metri, con la realizzazione di n. 10 allacci fognari in cui scaricheranno circa 40 
abitanti. Inoltre è stata costruita una nuova rete idrica in PEADØ63mm lunga 
486 metri, in sostituzione della rete idrica esistente in acciaio DN40 molto 
ammalorata e situata in proprietà privata (vigneto), cui sono allacciati circa 80 
abitanti. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Paolo Marcon 

Direzione Lavori ing. Paolo Marcon 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Tempistica lavori consegna 30.04.2019 - ultimazione 26.11.2019 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing Paolo Marcon in data 28.06.2020 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 652 del 14.10.2020 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 1.440 

Costo parametrico [€/m] 148 
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Comune GREZZANA 

Intervento Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano: 1° stralcio 

  

Codice PDI 93138073 

Codice PdA 2011 B.1 - 238 

Tipologia Specifici 

Agglomerato  

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticità (Det. 1-18) FOG1.2 

Servizio Fognatura Popolaz. interes. [ab/AE] 60 

Presente nel PdI 20-23 NO Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  400.000 Anno avvio (FC) 2008 

Importo conclusivo [€] 395.861 Anno conclusione (FC) 2018 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione 1.550 

    1.780 

Descrizione 
E' stato esteso il servizio di fognatura dalla rete esistente fino a località 
Rupiano, posando circa 1,5 km di nuova rete fognaria a gravità. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Stefano Postal 

Direzione Lavori ing. Antonio Tucci 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Tempistica lavori consegna 09.11.2016 - ultimazione 29.08.2017 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. Antonio Tucci in data 12.12.2017 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 163 del 11.03.2020  

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 4.948 

Costo parametrico [€/m] 222 
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Comune ILLASI 

Intervento Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche: 1° stralcio 

  

Codice PDI 35391400 

Codice PdA 2011 
B.1 – 200 
C.5 - 23 

Tipologia Specifici 

Agglomerato Caldiero 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.1 

Servizio Fognatura Popolaz. interes. [ab/AE] 260 

Presente nel PdI 20-23 NO Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  150.000 Anno avvio (FC) 2017 

Importo conclusivo [€] 143.053 Anno conclusione (FC) 2019 

Rete acquedotto [m] Adeguamento 480 Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento 446 Estensione  

     

Descrizione 

L'intervento prevede l'adeguemanto del sistema fognario esistente in via 
Serravalle, mediante la realizzazione di un impianto di sollevamento fognario 
e relativa rete in pressione avente una lunghezza complessiva di circa 450 m, 
in quanto l'attuale rete sottodimensionata causa sversamenti fognari. Si 
prevede inoltre l'interconnessione della rete acquedottistica in via 
Domeggiano per una lunghezza complessiva di circa 480 m. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Giovanni Crosara 

Direzione Lavori ing. Giovanni Crosara 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Tempistica lavori consegna 31.08.2018 - ultimazione 02.09.2019 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. Giovanni Crosara in data 25.11.2019 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 222 del 24.04.2020 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 550 

Costo parametrico [€/m] 154 
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Comune ISOLA DELLA SCALA 

Intervento Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala 

  

Codice PDI 93340081a 

Codice PdA 2011 B.2 – 30 

Tipologia Specifici 

Agglomerato Isola della Scala 

RQTI (Det. 917-17) Preq3 Criticità (Det. 1-18) DEP1.1 

Servizio Depurazione Popolaz. interes. [ab/AE] 8.840 

Presente nel PdI 20-23 SI Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] 1.000.000 Natura contributo  Regione Veneto 

Contributo Definitivo [€] 999.336 Rif. Atto 

Decreto Regionale n. 12 
del 27.01.2021 di 
determinazione del 
contributo definitivo 

Importo previsto [€]  3.750.000 Anno avvio (FC) 2009 

Importo conclusivo [€] 3.747.509 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione 700 

    700 

Descrizione 

L'agglomerato di Isola della Scala rientra nella procedura di infrazione 
Comunitaria 2014/2059 in riferimento all'art. 4 (insufficienza depurativa). 
Al fine di dotare l'agglomerato di Isola della Scala di un adeguato sistema 
depurativo, è in corso di realizzazione un nuovo impianto da 11.250 AE, 
ponendo nel contempo le basi per un futuro upgrade a 15.000AE. Il  nuovo 
polo è sito in località Cà Magre e sarà collegato al depuratore esistente in 
località Giarella mediante una condotta di mandata. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Enrico Maria Battistoni 

Direzione Lavori ing. David Voltan 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Tempistica lavori consegna 30.01.2019 - ultimazione 30.12.2019 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. Tiziano Pinato in data 25.06.2020 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 767 del 30.11.2020 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 424 

Costo parametrico [€/m]    
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Comune ISOLA DELLA SCALA 

Intervento Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo 

  

Codice PDI 32401400 

Codice PdA 2011 B.1 - 169 

Tipologia Specifici 

Agglomerato Isola della Scala 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.1 

Servizio Fognatura Popolaz. interes. [ab/AE] 200 

Presente nel PdI 20-23 SI Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  967.000 Anno avvio (FC) 2015 

Importo conclusivo [€] 897.499 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

    860 

Rete fognatura[m] Adeguamento 2.606 Estensione  

  3.136   

Descrizione 

Nelle vie Caduti sul Lavoro, Brodolini, Grassi, Palladio, dell'Industria è prevista 
la posa di condotte fognarie per la realizzazione di nuove reti acque nere, da 
affiancare alla reti miste esistenti che attualmente hanno come recapito finale 
la fossa Trifona-Turella. 
Sarano posati circa 2,1 km di reti (gravità e pressione) e realizzati n. 3 impianti 
di sollevamento. Inoltre, in concomitanza alla rete fognaria, sarà posata una 
nuova rete acquedottistica in via Caduti del Lavoro e via Grassi per una 
lunghezza complessiva di circa 860 m. 
Le reti miste esistenti, in seguito alla realizzazione delle nuove reti fognarie 
acque nere, saranno destinate alla raccolta e collettamento delle sole acque 
meteoriche. Verrà realizzata una fossa Imhoff da 200 AE, e un tratto di rete a 
gravità per il convogliamento dello scarico della Imhoff nella rete esistente in 
Via Caduti del Lavoro, che a sua volta scarica nel Fosso Trifona Turella. Sarà 
inoltre avviato l'intervento di collegamento della rete fognaria di nuova 
realizzazione nella zona industriale con l'area del nuovo depuratore. 

 L’intervento è stato realizzato in 2 lotti progettati separatamente 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Ines Moratello 

Direzione Lavori ing. Ines Moratello 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Tempistica lavori 
lotto1: consegna 07.07.2017 - ultimazione 29.12.2017 
lotto2: consegna 18.09.2018 - ultimazione 06.12.2018 

Collaudo/C.R.E. 
rilasciato dall'ing. Ines Moratello in data 30.08.2018 (lotto1) e 
06.06.2019 (lotto2) 

Conclusione iter amministrativo 
lotto1: Determina del DG di Acque Veronesi n. 776 del 28.09.2018 
lotto2: Determina del DG di Acque Veronesi n. 731 del 16.11.2020 

Aspetti economici rilevanti 
costo finale lotto1 = 764.274,75 euro 
costo finale lotto2 = 133.224,63 euro 

Costo parametrico [€/ab] 4.487 

Costo parametrico [€/m] 225 
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Comune ISOLA RIZZA 

Intervento Estensione rete idrica e fognaria 

  

Codice PDI 33411400 

Codice PdA 2011 
A.1 – 72 
B.1 - 201 

Tipologia Specifici 

Agglomerato Merle 

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticità (Det. 1-18) FOG1.2 

Servizio Fognatura Popolaz. interes. [ab/AE] 12 

Presente nel PdI 20-23 NO Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  100.000 Anno avvio (FC) 2017 

Importo conclusivo [€] 99.163 Anno conclusione (FC) 2019 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione 140 

    155 

Descrizione 
L'intervento prevede la realizzazione di una nuova fossa Imhoff e di un primo 
tratto di rete di fognatura nera a gravità, per una lunghezza di circa 140 m, in 
località Merle. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Andrea Destro 

Direzione Lavori ing. Andrea Destro 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi scarl) 

Tempistica lavori consegna 28.09.2018 - ultimazione 10.06.2019 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. A. Destro in data 20.09.2019 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 63 del 31.01.2020 

Aspetti economici rilevanti 
il costo parametrico si abbassa a 1.288 €/ab., se si considera la 
potenzialità della imhoff  di 77 AE (a cui saranno allacciati ulteriori 
utenti con l'intervento di completamento presente nel PDI 2020-23) 

Costo parametrico [€/ab] 8.264 

Costo parametrico [€/m] 719 
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Comune MINERBE 

Intervento 
Estensione rete fognaria e acquedottistica  
(fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. Comuni) 

  

Codice PDI 33481400 

Codice PdA 2011 
A.1 – 153 
B.1-55 

Tipologia Specifici 

Agglomerato Santo Stefano di Minerbe 

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticità (Det. 1-18) FOG1.2 

Servizio Fognatura Popolaz. interes. [ab/AE] 15 

Presente nel PdI 20-23 NO Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  110.000 Anno avvio (FC) 2018 

Importo conclusivo [€] 109.940 Anno conclusione (FC) 2019 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione 130 

     

Descrizione 

Si prevede la realizzazione di un breve tratto per l’allacciamento alla rete idrica 
di alcune abitazioni lungo Via Comuni. 
Si prevede inoltre l’estensione della rete fognaria nella fraz. di Santo Stefano, 
per una lunghezza di circa 130 m, predisponendo anche un impianto di 
trattamento ad hoc (tipo imhoff), in quanto non sono disponibili in un intorno 
di interesse punti di collegamento con la rete fognaria esistente. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Riccardo Sinicato 

Direzione Lavori ing. Giovanni Crosara 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronsi scarl) 

Tempistica lavori consegna 09.11.2018 - ultimazione 05.08.2019 

Collaudo/C.R.E. rilasciato adall'ing. Giovanni Crosara in data 20.12.2019 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 114 del 26.02.2020 

Aspetti economici rilevanti 
Il costo effettivo include circa 10.000 euro di lavori afferenti 
all'acquedotto di via Comuni 

Costo parametrico [€/ab] 7.329 

Costo parametrico [€/m] 566 
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Comune MOZZECANE 

Intervento Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Mozzecane 

  

Codice PDI 32511600 

Codice PdA 2011 B.2 - 44 

Tipologia Specifici 

Agglomerato Mozzecane 

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticità (Det. 1-18) DEP2.1 

Servizio Depurazione Popolaz. interes. [ab/AE] 6.500 

Presente nel PdI 20-23 SI Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  280.000 Anno avvio (FC) 2017 

Importo conclusivo [€] 240.318 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione  

     

Descrizione 

Interventi per l'upgrading tecnologico dell'impianto di depurazione di 
Mozzecane, per  l’affinamento  dei reflui scaricati, al fine di garantire il rispetto 
dei limiti allo scarico per i parametri microbiologici.  
Nello specifico si interverrà sui trattamenti finali, inserendo un nuovo 
comparto di filtrazione e realizzando la disinfezione finale a raggi UV. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Paolo Marcon 

Direzione Lavori ing. Paolo Marcon 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Tempistica lavori consegna 21.12.2018 - ultimazione 24.10.2019 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. Paolo Marcon in data 03.04.2020 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 687 del 29.10.2020 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 37 

Costo parametrico [€/m]    
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Comune OPPEANO 

Intervento Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Oppeano Feniletto 

  

Codice PDI 32551600 

Codice PdA 2011 B.2 - 02 

Tipologia Specifici 

Agglomerato Oppeano-Feniletto 

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticità (Det. 1-18) DEP2.1 

Servizio Depurazione Popolaz. interes. [ab/AE] 3.500 

Presente nel PdI 20-23 NO Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  250.000 Anno avvio (FC) 2017 

Importo conclusivo [€] 245.387 Anno conclusione (FC) 2019 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione  

     

Descrizione 

Sono previsti alcuni interventi di adeguamento funzionale del depuratore 
esistente, come ad esempio il rifacimento del sistema di diffusione aria in 
vasca di ossidazione, così da renderlo compatibile agli scarichi attuali e 
consentire il rispetto dei limiti di Legge assegnati. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. David Voltan 

Direzione Lavori ing. David Voltan 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi scarl) 

Tempistica lavori consegna 15.04.2019 - ultimazione 31.10.2019 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. David Voltan in data 18.12.2019 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 85 del 12.02.2020 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 70 

Costo parametrico [€/m]    
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento 
Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti 
acquedotto e fognatura concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o 
in concomitanza ad interventi di altri enti 

 
COMUNE DI RONCA': Adeguamento della rete fognaria in via Smetterli, via 
Duello e via Nuova 

Codice PDI 24001120 

Codice PdA 2011 
A.1 
B.1 

Tipologia Generali 

Agglomerato Più agglomerati 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Servizio Acq. - Fog. Popolaz. interes. [ab/AE] 448 

Presente nel PdI 20-23 SI Popolaz. (consuntivo) 210 

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] 22.924 Natura contributo  Amm. comunale 

Contributo Definitivo [€] 22.924 Rif. Atto 
Liquidato in data 
15.12.2020 

Importo previsto [€]  105.000 Anno avvio (FC) 2018 

Importo conclusivo [€] 104.971 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione  

    185 

Descrizione 

Interventi che puntano allo sfruttamento di possibili sinergie nel caso in cui, in 
concomitanza alla realizzazione di opere a servizio di nuovi insediamenti e/o 
ad interventi programmati da altri enti (riasfaltature, reti gas, etc…), risulti 
opportuno prevedere predisposizioni che possano garantire ulteriori future 
espansioni, riducendo, nel contempo, i disagi arrecati alla popolazione 
residente. 

 

E' stata estesa la rete fognaria nera in PVCØ250mm di 60 metri e realizzato un 
nuovo impianto di sollevamento con relativa condotta di mandata in PEAD 
Ø125mm lunga 125 metri, al fine di rendere funzionale la rete fognaria 
esistente a cui sono allacciati circa 30 abitanti e che veniva svuotata 
periodicamente dal Comune di Roncà, inoltre è stato realizzato un manufatto 
scolmatore per raccogliere i reflui provenienti da una condotta mista esistente 
del DN800mm a cui sono allacciati circa 180 abitanti. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Riccardo Ballerini  e ing. Giovanni Crosara 

Direzione Lavori ing. Giovanni Crosara 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Tempistica lavori consegna 04.10.2019 - ultimazione 07.02.2020 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. Giovanni Crosara in data 20.05.2020 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 539 del 04.09.2020 

Aspetti economici rilevanti 
Con DGC n.69 del 06.09.2018 il Comune di Roncà ha deliberato di 
finanziare le opere con un contributo a fondo perduto di euro 
24.924,20 

Costo parametrico [€/ab] 500 

Costo parametrico [€/m] 567 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento Vasche Imhoff: interventi di adeguamento o dismissione e collettamento 

 
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA: Dismissione della fossa imhoff 
denominata "Pergola Sud" 

Codice PDI 30001420 

Codice PdA 2011 D.2 - 40 

Tipologia Generali 

Agglomerato Più agglomerati 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DEP2.2 

Servizio Fog. - Dep. Popolaz. interes. [ab/AE] 800 

Presente nel PdI 20-23 SI Popolaz. (consuntivo) 434 

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  115.000 Anno avvio (FC) 2016 

Importo conclusivo [€] 114.942 Anno conclusione (FC) 2019 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione  

    416 

Descrizione 

Sul territorio in gestione sono presenti impianti di trattamento semplificato 
(principalmente Imhoff) che necessitano di adeguamento o che potrebbero 
essere dismessi a fronte della realizzazione di interventi di centralizzazione dei 
sistemi fognario-depurativi. 

 

Il progetto ha previsto la separazione delle reti su Via Piave e, parzialmente, su 
via Isonzo e la posa di un impianto di sollevamento per la raccolta dele acque 
nere precedentemente trattate dalla fossa settica “Pergola Sud” (che viene 
dismessa) e le portate di Via Piave e Via Isonzo (ivi veicolate con la separazione 
precedentemente citata) rilanciandole al collettore della Val d’Alpone su via 
Pergola. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Emiliano Lonardi (Acque Veronesi scarl) 

Direzione Lavori ing. Mirco Sparesotto 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Tempistica lavori consegna 30.08.2017 - ultimazione 15.12.2017 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. Mirco Sparesotto in data 18.09.2018 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 224 del 27.04.2020 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 265 

Costo parametrico [€/m] 276 
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Comune SAN GIOVANNI ILARIONE 

Intervento Spostamento scarico della vasca di laminazione di Boarie 

  

Codice PDI 31701600 

Codice PdA 2011 B.1 - 166 

Tipologia Specifici 

Agglomerato San Bonifacio 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.3 

Servizio Fognatura Popolaz. interes. [ab/AE] 1.000 

Presente nel PdI 20-23 SI Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  100.000 Anno avvio (FC) 2017 

Importo conclusivo [€] 89.187 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento 53 Estensione  

     

Descrizione 

Il condotto di scarico della vasca di laminazione a valle della Imhoff di loc. 
Boarie si è progressivamente interrato compromettendo la funzionalità 
minima. L'interramento è dovuto ad alcuni interventi di sistemazione idraulica 
operati sul torrente Alpone che hanno previsto la realizzazione di alcune briglie 
di tipo aperto. Si è optato per spostare il punto di scarico dell' impianto a sud, 
oltre la briglia più vicina.  

 I lavori,  conformi alla descrizione, sono stati conclusi nei primi mesi del 2020.  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Gianluca Ferrari 

Direzione Lavori ing. Gianni Beluzzi 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Tempistica lavori consegna 09.05.2019 - ultimazione 04.03.2020 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. Giovanni Crosara in data 12.05.2020 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 426 del 01.07.2020 

Aspetti economici rilevanti 
oltre alla tubazione, il progetto ha previsto anche opere civili di 
adeguamento del pozzetto in fregio alla vasca di accumulo 

Costo parametrico [€/ab] 89 

Costo parametrico [€/m] 1.683 
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Comune SAN GIOVANNI LUPATOTO 

Intervento - 

 
Implementazione del sistema di captazione delle acque meteoriche in via 
Madonnina 

Codice PDI - 

Codice PdA 2011 - 

Tipologia - 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) - Criticità (Det. 1-18) - 

Servizio - Popolaz. interes. [ab/AE]  0 

Presente nel PdI 20-23 NO Popolaz. (consuntivo) 0 

Presente nel PdI 16-19 NO Incluso nel  POS 20-27 - 

Contr. Fondo Perduto [€] 97.000 Natura contributo  Amm. comunale 

Contributo Definitivo [€] 95.034 Rif. Atto - 

Importo previsto [€]  97.000 Anno avvio (FC) 2018 

Importo conclusivo [€] 95.034 Anno conclusione (FC) 2019 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione  

     

Descrizione 

Nell’ambito dell’intervento “Adeguamento reti fognarie e sfioratori (Via 
Madonnina/Fossa Fresca/Via Legnaghese/Via Casette) nel Comune di San 
Giovanni Lupatoto” previsto al codice n. 32711410 del Programma degli 
Interventi 2016/2019 di Acque Veronesi, è stata prospettata e valutata la 
possibilità di ottimizzare il sistema di captazione delle acque meteoriche di via 
Madonnina (oggetto di ripetuti allagamenti nel corso degli anni) mediante 
opere non strettamente afferenti al Servizio Idrico Integrato, che sono state 
finanziate per intero dall'Amministrazione comunale, mediante la 
sottoscrizione di uno specifico accordo, approvato anche dal Comitato 
Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 17 del 
10.05.2018. 

 
In aggiunta sono stati realizzate 13 nuove aiuole ai bordi della viabilità 
principale di via Madonnina, in aggancio all’esistente zona pedonale/ciclabile 
ed in protensione verso il limite della carreggiata stradale. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Antonio Baldon 

Direzione Lavori ing. Antonio Baldon 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi scarl) 

Tempistica lavori consegna 18.03.2019 - ultimazione 17.05.2019 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. A. Baldon in data 24.09.2019 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 65 del 31.01.2020 

Aspetti economici rilevanti gli importi indicati si intendono al lordo dell'IVA 

Costo parametrico [€/ab]    

Costo parametrico [€/m]    
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Comune SANT'ANNA D'ALFAEDO 

Intervento Realizzazione reti fognatura in località Cona: completamento 

  

Codice PDI 31781600 

Codice PdA 2011 B.3 - 13 

Tipologia Specifici 

Agglomerato Sant'Anna d'Alfaedo 

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticità (Det. 1-18) FOG1.2 

Servizio Fognatura Popolaz. interes. [ab/AE] 10 

Presente nel PdI 20-23 NO Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  52.094 Anno avvio (FC) 2017 

Importo conclusivo [€] 52.094 Anno conclusione (FC) 2019 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione 162 

    163 

Descrizione 

L'intervento da continuità all'opera già programmata nei precedenti Piani per 
l'estensione della rete fognaria in loc. Cona. E' in corso di conclusione la posa 
di una nuova condotta lungo la strada provinciale n.12 dell'Aquilio per una 
lunghezza di circa 160 m. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Antonio Pivetta 

Direzione Lavori ing. Antonio Piveta 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi scarl) 

Tempistica lavori consegna 28.08.2017 - ultimazione 30.12.2017 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall' ing. A. Pivetta in data 05.08.2019 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 108 del 24.2.2020 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 5.209 

Costo parametrico [€/m] 205 
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Comune SANT'ANNA D'ALFAEDO 

Intervento Estensione della fognatura in località Ronconi, direzione Provalo 

  

Codice PDI 31781610 

Codice PdA 2011 B.1 - 46 

Tipologia Specifici 

Agglomerato Sant'Anna d'Alfaedo 

RQTI (Det. 917-17) Preq3 Criticità (Det. 1-18) FOG1.1 

Servizio Fognatura Popolaz. interes. [ab/AE] 40 

Presente nel PdI 20-23 NO Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  183.206 Anno avvio (FC) 2017 

Importo conclusivo [€] 170.570 Anno conclusione (FC) 2019 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione 480 

    471 

Descrizione 
E' in corso di conclusione la posa del collettore fognario a servizio della frazione 
Provalo per una lunghezza di circa 500 m. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Antonio Pivetta 

Direzione Lavori ing. Antonio Piveta 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi scarl) 

Tempistica lavori consegna 28.08.2017 - ultimazione 30.12.2017 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall' ing. A. Pivetta in data 05.08.2019 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 108 del 24.2.2020 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 4.264 

Costo parametrico [€/m] 314 
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Comune SOMMACAMPAGNA 

Intervento 
Opere di risanamento e salvaguardia del campo pozzi acquedotto di via 
Cesarina 

  

Codice PDI 30821800 

Codice PdA 2011 A.1 - 07 

Tipologia Specifici 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) M3 Criticità (Det. 1-18) APP1.3 

Servizio Acquedotto Popolaz. interes. [ab/AE] 8.163 

Presente nel PdI 20-23 SI Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  175.000 Anno avvio (FC) 2018 

Importo conclusivo [€] 172.644 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione  

    185 

Descrizione 

Realizzazione di reti fognarie per la captazione ed il corretto smaltimento delle 
acque meteoriche dei piazzali e degli edifici a servizio del mercato 
ortofrutticolo sito in via Cesarina, interna al perimetro di rispetto dei pozzi 
acquedottistici di Acque Veronesi. L’intervento ha quindi come obiettivo, 
l’eliminazione dei diversi punti di scarico nel sottosuolo delle acque 
meteoriche di dilavamento, ed il convogliamento presso scoli superficiali posti 
al di fuori del perimetro di rispetto e salvaguardia del campo pozzi 
acquedottistico. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. David Voltan 

Direzione Lavori ing. David Voltan 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Tempistica lavori consegna 01.03.2019 - ultimazione 30.12.2019 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. David Voltan in data 12.03.2020 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 647 del 14.10.2020 

Aspetti economici rilevanti 
Il progetto è stato realizzato unitamente ad ulteriori opere finanziate 
da Acque Vive e necessarie per la tutela del campo pozzi per euro 
270.354,18 

Costo parametrico [€/ab] 21 

Costo parametrico [€/m]    
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Comune VERONA 

Intervento 
Potenziamento ed estensione rete acquedottistica e fognaria zona della 
Marangona 

  

Codice PDI 33911610 

Codice PdA 2011 C.3 - 02 

Tipologia Specifici 

Agglomerato Verona 

RQTI (Det. 917-17) Preq3 Criticità (Det. 1-18) FOG1.1 

Servizio Fognatura Popolaz. interes. [ab/AE] 200 

Presente nel PdI 20-23 SI Popolaz. (consuntivo)  

Presente nel PdI 16-19 SI Incluso nel  POS 20-27 NO 

Contr. Fondo Perduto [€] nessun contributo Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€]  Rif. Atto  

Importo previsto [€]  500.000 Anno avvio (FC) 2018 

Importo conclusivo [€] 485.372 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete acquedotto [m] Adeguamento  Estensione  

     

Rete fognatura[m] Adeguamento  Estensione 1.600 

    1.600 

Descrizione 

L'intervento prevede l'estensione delle rete fognaria in zone attualmente prive 
del servizio, in particolare in via Mantovana a loc. Gariggio. Saranno posati 
circa 1.600 m di rete fognaria, di cui 480 m circa di rete in pressione e sarà 
realizzato un impianto di sollevamento fognario per permettere il recapito dei 
reflui nella rete esistente. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista ing. Antonio Tucci 

Direzione Lavori ing. Antonio Tucci 

R.U.P. ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Tempistica lavori consegna 05.09.2018 - ultimazione 31.12.2018 

Collaudo/C.R.E. rilasciato dall'ing. Antonio Tucci in data 15.05.2019 

Conclusione iter amministrativo Determina del DG di Acque Veronesi n. 156 del 10.03.2020 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 823 

Costo parametrico [€/m] 303 

 

 


