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PREMESSA 

La “Convenzione di Gestione”, tra gli altri, stabilisce l’obbligo di dare attuazione al 
Piano d’Ambito dell’ATO Veronese sulla base di programmi di carattere pluriennali 
(cfr. artt. 6.1, 14 e 15 della Convenzione). La realizzazione degli interventi del servizio 
idrico integrato nell’ambito avviene a cura dei Gestori, Acque Veronesi Scarl per i 
Comuni dell'Area Veronese e Azienda Gardesana Servizi SpA per i Comuni dell'Area del 
Garda. 

ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dal 2012 è competente 
anche sul servizio idrico integrato e con Deliberazione n. 580 del 27.12.2019, ha 
approvato il vigente Metodo Tariffario Idrico, ora denominato MTI-3, da utilizzare per 
determinare la tariffa del servizio idrico integrato in riferimento al periodo 2020-2023. 

Tale documento, ulteriormente dettagliato con i contenuti della Determina n. 1 del 29 
giugno 2020, ha tracciato le regole utilizzate per la redazione dello strumento di 
pianificazione denominato “Programma degli Interventi 2020-23” anche al fine di 
adempiere alle nuove indicazioni imposte dall’Autorità. 

Quello dell’MTI-3 rappresenta lo schema regolatorio ritenuto necessario per superare 
il Water Service Divide italiano, per l’efficientamento dei costi operativi e delle 
gestioni, per la valorizzazione della sostenibilità ambientale, per gli incentivi agli 
strumenti di misura dei consumi e per aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle 
proprie abitudini. 

Tra le caratteristiche peculiari introdotte dalla Delibera 580-2019 vale senza dubbio la 
pena di citare l’introduzione Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle 
infrastrutture idriche (POS), in cui devono essere specificate le criticità riscontrate e 
gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere 
strategiche, con riferimento al periodo 2020-2027. 

Nel frattempo, nel corso del 2020, l’emergenza COVID-19 ha comportato la necessità 
di eseguire opportune correzioni introdotte, tra le altre, con Deliberazione ARERA n. 
235/2020/R/idr, provvedimento che ha previsto nuovi elementi di flessibilità per 
salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico 
integrato e le condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo - nella stabilità 
del quadro regolatorio - la continuità dei servizi essenziali e creando le condizioni per 
il rilancio della spesa per investimenti. 

 

 

Il Programma degli Interventi 2020-2023 (di seguito Piano o PDI) di Acque Veronesi è 
stato approvato dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con 
Deliberazione n. 8 del 08.10.2020 e da ARERA con Deliberazione n. 518/2020/R/idr del 
01.12.2020. 

Il Piano prevede un monte complessivo di investimenti pari a 188.624.792 milioni di 
euro in termini di “flussi di cassa” e 190.760.974 milioni di euro in termini di “Entrata 
in funzione”; gli investimenti vengono scelti all’interno di quanto previsto dal Piano 
d’Ambito in base ai criteri di priorità definiti dallo stesso EGA e dalla governance della 
Società, ferme restando le prescrizioni ed i vincoli dettati dalla vigente normativa a 
livello europeo, nazionale e regionale e dei nuovi obiettivi previsti dalla disciplina della 
qualità tecnica (RQTI), tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle necessità di 
finanziamento e dalle regole tariffarie.  

Tali indicazioni, che incidono sia sul fronte degli investimenti sia su quello della 
gestione del servizio, contribuiranno all’efficacia/efficienza dell’azione aziendale, 
comunque nell’ottica del contenimento dell’aumento dei costi di esercizio. 

Come sarà mostrato nel proseguo di questa relazione gli obiettivi del Piano per l’anno 
2021 sono stati avvicinati, anche se non completamente raggiunti, sia in termini di 
entrata in funzione “IP” sia per quanto riguarda i flussi di cassa (speso effettivo 
nell’anno). 

A massima completezza molte delle analisi fatte in questo documento non si limitano 
al solo esercizio 2021 ma ampliano lo sguardo a quanto verificatosi nell’intero biennio 
2020-2021. Si vuole fornire una sorta di quadratura per verificare le eventuali 
differenze tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato, in vista 
dell’aggiornamento biennale tariffario previsto dall’articolo 6 della deliberazione 
580/2019/R/IDR, avviato, per il biennio 2022-2023 con la recente deliberazione di 
ARERA n. 639/2021/R/IDR pubblicata in data 30.12.2021, così come meglio dettagliato 
della Determinazione n. 1 del 18.03.2022. 

Si rimanda alle prossime pagine per un’analisi puntuale degli investimenti dell’anno.
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Gli interventi presenti nel Piano sono stati distinti in 

 

Interventi SPECIFICI 

Si tratta di progetti puntuali afferenti ad uno o più Comuni gestiti dalla Società, 
necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di 
fognatura e depurazione. Tali investimenti contribuiranno a raggiungere gli obiettivi di 
sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità del servizio idrico integrato e sono 
accorpabili sulla base della tipologia di servizio cui si riferiscono ovvero: 

▪ investimenti relativi al servizio acquedotto; 
▪ investimenti relativi al servizio di fognatura; 
▪ investimenti relativi al servizio di depurazione. 

 

Interventi GENERALI 

Costituiscono una “riserva” da cui attingere per: 

▪ la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria non procrastinabili delle 
infrastrutture esistenti e la gestione delle situazioni di potenziale pericolo per la 
salute pubblica e l’ambiente; 

▪ la copertura delle seguenti categorie di opere: adeguamento delle infrastrutture 
a livello minimo di esercizio, messa a norma degli impianti, implementazione di 
sistemi di telecontrollo presso gli impianti gestiti, monitoraggio e ricerca perdite 
acquedottistiche, monitoraggio e ricerca infiltrazioni fognarie, 
acquisto/ammodernamento delle attrezzature di laboratorio; 

▪ la realizzazione delle attività derivanti dall’applicazione di specifiche normative 
vigenti (art. 33 del PTA, DGR 2232-17 – DM93-17). 

 

Interventi relativi a SERVIZI COMUNI 

Sono interventi necessari a dare massima funzionalità gestionale all’azienda come, ad 
esempio, ricerca e sviluppo, implementazione e mantenimento dei sistemi informativi, 
sistemi di gestione per la qualità ambiente e sicurezza, adeguamento delle strutture 
per l’assistenza ai clienti. 

 

 

 

Interventi coperti da CONTRIBUTO DI TERZI 

A differenza delle precedenti categorie di interventi, finanziati attraverso la tariffa del 
servizio o da contributi assegnati a fondo perduto, questi lavori sono coperti dal 
contributo diretto: 

 degli utenti interessati, nel caso di investimenti per l’attivazione di nuove forniture 
e, quindi per la posa di contatori o la realizzazione di allacciamenti per 
l’acquedotto e la fognatura; 

 di Enti gestori/concessionari di altri servizi che sviluppano opere i cui tracciati 
interferiscono con i sotto-servizi idrici e fognari esistenti (ad esempio le linee 
"TAV" Brescia-Verona e Verona-Vicenza).  

 

Investimenti relativi alla CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE 

Il Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque 
Veronesi Scarl adotta, per la prima volta nel 2018, la capitalizzazione dei costi del 
personale impiegato in attività riconosciute come investimento, in ossequio al 
principio contabile OIC 16. I costi diretti del personale sono capitalizzati in quanto 
attribuibili a specifici interventi d’investimento. 

Per ogni singolo addetto viene quindi effettuata la rendicontazione mensile delle ore 
dedicate alla gestione delle commesse inserite nel Piano degli Interventi. 
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SEZIONE 1: INVESTIMENTI PER ENTRATA IN 
FUNZIONE (IP) 

In questa sezione vengono analizzati gli investimenti di Acque Veronesi in termini di 
“entrata in funzione”, ovvero i nuovi cespiti generati nel corso dell’esercizio 2021. 

 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI 

 

La seguente tabella riepiloga, a livello quantitativo e percentuale, la ripartizione degli 
investimenti associati ad interventi programmati così da “entrata in funzione” (IP) nel 
periodo 2020-2023, con il dettaglio relativo a quanto atteso per il biennio appena 
concluso (2020-2021). 

I dati relativi alla programmazione sono stati determinati in coerenza con la 
Deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27/12/2019 e la Determina 1/2020-DSID del 
29/06/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTI 
PROGRAMMATI 

QUADRIENNIO 
[€] 

ANNO 2020 
[€] 

 
[%] 

ANNO 2021 
[€] 

 
[%] 

SPECIFICI 103.509.244 6.717.734 6,5% 33.681.896 32,5% 

GENERALI 52.922.250 11.182.250 21,1% 15.130.000 28,6% 

SERVIZI COMUNI 12.323.565 1.983.565 16,1% 2.385.000 19,4% 

CONTRIBUTO DI TERZI 
(TAV…) 

5.005.915 70.000 1,4% 2.785.915 55,7% 

CONTRIBUTO DI TERZI 
(allacciamenti) 

7.000.000 1.300.000 18,6% 1.900.000 27,1% 

CAPITALIZZAZ. COSTI 
PERSONALE 

10.000.000 2.500.000 25,0% 2.500.000 25,0% 

TOTALE 190.760.974 23.753.549 12,5% 58.382.811 30,6% 

Tabella 1 – Investimenti programmati nel quadriennio 2020-2023 VS nel biennio 2020-21 
(per “entrata in funzione”). 
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CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2021 

 

Come già indicato il Programma degli Interventi 2020-2023 prevede, per l’esercizio 
2021, investimenti in riferimento alla loro “entrata in funzione” (IP) per un valore 
complessivo di circa 58,4 milioni di euro.  

Tale importo è stato calcolato nelle seguenti ipotesi: 

• interventi “specifici”: per le opere definite “funzionali” nell’anno, somma delle 

uscite finanziarie previste nel 2021 e delle eventuali immobilizzazioni in corso 

derivanti da spese sostenute negli anni precedenti; 

• interventi considerati “generali / servizi comuni / allacciamenti e contatori”: 

l’uscita finanziaria prevista per l’anno 2021. 

Gli investimenti complessivi in termini di IP, registrati nel 2021, presentano un valore 
di oltre 54,4 milioni di euro, che rappresentano il 93,2% del programmato. 

 

INVESTIMENTI 2021 
PROGRAMMATI 

[€] 
REALIZZATI 

[€] [%] 
SCOSTAMENTO 

[€] 

SPECIFICI 33.681.896 32.573.438 96,7% -1.108.457 

GENERALI 15.130.000 15.380.594 101,7% 250.594 

SERVIZI COMUNI 2.385.000 1.161.241 48,7% -1.223.759 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(TAV …) 

2.785.915 619.316 22,2% -2.166.599 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(allacciamenti) 

1.900.000 1.846.925 97,2% -53.075 

CAPITALIZZAZ. COSTI 
PERSONALE 

2.500.000 2.842.210 113,7% 342.210 

TOTALE 58.382.811 54.423.724 93,2% -3.959.087 

Tabella 2 - Investimenti 2021 programmati VS realizzati (per “entrata in funzione”) 

 

 

 

Figura 1 - Investimenti 2021 programmati VS realizzati (per “entrata in funzione”)  
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BIENNIO 2020-2021 

Nella seguente tabella sono confrontati gli investimenti previsti nel Piano vigente per 
il biennio 2020-2021 (sempre nell’ottica della “entrata in funzione”) rispetto quanto 
effettivamente realizzato.  

 

INVESTIMENTI 
BIENNIO 2020-2022 

PROGRAMMATI 
[€] 

REALIZZATI 
[€]                     [%]  

SCOSTAMENTO 
[€] 

SPECIFICI 40.399.630 42.743.298 105,8% 2.343.668 

GENERALI 26.312.250 25.898.590 98,4% -413.660 

SERVIZI COMUNI 4.368.565 2.577.891 59,0% -1.790.674 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(TAV …) 

2.855.915 619.373 21,7% -2.236.542 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(allacciamenti) 

3.200.000 3.584.005 112,0% 384.005 

CAPITALIZZAZ. COSTI 
PERSONALE 

5.000.000 5.017.747 100,4% 17.747 

TOTALE 82.136.359 80.440.904 97,9% -1.695.456 

Tabella 3 - Investimenti biennio 2020-21 programmati VS realizzati (per “entrata in funzione”) 

 

Complessivamente nel biennio 2020-2021 sono stati realizzati investimenti per oltre 
80 milioni di euro. Lo scostamento negativo registrato nel 2021 viene quasi del tutto 
compensato dai maggiori investimenti entrati in funzione nel corso del 2020 (ove fu 
registrato un +9,5% rispetto al programmato).  

 

 

Figura 2- Investimenti biennio 2020-21 programmati VS realizzati (per “entrata in funzione”) 
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STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO 

Schematizzando e semplificando per fasi principali l’iter realizzativo degli interventi più 
importanti è possibile ricondurre ciascuna opera inserita nel Piano vigente nei seguenti 
“stati”: 
 non avviato; 

 in progetto: in attesa del completamento del progetto definitivo e della sua 

approvazione da parte del Direttore Generale di Acque Veronesi; 

 in autorizzazione: progetti approvati internamente e in attesa dell’ottenimento 

dei pareri e delle autorizzazioni necessarie per poi essere inviati all’EGA per 

l’approvazione di competenza; 

 in affidamento: in fase di gara per l’affidamento dei lavori; 

 da cantierizzare: in attesa della consegna dei lavori all’aggiudicatario; 

 in cantiere: lavori in corso; 

 fine cantiere: lavori conclusi, in attesa della chiusura amministrativa; 

 chiuso: attività per le quali è stata approvata la documentazione amministrativa 

di chiusura da parte del Direttore Generale di Acque Veronesi.  

In questo modo è possibile monitorare la “progressione” del Piano, intesa come 
evoluzione dello stato di avanzamento raggiunto da ciascun lavoro a conclusione di 
ogni trimestre. 

L’analisi include 253 interventi (contro i 225 conteggiati al 31.12.2020) monitorati in 
quanto caratterizzati da un iter progettuale completo o perché costituiscono 
intervento organico e rilevante di manutenzione; non ricomprende pertanto le attività 
continuative legate alle piccole manutenzioni di breve durata. Sono invece considerati 
singolarmente gli eventuali stralci funzionali, e sono inclusi gli 8 cantieri finanziati con 
fondi VAIA, così come meglio descritti in “Sezione 4”.  

Come si può notare, il grafico a destra evidenzia che nel biennio 2020-2021: 
- si è dato avvio ad oltre la metà degli interventi non avviati ad inizio quadriennio; 

- restano da avviare 59 opere;  

- si registra una situazione abbastanza stabile in termini di numero di progetti in 

fase di redazione/autorizzazione, con un lieve incremento registrato a partire da 

giugno 2020 (con l’approvazione del nuovo Piano da parte dell’EGA e di ARERA); 

- si evidenzia un numero sostanzialmente stabile di interventi in stato di 

affidamento/contrattualizzazione, che denota una buona “fluidità” di tali 

processi. 

- sono giunti a conclusione o a fine cantiere 74 interventi; 

- restano da avviare 59 opere (si tenga presente che il numero delle attività ancora 

non avviate è legato al fatto che il Piano è quadriennale, quindi il grafico tiene 

conto anche di opere la cui progettazione e realizzazione è prevista nel biennio 

2022-2023). 

 
Figura 3 - Evoluzione iter interventi presenti nel PdI 2020-2023 
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SEZIONE 2: USCITE FINANZIARIE (FC)   

In questa sezione vengono ripetute le analisi già fatte nella sezione precedente 
spostando però l’attenzione agli investimenti in termini di uscite finanziarie (o S.A.L., 
stato di avanzamento lavori). 

 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI 

Dopo una prima analisi riferita agli scostamenti avuti rispetto la programmazione 
vigente sia in rapporto al solo 2021, sia relativamente al biennio 2020-2021, si è 
provveduto ad eseguire una panoramica di quanto realizzato accorpando gli 
investimenti secondo: 

• i macro-indicatori RQTI riferiti alla Delib. n. 917-2017 di ARERA; 

• le criticità riferite alla Determina n. 1-2018 di ARERA; 

• il tipo di servizio; 

• gli obiettivi dettati dal Piano d’Ambito; 

• le aree territoriali morfologicamente omogenee. 

 

La tabella a destra evidenzia, a livello quantitativo e percentuale, la suddivisione degli 
investimenti nel periodo 2020-2023, con il dettaglio relativo a quanto previsto per il 
biennio appena concluso (2020-2021). 

 

 

 

 

 

 
INVESTIMENTI 

PROGRAMMATI 
QUADRIENNIO 

[€] 
ANNO 2020  
[€]           [%] 

ANNO 2021 
[€]           [%] 

SPECIFICI 101.680.424 20.524.333 20,2% 20.730.665 20,4% 

GENERALI 52.671.706 10.931.706 20,8% 15.130.000 28,7% 

SERVIZI COMUNI 12.260.000 1.720.000 14,0% 2.435.000 19,9% 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(TAV ...) 

5.012.661 800.000 16,0% 2.062.661 41,1% 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(allacciamenti) 

7.000.000 1.300.000 18,6% 1.900.000 27,1% 

CAPITALIZZAZ. COSTI 
PERSONALE 

10.000.000 2.500.000 25,0% 2.500.000 25,0% 

TOTALE 188.624.792 37.776.039 20,0% 44.758.326 23,7% 

Tabella 4 - Investimenti programmati nel quadriennio 2020-2023 VS nel biennio 2020-21 
(per “flussi di cassa”) 
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CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2021 

In completa analogia con la sezione precedente, nella tabella seguente le uscite 
finanziarie previste vengono messe a confronto con quelle effettivamente realizzate 
nel corso del 2021. 

Rispetto all’obiettivo annuale fissato dal PDI la percentuale di realizzazione si è 
attestata a circa il 93,4% del previsto.  

Questo valore rappresenta il nuovo secondo miglior risultato di sempre in termini di 
investimenti annui realizzati da Acque Veronesi dal 2007, anno di inizio del servizio. 
Inoltre, supera di oltre 6 milioni la performance raggiunta l’anno precedente, 
consolidando, quindi, un trend di aumento medio degli investimenti rilevatosi con 
particolare evidenza dal 2018 in avanti.  

 

INVESTIMENTI 
2021 

PROGRAMMATI 
[€] 

REALIZZATI 
[€]             [%] 

SCOSTAMENTO 
[€] 

SPECIFICI 20.730.665 20.143.457 97,2% -587.208 

GENERALI 15.130.000 15.611.056 103,2% 481.056 

SERVIZI COMUNI 2.435.000 1.180.668 48,5% -1.254.332 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(TAV, ...) 

2.062.661 356.318 17,3% -1.706.343 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(allacciamenti) 

1.900.000 1.847.647 97,2% -52.353 

CAPITALIZZAZ. COSTI 
PERSONALE 

2.500.000 2.648.179 105,9% 148.179 

TOTALE 44.758.326 41.787.325 93,4% -2.971.001 

Tabella 5 - Investimenti 2021 programmati VS realizzati (per “flussi di cassa”) 

 

 

 
Figura 4 - Investimenti 2021 programmati VS realizzati (per “flussi di cassa”) 
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BIENNIO 2020-2021  

Nella seguente tabella le uscite finanziarie previste per il biennio 2020-2021 dal Piano 
vigente sono confrontate con quanto effettivamente realizzato. 

In termini assoluti, gli investimenti realizzati si assestano quasi al 93,6 % di quanto 
programmato. Quasi la metà della quota mancante riguarda lavori con contributo di 
terzi, il cui avanzamento è subordinato al progredire delle opere sviluppate da Enti 
diversi da Acque Veronesi.  

 

INVESTIMENTI 
BIENNIO 2020-2022 

PROGRAMMATI 
[€] 

REALIZZATI 
[€]                     [%] 

SCOSTAMENTO 
[€] 

SPECIFICI 41.254.998 39.582.173 95,9% -1.672.825 

GENERALI 26.061.706 26.018.534 99,8% -43.172 

SERVIZI COMUNI 4.155.000 2.422.742 58,3% -1.732.258 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(TAV …) 

2.862.661 619.373 21,6% -2.243.288 

CONTRIBUTO DI TERZI  
(allacciamenti) 

3.200.000 3.584.727 112,0% 384.727 

CAPITALIZZAZ. COSTI 
PERSONALE 

5.000.000 5.008.379 100,2% 8.379 

TOTALE 82.534.365 77.235.929 93,6% -5.298.436 

Tabella 6 - Investimenti biennio 2020-21 programmati VS realizzati (per “flussi di cassa”) 

 

In allegato 1 si riporta l’elenco completo dei costi sostenuti per singolo intervento. 

 

.

 

 

Figura 5 - Investimenti biennio 2020-21 programmati VS realizzati (per “flussi di cassa”) 
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI NEL BIENNIO 2020-2021  

Il grafico a lato mostra come gli investimenti consuntivati negli anni 2020 e 2021 siano 
la somma di quanto: 
- effettivamente programmato nell’anno 2020 e nel 2021; 

- anticipato o differito tra 2020 e 2021; 

- anticipato dal biennio 2022-2023 o dagli anni ancora successivi (ad esempio per 

alcuni interventi inseriti nel Programma delle Opere Strategiche); 

- sostenuto per coprire costi residuali di opere concluse o in corso di conclusione. 

 
 

 

Figura 6 – Flussi di Cassa: composizione dei consuntivi 2020 e 2021 
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Lo scostamento netto complessivo pari a circa 5,3 milioni di euro tra quanto previsto 
e realizzato nel biennio 2020-2023 è invece frutto di maggiori e minori spese avutesi 
per: 
- maggiori attività dovute all’anticipazione di alcuni interventi previsti nel biennio 

2022-2023 e/o nel POS; 

- maggiori attività dovute a spese residuali relativi ad interventi presenti nei Piani 

precedenti, ma non nel Piano vigente; 

- minori costi dovuti a risparmi rilevati a seguito della chiusura dei lavori; 

- minori costi dovuti ad attività differite a causa di problemi di diversa natura 

(progettuali, autorizzativi, etc…); 

Per ciascun intervento, le ragioni degli eventuali scostamenti sono riportate in allegato 
1; per consentire comunque un’analisi sintetica, tali cause sono state ricondotte a 
quattro macro-categorie, come presentato nel grafico a lato e dettagliato nella tabella 
sottostante. 

Il riepilogo viene eseguito tenendo conto delle stesse fasi utilizzate per il grafico della 
sezione STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO, con la sola variante che introduce la 
categoria “capitalizzazione costi del personale”. 

 

 MAGGIORI ATTIVITA’ MINORI COSTI  

MACRO-FASE ANTICIPATI  RESIDUALI  DIFFERITI RISPARMI SOMMA 

In progetto 123.385   -904.516  -781.131 

In autorizzazione     -2.368.802  -2.368.802 

In affidamento 207.842   -520.584  -312.742 

Da cantierizzare     -2.343.406  -2.343.406 

In cantiere 5.671.269 301.235 -5.597.293  375.211 

Fine cantiere 1.482.153 49.112 -485.372 -360.581 685.311 

Chiuso 1.059.305 123.329 -1.711.229 -32.662 -561.256 

Capitalizzazioni 8.379     8.379 

Totale  8.552.335 473.675 -13.931.201 -393.243 -5.298.434 

Tabella 7 - analisi degli scostamenti nel biennio 2020-21 per fase di realizzazione 

 

Figura 7 - Flussi di Cassa: analisi degli scostamenti nel biennio 2020-2021 

 

Nella pagina successiva, invece, vengono riportate le voci del Piano che presentano le 
variazioni più significative, in riferimento alle categorie “maggiori attività - 
anticipazioni” e “minori costi – differimento”.  
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ANTICIPAZIONI 
DELTA 

2020-21 
MOTIVAZIONE SCOSTAMENTO 

PIÙ COMUNI: Estensione rete 
acquedotto nei Comuni di Nogara e 
Gazzo Veronese - 2° stralcio 

1.223.219 
Anticipo a tutela della salute pubblica dei 
residenti non ancora serviti dalla rete 
acquedottistica 

PIÙ COMUNI: Manutenzione 
straordinaria/potenziamento collettori 
fognari a rischio esondazione e/o 
collasso 

999.941 
Anticipo per motivi di sicurezza del territorio 
contro il rischio crolli ed esondazioni 

PIÙ COMUNI: Prolungamento condotta 
di collegamento DN1000, potenziam. 
campo pozzi Belfiore loc. capoluogo e 
adeguamento dei volumi di invaso delle 
centrali di Belfiore loc. Bova e Verona 
est 

987.529 

Anticipo per tutela salute pubblica. Tramite 
questo intervento si è deciso di realizzare alcune 
opere urgenti funzionali alla corretta messa in 
funzione dell’intervento di cui al Piano 
Emergenziale del Commissario Delegato 

PIÙ COMUNI: Sostituzione massiva 
contatori pre-mid (DM93-17) e 
telelettura 

848.552 

Anticipo per motivi gestionali. Questo intervento 
è parte di un programma di sostituzione completa 
di tutti i contatori pre-mid. Una conclusione 
anticipata di tale attività consente di ridurre le 
perdite amministrative del sistema idrico e quindi 
incide positivamente sul macro-indicatore M1 

CEREA: Rifacimento fognatura in via 
Monte Ortigara e viale Ungheria 

548.835 

Anticipo per rischio esondazione fognatura e per 
sfruttare le sinergie con un concomitante 
intervento realizzato dal Comune con fondi “Vaia” 
(rif. sezione IV paragrafo “interventi su 
infrastrutture di terzi finanziati tramite fondi 
denominati “Vaia”) 

PIÙ COMUNI: Adeguamenti a livello di 
esercizio minimo e ottimizzazione reti e 
impianti fognatura/depurazione 

536.455 
Anticipo di realizzazione per garantire la massima 
funzionalità degli asset esistenti relativi al servizio 
fognario e depurativo 

PIÙ COMUNI: Interventi di 
pianificazione territoriale: estensioni e 
potenziamenti acquedotto e fognatura 
concomitanti a interventi per nuove 
lottizzazioni e/o in concomitanza ad 
interventi di altri enti 

504.332 
Sono state anticipate risorse per sfruttare tutte le 
possibili sinergie con interventi gestiti da altre 
amministrazioni sul territorio in gestione  

COLOGNA VENETA: Rifacimento della 
rete acquedottistica in Zona Industriale 
in concomitanza con lavori stradali da 
parte del comune 

376.098 

Anticipo per garantire l’affidabilità del servizio e la 
tutela della risorsa idrica. L’intervento è stato 
coordinato con altro dell’amministrazione 
comunale per il ripristino del manto stradale 

 

DIFFERIMENTI 
DELTA 

2020-21 
MOTIVAZIONE SCOSTAMENTO 

PIÙ COMUNI: Spostamento reti 
interferenti 

-2.243.288 

Differimento attività da parte dei 
Concessionari delle varie tratte. In particolare 
tutta l’attività prevista inizialmente da IRICAV 
sul lato est del territorio gestito (tratta Verona 
– Vicenza) è stata “congelata” per circa 1 anno 

PIÙ COMUNI: Sistema di 
essiccamento fanghi sui depuratori 
di Sommacampagna e San Giovanni 
Lupatoto 

-982.662 

Differimento per difficoltà progettuali dovute 
anche all’improvviso aumento dei prezzi delle 
materie prime. L’occasione è stata sfruttata 
anche per candidare tali progetti nell’ambito 
dei bandi per l’assegnazione di fondi derivanti 
dal PNRR 

BELFIORE: Nuovo pozzo per la messa 
in servizio rete comunale 

-772.347 
Differimento per complessità autorizzative, a 
causa della concomitanza con altre 
infrastrutture di captazione 

PIÙ COMUNI: Adeguamento degli 
sfioratori di piena a servizio delle reti 
fognarie miste all'art.33 del PTA 
Veneto 

-739.789 
Differimento parziale attività per operare un 
aggiornamento della ricognizione delle 
infrastrutture esistenti sul territorio 

PIÙ COMUNI: Nuova sede e altri 
adeguamenti immobili 

-701.345 
Differimento parziale attività in attesa di 
identificare un sito idoneo funzionale per la 
sede, il laboratorio e la centrale operativa  

PIÙ COMUNI: Dismissione varie 
imhoff (Cenise, Foldruna, Pangoni, 
Corso di Lugo, San Rocco, Casarotti e 
via Nord dal Cero, via Aroldi, Caduti 
di Nassirja, Caselle) 

-611.431 

Differimento per difficoltà progettuali dovute 
alla necessità di rivalutare di volta in volta la 
miglior soluzione possibile per garantire la 
massima tutela ambientale 

ISOLA DELLA SCALA: Adeguamento 
ed estensione della rete fognaria - 
nuovo impianto di sollevamento via 
Giarella 

-597.211 
Differimento per difficoltà progettuali legati al 
recepimento dell’art. 33 del PTA 

PIÙ COMUNI: Impianti di 
potabilizzazione: attività riferita alla 
DGR 2232-17 

-662.642 

Differimento parziale attività per complessità 
progettuali. E’ stata data massima attenzione 
alla continuità del servizio, tema complesso 
quando si vuole agire su impianti in servizio 
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FOCUS: DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’  

RIPARTIZIONE PER CRITICITÀ E QUALITÀ’ TECNICA 

ARERA con la Deliberazione n. 917/2017 ha promosso un sistema incentivante di 
regolazione della qualità tecnica del servizio (c.d. RQTI) al fine di standardizzare ed 
individuare lo stato delle infrastrutture a capo di ciascun gestore; tale modello si basa 
su un sistema di indicatori composto da:  

- prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo 

incentivante associato agli standard generali;  

- standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle 

prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede 

l’applicazione di indennizzi automatici;  

- standard generali: sono ripartiti in sei macro-indicatori ed indicatori semplici che 

descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un 

meccanismo incentivante basato su obiettivi differenziati in funzione dello stato di 

efficienza preesistente.  

Con la Determina n. 1/2018-DSID del 29/03/2018 ARERA ha inoltre aggiornato la griglia 
delle criticità individuate per il servizio idrico integrato stabilendo 8 diverse “aree” 
ulteriormente suddivise in circa 60 “criticità”.  

La norma prevede che, per ciascun macro-indicatore, venga individuata la classe di 
partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del Gestore, e l’obiettivo di 
miglioramento o mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire (annualmente) 
sulla base dei target fissati dal provvedimento.  

L’emergenza COVID-19 ha comportato, nel corso del 2020, l’introduzione di alcune 
correzioni (cit. Delibera ARERA n. 235/2020/R/idr) che hanno interessato anche gli 
obiettivi specifici della qualità tecnica che saranno valutati, in via eccezionale, 
considerando cumulativamente il biennio 2020/2021. 

 
1 Per l’indicatore M5 si precisa che le somme riportate in tabella differiscono di +20.000 euro 
nel 2020 e di +200.000 euro nel 2021 rispetto ai valori trasmessi ad ARERA in occasione 
dell’approvazione del Piano vigente. Questo perché tale tabella tiene conto anche del contributo 
dell’intervento di cui al cod. 32912010 “Manutenzione straordinaria e aumento dalla capacità 

Recependo tali disposizioni il PDI 2020-2023 è stato predisposto in modo tale da 
abbinare gli investimenti programmati ai macro-indicatori ed alle criticità ad essi 
associate; la tabella seguente mostra tale suddivisione. 

PDI 2020-2023 – SUDDIVISIONE DEGLI 
INVESTIMENTI PER MACRO-INDICATORE 2020 2021 2022 2023 

Preq3 
Conformità alla normativa sulla 
gestione delle acque reflue urbane 

1.591.272 4.797.983 8.337.359 12.822.503 

M1 Perdite idriche 3.285.000 4.025.000 3.878.000 3.893.362 

M2 Interruzioni del servizio 7.598.053 11.947.391 13.263.870 6.234.321 

M3 Qualità dell’acqua erogata 11.774.303 7.035.821 3.265.000 3.655.493 

M4 Adeguatezza del sistema fognario 3.280.354 3.969.874 3.880.687 4.632.540 

M5 Smaltimento fanghi in discarica1 1.426.017 2.077.282 1.140.000 4.939.091 

M6 Qualità dell’acqua depurata 2.719.257 3.694.974 4.905.000 3.360.862 

MC Gestione del rapporto contrattuale 950.000 875.000 860.000 835.000 

Altro 
Eventuali ulteriori obiettivi che esulano 
dagli standard definiti ai sensi del RQTI 

5.176.782 6.335.000 8.655.000 17.532.338 
  

37.776.038 44.758.325 48.184.916 57.905.510 

Tabella 8- PDI 2020-2023 investimenti (flussi di cassa) suddivisi per macro-indicatore 

Di seguito si propongono alcune tabelle di confronto relative all’andamento degli 
investimenti programmati e realizzati: 

- nel biennio 2020-2021, riepilogati per macro-indicatore; 

- nel biennio 2020-2021, riepilogati per criticità; 

- nel biennio 2020-2021, riepilogati in forma aggregata per macro-indicatore e 

criticità. 

di accumulo del gasometro di stoccaggio biogas del depuratore di Verona” inserito nel PDI ma 
non nel tool tariffario, ai sensi del p.to 34.6 dell’Allegato alla Delib. ARERA n. 580-2019. 
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INVESTIMENTI (FC) RIPARTITI PER MACRO - INDICATORI (Determina ARERA n. 1/2018) 

Previsto 
20202 

[€] 

Realizzato 
2020 
[€] [%] 

Previsto 
2021 
[€]  

Realizzato 
2021 
[€] [%] 

Preq3 - Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 1.591.272 1.676.560 105,4 4.797.983 4.117.168 85,8 

M1 - Perdite idriche 3.285.000 5.245.900 159,7 4.025.000 4.626.580 114,9 

M2 - Interruzioni del servizio 7.598.053 4.897.082 64,5 11.947.391 11.173.893 93,5 

M3 - Qualità dell’acqua erogata 11.774.303 11.560.180 98,2 7.035.821 6.301.229 89,6 

M4 - Adeguatezza del sistema fognario 3.280.354 3.005.947 91,6 3.969.874 5.547.439 139,7 

M5 - Smaltimento fanghi in discarica 1.426.017 1.705.590 119,6 2.077.282 908.168 43,7 

M6 - Qualità dell’acqua depurata 2.719.257 1.551.992 57,1 3.694.974 3.015.153 81,6 

MC - Gestione del rapporto contrattuale 950.000 503.408 53,0 875.000 534.735 61,1 

Altro - Eventuali ulteriori obiettivi che esulano dagli standard definiti ai sensi del RQTI 5.151.782 5.301.945 102,9 6.335.000 5.562.961 87,8 
 

37.776.038 35.448.604 93,8 44.758.325 41.787.325 93,4 

Tabella 9 - investimenti (flussi di cassa) previsti e realizzati nel biennio 2020-2021, ripartiti per macro-indicatore 

 

INVESTIMENTI (FC) RIPARTITI PER CRITICITA' (Determina ARERA n. 1/2018) 

Previsto 
2020 
[€] 

Realizzato 
2020 
[€] [%] 

Previsto 
2021 
[€] 

Realizzato 
2021 
[€] [%] 

Area KNW - Criticità nella conoscenza delle infrastrutture (reti e impianti) 1.470.000 940.826 64,0 1.730.000 1.165.014 67,3 

Area APP - Criticità nell'approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) 13.671.437 13.506.334 98,8 9.311.190 10.086.093 108,3 

Area POT - Criticità della potabilizzazione 940.352 737.679 78,4 1.650.000 1.077.575 65,3 

Area DIS - Criticità nella distribuzione 9.098.626 8.776.428 96,5 13.152.022 11.869.618 90,2 

Area FOG - Criticità della fognatura 3.964.825 4.273.042 107,8 5.437.888 7.452.969 137,1 

Area DEP - Criticità della depurazione 4.730.798 3.685.084 77,9 8.822.225 5.941.708 67,3 

Area UTZ - Criticità nei servizi all'utenza 950.000 830.489 87,4 1.625.000 862.802 53,1 

Area EFF - Criticità generali della gestione 2.950.000 2.698.723 91,5 3.030.000 3.331.545 110,0 
 

37.776.038 35.448.604 93,8 44.758.325 41.787.325 93,4 

Tabella 10 - investimenti (flussi di cassa) previsti e realizzati nel biennio 2020-2021, ripartiti per criticità 

 
2 Gli importi 2020 PREVISTI per gli indicatori “MC” ed “Altro” sono stati rettificati rispetto alla relazione del consuntivo 2020. 
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Nella tabella riportata di seguito sono indicati gli investimenti (per flussi di cassa) 
realizzati nel biennio 2020-2021 aggregati per macro-indicatore e criticità. 

 

MACROINDICATORE 
CRITICITA' 

PREVISTO 
[€] 

REALIZZATO 
[€] 

 
[%] 

Preq3 Conformità alla normativa sulla gestione delle 
acque reflue urbane 

6.389.255 5.793.728 90,7 

DEP “Criticità della depurazione” 4.292.261 3.482.565 81,1 

FOG “Criticità della fognatura” 2.096.994 2.311.163 110,2 

M1 Perdite idriche 7.310.000 9.872.480 135,1 

APP "Criticità nell'approvvigionamento idrico - 74.809 - 

DIS “Criticità nella distribuzione” 6.260.000 9.188.368 146,8 

KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 1.050.000 609.303 58,0 

M2 Interruzioni del servizio 19.545.444 16.070.975 82,2 

APP "Criticità nell'approvvigionamento idrico” 7.162.855 7.685.167 107,3 

DIS “Criticità nella distribuzione” 11.682.589 7.665.062 65,6 

KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 700.000 720.746 103,0 

M3 Qualità dell’acqua erogata 18.810.124 17.861.409 95,0 

APP "Criticità nell'approvvigionamento idrico” 15.819.772 15.832.451 100,1 

POT “Criticità della potabilizzazione” 2.590.352 1.538.884 59,4 

KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 400.000 125.448 31,4 

DIS “Criticità nella distribuzione” - 364.627 - 

M4 Adeguatezza del sistema fognario 7.250.228 8.553.386 118,0 

FOG “Criticità della fognatura” 6.200.228 8.293.663 133,8 

KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” 1.050.000 259.723 24,7 

M5 Smaltimento fanghi in discarica 3.503.299 2.613.758 74,6 

DEP “Criticità della depurazione” 1.897.808 705.055 37,2 

FOG “Criticità della fognatura” 1.105.491 1.121.186 101,4 

EFF “Criticità generali della gestione” 500.000 396.896 79,4 

KNW “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture” - 390.620 - 

M6 Qualità dell’acqua depurata 6.414.231 4.567.145 71,2 

DEP “Criticità della depurazione” 6.414.231 4.567.145 71,2 

MC Gestione del rapporto contrattuale 1.825.000 1.038.143 56,9 

UTZ “Criticità nei servizi all'utenza” 1.825.000 1.038.143 56,9 

Altro Eventuali ulteriori obiettivi che esulano dagli 
standard definiti ai sensi del RQTI 

11.486.782 10.864.906 94,6 

DEP “Criticità della depurazione” 948.723 872.026 91,9 

DIS “Criticità nella distribuzione” 4.308.059 3.427.989 79,6 

POT “Criticità della potabilizzazione” - 276.370 - 

EFF “Criticità generali della gestione” 5.480.000 5.633.372 102,8 

UTZ “Criticità nei servizi all'utenza” 750.000 655.149 87,4 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI 82.534.363 77.235.929 93,6 

Tabella 11- Investimenti (flussi di cassa) realizzati nel biennio 2020-2021 aggregati per macro-
indicatore e criticità 

Vale la pena evidenziare che, in fase di redazione del Piano, alcuni interventi sono stati 
associati ad un macro-indicatore “prevalente” mentre, a consuntivo, è stato scelto 
l’indicatore più adatto alla singola attività avviata, consentendo un’analisi certamente 
più accurata rispetto a quella che è stato possibile fare in sede di programmazione. È 
il caso, ad esempio, dei contenitori di scopo denominati “situazioni di potenziale 
pericolo”, “interventi in concomitanza” e “progettazione”. 

La percentuale di realizzazione del programmato deve quindi essere interpretata 
tenendo conto di tali indicazioni. 
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Figura 8 - Rappresentazione grafica degli investimenti 2020-21 (flussi di cassa) suddivisi per 
macro-indicatore 

 

 

A dimostrazione dell’attenzione che l’azienda pone al tema della qualità dell’acqua 
erogata e della sua disponibilità in termini assoluti, nel biennio 2020-2021, oltre la 
metà degli investimenti (56,7%) è stata dedicata al servizio di acquedotto, con oltre 
43,8 milioni di euro riservati agli indicatori M1 “perdite idriche”, M2 “interruzioni del 
servizio” ed M3 “qualità dell’acqua erogata”. 

Segue una quota pari al 27,9% degli investimenti destinati al servizio di fognatura e 
depurazione, per oltre 21,5 milioni di euro spesi nel 2020-2021 riconducibili agli 
indicatori: Preq3 “Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane”, 
M4 “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 “Smaltimento fanghi in discarica”, M6 
“Qualità dell’acqua depurata”. 

Rilevante è anche la quota degli interventi non riconducibili alla qualità tecnica (voce 
“altro”), che hanno visto uno speso di oltre 10,8 milioni di euro finalizzati 
principalmente: 

- all’estensione delle reti acquedottistiche a zone attualmente non servite; 

- a ridurre la frammentazione del servizio di depurazione 

Da ricordare che tale aggregante include una quota consistente di investimenti 
derivante dalla “capitalizzazione dei costi del personale” (oltre 5 milioni di euro), 
ascrivibili anch’essi ai tre servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 
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RIPARTIZIONE PER SERVIZIO  

Con riferimento alle attività che compongono il Servizio Idrico Integrato, gli 
investimenti realizzati da Acque Veronesi nel 2021 sono stati dedicati quasi totalmente 
ai servizi di acquedotto (61%), fognatura (22%) e depurazione (14%); appena il 3% dei 
flussi finanziari sono ascrivibili ad altri settori ovvero: 

– servizi comuni: ovvero costi riconducibili ad investimenti per le funzioni 

centralizzate della società, in prevalenza sistemi informatici (hardware e 

software), ma anche studi di ricerca e sviluppo, acquisto di strumenti e materiali 

per la gestione operativa, etc...; 

– funzioni operative condivise: ovvero prestazioni di natura operativa o di tipo 

tecnico e/o commerciale, svolte in maniera condivisa ad almeno due attività 

(come laboratorio, servizi cartografici, telecontrollo, gestione delle utenze, etc…). 

L’aerogramma che segue rappresenta il dettaglio di quanto investito per ciascuna 
tipologia di servizio.  

Si preme evidenziare che:  

– le spese per attività direttamente connesse al servizio idrico integrato 

(acquedotto-fognatura-depurazione) risultano nettamente prevalenti rispetto 

agli altri costi annui; 

– l’acquedotto presenta una aliquota di spesa prevalente in quanto pesano gli 

interventi volti a migliorare il valore degli indicatori di qualità tecnica di tipo M1-

M2-M3, nonché a risolvere la nota problematica dell’inquinamento da “PFAS”. 

 

 

 

 

Figura 9 - Investimenti 2021 (flussi di cassa) suddivisi per “servizio” 
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FOCUS: ULTERIORI RIPARTIZIONI 

 

RIPARTIZIONE PER OBIETTIVI DI PIANO D’AMBITO 

Il vigente Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 6 del 20 dicembre 2011, suddivide gli 
investimenti previsti nel proprio territorio in sei categorie di criticità (obiettivi 
specifici):  

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto: 
▪ l’estensione delle reti di acquedotto; 

▪ il potenziamento dei sistemi di adduzione e l’interconnessione tra 

acquedotti locali e fonti;  

▪ la ricerca e l’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. 

 

B. Investimenti per garantire l’efficacia del servizio fognatura e depurazione e 
prevenire danni all’ambiente: 
▪ l’estensione delle reti fognarie; 

▪ l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con 

carico inquinante superiore a 2.000 AE; 

▪ l’aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con 

carico inquinante inferiore a 2.000 AE; 

▪ la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;  

▪ la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati. 

 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto: 
▪ il potenziamento dei serbatoi; 

▪ l’attivazione di nuove fonti di captazione e/o l’interconnessione tra 

acquedotti limitrofi; 

▪ la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il potenziamento delle 

reti di distribuzione; 

▪ la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate.  

 

 
 
 
 
D. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio fognatura depurazione: 

▪ la centralizzazione dei trattamenti depurativi; 

▪ la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di depurazione 

e/o degli impianti di sollevamento). 

 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto: 
▪ la realizzazione di sistemi di telecontrollo; 

▪ l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione delle reti 

acquedottistiche. 

 

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e 
depurazione: 
▪ il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, 

l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo territoriale 

per l’analisi funzionale delle opere; 

▪ la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di sollevamento; 

▪ la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di depurazione; 

▪ l’attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei sistemi 

fognari. 
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La suddivisione degli investimenti realizzati nell’anno 2021 secondo la codifica prevista dal vigente Piano d’Ambito dell’ATO Veronese, è la seguente: 

 

OBIETTIVI DESCRIZIONE 

PREVISTI 
 

[euro] 

REALIZZATI 
 

[euro] 

REALIZZATI su 
PREVISTI 

[%] 

REALIZZATI su 
REALIZZATO 

[%] 

Efficacia del servizio 

A. Efficacia del servizio acquedotto: potenziale pericolo per la salute 
pubblica 

10.143.453 12.236.278 120,6% 29,3% 

B. Efficacia del servizio fognatura-depurazione: danno per l’Ambiente 8.539.238 7.886.695 92,4% 18,9% 

Efficienza del servizio 

C. Recupero di efficienza del servizio acquedotto: inadeguatezza dei livelli 
di servizio 

10.109.510 7.520.243 74,4% 18,0% 

D. Recupero di efficienza del servizio fognatura-depurazione 6.146.125 5.063.925 82,4% 12,1% 

Rinnovi degli impianti e 
manutenzioni 
straordinarie 

E. Recupero di efficienza del servizio acquedotto: aspetti gestionali – 
organizzativi 

325.000 323.426 99,5% 0,8% 

F. Recupero di efficienza del servizio fognatura-depurazione: aspetti 
gestionali – organizzativi 

880.000 740.339 84,1% 1,7% 

TOTALE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE S.I.I. 36.143.325 33.770.905 93,4% 80,8% 

Altro (struttura - allacciamenti – capitalizzazione dei costi del personale)  8.615.000 8.016.420 93,1% 19,2% 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI 44.758.325 41.787.325 93,4% 100,0% 

Tabella 12 - Investimenti 2021 (flussi di cassa) suddivisi per obiettivi di Piano d’Ambito 

 

Come si può notare dalla colonna più a destra della tabella soprariportata gli investimenti realizzati nel 2021 risultano così suddivisi: 

- Efficacia del servizio: 48,2 % 
- Efficienza del servizio: 30,1% 
- Rinnovi degli impianti e manutenzioni straordinarie: 2,5%. 
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AREA PEDEMONTANA 
Oltre 19 milioni di euro pari al 

45,8% degli investimenti complessivi 

AREA MONTANA 
Quasi 5 milioni di euro pari al 

11,9% degli investimenti complessivi 

AREA PIANURA 
Oltre 17 milioni di euro pari al 

42,3% degli investimenti complessivi 

RIPARTIZIONE PER AREE TERRITORIALI MORFOLOGICAMENTE OMOGENEE 

Dal punto di vista del modello organizzativo il territorio gestito viene diviso in tre 
distinte aree (cd. “distretti”) omogenee in riferimento alla sua morfologia, a cui è 
possibile ricondurre i comuni appartenenti alla compagine societaria: 

• area montana con bassa densità abitativa, notevoli variazioni di quota e forti 

fluttuazioni di richiesta causate dai flussi turistici (16 comuni);  

• area pedemontana intensamente abitata, industrializzata e con un’alta 

percentuale di abitanti allacciati ai tre servizi idrici (26 comuni); 

• area di pianura meno densamente abitata, con una bassa propagazione del 

servizio (35 comuni). 

Sommando gli investimenti in termini di flussi di cassa direttamente realizzati in 
ciascun comune, e ripartendo quelli di struttura ed infra-comunali proporzionalmente 
agli abitanti residenti nelle tre aree, quanto realizzato nel corso dell’anno 2021 è così 
riepilogabile: 

RESIDENTI REALIZZATO 
AREA [n.] [%] [Meuro] [%] [€/ab] 

Montana  64.372  8%  4.993  11,9% 77,6 
Pedemontana  534.919  66%  19.123  45,8% 35,7 
Pianura  208.812  26%  17.672  42,3% 84,6 

Totale/media  808.103  100%  41.787  100,0% 51,7 

Tabella 13 - Residenti al 31.12.2020 ed investimenti 2021 (flussi di cassa) suddivisi per area 

 

La tabella rende evidente l’attenzione prestata: 

 nell’investire sui servizi di acquedotto e fognatura ai comuni dell’area di pianura 

(alcuni ancora privi di detti servizi), rilevante in quest’area è anche il contributo 

degli interventi volti a risolvere l’emergenza “PFAS”;  

 nel mantenere l’efficienza delle condotte e degli impianti presenti già in maniera 

capillare nella zona pedemontana; 

 nel garantire adeguati standard di esercizio ai residenti nelle aree montane, pur 

in condizioni orografiche svantaggiose. 
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SEZIONE 3: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

INFORMAZIONI RILEVANTI PER FONTE DI FINANZIAMENTO 

Si riassumono nei seguenti paragrafi le informazioni relative alle eventuali destinazioni 
di nuovi contributi a fondo perduto e ai contributi liquidati dagli Enti finanziatori, 
suddivisi per fonte di provenienza. 

 

FINANZIAMENTI PNRR 

Con Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021 è stato disposto, in attuazione di 
quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – misura 2, componente 4, 
investimento 4.1, “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 
dell’approvvigionamento idrico” il finanziamento di interventi finalizzati, in 
particolare, ad incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento idrico di importanti 
aree urbane, la sicurezza e la resilienza delle reti, compreso l’adattamento ai 
cambiamenti climatici e la capacità di trasporto della risorsa.  

All’allegato 2 del sopra citato Decreto Ministeriale, Acque Veronesi S.c.a r.l. risulta 
Soggetto Attuatore dell’intervento denominato “Realizzazione dell’adduttrice per 
l’interconnessione idrica tra Belfiore e Verona Est” e finanziato tramite fondi 
dell’Unione Europea – Next Generation Eu, per un importo pari a euro 23.400.000,00. 

Tale finanziamento ha permesso ad Acque Veronesi di predisporre ed approvare un 
progetto di fattibilità tecnico-economica di più ampio respiro, in grado di assolvere 
agli obiettivi dei seguenti due interventi previsti rispettivamente nel POS 2024-2027 e 
nel Piano 2020-2023: 

- codice 30002011 “Linea adduttrice Belfiore – Verona est con potenziamento 

campo pozzi a Verona est ” in più comuni, di importo complessivo pari a € 

23.400.000,00 (IVA esclusa); 

- codice 30001701 “Prolungamento condotta di collegamento DN1000, 

potenziamento campo pozzi Belfiore loc. capoluogo e adeguamento dei volumi di 

invaso delle centrali di Belfiore loc. Bova e Verona est ”, di importo complessivo 

pari a € 7.000.000,00 (IVA esclusa). 

 
3 Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 

L’intervento finanziato sarà quindi recepito, nel suo complesso, in occasione della 
revisione del Piano prevista nel corso dell’anno 2022. 

 

DCM DEL 21.03.2018 (EMERGENZA PFAS) 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018 è stato dichiarato lo “stato di 
emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) 
delle falde idriche nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova” a seguito 
del quale, con Decreto n. 1 del 01.06.2018, il Commissario Delegato all’emergenza 
PFAS ha nominato Acque Veronesi quale soggetto attuatore in riferimento ai seguenti 
interventi: 

1. “TRATTA A9-C1-C6”, di importo pari ad euro 24.200.000,00, rientrante tra gli 

interventi prioritari emergenziali; 

2. “TRATTA C1-C2-C7”, di importo pari ad euro 7.000.000,00, rientrante tra gli 

interventi prioritari non emergenziali. 

In particolare il primo intervento beneficia ora di un contributo complessivo pari a 
euro 24.000.000,00 messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
Commissario Delegato (rif. art. 2 comma 1 dell’ OCDPC3  n. 519/2018 e art.1 comma 2 
dell’OCDPC n. 632/2020). 

Con l’avanzare di lavori, Acque Veronesi ha inoltrato agli Enti competenti la 
documentazione necessaria all’erogazione dei primi acconti di questo fondo 
straordinario, grazie alle quali, il Commissario Delegato ha autorizzato in favore della 
Società la liquidazione di euro 23.356.503,06: 

- euro 8.651.975,40 nel corso dell’esercizio 2019 

- euro 4.899.273,97 nel corso dell’esercizio 2020 

- euro 9.805.253,69 nel corso dell’esercizio 2021 

Si segnala che nel corso del mese di marzo 2022 è stato liquidato ad Acque Veronesi 
anche il saldo del contributo previsto. 
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CONTRIBUTI ASSEGNATI DAL FONDO COMUNI CONFINANTI 

Il Fondo Comuni Confinanti (FCC) favorisce lo sviluppo coeso dei territori di confine tra 
le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, 
conseguendo obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di 
progetti di valorizzazione e crescita economica e sociale. 

Il Comitato Paritetico (che individua e garantisce forme di consultazione e 
partecipazione degli enti locali e delle rappresentanze interessate per la gestione di 
fondi da assegnare ai territori di confine con le province autonome di Trento e 
Bolzano) ha concesso, tra gli altri, i seguenti contributi: 

 euro 1.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Potenziamento sistema 

acquedottistico Lessinia Occidentale”, di cui Acque Veronesi risulta Soggetto 

Attuatore e per il quale, in data 30.12.2019, è stata sottoscritta apposita 

“CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E SOGGETTO ATTUATORE”. Tale atto ha 

consentito ad Acque Veronesi di incassare, nel corso dell’esercizio 2020, il primo 

anticipo (pari al 10% del finanziamento assegnato) ovvero 97.000,00 euro; nel 

corso dell’anno 2021 i lavori sono proseguiti, si prevede pertanto di richiedere la 

liquidazione di ulteriori tranche di contributo nel corso dell’anno 2022.  

 euro 7.072.000,00 per il progetto “Reti tecnologiche e viabilità malghe della 

Lessinia” per il quale la Provincia di Verona, con determinazione n. 758 del 

27.02.2019 ha avviato l’iter di “variazione sostanziale” riguardante il cambio del 

Soggetto Attuatore dal Comune di Bosco Chiesanuova ad Acque Veronesi, 

approvato poi dal Comitato Paritetico nei primi mesi del 2021. Nel corso dell’anno 

2022 si prevede di procedere con la sottoscrizione della convenzione con Regione 

e Provincia, che consentirà la liquidazione del primo anticipo pari al 10% del 

finanziamento assegnato.  

 

 

 

 

 

CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA REGIONE VENETO 

Al 1° gennaio 2021, per 2 interventi oggetto di contributo regionale (per un valore 
complessivo di ricavi stimati pari a euro 2.638.000) l’iter amministrativo risultava 
ancora attivo, mentre al 31.12.2021 ne risulta attivo solamente 1.  

Nel dettaglio: 

1. L’intervento di “Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della 

Scala” nel comune di Isola della Scala (costo complessivo pari a 3.750.000 euro) 

beneficiava di un contributo di 1.000.000 euro assegnato con DGR n. 127 del 

12.02.2019; nel corso dell’esercizio 2020 l’impianto è stato collaudato e sono stati 

trasmessi alla Regione i documenti necessari per formalizzare il contributo 

definitivo; l’iter amministrativo si è concluso l’anno successivo, con il Decreto 

Regionale n.12 del 27.01.2021 che ha determinato in euro 999.335,64 

l’ammontare finale del finanziamento. 

2. L’intervento di “Realizzazione impianto di depurazione presso località 

Bonferraro” nel comune di Sorgà (costo complessivo pari a 1.638.000 euro) 

beneficia di un contributo di 1.638.000 euro assegnato con DGR n. 1755 del 

29.09.2014; nel corso dei primi mesi del 2022 sono stati trasmessi alla Regione i 

documenti necessari per formalizzare il contributo definitivo. 
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CONTRIBUTI ASSEGNATI DALL’EGA  

Al 31.12.2021 Acque Veronesi risulta beneficiaria di tre contributi a fondo perduto 
stanziati dal Consiglio di Bacino Veronese di seguito riepilogati: 

- Euro 400.000 per il co-finanziamento della fase di progettazione definitiva-

esecutiva del collettore di collegamento tra Belfiore e la centrale di pompaggio di 

Madonna di Lonigo (piano PFAS) (deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n.5 del 

18.04.2019). 

Al 31.12.2021 i lavori risultano in fase di collaudo. 

- Euro 300.000 per la redazione della progettazione dell’intervento denominato 

“Reti tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia” nei Comuni di Sant’Anna 

d’Alfaedo, Erbezzo e Bosco Chiesanuova (deliberazione del Comitato Istituzionale 

n. 39 del 15.11.2019). 

Al 31.12.2021 Acque Veronesi ha predisposto ed approvato internamente il 

progetto definitivo che è stato poi trasmesso alla Provincia di Verona per i 

provvedimenti di competenza. 

- Euro 140.000 per la realizzazione di opere di fognatura ed acquedotto nel comune 

di Caldiero (deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n.5 del 18.04.2019). 

Al 31.12.2021 risultano terminati i lavori relativi al primo lotto funzionale, mentre 

sono in fase di conclusione quelli relativi al secondo lotto. 

 

CONTRIBUTI ASSEGNATI DA ALTRI ENTI  

Con riferimento agli ulteriori contributi a fondo perduto indicati nel Programma degli 
Interventi 2020-2023 di Acque Veronesi, provenienti dalle Amministrazioni Comunali 
e/o da altri Enti del territorio, si riporta la situazione aggiornata al 31.12.2021: 

- il Comune di Roncà ha provveduto ad escutere la polizza fideiussoria di importo 

pari a euro 22.924,20 (IVA esclusa) a seguito della mancata realizzazione di alcune 

opere di urbanizzazione fognaria da parte di un privato, tale somma è stata 

vincolata e devoluta a favore di Acque Veronesi, per la realizzazione delle opere 

di “Adeguamento del sistema fognario in via Smetterli, via Duello e via Nuova“. 

Tale contributo è stato formalizzato con apposito accordo siglato da ambo le parti 

in data 15.10.2019, ed è stato liquidato in data 15.12.2020 a seguito della 

conclusione dei lavori. 

- il Comune di Cazzano di Tramigna si è reso disponibile a contribuire con euro 

24.590 alla realizzazione dei lavori di “Potenziamento pozzo Fontana e/o pozzo di 

via degli Alpini - rif. PUA Castelli”, nel corso dell’esercizio 2020 sono proseguite le 

attività di coordinamento tra i due Enti, che hanno portato alla formalizzazione 

dell’impegno di spesa con apposito accordo siglato da ambo le parti in data 

22.02.2021. Ciò ha permesso l’avvio dell’iter progettuale dell’opera, il cui 

progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dal Consiglio di Bacino Veronese 

in data 30.11.2021. 

- il Consorzio BIM Adige (Bacino Imbrifero Montano dell’Adige) ha concesso al 

Comune di Selva di Progno un contributo di euro 60.000,00 (iva inclusa) in luogo 

dei 200.000 euro inizialmente previsti, per la realizzazione delle opere di 

“Estensione della rete idrica ad alcune malghe della zona”. In occasione della 

prossima revisione del Piano, verrà concordato come sviluppare di conseguenza 

tale intervento. 

 

CONTRIBUTI DI TERZI 

Corrispondono alla quota di lavori coperti dal contributo diretto: 

- degli utenti interessati, nel caso di investimenti per l’attivazione di nuove 

forniture e, quindi, per la realizzazione di allacciamenti per l’acquedotto e la 

fognatura; il valore complessivo dei ricavi previsto per il quadriennio 2020-2023 è 

stimabile in euro 8,4 milioni; nel corso dell’esercizio 2021 le quote 

complessivamente incassate da Acque Veronesi sono risultate di euro 2.436.152, 

pari a circa il 29% delle previsioni per il quadriennio. 

- degli Enti che programmano opere i cui tracciati rendono necessario lo 

spostamento dei sotto-servizi idrici e fognari interferenti (ad esempio le linee 

"TAV" Brescia-Verona e Verona-Vicenza); il valore complessivo dei ricavi previsto 

per il quadriennio 2020-2023 è di euro 4.669.863; nel corso dell’esercizio 2021 

sono stati complessivamente incassati da Acque Veronesi euro 166.011, pari a 

circa il 4% delle previsioni per il quadriennio. 
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – SINTESI ITER E INCASSI 

Si riporta una tabella di sintesi dello stato di avanzamento dei contributi a fondo perduto, con dettaglio degli incassi previsti e/o effettivi registrati nel corso dell’esercizio 2021. 

 

CODICE COMUNE INTERVENTO 
COSTO 

[€] 
Ente 

finanziatore 
FIN. ATTESO 

[€] 
ITER AL  

31.12.2021 
Contributo 

Definitivo [€] 
Contr. già 

incassato [€] 

 
 

[%] 

Contributi 
2021 

PREVISTI 
[€] 

Contributi 
2021 

EFFETTIVI 
[€] 

 
2021 

DELTA 
[€] 

30002011 
30001701 

PIU’ COMUNI 

Realizzazione 
dell'adduttrice per 
l'interconnessione 
idrica tra Belfiore e 
Verona Est 

31.000.000 
MIMS 
(PNRR)  

23.400.000 Progettazione 
da 

formalizzare 
 - 0% 0 0 0 

30001700 PIU’ COMUNI 

Condotta di 
collegamento DN1000 
tra la centrale di Lonigo 
e Belfiore 

24.200.000 
Commissario 
(PFAS)  

24.000.000 

Lavori in corso 
inoltrate 7 richieste di 
liquidazione 
formalizzate 7 liquidazioni 

da 
formalizzare 

23.356.503 97% 7.248.024 9.805.254 2.557.230 

30001810 PIU’ COMUNI 

Potenziamento 
sistema 
acquedottistico 
Lessinia Occidentale 

2.800.000 
Fondo Comuni 
di Confine  

970.000 
Lavori in corso 
Contributo assegnato 

da 
formalizzare 

97.000 10% 0 0  0 

31001900 PIU’ COMUNI 
Reti tecnologiche e 
viabilità malghe della 
Lessinia 

7.287.840 
Fondo Comuni 
di Confine  

6.859.840 
Progettazione 
Contributo assegnato 

da 
formalizzare 

 - 0% 707.200 0  -707.200 

32951500 
VILLA 
BARTOLOMEA 

Adeguamento sistema 
fognario depurativo 

1.000.000 Regione Veneto  800.000 

Lavori conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato 
(DDR n. 588 del 26.11.2019) 

790.781 790.781 100% 0 0 0 

30001710 PIU’ COMUNI 

Potenziamento del 
sistema di 
adsorbimento tramite 
carbone attivo 
granulare presso la 
centrale 
acquedottistica di 
Madonna di Lonigo 

1.800.000 Regione Veneto  930.000 

Lavori conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato 
(DDR n. 554 del 22.11.2019) 

866.060 866.060 100% 0 0 0 

93337120 
GAZZO 
VERONESE 

Realizzazione della rete 
idrica a servizio della 
frazione Maccacari 

318.000 Regione Veneto  200.000 

Lavori conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato 
(DDR n. 465 del 06.05.2020) 

199.995 199.995 100% 0 0 0 
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CODICE COMUNE INTERVENTO 
COSTO 

[€] 
Ente 

finanziatore 
FIN. ATTESO 

[€] 
ITER AL  

31.12.2021 
Contributo 

Definitivo [€] 
Contr. già 

incassato [€] 

 
 

[%] 

Contributi 
2021 

PREVISTI 
[€] 

Contributi 
2021 

EFFETTIVI 
[€] 

 
2021 

DELTA 
[€] 

93273080 
S. MARTINO 
B/ALBERGO 

Adeguamento schema 
fognario depurativo 

1.143.000 Regione Veneto  800.000 

Lavori conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato  
(DDR n. 105 del 07.02.2020) 

741.918 741.918 100% 0 0 0 

93340081a 
ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un 
nuovo impianto di 
depurazione a Isola 
della Scala 

3.750.000 Regione Veneto  1.000.000 

Lavori conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato 
(DDR n. 12 del 27.01.2021) 

999.336 999.336 100% 0 641.214 641.214 

93384081 SORGÀ 
Realizzazione impianto 
di depurazione presso 
località Bonferraro 

1.638.000 Regione Veneto  1.638.000 

Lavori conclusi, collaudo 
amministrativo da liquidare 
Contributo definitivo da 
richiedere 

da 
formalizzare 

1.474.200 90% 0 0  0 

30001700 PIU’ COMUNI 

Condotta di 
collegamento DN1000 
tra la centrale di Lonigo 
e Belfiore 

24.200.000 
Consiglio di 
Bacino V.se  

400.000 
Lavori in corso 
Contributo assegnato 
(provv. N. 5 del 18.04.2019) 

da 
formalizzare 

0 0% 0 0  0 

31001900 PIU’ COMUNI 
Reti tecnologiche e 
viabilità malghe della 
Lessinia 

7.287.840 
Consiglio di 
Bacino V.se  

300.000 
Progettazione 
Contributo assegnato 
(provv. N. 39 del 15.11.2019) 

da 
formalizzare 

0 0% 0 0  0 

35171400 CALDIERO 

Adeguamento ed 
estensione reti 
fognarie e 
acquedottistiche: 
1°stralcio 

455.000 
Consiglio di 
Bacino V.se  

140.000 

Stralcio 1: lavori conclusi 
Stralcio 2: lavori in corso 
Contributo assegnato 
(provv. N. 5 del 18.04.2019) 

da 
formalizzare 

0 0% 0 0  0 

24001120 RONCA' 

Adeguamento del 
sistema fognario in via 
Smetterli, via Duello e 
via Nuova 

105.000 
Comune di 
Roncà  

22.940 

Lavori Conclusi 
Contributo definitivo 
formalizzato 
Liquidato in data 15.12.2020 

22.924 22.924 100% 0 0  0 

3224200 
CAZZANO DI 
TRAMIGNA 

Potenziamento pozzo 
Fontana e/o pozzo di 
via degli Alpini - rif. 
PUA "Castelli" 

135.000 
Comune di 
Cazzano di 
Tramigna  

24.590 
Progettazione da avviare 
Contributo formalizzato 
(24.590 euro) 

da 
formalizzare 

0 0% 0 0  0 

30802000 
SELVA DI 
PROGNO 

Estensione della rete 
idrica ad alcune 
malghe. 

200.000 
Consorzio di 
Bonifica “BIM”  

da 
formalizzare 

Progettazione da avviare 
Contributo fa formalizzare 

da 
formalizzare 

0 0% 0 0  0 

20001810 PIU’ COMUNI 
Spostamento reti 
interferenti 

5.012.661 Cepav - Iricav…  
non 

necessario 
lavori in corso  5.012.661 965.873 19% 1.869.863 166.011 -1.703.852 
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CODICE COMUNE INTERVENTO 
COSTO 

[€] 
Ente 

finanziatore 
FIN. ATTESO 

[€] 
ITER AL  

31.12.2021 
Contributo 

Definitivo [€] 
Contr. già 

incassato [€] 

 
 

[%] 

Contributi 
2021 

PREVISTI 
[€] 

Contributi 
2021 

EFFETTIVI 
[€] 

 
2021 

DELTA 
[€] 

21001600 
20001600 

PIU’ COMUNI 
Allacciamenti 
acquedotto e 
fognatura 

 utenti  
non 

necessario 
lavori in corso  - 1.919.969 - 2.200.000 2.436.152 236.152 

       
 

   12.025.087 13.048.631 1.023.544 

Tabella 14 - contributi a fondo perduto, sintesi stato di avanzamento iter e incassi 

 

Rispetto agli oltre 25,8 milioni di euro previsti all’incasso nel biennio 2020-2021 (rispettivamente 13,7 nel 2020 e 12,0 nel 2021) considerati per la predisposizione della tariffa 
nell’ambito dell’MTI-3, sono stati effettivamente incassati oltre 22,4 milioni (rispettivamente 9,4 nel 2020 e 13,0 nel 2021).  

Il divario di circa 3,4 milioni di euro sarà recuperato nel corso del successivo biennio. 
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SEZIONE 4: ULTERIORI CONSIDERAZIONI  

INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DEL SII DA REALIZZARE TRAMITE 
FINANZA DEI SOCI 

Nel corso dell’anno 2006-2007 la Società Acque Vive S.r.l. (socio di Acque Veronesi) ha 
provveduto ad accendere un mutuo per realizzare l’intervento denominato 
“Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di Sona” avente 
importo complessivo pari a € 1.330.000. 

L’intervento complessivo è stato successivamente suddiviso in 2 lotti singolarmente 
funzionali; previa sottoscrizione di uno specifico accordo tra Acque Veronesi e la 
Società Acque Vive le opere relative all’ “Adeguamento rete fognaria comunale 2° 
stralcio nel Comune di Sona – I° lotto” sono state ultimate nel corso del 2014 ed hanno 
portato ad una spesa complessiva pari a € 547.662,32 utilizzando la copertura 
finanziaria derivante dal mutuo già acceso da Acque Vive S.r.l. 

La Società Acque Vive S.r.l. ed il Comune di Sona hanno richiesto la stipula di un nuovo 
accordo con Acque Veronesi per completare i lavori previsti dal progetto esecutivo 
generale “Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di Sona”, da 
finanziarsi utilizzando la disponibilità residua del mutuo già concesso dalla Cassa 
DD.PP. 

E’ stato pertanto sottoscritto un nuovo accordo atto a regolare i rapporti tra Acque 
Veronesi e la Società Acque Vive per la realizzazione degli interventi di “Adeguamento 
rete fognatura comunale 2° stralcio, II° lotto funzionale nel Comune di Sona” di 
importo complessivo pari a € 745.000 circa. Tale intervento non rientra nelle opere del 
Piano degli Interventi 2020-2023 di questa Società in quanto è finanziato utilizzando 
la disponibilità residua di un mutuo per l’opera complessiva già concesso dalla Cassa 
DD.PP. alla Società Acque Vive. 

Nel corso dell’esercizio 2016, Acque Veronesi ha predisposto ed approvato il progetto 
esecutivo relativo a quest’ultimo stralcio, inoltre ha espletato la fase di affidamento 
ed avviato i lavori. 

Lavori poi iniziati nel corso del 2017 e proseguiti nei successivi 2 anni. 

 

 

 

 

 

Da segnalare alcuni rallentamenti dovuti a difficoltà autorizzative per la costituzione 
di servitù su aree private e per la rimozione di alcuni platani presenti lungo la SR 11 
denominata “Padana Superiore”. 

Nel corso dell’anno 2020 si è provveduto anche alla chiusura amministrativa 
dell’intervento.  

Lotto 
Importo progetto 

[€] 
Importo chiusura 

[€] 
Chiusura 

amministrativa 

I lotto 585.000 547.662,32 2014 

II lotto 745.000 736.861,88 2020 

 1.330.000,00 1.284.524,20  

 

Nel corso dell’anno 2021, non si segnalano ulteriori variazioni e/o nuovi interventi 
ascrivibili a questo capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2020-2023 
Consuntivo degli investimenti al 31.12.2021 

 

| 31 

INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI TERZI FINANZIATI TRAMITE FONDI 
DENOMINATI “VAIA” 

In conseguenza agli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di 
ottobre 2018, il Consiglio dei Ministri, con Delibera dell’8 novembre 2018, ha 
deliberato lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dagli eventi meteorologici che 
hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e 
privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, 
mareggiate, frane e smottamenti, disponendo risorse finanziare per l’attuazione dei 
primi interventi, nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 dei quali Euro 
15.000.000,00 spettanti alla Regione del Veneto. 

Successivamente, con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato 
il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza 
derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi. 

Con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile, a 
seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota 
prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con 
l’Arch. Ugo Soragni. 

Con O.C.D.P.C. n. 836 del 12 gennaio 2022, la Regione Veneto è stata individuata quale 
Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle 
funzioni del Commissario Delegato. Nello specifico, il Direttore della Direzione 
Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto 
responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei 
Piani degli Interventi. 

Oltre alle risorse finanziarie stanziate con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 
novembre 2018 sopracitata, sono state assegnate ulteriori risorse economiche e sono 
state individuate le opere da inserire nel Piano degli Interventi, disposto dal 
Commissario Delegato e approvato dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Con Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, il Commissario Delegato ha redatto il Piano degli 
Interventi, assegnando e impegnando le risorse finanziare necessarie alla realizzazione 
delle opere ed ha nominato i Soggetti Attuatori delle opere stesse.  

Acque Veronesi s.c. a r.l. è stata individuata quale soggetto attuatore di una serie di 
interventi inseriti nel suddetto piano (interventi denominati VAIA) e che non 

riguardano opere relative al Servizio Idrico Integrato ma piuttosto infrastrutture in 
gestione agli Enti locali. 

Di seguito un riepilogo di tali opere: 

COD. DESCRIZIONE 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

[€] 

A 

Comune di Verona, Intervento in corrispondenza del sottopasso in via 
Chioda: “Stralcio n.1 - Captazione e convogliamento su strada delle acque 
meteoriche, e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della 
funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo” 

400.000,00 

B 

Comune di Verona, Più interventi in zona centro (via Colombo) e nelle località 
di Avesa e Montorio: “Stralcio n.2 - Captazione e convogliamento su strada 
delle acque meteoriche, e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino 
della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo” 

400.000,00 

C 

Comune di Verona, Interventi localizzati in Verona centro, via Frà Giocondo, 
via Traversa Spiana e via Albare: “Stralcio n.3 - Captazione e convogliamento 
delle acque meteoriche stradali su un invaso drenante della capacità di circa 
8.000 m3 all'evento su rete mista esistente” 

2.500.000,00 

D 
Comune di Verona, Intervento in via Armando Diaz, presso Porta Borsari: 
“Stralcio n.3 - Convogliamento delle acque meteoriche stradali e scarico nel 
fiume Adige” 

500.000,00 

E 
Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Colle S. Lucia, Selva di 
Cadore e Alleghe in provincia di Belluno: “Sistemazione opere di captazione 
idrica nell’Alto Agordino” 

1.300.000,00 

 

Per regolamentare le attività di tali interventi, in data 18.09.2020 è stata sottoscritta 
la “Convenzione tra il Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione 
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il 
territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 e il dott. Silvio 
Peroni di Acque Veronesi s.c. a r.l., nella sua carica di Legale Rappresentante del 
Soggetto Attuatore per il settore ripristino servizio idrico, per la progettazione, appalto, 
direzione lavori, collaudo di opere di ripristino, anche funzionale, di infrastrutture 
connesse alla gestione del servizio idrico integrato e delle ulteriori opere le cui 
competenze sono state attribuite al citato Soggetto Attuatore e per l’indizione e 
gestione delle procedure di aggiudicazione delle stesse opere e per il diretto autonomo 
espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie per dare attuazione e 
completamento alle opere stesse.” 

Poiché i sopra citati interventi non riguardano opere relative al servizio idrico integrato 
ma infrastrutture comunali, Acque Veronesi, quale Soggetto Attuatore, ha richiesto al 
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Consiglio di Bacino Veronese opportuna autorizzazione alla realizzazione di tali opere 
ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione di Gestione tra l’Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale Veronese e questa Società. Acque Veronesi ha ottenuto tali 
autorizzazioni con specifiche Deliberazioni da parte del Comitato Istituzionale del 
Consiglio di Bacino Veronese. 

I progetti definitivi-esecutivi degli interventi precedentemente riepilogati, sono stati 
approvati dal Soggetto Attuatore e poi “Decretati” dalla Regione Veneto. 

Di seguito si riporta un dettaglio dei provvedimenti sopra citati. 

1. Intervento “A”: 

a) Delibera del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 33 del 
01/10/2020; 

b) Decreto della Regione Veneto n. 2.171 del 07.12.2020. 

2. Intervento “B”: 

a) Delibera del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 34 del 
01/10/2020; 

b) Decreto della Regione Veneto n. 2.182 del 07.12.2020 (limitatamente alle 
opere previste a Verona centro e Montorio). 

3. Intervento “C”: 

a) Delibera del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 36 del 
29/10/2020; 

b) Decreto della Regione Veneto n. 438 del 09.03.2021 (ad esclusione delle 
opere previste in via Albere); 

c) Decreto della Regione Veneto n. 25 del 13.01.2022 (opere previste in via 
Albere). 

4. Intervento “D”: 

a) Delibera del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 37 del 
29/10/2020; 

b) Decreto della Regione Veneto n. 117 del 18.01.2021. 

5. Intervento “E”: 

a) Delibera del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 3 del 
11/02/2021; 

a) Decreto della Regione Veneto n. 2.385 del 29.12.2020 
 

La suddetta Ordinanza n. 4 prevedeva che la contrattualizzazione degli interventi 
dovesse essere formalizzata entro il 30 settembre 2020; termine poi aggiornato al 
31.12.2020. 

Per tali opere, quindi, in data 30.08.2020 sono stati sottoscritti gli accordi quadro n. 
4600002949 e n. 4600002950, tra Acque Veronesi scarl e l’appaltatore Consorzio 
Stabile Europeo. I lavori sono poi stati consegnati nell’anno 2021. 

Nel corso del 2021 sono stati avviati i lavori relativi all’intervento “A” (via Chioda), al 
“B” (limitatamente alle opere previste a Verona centro e Montorio), gli interventi 
previsti nell’Alto Agordino (intervento “E”) ed infine sono stati avviati e conclusi i lavori 
relativi all’intervento “D” (Convogliamento delle acque meteoriche stradali e scarico 
nel fiume Adige). 

Di seguito un prospetto riepilogativo dei costi relativi alle attività svolte nel corso del 
2021: 

COD. DESCRIZIONE 

IMPORTO 
LAVORI 

2021 
[€] 

SOMME IN 
AMMINISTR. 

2021 
[€] 

TOTALE COSTI 
ANNO 
2021 
[€] 

A 
Comune di Verona, Intervento in 
corrispondenza del sottopasso in via 
Chioda 

244.849,07 28.671,73 273.520,80 

B 
Comune di Verona, Più interventi in zona 
centro (via Colombo) e nelle località di 
Avesa e Montorio 

310.379,54 32.001,30 342.380,84 

C 
Comune di Verona, Interventi localizzati in 
Verona centro, via Frà Giocondo, via 
Traversa Spiana e via Albare 

0,00 73.218,36 73.218,36 

D 
Comune di Verona, Intervento in via 
Armando Diaz, presso Porta Borsari 285.788,40 78.744,53 364.532,93 

E 
Comuni di Livinallongo del Col di Lana, 
Rocca Pietore, Colle S. Lucia, Selva di 
Cadore e Alleghe in provincia di Belluno 

0,00 42.205,61 42.205,61 
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Il 29 luglio 2021, con l’Ordinanza n. 10, è stato approvato un ulteriore elenco di n. 296 
interventi e relativi Soggetti Attuatori. In tale elenco è stato previsto un ulteriore 
intervento per il quale Acque Veronesi risulta Soggetto Attuatore: 

COD. DESCRIZIONE 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

[€] 

F 
Comune di Verona: “Messa in sicurezza idraulica dell’area di Porta 
Borsari – Convogliamento acque meteoriche in Adige” 

2.100.000,00 

 

L’art. 5 della suddetta Ordinanza n. 10 prevedeva che la contrattualizzazione dei lavori 
dovesse essere formalizzata entro il 31 dicembre 2021. Per tale opera, quindi, in data 
23.12.2021 è stato sottoscritto il contratto n. 4600003220, tra Acque Veronesi scarl e 
l’appaltatore, risultata l’impresa “Ritonnaro Costruzioni srl”. 

Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dal Direttore Generale di Acque 
Veronesi con provvedimento n. 881 del 27.12.2021, ma risulta in attesa di 
autorizzazione da parte del Genio Civile, per la successiva approvazione da parte del 
Soggetto Attuatore. 

Anche in questo caso il Consiglio di Bacino Veronese, con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 3 del 3 marzo 2022, ha autorizzato questa Società alla realizzazione di 
tale opera ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione di Gestione tra l’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese e Acque Veronesi. 

Di seguito un prospetto riepilogativo dei costi relativi alle attività svolte nel corso del 
2021: 

COD. DESCRIZIONE 

IMPORTO 
LAVORI 

2021 
[€] 

SOMME IN 
AMMINISTR. 

2021 
[€] 

TOTALE COSTI 
ANNO 
2021 
[€] 

F 

Comune di Verona: “Messa in sicurezza 
idraulica dell’area di Porta Borsari – 
Convogliamento acque meteoriche in 
Adige 

0,00 183.416,66 183.416,66 

 

Per gli interventi di cui al codice da A a F Acque Veronesi ha realizzato attività nel 2021 
per circa 1,28 milioni di euro. 

 

Il Piano degli Interventi Emergenziali (VAIA), di cui all’Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, 
prevede anche due ulteriori opere ricadenti nel Comune di Cerea e di Minerbe, 
entrambi ubicati nella provincia di Verona, per i quali le rispettive Amministrazioni 
Comunali avevano in prima battuta chiesto al Commissario Delegato di valutare la 
possibilità di individuare, quale nuovo soggetto attuatore, la Società Acque Veronesi 
S.c. a r.l. . 

Di seguito un estratto di tali opere: 

DESCRIZIONE 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

[€] 

Comune di Cerea, via monte Ortigara e via monte Baldo: “Captazione e 
convogliamento delle acque meteoriche stradali dell'area orientale, con scarico 
nello scolo Roè” 

375.000,00 

Comune di Minerbe, via Verdi: “Estensione del canale di raccordo attuale 
dotandolo di una barriera e di una pompa automatica che regoli il deflusso delle 
acque verso lo scolo Morando in località Minerbe” 

120.000,00 

 

Quando la struttura commissariale ha segnalato l’impossibilità a procedere a tale 
modifica, Acque Veronesi ha comunque confermato la propria disponibilità ad 
assistere dal punto di vista tecnico i 2 Comuni nelle loro funzioni di Soggetto Attuatore. 
Per tale motivo, sempre ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione di Gestione 
tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese e Acque Veronesi, questa 
Società ha richiesto al Consiglio di Bacino Veronese opportuna autorizzazione alla 
sottoscrizione della convenzione relativa alla fornitura di supporto tecnico per gli 
interventi nei Comuni di Cerea e Minerbe.  

Con Deliberazioni n. 1 e n. 2 del 11.02.2021 del Comitato Istituzionale del Consiglio di 
Bacino Veronese, questa Società ha ottenuto l’autorizzazione alla stipula delle 
convenzioni predisposte per regolare i rapporti tra le parti. 

Tali interventi sono stati avviati nel corso del 2021, nello specifico le opere previste nel 
comune di Minerbe risultano concluse ed i lavori ubicati nel comune di Cerea risultano 
in fase di conclusione. 
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INTERVENTI REALIZZATI PER CONTO TERZI 

 
L’art. 11 comma 2 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Area 
veronese, tra il Consiglio di Bacino Veronese e questa azienda, prevede che: 
 
– il Gestore è tenuto a realizzare la parte più importante della propria attività nei 

confronti del Consiglio di Bacino Veronese; 

– per la restante parte il gestore può svolgere servizi per conto terzi, previa 

autorizzazione del Consiglio di Bacino Veronese, purché dette attività non 

pregiudichino l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non 

determinino maggiori costi per gli utenti; 

– dei servizi per conto terzi svolti dal gestore, debitamente autorizzati, sia tenuta 

apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico 

integrato. 

 
Di seguito si riporta un riepilogo delle attività svolte per conto terzi, nel corso dell’anno 
2021 (importi iva esclusa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Informativa inviata al CDB il 01.12.2021 

 
CODICE 

PDI 
NULLA OSTA 

CDB 
DESCRIZIONE 

COSTI 2021 
[€] 

31441800 
n. 27 del 
16.05.2019 

Potenziamento delle fognature per acque miste in via 
XX Settembre nel comune di Legna33go 23.845,23 

93291080 
n. 75 del 
09.11.2017 

Nuove reti per la raccolta e lo smaltimento delle 
acque meteoriche nella zona del Teatro Romano e di 
Veronetta nel comune di Verona 

3.247,45 

93355070 
n. 31 del 
25.08.2020 

Realizzazione della pista ciclo pedonale in fregio alla 
S.P.44a «Oppeano-Vallese»  19.940,00 

20001910 
n. 38 del 
29.10.2020 

Piano per l’adeguamento delle reti fognarie comunali 
nel comune di Villafranca di Verona 5.000,00 

24000900 
n. 5 del 
25.03.2021 

Sistemazione viabilità esistente e adeguamento rete 
meteorica in concomitanza all’adeguamento fognario 
in loc. Corrubbio nel comune di Grezzana 

29.906,29 

24001120 
n. 6 del 
25.03.2021 

Sistemazione della strada di accesso al serbatoio Muni 
nel comune di San Giovanni Ilarione 5.995,58 

 
n. 18 del 
15.07.2021 

Verifica delle criticità delle reti fognarie nere, miste e 
meteoriche nel comune di Nogarole Rocca 11.500,00 

 vedi nota 4 
Interventi di messa in sicurezza degli sfioratori in loc. 
Veronetta e Parona nel comune di Verona 23.849,73 

33582000 
n. 24 del 
11.11.2021 

Realizzazione rete meteorica e predisposizione 
illuminazione pubblica nella zona industriale di 
Settimo nel Comune di Pescantina 

8.082,21 

 
n. 25 del 
18.06.2015 
vedi nota 5 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti 
per la raccolta e lo smaltimento delle acque 
meteoriche nel Comune di Verona 

235.870,75 

 
n. 25 del 
18.06.2015 

Manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti per 
la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche 
nel Comune di Verona 

190.390,15 

 
n. 25 del 
18.06.2015 

Manutenzione degli idranti antincendio nel Comune 
di Verona 5.407,08 

 

Complessivamente, nel corso del 2021, Acque Veronesi ha realizzato attività per oltre 
563.000 euro. 

 

5 D.G.C. di Verona n. 94 del 09.03.2021 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1: DETTAGLIO DEGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI USCITE FINANZIARIE (FC) NEL BIENNIO 2020-2021 

Come anticipato nella SEZIONE 2: USCITE FINANZIARIE (FC), la seguente tabella confronta, per ciascuno degli interventi previsti dal PDI vigente, quanto programmato con quanto 
effettivamente realizzato nel corso degli esercizi 2020-2021. 

Gli importi inseriti nelle colonne con dicitura “PDI” fanno riferimento a valori approvati, quelle con l’indicazione “CONS” (consuntivo) fanno riferimento a valori realizzati. 

L’ultima colonna evidenzia le eventuali cause di scostamento tra pianificato e realizzato nel biennio; si fa presente che la dicitura: 

- “Risparmi” o “Minori risparmi” confermati: è utilizzata per interventi con cantiere concluso e chiusura amministrativa completata 

- “Risparmi” o “Minori risparmi” da confermare: è utilizzata per interventi con cantiere concluso e chiusura amministrativa non completata 

 

 

CODICE 
PDA  

CODICE 
PDI  

COMUNE 
  

INTERVENTO 
  

IMPORTO 
 

[€] 

PDI  
2020 
[€] 

PDI  
2021 
[€] 

PDI 
2022 
[€] 

PDI  
2023 
[€] 

PDI 
OLTRE 

[€] 

CONS 
2020 
[€] 

CONS 
2021 
[€] 

DELTA 
CONS-PDI 

[€] 
EVENTUALE CAUSE 
SCOSTAMENTO  

A.1 - 32 30022000 
ALBAREDO 
D'ADIGE 

Rifacimento rete idrica di via Teiolo 200.000 170.000 0 0 0 0 159.135 0 -10.865 Risparmi confermati 

A.1 - 67 30032000 ANGIARI Estensione rete idrica via Boscarola: 1° stralcio 180.000 0 0 20.000 160.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 78 93105080 
BADIA 
CALAVENA 

Realizzazione condotte fognarie al servizio del 
capoluogo: stralcio 

500.000 0 0 42.045 450.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 53 30071600 BELFIORE 
Nuovo pozzo per la messa in servizio rete 
comunale 

1.120.000 12.772 767.107 0 0 0 7.532 0 -772.347 
Differimento per 
difficoltà autorizzative 

B.2 - 26 
D.2 - 42 

32071800 BELFIORE 
Depuratore di Belfiore loc. Bionde: 
Potenziamento a 3.000AE / Dismissione e 
collettamento a San Bonifacio 

2.036.000 1.263 100.000 300.000 1.628.497 0 1.263 8.493 -91.508 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

A.1 - 30 30082000 BEVILACQUA 
Spostamento condotta idrica ed estensione 
rete fognaria in Via Stradone 

275.000 0 25.000 250.000 0 0 1.180 12.390 -11.430 
Differimento lieve 
(cantiere in corso) 

B.1 - 62 31102000 
BOSCHI 
SANT'ANNA 

Richiesta di prolungamento linea fognatura 
pubblica in via Belfiore 

100.000 0 25.000 75.000 0 0 0 962 -24.038 
Minori spese per 
progettazione interna 

B.1 - 174 31121800 BOVOLONE 
Estensione e adeguamento rete fognaria nel 
Comune di Bovolone: completamento 

330.000 24.180 0 0 0 0 21.406 1.963 -811 Risparmi confermati 

B.1 - 174 31122000 BOVOLONE 
Adeguamento/rifacimento fognatura in via 
Creari e via Scevaroli 

120.000 0 0 10.000 110.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 174 31122010 BOVOLONE 
Estensione fognatura in via Silone e via 
Ospedale 

415.000 0 0 35.000 380.000 0 0 2.573 2.573 
Anticipo avvio 
progettazione 

B.1 - 20 31152000 BUSSOLENGO 
Adeguamento rete fognaria via dei Prati - 
lungadige Trento (via dei Tigli) all'impianto di 
depurazione in loc. Albare 

200.000 0 0 20.000 180.000 0 0 18.294 18.294 
Anticipo per rischio 
esondazione fognatura 

B.2 - 05 32151800 BUSSOLENGO 
Potenziamento del depuratore di Bussolengo 
via Albere ai carichi generati dall'agglomerato 

4.500.000 0 50.000 200.000 1.250.000 3.000.000 23.935 124.300 98.235 
Anticipo avvio 
progettazione 
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CODICE 
PDA  

CODICE 
PDI  

COMUNE 
  

INTERVENTO 
  

IMPORTO 
 

[€] 

PDI  
2020 
[€] 

PDI  
2021 
[€] 

PDI 
2022 
[€] 

PDI  
2023 
[€] 

PDI 
OLTRE 

[€] 

CONS 
2020 
[€] 

CONS 
2021 
[€] 

DELTA 
CONS-PDI 

[€] 
EVENTUALE CAUSE 
SCOSTAMENTO  

B.1 - 191 
B.1 - 167 

31162000 BUTTAPIETRA 
Estensione rete fognaria in via Isola della Scala 
e collegamento rete di Settimo-Gallese 

360.000 0 0 25.000 335.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

D.2 - 44 31162010 BUTTAPIETRA 
Adeguamento rete fognaria in via Garibaldi nel 
Comune di Buttapietra 

100.000 15.000 85.000 0 0 0 3.156 96.686 -159 Risparmi da confermare 

B.1 - 191 93216090 BUTTAPIETRA 
Estensione rete fognaria nel comune di 
Buttapietra - Via Isola della Scala (stralcio) 

360.000 1.200 0 0 0 0 3.763 30 2.593 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (confermati) 

A.1 - 103 
B.1 - 111 

35171400 CALDIERO 
Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1°stralcio 

455.000 125.000 0 0 0 0 163.256 1.600 39.856 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (confermati) 

B.1 - 111 31172000 CALDIERO Estensione rete fognaria in via Ponte Asse 315.000 0 0 25.000 290.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.4 - 08 91172010 CALDIERO 
Adeguamento della rete mista di corte 
Spezieria 

250.000 0 0 25.000 225.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.2 - 21 32171600 CALDIERO 
Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Caldiero 

1.200.000 200.000 914.974 0 0 0 3.264 1.054.417 -57.293 
Differimento lieve 
(cantiere in corso) 

B.1 - 168 31212000 
CASTEL 
D'AZZANO 

Interventi per risolvere le criticità delle reti 
miste: nuovo sfioratore in zona San Martino 
(via Mulino e via Isotta Nogarola) e/o a servizio 
del depuratore 

300.000 15.000 185.000 10.000 90.000 0 0 9.809 -190.191 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

C.1 - 05 32242000 
CAZZANO DI 
TRAMIGNA 

Realizzazione nuovo pozzo via degli Alpini 135.000 0 0 20.000 115.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 162 31242000 
CAZZANO DI 
TRAMIGNA 

Estensione della rete fognaria in loc. 
Costeggiola 

120.000 0 0 20.000 100.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 70 30251600 CEREA 
Adeguamento della rete acquedottistica 
esistente 

410.000 100.000 250.000 60.000 0 0 12.820 297.036 -40.144 
Differimento lieve 
(cantiere in corso) 

A.1 - 70 30252000 CEREA Estensione rete idrica in Via Oca Bianca 42.000 10.000 0 0 0 0 7.903 0 -2.097 Risparmi confermati 

A.1 - 70 30252010 CEREA Estensione rete idrica in varie vie 540.000 0 0 40.000 500.000 0 0 33.892 33.892 
Anticipo avvio 
progettazione 

B.1 - 10 31252000 CEREA 
Rifacimento fognatura in via Monte Ortigara e 
viale Ungheria 

970.000 15.000 200.000 754.912 0 0 25.303 738.532 548.835 
Anticipo per rischio 
esondazione fognatura 

B.1 - 10 31252010 CEREA Estensione rete fognaria in varie vie 670.000 0 0 50.000 620.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

D.1 - 01 31262000 
CERRO 
VERONESE 

Adeguamento e potenziamento della imhoff di 
Montarina 

100.000 0 0 15.000 83.428 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 155 31262010 
CERRO 
VERONESE 

Estensione fognatura via Padre Germano 
Tomelleri 

150.000 10.000 120.000 20.000 0 0 8.552 104.180 -17.268 
Differimento lieve 
(cantiere in corso) 

A.1 - 79 30272000 
COLOGNA 
VENETA 

Rifacimento della rete acquedottistica in Zona 
Industriale in concomitanza con lavori stradali 
da parte del comune 

380.000 0 0 38.000 342.000 0 0 376.098 376.098 
Anticipo per 
concomitanza lavori del 
Comune 

B.1 - 88 
C.5 - 30 

33282000 
COLOGNOLA 
AI COLLI 

Estensione acquedotto e fognatura: 
completamento 

300.000 0 0 20.000 280.000 0 0 0 0 Senza variazioni 
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CODICE 
PDA  

CODICE 
PDI  

COMUNE 
  

INTERVENTO 
  

IMPORTO 
 

[€] 

PDI  
2020 
[€] 

PDI  
2021 
[€] 

PDI 
2022 
[€] 

PDI  
2023 
[€] 

PDI 
OLTRE 

[€] 

CONS 
2020 
[€] 

CONS 
2021 
[€] 

DELTA 
CONS-PDI 

[€] 
EVENTUALE CAUSE 
SCOSTAMENTO  

A.2 - 36 30281600 
COLOGNOLA 
AI COLLI 

Interventi di adeguamento del Pozzo 
Montanara con interconnessione delle fonti 
limitrofe 

277.000 117.000 0 0 0 0 105.288 2.384 -9.328 Risparmi da confermare 

A.1 - 122 30322000 ERBEZZO 
Completamento intervento di potenziamento 
della rete a valle del serbatoio Chiomati 

90.000 0 0 15.000 75.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 01 30351600 FUMANE 
Nuovo collegamento idrico tra il serbatoio di 
Mazzurega e la rete connessa ai serbatoi Lena 
(lotto I) 

455.000 123.000 198.358 0 0 0 254.284 52.762 -14.311 Risparmi da confermare 

A.2 - 01 30351610 FUMANE 
Potenziamento acquedottistico nel capoluogo 
di Fumane 

100.000 50.000 33.658 0 0 0 48.271 27.187 -8.200 Risparmi da confermare 

A.2 - 01 30351620 FUMANE 
Adeguamento e potenziamento impiantistico 
dei pozzi del Comune 

100.000 80.000 20.000 0 0 0 80.000 19.472 -528 Risparmi da confermare 

A.1 - 104 93337120 
GAZZO 
VERONESE 

Realizzazione della rete idrica a servizio della 
frazione Maccacari 

318.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Senza variazioni 

C.1 - 05 30381600 GREZZANA 
Ristrutturazione e ampliamento serbatoio 
Monte Castello Grezzana 

300.000 17.023 0 0 0 0 17.170 0 147 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (da confermare) 

A.2 - 01 30381610 GREZZANA 
Adeguamento dell'impianto di rilancio 
denominato Paroletto 

140.000 9.390 0 0 0 0 9.390 3.880 3.880 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (da confermare) 

C.1 - 05 30382000 GREZZANA Costruzione di un nuovo serbatoio a Stallavena 145.000 10.000 133.179 0 0 0 9.025 0 -134.154 
Differimento per 
difficoltà autorizzative 
(cantiere in corso) 

A.1 - 92 
C.1 - 05 

31381200 GREZZANA Rifacimento serbatoio "La Costa" 1.661.000 15.000 500.000 1.029.863 0 0 17.387 863.201 365.588 Anticipo avvio lavori 

B.1 - 200 31392000 ILLASI Estensione rete fognaria via Santa Giustina 200.000 0 0 25.000 175.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 169 31402000 
ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento ed estensione della rete fognaria 
- nuovo impianto di sollevamento via Giarella 

850.000 100.000 729.874 0 0 0 1.864 230.799 -597.211 
Differimento per 
difficoltà progettuali 
(cantiere in corso) 

B.1 - 169 31402010 
ISOLA DELLA 
SCALA 

Estensione della rete fognaria in via Bastia e 
altre 

162.000 0 0 15.000 147.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 169 32401400 
ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento urgente sistema fognario - 
depurativo 

967.000 19.000 0 0 0 0 16.660 0 -2.340 Risparmi confermati 

B.2 – 30 93340081a 
ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Isola della Scala 

3.750.000 70.000 0 0 0 0 69.951 0 -49 Risparmi confermati 

B.2 – 30 93340081b 
ISOLA DELLA 
SCALA 

Estensione dei collettori fognari 1.250.000 500 0 0 0 0 488 60 48 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (da confermare) 

B.1 - 145 31412000 ISOLA RIZZA 
Estensione rete fognaria in zone attualmente 
sprovviste via Merle - completamento 

550.000 0 0 15.000 135.000 400.000 0 0 0 Senza variazioni 

C.5 - 02 30421600 LAVAGNO Interventi di adeguamento del pozzo Passere 150.000 56.000 0 0 0 0 56.056 0 56 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (da confermare) 

B.1 - 07 31422000 LAVAGNO 
Estensione rete fognaria a località San Briccio: 
stralcio 

506.000 0 0 46.000 460.000 0 0 0 0 Senza variazioni 
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CODICE 
PDA  

CODICE 
PDI  

COMUNE 
  

INTERVENTO 
  

IMPORTO 
 

[€] 

PDI  
2020 
[€] 

PDI  
2021 
[€] 

PDI 
2022 
[€] 

PDI  
2023 
[€] 

PDI 
OLTRE 

[€] 

CONS 
2020 
[€] 

CONS 
2021 
[€] 

DELTA 
CONS-PDI 

[€] 
EVENTUALE CAUSE 
SCOSTAMENTO  

A.1 - 149 30442000 LEGNAGO 

Interventi per risolvere il problema arsenico 
nell'acqua potabile: completamento rete di 
distribuzione idrica nel comune di Legnago: 3 
stralcio 

500.000 0 0 30.000 470.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 33 30442010 LEGNAGO 
Nuovo attraversamento del fiume Adige in 
Comune di Legnago in corrispondenza del 
ponte di Porto 

270.000 0 0 20.000 250.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 149 93344071a LEGNAGO 

Interventi per risolvere il problema arsenico 
nell'acqua potabile: completamento rete di 
distribuzione idrica nel comune di Legnago: 1° 
stralcio 

1.000.000 61.000 0 0 0 0 53.438 2.338 -5.224 Risparmi confermati 

B.1 - 54 31441800 LEGNAGO 
Interventi di adeguamento e potenziamento 
delle fognature per acque miste via XX 
Settembre 

807.000 394.000 0 0 0 0 343.980 25.519 -24.502 Risparmi da confermare 

B.2 - 19 32442000 LEGNAGO 
Potenziamento del depuratore di Vangadizza ai 
carichi generati dall'impianto 

5.000.000 0 0 0 500.000 4.500.000 0 0 0 Senza variazioni 

B.5 - 06 93146070 
MARANO DI 
VALP. 

Separazione rete fognaria in loc. Purano nel 
Comune di Marano di Valpolicella 

330.000 20.000 140.000 145.775 0 0 9.142 286.345 135.487 
Anticipo per rischio 
esondazione fognatura 

A.1 - 43 30472000 
MEZZANE DI 
SOTTO 

Potenziamento rete di distribuzione (via Olivi, 
via Giare, via Antonio della Torre e via Villa) 

335.000 75.000 0 25.000 235.000 0 69.279 0 -5.721 Risparmi da confermare 

D.1 - 11 
 

B.1 - 55 
31482000 MINERBE 

Estensione della rete fognaria in località Santo 
Stefano e collegamento della rete con 
l'agglomerato di Bonavigo o Minerbe 

600.000 0 0 40.000 560.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.2 - 16 32481600 MINERBE 
Potenziamento del depuratore di Minerbe loc. 
Cavalle da 2.200AE al carico dell'agglomerato 

1.600.000 34.948 500.000 1.010.571 0 0 29.800 471.880 -33.268 
Differimento per 
difficoltà autorizzative 
(cantiere in corso) 

A.1 - 96 30492000 
MONTECCHIA 
DI CROSARA 

Estensione rete idrica in via Masi, via Meggiano 
e via Valcrivellara (loc. Meggiano) 

265.000 120.826 0 0 135.000 0 120.918 0 92 
Diversa ripartizione 
lavori tra i 2 lotti previsti 

B.1 - 207 31502000 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

Estensione rete fognaria in via Dian e limitrofe 
nel Comune di Monteforte d'Alpone 

300.000 0 0 20.000 280.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 143 93251070 MOZZECANE 
Estensione rete fognaria in loc. Grezzano: 
completamento fognatura in loc. Laura 

377.500 0 0 25.000 352.500 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.2 - 44 32511600 MOZZECANE 
Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Mozzecane 

280.000 6.500 0 0 0 0 6.391 0 -109 Risparmi confermati 

A.1 - 02 30521600 
NEGRAR DI 
VALP. 

Estensione rete idrica (San Peretto: loc. Rionda, 
Sorte e loc. Costa) 

120.000 30.000 0 0 0 0 35.677 464 6.141 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (da confermare) 

B.1 - 15 31251800 
NEGRAR DI 
VALP. 

Estensione rete fognaria nel Comune 4.500.000 3.508 50.000 200.000 2.110.663 2.000.000 6.854 862 -45.792 
Differimento per 
difficoltà nella 
disponibilità aree 

B.1 - 209 93152082 
NEGRAR DI 
VALP. 

Estensione rete fognaria alle frazioni di 
Montecchio e Spigamonte 

2.500.000 0 0 0 0 2.486.740 0 0 0 Senza variazioni 
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PDA  
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PDI  
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PDI  
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[€] 

PDI 
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[€] 

DELTA 
CONS-PDI 
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B.1 - 170 31531600 NOGARA 
Adeguamento rete fognaria (via Aralonga e via 
Casotti) 

180.000 104.250 0 0 0 0 62.862 29.884 -11.505 Risparmi confermati 

B.1 - 170 
A.1 - 132 

33532000 NOGARA Estensione rete idrica e fognaria (REMS) 150.000 98.544 0 0 0 0 69.099 17.576 -11.869 Risparmi da confermare 

A.1 - 132 33991200 NOGARA 
Estensione rete acquedotto nei Comuni di 
Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara 

900.000 74.109 0 0 0 0 73.695 0 -414 Risparmi confermati 

B.4 - 08 31532000 NOGARA 
Dismissione della Imhoff in via Molino di Sopra 
e collettamento alla rete dell'agglomerato 

300.000 0 0 25.000 275.000 0 0 123.130 123.130 
Anticipo per 
concomitanza lavori del 
Comune 

C.5 - 02 30541800 
NOGAROLE 
ROCCA 

Adeguamento e potenziamento 
dell'approvvigionamento e della 
potabilizzazione degli impianti di Nogarole 
Rocca nord e sud 

1.150.000 90.352 0 0 0 0 102.090 2.012 13.749 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (confermati) 

B.1 - 122 31542000 
NOGAROLE 
ROCCA 

Estensione della rete fognaria alla ZAI di via 
Guascona a Nogarole Rocca - sud 

200.000 0 0 25.000 175.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.2 - 38 31542010 
NOGAROLE 
ROCCA 

Dismissione dell'impianto di Bagnolo e 
centralizzazione verso il nuovo depuratore di 
Pradelle 

1.200.000 0 0 0 50.000 1.150.000 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 73 
B.1 - 177 

33552000 OPPEANO Estensione rete idrica e fognaria in loc. Fornello 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 108 33552010 OPPEANO Estensione rete idrica e fognaria su via Mozart 770.000 0 50.000 500.000 220.000 0 0 28.096 -21.904 
Differimento lieve per 
difficoltà progettuali 

B.1 - 177 31551800 OPPEANO 
Estensione fognatura via Ponte Asta, loc. Cà 
degli Oppi in concomitanza con ulteriori opere 
del Comune 

150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 -150.000 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

B.1 - 177 31552000 OPPEANO 
Estensione rete fognaria in via San Francesco a 
Cà degli Oppi 

520.000 0 0 38.000 482.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.2 - 02 93355070 OPPEANO 
Potenziamento depuratore di Feniletto nel 
comune di Oppeano 

3.920.000 100.000 1.250.000 2.402.906 0 0 134.462 1.334.065 118.527 
Anticipo per 
concomitanza lavori del 
Comune 

D.2 - 40 31562000 PALU' Dismissione della imhoff di via Bettili 83.000 73.723 0 0 0 0 73.826 0 103 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (confermati) 

B.1 - 178 31562010 PALU' Estensione fognatura in via Argini 140.000 0 0 10.000 130.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 178 31562020 PALU' 
Separazione rete fognaria nel quartiere 
«Giuliari» 

200.000 0 0 30.000 170.000 0 0 92.114 92.114 
Anticipo per rischio 
esondazione fognatura 

B.1 - 216 33582000 PESCANTINA 

Zona industriale di Settimo (via Fiorina - via 
Galilei): rifacimento rete idrica ed estensione 
rete fognaria in concomitanza alla realizzazione 
della rete meteorica del comune 

185.000 0 0 10.000 175.000 0 0 6.202 6.202 
Anticipo per 
concomitanza lavori del 
Comune 

A.2 - 08 30582000 PESCANTINA 
Interconnessione della rete idrica con Verona 
verso via Brennero/Nassar 

420.000 0 0 30.000 390.000 0 0 0 0 Senza variazioni 
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D.2 - 20 32582000 PESCANTINA 

Depuratore di Settimo di Pescantina: 
Intervento di adeguamento o dismissione e 
collettamento al depuratore di Tremolè o 
Verona 

1.500.000 5.200 200.000 1.000.000 279.802 0 5.200 0 -200.000 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

A.1 - 147 31602000 
POVEGLIANO 
VERONESE 

Estensione della rete fognaria a località Casotti 600.000 0 0 50.000 550.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.2 - 13 32601200 
POVEGLIANO 
VERONESE 

Potenziamento impianto di depurazione a 
40.000 AE 

1.600.000 55.000 550.000 963.669 0 0 53.907 202.683 -348.410 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

A.2 - 40 30631800 RONCA' 
Adeguamento e potenziamento del sistema 
acquedottistico del Comune 

400.000 80.650 101.246 0 0 0 179.297 2.599 0 Senza variazioni 

B.1 - 163 31631800 RONCA' 
Estensione della rete fognaria nell'agglomerato 
del comune di Roncà: II stralcio 

750.000 150.000 566.933 0 0 0 354.285 362.578 -69 Risparmi confermati 

A.1 - 74 30642000 
RONCO 
ALL'ADIGE 

Sostituzione della condotta idrica in 
concomitanza all'allargamento di un tratto 
della SP21 via Olmo tra Ronco all'Adige e 
Oppeano 

300.000 15.000 285.000 0 0 0 0 211.880 -88.120 Risparmi da confermare 

B.1 - 08 31651800 
ROVERCHIA-
RA 

Estensione rete fognaria agglomerato e 
dismissione Imhoff loc. Bogone 

1.325.000 80.000 400.000 820.891 0 0 8.348 738.212 266.560 Anticipo avvio lavori 

B.1 - 104 31672000 
ROVERE' 
VERONESE 

Realizzazione rete fognaria nelle località Cà del 
Vento - Negri 

550.000 0 0 50.000 500.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 137 31682000 SALIZZOLE 
Estensione rete fognaria in loc. Valmorsel e in 
loc. Bionde 

685.000 5.000 245.000 0 406.036 0 6.728 327.984 84.712 
Diversa ripartizione 
lavori tra i 2 lotti previsti 

B.1 - 137 31682010 SALIZZOLE Estensione rete fognaria in via Capitello 150.000 0 0 20.000 130.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 48 93269100 S. BONIFACIO 
Estensione rete fognaria e potenziamento rete 
idrica zona "Cittadella dello Sport" 

440.000 0 0 20.000 416.470 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 62 30691800 S. BONIFACIO Estensione rete idrica in loc. Locara 500.000 10.000 0 0 0 0 2.954 16.842 9.797 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (da confermare) 

B.5 - 26 31691600 S. BONIFACIO 
Collettore fognario zona est di alleggerimento 
della rete di San Bonifacio - completamento 

2.200.000 71.433 0 0 0 0 25.976 3.119 -42.338 Risparmi da confermare 

A.1 - 37 
A.1 - 15 

30702000 
S. GIOVANNI 
ILARIONE 

Potenziamento rete di distribuzione nelle 
località Bertini, Farinei, Marcazzani e 
Belui/Varizia 

150.000 10.000 55.000 0 85.000 0 0 88 -64.912 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

B.1 - 166 31701600 
S. GIOVANNI 
ILARIONE 

Spostamento scarico della vasca di laminazione 
di Boarie 

100.000 18.316 0 0 0 0 18.316 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 166 31702000 
S. GIOVANNI 
ILARIONE 

Adeguamento rete fognaria via Torino e zone 
limitrofe 

120.000 0 20.000 100.000 0 0 0 0 -20.000 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

B.2 - 46 32711600 
S. GIOVANNI 
LUPATOTO 

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di 
depurazione al carico generato 
dall'agglomerato 

800.000 100.000 350.000 293.277 0 0 9.479 652.878 212.357 
Anticipo per tutela 
ambiente 

A.1 - 140 30732000 
S. MARTINO 
BUON ALB. 

Rifacimento rete acquedottistica in via Meucci 160.000 15.000 145.000 0 0 0 6.192 121.925 -31.883 
Differimento lieve 
(cantiere in corso) 
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A.1 - 140 30732010 
S. MARTINO 
BUON ALB. 

Estensione della rete acquedottistica in loc. Orti 100.000 0 0 10.000 90.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 107 31732000 
S. MARTINO 
BUON ALB. 

Nuova rete fognaria in via Caval 210.000 0 0 20.000 190.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 107 31732010 
S. MARTINO 
BUON ALB. 

Adeguamento impianto di sollevamento via 
Girelli in loc. Mambrotta 

60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 -60.000 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

B.1 - 107 93273080 
S. MARTINO 
BUON ALB. 

Adeguamento schema fognario depurativo 1.143.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 60 30742000 
SAN MAURO 
DI SALINE 

Adeguamento acquedotto in loc. Comerlati 100.000 0 96.182 0 0 0 0 548 -95.635 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

B.1 - 180 31752000 
SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

Adeguamento dello sfioro a valle del 
sollevamento della Martella 

200.000 0 0 20.000 180.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.5 - 14 31762000 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Adeguamento rete a valle del nuovo 
sollevamento in via Valena 

180.000 12.000 0 0 168.000 0 0 0 -12.000 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

 32762000 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Potenziamento del depuratore di loc. Nassar e 
revisione del sistema di collettamento per 
ricevere i reflui del Comune di Negrar 

5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 77 31722000 
SANGUINET-
TO 

Adeguamento della rete fognaria mista nel 
tratto di via Filzi 

500.000 0 0 40.000 460.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 31 30781600 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Potenziamento del serbatoio di Michelazzi 250.000 3.544 0 0 0 0 1.508 2.107 71 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (confermati) 

B.3 - 13 31782000 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Estensione rete fognaria in via Ferrar (loc. 
Cona) e nella frazione di Giare fino alla località 
Bertuio 

245.000 0 0 25.000 220.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 36 30802000 
SELVA DI 
PROGNO 

Estensione della rete idrica ad alcune malghe 
della zona 

200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 226 31802000 
SELVA DI 
PROGNO 

Sostituzione di un tratto di rete fognaria 
ammalorata 

200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 36 30812000 SOAVE 
Collegamento acquedottistico Castelcerino - 
Meggiano 

175.500 0 0 10.000 165.500 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 07 30821800 
SOMMA-
CAMPAGNA 

Opere di risanamento e salvaguardia del campo 
pozzi acquedotto di via Cesarina 

175.000 2.500 0 0 0 0 2.133 0 -367 Risparmi confermati 

B.1 - 43 31822000 
SOMMA-
CAMPAGNA 

Estensione della rete fognaria via Rezzola lato 
ovest 

125.000 0 0 10.000 115.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.2 - 23 32821400 
SOMMA-
CAMPAGNA 

Interventi di adeguamento funzionale del 
depuratore di Sommacampagna 

1.000.000 60.300 0 0 0 0 61.199 0 899 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (da confermare) 

A.1 - 56 30832000 SONA 
Potenziamento rete idrica loc. Palazzolo via 
Papa Luciani, S. Pertini e C.A. di Savoia (ex 
Belvedere) 

200.000 0 0 20.000 180.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 159 31832000 SONA 
Estensione rete fognaria in via San Vittore, in 
via S. Caboto e via Bellaria di Sotto 

500.000 0 0 45.000 455.000 0 0 0 0 Senza variazioni 
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B.2 - 39 32841600 SORGA' 
Potenziamento dell'impianto di depurazione di 
Sorgà Capoluogo 

1.150.000 600.000 431.050 0 0 0 677.584 349.256 -4.210 Risparmi confermati 

B.2 - 39 93384081 SORGA' 
Realizzazione impianto di depurazione di 
Bonferraro e reti di collettamento 

1.638.000 81.401 0 0 0 0 78.839 0 -2.562 Risparmi confermati 

A.1 - 29 30852000 TERRAZZO Estensione rete idrica in Via Sabbioni 131.000 0 0 15.000 116.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 144 30872000 TREGNAGO Potenziamento rete idrica - 2° stralcio 250.000 0 0 15.000 235.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 144 30872010 TREGNAGO 
Interconnessione rete acquedotto in loc. 
Cogollo concomitanza a lavori di ripristino del 
piano stradale da parte del Comune 

50.000 50.000 0 0 0 0 42.629 0 -7.371 Risparmi da confermare 

A.1 - 144 31871400 TREGNAGO Potenziamento rete idrica 150.000 6.500 0 0 0 0 3.843 1.818 -839 Risparmi da confermare 

A.1 - 80 30901600 
VELO 
VERONESE 

Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, 
Garzon e Tezze: stralcio 

474.000 23.728 0 0 0 0 28.741 5.311 10.324 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (da confermare) 

C.1 - 05 30912000 VERONA Nuovo serbatoio di Monte Croson 140.000 100.000 40.000 0 0 0 39.784 86.949 -13.267 Risparmi da confermare 

C.5 - 21 93291111 VERONA 
Spostamento del Serbatoio denominato "Terza 
Torre Massimiliana" 

1.000.000 70.000 200.000 715.898 0 0 32.404 14.044 -223.551 
Differimento per 
difficoltà autorizzative 
(cantiere in corso) 

B.1 - 04 31911810 VERONA 
Estensione rete fognaria agglomerato in via 
Stefano de Stefani, Biondella Alta ed altre 

500.000 0 0 50.000 450.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 04 31912000 VERONA 
Rifacimento del collettore fognario di via 
Centro 

350.000 320.141 0 0 0 0 278.253 338 -41.550 Risparmi da confermare 

B.1 - 04 31912020 VERONA 
Rifacimento del collettore per acque miste di 
via Tombetta 

330.000 300.000 0 0 0 0 328.627 0 28.627 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (confermati) 

B.1 - 04 31912030 VERONA 
Intervento di riabilitazione conservativa di un 
tratto di rete fognaria in via Longhena, zona 
Porta Palio 

462.000 436.800 0 0 0 0 435.337 0 -1.463 Risparmi da confermare 

B.2 - 08 31912040 VERONA 
Rifacimento del collettore fognario di via Rosa 
Morando 

200.000 150.000 50.000 0 0 0 2.837 166.108 -31.055 Risparmi da confermare 

B.1 - 04 31912050 VERONA 
Estensione rete fognaria via Cortile Mercato 
Vecchio 

120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.4 - 16 31912060 VERONA 
Rifacimento tratto fognario e sfioro nei pressi di 
S. Giorgio 

350.000 0 0 15.000 335.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

D.2 - 40 31912070 VERONA 
Potenziamento degli impianti di sollevamento 
fognario "Porto" e "Caovilla" a Parona. 

250.000 0 0 10.000 240.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 04 32911800 VERONA Estensione fognatura loc. Genovesa 1.370.000 91.500 0 0 0 0 79.132 11.306 -1.062 Risparmi da confermare 

C.3 - 02 33911610 VERONA 
Potenziamento ed estensione rete 
acquedottistica e fognaria zona della 
Marangona 

500.000 16.861 0 0 0 0 16.861 0 0 Senza variazioni 
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B.1 - 04 93291080 VERONA 

Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti 
per la raccolta e lo smaltimento delle acque 
meteoriche nella zona del Teatro Romano e di 
Veronetta, in concomitanza alle opere di 
adeguamento del sistema fognario previste 
negli stessi luoghi 

1.043.000 89.774 0 0 0 0 84.677 4.117 -981 Risparmi da confermare 

B.2 - 47 32911810 VERONA 
Adeguamento depuratore "Città di Verona": 2° 
stralcio 

630.000 530.000 66.407 0 0 0 541.782 46.591 -8.034 Risparmi da confermare 

B.2 - 47 32911811 VERONA 
Adeguamento depuratore "Città di Verona": 3° 
stralcio 

3.870.000 35.100 200.000 1.525.000 1.101.060 1.000.000 35.100 116.761 -83.239 
Differimento lieve per 
difficoltà progettuali 

B.2 - 08 32912000 VERONA 
Adeguamento depuratore "Città di Verona" - 
linea fanghi: rinnovo dell'essiccamento termico 

2.800.000 0 0 0 500.000 2.300.000 0 0 0 Senza variazioni 

B.2 - 08 32912010 VERONA 

Manutenzione straordinaria e aumento dalla 
capacità di accumulo del gasometro di 
stoccaggio biogas del depuratore di Verona (rif. 
Delib. 580-2019, p.to 34.6) 

220.000 20.000 200.000 0 0 0 0 6.206 -213.794 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

B.2 - 47 93291081 VERONA 
Adeguamento depuratore - Interventi sulla 
linea acque: 1° stralcio 

4.131.000 380.451 0 0 0 0 348.844 0 -31.607 Risparmi da confermare 

B.1 - 236 31922000 VERONELLA 
Completamento della rete fognaria nel 
comune: località Stradon 

455.000 0 35.000 420.000 0 0 0 14.262 -20.738 
Differimento lieve 
(cantiere in corso) 

A.1 - 154 93193070 
VESTENA-
NOVA 

Estensione rete idrica contrada Cerati 200.000 0 0 20.000 175.684 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 44 31931600 
VESTENA-
NOVA 

Estensione rete fognaria (via Centro e via 
Zanchi) 

300.000 220.000 56.081 0 0 0 213.544 1.099 -61.438 
Differimento lieve 
(cantiere in corso) 

B.4 - 08 31942000 VIGASIO 
Adeguamento della rete fognaria della Z.I. di 
Forette di Vigasio 

220.000 5.460 0 30.000 184.540 0 5.460 0 0 Senza variazioni 

B.2 - 32 34942000 VIGASIO 
Dismissione del depuratore di Vigasio e 
centralizzazione a Castel d'Azzano 

6.000.000 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 52 30952000 
VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica in via Poli 158.000 129.852 0 0 0 0 136.475 0 6.623 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (confermati) 

A.1 - 52 30952010 
VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica - stralcio 130.000 0 0 0 130.000 0 0 97.962 97.962 
Anticipo per 
concomitanza lavori del 
Comune 

B.2 - 48 32951500 
VILLA 
BARTOLOMEA 

Adeguamento del sistema depurativo del 
Comune di Villa Bartolomea 

1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 237 31961800 
VILLAFRANCA 
DI VERONA 

Estensione rete fognaria agglomerato 750.000 0 50.000 700.000 0 0 0 20.756 -29.244 
Differimento lieve 
(cantiere in corso) 

A.1 - 58 30972000 ZEVIO 
Estensione rete idrica via Palustrella, 
completamento 

90.000 0 90.000 0 0 0 0 1.312 -88.688 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

B.1 - 148 33971300 ZEVIO Estensione rete fognaria a zone non servite 390.000 50.902 0 0 0 0 43.584 0 -7.318 Risparmi confermati 
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B.1 - 148 33972000 ZEVIO 
Estensione rete idrica e fognaria in via 
California 

200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

B.1 - 59 31982000 ZIMELLA 
Adeguamento rete fognaria via Baffa / cimitero 
Bonaldo 

140.000 0 0 25.000 115.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 01 30001810 PIÙ COMUNI 
Potenziamento sistema acquedottistico 
Lessinia Occidentale (comuni di Dolcè e 
Sant'Anna d'Alfaedo) 

2.800.000 1.000.000 700.000 932.864 0 0 824.877 831.904 -43.220 
Differimento lieve 
(cantiere in corso) 

A.2 - 01 30002080 PIÙ COMUNI 
Terza adduttrice per l'alimentazione della 
Lessinia da Montorio a Velo V.se 

12.000.000 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 Senza variazioni 

B.5 - 19 31002010 PIÙ COMUNI 
Rifacimento del collettore fognario Valpantena 
- completamento (comuni di Verona e 
Grezzana) 

15.000.000 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 01 31001900 PIÙ COMUNI 
Reti tecnologiche e viabilità malghe della 
Lessinia (comuni di Bosco Chiesanuova, Erbezzo 
e Sant'Anna d'Alfaedo) 

7.287.840 130.000 500.000 3.000.000 3.574.243 0 210.400 25.608 -393.992 
Differimento per 
difficoltà autorizzative 

D.2 - 43 
D.1 - 01 
D.2 - 40 

31002000 PIÙ COMUNI 

Dismissione varie imhoff (Cenise, Foldruna, 
Pangoni, Corso di Lugo, San Rocco, Casarotti e 
via Nord dal Cero, via Aroldi, Caduti di Nassirja, 
Caselle) 

1.530.000 250.000 500.000 450.000 111.411 0 25.465 113.104 -611.431 
Differimento lieve per 
difficoltà progettuali 

C.5 - 02 35001800 PIÙ COMUNI 
Interventi urgenti di adeguamento degli 
impianti 

4.300.000 500.000 750.000 500.000 466.821 0 522.996 550.642 -176.362 
Differimento parziale 
attività 

C.5 - 02 30002002 PIÙ COMUNI 
Realizzazione delle interconnessioni 
denominate "Nord_2", "Sud_2" e "Ovest_1" tra 
San Giovanni Lupatoto e i comuni limitrofi 

180.000 48.000 0 0 0 0 61.493 2.187 15.680 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (confermati) 

A.2 - 48 30002003 PIÙ COMUNI 
Dismissione pozzo Balconi di Pescantina - 
interconnessione con Bussolengo verso via 
Molini 

180.000 169.668 0 0 0 0 166.669 0 -2.999 Risparmi confermati 

A.2 - 36 30002011 PIÙ COMUNI 
Linea adduttrice Belfiore – Verona est con 
potenziamento campo pozzi a Verona est 

23.400.000 0 0 0 0 23.400.000 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 48 30002012 PIÙ COMUNI 
Nuovo campo pozzi a Bussolengo ed adduttrice 
a Verona ovest 

5.500.000 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 48 30002013 PIÙ COMUNI Interconnessione Bussolengo – Verona est 36.300.000 0 0 0 0 36.300.000 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 47 30002060 PIÙ COMUNI 
Collegamento della rete idrica di Mozzecane 
con quella di Villafranca: via Morando e via 
Miniscalchi 

182.000 0 0 0 182.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 36 30002070 PIÙ COMUNI 
Interconnessione acquedottistica tra il Comune 
di San Bonifacio ed il Comune di Soave in 
località Valbona 

80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 36 30001700 PIÙ COMUNI 
Condotta di collegamento DN1000 tra la 
centrale di Lonigo e Belfiore 

24.200.000 10.200.000 4.405.821 0 0 0 10.021.753 4.885.302 301.235 
Extracosti per attività 
non previste 
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A.2 - 36 30001701 PIÙ COMUNI 

Prolungamento condotta di collegamento 
DN1000, potenziamento campo pozzi Belfiore 
loc. capoluogo e adeguamento dei volumi di 
invaso delle centrali di Belfiore loc. Bova e 
Verona est 

7.000.000 261.451 500.000 1.890.000 2.280.493 2.000.000 285.365 1.463.615 987.529 
Anticipo per tutela 
salute pubblica 

D.2 - 42 32002000 PIÙ COMUNI 
Sistema di essiccamento fanghi sui depuratori 
di Sommacampagna e San Giovanni Lupatoto 

1.000.000 20.206 979.794 0 0 0 3.038 14.300 -982.662 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

A.2 - 47 30001640 PIÙ COMUNI 
Estensione rete acquedotto nei Comuni di 
Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio 

3.500.000 23.506 750.000 2.550.245 0 0 28.641 1.968.084 1.223.219 
Anticipo per tutela 
salute pubblica 

C.5 - 02 30002000 PIÙ COMUNI 
Interconnessione acquedottistica tra il Comune 
di Erbè a Sorgà in località Bonferraro - 3° 
stralcio 

200.000 20.000 0 0 0 0 19.714 1.357 1.070 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (confermati) 

C.5 - 02 30002001 PIÙ COMUNI 
Interconnessione acquedottistica Zevio - 
Bovolone (tratta Palù - Oppeano) 

280.000 181.000 0 0 0 0 186.516 2.925 8.441 
Minori risparmi rispetto 
al PDI (confermati) 

A.2 - 43 
A.2 - 44 
A.1 - 88 
A.2 - 46 

30002040 PIÙ COMUNI 
Dorsale sud - Potenziamento delle fonti di 
interconnessione dei sistemi 

33.500.000 0 0 0 0 33.500.000 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 38 30002050 PIÙ COMUNI 
Sostituzione rete idrica in via Fornello (località 
al confine tra Soave e Colognola ai Colli) 

75.000 0 10.000 65.000 0 0 0 0 -10.000 
Differimento avvio 
progettazione 

A.2 - 12 30001710 PIÙ COMUNI Potenziamento filtrazione Lonigo 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Senza variazioni 

D.2 - 40 31002030 PIÙ COMUNI 
Adeguamento rete fognaria afferente ai 
depuratori di Vangadizza e Porto di Legnago 

8.000.000 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 Senza variazioni 

B.2 - 31 
B.2 - 32 

32002010 PIÙ COMUNI 
Potenziamento del depuratore di Nogara / 
Nuovo depuratore a servizio di Nogara e Gazzo 
V.se 

7.500.000 0 100.000 100.000 800.000 6.500.000 0 0 -100.000 
Differimento per 
difficoltà progettuali 

B.1 - 131 31002020 PIÙ COMUNI 

Realizzazione di una fognatura nera a gravità a 
servizio dell'area di via Paglia: 1°stralcio (via al 
confine tra i comuni di Nogara e Gazzo 
Veronese) 

540.000 0 0 0 540.000 0 0 3.366 3.366 
Anticipo per tutela 
ambiente 

D.2 - 22 
B.2 - 39 

31002040 PIÙ COMUNI 
Dismissione del depuratore di Erbe' e 
centralizzazione a Sorgà capoluogo 

3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 Senza variazioni 

A.1 - 13 
A.2 - 47 

93337110 PIÙ COMUNI 
Estensione rete acquedotto nei Comuni di 
Nogara e Gazzo Veronese - 3° stralcio 

6.500.000 0 100.000 750.000 1.650.000 4.000.000 0 61.634 -38.366 
Differimento lieve per 
difficoltà progettuali 

A.1 - 79 
A.1 - 136 
A.1 - 138 
A.1 - 148 

30001820 PIÙ COMUNI 
Estensione rete idrica nei comuni della zona 
rossa 

650.000 0 0 50.000 600.000 0 0 0 0 Senza variazioni 

A.2 - 15 30002020 PIÙ COMUNI 
Ulteriore estensione rete idrica nei comuni 
della sinistra Adige 

3.850.000 0 0 0 0 3.850.000 0 918 918 
Anticipo stralcio per 
tutela salute pubblica 



 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2020-2023 
Consuntivo degli investimenti al 31.12.2021 

 

46 | Allegato 1: dettaglio degli scostamenti in termini di uscite finanziarie 

CODICE 
PDA  

CODICE 
PDI  

COMUNE 
  

INTERVENTO 
  

IMPORTO 
 

[€] 

PDI  
2020 
[€] 

PDI  
2021 
[€] 

PDI 
2022 
[€] 

PDI  
2023 
[€] 

PDI 
OLTRE 

[€] 

CONS 
2020 
[€] 

CONS 
2021 
[€] 

DELTA 
CONS-PDI 

[€] 
EVENTUALE CAUSE 
SCOSTAMENTO  

A.1 - 69 
A.1 - 78 

30002030 PIÙ COMUNI 
Estensione rete idrica in via G. Leopardi 
(Casaleone), via S. Giuseppe e via S. Marco 
(Sanguinetto) 

130.000 15.000 115.000 0 0 0 2.708 3.266 -124.027 
Differimento per 
difficoltà nella 
disponibilità aree 

C.4 - 03 20001820a PIÙ COMUNI 
Sostituzione reti acquedotto soggette a 
frequenti perdite 

2.800.000 500.000 500.000 500.000 251.362 0 564.816 106.380 -328.804 
Differimento parziale 
attività 

C.5 - 02 20002000 PIÙ COMUNI Sostituzioni reti acquedotto in fibro-cemento 64.000.000 0 200.000 200.000 200.000 63.400.000 0 207.262 7.262 
Anticipo per tutela 
ambiente 

C.4 - 03 20001820b PIÙ COMUNI 
Sostituzioni tratti di rete acquedotto finalizzate 
alla riduzione perdite 

1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 253.434 171.608 -74.959 
Differimento parziale 
attività 

n.d. 20001800 PIÙ COMUNI 
Sostituzione massiva contatori pre-mid (DM93-
17) e telelettura 

17.891.641 1.750.000 1.880.000 1.880.000 1.750.000 91.586.510 2.001.621 2.476.931 848.552 
Anticipo per motivi 
gestionali 

C.4 – 03 
F.4 - 02 

14000710a PIÙ COMUNI Ricerca perdite acquedotto 2.800.000 400.000 650.000 800.000 950.000 0 241.335 402.872 -405.794 
Differimento parziale 
attività 

C.5 - 02 30001411 PIÙ COMUNI Adeguamento/potenziamento pozzi 1.575.000 310.000 565.000 450.000 250.000 0 280.565 170.272 -424.162 
Differimento parziale 
attività 

A.2 - vari 20001900 PIÙ COMUNI Interconnessioni sistemi acquedottistici 600.000 200.000 150.000 150.000 100.000 0 98.432 32.832 -218.736 
Differimento parziale 
attività 

C.5 – 02 24000901 PIÙ COMUNI 
Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti acquedotto 

13.190.000 3.045.000 3.565.000 3.465.000 3.115.000 0 2.899.401 4.046.145 335.546 
Anticipo per motivi 
gestionali 

C.1 - 05 20002020 PIÙ COMUNI 
Demolizione serbatoi pensili e realizzazione 
nuovi volumi di invaso 

1.050.000 50.000 500.000 500.000 0 0 64.000 150.628 -335.372 
Differimento parziale 
attività 

E.2 - 03 
F.2 - 02 

24000930 PIÙ COMUNI Sistemi di automazione e telecontrollo 1.360.000 350.000 350.000 400.000 260.000 0 349.985 459.351 109.336 
Anticipo per motivi 
gestionali 

n.d. 15000810 PIÙ COMUNI 
Controllo qualità del prodotto (laboratorio 
analisi) 

800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 81.471 50.495 -268.035 
Differimento parziale 
attività 

C.5 - 02 20002010 PIÙ COMUNI 
Impianti di potabilizzazione: adeguamento e 
potenziamento 

1.800.000 500.000 500.000 400.000 400.000 0 364.000 654.426 18.426 
Anticipo per motivi 
gestionali 

C.5 - 02 20001830 PIÙ COMUNI 
Impianti di potabilizzazione: attività riferita alla 
DGR 2232-17 

8.500.000 350.000 1.150.000 500.000 500.000 5.612.315 272.572 564.785 -662.642 
Differimento parziale 
attività 

D.2 - 40 20001910 PIÙ COMUNI 
Manutenzione straordinaria/potenziamento 
collettori fognari a rischio esondazione e/o 
collasso 

22.500.000 0 470.000 1.000.000 450.000 20.580.000 0 1.469.941 999.941 
Anticipo per ragioni di 
sicurezza 

C.5 - 02 
D.2 - 40 

24001110 PIÙ COMUNI 
Situazioni di potenziale pericolo per la salute 
pubblica e danno all'ambiente: interventi 
acquedotto e fognatura 

1.500.000 500.000 500.000 250.000 250.000 0 356.090 515.815 -128.096 
Differimento parziale 
attività 

F.4 - 02 14000710b PIÙ COMUNI 
Ricerca acque parassite e distrettualizzazione 
fognatura 

550.000 170.000 230.000 100.000 50.000 0 97.305 215.478 -87.218 
Differimento parziale 
attività 

B.4 - 08 24002000 PIÙ COMUNI 
Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio 
delle reti fognarie miste all'Art.33 del PTA 
Veneto 

17.000.000 150.000 1.000.000 1.000.000 850.000 13.481.305 221.790 188.421 -739.789 
Differimento parziale 
attività 

C.5 - 22 
D.2 - 40 

30001630 PIÙ COMUNI 
Interventi di efficientamento energetico delle 
infrastrutture in gestione 

1.100.000 200.000 300.000 300.000 300.000 0 148.575 302.234 -49.191 
Differimento parziale 
attività 
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D.2 - 40 24000900 PIÙ COMUNI 
Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti 
fognatura/depurazione 

8.771.706 2.031.706 2.380.000 2.380.000 1.980.000 0 2.183.595 2.764.566 536.455 
Anticipo per motivi 
gestionali 

D.2 - 40 30001420 PIÙ COMUNI 
Vasche Imhoff: interventi di adeguamento o 
dismissione e collettamento 

175.000 75.000 50.000 25.000 25.000 0 102.073 13.899 -9.028 
Differimento parziale 
attività 

A.1 
B.1 

24001120 PIÙ COMUNI 

Interventi di pianificazione territoriale: 
estensioni e potenziamenti acquedotto e 
fognatura concomitanti a interventi per nuove 
lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi 
di altri enti 

1.120.000 400.000 240.000 240.000 240.000 0 391.236 753.095 504.332 Anticipo di realizzazione 

n.d. 10002000 PIÙ COMUNI Piano Sicurezza Acqua (WSP) 1.000.000 170.000 280.000 275.000 275.000 0 73.670 82.359 -293.971 
Differimento parziale 
attività 

E.1 - 02 
F.1 - 02 

24000920 PIÙ COMUNI Rilievo reti, apparecchiature e modellizzazione 1.200.000 350.000 300.000 275.000 275.000 0 217.438 187.500 -245.062 
Differimento parziale 
attività 

n.d. 15000710 PIÙ COMUNI 
Sistemi informativi per rapporto con la clientela 
e gestione aziendale 

3.200.000 825.000 800.000 800.000 775.000 0 632.811 674.643 -317.546 
Differimento parziale 
attività 

n.d. 15000900 PIÙ COMUNI 
Adeguamento strutture aziendale e di 
assistenza clienti 

230.000 100.000 50.000 40.000 40.000 0 98.424 41.626 -9.950 
Differimento parziale 
attività 

n.d. 15000700 PIÙ COMUNI Investimenti immateriali 90.000 25.000 25.000 20.000 20.000 0 28.838 24.853 3.691 
Anticipo per motivi 
gestionali 

n.d. 14000900a PIÙ COMUNI Progettazione, Ricerca e Sviluppo 650.000 210.000 190.000 100.000 150.000 0 157.215 96.912 -145.874 
Differimento parziale 
attività 

n.d. 15000910 PIÙ COMUNI Qualità - Ambiente - Sicurezza 140.000 40.000 40.000 30.000 30.000 0 32.980 24.820 -22.200 
Differimento parziale 
attività 

n.d. 16991600 PIÙ COMUNI Nuova sede e altri adeguamenti immobili 5.750.000 0 750.000 0 5.000.000 0 700 47.956 -701.345 
Differimento parziale 
attività 

C.5 - 02 
D.2 - 40 

20001810 PIÙ COMUNI Spostamento reti interferenti 5.012.661 800.000 2.062.661 2.100.000 50.000 0 263.055 356.318 -2.243.288 
Differimento attività da 
parte dei Concessionari 

n.d. 20001610 PIÙ COMUNI Posa nuovi contatori 550.000 100.000 150.000 150.000 150.000 0 149.037 123.390 22.427 
Maggiori attività 
eseguite verso l'utenza 

n.d. 21001600 PIÙ COMUNI Allacciamenti fognatura 1.500.000 300.000 400.000 400.000 400.000 0 439.872 407.750 147.623 
Maggiori attività 
eseguite verso l'utenza 

n.d. 20001600 PIÙ COMUNI Allacciamenti acquedotto 4.950.000 900.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 0 1.148.171 1.316.506 214.678 
Maggiori attività 
eseguite verso l'utenza 

n.d. 25001810 PIÙ COMUNI Capitalizzazione dei costi del personale 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 2.360.200 2.648.179 8.379 
Maggiori attività 
eseguite dal personale 
interno 

D.2-20 32581620 PESCANTINA 
Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: 
interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

370.000           2.594 0 2.594 
Extracosti per attività 
non previste 

A.2 - 12 30001800 PIÙ COMUNI 
Adeguamento tecnologico dell'impianto di 
potabilizzazione di Lonigo 

650.000           0 17.743 17.743 
Extracosti per attività 
non previste 
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B.1 - 43 93282071 
SOMMA-
CAMPAGNA 

Realizzazione by-pass del collettore fognario di 
Sona 

620.800           2.000 2.000 4.000 
Extracosti per attività 
non previste 

TOTALE      37.776.038 44.758.325 48.184.916 57.905.510   35.448.604 41.787.325 -5.298.434   
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ALLEGATO 2: DETTAGLIO DEGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI ENTRATA IN FUNZIONE (IP) NEL BIENNIO 2020-2021 

Il seguente elenco è limitato ai soli interventi con entrata in funzione prevista e/o effettivamente realizzatasi nel corso del biennio 2020/2021. 
Gli importi inseriti nelle colonne con dicitura “PDI” fanno riferimento a valori approvati, quelle con l’indicazione “CONS” (consuntivo) fanno riferimento a valori effettivamente 
realizzati. 
In riferimento alla colonna più a destra, ove significativo, per ogni attività è stata indicata la data della Determinazione di approvazione del Progetto Definitivo da parte del Consiglio 
di Bacino Veronese. 
In alternativa alla data è stata inserita la seguente dicitura: 
- in corso: alla data di redazione di questo documento, la richiesta di approvazione è stata inviata da pochi giorni al Consiglio di Bacino Veronese; 

- n.a. (non applicabile): in relazione ad interventi continuativi composti da molteplici sotto-attività che non hanno necessitato l’invio della richiesta di approvazione. 

Per alcuni interventi sono state indicate date molteplici ad indicare approvazioni ottenute per stralci diversi, abbinate all’indicazione importi progettuali riportati tra parentesi nella 
colonna “importo”. 
 

CODICE 
PDA 

CODICE 
PDI 

COMUNE TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

 
[€] 

PDI 
2020 
[€] 

PDI 
2021 
[€] 

PDI 
2022 
[€] 

PDI 
2023 
[€] 

CONS. 
2020 
[€] 

CONS. 
2021 
[€] 

DELTA 
2020-21 

[€] 

APPROV. 
DEL CDB 

A.1 - 32 30022000 
ALBAREDO 
D'ADIGE 

Rifacimento rete idrica di via Teiolo 200.000 170.000 0 0 0 159.135 0 -10.865 11/06/2020 

B.1 - 78 93105080 
BADIA 
CALAVENA 

Realizzazione condotte fognarie al servizio del 
capoluogo: stralcio 

500.000 0 0 0 500.000 7.752 0 7.752 vedi nota6 

A.1 - 53 30071600 BELFIORE Nuovo pozzo per la messa in servizio rete comunale 1.120.000 0 1.120.000 0 0 0 0 -1.120.000  

B.1 - 174 31121800 BOVOLONE 
Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune 
di Bovolone: completamento 

330.000 24.180 0 0 0 21.406 1.963 -811 25/10/2018 

B.1 - 20 31152000 BUSSOLENGO 
Adeguamento rete fognaria via dei Prati - lungadige 
Trento (via dei Tigli) all'impianto di depurazione in loc. 
Albare 

200.000 0 0 0 200.000 0 18.294 18.294 vedi nota7 

D.2 - 44 31162010 BUTTAPIETRA 
Adeguamento rete fognaria in via Garibaldi nel 
Comune di Buttapietra 

100.000 0 100.000 0 0 0 99.841 -159 25/01/2021 

B.1 - 191 93216090 BUTTAPIETRA 
Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - 
Via Isola della Scala (stralcio) 

360.000 4.028 0 0 0 6.672 30 2.674 21/06/2010 

A.1 - 103 
B.1 - 111 

35171400 CALDIERO 
Adeguamento ed estensione reti fognarie e 
acquedottistiche: 1°stralcio 

[140.000] 
[179.000] 

455.000 
135.082 0 0 0 163.421 1.600 29.939 

11/04/2019 
19/09/2019  

B.2 - 21 32171600 CALDIERO 
Interventi di adeguamento funzionale del depuratore 
di Caldiero 

1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 1.142.708 -57.292 02/07/2020 

A.1 - 70 30251600 CEREA Adeguamento della rete acquedottistica esistente 410.000 0 0 410.000 0 0 309.856 309.856 23/11/2020 

 
6 Messa in funzione di vecchi lavori effettuati sulla fognatura di via Zami. Tali oneri non faranno parte del quadro economico del nuovo progetto 
7 Messa in funzione di lavori straordinari di manutenzione e pulizia della condotta per ripristino della funzionalità 
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A.1 - 70 30252000 CEREA Estensione rete idrica in Via Oca Bianca 42.000 10.000 0 0 0 7.903 0 -2.097 23/09/2019 

B.1 - 10 31252000 CEREA 
Rifacimento fognatura in via Monte Ortigara e viale 
Ungheria 

970.000 0 0 970.000 0 0 763.923 763.923 17/02/2021 

B.1 - 155 31262010 
CERRO 
VERONESE 

Estensione fognatura via Padre Germano Tomelleri 150.000 0 0 150.000 0 0 112.732 112.732 25/01/2021 

A.1 - 79 30272000 
COLOGNA 
VENETA 

Rifacimento della rete acquedottistica in Zona 
Industriale in concomitanza con lavori stradali da parte 
del comune 

380.000 0 0 0 380.000 0 376.098 376.098 23/06/2021 

A.2 - 36 30281600 
COLOGNOLA 
AI COLLI 

Interventi di adeguamento del Pozzo Montanara con 
interconnessione delle fonti limitrofe 

277.000 117.000 0 0 0 105.288 2.384 -9.328 20/06/2019 

A.2 - 01 30351600 FUMANE 
Nuovo collegamento idrico tra il serbatoio di 
Mazzurega e la rete connessa ai serbatoi Lena (lotto I) 

[155.000] 
[300.000] 

455.000 
0 455.000 0 0 387.926 52.762 -14.312 

10/05/2018 
26/06/2019  

A.2 - 01 30351610 FUMANE 
Potenziamento acquedottistico nel capoluogo di 
Fumane 

100.000 0 100.000 0 0 64.613 27.187 -8.200 11/06/2020 

A.2 - 01 30351620 FUMANE 
Adeguamento e potenziamento impiantistico dei pozzi 
del Comune 

100.000 0 100.000 0 0 80.000 19.472 -528 11/06/2020 

C.1 - 05 30381600 GREZZANA 
Ristrutturazione e ampliamento serbatoio Monte 
Castello Grezzana 

300.000 17.023 0 0 0 17.170 0 147 17/05/2019 

A.2 - 01 30381610 GREZZANA 
Adeguamento dell'impianto di rilancio denominato 
Paroletto 

140.000 9.390 0 0 0 9.390 3.880 3.880 20/12/2018 

C.1 - 05 30382000 GREZZANA Costruzione di un nuovo serbatoio a Stallavena 145.000 0 145.000 0 0 0 0 -145.000 16/11/2020 

B.1 - 169 31402000 
ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento ed estensione della rete fognaria - 
nuovo impianto di sollevamento via Giarella 

850.000 0 850.000 0 0 0 0 -850.000 16/02/2021 

B.1 - 169 32401400 
ISOLA DELLA 
SCALA 

Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo                                               967.000 19.000 0 0 0 16.660 0 -2.340 29/09/2016 

B.2 – 30 93340081a 
ISOLA DELLA 
SCALA 

Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a 
Isola della Scala 

3.750.000 87.407 0 0 0 96.883 0 9.476 10/05/2018 

B.2 – 30 93340081b 
ISOLA DELLA 
SCALA 

Estensione dei collettori fognari 1.250.000 500 0 0 0 488 60 48 21/12/2017 

C.5 - 02 30421600 LAVAGNO Interventi di adeguamento del pozzo Passere 150.000 56.000 0 0 0 56.056 0 56 01/10/2019 

A.1 - 149 93344071a LEGNAGO 
Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua 
potabile: completamento rete di distribuzione idrica 
nel comune di Legnago: 1° stralcio 

1.000.000 61.000 0 0 0 53.438 2.338 -5.224 26/08/2009 

B.1 - 54 31441800 LEGNAGO 
Interventi di adeguamento e potenziamento delle 
fognature per acque miste via XX Settembre 

807.000 746.154 0 0 0 682.257 39.395 -24.502 28/05/2019 

B.5 - 06 93146070 
MARANO DI 
VALP. 

Separazione rete fognaria in loc. Purano nel Comune 
di Marano di Valpolicella 

330.000 0 0 330.000 0 0 319.712 319.712 20/01/2021 
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A.1 - 43 30472000 
MEZZANE DI 
SOTTO 

Potenziamento rete di distribuzione (via Olivi, via 
Giare, via Antonio della Torre e via Villa) 

335.000 0 0 0 335.000 69.279 0 69.279 16/09/2020 

A.1 - 96 30492000 
MONTECCHIA 
DI CROSARA 

Estensione rete idrica in via Masi, via Meggiano e via 
Valcrivellara (loc. Meggiano) 

265.000 0 0 0 265.000 130.092 0 130.092 17/08/2020 

B.2 - 44 32511600 MOZZECANE 
Interventi di adeguamento funzionale del depuratore 
di Mozzecane 

280.000 18.490 0 0 0 18.381 0 -109 22/11/2018 

A.1 - 02 30521600 NEGRAR 
Estensione rete idrica (San Peretto: loc. Rionda, Sorte 
e loc. Costa) 

120.000 30.000 0 0 0 35.678 464 6.141 28/08/2019 

B.1 - 170 31531600 NOGARA Adeguamento rete fognaria (via Aralonga e via Casotti) 180.000 180.000 0 0 0 135.735 32.761 -11.504 29/07/2019 

B.1 - 170 
A.1 - 132 

33532000 NOGARA Estensione rete idrica e fognaria (REMS) 150.000 150.000 0 0 0 120.555 17.576 -11.869 01/10/2019 

A.1 - 132 33991200 NOGARA 
Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e 
Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara 

900.000 74.109 0 0 0 73.695 0 -415 02/10/2017 

C.5 - 02 30541800 
NOGAROLE 
ROCCA 

Adeguamento e potenziamento 
dell'approvvigionamento e della potabilizzazione degli 
impianti di Nogarole Rocca nord e sud 

1.150.000 90.352 0 0 0 102.090 2.012 13.749 25/07/2018 

B.1 - 177 31551800 OPPEANO 
Estensione fognatura via Ponte Asta, loc. Cà degli Oppi 
in concomitanza con ulteriori opere del Comune 

150.000 150.000 0 0 0 0 0 -150.000 vedi nota8 

B.2 - 02 93355070 OPPEANO 
Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di 
Oppeano 

[3.055.000] 
[745.000] 
[120.000] 
3.920.000 

0 0 3.797.738 0 837 111.507 112.344 
29/10/2020 
25/05/2021 
18/06/2021  

D.2 - 40 31562000 PALU' Dismissione della imhoff di via Bettili 83.000 74.572 0 0 0 73.826 0 -746 11/07/2019 

A.2 - 40 30631800 RONCA' 
Adeguamento e potenziamento del sistema 
acquedottistico del Comune 

400.000 0 181.896 0 0 179.297 2.599 0 29/08/2019 

B.1 - 163 31631800 RONCA' 
Estensione della rete fognaria nell'agglomerato del 
comune di Roncà: II stralcio 

750.000 0 750.000 0 0 233.142 516.789 -69 11/06/2020 

A.1 - 74 30642000 
RONCO 
ALL'ADIGE 

Sostituzione della condotta idrica in concomitanza 
all'allargamento di un tratto della SP21 via Olmo tra 
Ronco all'Adige e Oppeano 

300.000 0 300.000 0 0 0 211.880 -88.120 12/04/2021 

B.1 - 137 31682000 SALIZZOLE 
Estensione rete fognaria in loc. Valmorsel e in loc. 
Bionde 

685.000 0 0 0 685.000 0 357.297 357.297 16/02/2021 

A.1 - 62 30691800 S. BONIFACIO Estensione rete idrica in loc. Locara 500.000 10.000 0 0 0 2.954 16.842 9.797 25/10/2018 

B.5 - 26 31691600 S. BONIFACIO 
Collettore fognario zona est di alleggerimento della 
rete di San Bonifacio - completamento 

2.200.000 71.433 0 0 0 25.976 3.119 -42.339 10/05/2018 

 
8 Opera conclusa, accordo di presa in carico da formalizzare (rif. nota Acque Veronesi del 23.02.2021 – prot. n. 4279-21)  
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B.1 - 166 31701600 
S. GIOVANNI 
ILARIONE 

Spostamento scarico della vasca di laminazione di 
Boarie 

100.000 18.316 0 0 0 18.316 0 0 11/04/2019 

A.1 - 140 30732000 
S. MARTINO 
BUON ALB. 

Rifacimento rete acquedottistica in via Meucci 160.000 0 160.000 0 0 0 128.117 -31.883 12/01/2021 

B.1 - 107 31732010 
S. MARTINO 
BUON ALB. 

Adeguamento impianto di sollevamento via Girelli in 
loc. Mambrotta 

60.000 0 60.000 0 0 0 0 -60.000  

A.1 - 60 30742000 
SAN MAURO 
DI SALINE 

Adeguamento acquedotto in loc. Comerlati 100.000 0 100.000 0 0 0 0 -100.000  

A.2 - 31 30781600 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

Potenziamento del serbatoio di Michelazzi 250.000 3.544 0 0 0 1.508 2.107 71 11/10/2018 

A.1 - 07 30821800 
SOMMA-
CAMPAGNA 

Opere di risanamento e salvaguardia del campo pozzi 
acquedotto di via Cesarina 

175.000 2.500 0 0 0 2.133 0 -367 14/03/2019 

B.2 - 23 32821400 
SOMMA-
CAMPAGNA 

Interventi di adeguamento funzionale del depuratore 
di Sommacampagna 

1.000.000 60.300 0 0 0 61.199 0 899 11/04/2019 

B.2 - 39 32841600 SORGA' 
Potenziamento dell'impianto di depurazione di Sorgà 
Capoluogo 

1.150.000 0 1.150.000 0 0 102.015 1.043.775 -4.210 11/04/2019 

B.2 - 39 93384081 SORGA' 
Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e 
reti di collettamento 

1.638.000 37.354 0 0 0 78.839 0 41.485 19/07/2016 

A.1 - 144 30872010 TREGNAGO 
Interconnessione rete acquedotto in loc. Cogollo 
concomitanza a lavori di ripristino del piano stradale 
da parte del Comune 

50.000 50.000 0 0 0 42.629 0 -7.371 19/10/2020 

A.1 - 144 31871400 TREGNAGO Potenziamento rete idrica 150.000 6.500 0 0 0 3.843 1.818 -839 21/06/2018 

A.1 - 80 30901600 
VELO 
VERONESE 

Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, Garzon 
e Tezze: stralcio 

474.000 23.728 0 0 0 28.741 5.311 10.324 10/05/2018 

C.1 - 05 30912000 VERONA Nuovo serbatoio di Monte Croson 140.000 0 140.000 0 0 0 126.733 -13.267 12/10/2020 

B.1 - 04 31912000 VERONA Rifacimento del collettore fognario di via Centro 
[89.000] 

[261.000] 
350.000 

350.000 0 0 0 308.112 338 -41.550 
13/01/2020 
18/02/2020  

B.1 - 04 31912020 VERONA 
Rifacimento del collettore per acque miste di via 
Tombetta 

330.000 300.000 0 0 0 328.627 0 28.627 02/07/2020 

B.1 - 04 31912030 VERONA 
Intervento di riabilitazione conservativa di un tratto di 
rete fognaria in via Longhena, zona Porta Palio 

462.000 462.000 0 0 0 460.537 0 -1.463  

B.2 - 08 31912040 VERONA 
Rifacimento del collettore fognario di via Rosa 
Morando 

200.000 0 200.000 0 0 0 168.945 -31.055 18/01/2021 

B.1 - 04 32911800 VERONA Estensione fognatura loc. Genovesa 1.370.000 91.777 0 0 0 79.408 11.306 -1.062 11/10/2018 

C.3 - 02 33911610 VERONA 
Potenziamento ed estensione rete acquedottistica e 
fognaria zona della Marangona 

500.000 16.861 0 0 0 16.861 0 0 10/05/2018 
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B.1 - 04 93291080 VERONA 

Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per la 
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nella 
zona del Teatro Romano e di Veronetta, in 
concomitanza alle opere di adeguamento del sistema 
fognario previste negli stessi luoghi 

1.043.000 89.774 0 0 0 84.677 4.117 -981 05/10/2017 

B.2 - 47 32911810 VERONA Adeguamento depuratore "Città di Verona": 2° stralcio 630.000 0 630.000 0 0 575.375 46.591 -8.035 19/07/2019 

B.2 - 08 32912010 VERONA 
Manutenzione straordinaria e aumento dalla capacità 
di accumulo del gasometro di stoccaggio biogas del 
depuratore di Verona (rif. Delib. 580-2019, p.to 34.6) 

220.000 0 220.000 0 0 0 0 -220.000 14/10/2021 

B.2 - 47 93291081 VERONA 
Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea 
acque: 1° stralcio 

4.131.000 2.182.803 0 0 0 2.151.129 67 -31.607 11/10/2018 

A.1 - 44 31931600 
VESTENA-
NOVA 

Estensione rete fognaria (via Centro e via Zanchi) 300.000 0 300.000 0 0 237.463 1.099 -61.438 01/10/2019 

A.1 - 52 30952000 
VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica in via Poli 158.000 150.000 0 0 0 156.623 0 6.623 23/09/2019 

A.1 - 58 30972000 ZEVIO Estensione rete idrica via Palustrella, completamento 90.000 0 90.000 0 0 0 0 -90.000 08/06/2021 

B.1 - 148 33971300 ZEVIO Estensione rete fognaria a zone non servite 390.000 50.902 0 0 0 43.584 0 -7.318 11/04/2019 

A.2 - 01 31001900 PIÙ COMUNI 
Reti tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia 
(comuni di Bosco Chiesanuova, Erbezzo e Sant'Anna 
d'Alfaedo) 

7.287.840 0 0 0 7.287.840 95.067 0 95.067 vedi nota9 

D.2 - 43; 
D.1 - 01; 
D.2 - 40 

31002000 PIÙ COMUNI 
Dismissione varie imhoff (Cenise, Foldruna, Pangoni, 
Corso di Lugo, San Rocco, Casarotti e via Nord dal Cero, 
via Aroldi, Caduti di Nassirja, Caselle) 

[327.000] 
[430.000] 
1.530.000 

0 0 0 1.318.601 3.817 104.273 108.090 
25/02/2019 
14/12/2020 

  

C.5 - 02 35001800 PIÙ COMUNI Interventi urgenti di adeguamento degli impianti 

[360.000] 
[408.000] 

[1.375.000] 
[957.000] 
[350.000] 
[454.000] 
4.300.000 

0 0 0 2.665.012 971.187 530.395 1.501.582 

29/08/2018 
29/08/2018 
12/03/2019 
31/07/2019 
04/11/2021 
08/03/2021  

C.5 - 02 
30002002 PIÙ COMUNI 

Realizzazione delle interconnessioni denominate 
"Nord_2", "Sud_2" e "Ovest_1" tra San Giovanni 
Lupatoto e i comuni limitrofi 

180.000 48.000 0 0 0 61.493 2.187 15.680 17/10/2019 

A.2 - 48 30002003 PIÙ COMUNI 
Dismissione pozzo Balconi di Pescantina - 
interconnessione con Bussolengo verso via Molini 

180.000 180.000 0 0 0 177.001 0 -2.999 19/09/2019 

 

9 Messa in esercizio parziale di lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto acquedottistico di rilancio di contrada Jacopo. 
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A.2 - 36 30001700 PIÙ COMUNI 
Condotta di collegamento DN1000 tra la centrale di 
Lonigo e Belfiore 

24.200.000 0 24.200.000 0 0 0 24.501.234 301.234 VEDI NOTA10 

A.2 - 36 30001701 PIÙ COMUNI 

Prolungamento condotta di collegamento DN1000, 
potenziamento campo pozzi Belfiore loc. capoluogo e 
adeguamento dei volumi di invaso delle centrali di 
Belfiore loc. Bova e Verona est 

[1.308.000] 
[1.800.000] 

7.000.000 
0 0 0 4.000.000 0 1.167.232 1.167.232 

04/02/2021 
11/11/2021  

D.2 - 42 32002000 PIÙ COMUNI 
Sistema di essiccamento fanghi sui depuratori di 
Sommacampagna e San Giovanni Lupatoto 

1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 -1.000.000  

C.5 - 02 
30002000 PIÙ COMUNI 

Interconnessione acquedottistica tra il Comune di Erbè 
a Sorgà in località Bonferraro - 3° stralcio 

200.000 20.000 0 0 0 19.714 1.357 1.070 17/10/2019 

C.5 - 02 
30002001 PIÙ COMUNI 

Interconnessione acquedottistica Zevio - Bovolone 
(tratta Palù - Oppeano) 

280.000 267.653 0 0 0 273.169 2.925 8.441 19/09/2019 

A.1 - 132; 
A.2 - 47 

93337110 PIÙ COMUNI 
Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e 
Gazzo Veronese - 3° stralcio 

6.500.000 0 0 0 0 0 61.634 61.634  

A.1 - 69; 
A.1 - 78 

30002030 PIÙ COMUNI 
Estensione rete idrica in via G. Leopardi (Casaleone), 
via S. Giuseppe e via S. Marco (Sanguinetto) 

130.000 0 130.000 0 0 0 0 -130.000 21/02/2022 

C.4 - 03 20001820a PIÙ COMUNI 
Sostituzione reti acquedotto soggette a frequenti 
perdite 

[1.150.000] 
[480.000] 

[1.170.000] 
2.800.000 

0 0 0 1.823.936 637.003 75.057 712.060 
11/04/2019 
16/10/2019 
02/08/2021  

C.5 - 02 20002000 PIÙ COMUNI Sostituzioni reti acquedotto in fibro-cemento 64.000.000 0 200.000 200.000 200.000 0 207.262 7.262  

C.4 - 03 20001820b PIÙ COMUNI 
Sostituzioni tratti di rete acquedotto finalizzate alla 
riduzione perdite 

1.000.000 250.027 250.000 250.000 250.000 253.461 171.608 -74.959 n. a. 

n.d. 20001800 PIÙ COMUNI 
Sostituzione massiva contatori pre-mid (DM93-17) e 
telelettura 

17.891.641 1.750.064 1.880.000 1.880.000 1.750.000 2.000.411 2.478.205 848.552 n. a. 

C.4 – 03 
F.4 - 02 

14000710a PIÙ COMUNI Ricerca perdite acquedotto 2.800.000 416.164 650.000 800.000 950.000 212.332 448.038 -405.794 n. a. 

C.5 - 02 30001411 PIÙ COMUNI Adeguamento/potenziamento pozzi 1.575.000 382.338 565.000 450.000 250.000 352.903 170.272 -424.162 n. a. 

A.2 - vari 20001900 PIÙ COMUNI Interconnessioni sistemi acquedottistici 
[120.000] 
[100.000] 

600.000 
200.000 150.000 150.000 100.000 98.432 32.832 -218.736 

20/10/2020 
27/05/2021  

C.5 – 02 24000901 PIÙ COMUNI 
Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti acquedotto 

13.190.000 3.045.643 3.565.000 3.465.000 3.115.000 2.889.302 4.055.948 334.607 n. a. 

C.1 - 05 20002020 PIÙ COMUNI 
Demolizione serbatoi pensili e realizzazione nuovi 
volumi di invaso 

1.050.000 50.000 500.000 500.000 0 10.600 157.378 -382.022  

E.2 - 03 
F.2 - 02 

24000930 PIÙ COMUNI Sistemi di automazione e telecontrollo 1.360.000 350.000 350.000 400.000 260.000 349.985 459.351 109.336 n. a. 

 
10 Sono stati predisposti 5 lotti funzionali, approvati dal Commissario Delegato dall’ OCDPC n. 519 del 28.05.2018 
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n.d. 15000810 PIÙ COMUNI Controllo qualità del prodotto (laboratorio analisi) 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 81.471 50.495 -268.035 n. a. 

C.5 - 02 20002010 PIÙ COMUNI 
Impianti di potabilizzazione: adeguamento e 
potenziamento 

1.800.000 500.235 500.000 400.000 400.000 364.236 654.426 18.426 n. a. 

C.5 - 02 20001830 PIÙ COMUNI 
Impianti di potabilizzazione: attività riferita alla DGR 
2232-17 

[950.000] 
[550.000] 
8.500.000 

350.000 1.150.000 500.000 500.000 272.572 431.694 -795.734 
23/09/2019 
02/07/2020  

D.2 - 40 20001910 PIÙ COMUNI 
Manutenzione straordinaria/potenziamento collettori 
fognari a rischio esondazione e/o collasso 

22.500.000 0 470.000 1.000.000 450.000 0 1.457.769 987.769 n. a. 

C.5 - 02 
D.2 - 40 

24001110 PIÙ COMUNI 
Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica 
e danno all'ambiente: interventi acquedotto e 
fognatura 

[250.000] 
[100.000] 

[28.000] 
[40.000] 

1.500.000 

504.691 500.000 250.000 250.000 362.856 516.769 -125.066 

24/05/2019 
24/05/2019 
15/09/2020 
21/06/2021  

F.4 - 02 14000710b PIÙ COMUNI 
Ricerca acque parassite e distrettualizzazione 
fognatura 

550.000 170.000 230.000 100.000 50.000 97.305 146.458 -156.238 n. a. 

B.4 - 08 24002000 PIÙ COMUNI 
Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle 
reti fognarie miste all'Art.33 del PTA Veneto 

17.000.000 150.025 1.000.000 1.000.000 850.000 202.841 207.395 -739.789 n. a. 

C.5 - 22 
D.2 - 40 

30001630 PIÙ COMUNI 
Interventi di efficientamento energetico delle 
infrastrutture in gestione 

1.100.000 200.000 300.000 300.000 300.000 148.575 283.488 -67.937 n. a. 

D.2 - 40 24000900 PIÙ COMUNI 
Adeguamenti a livello di esercizio minimo e 
ottimizzazione reti e impianti fognatura/depurazione 

[270.000] 
[800.000] 

[1.120.000] 
8.771.706 

2.129.515 2.380.000 2.380.000 1.980.000 2.263.249 2.708.984 462.717 
11/03/2021 
27/07/2021 
04/03/2022  

D.2 - 40 30001420 PIÙ COMUNI 
Vasche Imhoff: interventi di adeguamento o 
dismissione e collettamento 

175.000 75.000 50.000 25.000 25.000 107.683 14.558 -2.758  

A.1 
B.1 

24001120 PIÙ COMUNI 

Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e 
potenziamenti acquedotto e fognatura concomitanti a 
interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza 
ad interventi di altri enti 

[80.000] 
[27.000] 

1.120.000 
458.547 240.000 240.000 240.000 449.783 727.663 478.899 

11/06/2020 
22/07/2021  

n.d. 10002000 PIÙ COMUNI Piano Sicurezza Acqua (WSP) 1.000.000 236.050 280.000 275.000 275.000 110.640 66.439 -338.971 n. a. 

E.1 - 02; 
F.1 - 02 

24000920 PIÙ COMUNI Rilievo reti, apparecchiature e modellizzazione 1.200.000 350.000 300.000 275.000 275.000 217.438 187.500 -245.062 n. a. 

n.d. 15000710 PIÙ COMUNI 
Sistemi informativi per rapporto con la clientela e 
gestione aziendale 

3.200.000 967.750 800.000 800.000 775.000 765.392 670.986 -331.371 n. a. 

n.d. 15000900 PIÙ COMUNI 
Adeguamento strutture aziendale e di assistenza 
clienti 

230.000 100.000 50.000 40.000 40.000 98.424 41.626 -9.950 n. a. 

n.d. 15000700 PIÙ COMUNI Investimenti immateriali 90.000 25.000 25.000 20.000 20.000 28.838 24.853 3.691 n. a. 

n.d. 14000900a PIÙ COMUNI Progettazione, Ricerca e Sviluppo 650.000 185.845 140.000 50.000 50.000 162.995 104.222 -58.628 n. a. 
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CODICE 
PDA 

CODICE 
PDI 

COMUNE TITOLO INTERVENTO 
IMPORTO 

 
[€] 

PDI 
2020 
[€] 

PDI 
2021 
[€] 

PDI 
2022 
[€] 

PDI 
2023 
[€] 

CONS. 
2020 
[€] 

CONS. 
2021 
[€] 

DELTA 
2020-21 

[€] 

APPROV. 
DEL CDB 

n.d. 15000910 PIÙ COMUNI Qualità - Ambiente - Sicurezza 140.000 40.000 40.000 30.000 30.000 32.923 24.877 -22.200 n. a. 

n.d. 16991600 PIÙ COMUNI Nuova sede e altri adeguamenti immobili 5.750.000 78919,7 750.000 0 5.000.000 0 40.738 -788.182 n. a. 

C.5 - 02 
D.2 - 40 

20001810 PIÙ COMUNI Spostamento reti interferenti 5.012.661 70.000 2.785.915 2.100.000 50.000 57 619.316 -2.236.542 n. a. 

n.d. 20001610 PIÙ COMUNI Posa nuovi contatori 550.000 100.000 150.000 150.000 150.000 149.037 122.668 21.705 n. a. 

n.d. 21001600 PIÙ COMUNI Allacciamenti fognatura 1.500.000 300.000 400.000 400.000 400.000 439.872 407.750 147.623 n. a. 

n.d. 20001600 PIÙ COMUNI Allacciamenti acquedotto 4.950.000 900.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.148.171 1.316.506 214.678 n. a. 

n.d. 25001810 PIÙ COMUNI Capitalizzazione dei costi del personale 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.175.537 2.842.210 17.747 n. a. 

B.1 - 238 93138073 GREZZANA 
Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, 
Rupiano: 1° stralcio 

400.000 0 0 0 0 5.608 0 5.608 11/11/2009 

D.2-20 32581620 PESCANTINA 
Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: interventi di 
adeguamento funzionale dell'attuale impianto 

370.000 0 0 0 0 2.594 0 2.594 30/05/2018 

A.2 - 12 30001800 PIÙ COMUNI 
Adeguamento tecnologico dell'impianto di 
potabilizzazione di Lonigo 

650.000 0 0 0 0 0 17.743 17.743 12/07/2018 

B.5 - 14 93276100 
SAN PIETRO IN 
CARIANO 

Adeguamento ed estensione della rete idrica e 
fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena) - stralcio 
funzionale 

162.000 0 0 0 0 762 0 762 17/11/2016 

B.1 - 181 93395070 
VILLA-
BARTOLOMEA 

Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio 200.000 0 0 0 0 831 0 831 30/07/2009 

B.1 - 43 93282071 
SOMMA-
CAMPAGNA 

Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800 0 0 0 0 2.000 2.000 4.000 15/03/2018 

  TOTALE       23.753.549 58.382.811   26.017.179 54.423.724 -1.695.456  
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ALLEGATO 3: INTERVENTI CONCLUSI NELL’ANNO 2021 

ELENCO DEGLI INTERVENTI CON CHIUSURA AMMINISTRATIVA EFFETTUATA NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2021 

CODICE COMUNE DESCRIZIONE 

IMPORTO 
PROGETTO 

[euro] 

IMPORTO 
CHIUSURA 

[euro] 

DATA 
CHIUSURA 
AMMINIST. 

30022000 
ALBAREDO 
D'ADIGE 

Rifacimento rete idrica di via Teiolo  200.000 159.135 11.02.2021 

31121800 BOVOLONE Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone: completamento  330.000 329.189 21.02.2021 

93216090 BUTTAPIETRA Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala (stralcio)  360.000 349.380 24.02.2021 

30252000 CEREA Estensione rete idrica in Via Oca Bianca  42.000 33.755 24.02.2021 

93344071a LEGNAGO Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago: 1° stralcio  1.000.000 592.146 07.06.2021 

30492000 
MONTECCHIA 
DI CROSARA 

Estensione rete idrica in via Masi, via Meggiano e via Valcrivellara (loc. Meggiano) STRALCIO 1: Estensione rete idrica in località Meggiano 130.000 129.976 11.10.2021 

33991200 NOGARA Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara  900.000 882.868 09.11.2021 

31562000 PALU' Dismissione della imhoff di via Bettili   83.000 74.675 08.02.2021 

30002000 PIÙ COMUNI Interconnessione acquedottistica tra il Comune di Erbè a Sorgà in località Bonferraro - 3° stralcio  200.000 187.750 17.03.2021 

30002001 PIÙ COMUNI Interconnessione acquedottistica Zevio - Bovolone (tratta Palù - Oppeano)  280.000 276.094 22.03.2021 

30002002 PIÙ COMUNI Realizzazione delle interconnessioni denominate "Nord_2", "Sud_2" e "Ovest_1" tra San Giovanni Lupatoto e i comuni limitrofi  180.000 175.373 17.03.2021 

30002003 PIÙ COMUNI Dismissione pozzo Balconi di Pescantina - interconnessione con Bussolengo verso via Molini  180.000 177.001 22.03.2021 

31002000 PIÙ COMUNI 
Dismissione varie imhoff (Cenise, Foldruna, Pangoni, Corso di Lugo, San Rocco, Casarotti e via Nord dal Cero, via Aroldi, Caduti di Nassirja, Caselle) 
STRALCIO 1: dismissione imhoff "Pangoni" a Fumane, "Nassiria" e "Aroldi" a Montecchia di Crosara 

327.000 235.810  18.11.2021 

20001820a PIÙ COMUNI Sostituzione reti acquedotto soggette a frequenti perdite STRALCIO 1: comuni di Oppeano, Ronco all'Adige, Buttapietra e Vigasio 1.150.000 1.148.798 14.05.2021 

30631800 RONCA' Adeguamento e potenziamento del sistema acquedottistico del Comune  400.000 400.000 15.04.2021 
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CODICE COMUNE DESCRIZIONE 

IMPORTO 
PROGETTO 

[euro] 

IMPORTO 
CHIUSURA 

[euro] 

DATA 
CHIUSURA 
AMMINIST. 

31631800 RONCA' Estensione della rete fognaria nell'agglomerato del comune di Roncà: II stralcio  750.000 749.931  20.12.2021 

31912020 VERONA Rifacimento del collettore per acque miste di via Tombetta  330.000 328.627  18.10.2021 

30952000 
VILLA 
BARTOLOMEA 

Estensione rete idrica in via Poli  158.000 156.623 24.02.2021 

33971300 ZEVIO Estensione rete fognaria a zone non servite  390.000 370.276 13.05.2021 

20001900 PIÙ COMUNI Interconnessioni sistemi acquedottistici STRALCIO: Dismissione pozzo Balconi - interconnessione con Bussolengo: opere complementari 120.000 91.643  22.11.2021 

20002010 PIÙ COMUNI 
Impianti di potabilizzazione: adeguamento e potenziamento STRALCIO: impianto via Gesiole a Bovolone - Nuovo locale quadri elettrici e gruppo 
elettrogeno 

380.000 276.370 16.07.2021 

24001110 PIÙ COMUNI 
Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente: interventi acquedotto e fognatura STRALCIO: potenziamento del 
potabilizzatore a servizio del campo pozzi di ERBE' 

100.000 87.587  11.10.2021 

24001120 PIÙ COMUNI 
Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti acquedotto e fognatura concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in 
concomitanza ad interventi di altri enti STRALCIO: Estensione della rete idrica in via Firenze e via Valsegà nel comune di Bovolone 

80.000 61.899  23.12.2021 

30001411 PIÙ COMUNI Adeguamento/potenziamento pozzi STRALCIO: Nuovo locale impianti elettrici c.le via Molini 50.000 49.479 08.06.2021 

 

 

 

SCHEDE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVAMENTE CONCLUSI NEL CORSO DELL’ANNO 2021 

Relativamente ai soli lavori per i quali, nel corso dell’esercizio 2021, è stata formalizzata la chiusura dell’iter amministrativo, ovvero quelli della tabella precedente, vengono di seguito 
riportate delle “schede intervento” mutuate da quelle presenti nella Relazione di accompagnamento al Programma degli Interventi 2020-2023 (approvato dall’ARERA con 
Deliberazione n. 518/2020/R/idr). Nelle schede, solo le celle campite in “azzurro” individuano i dati che sono stati aggiornati a seguito dell’iter realizzativo dell’opera, mentre quelli 
con campitura bianca sono i dati originali così come riportati nel PDI 2020-23. 
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Comune ALBAREDO D'ADIGE 

Intervento Rifacimento rete idrica di via Teiolo 

  

Codice PDI 30022000 

Codice PdA 2011 A.1 - 32 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) M1 Criticità (Det. 1-18) DIS1.2 

Presente nel PdI 16-19 NO Popolaz. interes. [ab/AE] 72 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 60 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  200.000 Anno avvio (FC) 2020 

Importo conclusivo [€] 159.135 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento 520 Estensione - 

  530   0 

Descrizione 
L'intervento consiste nella sostituzione di una condotta ammalorata e soggetta 
a frequenti riparazioni in via Teiolo, sfruttando le sinergie derivanti dalla 
realizzazione degli asfalti operati dal Comune una volta conclusi i lavori. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Andrea Destro 

Direzione Lavori Ing. Andrea Destro 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa 
Beozzo Costruzioni srl (capogruppo RTI) 
Pazzocco Costruzione srl (esecutore) 

Tempistica lavori Consegna 22.6.2020 - ultimazione 2.9.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Andrea Destro in data 18.12.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.96 del 11.2.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 2.652 

Costo parametrico [€/m] 300 
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Comune BOVOLONE 

Intervento 
Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone: 
completamento 

  

Codice PDI 31121800 

Codice PdA 2011 B.1 - 174 

Tipologia Specifici 

Servizio Fognatura 

Agglomerato Bovolone 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.3 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 250 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 150 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  330.000 Anno avvio (FC) 2018 

Importo conclusivo [€] 329.189 Anno conclusione (FC) 2021 

Rete fognatura [m] Adeguamento 140 Estensione - 

  117   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione - 

  150   0 

Descrizione 

L'intervento consiste nell'adeguamento di un ulteriore tratto di collettore 
fognario in via Crosare a completamento dell'intervento già previsto nel PdI 
2016-19. Si vogliono in questo modo risolvere le problematiche di insufficienza 
fognaria che causano spesso rigurgito dei reflui fognari lungo le sedi stradali. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Massimo Merzari 

Direzione Lavori Ing. Massimo Merzari 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Beozzo Costruzioni srl (capogruppo RTI) 

Tempistica lavori Consegna 9.11.2018 - ultimazione 7.10.2019 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Massimo Merzari in data 10.1.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.100 del 21.2.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 2.195 

Costo parametrico [€/m] 725 
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Comune BUTTAPIETRA 

Intervento 
Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala 
(stralcio) 

  

Codice PDI 93216090 

Codice PdA 2011 B.1 - 191 

Tipologia Specifici 

Servizio Fognatura 

Agglomerato Verona 

RQTI (Det. 917-17) Preq3 Criticità (Det. 1-18) FOG1.1 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 58 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 129 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  360.000 Anno avvio (FC) 2012 

Importo conclusivo [€] 349.380 Anno conclusione (FC) 2021 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione 350 

  0  613 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione - 

   0   0 

Descrizione 

E' in fase di conclusione l'estensione della rete fognaria, con posa in banchina, 
lungo un tratto di via Isola della Scala, l'estensione della rete fognaria a gravità 
in via dell'Artigianato e la realizzazione di un impianto di sollevamento per 
recapitare i reflui nella rete esistente in via Galilei. Tale intervento consentirà 
anche di mettere in funzione uno stralcio di rete fognaria posata da qualche 
anno in concomitanza a lavori per la realizzazione di una rotonda stradale. 

 

E' stata realizzata la rete fognaria sul tratto di via Isola della Scala e su via 
dell’Artigianato, in PVC DE250 mm, recapitando i reflui in un nuovo impianto 
di sollevamento che rilancia nella rete esistente. Inoltre è stata messa in 
esercizio un tratto di rete fognaria precedentemente realizzata, sempre su via 
Isola della Scala. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Massimo Merzari 

Direzione Lavori Ing. Ivan Gugole 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Cogefri Infrastrutture srl 

Tempistica lavori Consegna 5.9.2018 - ultimazione 26.6.2019 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Ivan Gugole in data 29.1.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.320 del 3.5.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 2.708 

Costo parametrico [€/m] 829 
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Comune CEREA 

Intervento Estensione rete idrica in Via Oca Bianca 

  

Codice PDI 30252000 

Codice PdA 2011 A.1 - 70 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Presente nel PdI 16-19 NO Popolaz. interes. [ab/AE] 110 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 21 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  42.000 Anno avvio (FC) 2019 

Importo conclusivo [€] 33.755 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione 140 

   0  145 

Descrizione 
Estensione della rete idrica in via Dall'Oca Bianca al fine di estendere il servizio 
alle utenze attualmente non servite. 

 
L'intervento realizzato è conforme alla descrizione. Il ripristino degli asfalti 
resta a carico del comune di Cerea, come da accordi tra le parti. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing Andrea Destro 

Direzione Lavori Ing Andrea Destro 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Beozzo Costruzioni srl (capogruppo RTI ed esecutore) 

Tempistica lavori Consegna 2.10.2019 - ultimazione 5.10.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Andrea Destro in data 14.2.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.140 del 24.2.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 1.607 

Costo parametrico [€/m] 233 
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Comune LEGNAGO 

Intervento 
Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: 
completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago: 1° 
stralcio 

  

Codice PDI 93344071a 

Codice PdA 2011 A.1 - 149 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 1.142 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 540 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  1.000.000 Anno avvio (FC) ante 2016 

Importo conclusivo [€] 592.146 Anno conclusione (FC) 2021 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione 7.610 

   0  7.610 

Descrizione 

L'intervento consiste nell'estensione del servizio idrico alla frazione di San 
Pietro, zona in cui, attualmente, gli abitanti consumano acqua prelevata da 
pozzi privati, ma la cui falda presenta livelli sopra soglia di Arsenico. Tale 
intervento consente anche di incrementare l’efficienza del sistema grazie alla 
chiusura di diversi "anelli idrici", situazione consigliabile perché permette 
l’interruzione del servizio per manutenzione senza disagi evidenti e perché 
induce maggior circolazione d’acqua. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Riccardo Sinicato 

Direzione Lavori Ing. Giovanni Crosara 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa AGCM Costruzioni srl 

Tempistica lavori Consegna 20.04.2016 - ultimazione 28.07.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Giovanni Crosara in data 24.2.2021 

Conclusione iter amministrativo Det. n.400 del 7.6.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 1.097 

Costo parametrico [€/m] 118 
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Comune MONTECCHIA DI CROSARA 

Intervento 
Estensione rete idrica in via Masi, via Meggiano e via Valcrivellara (loc. 
Meggiano) 

 STRALCIO 1: Estensione rete idrica in località Meggiano 

Codice PDI 30492000 

Codice PdA 2011 A.1 - 96 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Presente nel PdI 16-19 NO Popolaz. interes. [ab/AE] 156 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 88 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  130.000 Anno avvio (FC) 2019 

Importo conclusivo [€] 129.976 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione 2.582 

   0  1.182 

Descrizione 
Estensione della rete idrica alle utenze di via Masi, via Meggiano, via Valcrivella 
e via Pasquaro. L'intervento si completa con la realizzazione di un serbatoio di 
compensazione atto ad ottimizzare le pressioni di rete del sistema. 

 
E' stata realizzata una nuova rete idrica (DN 65) in via Meggiano e in via 
Valcrivellara per una lunghezza complessiva di circa 1.200 m. Contestualmente 
sono stati predisposti 17 allacciamenti idrici 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Massimo Merzari 

Direzione Lavori Ing. Massimo Merzari 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Sitta srl (capogruppo RTI) –Ritonnaro srl (esecutore) 

Tempistica lavori Consegna 20.11.2019 - ultimazione 15.7.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Massimo Merzari in data 20.11.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.673 del 11.10.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 1.477 

Costo parametrico [€/m]  83 
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Comune NOGARA 

Intervento 
Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 1° 
stralcio - Nogara 

  

Codice PDI 33991200 

Codice PdA 2011 A.1 - 132 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 2.232 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 760 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  900.000 Anno avvio (FC) ante 2016 

Importo conclusivo [€] 882.868 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione 1.999 

   0  2.710 

Descrizione 

L'intervento prevede l'adeguamento dei pozzi e dell'impianto di 
potabilizzazione nel comune di Erbè. E' anche previsto il ripristino parziale (ove 
fattibile) di parte delle reti in acciaio esistenti lungo le arterie principali del 
paese e la posa di parte della rete idrica di distribuzione nell'abitato di Nogara. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Stefano Postal 

Direzione Lavori Ing. Alberto Giovannini 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Idrotec Antonelli srl 

Tempistica lavori Consegna 22.8.2017 - ultimazione 16.10.2019 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Alberto Giovannini in data 30.12.2019 

Conclusione iter amministrativo Det. n.754 del 9.11.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 441 

Costo parametrico [€/m] 191 
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Comune PALU' 

Intervento Dismissione della imhoff di via Bettili 

  

Codice PDI 31562000 

Codice PdA 2011 D.2 - 40 

Tipologia Specifici 

Servizio Fognatura 

Agglomerato Oppeano-Feniletto 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DEP2.2 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 180 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 225 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  83.000 Anno avvio (FC) 2018 

Importo conclusivo [€] 74.675 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione 44 

  0  20 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione - 

   0   0 

Descrizione 

Dismissione della vasca imhoff a cui convergono i reflui provenienti dalle via 
G. Fresco, degli Alpini, Caduti del Lavoro e Fratelli Bettili, con  sollevamento dei 
reflui verso la rete presente in via Sammandracco, per poi recapitare al 
depuratore di Palù. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Emiliano Lonardi (Acque Veronesi) 

Direzione Lavori Ing. Andrea Iannì (Acque Veronesi) 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Beozzo Costruzioni srl. 

Tempistica lavori Consegna 25.9.2019 - ultimazione 20.10.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Andrea iannì (Acque Veronesi) in data 21.1.2021 

Conclusione iter amministrativo Det. n.87 del 8.2.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 332 

Costo parametrico [€/m] n.a. 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento Sostituzione reti acquedotto soggette a frequenti perdite 

 STRALCIO 1: comuni di Oppeano, Ronco all'Adige, Buttapietra e Vigasio 

Codice PDI 20001820a 

Codice PdA 2011 C.4 - 03 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) M1 Criticità (Det. 1-18) DIS1.2 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 584 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 1.063 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  1.150.000 Anno avvio (FC) 2019 

Importo conclusivo [€] 1.148.798 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento 5.604 Estensione - 

  6.725  340 

Descrizione 

Sostituzione di tratte di condotte di acquedotto ammalorate e/o vetuste, 
soggette a frequenti interventi di riparazione, al fine di ridurre le perdite di 
risorsa idrica. Questo capitolo di spesa è riservato ad opere che saranno 
progettate. 

 

Con questo intervento si sono sostituiti tratti di acquedotto oggetto di 
frequenti interventi manutentivi necessari per sanare le perdite nella rete di 
distribuzione. Nel dettaglio sono stati interessati i Comuni di Oppeano (via 
Roma), Ronco all'Adige (via XX Settembre), Buttapietra (via Azzano e via Zera) 
e Vigasio (via Ciringhelli). 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Ines Moratello 

Direzione Lavori Ing. Ines Moratello 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Sitta srl 

Tempistica lavori Consegna 8.7.2019 - ultimazione 19.7.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Antonio Tucci in data 9.12.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.351 del 14.5.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 1.081 

Costo parametrico [€/m] 134 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento 
Interconnessione acquedottistica tra il Comune di Erbè a Sorgà in località 
Bonferraro - 3° stralcio 

  

Codice PDI 30002000 

Codice PdA 2011 C.5 - 02 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP2.3 

Presente nel PdI 16-19 NO Popolaz. interes. [ab/AE] 1.323 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 1.323 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  200.000 Anno avvio (FC) 2019 

Importo conclusivo [€] 187.750 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento 586 Estensione - 

  586   0 

Descrizione 
Sostituzione della condotta in PEAD 250 presente in via San Pietro, al confine 
tra i comuni di Erbè e Sorgà, e posa di una nuova tubazione in ghisa sferoidale 
DN 250 mm, fino all’altezza di via Olmi. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Fabrizio Parboni Arquati 

Direzione Lavori Ing. Gianluigi Bertipaglia 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Sitta srl (capogruppo RTI ed esecutore)  

Tempistica lavori Consegna 8.7.2019 - ultimazione 3.11.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Gianluigi Bertipaglia in data 12.2.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.208 del 17.3.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 142 

Costo parametrico [€/m] 320 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento Interconnessione acquedottistica Zevio - Bovolone (tratta Palù - Oppeano) 

  

Codice PDI 30002001 

Codice PdA 2011 C.5 - 02 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP2.3 

Presente nel PdI 16-19 NO Popolaz. interes. [ab/AE] 940 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 940 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  280.000 Anno avvio (FC) 2019 

Importo conclusivo [€] 276.094 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione 734 

   0  740 

Descrizione 
Realizzazione del collegamento tra le reti acquedottistiche esistenti di Palù, in 
via Legnago, e di Oppeano in via Isolo. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Francesco Zennaro 

Direzione Lavori Ing. Francesco Zennaro 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Beozzo Costruzioni srl (capogruppo RTI ed esecutore) 

Tempistica lavori Consegna 25.9.2019 - ultimazione 9.10.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Francesco Zennaro in data 2.2.2021 

Conclusione iter amministrativo Det. n.223 del 22.3.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 294 

Costo parametrico [€/m] 373 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento 
Realizzazione delle interconnessioni denominate "Nord_2", "Sud_2" e 
"Ovest_1" tra San Giovanni Lupatoto e i comuni limitrofi 

  

Codice PDI 30002002 

Codice PdA 2011 C.5 - 02 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP2.3 

Presente nel PdI 16-19 NO Popolaz. interes. [ab/AE] 20.000 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 20.000 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  180.000 Anno avvio (FC) 2019 

Importo conclusivo [€] 175.373 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione 513 

   0  450 

Descrizione 

Interconnessione della rete di San Giovanni Lupatoto con: 

- Verona (NORD  2): lungo Strada Corte Garofolo, occupando parte della 
carreggiata e parte dell’aiuola che costeggia Via Cà di Mazze. 

- Verona (OVEST 1): lungo via Cesare Battisti, in corrispondenza della rotonda 
con via Monte Amiata; 

- Zevio (SUD 2): lungo via G. Marconi e successiva via Punta, in parte strada 
provinciale SP 14. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Fabrizio Parboni Arquati 

Direzione Lavori Ing. Gianluigi Bertipaglia 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Sitta srl (capogruppo RTI ed esecutore) 

Tempistica lavori Consegna 8.7.2019 - ultimazione 3.11.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Gianluigi Bertipaglia in data 12.2.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.208 del 17.3.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab]   9 

Costo parametrico [€/m] 390 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento 
Dismissione pozzo Balconi di Pescantina - interconnessione con Bussolengo 
verso via Molini 

  

Codice PDI 30002003 

Codice PdA 2011 A.2 - 48 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP2.3 

Presente nel PdI 16-19 NO Popolaz. interes. [ab/AE] 11.743 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 11.743 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  180.000 Anno avvio (FC) 2019 

Importo conclusivo [€] 177.001 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione 563 

   0  545 

Descrizione 

Collegamento del sistema acquedottistico di Pescantina con il campo pozzi di 
Bussolengo, mediante posa di una condotta in ghisa DN 200 che da via Molini 
(Bussolengo) arriva alla rete di distribuzione di Pescantina, attraversando il 
fiume Adige lungo il ponte di via Belvedere. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Francesco Zennaro 

Direzione Lavori Ing. Francesco Zennaro 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Beozzo Costruzioni srl (capogrupp RTI ed esecutore) 

Tempistica lavori Consegna 25.9.2019 - ultimazione 9.10.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Francesco Zennaro in data 2.2.2021 

Conclusione iter amministrativo Det. n.223 del 22.3.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab]  15 

Costo parametrico [€/m] 325 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento 
Dismissione varie imhoff (Cenise, Foldruna, Pangoni, Corso di Lugo, San 
Rocco, Casarotti e via Nord dal Cero, via Aroldi, Caduti di Nassirja, Caselle) 

 
STRALCIO 1: dismissione imhoff "Pangoni" a Fumane, "Nassiria"  e "Aroldi" a 
Montecchia di Crosara 

Codice PDI 31002000 
Codice PdA 2011 D.2 - 43; D.1 - 01; D.2 - 40 

Tipologia Specifici 
Servizio Fognatura 

Agglomerato Più agglomerati 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DEP2.2 

Presente nel PdI 16-19 NO Popolaz. interes. [ab/AE] 1.360 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 220 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  327.000 Anno avvio (FC) 2018 

Importo conclusivo [€] 235.810 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione 5.485 

  0  711 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione - 

   0   0 

Descrizione 

La dismissione dei sistemi di trattamento a mezzo di vasche imhoff consente 
una più consona e controllata modalità di trattamento dei reflui, nonchè la 
razionalizzazione dei sistemi di depurazione. Le imhoff dismesse con questo 
intervento saranno prioritariamente: 
- Aroldi, Caduti di Nassirja (Montecchia di Crosara); 
- Pangoni (Fumane):  
- Foldruna (Cerro V.se); 
- Cenise (Bosco Chiesanuova); 
- Corso di Lugo (Grezzana); 
- San Rocco (Marano di V.lla); 
- Casarotti, via Nord dal Cero (Montecchia di Crosara); 
- Caselle (Pressana). 

 

Il primo stralcio funzionale ha consentito la dismissione delle fosse Imhoff 
presenti in via Aroldi e Caduti di Nassirja nel Comune di Montecchia di Crosara 
e in località Pangoni nel Comune di Fumane. Il collettamento delle linee 
attualmente afferenti alle imhoff da dismettere verso le reti esistenti hanno 
comportato la realizzazione di n.3 impianti di sollevamento. La dismissione ha 
impatti sugli agglomerati rispettivamente di San Bonifacio e San Pietro in 
Cariano 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Mauro Resenterra 

Direzione Lavori Ing. Mauro Resenterra 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Pazzocco Costruzioni srl (capogruppo RTI ed esecutore)  

Tempistica lavori Consegna 9.9.2019 - ultimazione 1.3.2021 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Mauro Resenterra in data 25.5.2021 

Conclusione iter amministrativo Det. n.786 del 18.11.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 1.072 

Costo parametrico [€/m] n.a. 
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Comune RONCA' 

Intervento Adeguamento e potenziamento del sistema acquedottistico del Comune 

  

Codice PDI 30631800 

Codice PdA 2011 A.2 - 40 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP2.3 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 3.800 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 3.800 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  400.000 Anno avvio (FC) 2019 

Importo conclusivo [€] 400.000 Anno conclusione (FC) 2021 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione 1.198 

   0  1.488 

Descrizione 

Interconnessione del sistema di Roncà con quello di Montecchia di Crosara in 
tre punti: lungo via Prandi, via Campitelli e via Santa Margherita. L'intervento 
si completa con i necessari adeguamenti (piping e valvolame) dei serbatoi 
"Militari", "Duello", "Brenton" e del rilancio "Costa". 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing Andrea Destro 

Direzione Lavori Ing Andrea Destro 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Sitta srl (capogruppo RTI) – Impresa Zampieri srl (esecutore) 

Tempistica lavori Consegna 16.9.2019 - ultimazione 14.10.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Andrea Destro in data 16.12.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.295 del 15.4.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 105 

Costo parametrico [€/m] 269 
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Comune RONCA' 

Intervento 
Estensione della rete fognaria nell'agglomerato del comune di Roncà: 2° 
stralcio 

  

Codice PDI 31631800 

Codice PdA 2011 B.1 - 163 

Tipologia Specifici 

Servizio Fognatura 

Agglomerato San Bonifacio 

RQTI (Det. 917-17) Preq3 Criticità (Det. 1-18) FOG1.1 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 260 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 260 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  750.000 Anno avvio (FC) 2019 

Importo conclusivo [€] 749.931 Anno conclusione (FC) 2021 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione 1.306 

  0  1.370 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione - 

   0   0 

Descrizione 

Posa di nuove condotte di fognatura nera a gravità e in pressione, lungo le vie: 
Nuova, Calvarina, Smetterli, Corte Cavaggioni e Viola. I reflui convergeranno in 
un nuovo impianto di sollevamento che, a sua volta, rimanda alla rete 
recentemente adeguata nel quartiere "Smetterli". L’area interessata dai lavori 
si snoda lungo strade comunali e provinciali, in ambito urbano/residenziale. 
L'intervento consente anche la dismissione di una vasca imhoff. 

 
In aggiunta ai lavori programmati, con perizia di modifica al contratto, è stato 
possibile prolungare la nuova condotta a gravità lungo via Viola di ulteriori 65 
metri. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Giovanni Crosara 

Direzione Lavori Ing. Giovanni Crosara 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Sitta srl (capogruppo RTI) – Impresa Euroscavi (esecutore) 

Tempistica lavori Consegna 30.6.2020 - ultimazione 3.8.2021 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Giovanni Crosara in data 18.10.2021 

Conclusione iter amministrativo Det. n.859 del 20.12.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 2.884 

Costo parametrico [€/m] 502 
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Comune VERONA 

Intervento Rifacimento del collettore per acque miste di via Tombetta 

  

Codice PDI 31912020 

Codice PdA 2011 B.1 - 04 

Tipologia Specifici 

Servizio Fognatura 

Agglomerato Verona 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.1 

Presente nel PdI 16-19 NO Popolaz. interes. [ab/AE] 150 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 250 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  330.000 Anno avvio (FC) 2020 

Importo conclusivo [€] 328.627 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento 190 Estensione - 

  165   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione - 

   0   0 

Descrizione 
L'Intervento consiste nel rifacimento di circa 190 m del collettore fognario 
esistente, caratterizzato da problemi strutturali e non più in grado di 
trattenere il refluo trasportato. 

 

A seguito di continue infiltrazioni nelle abitazioni ubicate lungo un tratto di via 
Tombetta, è stato adeguato un tratto di rete fognaria esistente. Inoltre sono 
stati ricostruiti 43 allacci alle utenze lungo il tratto di rete interessato dal 
rifacimento. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Emiliano Lonardi (Acque Veronesi) 

Direzione Lavori Ing.Marzia De Rossi 

R.U.P. Ing . Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Sitta srl (capogruppo RTI ed esecutore)  

Tempistica lavori Consegna 27.5.2020 - ultimazione 30.9.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Marzia De Rossi in data 23.12.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.698 del 18.10.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 1.315 

Costo parametrico [€/m] 1.698 
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Comune VILLA BARTOLOMEA 

Intervento Estensione rete idrica in via Poli 

  

Codice PDI 30952000 

Codice PdA 2011 A.1 - 52 

Tipologia Specifici 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Presente nel PdI 16-19 NO Popolaz. interes. [ab/AE] 290 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 150 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  158.000 Anno avvio (FC) 2019 

Importo conclusivo [€] 156.623 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione 805 

   0  795 

Descrizione 

Realizzazione della rete idrica in via Poli (comprese le laterali vie XXV 
settembre, 2 giugno e XXIV maggio), via Salvo d'Acquisto e  via Bottazzo, per 
una lunghezza di circa 800 m, in concomitanza con lavori di asfaltatura da parte 
del Comune. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing Andrea Destro 

Direzione Lavori Ing Andrea Destro 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Beozzo Costruzioni srl (capogruppo RTI ed esecutore) 

Tempistica lavori Consegna 2.10.2019 - ultimazione 5.10.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Andrea Destro in data 14.12.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.140 del 24.2.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 1.044 

Costo parametrico [€/m] 197 
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Comune ZEVIO 

Intervento Estensione rete fognaria a zone non servite 

  

Codice PDI 33971300 

Codice PdA 2011 B.1 - 148 

Tipologia Specifici 

Servizio Fognatura 

Agglomerato Ronco all'Adige 

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticità (Det. 1-18) FOG1.2 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 90 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 95 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  390.000 Anno avvio (FC) 2015 

Importo conclusivo [€] 370.276 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione 1.170 

  0  1.171 

Rete acquedotto[m] Adeguamento 267 Estensione - 

  267   0 

Descrizione 

Posa di una nuova condotta in pressione per le acque nere, per il collegamento 
di loc. Villabroggia alla rete fognaria presente nel Comune di Ronco all'Adige. 
L'intervento comprende la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento 
nel quale recapiterà un nuovo tratto di fognatura a gravità a cui potranno 
essere allacciati la quasi totalità dei residenti della zona. Inoltre, in 
concomitanza alla posa della rete fognaria a gravità, è stato sostituito un tratto 
di condotta idrica per risolvere problemi di pressione riscontrati dai residenti. 

 L'intervento realizzato è conforme alla descrizione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Andrea Brunelli 

Direzione Lavori Ing. Andrea Brunelli 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Beozzo Costruzioni srl(capogruppo RTI ed esecutore)  

Tempistica lavori Consegna 30.7.2019 - ultimazione 6.8.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Andrea Brunelli in data 12.10.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.342 del 13.5.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 3.898 

Costo parametrico [€/m] 219 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento Interconnessioni sistemi acquedottistici 

 
STRALCIO: Dismissione pozzo Balconi - interconnessione con Bussolengo: 
opere complementari 

Codice PDI 20001900 

Codice PdA 2011 A.2 - vari 

Tipologia Generali 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP2.3 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 30.000 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 11.743 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  120.000 Anno avvio (FC) 2021 

Importo conclusivo [€] 91.643 Anno conclusione (FC) 2021 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione 2.400 

   0  385 

Descrizione 

Posa di nuove condotte per la connessione dei sistemi di acquedotto dei 
comuni tra loro confinanti. L'obiettivo è scongiurare episodi di interruzione del 
servizio e migliorare la qualità dell'acqua erogata. Inoltre, integrare 
l'approvvigionamento di un sistema consente, ove necessario, la dismissione 
di pozzi alimentati da falde di scarsa qualità. 

 

A completamento dell'intervento di interconnessione del sistema 
acquedottistico di Pescantina con Bussolengo, è stata posata  un'ulteriore 
condotta in ghisa DN 200 lungo via Belvedere, per collegare la rete da poco 
posata, con la condotta  di pari diametro di via Sacco. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Francesco Zennaro 

Direzione Lavori Ing. Francesco Zennaro 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Sitta srl (capogruppo RTI ed esecutore) 

Tempistica lavori Consegna 28.10.2020 - ultimazione 21.5.2021 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Francesco Zennaro in data 22.7.2021 

Conclusione iter amministrativo Det. n.796 del 22.11.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab]   8 

Costo parametrico [€/m] 223 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento Impianti di potabilizzazione: adeguamento e potenziamento 

 
STRALCIO: impianto via Gesiole a Bovolone - Nuovo locale quadri elettrici e 
gruppo elettrogeno 

Codice PDI 20002010 

Codice PdA 2011 C.5 - 02 

Tipologia Generali 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) M3 Criticità (Det. 1-18) POT1.1 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 18.000 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 51.273 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  380.000 Anno avvio (FC) 2021 

Importo conclusivo [€] 276.370 Anno conclusione (FC) 2021 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione - 

   0   0 

Descrizione 

Gli impianti di potabilizzazione sono atti a garantire il continuo rispetto dei 
parametri di potabilità sulle acque distribuite in rete. Tramite questo 
intervento si vuole: 
- adeguarne il funzionamento agli standard tecnici più funzionali; 
- potenziarne il funzionamento così da renderli coerenti con le portate 
massime distribuite sul territorio. 

 
L'intervento è stato realizzato al fine di potenziare ed adeguare l'impianto 
elettrico dell'impianto di potabilizzazione di via Gesiole. Nello specifico, è stato 
realizzato un nuovo locale con quadri elettrici e gruppo elettrogeno 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Andrea Iannì (Acque Veronesi) 

Direzione Lavori Ing. Andrea Iannì (Acque Veronesi) 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Bouygues E&S Intec Italia spa 

Tempistica lavori Consegna 26.4.2021 - ultimazione 22.6.2021 

Collaudo/C.R.E. 
Rilasciato dall’ing. Andrea Iannì (Acque Veronesi scarl) in data 
30.6.2021 

Conclusione iter amministrativo Det. n.499 del 16.7.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab]   5 

Costo parametrico [€/m] n.a. 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento 
Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente: 
interventi acquedotto e fognatura 

 
STRALCIO: potenziamento del potabilizzatore a servizio del campo pozzi di 
ERBE' 

Codice PDI 24001110 

Codice PdA 2011 
C.5 - 02 

D.2 - 40 

Tipologia Generali 

Servizio Acq. - Fog. 

Agglomerato Più agglomerati 

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticità (Det. 1-18) FOG2.1 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 375 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 375 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  100.000 Anno avvio (FC) 2019 

Importo conclusivo [€] 87.587 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione - 

   0   0 

Descrizione 

L'intervento comprende lavori di manutenzione straordinaria non 
procrastinabili delle infrastrutture esistenti, al fine di  gestire situazioni di 
potenziale pericolo per la salute pubblica e l’ambiente che si dovessero 
riscontrare nel corso del quadriennio. 

 
E' stato realizzato un nuovo impianto di ossidazione in serie così da consentire 
l'aumento della capacità di trattamento del pozzo di circa 20 l/s raddoppiando 
così la potenzialità attuale 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Andrea Iannì (Acque Veronesi) 

Direzione Lavori Ing. Andrea Iannì (Acque Veronesi) 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Consorzio Stabile Europeo 

Tempistica lavori Consegna 27.6.2019 - ultimazione 16.07.2019 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Andrea Iannì in data 18.11.2019 

Conclusione iter amministrativo Det. n.674 del 11.10.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 234 

Costo parametrico [€/m] n.a. 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento 
Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti 
acquedotto e fognatura concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o 
in concomitanza ad interventi di altri enti 

 
STRALCIO: Estensione della rete idrica in via Firenze e via Valsegà nel comune 
di Bovolone 

Codice PDI 24001120 

Codice PdA 2011 A.1 - B.1 

Tipologia Generali 

Servizio Acq. - Fog. 

Agglomerato Più agglomerati 

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticità (Det. 1-18) DIS1.1 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 448 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 43 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  80.000 Anno avvio (FC) 2020 

Importo conclusivo [€] 61.899 Anno conclusione (FC) 2020 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione - 

   0  700 

Descrizione 

Interventi che puntano allo sfruttamento di possibili sinergie nel caso in cui, in 
concomitanza alla realizzazione di opere a servizio di nuovi insediamenti e/o 
ad interventi programmati da altri enti (riasfaltature, reti gas, etc…), risulti 
opportuno prevedere predisposizioni che possano garantire ulteriori future 
espansioni, riducendo, nel contempo, i disagi arrecati alla popolazione 
residente. 

 
L'intervento ha previsto la posa della rete idrica per circa 100 metri in via 
Firenze e  circa 600 metri in via Valsegà, consentendo di dotare del servizio di 
acquedotto una ciquantina di residenti. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Isacco Rigodanze (Acque Veronesi) 

Direzione Lavori Ing. Andrea Aldegheri (Acque Veronesi) 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Beozzo Costruzioni srl (capogruppo RTI)) 

Tempistica lavori Consegna 28.5.2020 - ultimazione 28.10.2020 

Collaudo/C.R.E. 
Rilasciato dall’ing. Andrea Aldegheri (Acque Veronesi) in data 
28.10.2020 

Conclusione iter amministrativo Det. n.873 del 23.12.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab] 1.440 

Costo parametrico [€/m]  89 
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Comune PIÙ COMUNI 

Intervento Adeguamento/potenziamento pozzi 

 
STRALCIO: Nuovo locale impianti elettrici c.le via Molini nel comune di 
Bussolengo 

Codice PDI 30001411 

Codice PdA 2011 C.5 - 02 

Tipologia Generali 

Servizio Acquedotto 

Agglomerato - 

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticità (Det. 1-18) APP1.1 

Presente nel PdI 16-19 SI Popolaz. interes. [ab/AE] 63.000 

Incluso nel POS 20-27 NO Popolaz. (consuntivo) 11.743 

Contr. Fondo Perduto [€] non presenti Natura contributo  - 

Contributo Definitivo [€] - Rif. Atto. - 

Importo previsto [€]  50.000 Anno avvio (FC) 2020 

Importo conclusivo [€] 49.479 Anno conclusione (FC) 2021 

Rete fognatura [m] Adeguamento - Estensione - 

  0   0 

Rete acquedotto[m] Adeguamento - Estensione - 

   0   0 

Descrizione 

Il sistema di approvvigionamento idrico di Acque Veronesi deriva per il 95% da 
acque di falda. L'intervento è finalizzato a mantenere adeguata la funzionalità 
dei campi pozzo gestiti, nonché potenziare le portate emunte al fine di 
scongiurare episodi di carenza idrica nei propri sistemi di distribuzione. 

 

A seguito della realizzazione dell’interconnessione acquedottistica tra i comuni 
di Bussolengo e Pescantina, per lo sfruttamento e condivisione di reti e risorse 
precedentemente dedicate esclusivamente ai singoli comuni, si è deciso di 
predisporre la nuova cabina di trasformazione e sala quadri al fine di rendere 
contemporaneamente funzionanti i due pozzi esistenti nell’impianto di via 
Molini a Bussolengo: Molini Nuovo e Molini Vecchio. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progettista Ing. Andrea Iannì (Acque Veronesi) 

Direzione Lavori Ing. Andrea Iannì (Acque Veronesi) 

R.U.P. Ing. Umberto Anti (Acque Veronesi) 

Impresa Elettromeccanica Veneta srl 

Tempistica lavori Consegna 19.11.2020 - ultimazione 31.12.2020 

Collaudo/C.R.E. Rilasciato dall’ing. Andrea Iannì (Acque Veronesi) in data 2.2.2021 

Conclusione iter amministrativo Det. n.405 del 8.6.2021 

Aspetti economici rilevanti - 

Costo parametrico [€/ab]   4 

Costo parametrico [€/m] n.a. 

 

 


