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1. PREMESSA 

Il presente documento analizza gli investimenti che Acque Veronesi s.c. a r.l. ha realizzato nel 

corso dell’esercizio 2010. 

Gli obiettivi prefissati per l’anno 2010 sono stati definiti nel Piano Operativo Triennale 2010-2012 

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 39 del 11.12.2009 

(da AATO Veronese con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 15 del 14.12.2009). 

Gli investimenti previsti nel Piano Operativo Triennale 2010-2012 possono essere riassunti come 

segue:  

PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2010-2012  

approvato dall’AATO Veronese 

INVESTIMENTI [tipologia] INVESTIMENTI  ANNO 2010  [€] 

Generali  €      8.333.600  

di cui allacciamenti €      3.000.000 

Manutenzioni  €      6.550.000  

Specifici  €   37.574.609  

SOMMANO €   52.458.209 

 

Nel corso dell’anno, a seguito delle nuove disposizioni normative che hanno riformato le modalità 

di affidamento dei servizi pubblici locali (art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, modificato dall’art. 15 del 

D.L. n. 135/2009, convertito nella legge n. 166 del 20 novembre 2009), nonché di alcuni articoli 

della Convenzione di affidamento del servizio da AATO Veronese alla Società (oggi peraltro 

convenientemente modificati), Acque Veronesi ha riscontrato difficoltà nell’accedere ai 

finanziamenti necessari per realizzare gli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale 

2010/2012. Ciò ha indotto la società a riprogrammare gli investimenti pianificati, a partire da quelli 

di competenza 2010, in funzione della limitata disponibilità finanziaria potenzialmente reperibile e 

nella prospettiva di concludere tutte le attività avviate entro il 31.12.2011, così da rendere gli 

investimenti chiaramente quantificabili e valorizzabili ai fini dell’indennizzo da parte del nuovo 

gestore del servizio idrico integrato e non comportare impegni contrattuali a cavallo degli anni 

2011 e 2012. 

 

Nel corso dell’anno 2010 sono stati pertanto realizzati gli investimenti afferenti agli interventi  

già inclusi nel precedente Piano Operativo Triennale per i quali: 

-  fossero già stati assunti impegni contrattuali definitivi; 

-  vi fosse urgenza di realizzazione per garantire la sicurezza dei lavoratori; 

-  vi fosse urgenza di realizzazione per risolvere situazioni di pericolo per la salute pubblica; 

-  vi fosse urgenza di realizzazione per risolvere situazioni di pericolo per la tutela 
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dell’ambiente; 

-  vi fosse urgenza di realizzazione per garantire e mantenere l’efficacia degli impianti, delle 

reti e dei servizi all’utenza del servizio idrico integrato; 

Il territorio interessato dagli investimenti di cui sopra è costituito dai 71 Comuni in cui Acque 

Veronesi ha gestito il servizio idrico integrato, come mostrato nella figura sottostante:  
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2. INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNO 2010 

Nel corso del 2010, Acque Veronesi ha realizzato investimenti per circa 15 milioni di Euro che 

possono essere ricondotti alle seguenti tre macro-categorie: 

 

Interventi di carattere generale  

Hanno riguardato principalmente: 

- interventi strutturali e gestionali per la realizzazione della cartografia, l’attività di ricerca 

perdite, l’implementazione di sistemi informativi. Per la maggior parte hanno costituito il 

proseguimento di quelli già inseriti nel Piano Operativo Triennale (POT) 2009-2011, e sono stati 

indispensabili per un efficace ed efficiente funzionamento della Società; 

- interventi urgenti per risolvere situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e/o danno 

all’ambiente; 

- piccole estensioni realizzate, per ragioni di economicità e convenienza, in concomitanza con 

interventi programmati da altri Enti. 

 

Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti 

Hanno riguardato attività necessarie per: 

- far fronte alle urgenze causate da guasti e rotture delle reti e degli impianti gestiti;  

- adeguare le strutture alle normative per la sicurezza e per l’ambiente;  

- realizzare un sistema di telecontrollo degli impianti gestiti. 

Sono stati realizzati a cura dei responsabili della gestione operativa del Servizio Idrico coadiuvati 

dalle strutture preposte (area ingegneria di processo, area telecontrollo e area sicurezza). 

 

Interventi specifici 

Hanno riguardato gli interventi necessari per l’estensione del servizio a zone non servite, per 

l’adeguamento e il potenziamento di reti ed impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.  
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Sulla base delle macro-categorie precedentemente descritte, gli investimenti realizzati nel corso 

dell’anno 2010 possono essere riassunti come segue: 

 

 

 

N° 

interventi 

REALIZZATO  

dal 01.01.2010  

al 31.12.2010 

ALLEGATO 1.A 12 € 4.267.180 

di cui allacciamenti   € 2.573.226 

ALLEGATO 1.B 4 € 2.685.766 

ALLEGATO 1.C 153 € 8.204.088 

SOMMANO 169 € 15.157.034 

 

Gli investimenti realizzati nel corso del 2010, al netto dei contributi per allacciamento e dei 

contributi della Regione Veneto, possono essere riassunti come segue: 

 

 

REALIZZATO  

dal 01.01.2010  

al 31.12.2010 

ALLEGATO 1.A € 4.267.180 

di cui allacciamenti € 2.573.226 

ALLEGATO 1.B € 2.685.766 

ALLEGATO 1.C € 8.204.088 

di cui contributi RegioneVeneto € 400.000 

Investimenti realizzati al netto di 

allacciamenti e contributi regionali 
€ 12.183.808 

 
 

Nei paragrafi successivi si riporta una breve descrizione degli interventi realizzati, mentre il 

dettaglio relativo a ciascun singolo intervento è riportato in allegato alla presente relazione. 



Acque Veronesi s.c.a r.l. – Consuntivo degli investimenti al 31.12.2010 

        

 Pagina 8  

  

 

2.1.  Interventi di carattere generale 

 

 

In riferimento alle necessità relative ad efficacia ed efficienza di funzionamento della società di 

gestione, sono stati realizzati investimenti per circa 4,3 milioni di euro, destinati a: 

 
1) Adeguamento Strutture e Arredi per le sedi attuali (cod. POT 91500090) 

Nel corso del 2010 è stato completato il progetto di adeguamento strutturale, secondo un nuovo 

Company Profile, mediante lavori di messa a norma e ristrutturazione, arredi, immagine aziendale 

e l’introduzione di sistemi di monitoraggio delle attività di contatto con reportistica analitica di 

livello molto avanzato.  Si è inoltre implementato un sistema di video sorveglianza presso la sede 

periferica di Montorio al fine di garantire la sicurezza di operatori ed attrezzature. Gli investimenti 

complessivamente realizzati ammontano a circa 93.000 €. 

 

2) Allacciamenti e contatori (cod. POT 90400070)  

Sono stati realizzati ex novo/adeguati allacciamenti al Servizio Idrico Integrato 

(acquedotto/fognatura) a fronte di contributo da parte degli Utenti richiedenti; tali investimenti, 

che ammontano a circa 2.600.000 € non sono, ovviamente, di iniziativa del gestore ma dipendono 

appunto dalle richieste degli utenti.  

 

3) Costruzione S.I.T. - Servizi Informativi Territoriali (cod. POT 91400070) 

Anche nel 2010 sono proseguiti gli investimenti per l’implementazione del Sistema Informativo 

Territoriale Aziendale (rilievo reti esistenti ed inserimento nel database di ESRI), sempre finalizzato 
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alla creazione di un database delle reti e degli impianti che permette alla struttura tecnica di 

consultare, aggiornare, rappresentare, analizzare ed elaborare tutti i dati e le informazioni 

necessarie per una corretta erogazione del servizio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia 

ed economicità. Nello specifico, nel corso dell’anno appena concluso, è stato eseguito il rilievo delle 

reti fognarie nei comuni di Isola della Scala ed Oppeano per complessivi 55.000€. 

 

4) Estensioni e potenziamenti di reti in concomitanza ad interventi per nuove lottizzazioni e/o ad 

interventi di altri enti (cod. POT 91400080) 

Sono stati realizzati piccoli interventi di estensione e/o rifacimento di condotte acquedottistiche e 

fognarie per complessivi 150.000 € resi opportuni e convenienti dalla loro concomitanza con 

interventi programmati da altri enti (riasfaltature, posa reti gas, etc), quali, ad esempio:  

 sostituzione di un tratto obsoleto di rete acquedottistica nel comune di Cerro Veronese in 

occasione del rifacimento di alcuni sottoservizi; 

 il rifacimento delle condotte lungo corso Milano nel comune di Verona in concomitanza ai lavori 

di riqualificazione stradale;  
 

5) Investimenti immateriali (cod. POT 91500070 e 91400092) 

Sono stati effettuati studi mirati ad individuare gli interventi necessari per adeguare ed ottimizzare 

impianti e reti gestite alla situazione attuale ed agli sviluppi prevedibili del territorio (accorpamento 

campi pozzi, realizzazione dorsali di adduzione acque potabile, centralizzazione impianti di 

depurazione, estensione del servizio, etc…), alla tutela delle risorse esistenti, alla potabilizzazione 

dell’acqua, alla tutela ambientale. Sono state inoltre affidate prestazioni 

professionali/consulenze/perizie per un’operazione di finanza strutturata che ha permesso il 

reperimento dei fondi necessari alla realizzazione delle opere previste piano degli investimenti. 

Complessivamente, per questi interventi, sono stati realizzati complessivamente 220.000€ di 

investimenti. 

 

6) Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del 

prodotto (cod. POT 91500081) 

Il miglioramento continuo delle performance analitiche e dell’affidabilità dei risultati analitici, 

unitamente alla validazione di nuovi metodi analitici, richiedono apparecchiature e strumentazioni 

in grado di garantire i controlli necessari per assicurare la qualità dei sevizi aziendali. Gli 

investimenti del  2010, pari a circa 22.000€, hanno permesso la sostituzione di alcune 

apparecchiature obsolete (nuova centrifuga ed autocampionatori). 

 

 

7) Nucleo Operativo di Controllo (cod. POT 91500080) 

Sono state acquistate apparecchiature e strumentazioni per complessivi 200.000€ al fine di  

completare il sistema di telecontrollo aziendale, che consente, a partire da una centrale operativa 
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di controllo, il monitoraggio, la gestione del funzionamento nonché la trasmissione/ricezione dei 

dati tra i principali impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. Sono stati sviluppati inoltre 

driver di comunicazione per la connessione wireless tra le principali sedi ed i principali impianti 

gestiti da Acque Veronesi. 

 

8) Qualità Ambiente e Sicurezza (cod. POT 91400090)  

Sono stati acquistati apparecchi e strumentazioni gestiti dall’ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza 

(cartellonistica di sicurezza, armadi antincendio e strumentazioni varie), per complessivi 8.000€; si 

ricorda peraltro che gli investimenti riconducibili al tema della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro sono meglio riepilogati nel paragrafo relativo agli interventi per manutenzioni straordinarie, 

messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti in quanto vengono realizzati direttamente dalle 

strutture operative.   

Tutte le attività previste per analisi dei rischi per la sicurezza negli impianti gestiti (con particolare 

riferimento alla “direttiva macchine”) sono state ricondotte a spesa di esercizio.   

 

9) Ricerca Perdite (cod. POT 91400071) 

Sono stati attivati sistemi di monitoraggio delle reti idriche e delle reti di raccolta fognaria, 

finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e delle infiltrazioni fognarie che costituiscono uno dei 

problemi di maggiore interesse nel campo della gestione dei sistemi idrici; in particolare è stato 

eseguito un monitoraggio per la ricerca delle acque parassite che si  immettono nella rete fognaria 

afferente al depuratore di San Bonifacio. Complessivamente sono stati realizzati circa 66.000 € di 

investimenti. 

 

10) Sistemi Informativi Aziendali (cod. POT 91500073) 

Nel corso del 2010 sono stati acquistati software/licenze ed hardware necessari per garantire alla 

Società gli strumenti necessari per la normale operatività (in primis il rinnovo di alcune licenze 

Microsoft e l’acquisto di un nuovo modulo integrativo di SAP) La spesa complessivamente 

sostenuta è paria circa 125.000 €. 

 

11) Situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all’ambiente (cod. POT 

91400091)  

Nel corso del 2010 si è reso necessario intervenire con urgenza su alcune infrastrutture del servizio 

idrico per eliminare potenziali pericoli per la salute pubblica e/o danno all’ambiente causati da 

problemi contingenti quali ad esempio presenza di inquinanti nelle acque potabili, problemi allo 

scarico di depuratori, guasti a reti ed impianti causate da eventi imprevisti ed accidentali. Sono 

stati realizzati investimenti per circa 757.000 € fra i quali, a titolo esemplificativo, si possono citare:  

 ricostruzione di un tratto del collettore fognario di via Faccio nel comune di Verona, ceduto a 

seguito di problemi strutturali (investimento pari a circa 290.000€); 

 realizzazione di una nuova condotta acquedottistica da via XX settembre a via Mazzini nel 
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comune di S.Martino Buon Albergo, per garantire l’alimentazione delle utenze alternativamente 

allo sfruttamento dei campi pozzo comunali registranti concentrazioni di erbicidi prossime ai 

limiti normativi (investimento pari a circa 190.000€); 

 potenziamento della rete acquedottistica di via Capuleti nel comune di Bussolengo a seguito di 

continui disagi e perdita di pressione nella rete (investimento pari a circa 51.000€); 

Inoltre è stata realizzata una serie di ulteriori piccoli lavori, aventi carattere di urgenza, tra i quali si 

rammentano: 

 l’adeguamento dell’impianto di sollevamento fognario in via Valle (Nogara); 

 la realizzazione di opere per adeguare scarichi fognari non a norma nelle vie Cà Magre e 

Cattaneo (Oppeano); 

 l’installazione di un nuovo trasformatore elettrico nella centrale di potabilizzazione di 

Bussolengo; 

 gli interventi atti a risolvere il potenziale pericolo di inquinamento della sorgente Calfura 

(Povegliano); 

 il rifacimento di una condotta in via Crosara (Negrar) per garantire la fornitura idrica al vicino 

Ospedale; 

 la realizzazione di opere per adeguare scarichi fognari non a norma in viale Verona (Isola della 

Scala); 

 ricostruzione di un tratto del collettore fognario in via Rosa Morando a Verona ceduto a seguito 

di problemi strutturali; 

 posa nuovo impianto a carboni attivi nella centrale acquedottistica di Buttapietra al fine di 

rispettare i livelli normativi di tetracloroetilene; 

 lo spostamento dello scarico del depuratore di Nassar (San Pietro in Cariano) a seguito di 

prescrizioni ARPAV. 
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2.2. Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e 

telecontrollo di reti ed impianti  

 

 

 

Sono stati eseguiti interventi per un totale di circa 2,6 milioni di Euro riepilogabili come segue: 

1) Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e impianti (cod. POT 92400090) 

Sono stati realizzati investimenti per circa  1.000.000 Euro per la manutenzione straordinaria di reti 

ed impianti di acquedotto, fognatura e depurazione volti al ripristino del Servizio Idrico Integrato a 

seguito di guasti e malfunzionamento degli stessi; 

 

2) Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti acquedotto e fognatura (cod. POT 92400091)  

Sono stati spesi circa 1.500.000 Euro per il rinnovo e l’adeguamento normativo degli impianti al 

fine di garantire la sicurezza e la salute dei Lavoratori ottemperando alle normative in materia 

ottenendo nel contempo la certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione per la sicurezza); 

 

3) apparecchiature e strumentazione per sedi periferiche (cod. POT 92400092) 

Nel corso del 2010 sono state acquistate strumentazioni per circa 22.000 Euro necessarie 

all’attività ordinaria di gestione e manutenzione delle reti e delle sedi periferiche (alzachiusini, 

segnaletica, armadi, etc…); 
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4) sistemi di telecontrollo su impianti acquedotto e fognatura (cod. POT 92400093) 

Sono stati realizzati investimenti per circa 90.000 Euro per installare apparecchiature e 

strumentazioni sugli impianti gestiti implementando così il sistema di telecontrollo e telecomando 

degli stessi.  

2.3. Interventi specifici  

In coerenza con i criteri stabiliti nel corso dell’anno a seguito della sospensione degli investimenti 

(descritti in premessa), sono state portate a termine le attività progettuali in corso dal 2009 e 

quelle relative ad interventi per i quali ne era stata approvata la prosecuzione; in sintesi sono stati 

redatti 51 progetti di cui:  

 
- 11 Analisi di Fattibilità 

- 17 Progetti Preliminari 

- 13 Progetti Definitivi 

- 10 Progetti Esecutivi 

 

Allo stesso modo, sono proseguiti i lavori già avviati e/o già contrattualizzati dando avvio ad 

ulteriori 9 nuovi cantieri. 

 

Complessivamente, per gli interventi di carattere specifico, sono stati investiti nel 2010 circa 8,2 

milioni di Euro. 
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3. RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO  

Al fine di ottimizzare l’organizzazione della società, Acque Veronesi ha suddiviso la gestione del 

servizio sul territorio sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dello stesso, creando tre 

distretti operativi denominati rispettivamente montano, pedemontano e pianura (c. rif. figura 

pagina 6). 

La distribuzione sul territorio degli investimenti realizzati nel corso del 2010 da Acque Veronesi si 

può riepilogare dunque nelle seguenti suddivisioni:  

  “montano”, “pedemontano” e “pianura” sono gli investimenti riconducibili direttamente ad 

infrastrutture dei Comuni di ciascun distretto operativo; 

 “più distretti” sono gli investimenti su infrastrutture a servizio dei Comuni appartenenti a più 

distretti quali, ad esempio, la realizzazione di depuratori consortili, di condotte 

acquedottistiche e di collettori fognari;  

 “struttura” sono gli investimenti non direttamente riconducibili ai singoli Comuni in quanto 

necessari al funzionamento della Società di gestione, quali l’implementazione di sistemi 

informativi e gestionali, l’implementazione del sistema di telecontrollo, la ricerca di perdite, la 

realizzazione del sistema cartografico digitale…; 

 “allacciamenti” sono gli investimenti relativi alla realizzazione di allacciamenti delle utenze alle 

reti pubbliche di acquedotto e fognatura.  
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4. RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO  

Gli investimenti realizzati da Acque Veronesi nel corso del 2010 sono stati suddivisi anche sulla 

base delle seguenti tipologie di servizio:  

 “acquedotto”: interventi per il rifacimento o la realizzazione di reti ed impianti per il trasporto e 

la distribuzione di acqua potabile nei Comuni gestiti; 

 “fognatura”: interventi per il rifacimento o la realizzazione di reti ed impianti per il 

collettamento dei reflui urbani dei Comuni gestiti; 

 “depurazione”: interventi inerenti l’adeguamento, l’ampliamento o la costruzione di impianti di 

depurazione; 

 “più servizi”: interventi per rifacimento, adeguamento, ampliamento o realizzazione di 

infrastrutture per il servizio idrico integrato non riconducibili ad un singolo servizio tra quelli 

sopracitati; 

 “servizi per la gestione”: interventi non direttamente riconducibili alla tipologia di servizio in 

quanto necessari per il funzionamento della Società, quali l’implementazione di sistemi 

informativi e gestionali, studi e consulenze, acquisto strumentazioni e apparecchiature per 

centrale di controllo, laboratorio… 

 “allacciamenti”: relativi alle richieste di allacciamento alle reti pubbliche di acquedotto e 

fognatura da parte delle utenze attualmente non servite 
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5. SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED INVESTIMENTI 

REALIZZATI NELL’ANNO 2010 

5.1. Introduzione 

Il riepilogo della situazione degli investimenti di Acque Veronesi, riportato nella tabella sottostante, 

evidenzia la quota degli investimenti realizzati nel 2010 a confronto con il relativo budget 

approvato dall’AATO Veronese.  

INVESTIMENTI 

ANNO 2010  

POT 2010-2012 

approvato da AATO 

14.12.2009 

REALIZZATO  

dal 01.01.2010 al 31.12.2010 
SCOSTAMENTO 

  [€] [€] [%] [€] 

Generali (1.A) 8.333.600 4.267.180 51% -4.066.420 

di cui allacciamenti 3.000.000 2.573.226 86% -426.774 

Manutenzioni (1.B) 6.550.000 2.685.766 41% -3.864.234 

Specifici (1.C) 37.574.609 8.204.088 22% -29.370.521 

SOMMANO 52.458.209 15.157.034 29% -37.301.175 

 

Lo scostamento tra gli investimenti presenti nel Piano Operativo e quelli realizzati nel 2010 trova 

giustificazione nella riprogrammazione degli interventi resa necessaria a seguito delle difficoltà, 

riscontrate nel corso dell’anno 2010, nell’accedere ai finanziamenti indispensabili per realizzare le 

opere previste, situazione peraltro già esplicata in premessa. A fronte di tali difficoltà, Acque 

Veronesi ha segnalato ai Sindaci dei Comuni gestiti e all’AATO Veronese con nota n.6137 del 

04.05.2010 l’intenzione di sospendere le attività non urgenti e prive di impegni già 

contrattualizzati, riducendo pertanto gli investimenti in funzione della limitata disponibilità 

finanziaria potenzialmente reperibile e nella prospettiva di concludere tutte le attività avviate entro 

il 31.12.2011. 
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La nuova pianificazione è stata posta all’attenzione dell’AATO Veronese con nota n.11274 del 

09.08.2010  ed è poi stata formalizzata nel Settembre u.s. in occasione della trasmissione all’AATO 

Veronese del nuovo Piano Operativo 2011-2013, alla voce nuova stima a finire degli investimenti 

2010. Questa nuova pianificazione è riassumibile come segue: 

 
PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2011-2013 

approvato dall’AATO Veronese 

INVESTIMENTI [tipologia] 
Stima a finire approvata 

Dicembre 2010 [€] 

Generali € 4.725.932 

di cui allacciamenti € 2.500.000 

Manutenzioni € 2.794.297 

Specifici € 8.625.088 

SOMMANO € 16.145.317 

 

Il confronto tra la nuova stima a finire per l’anno 2010 e gli investimenti effettivamente realizzati è 

così riepilogata: 

 

 

INVESTIMENTI 

ANNO 2010 

Stima a finire approvata 

Dicembre 2010 

REALIZZATO  

dal 01.01.2010 al 31.12.2010 
SCOSTAMENTO 

[€] [€] [%] [€] 

Generali (1.A) 4.725.932 4.267.180 90% -458.752 

di cui già utilizzati nel 2010       -68.124 

di cui allacciamenti 2.500.000 2.573.226 103% 73.226 

Manutenzioni (1.B) 2.794.297 2.685.766 96% -108.531 

Specifici (1.C) 8.625.088 8.204.088 95% -421.000 

SOMMANO 16.145.317 15.157.034 94% -988.283 
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5.2. Analisi degli scostamenti 

La comparazione fra gli investimenti realizzati e la prima previsione per l’anno 2010 approvata 

dall’AATO Veronese (52.458.209 €) appare poco significativa, in quanto il notevole scostamento 

trova giustificazione nella riduzione dei finanziamenti accorsi nell’anno, le cui cause sono già state 

esplicitate in premessa.  

Risulta più interessante confrontare gli investimenti realizzati con la nuova stima per l’anno 2010 

valutata nel corso dell’anno a seguito della riduzione dei finanziamenti.  

Il raffronto dettagliato è riportato in allegato alla presente relazione, mentre di seguito di  

propone una sintetica descrizione. 

 

Investimenti di carattere generale  

A fronte dei 4,7 milioni di Euro previsti nel Piano revisionato, sono stati consuntivati 4,2 milioni di 

Euro con uno scostamento pari a circa 500.000 euro che è il risultato di minori spese su alcuni 

interventi e maggiori spese su altri.  

In sintesi: 

 

 Minori spese per: 

- ritardi nella attività relative a lavori necessari per la realizzazione di opere concomitanti ad 

interventi di altri enti (dovuti principalmente a condizioni meteorologiche avverse);  

- ritardi nella predisposizione degli studi per l’ottimizzazione della gestione del servizio; 

- minori spese rispetto le previsioni a finire per interventi atti a risolvere situazioni di potenziale 

pericolo per la salute pubblica e danno all’ambiente; 

- non completo utilizzo delle somme riservate alle attività di adeguamento alla nuova direttiva 

macchine (intervento realizzato ma trasferito a costi di esercizio); 

Le attività non completate saranno comunque realizzate nel corso dell’anno 2011. 

 

 Maggiori spese per: 

- realizzazione di più allacciamenti rispetto le previsioni; 

- anticipo di alcuni interventi previsti per l’anno 2011 per l’acquisto di strumentazioni del 

laboratorio analisi qualità del prodotto. 

 

Investimenti per messa a norma, manutenzioni straordinarie, adeguamenti normativi e 

telecontrollo 

A fronte di 2,7 milioni di Euro, sono stati consuntivati  circa 100.000 Euro di investimenti in meno 

rispetto quanto previsto a causa di alcuni ritardi nell’avvio di attività ed opere che saranno 
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comunque concluse nel corso dell’anno 2011. 

 

Investimenti Specifici 

A fronte degli 8,6 milioni di euro previsti, sono stati consuntivati circa 8,2 milioni di euro con uno 

scostamento pari a circa 400.000 euro che è il risultato di minori spese su alcuni interventi e 

maggiori spese su altri. 

In sintesi: 

 

 Minori spese per: 

- ritardo nella realizzazione di alcuni interventi a causa di rallentamento della progettazione 

e/o della produzione di cantiere (variazioni e/o integrazioni progettuali, condizioni 

meteorologiche avverse nei luoghi di cantiere…); le attività in ritardo verranno realizzate nel 

corso dei prossimi anni; 

- ritardo nella realizzazione di alcuni interventi a causa di mancate autorizzazioni (complessità 

procedurali per ottenere pareri, concessioni, autorizzazioni, approvazioni da enti terzi, 

allungamento dei tempi delle procedure espropriative…); le attività in ritardo verranno 

realizzate nel corso dei prossimi anni; 

- altro: risparmi parziali rispetto le spese previste per progettazione e lavori nell’anno 2010, 

ribassi d’asta, spese per imprevisti non ancora utilizzate…;  

Eventuali risparmi potranno essere confermati solo dopo la chiusura dei lavori, mentre le quote 

previste nel 2010, ma non consuntivate, saranno trasferite al budget 2011. 

 

 Maggiori spese per:  

- anticipo di alcuni interventi previsti per l’anno successivo grazie all’accelerazione della 

progettazione e/o della produzione in cantiere; 

- anticipo di alcuni interventi necessari per risolvere con urgenza situazioni di emergenza 

iginico-sanitaria e/o carenza idrica; 

Le maggiori spese saranno detratte dal budget previsto negli anni successivi al 2010. 
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6. GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL QUADRIENNIO DI GESTIONE 2007-

2010 

Acque Veronesi ha realizzato nel primi anni di gestione 2009-2010 investimenti per un totale di 

circa 65,7 milioni di Euro, come riepilogato di seguito: 

 

 

Gli investimenti di cui sopra, al netto dei contributi degli utenti per l’allacciamento al servizio idrico 

e dei contributi della Regione Veneto portano ad un totale di circa 57,4 milioni di Euro, come 

evidenzia il grafico sottostante:  
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ALLEGATO 
Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.2010 

 
 
 

N° 

interventi 

REALIZZATO  

dal 01.01.2010  

al 31.12.2010 

ALLEGATO 1.A 12 € 4.267.180 

di cui allacciamenti   € 2.573.226 

ALLEGATO 1.B 4 € 2.685.766 

ALLEGATO 1.C 153 € 8.204.088 

SOMMANO 169 € 15.157.034 
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Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.2010 
INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE 
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ALLEGATO 1.A: INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE

 BUDGET APPROVATO 

DA AATO VERONESE 

del.15/2009 [€]

stima a finire

POT 2011-2013

approvato da 

AATO Veronese 

del. 10/2010

[€]

investimenti realizzati  

[€]

ANNO 2010 ∆ ∆ ∆ ∆ 
(consuntivo - stima a 

finire) [€]

90400070 PIU' COMUNI \ \ Allacciamenti 3.000.000 2.500.000 2.573.226 73.226 maggiori richieste da parte delle utenze

91400070 PIU' COMUNI \
E.1-C-01 e

F.1-C-01 
Rilevamento in campo e costruzione SIT infrastrutture acquedottistiche e fognarie 600.000 60.367 54.824 -5.543 Ritardi di realizzazione

91400071 PIU' COMUNI \
D.2-C-23 + C.4-C-02 + C.4-C-03 + C.4-C-04 + C.4-C-05 + 

C.4-C-06
Attività di ricerca perdite e riabilitazione reti ed impianti 300.000 75.000 65.826 -9.174 Ritardi di realizzazione

91400080 PIU' COMUNI \ \
Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti concomitanti a interventi per 

nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti
250.000 267.300 149.188 -118.112 Ritardi di realizzazione

91400090 PIU' COMUNI \ \ Qualità Ambiente e Sicurezza 85.000 153.612 8.272 -145.340
Minori spese rispetto previsioni (spese 

trasferite ad esercizio)

91400091 PIU' COMUNI \ MTZ.1 - MTZ.2 Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente 1.000.000 950.000 757.171 -192.829 Perenzione di somme disponibili

91400092 PIU' COMUNI \

B.4-C-10 + B.4-C-11 + C.4-C-02 + C.4-C-03 + 

B.4-C-10 + B.4-C-11 + B.4-C-12 + C.4-C-02 + 

C.4-C-03 + C.4-C-04 + B.4-C-12 + B.4-C-13 + 

B.4-C-14 + C.4-C-04 + C.4-C-05 + C.5-C-06

Studi dei sistemi acquedottistici, fognari e depurativi connessi all’ottimizzazione degli 

investimenti, all’ottimizzazione della gestione del servizio, ed ai rischi igenico-sanitari e 

ambientali

500.000 82.617 17.580 -65.037 Ritardi di realizzazione

91500070 STRUTTURA \ \ Investimenti immateriali 530.000 200.000 201.942 1.942 Anticipi di realizzazione

91500073 STRUTTURA \ \ Sistemi informativi e gestionali sede centrale e sedi periferiche 1.002.600 126.514 124.809 -1.705 Ritardi di realizzazione

91500080 STRUTTURA \
E.2-C-01 e 

F.2-C-01
Sistemi di automazione e telecontrollo - centrale operativa di controllo 631.000 212.700 199.287 -13.413 Ritardi di realizzazione

91500081 STRUTTURA \ \
Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del 

prodotto
135.000 5.000 22.422 17.422 Anticipi di realizzazione

91500090 STRUTTURA \ \ Adeguamento strutture e arredi sedi periferiche 300.000 92.822 92.633 -189 Risparmi

TOTALE INTERVENTI ALLEGATO 1.A 8.333.600 4.725.932 4.267.180 -458.752

CODICE AATO CAUSE SCOSTAMENTO

ANNO 2010

CODICE INTERVENTO COMUNE TITOLO INTERVENTO
MACROAREA DI 

PIANO D'AMBITO
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Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.2010 
INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI, MESSA A 

NORMA, TELECONTROLLO, IMPIANTI E RETI DI 
ACQUEDOTTO E FOGNATURA 
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ALLEGATO 1.B: INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI, MESSA A NORMA , TELECONTROLLO IMPIANTI E RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

 BUDGET APPROVATO 

DA AATO VERONESE 

del.15/2009 [€]

stima a finire

POT 2011-2013

approvato da 

AATO Veronese 

del. 10/2010

[€]

investimenti realizzati  

[€]

ANNO 2010 ∆ ∆ ∆ ∆ 
(consuntivo - stima a 

finire) [€]

92400090 PIU' COMUNI \ MTZ.1
ADEGUAMENTI A LIVELLO DI ESERCIZIO MINIMO E 
OTTIMIZZAZIONE RETI E IMPIANTI

4.444.950 1.166.370 1.087.577 -78.793 Ritardi di realizzazione

92400091 PIU' COMUNI \
MTZ.1 e 
MTZ.2

MESSA A NORMA INERENTI LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
ACQUEDOTTO E FOGNATURA

1.500.000 1.505.000 1.486.551 -18.449 Ritardi di realizzazione

92400092 PIU' COMUNI \ \
APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE PER SEDI 
PERIFERICHE

105.050 22.927 22.168 -759 Ritardi di realizzazione

92400093 PIU' COMUNI \
E.2-C-01 e
F.2-C-01

SISTEMI DI TELECONTROLLO SU IMPIANTI ACQUEDOTTO E 
FOGNATURA

500.000 100.000 89.471 -10.530 Ritardi di realizzazione

TOTALE INTERVENTI ALLEGATO 1.B 6.550.000 2.794.297 2.685.766 -108.531

CODICE 

INTERVENTO
COMUNE

ANNO 2010

TITOLO INTERVENTO CAUSE SCOSTAMENTO
MACROAREA DI 

PIANO D'AMBITO
CODICE AATO
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Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.2010 
INTERVENTI SPECIFICI 



        

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: 

Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 VERONA 


